

Об исполнении плана мероприятий, направленного на привлечение инвестиций, создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании Сургутский район, утвержденного распоряжением администрации Сургутского района от 31.03.2016 № 189-р

Комплексная программа (дорожная карта) по улучшению инвестиционной привлекательности муниципального образования Сургутский район на 2016-2020 годы утверждена распоряжением администрации Сургутского района от 31.03.2016г № 189-р (в редакции от 15.01.2019 № 5-р).

Дорожная карта включает 96 ключевых мероприятий. К исполнению на 2019 год запланировано 80 мероприятий. По состоянию на 01.07.2019 года запланировано к исполнению 57 мероприятий. Исполнено 59. Исполнение – 103,5 %.

Исполнение мероприятий дорожной карты за I полугодие 2019 года

№ п/п	Наименование отраслевого (функционального) органа администрации Сургутского района	Всего мероприятий на 01.07.2019			Не исполнено мероприятий	% исполнения
		План	Исполнено	в т.ч. досрочно		
1	Департамент строительства и земельных отношений	15	15	-	-	100
2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи	8	8	4	4	100
3	Комитет экономического развития	3	3	-	-	100
4	Управление инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления	20	22	2	-	110
5	Департамент образования и молодежной политики	2	2	-	-	100
6	Управление культуры, туризма и спорта	3	3	-	-	100
7	Служба по сельскому хозяйству	4	4	-	-	100
8	Общие показатели	2	2	-	-	100
Всего		57	59	6	4	103,5 %

Департамент строительства и земельных отношений – из 20 мероприятий дорожной карты в 2019 году запланировано к исполнению 20 мероприятий. Из них по состоянию на 01.07.2019 года срок наступил по 15 мероприятиям.

Выполнено 15 мероприятий (100 %).

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи – из 28 мероприятий дорожной карты в 2019 году запланированы к исполнению 19 мероприятий. Из них по состоянию на 01.07.2019 года срок исполнения наступил по 8 мероприятиям.

Выполнено 8 мероприятий (100 %), в том числе 4 досрочно:

По пункту 2.6. «Доля услуг, предоставленных в электронном виде (через МФЦ, Инвестиционный портал) в общем количестве предоставленных услуг по выдаче технических условий, проектов договоров о подключении (технологическое присоединение) объектов инвестирования к инженерным сетям коммунальной инфраструктуры»

Пояснение: По состоянию на отчетную дату предприятиями предоставлено 98 услуг по выдаче технических условий, из них через МФЦ – 0 услуги, через Инвестиционный портал администрации Сургутского района – 56 услуг, через личный кабинет официального сайта сетевой организации - 5. Таким образом, на сегодняшний день доля услуг, предоставленных в электронном виде составляет 57%.

По пункту 6.1. «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям»

Пояснение: В июне выполнены работы по ремонту дорог в г. Лянтор, г.п. Барсово, федеральной автомобильной дороги (в границах г.п. Барсово) общей протяженностью 0,8 км.

По пункту 7.2. «Замена сетей водоснабжения»

Пояснение: В январе в г.п.Барсово заменено 23 м.п. сетей водоснабжения.

По пункту 7.6. «Замена сетей теплоснабжения»

Пояснение: В январе в г.п.Барсово заменено 46 м.п. сетей теплоснабжения.

Не исполнены 4 мероприятия:

По пункту 7. «Износ инженерных сетей»

Пояснение: Неисполнение пунктов 7.1. и 7.5. повлияло на неисполнение основного показателя 7.

По пункту 7.1. «Износ инженерных сетей водоснабжения»

Пояснение: Данный показатель формируется на основании ежегодно проводимого мониторинга состояния объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в разрезе населённых пунктов МО СР в марте месяце. На износ (уменьшение износа) влияет выполнение мероприятий по реконструкции сетей. В 2019 году работы по реконструкции сетей не выполнялись.
справочно: 2017 год -62 %, 2018 год - 64 %.

По пункту 7.5. «Износ инженерных сетей теплоснабжения»

Пояснение: Данный показатель формируется на основании ежегодно проводимого мониторинга состояния объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в разрезе населённых пунктов МО СР в марте месяце. На износ (уменьшение износа) влияет выполнение мероприятий по реконструкции сетей. В 2019 году работы по реконструкции сетей не выполнялись.
справочно: 2017 год - 59 %, 2018 год - 63 %.

По пункту 8. «Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в т.ч. в рамках реализации концессионного соглашения, дополнительного соглашения о сотрудничестве с ОАО «НК «Роснефть»»)

Пояснение: Количество населения Сургутского района - 124247 человек, в марте 2019 года произведен уточнённый расчёт обеспеченности населения централизованным водоотведением в рамках мониторинга водоснабжения и водоотведения, согласно которому обеспеченность населения Сургутского района составила 87% (108 095 человек).
справочно: 2017 год - 87 %, 2018 год - 88 %.

Комитет экономического развития – из 3 мероприятий дорожной карты в 2019 году запланированы к исполнению 3 мероприятия. Из них по состоянию на 01.07.2019 года срок исполнения наступил по 3 мероприятиям.

Выполнено 3 мероприятия (100 %).

Управление инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления – из 25 мероприятий дорожной карты в 2019 году запланированы к исполнению 25 мероприятий, по состоянию на 01.07.2019 года срок исполнения наступил по 20 мероприятиям.

Выполнено 22 мероприятия (110 %), в том числе 2 досрочно:

По пункту 11.4. «Доля мер поддержки, предоставленной в электронном виде, в общем количестве обращений (оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по принципу «одного окна», кроме сферы АПК)»

Пояснение: По состоянию на отчетную дату принято 79 заявок, из них 3 в электронном виде. Таким образом, на сегодняшний день доля услуг, предоставленных в электронном виде составляет 3,8 %.

По пункту 11.8. «Подготовка видеоролика в поддержку предпринимательства»

Пояснение: По состоянию на отчетную дату изготовлено три видеоролика в поддержку предпринимательства.

Департамент образования и молодежной политики – из 6 мероприятий дорожной карты запланированы к исполнению в 2019 году – 2 мероприятия. Из них по состоянию на 01.07.2019 срок исполнения наступил по 2 мероприятиям. Исполнено 2 мероприятия (100%).

Управление культуры, туризма и спорта – из 8 мероприятий, в 2019 году запланированы к исполнению 6 мероприятий. По состоянию на 01.07.2019 срок исполнения наступил по 3 мероприятиям.

Исполнено 3 мероприятия (100%).

Служба по сельскому хозяйству– из 4 мероприятий дорожной карты, к исполнению в 2019 году запланировано 4 мероприятия. Из них срок исполнения по состоянию на 01.07.2019 срок исполнения наступил по 4 мероприятиям.

Исполнено 4 мероприятия (100 %).

Общие мероприятия (совместные) – из 2 мероприятий, в 2019 году запланировано к исполнению - 2 мероприятия. По состоянию на 01.07.2019 исполнены все 2 мероприятия (100 %).