

УТВЕРЖДЕН
Советом при Правительстве
Амурской области по стратегическому
развитию и проектной деятельности
от 26 августа 2019 №5

ПАСПОРТ

регионального проекта

Цифровые технологии

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Федеральный проект «Цифровые технологии»		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровые технологии (Амурская область)	Срок начала и окончания проекта	01.08.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Плутенко Андрей Долиевич - заместитель председателя Правительства Амурской области		
Руководитель регионального проекта	Курдюков Александр Михайлович - начальник управления информатизации Амурской области		
Администратор регионального проекта	Земнухов Денис Владимирович - заместитель начальника управления – начальник отдела развития информационного общества, связи и цифровой экономики управления информатизации Амурской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области", утвержденная постановлением Правительства Амурской области №442 от 25.09.2013		

2. Цели и показатели регионального проекта

Цель регионального проекта : Создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок.											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий	Основной показатель	0	31.12.2019	0	0	125	150	0	0	0

3. Результаты регионального проекта

N п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<p><u>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</u> Создание комплексной системы финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых технологий и платформенных решений, включающей в себя венчурное финансирование и иные институты развития. Преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, включая здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, строительство, городское хозяйство, транспортную и энергетическую инфраструктуру, финансовые услуги, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений</p>			
1.	<p><u>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</u> Поддержаны проекты российских организаций по разработке цифровых технологий, продуктов, сервисов и платформенных решений в целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции.</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</u> Увеличение объема выручки проектов (разработке наукоемких решений, по продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения «сквозных» цифровых технологий компаниями, получившими поддержку в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»</p>		
1.1.	<p>Информационное сопровождение хода реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» и обеспечение отбора региональных компаний, зарегистрированных на территории Амурской области (проектов компаний) по направлениям СЦТ в соответствии с заданными критериями в рамках ФП «Цифровые технологии».</p>	01.08.2019- 31.12.2024	<p>В СМИ, соц.сетях, сети Интернет освещены проводимые мероприятия федерального проекта «Цифровые технологии»; отобраны компании (проекты) по заданным критериям, необходимая информация направлена в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ</p>

Всего по региональному проекту, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Амурской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	руководитель регионального проекта	Курдюков А.М.	начальник управления информатизации Амурской области	Плутенко А.Д.	100
2.	администратор регионального проекта	Земнухов Д.В.	заместитель начальника управления – начальник отдела развития информационного общества, связи и цифровой экономики управления информатизации Амурской области	Курдюков А.М	100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	администратор	Земнухов Д.В.	заместитель начальника управления – начальник отдела развития	Курдюков А.М	100

	регионального проекта		информационного общества, связи и цифровой экономики управления информатизации Амурской области		
Информационное сопровождение хода реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» и обеспечение отбора региональных компаний, зарегистрированных на территории Амурской области (проектов компаний) по направлениям СЦТ в соответствии с заданными критериями в рамках ФП «Цифровые технологии».					
4.	администратор регионального проекта	Земнухов Д.В.	заместитель начальника управления – начальник отдела развития информационного общества, связи и цифровой экономики управления информатизации Амурской области	Курдюков А.М	100
5.	участник регионального проекта	Скок А.В.	ведущий консультант отдела развития информационного общества, связи и цифровой экономики управления информатизации Амурской области	Земнухов Д.В.	100

6. Дополнительная информация

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения)

7. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта

N п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Информационное сопровождение хода реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» и обеспечение отбора региональных компаний, зарегистрированных на территории Амурской области (проектов компаний) по направлениям СЦТ в соответствии с заданными критериями в рамках ФП «Цифровые технологии».	01.08.2019	12.2024	Земнухов Д.В.	Ежегодный отчет об участии региональных компаний в мероприятиях, проводимых в рамках реализации федерального	РРП

					проекта «Цифровые технологии».	
1.1.1.	Организация первой очереди отбора региональных проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий (далее – СЦТ) и востребованных к масштабированию в других субъектах Российской Федерации, для участия проектов в федеральном отборе на получение грантов в форме субсидий.	01.08.2019	31.12.2021	Скок А. В.	Отчет, содержащий перечень компаний (проектов) Амурской области по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий.	РРП
1.1.2.	Доведение информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, обладающим технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей, расположенных на территории Амурской области.	01.08.2019	31.12.2021	Скок А. В.	Отчет о проведенных информационных мероприятиях.	РРП
1.1.3.	Доведение информации о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Амурской области.	01.08.2019	31.12.2021	Земнухов Д. В.	Отчет об информировании о проводимых мероприятиях.	РРП
1.1.4.	Доведение информации о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере до заинтересованных МСП, зарегистрированных на территории Амурской области.	01.08.2019	31.12.2021	Скок А. В.	Отчет о проведенных информационных мероприятиях.	РРП

1.1.5.	Доведение информации о грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) до заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Амурской области.	01.08.2019	31.12.2021	Земнухов Д. В.	Отчет о проведенных информационных мероприятиях.	РРП
1.1.6.	Доведение информации о поддержке до заинтересованных компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, расположенных на территории Амурской области.	01.08.2019	31.12.2021	Скок А. В.	Отчет о проведенных информационных мероприятиях.	РРП
1.1.7.	Участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с АНО "Цифровая экономика".	01.08.2019	31.12.2021	Земнухов Д. В.	Отчет о проведенном мониторинге.	РРП
1.1.	КТ: Увеличено количество проектов, заинтересованных лиц и организаций, принявших участие в отборе на получение поддержки в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»		31.12.2021	Земнухов Д. В.	Отчет о количестве проектов, заинтересованных лиц и организаций, принявших участие в отборе на получение поддержки в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» за период 2019 – 2021 гг.	РРП

8.МЕТОДИКА

расчета показателей регионального проекта

№ пп	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории субъекта Российской Федерации							
1	$N = V_n/V_0 * 100\%$	0	Данные показатели запланированы к внесению в форму статистической отчетности Росстата	Земнухов Д.В.	-	-	-
	V ₀ - Объем затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории субъекта Российской Федерации, в 2019 году						
	V _n - Объем затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории субъекта Российской Федерации, в отчетном году						