

П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Омская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Омская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Куприянов Владимир Васильевич, Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и социального развития Омской области		
Руководитель регионального проекта	Вьюшков Дмитрий Михайлович, Министр здравоохранения Омской области		
Администратор регионального проекта	Рябиков Дмитрий Александрович, Руководитель департамента		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Омской области "Развитие здравоохранения Омской области"		

2. Цель и показатели регионального проекта

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Омская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения										
1.1	Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, ЧЕЛ	Основной показатель	46,7000	31.12.2017	43,3000	41,7000	40,1000	38,5000	36,9000	35,8000
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения										
1.2	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения, ЧЕЛ	Основной показатель	87,8000	31.12.2017	81,4000	78,4000	75,4000	72,4000	69,5000	67,2000
Больничная летальность от инфаркта миокарда, %										
1.3	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %, ПРОЦ	Основной показатель	17,3000	31.12.2017	15,5000	14,0000	12,5000	11,0000	9,5000	8,0000
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %										
1.4	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %, ПРОЦ	Основной показатель	20,8000	31.12.2017	19,4000	18,1000	17,0000	16,3000	15,7000	14,0000
Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %										
1.5	Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %, ПРОЦ	Основной показатель	25,9000	31.12.2017	32,0000	37,0000	42,0000	47,0000	53,0000	60,0000

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.										
1.6	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед., ТЫС ЕД	Основной показатель	2,3490	31.12.2017	2,9020	3,3560	3,8090	4,2630	4,8070	5,4420
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %										
1.7	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %, ПРОЦ	Основной показатель	89,2000	31.12.2017	90,2000	91,1000	92,1000	93,1000	94,0000	95,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», которым будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.</p> <p>Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».</p> <p>Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.</p> <p>По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019		
1.1	<p>Разработана и утверждена региональная программа Омской области борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Омской области</p> <p>на 01.07.2019 - 1 ЕД</p>	01.07.2019	<p>Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Омской области, предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертензию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:</p> <p>не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;</p> <p>не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1	<p>Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и 6 первичных сосудистых отделений в Омской области</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ЕД на 31.12.2020 - 3 ЕД на 31.12.2021 - 3 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 7 ЕД на 31.12.2024 - 3 ЕД</p>	31.12.2024	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:</p> <p>не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;</p> <p>не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
3.1	<p>Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центра и 6 первичных сосудистых отделений в Омской области</p> <p>на 31.12.2024 - 8 ЕД</p>	31.12.2024	

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Вьюшков Д. М.	Министр здравоохранения Омской области	Куприянов Владимир Васильевич	100
2	Администратор регионального проекта	Рябиков Д. А.	Руководитель департамента	Вьюшков Дмитрий Михайлович	100
Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и 6 первичных сосудистых отделений в Омской области					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рябиков Д. А.	Руководитель департамента	Вьюшков Д. М.	100
4	Участник регионального проекта	Гольская В. В.			10
5	Участник регионального проекта	Мальцев С. Н.		Вьюшков Д. М.	10
6	Участник регионального проекта	Мартынов Ю. А.	Начальник отдела		20
7	Участник регионального проекта	Рябиков Д. А.	Руководитель департамента	Вьюшков Д. М.	100
Разработана и утверждена региональная программа Омской области борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Омской области					
8	Участник регионального проекта	Мигунова О. В.	Начальник управления	Попов О. А.	20
9	Участник регионального проекта	Рябиков Д. А.	Руководитель департамента	Вьюшков Д. М.	100
10	Участник регионального проекта	Мартынов Ю. А.	Начальник отдела		20

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центра и 6 первичных сосудистых отделений в Омской области					
11	Участник регионального проекта	Мальцев С. Н.		Вьюшков Д. М.	10
12	Участник регионального проекта	Гольская В. В.			10
13	Участник регионального проекта	Мартынов Ю. А.	Начальник отдела		20
14	Участник регионального проекта	Рябиков Д. А.	Руководитель департамента	Вьюшков Д. М.	100

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Омская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и 6 первичных сосудистых отделений в Омской области	-	31.12.2024	Рябиков Д. А., Руководитель департамента		-
1.1	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.07.2019	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
1.1.1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2019	01.07.2019	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					сосудистых отделений медицинским оборудованием	
1.2	КТ: Определено не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским	-	01.02.2019	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет	
1.2.1	Определение не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	01.01.2019	01.02.2019	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.10.2019	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
1.3.1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.07.2019	01.10.2019	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	КТ: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Омской области на переоснащение одного регионального сосудистого центра, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	-	01.04.2019	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Прочий тип документа	КРП
1.4.1	Заключение соглашения с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Омской области на переоснащение одного регионального сосудистого центра, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	01.02.2019	01.04.2019	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Прочий тип документа	РРП
1.5	КТ: Определено не менее 30 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	-	01.02.2020	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет субъектов Российской Федерации	
1.5.1	Определение не менее 30 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	01.01.2020	01.02.2020	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.07.2020	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
1.6.1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2020	01.07.2020	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.10.2020	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
1.7.1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.07.2020	01.10.2020	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.8	КТ: Определено не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	-	01.02.2021	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет субъектов Российской Федерации	
1.8.1	Определение не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	01.01.2021	01.02.2021	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.9	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.07.2021	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
1.9.1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2021	01.07.2021	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.10	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.10.2021	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
1.10. 1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.07.2021	01.10.2021	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.11	КТ: Определено не менее 35 региональных сосудистых центров и не менее 100 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	-	01.02.2022	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет субъектов Российской Федерации	
1.11. 1	Определение не менее 35 региональных сосудистых центров и не менее 100 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	01.01.2022	01.02.2022	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.12	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.07.2022	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет : субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
1.12. 1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2022	01.07.2022	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.13	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.10.2022	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет : субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
1.13.1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.07.2022	01.10.2022	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.14	КТ: Определено не менее 10 региональных сосудистых центров и не менее 50 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	-	01.02.2023	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации	
1.14. 1	Определение не менее 10 региональных сосудистых центров и не менее 50 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	01.01.2023	01.02.2023	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.15	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.10.2023	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
1.15. 1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.07.2023	01.10.2023	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.16	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.07.2023	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
1.16.1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2023	01.07.2023	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.17	КТ: Определено не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 90 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	-	01.02.2024	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет субъектов Российской Федерации	
1.17. 1	Определение не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 90 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	01.01.2024	01.02.2024	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП
1.18	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.07.2024	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет	
1.18. 1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2024	01.07.2024	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащен ие региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.19	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.10.2024	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет	
1.19. 1	Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.07.2024	01.10.2024	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
1.20	Контрольная точка не задана	-	-			
1.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Разработана и утверждена региональная программа Омской области борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Омской области	-	01.07.2019		Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Омской области, предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действия больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-
2.1	КТ: Разработаны 85 проектов региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	01.05.2019	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента		
2.1.1	Разработка проекта программы Омской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	01.03.2019	01.05.2019	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Прочий тип документа Проект региональной программы Омской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.07.2019	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента		
2.2.1	Согласование проекта региональной программы Омской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" с заинтересованными органами и	01.05.2019	01.07.2019	Мартынов Ю. А., Начальник отдела	Исходящее письмо	РП
2.3	КТ: Акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	01.07.2019	Вьюшков Д. М., Министр здравоохранения Омской области		КРП
2.3.1	Принятие актов субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	01.05.2019	01.07.2019	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента		РП
2.4	КТ: Опубликованы акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	01.07.2019	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента		
2.4.1	Опубликование актов субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	01.05.2019	01.07.2019	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет	РП
2.5	КТ: Документ разработан	-	01.05.2019	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Распоряжение	КРП
2.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.07.2019	Мигунова О. В., Начальник управления	Распоряжение	КРП
2.6.1	Утверждение программы Омской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	01.05.2019	01.07.2019	Мигунова О. В., Начальник управления	Распоряжение	РРП
3	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центра и 6 первичных сосудистых отделений в Омской области	-	31.12.2024			-
3.1	КТ: Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации	-	31.12.2024	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет	
3.1.1	Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2024	Батурин Д. И., Заместитель директора департамента	Отчет	РНП
3.2	КТ: Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 2 региональных сосудистых центров и 6 первичных сосудистых отделений в Омской области	-	31.12.2024	Рябиков Д. А., Руководитель департамента	Отчет	КРП
3.2.1	Переоснащение регионального сосудистого центра, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации на базе бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Областная клиническая больница"	01.04.2019	31.12.2019	Полежаев К. Л., Главный врач	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2.2	Переоснащение регионального сосудистого центра, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации на базе бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1"	01.04.2020	31.12.2020	Мураховский А. Г.	Отчет	РРП
3.2.3	Переоснащение первичного сосудистого отделения, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации на базе бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Клинический кардиологический диспансер"	01.04.2020	31.12.2020	Фирстов В. А., Главный врач	Отчет	РРП
3.2.4	Переоснащение первичного сосудистого отделения, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации на базе бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Клиническая медико-санитарная часть №9"	01.04.2023	31.12.2023	Шаповалов Ю. В.	Отчет	РРП
3.2.5	Переоснащение первичного сосудистого отделения, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации на базе бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Исилькульская"	01.04.2022	31.12.2024	Давыдов В. В.	Отчет	РРП
3.2.6	Переоснащение первичного сосудистого отделения, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации на базе бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Тарская центральная районная больница"	01.04.2022	31.12.2024	Мироненко А. В.	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2.7	Переоснащение первичного сосудистого отделения, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации на базе бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Калачинская центральная районная больница"	01.04.2022	31.12.2024	Соколов И. Ю.	Отчет	РРП
3.2.8	Переоснащение первичного сосудистого отделения, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации на базе бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Медико-санитарная часть №4"	01.04.2021	31.12.2022	Филатов Ю. В.	Отчет	РРП