

УТВЕРЖДЕН
Советом при Главе Республики Дагестан по
стратегическому развитию и проектной деятельности
в Республике Дагестан
(протокол от 7 августа 2019 г. № 11/7-01-19)

П А С П О Р Т

**регионального проекта (программы)
«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»
«Цифровая культура»**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» «Цифровая культура»		
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024 гг.
Куратор регионального проекта	Карибов Анатолий Шамсутдинович, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
Руководитель регионального проекта	Бутаева Зарема Ажувна, Министр культуры Республики Дагестан		
Администратор регионального проекта	Телякавов Муслим Пашаевич, Первый заместитель министра культуры Республики Дагестан		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан на 2015–2020 годы».		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 6 виртуальных концертных залов и 6 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (нарастающим итогом) (единиц)	Основной	0	01.01.2018	1	1	1	1	1	1
2.	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (единиц) (нарастающим итогом)	Основной	0	01.01.2018	1	2	3	4	5	6
3.	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (единиц)	Основной	0	01.01.2018	0	0	0	1	2	3

3. Результаты регионального проекта

№ п\п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<p>Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации <i>(пп. «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i></p>			
<p>Задача национального проекта: <i>Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации.</i></p>			
1.	<p>Результат федерального проекта: <i>Создано 500 виртуальных концертных залов.</i> Характеристика результата федерального проекта: <i>С 2019 по 2024 гг. открыто 500 виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации.</i> <i>Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании методики, которая будет разработана в 2018 году. Методика будет разрабатываться таким образом, чтобы в результате создания виртуального концертного зала доступ к нему смогло получить максимальное количество граждан России из самых отдаленных районов.</i> Срок: <i>01.01.2019 – 31.12.2024</i></p>		
1.2.	Создан 1 виртуальный концертный зал	01.12.2019	С 2019 по 2024 годы создан 1 виртуальный концертный зал и направлены заявки на создание 5 виртуальных концертных залов.
1.3.	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 2-го виртуального концертного зала (нарастающим итогом)	01.12.2020	
1.4.	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 3-го виртуального концертного зала (нарастающим итогом)	01.12.2021	
1.5.	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 4-го виртуального концертного зала (нарастающим итогом)	01.12.2022	
1.6.	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 5-го виртуального концертного зала (нарастающим итогом)	01.12.2023	

1.7.	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 6-го виртуального концертного зала (нарастающим итогом)	01.12.2024	
Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере <i>(пп. «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>			
Задача национального проекта: <i>Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»</i>			
2.	<p>Результат федерального проекта: <i>Организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>С 2019 по 2024 гг. организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ».</i></p> <p><i>Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности.</i></p> <p>Срок: <i>01.01.2019 – 01.12.2024</i></p>		
2.1.	Организована 1 онлайн-трансляция мероприятия, размещаемая на портале «Культура.РФ»	01.12.2022	С 2022 по 2024 годы организовано 3 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ».
2.2.	Организовано 2 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	01.12.2023	
2.3.	Организовано 3 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	01.12.2024	
Задача национального проекта: <i>Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам</i>			
3.	<p>Результат федерального проекта: <i>Создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.</i></p>		

	<p>Характеристика результата федерального проекта: <i>С 2019 по 2024 гг. создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.</i></p> <p><i>Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности по ним будут отбираться из расчета их востребованности и популярности.</i></p> <p><i>Музеи и выставочные пространства получают возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности.</i></p> <p><i>Жители Российской Федерации получают возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.</i></p> <p>Срок: 01.01.2019 – 01.12.2024</p>		
3.1.	Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	01.12.2019	С 2019 по 2024 годы создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.
3.2.	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	01.12.2020	
3.3.	Создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	01.12.2021	

3.4.	Создано 4 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	01.12.2022	
3.5.	Создано 5 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	01.12.2023	
3.7.	Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	01.12.2024	

Задача национального проекта: *Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки*

4.	<p>Результат федерального проекта: <i>Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 48 000 книжных памятников.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>С 2019 по 2024 гг. будет оцифровано 48 000 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку.</i></p> <p><i>В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества.</i></p> <p><i>Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России федерального,</i></p>
----	--

	<p><i>регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. Основная цель НЭБ – обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, – от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произведений.</i></p> <p><i>Был организован доступ из виртуальных читальных залов библиотек к изданиям, охраняемым авторским правом.</i></p> <p><i>Срок: 01.01.2019 – 01.12.2024</i></p>		
4.1.	<p>Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 7 книжных памятников</p>	01.12.2020	<p>С 2019 по 2024 годы будет оцифровано 7 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку.</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.	Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности	1,80	2,00	2,20	2,30	2,40	2,40	13,10
1.1.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	бюджет Республики Дагестан	1,80	2,00	2,20	2,30	2,40	2,40	13,10
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Дагестан</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Создание виртуальных концертных залов	5,60	-	-	-	-	-	5,60
2.1.1.	федеральный бюджет	5,60	-	-	-	-	-	5,60
2.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан</i>	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан</i>	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	бюджет Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Дагестан</i>	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку (НЭБ)	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан</i>	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан</i>	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.	бюджет Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Дагестан</i>	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Итого по проекту № 3:	7,40	2,00	2,20	2,30	2,40	2,40	18,70
	федеральный бюджет	5,60	-	-	-	-	-	5,60
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан</i>	-	-	-	-	-	-	-
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан</i>	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет Республики Дагестан	1,80	2,00	2,20	2,30	2,40	2,40	13,10
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Дагестан</i>	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

5. Участники регионального проекта

№ п\п	Роль в проекте	Фамилии, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процент)
1.	Руководитель регионального проекта	Бутаева З. А.	Министр культуры Республики Дагестан	Председатель Правительства Республики Дагестан Здунов А. А.	40
2.	Администратор регионального проекта	Телякавов М. П.	Первый заместитель министра культуры Республики Дагестан	Бутаева З. А.	60
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Курбанов Н. М.	Консультант отдела Организационно-проектного управления Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан	Начальник отдела Организационно-проектного управления Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Абидов М. Х.	20
Создан 1 виртуальный концертный зал и направлены заявки на создание 5 виртуальных концертных залов					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Курбанов М. А.	Начальник отдела по работе с государственными программами и муниципальными учреждениями культуры Министерства культуры Республики Дагестан	Телякавов М. П.	40
5.	Участник регионального проекта	Дагиров М. А.	Начальник отдела молодежных культурных программ Министерства культуры Республики Дагестан	Телякавов М. П.	30

Организовано 3 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»					
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дагиров М. А.	Начальник отдела молодежных культурных программ Министерства культуры Республики Дагестан	Телякавов М. П.	40
7.	Участник регионального проекта	Алиева Н. М.	Главный специалист – эксперт отдела молодежных культурных программ Министерства культуры Республики Дагестан	Дагиров М. А.	20
Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дагиров М. А.	Начальник отдела молодежных культурных программ Министерства культуры Республики Дагестан	Телякавов М. П.	40
9.	Участник регионального проекта	Агамагомедов С. А.	Консультант отдела музейного, библиотечного дела, образования в сфере культуры	Ибрагимов Ш. А.	30
Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 7 книжных памятников					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ибрагимов Ш. А.	Начальник отдела музейного, библиотечного дела, образования в сфере культуры	Телякавов М. П.	40
11.	Участник регионального проекта	Алиев Д. А.	Директор ГБУ РД «Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р.Гамзатова»	Бутаева З. А.	30

План мероприятий по реализации регионального проекта «Цифровая культура»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Создать виртуальные концертные залы	01.01.2019	01.12.2024	Телякавов М. П.	Отчет Министерства культуры Республики Дагестан	РП
1.1.	Создание 1 виртуального концертного зала (подготовка и направление заявки для участия в конкурсе на создание 1 виртуального концертного зала)	01.01.2019	01.12.2019	Телякавов М. П.	Отчет Министерства культуры Республики Дагестан	РП
1.2.	Заключение соглашения между Правительством Республики Дагестан и Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Республики Дагестан (техническое оснащение и содержание виртуальных концертных залов)	01.01.2019	20.05.2019	Бутаева З. А.	Соглашение между Правительством Республики Дагестан и Министерством культуры Российской Федерации	РП

1.3.	Техническое оснащение и содержание виртуального концертного зала	01.03.2019	01.12.2019	Телякавов М. П.	Отчет Министерства культуры Республики Дагестан	РП
1.4.	Подготовка и направление заявки для участия в конкурсе на создание 1 виртуального концертного зала	01.01.2020	01.12.2020	Дагиров М. А.	Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке	РП
1.5.	Подготовка и направление заявки для участия в конкурсе на создание 1 виртуального концертного зала	01.01.2021	01.12.2021	Дагиров М. А.	Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке	РП
1.6.	Подготовка и направление заявки для участия в конкурсе на создание 1 виртуального концертного зала	01.01.2022	01.12.2022	Дагиров М. А.	Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке	РП

1.7.	Подготовка и направление заявки для участия в конкурсе на создание 1 виртуального концертного зала	01.01.2023	01.12.2023	Дагиров М. А.	Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке	РП
1.8.	Подготовка и направление заявки для участия в конкурсе на создание 1 виртуального концертного зала	01.01.2024	01.12.2024	Дагиров М. А.	Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке	РП
2.	Организация 3 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура. РФ»	01.01.2022	01.12.2024	Телякавов М. П.	Отчет Министерства культуры Республики Дагестан	РП
2.1.	Организация 1 онлайн-трансляции мероприятия, размещаемая на портале «Культура.РФ»	01.01.2022	01.12.2022	Дагиров М. А.	Отчет Министерства культуры Республики Дагестан	РП
2.2.	Организация 1 онлайн-трансляции мероприятия, размещаемая на портале «Культура.РФ»	01.01.2023	01.12.2023	Дагиров М. А.	Отчет Министерства культуры Республики Дагестан	РП

2.3.	Организация 1 онлайн-трансляции мероприятия, размещаемая на портале «Культура.РФ»	01.01.2024	01.12.2024	Дагиров М. А.	Отчет Министерства культуры Республики Дагестан	РП
3.	Создание 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	01.01.2019	01.12.2024	Телякавов М. П.	Отчеты республиканских музеев	РП
3.1.	Создание 1 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам	01.01.2019	01.12.2019	Дагиров М. А.	Отчеты республиканских музеев	РП
3.1.1.	Подготовка технического задания на установку мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в ГБУ «Дагестанский музей изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой»	15.02.2019	30.04.2019	Дагиров М. А.	Отчет ГБУ «Дагестанский музей изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой»	РП
3.1.2.	Объявление и проведение торгов для закупки и установки оборудования. Объявление результатов торгов	1.05.2019	30.06.2019	Дагиров М. А.	Отчет ГБУ «Дагестанский музей изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой»	РП
3.1.3.	Заключение соглашения	1.07.2019	10.07.2019	Дагиров М. А.	Отчет в ГБУ «Дагестанский	РП

					музей изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой»	
3.1.4.	Оплата работ и оборудования	11.07.2019	21.07.2019	Дагиров М. А.	Отчет ГБУ «Дагестанский музей изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой»	РП
3.1.5.	Работы по установке оборудования. Мониторинг.	22.07.2019	31.09.2019	Дагиров М. А.	Отчет ГБУ «Дагестанский музей изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой»	РП
3.1.6.	Приемка работ (подписание Акта приема работ)	1.09.2019	10.09.2019	Дагиров М. А.	Отчет ГБУ «Дагестанский музей изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой»	РП
3.1.7.	Ввод в эксплуатацию	10.09.2019	14.09.2019	Дагиров М. А.	Отчет ГБУ «Дагестанский музей изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой»	РП

3.2.	Создание 1 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам	01.01.2020	01.12.2020	Дагиров М. А.	Отчеты республиканских музеев	РП
3.2.1.	Подготовка технического задания на установку мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи»	1.01.2020	31.03.2020	Дагиров М. А.	Отчет ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи»	РП
3.2.2.	Объявление и проведение торгов для закупки и установки оборудования. Объявление результатов торгов	1.04.2020	30.05.2020	Дагиров М. А.	Отчет ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи»	РП
3.2.3.	Заключение соглашения	1.06.2020	10.06.2020	Дагиров М. А.	Отчет ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи»	РП
3.2.4.	Оплата работ и оборудования	11.06.2020	21.06.2020	Дагиров М. А.	Отчет ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи»	РП
3.2.5.	Работы по установке оборудования. Мониторинг.	22.06.2020	31.09.2020	Дагиров М.А.	Отчет ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи»	РП

3.2.6.	Приемка работ (подписание Акта приема работ)	1.09.2020	10.09.2020	Дагиров М. А.	Отчет ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи»	РП
3.2.7.	Ввод в эксплуатацию	10.09.2020	14.09.2020	Дагиров М. А.	Отчет ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи»	РП
3.3.	Создание 1 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам	01.01.2021	01.12.2021	Дагиров М. А.	Отчеты республиканских музеев	РП
3.3.1.	Подготовка технического задания на установку мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в ГБУ РД «Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»	1.01.2021	31.03.2021	Дагиров М. А.	Отчет ГБУ РД «Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»	РП
3.3.2.	Объявление и проведение торгов для закупки и установки оборудования. Объявление результатов торгов	1.04.2021	30.05.2021	Дагиров М. А.	Отчет ГБУ РД «Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»	РП
3.3.3.	Заключение соглашения	1.06.2021	10.06.2021	Дагиров М. А.	Отчет ГБУ РД «Дербентский	РП

					государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»	
3.3.4.	Оплата работ и оборудования	11.06.2021	21.06.2021	Дагиров М. А.	Отчет ГБУ РД «Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»	РП
3.3.5.	Работы по установке оборудования. Мониторинг.	22.06.2021	31.09.2021	Дагиров М. А.	Отчет ГБУ РД «Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»	РП
3.3.6.	Приемка работ (подписание Акта приема работ)	1.09.2021	10.09.2021	Дагиров М. А.	Отчет ГБУ РД «Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»	РП
3.3.7.	Ввод в эксплуатацию	10.09.2021	14.09.2021	Дагиров М. А.	Отчет ГБУ РД «Дербентский государственный историко-	РП

					архитектурный и художественный музей-заповедник»	
3.4.	Создание 1 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам	01.01.2022	01.12.2022	Дагиров М. А.	Отчеты республиканских музеев	РП
3.4.1.	Подготовка технического задания на установку мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в ГБУ РД «Музей истории мировых культур и религий»	1.01.2022	31.03.2022	Дагиров М. А.	Отчет ГБУ РД «Музей истории мировых культур и религий»	РП
3.4.2.	Объявление и проведение торгов для закупки и установки оборудования. Объявление результатов торгов	1.04.2022	30.05.2022	Дагиров М. А.	Отчет ГБУ РД «Музей истории мировых культур и религий»	РП
3.4.3.	Заключение соглашения	1.06.2022	10.06.2022	Дагиров М. А.	Отчет ГБУ РД «Музей истории мировых культур и религий»	РП
3.4.4.	Оплата работ и оборудования	11.06.2022	21.06.2022	Дагиров М. А.	Отчет ГБУ РД «Музей истории мировых культур и религий»	РП
3.4.5.	Работы по установке оборудования. Мониторинг.	22.06.2022	31.09.2022	Дагиров М. А.	Отчет ГБУ РД «Музей истории мировых культур и религий»»	РП

3.4.6.	Приемка работ (подписание Акта приема работ)	1.09.2022	10.09.2022	Дагиров М. А.	Отчет ГБУ РД «Музей истории мировых культур и религий»	РП
3.4.7.	Ввод в эксплуатацию	10.09.2022	14.09.2022	Дагиров М. А.	Отчет ГБУ РД «Музей истории мировых культур и религий»	РП
3.5.	Создание 1 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам	01.01.2023	01.12.2023	Дагиров М. А.	Отчеты республиканских музеев	РП
3.5.1.	Подготовка технического задания на установку мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в ГБУ «Музей-заповедник – этнографический комплекс «Дагестанский аул»	1.01.2023	31.03.2023	Дагиров М. А.	Отчет ГБУ «Музей-заповедник – этнографический комплекс «Дагестанский аул»	РП
3.5.2.	Объявление и проведение торгов для закупки и установки оборудования. Объявление результатов торгов	1.04.2023	30.05.2023	Дагиров М. А.	Отчет «Музей-заповедник – этнографический комплекс «Дагестанский аул»	РП
3.5.3.	Заключение соглашения	01.06.2023	10.06.2023	Дагиров М. А.	Отчет ГБУ «Музей-заповедник – этнографический комплекс «Дагестанский аул»	РП

3.5.4.	Оплата работ и оборудования	11.06.2023	21.06.2023	Дагиров М. А.	Отчет ГБУ «Музей-заповедник – этнографический комплекс «Дагестанский аул»	РП
3.5.5.	Работы по установке оборудования. Мониторинг.	22.06.2023	31.09.2023	Дагиров М. А.	Отчет ГБУ «Музей-заповедник – этнографический комплекс «Дагестанский аул»	РП
3.5.6.	Приемка работ (подписание Акта приема работ)	01.09.2023	10.09.2023	Дагиров М. А.	Отчет ГБУ «Музей-заповедник – этнографический комплекс «Дагестанский аул»	РП
3.5.7.	Ввод в эксплуатацию	10.09.2023	14.09.2023	Дагиров М. А.	Отчет ГБУ «Музей-заповедник – этнографический комплекс «Дагестанский аул»	РП
3.6.	Создание 1 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам	01.01.2024	31.12.2024	Дагиров М. А.	Отчеты республиканских музеев	РП
3.6.1.	Подготовка технического задания на установку мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в филиале ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи» – «Музей	01.01.2024	31.03.2024	Дагиров М. А.	Отчет филиала ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи» – «Музей Боевой	РП

	Боевой славы им. В. В. Макаровой» г. Махачкала				славы им. В. В. Макаровой» г. Махачкала	
3.6.2.	Объявление и проведение торгов для закупки и установки оборудования. Объявление результатов торгов	01.04.2024	30.05.2024	Дагиров М. А.	Отчет филиала ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи» – «Музей Боевой славы им. В. В. Макаровой» г. Махачкала	РП
3.6.3.	Заключение соглашения	01.06.2024	10.06.2024	Дагиров М. А.	Отчет филиала ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи» – «Музей Боевой славы им. В. В. Макаровой» г. Махачкала	РП
3.6.4.	Оплата работ и оборудования	11.06.2024	21.06.2024	Дагиров М. А.	Отчет филиала ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи» – «Музей Боевой славы им. В. В. Макаровой» г. Махачкала	РП

3.6.5.	Работы по установке оборудования. Мониторинг.	22.06.2024	31.09.2024	Дагиров М. А.	Отчет филиала ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи» - «Музей Боевой славы им. В. В. Макаровой» г. Махачкала	РП
3.6.6.	Приемка работ (подписание Акта приема работ)	01.09.2024	10.09.2024	Дагиров М. А.	Отчет филиала ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи» – «Музей Боевой славы им. В. В. Макаровой» г. Махачкала	РП
3.6.7.	Ввод в эксплуатацию	10.09.2024	14.09.2024	Дагиров М. А.	Отчет филиала ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи» - «Музей Боевой славы им. В. В. Макаровой» г. Махачкала	РП

4.	Пополнение 7 книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки	01.01.2020	31.12.2020	Ибрагимов Ш. А.	Отчет ГБУ «Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р. Гамзатова»	РП
----	--	------------	------------	-----------------	---	----