

УТВЕРЖДЕН
Советом при Правительстве Амурской
области по стратегическому
развитию и проектной деятельности
(протокол от 29 марта 2019 г. № 2)

П А С П О Р Т регионального проекта (программы)¹

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

| | | | |
|--|---|---------------------------------|-------------------------|
| Наименование федерального проекта | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Акселерация | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Г.Т.Половайкина, первый заместитель председателя Правительства Амурской области | | |
| Руководитель регионального проекта | В.В.Дацко, заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области | | |
| Администратор регионального проекта | О.Б.Лужнова, начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата министерства экономического развития и внешних связей Амурской области | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области», подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Амурской области» | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

| <u>Цель: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), включая индивидуальных предпринимателей до 108 тыс. человек.</u> | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|------------------|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, тысяч единиц нарастающим итогом | основной | 1,272 | 01.04.2018 | 1,802 | 2,552 | 3,382 | 4,866 | 6,429 | 7,338 |
| Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП | | | | | | | | | | |
| 2. | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом | основной | 0 | 01.01.2018 | 9 | 19 | 26 | 33 | 40 | 46 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|---|---|------|---------------------------|
| <u>Задача национального проекта: Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков</u> | | | |
| 1. | <p><u>Результат федерального проекта:</u> Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> В результате реализации АО «Корпорация «МСП» и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, к закупкам крупнейших заказчиков обеспечено увеличение суммарного годового объема закупок у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, сформированных на основании данных единой информационной системы в сфере закупок и Единого реестра субъектов МСП, ведение которого осуществляется ФНС России а также данных годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков. В целях сопоставления данных используются также данные Казначейства России.</p> <p><u>Срок:</u> 31.12.2024</p> | | |

| | | | |
|---|--|------------|--|
| 1.1. | <p>Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Амурской области, 1261,5 млн. рублей в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 420,5 млн. рублей; - в 2020 году – 420,5 млн. рублей; - в 2021 году – 420,5 млн. рублей. | 15.03.2022 | <p>В результате реализации АО «Корпорация «МСП» и органами исполнительной власти Амурской области мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, к закупкам крупнейших заказчиков обеспечено увеличение суммарного годового объема закупок у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Амурской области, сформированных на основании данных единой информационной системы в сфере закупок и Единого реестра субъектов МСП, ведение которого осуществляется ФНС России а также данных годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков.</p> |
| <p><u>Задача национального проекта:</u> Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология</p> | | | |
| 2. | <p><u>Результат федерального проекта:</u> Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес»</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров «Мой Бизнес», оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.</p> <p>Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников.</p> <p><u>Срок:</u> 31.12.2024</p> | | |

| | | | |
|------|--|------------|---|
| 2.1. | <p>В Амурской области организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес».</p> <p>К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 г. – 3%; - в 2020 г. – 4%; - в 2021 г. – 5%; - в 2022 г. – 7%; - в 2023 г. – 9%; - в 2024 г. – 10% | 20.12.2024 | <p>К 2024 году в Амурской области функционирует центр «Мой Бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.</p> |
| 3. | <p><u>Результат федерального проекта:</u> Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 955 единиц, в том числе: 85 региональных команд, 170 муниципальных команд, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 5,5 тыс. человек</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> Разработаны программы обучения, повышения квалификации региональных (муниципальных) команд, сотрудников организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в целях повышения качества предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательств государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. По разработанным программам обучились (повысили свою квалификацию) 5500 человек – членов региональных команд. К 2024 году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры поддержки МСП увеличился до 10%</p> <p><u>Срок:</u> 31.12.2024</p> | | |
| 3.1. | <p>Обеспечено обучение региональной (муниципальных) команды, организаций инфраструктуры поддержки МСП</p> | 21.12.2021 | <p>По разработанным программам повышения квалификации в сфере качества предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства государственных (муниципальных) услуг, мер поддержки обучились члены региональной команды.</p> |

| | | | |
|------|---|------------|--|
| 4. | <p><u>Результат федерального проекта:</u> Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.</p> <p>Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства.</p> <p>К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 3614 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов</p> <p><u>Срок:</u> 31.12.2024</p> | | |
| 4.1. | <p>В Амурской области реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.</p> <p>Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит не менее 93 единиц, в том числе:</p> <p>в 2020 году – 5 субъектов МСП; в 2021 году – 19 субъектов МСП; в 2022 году – 25 субъектов МСП; в 2023 году – 25 субъектов МСП; в 2024 году – 19 субъектов МСП</p> | 31.12.2024 | <p>Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований (моногородов) на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов.</p> <p>К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 93 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов.</p> |

| | | | |
|--|--|------------|---|
| 5. | <p><u>Результат федерального проекта:</u> Разработана и реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу), в частности, разработано не менее 20 новых франшиз в регионах ежегодно.</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> В 85 субъектах Российской Федерации реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы; - повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса; - передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных франшиз; - консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно работающего бизнеса; - поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами и подготовка каталога успешных франшиз для предпринимателей; - оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы; - обучение франчайзи, помощь с установлением деловых связей. <p>К 2024 году создано не менее 120 региональных франшиз</p> <p><u>Срок:</u> 31.12.2024</p> | | |
| 5.1. | <p>В Амурской области реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу)</p> | 31.12.2024 | <p>В Амурской области реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП». К 2024 году создано не менее 1 региональной франшизы.</p> |
| <p><u>Задача национального проекта:</u> Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства</p> | | | |

| | | | |
|------|--|------------|---|
| 6. | <p><u>Результат федерального проекта:</u> Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров.</p> <p><u>Срок:</u> 31.12.2024</p> | | |
| 6.1. | <p>В Амурской области обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, функционирует ЦПЭ. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 46 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году</p> | 31.12.2024 | <p>В Амурской области обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, осуществляют свою деятельность ЦПЭ.</p> |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|----------|--|---|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Результат федерального проекта: Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес» | | | | | | | |
| 1.1. | В Амурской области организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес» К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» составит 10% | 109,7 | 18,7 | 23,6 | 22 | 51,2 | 26 | 204,5 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (Амурская область)) | 106,4 | 18,1 | 22,9 | 21,3 | 49,7 | 25,2 | 198,4 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | | | | |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 3,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 0,8 | 6,1 |
| 1.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 3,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 0,8 | 6,1 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | | |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | | | | | | | |
| 2. | Результат федерального проекта: Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|----------|---|--|------|------|------|------|------|---------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 3 614 единиц | | | | | | | |
| 2.1. | В Амурской области реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит не менее 93 единиц | 0 | 11,9 | 43,6 | 58,0 | 58,0 | 43,6 | 215,1 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (Амурская область)) | 0 | 11,5 | 42,3 | 56,2 | 56,2 | 42,3 | 208,5 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | | | | |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0 | 0,4 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 6,6 |
| 2.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0,4 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 6,4 |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,2 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | | | | | | | |
| 3. | Результат федерального проекта: Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|--|--|--|------|------|------|-------|------|---------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 3.1. | В Амурской области обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, функционируют ЦПЭ. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 46 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году | 59,8 | 12,2 | 12,2 | 14,6 | 16,2 | 16,2 | 131,1 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету <i>(Амурская область)</i>) | 58,0 | 11,8 | 11,8 | 14,2 | 15,7 | 15,7 | 127,2 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | | | | |
| 3.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 1,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 3,9 |
| 3.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | |
| 3.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | |
| 3.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | | |
| 3.1.4. | внебюджетные источники | | | | | | | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 169,5 | 42,7 | 79,4 | 94,6 | 125,4 | 85,8 | 597,4 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету <i>(Амурская область)</i>) | | 164,4 | 41,4 | 77 | 91,7 | 121,6 | 83,2 | 579,3 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | | | | | |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | | 5,1 | 1,3 | 2,4 | 2,9 | 3,8 | 2,6 | 18,1 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | 5,1 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 2,0 | 1,3 | 11,5 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | Всего (млн. рублей) | |
|----------|---|--|------|------|------|------|---------------------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 |
| | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0,4 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 6,4 |
| | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,2 |
| | внебюджетные источники | | | | | | | |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Руководитель регионального проекта | Дацко В.В. | Заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области | Старкова А.А. | 10% |
| 2. | Администратор регионального проекта | Лужнова О.Б. | Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата министерства экономического развития и внешних связей Амурской области | Дацко В.В. | 20% |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3. | Участник регионального проекта | Кузьменко Н.С. | Начальник отдела развития предпринимательства министерства экономического развития и внешних связей Амурской области | Лужнова О.Б. | 50% |
| Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Амурской области, 1261,5 млн. рублей | | | | | |
| 4. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лужнова О.Б. | Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата министерства экономического развития и внешних связей Амурской области | Дацко В.В. | 5% |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 5. | Участник регионального проекта | Кузьменко Н.С. | Начальник отдела развития предпринимательства министерства экономического развития и внешних связей Амурской области | Лужнова О.Б. | 5% |
| 6. | Участник регионального проекта | Демьяненко С.А. | Ведущий консультант отдела развития предпринимательства министерства экономического развития и внешних связей Амурской области | Кузьменко Н.С. | 100% |
| В Амурской области организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» составит 10% | | | | | |
| 7. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лужнова О.Б. | Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата министерства экономического развития и внешних связей Амурской области | Дацко В.В. | 10% |
| 8. | Участник регионального проекта | Кузьменко Н.С. | Начальник отдела развития предпринимательства министерства экономического развития и внешних связей Амурской области | Лужнова О.Б. | 20% |
| 9. | Участник регионального проекта | Гордеева Е.Ю. | Ведущий консультант отдела развития предпринимательства министерства экономического развития и внешних связей Амурской области | Кузьменко Н.С. | 80% |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 10. | Участник регионального проекта | Шумская А.Г. | Главный специалист отдела развития предпринимательства министерства экономического развития и внешних связей Амурской области | Кузьменко Н.С. | 10% |
| 11. | Участник регионального проекта | Черных Н.И. | Исполняющий обязанности исполнительного директора некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» | Старкова Л.С. | 100% |
| 12. | Участник регионального проекта | Ушакова В.А. | Руководитель Центра поддержки предпринимательства Амурской области | Черных Н.И. | 80% |
| Обеспечено обучение региональной (муниципальных) команды, организаций инфраструктуры поддержки МСП. | | | | | |
| 13. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лужнова О.Б. | Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата министерства экономического развития и внешних связей Амурской области | Дацко В.В. | 5% |
| 14. | Участник регионального проекта | Кузьменко Н.С. | Начальник отдела развития предпринимательства министерства экономического развития и внешних связей Амурской области | Лужнова О.Б. | 10% |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 15. | Участник регионального проекта | Гордеева Е.Ю. | Ведущий консультант отдела развития предпринимательства министерства экономического развития и внешних связей Амурской области | Кузьменко Н.С. | 50% |
| 16. | Участник регионального проекта | Шумская А.Г. | Главный специалист отдела развития предпринимательства министерства экономического развития и внешних связей Амурской области | Кузьменко Н.С. | 50% |
| 17. | Участник регионального проекта | Черных Н.И. | Исполняющий обязанности исполнительного директора некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» | Старкова Л.С. | 50% |
| 18. | Участник регионального проекта | Шахирзянова П.А. | Заместитель исполнительного директора некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» по экономическим вопросам | Черных Н.И. | 30% |
| 19. | Участник регионального проекта | Палаева И.В. | Руководитель Центра поддержки экспорта Амурской области | Пузанов П.И. | 30% |
| 20. | Участник регионального проекта | Ушакова В.А. | Руководитель Центра поддержки предпринимательства Амурской области | Черных Н.И. | 30% |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| В Амурской области реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит не менее 93 единиц | | | | | |
| 21. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лужнова О.Б. | Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата министерства экономического развития и внешних связей Амурской области | Дацко В.В. | 5% |
| 22. | Участник регионального проекта | Кузьменко Н.С. | Начальник отдела развития предпринимательства министерства экономического развития и внешних связей Амурской области | Лужнова О.Б. | 20% |
| 23. | Участник регионального проекта | Демьяненко С.А. | Ведущий консультант отдела развития предпринимательства министерства экономического развития и внешних связей Амурской области | Кузьменко Н.С. | 20% |
| 24. | Участник регионального проекта | Мелюков С.Ю. | Глава г.Белогорска | - | 80% |
| 25. | Участник регионального проекта | Константинов В.А. | Глава г.Свободного | - | 80% |
| 26. | Участник регионального проекта | Родионова Т.И. | Глава г.Райчихинска | - | 80% |
| 27. | Участник регионального проекта | Михайлова М.В. | Мэр г.Тынды | - | 80% |
| В Амурской области реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу) | | | | | |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 28. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ушакова В.А. | Руководитель Центра поддержки предпринимательства Амурской области | Черных Н.И. | 100% |
| 29. | Участник регионального проекта | Емельянова П.Ю. | Бизнес-консультант Центра поддержки предпринимательства Амурской области | Ушакова В.А. | 50% |
| В Амурской области обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, функционируют ЦПЭ. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 46 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году | | | | | |
| 30. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Палаева И.В. | Руководитель Центра поддержки экспорта Амурской области | Пузанов П.И. | 50% |
| 31. | Участник регионального проекта | Тимофеев В.А. | Менеджер по сопровождению экспортных проектов Центра поддержки экспорта Амурской области | Палаева И.В. | 20% |
| 32. | Участник регионального проекта | Бендик Е.И. | Менеджер-логист Центра поддержки экспорта Амурской области | Палаева И.В. | 20% |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Акселерация

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|------------|------------------------------|--|---------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1. | Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Амурской области, 1261,5 млн. рублей | 25.02.2019 | 15.03.2022 | Лужнова О.Б. | В результате реализации АО «Корпорация «МСП» и органами исполнительной власти Амурской области мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, к закупкам крупнейших заказчиков, обеспечено увеличение суммарного годового объема закупок у субъектов МСП, зарегистрированных на | К |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|--|--|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | | | | | территории Амурской области. | |
| 1.1.1. | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Амурской области - в I квартале 2019 года; - в II квартале 2019 года; - в III квартале 2019 года; - в IV квартале 2019 года. | 25.02.2019 15.04.2019 15.07.2019 15.10.2019 | 15.04.2019 15.07.2019 15.10.2019 15.10.2019 | Кузьменко Н.С. | Сводный отчет о результатах анализа закупок | РП |
| 1.1. | Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Амурской области в 2019 году в размере не менее 420,5 млн. рублей | - | 15.03.2020 | Кузьменко Н.С. | Сводный отчет о результатах анализа закупок | РП |
| 1.2.1. | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Амурской области: - в I квартале 2020 года; - в II квартале 2020 года; - в III квартале 2020 года; - в IV квартале 2020 года. | 25.02.2020 15.04.2020 15.07.2020 15.10.2020 | 15.04.2020 15.07.2020 15.10.2020 28.02.2021 | Кузьменко Н.С. | Сводный отчет о результатах анализа закупок | РП |
| 1.2. | Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Амурской области в 2020 году в размере не менее 420,5 млн. рублей | - | 15.03.2021 | Кузьменко Н.С. | Сводный отчет о результатах анализа закупок | РП |
| 1.3.1. | Проведение анализа сведений об объемах | | | Кузьменко Н.С. | Сводный отчет о | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|--|--|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Амурской области: - в I квартале 2021 года; - в II квартале 2021 года; - в III квартале 2021 года; - в IV квартале 2021 года. | 25.02.2021 15.04.2021 15.07.2021 15.10.2021 | 15.04.2021 15.07.2021 15.10.2021 28.02.2022 | | результатах анализа закупок | |
| 1.3. | Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Амурской области в 2021 году в размере не менее 420,5 млн. рублей | - | 15.03.2022 | Кузьменко Н.С. | Сводный отчет о результатах анализа закупок | РП |
| 2. | В Амурской области организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес» К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» составит 10%. | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Лужнова О.Б. | К 2024 году в Амурской области функционирует центр «Мой Бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП | РП |
| 2.1.1. | Подготовка и подача заявки в Минэкономразвития России на участие в отборе на предоставлении субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих организацию оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в | 20.01.2019 20.01.2020 20.01.2021 20.01.2022 20.01.2023 20.01.2024 | 01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024 | Кузьменко Н.С. | Заявка в Минэкономразвития России в установленном порядке | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|--|--|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | Центрах «Мой бизнес» | | | | | |
| 2.1.2 | Заключение соглашения с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих организацию оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес» | 01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024 | 15.02.2019 15.02.2020 15.02.2021 15.02.2022 15.02.2023 15.02.2024 | Демьяненко С.А. | Соглашение с Минэкономразвития России | РП |
| 2.1. | Получена субсидия из федерального бюджета на организацию оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес» | - | 01.05.2019 01.05.2020 01.05.2021 01.05.2022 01.05.2023 01.05.2024 | Кузьменко Н.С. | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | К |
| 2.2.1. | Предоставлена субсидия некоммерческой организации на организацию оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес» в размере: - в 2019 - 109,7 млн. рублей; - в 2020 - 18,7 млн. рублей; - в 2021 - 23,6 млн. рублей; - в 2022 - 22,0 млн. рублей; - в 2023 - 51,2 млн. рублей; - в 2024 - 26,0 млн. рублей. | 01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024 | 01.05.2019 01.05.2020 01.05.2021 01.05.2022 01.05.2023 01.05.2024 | Кузьменко Н.С. | Соглашение министерства экономического развития и внешних связей Амурской области с некоммерческой организацией | К |
| 3. | Обеспечено обучение региональной (муниципальных) команды, организаций инфраструктуры поддержки МСП. | 01.01.2019 | 21.12.2021 | Лужнова О.Б. | По разработанным программам повышения квалификации в сфере | К |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | | | | | качества предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства государственных (муниципальных) услуг, мер поддержки обучились члены региональной команды. | |
| 3.1.1. | Формирование перечня участников региональной (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП | 16.02.2019 | 21.12.2021 | Кузьменко Н.С. | Состав региональной команды | РП |
| 3.1.2. | Направление региональной (муниципальных) команды, организаций инфраструктуры поддержки МСП на обучение | 16.02.2019 | 21.12.2021 | Кузьменко Н.С. | Состав региональной команды | РП |
| 3.1. | Региональная (муниципальные) команда, организации инфраструктуры поддержки МСП прошли обучение по образовательной программе | - | 21.12.2021 | Кузьменко Н.С. | Обучена региональная команда, организации инфраструктуры поддержки МСП | РП |
| 4. | В Амурской области реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 93 единиц | 01.01.2020 | 20.12.2024 | Лужнова О.Б. | 93 субъекта МСП получают поддержку | К |
| 4.1.1. | Разработка и утверждение порядка | 01.02.2020 | 01.03.2020 | Кузьменко Н.С. | Постановление | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|--|--|---------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | предоставления субсидий местным бюджетам на развитие предпринимательства | 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024 | 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024 | | Правительства Амурской области об утверждении порядка | |
| 4.1.2. | Распределение субсидий местным бюджетам (моногородам) на развитие предпринимательства | 01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024 | 01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024 | Демьяненко С.А. | Распоряжение Правительства Амурской области о распределении | РП |
| 4.1.3. | Заключение соглашений с моногородами на перечисление субсидии на развитие предпринимательства | 01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024 | 01.05.2020 01.05.2021 01.05.2022 01.05.2023 01.05.2024 | Демьяненко С.А. | Соглашения с моногородами | РП |
| 4.1. | Предоставлены субсидии моногородам на развитие предпринимательства. | - | 15.05.2020 15.05.2021 15.05.2022 15.05.2023 15.05.2024 | Кузьменко Н.С. | Соглашения с моногородами | РП |
| 5. | В Амурской области реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу) | 01.05.2019 | 31.12.2024 | Ушакова В.А | К 2024 году создано не менее 1 региональной франшизы. | К |
| 5.1.1. | Поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами | 01.05.2019 | 31.12.2024 | Ушакова В.А | План реализации программы «Расширение использования франшиз в секторе МСП» | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|--|--|---------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 5.1.2. | Оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы обучение франчайзи, помощь с установлением деловых связей | 01.05.2019 | 31.12.2024 | Ушакова В.А | План реализации программы «Расширение использования франшиз в секторе МСП» | РП |
| 5.1.3. | Консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно работающего бизнеса | 01.05.2019 | 31.12.2024 | Ушакова В.А | План реализации программы «Расширение использования франшиз в секторе МСП» | РП |
| 6. | В Амурской области обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, функционируют ЦПЭ. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 46 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Кузьменко Н.С. | В Амурской области обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, осуществляют свою деятельность ЦПЭ. | К |
| 6.1.1. | Подготовка и подача заявки в Минэкономразвития России на участие в отборе на предоставлении субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие Центра поддержки | 20.01.2019 20.01.2020 20.01.2021 20.01.2022 20.01.2023 20.01.2024 | 01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024 | Кузьменко Н.С. | Заявка в Минэкономразвития России в установленном порядке | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|--|--|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | экспорта | | | | | |
| 6.1.2 | Заключение соглашения с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие Центра поддержки экспорта | 01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024 | 15.02.2019 15.02.2020 15.02.2021 15.02.2022 15.02.2023 15.02.2024 | Демьяненко С.А. | Соглашение с Минэкономразвития России | РП |
| 6.1. | Получена субсидия из федерального бюджета на создание и (или) развитие Центра поддержки экспорта | - | 01.05.2019 01.05.2020 01.05.2021 01.05.2022 01.05.2023 01.05.2024 | Кузьменко Н.С. | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | РП |
| 6.2.1. | Предоставлена субсидия некоммерческой организации на создание и (или) развитие Центра поддержки экспорта в размере: - в 2019 - 59,8 млн. рублей; - в 2020 - 12,2млн. рублей; - в 2021 - 12,2 млн. рублей; - в 2022 - 14,6 млн. рублей; - в 2023 - 16,2 млн. рублей; - в 2024 - 16,2 млн. рублей. | 01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024 | 01.05.2019 01.05.2020 01.05.2021 01.05.2022 01.05.2023 01.05.2024 | Кузьменко Н.С. | Соглашение министерства экономического развития и внешних связей Амурской области с некоммерческой организацией | РП |