

УТВЕРЖДЕН
решением регионального Проектного
комитета областных исполнительных
органов государственной власти
Новосибирской области,
государственных органов
Новосибирской области
(протокол от 02.04.2019)

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями»
1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Борьба с онкологическими заболеваниями»		
Краткое наименование регионального проекта	«Борьба с онкологическими заболеваниями»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Нелюбов С.А., заместитель Губернатора Новосибирской области		
Руководитель регионального проекта	Хальзов К.В., министр здравоохранения Новосибирской области		
Администратор регионального проекта	Аксенова Е.А., заместитель министра здравоохранения Новосибирской области		
Связь с государственными программами Новосибирской области	Государственная программа «Развитие здравоохранения Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 07.05.2013 № 199-п		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %										
1.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %	основной	53,6	31.12.2017	57,9	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %										
2.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %	основной	54,2	31.12.2017	55,0	55,6	56,1	56,7	57,2	60,0
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %										
3.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	основной	24,6	31.12.2017	21,0	20,2	19,5	18,8	18,1	17,3

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: Разработка и реализация программ «Борьба с онкологическими заболеваниями».			
1.	<p>Результат федерального проекта: <i>В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.</i></p> <p><i>По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.</i></p> <p>Срок: 01.07.2019</p>		

1.1.	Разработана и утверждена региональная программа Новосибирской области «Борьба с онкологическими заболеваниями»	01.07.2019	Региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» утверждена постановлением Правительства Новосибирской области
2.	<p>Результат федерального проекта: <i>За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2019 году будут проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт на разработку концепции информационно-коммуникационной кампании с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы) с учетом результатов ранее проводимых аналогичных мероприятий. Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Будет создан и поддерживаться интернет портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводится работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. Будет проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.</i></p> <p>Срок: 31.12.2019</p>		
2.1.	За 2019 год проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических	31.12.2019	Разработаны рекламно-информационные материалы (печатные материалы в т.ч. буклеты, листовки, плакаты, видео-ролики, радио-ролики, интернет баннеры, макеты

	заболеваний и повышение приверженности к лечению. ¹		наружной рекламы, в т.ч. стикеры, плакаты, баннеры). Создан и поддерживается интернет портала «О здоровье», обеспечена его посещаемость. Реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук ведутся группы «Будь здоров в Новосибирске». Размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. Проводится анализ информационного пространства, разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.
3.	<p>Результат федерального проекта: <i>Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования. На основании средних нормативов объема медицинской помощи по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут</i></p>		

¹мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография»

	<p><i>установлены в территориальных программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи нормативы объема и финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по профилю «онкология». В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение информации о законченных случаях лечения с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения. По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклад по результатам анализа расходования средств на оказание медицинской помощи по профилю «онкология».</i></p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
3.1	<p>Финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями обеспечено в полном объеме</p>	31.12.2024	<p>Внесены изменения в Тарифное соглашение в системе ОМС с учетом доведенных методических рекомендаций Министерством здравоохранения Российской Федерации и ФФОМС. Внесены изменения в распределение объемов оказания медицинской помощи по профилю «онкология» и их финансовое обеспечение.</p>
4.	<p>Результат федерального проекта: <i>В субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>В 2019 году субъектами Российской Федерации определяются медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</i></p> <p>Срок: 31.12.2019</p>		
4.1	<p>Организованы 4 центра амбулаторной онкологической помощи</p>	31.12.2019	<p>Проведены необходимые конкурсные процедуры и закуплено медицинское оборудование для организации центров амбулаторной онкологической помощи на базах: ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ», ГБУЗ НСО «ГКБ № 11» и ГБУЗ НСО «ГКБ № 2».</p>

			Разработана проектно-сметной документации на ремонт помещений для установки монтируемого оборудования, ремонт помещений. Осуществлен монтаж и установка монтируемого оборудования. Оборудование введено в эксплуатацию
5.	<p>Результат федерального проекта: <i>Не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>В 2019 году субъектами Российской Федерации определены не менее 90 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Разработано и принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</i></p> <p><i>Разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</i></p> <p>Срок: 31.12.2019</p>		
5.1	<p>Переоснащены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)</p>	31.12.2019	<p>Заключены соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов. Заключены контракты на поставку оборудования в ГБУЗ НСО «НОКОД», ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», ГБУЗ НСО «ГДКБСМП». Разработана проектно-сметная документация на ремонт помещений для установки монтируемого оборудования, проведен ремонт помещений в ГБУЗ НСО «НОКОД», ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», ГБУЗ НСО «ГДКБСМП». Осуществлен монтаж и установка монтируемого оборудования в ГБУЗ НСО «НОКОД», ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», ГБУЗ НСО</p>

			«ГДКБСМП». Оборудование введено в эксплуатацию
6.	<p>Результат федерального проекта: Создано 9 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году Министерством здравоохранения Российской Федерации определены федеральные медицинские учреждения, на базе которых будут созданы не менее 9 референс-центров для решения научно-практических, организационно-методических задач по деятельности иммуногистохимических, патоморфологических, молекулярно-генетических лабораторий и центров анализа и интерпретации данных лучевых методов исследований в Российской Федерации. Заключены и реализованы соглашения с федеральными медицинскими учреждениями о предоставлении иных целевых субсидий на оснащение оборудованием для проведения исследований.</p> <p>Срок: 31.12.2019</p>		
6.1	Достижение результата Новосибирской областью не предусмотрено	-	-
7.	<p>Результат федерального проекта: Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
7.1	Внедрение региональной централизованной системы «Организация оказания	31.12.2024	Обеспечивается маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль состояния

	<p>медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»²</p>		<p>здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями</p>
8.	<p>Результат федерального проекта: <i>Кадровое обеспечение онкологической службы.</i> Характеристика результата федерального проекта: <i>В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» направленные на обеспечение системы оказания помощи больным онкологическими заболеваниями квалифицированными кадрами посредством ежегодного определения реальной потребности субъектами Российской Федерации в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона; формирования контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развития системы целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях; повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского образования.</i> Срок: 31.12.2024</p>		
8.1	<p>Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями, укомплектованы медицинскими кадрами³</p>	31.12.2024	<p>Подготовлены кадры для организации работы центров амбулаторной онкологической помощи. Обеспечена система оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий</p>

² мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение»

³ мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Новосибирской области квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение»

9.	<p>Результат федерального проекта: <i>Новое строительство и реконструкция.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>В рамках реализации мероприятия планируется строительство 5 новых корпусов онкологических диспансеров (Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Республика Хакасия, Волгоградская область, Липецкая область), строительство 3 онкологических диспансеров (Костромская область, Саратовская область, Томская область) и реконструкция 2 федеральных объектов (МНИОИ им. П.А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова). В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» (далее ФАИП) включена в ФАИП реконструкция/строительство больниц/корпусов онкологических диспансеров. Заключены соглашения и предоставлены субсидии на софинансирование реконструкция/строительство больниц/корпусов онкологических диспансеров. Заключены контракты на реконструкцию/строительство больниц/корпусов онкологических диспансеров. Получены разрешения на ввод в эксплуатацию.</i></p> <p>Срок: <i>31.12.2024</i></p>
9.1	<p>Достижение результата Новосибирской областью не предусмотрено</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p>
10.	<p>Результат федерального проекта: <i>За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2020 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2020 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019 году аналогичных мероприятий. Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы</i></p>

	<p><i>в социальных сетях, проводится работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</i></p> <p><i>Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</i></p> <p>Срок: 31.12.2020</p>		
10.1	<p>За 2020 год проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению⁴</p>	31.12.2020	<p>Разработаны рекламно-информационные материалы (печатные материалы в т.ч. буклеты, листовки, плакаты, видео-ролики, радио-ролики, интернет баннеры, макеты наружной рекламы, в т.ч. стикеры, плакаты, баннеры). Создан и поддерживается интернет портала «О здоровье», обеспечена его посещаемость. Реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук ведутся группы «Будь здоров в Новосибирске». Размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. Проводится анализ информационного пространства, разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний</p>
11.	<p>Результат федерального проекта: <i>В субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>В 2020 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной</i></p>		

⁴ мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография»

	<p><i>и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</i></p> <p>Срок: 31.12.2020</p>		
11.1	<p>Организованы 3 центра амбулаторной онкологической помощи</p>	31.12.2020	<p>Проведены необходимые конкурсные процедуры и закуплено медицинское оборудование для организации центров амбулаторной онкологической помощи на базах: ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им. 70-лет. НСО», ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ», ГАУЗ НСО «ГКП № 1». Разработана проектно-сметная документация на ремонт помещений для установки монтируемого оборудования, ремонт помещений. Осуществлен монтаж и установка монтируемого оборудования. Оборудование введено в эксплуатацию</p>
12.	<p>Результат федерального проекта: <i>Не менее 125 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>В 2020 году субъектами Российской Федерации определены не менее 125 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</i></p> <p>Срок: 31.12.2020</p>		
12.1	<p>Переоснащены 3 медицинские организации,</p>	31.12.2020	<p>Заключены соглашения на предоставление</p>

	оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)		межбюджетных трансфертов. Заключены контракты на поставку оборудования в ГБУЗ НСО «НОКОД», ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», ГБУЗ НСО «ГДКБСМП». Разработана проектно-сметная документация на ремонт помещений для установки монтируемого оборудования, проведен ремонт помещений в ГБУЗ НСО «НОКОД», ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», ГБУЗ НСО «ГДКБСМП». Осуществлен монтаж и установка монтируемого оборудования в ГБУЗ НСО «НОКОД», ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», ГБУЗ НСО «ГДКБСМП». Оборудование введено в эксплуатацию
13.	<p>Результат федерального проекта: Создано 9 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 2020 году Министерством здравоохранения Российской Федерации определены федеральные медицинские учреждения, на базе которых будут созданы не менее 9 референс-центров для решения научно-практических, организационно-методических задач по деятельности иммуногистохимических, патоморфологических, молекулярно-генетических лабораторий и центров анализа и интерпретации данных лучевых методов исследований в Российской Федерации. Заключены и реализованы соглашения с федеральными медицинскими учреждениями о предоставлении иных целевых субсидий на оснащение оборудованием для проведения исследований.</p> <p>Срок: 31.12.2020</p>		
13.1	Достижение результата Новосибирской областью не предусмотрено	-	-
14.	<p>Результат федерального проекта: Не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 2020 году Министерством здравоохранения Российской Федерации определены не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p>		

	<p><i>Разработано и принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения. Разработаны, заключены и реализованы соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения.</i></p> <p>Срок: 31.12.2020</p>		
14.1	<p>Достижение результата Новосибирской областью не предусмотрено</p>	-	-
15.	<p>Результат федерального проекта: <i>За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2021 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2021 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019-2020 годах аналогичных мероприятий. Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 10 тыс. пользователей в сутки. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</i></p> <p><i>Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</i></p> <p>Срок: 31.12.2021</p>		

15.1	<p>За 2021 год проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению⁵</p>	31.12.2021	<p>Разработаны рекламно-информационные материалы (печатные материалы в т.ч. буклеты, листовки, плакаты, видео-ролики, радио-ролики, интернет баннеры, макеты наружной рекламы, в т.ч. стикеры, плакаты, баннеры). Создан и поддерживается интернет портала «О здоровье», обеспечена его посещаемость. Реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук ведутся группы «Будь здоров в Новосибирске». Размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. Проводится анализ информационного пространства, разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний</p>
16.	<p>Результат федерального проекта: <i>В субъектах Российской Федерации организованы не менее 110 центров амбулаторной онкологической помощи.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>В 2021 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 110 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение</i></p>		

⁵ мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография»

	<i>химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</i> Срок: 31.12.2021		
16.1	Организованы 3 центра амбулаторной онкологической помощи	31.12.2021	Проведены необходимые конкурсные процедуры и закуплено медицинское оборудование для организации центров амбулаторной онкологической помощи на базах: ГБУЗ НСО «ИЦГБ», ГБУЗ НСО «БЦГБ», ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ». Разработана проектно-сметная документация на ремонт помещений для установки монтируемого оборудования, ремонт помещений. Осуществлен монтаж и установка монтируемого оборудования. Оборудование введено в эксплуатацию
17.	<p>Результат федерального проекта: <i>Не менее 120 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>В 2021 году субъектами Российской Федерации определены не менее 120 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</i></p> <p>Срок: 31.12.2021</p>		
17.1	Переоснащены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	31.12.2021	Заключены соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов. Заключены контракты на поставку оборудования в ГБУЗ НСО «НОКОД», ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», ГБУЗ НСО «ГДКБСМП». Разработана проектно-сметная документация на ремонт помещений для установки монтируемого оборудования, проведен

			ремонт помещений в ГБУЗ НСО «НОКОД», ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», ГБУЗ НСО «ГДКБСМП». Осуществлен монтаж и установка монтируемого оборудования в ГБУЗ НСО «НОКОД», ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», ГБУЗ НСО «ГДКБСМП». Оборудование введено в эксплуатацию
18.	<p>Результат федерального проекта: <i>Не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>В 2021 году Министерством здравоохранения Российской Федерации определены не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Заключены и реализованы соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения.</i></p> <p>Срок: 31.12.2021</p>		
18.1	Достижение результата Новосибирской областью не предусмотрено	-	-
19.	<p>Результат федерального проекта: <i>За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2022 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2022 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019-2021 годах аналогичных мероприятий. Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том</i></p>		

	<p><i>числе будет размещена вся информация о близлежащих к месту жительства граждан медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводится работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</i></p> <p>Срок: 31.12.2022</p>		
19.1	<p>За 2022 год проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению⁶</p>	31.12.2022	<p>Разработаны рекламно-информационные материалы (печатные материалы в т.ч. буклеты, листовки, плакаты, видео-ролики, радио-ролики, интернет баннеры, макеты наружной рекламы, в т.ч. стикеры, плакаты, баннеры). Создан и поддерживается интернет портала «О здоровье», обеспечена его посещаемость. Реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук ведутся группы «Будь здоров в Новосибирске». Размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. Проводится анализ информационного пространства, разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-</p>

⁶ мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография»

			информационных кампаний.
20.	<p>Результат федерального проекта: <i>В субъектах Российской Федерации организованы не менее 50 центров амбулаторной онкологической помощи.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>В 2022 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 50 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</i></p> <p>Срок: 31.12.2022</p>		
20.1	Организованы 2 центра амбулаторной онкологической помощи	31.12.2022	Проведены необходимые конкурсные процедуры и закуплено медицинское оборудование для организации центров амбулаторной онкологической помощи на базах: ГБУЗ НСО «Черепановская ЦРБ», ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ». Разработана проектно-сметная документация на ремонт помещений для установки монтируемого оборудования, ремонт помещений. Осуществлен монтаж и установка монтируемого оборудования. Оборудование введено в эксплуатацию
21.	<p>Результат федерального проекта: <i>Не менее 105 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>В 2022 году субъектами Российской Федерации определены не менее 105 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на</i></p>		

	<i>переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</i> Срок: 31.12.2022		
21.1	Переоснащены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	31.12.2022	Заклучены соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов. Заключены контракты на поставку оборудования в ГБУЗ НСО «НОКОД», ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», ГБУЗ НСО «ГДКБСМП». Разработана проектно-сметная документация на ремонт помещений для установки монтируемого оборудования, проведен ремонт помещений в ГБУЗ НСО «НОКОД», ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», ГБУЗ НСО «ГДКБСМП». Осуществлен монтаж и установка монтируемого оборудования в ГБУЗ НСО «НОКОД», ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», ГБУЗ НСО «ГДКБСМП». Оборудование введено в эксплуатацию
22.	<p>Результат федерального проекта: <i>Не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>В 2022 году Министерством здравоохранения Российской Федерации определены не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология» или создании центра протонной терапии.</i></p> <p><i>Заклучены и реализованы соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения.</i></p> <p>Срок: 31.12.2022</p>		
22.1	Достижение результата Новосибирской областью не предусмотрено	-	-
23.	Результат федерального проекта: <i>За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории</i>		

	<p>граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2023 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2023 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019-2022 годах аналогичных мероприятий. Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> <p>Срок: 31.12.2023</p>		
23.1	<p>За 2023 год проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее профилактику выявления онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению⁷</p>	31.12.2023	<p>Разработаны рекламно-информационные материалы (печатные материалы в т.ч. буклеты, листовки, плакаты, видео-ролики, радио-ролики, интернет баннеры, макеты наружной рекламы, в т.ч. стикеры, плакаты, баннеры). Создан и поддерживается интернет портала «О здоровье», обеспечена его посещаемость. Реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на</p>

⁷ мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография»

			федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук ведутся группы «Будь здоров в Новосибирске». Размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. Проводится анализ информационного пространства, разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний
24.	<p>Результат федерального проекта: <i>В субъектах Российской Федерации организованы не менее 15 центров амбулаторной онкологической помощи.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>В 2023 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 15 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</i></p> <p>Срок: 31.12.2023</p>		
24.1	Организованы 4 центра амбулаторной онкологической помощи	31.12.2023	Проведены необходимые конкурсные процедуры и закуплено медицинское оборудование для организации центров амбулаторной онкологической помощи на базах: ГБУЗ НСО «ОЦГБ», ГБУЗ НСО «ГКБ № 19», ГБУЗ НСО «ГКБ № 25», ГБУЗ НСО «ГКБ № 34». Разработана проектно-сметная документация на ремонт помещений для установки монтируемого оборудования, ремонт помещений. Осуществлен монтаж и установка монтируемого оборудования. Оборудование введено в

			эксплуатацию
25.	<p>Результат федерального проекта: Не менее 80 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 2023 году субъектами Российской Федерации определены не менее 80 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Срок: 31.12.2023</p>		
25.1	Переоснащены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	31.12.2023	Заключены соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов. Заключены контракты на поставку оборудования в ГБУЗ НСО «НОКОД», ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», ГБУЗ НСО «ГДКБСМП». Разработана проектно-сметная документация на ремонт помещений для установки монтируемого оборудования, проведен ремонт помещений в ГБУЗ НСО «НОКОД», ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», ГБУЗ НСО «ГДКБСМП». Осуществлен монтаж и установка монтируемого оборудования в ГБУЗ НСО «НОКОД», ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», ГБУЗ НСО «ГДКБСМП». Оборудование введено в эксплуатацию
26.	<p>Результат федерального проекта: Не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 2023 году Министерством здравоохранения Российской Федерации определены не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе для диагностики и лечения</p>		

	<i>методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология», или создании центра протонной терапии. Заключены и реализованы соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения.</i> Срок: 31.12.2023		
26.1	Достижение результата Новосибирской областью не предусмотрено	-	-
27.	<p>Результат федерального проекта: <i>За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2024 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2024 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019-2023 годах аналогичных мероприятий. Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</i></p> <p><i>Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</i></p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		

27.1	<p>За 2024 год проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению⁸</p>	31.12.2024	<p>Разработаны рекламно-информационные материалы (печатные материалы в т.ч. буклеты, листовки, плакаты, видео-ролики, радио-ролики, интернет баннеры, макеты наружной рекламы, в т.ч. стикеры, плакаты, баннеры). Создан и поддерживается интернет портала «О здоровье», обеспечена его посещаемость. Реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук ведутся группы «Будь здоров в Новосибирске». Размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. Проводится анализ информационного пространства, разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний</p>
28.	<p>Результат федерального проекта: <i>В субъектах Российской Федерации организованы не менее 5 центров амбулаторной онкологической помощи.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>В 2024 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 5 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение</i></p>		

⁸ мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография»

	<i>химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</i> Срок: 31.12.2024		
28.1	Достижение результата Новосибирской областью не предусмотрено	-	-
29.	<p>Результат федерального проекта: <i>Не менее 30 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>В 2024 году субъектами Российской Федерации определены не менее 30 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</i></p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
29.1	Переоснащены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	31.12.2024	Заключены соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов. Заключены контракты на поставку оборудования в ГБУЗ НСО «НОКОД», ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», ГБУЗ НСО «ГДКБСМП». Разработана проектно-сметная документация на ремонт помещений для установки монтируемого оборудования, проведен ремонт помещений в ГБУЗ НСО «НОКОД», ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», ГБУЗ НСО «ГДКБСМП». Осуществлен монтаж и установка монтируемого оборудования в ГБУЗ НСО «НОКОД», ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», ГБУЗ НСО «ГДКБСМП». Оборудование введено в эксплуатацию
30.	Результат федерального проекта: <i>Не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием</i>		

	<p>Характеристика результата федерального проекта: В 2024 году Министерством здравоохранения Российской Федерации определены не менее 15 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология», или создании центра протонной терапии. Заключены и реализованы соглашения о предоставлении субсидий на переоснащение медицинским оборудованием или создание центра протонной терапии федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
30.1	Достижение результата Новосибирской областью не предусмотрено	-	-
31.	<p>Результат федерального проекта: Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации определены медицинские организации (многопрофильные больницы, клиничко-диагностические центры), обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
31.1	Организовано 16 центров амбулаторной онкологической помощи	31.12.2023	<p>Созданы 16 центров амбулаторной онкологической помощи</p> <p>2019 год:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На базе ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ», р.п. Ордынское; 2. На базе ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», г. Новосибирск; 3. На базе ГБУЗ НСО «ГКБ № 11», г. Новосибирск; 4. На базе ГБУЗ НСО «ГКБ № 2», г. Новосибирск. <p>2020 год:</p>

			<p>5. На базе ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им. 70-лет. НСО», г. Татарск;</p> <p>6. На базе ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ», г. Карасук;</p> <p>7. На базе ГАУЗ НСО «ГКП №1», г. Новосибирск.</p> <p>2021 год:</p> <p>8. На базе ГБУЗ НСО «ИЦГБ», г. Искитим;</p> <p>9. На базе ГБУЗ НСО «БЦГБ», г. Бердск;</p> <p>10. На базе ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ», г. Тогучин.</p> <p>2022 год:</p> <p>11. На базе ГБУЗ НСО «Черепановская ЦРБ», г. Черепаново;</p> <p>12. На базе ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» г. Барабинск;</p> <p>2023 год:</p> <p>13. На базе ГБУЗ НСО «ОЦГБ», г. Обь;</p> <p>14. На базе ГБУЗ НСО «ГКБ № 19», г. Новосибирск;</p> <p>15. На базе ГБУЗ НСО «ГКБ № 25», г. Новосибирск;</p> <p>16. На базе ГБУЗ НСО «ГКБ № 34», г. Новосибирск</p>
32.	<p>Результат федерального проекта: <i>Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц).</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</i></p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
32.1	Завершено переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь	31.12.2024	Заключены соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов. Заключены контракты на

	больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)		поставку оборудования в ГБУЗ НСО «НОКОД», ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», ГБУЗ НСО «ГДКБСМП». Разработана проектно-сметная документация на ремонт помещений для установки монтируемого оборудования, проведен ремонт помещений в ГБУЗ НСО «НОКОД», ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», ГБУЗ НСО «ГДКБСМП». Осуществлен монтаж и установка монтируемого оборудования в ГБУЗ НСО «НОКОД», ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», ГБУЗ НСО «ГДКБСМП». Оборудование введено в эксплуатацию
--	---	--	---

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта: <i>В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»</i>							
1.1.	Разработана и утверждена региональная программа Новосибирской области «Борьба с онкологическими заболеваниями»	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированный бюджет Новосибирской области, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.	бюджет Новосибирской области	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирской области)	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
2.	Результат федерального проекта: <i>За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в 2020-2024 годах – не менее 70%)</i>							
2.1.	За 2019-2024 год проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	консолидированный бюджет Новосибирской области, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.	бюджет Новосибирской области	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирской области)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
3.	Результат федерального проекта: <i>Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями</i>							
3.1.	Финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями обеспечено в полном объеме	96,9	96,4	100,2	105,0	108,4	112,4	619,3
3.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	96,9	96,4	100,2	105,0	108,4	112,4	619,3
3.1.3.	консолидированный бюджет Новосибирской области, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.1.	бюджет Новосибирской области	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирской области)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
4.	Результат федерального проекта: <i>Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»</i>							
4.1.	Внедрение региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области)	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.	консолидированный бюджет Новосибирской области, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.1.3.1.	бюджет Новосибирской области	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирской области)	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
5.	Результат федерального проекта: <i>Кадровое обеспечение онкологической службы</i>							
5.1.	Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями, укомплектованы медицинскими кадрами	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области)	0	0	0	0	0	0	0
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3.	консолидированный бюджет Новосибирской области, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5.1.3.1.	бюджет Новосибирской области	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирской области)	0	0	0	0	0	0	0
5.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
6.	Результат федерального проекта: <i>Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи</i>							
6.1.	Организовано 16 центров амбулаторной онкологической помощи (2019 – 4 ЦАОП, 2020 – 3 ЦАОП, 2021 – 3 ЦАОП, 2022 – 2 ЦАОП, 2023 – 4 ЦАОП)	603,2	861,9	856,2	543,8	1122,4	0	3987,4
6.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области)	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	консолидированный бюджет Новосибирской области, в т.ч.:	603,2	861,9	856,2	543,8	1122,4	0	3987,4
6.1.3.1.	бюджет Новосибирской области	603,2	861,9	856,2	543,8	1122,4	0	3987,4

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
6.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирской области)	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
7.	Результат федерального проекта: <i>Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)</i>							
7.1.	Завершено переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	556,2	974,6	395,5	473,2	138,6	108,4	2646,4
7.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области)	556,2	974,6	395,5	473,2	108,4	108,4	2616,3
7.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
7.1.3.	консолидированный бюджет Новосибирской области, в т.ч.:	0	0	0	0	30,2	0	30,2

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
7.1.3.1.	бюджет Новосибирской области	0	0	0	0	30,2	0	30,2
7.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
7.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирской области)	0	0	0	0	0	0	0
7.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		1256,3	1932,9	1351,9	1122,0	1369,3	220,8	7253,1
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области)		556,2	974,6	395,5	473,2	108,4	108,4	2616,3
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		96,9	96,4	100,2	105,0	108,4	112,4	619,3
консолидированный бюджет Новосибирской области, в т.ч.:		603,2	861,9	856,2	543,8	1152,5	0	4017,6
бюджет Новосибирской области		603,2	861,9	856,2	543,8	1152,5	0	4017,6
межбюджетные трансферты бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирской области)		0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Хальзов К.В.	министр здравоохранения Новосибирской области	Нелюбов С.А., заместитель Губернатора Новосибирской области	20%
2.	Администратор регионального проекта	Аксенова Е.А.	заместитель министра здравоохранения Новосибирской области	Хальзов К.В.	20%
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аксенова Е.А.	заместитель министра здравоохранения Новосибирской области	Хальзов К.В.	40%
4.	Участник регионального проекта	Колупаев А.В.	заместитель министра здравоохранения Новосибирской области	Хальзов К.В.	40%
5.	Участник регионального проекта	Покровская О.Б.	начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Новосибирской области	Аксенова Е.А.	35%
6.	Участник регионального проекта	Юрьева Ю.С.	начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения Новосибирской области	Лиханов А.В., заместитель министра здравоохранения Новосибирской области	20%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Участник регионального проекта	Моор В.В.	начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций министерства здравоохранения Новосибирской области	Колупаев А.В.	35%
8.	Участник регионального проекта	Захаров В.Н.	Главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Новосибирской области	Покровская О.Б.	50%
Разработана и утверждена региональная программа Новосибирской области «Борьба с онкологическими заболеваниями»					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аксенова Е.А.	заместитель министра здравоохранения Новосибирской области	Хальзов К.В.	20%
10.	Участник регионального проекта	Колупаев А.В.	заместитель министра здравоохранения Новосибирской области	Хальзов К.В.	20%
11.	Участник регионального проекта	Покровская О.Б.	начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Новосибирской области	Аксенова Е.А.	40%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
12.	Участник регионального проекта	Юрьева Ю.С.	начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения Новосибирской области	Лиханов А.В.	10%
13.	Участник регионального проекта	Моор В.В.	начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций министерства здравоохранения Новосибирской области	Колупаев А.В.	30%
14.	Участник регионального проекта	Захаров В.Н.	главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Новосибирской области	Покровская О.Б.	50%
За 2019 год проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению					
15.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аксенова Е.А.	заместитель министра здравоохранения Новосибирской области	Хальзов К.В.	20%
16.	Участник регионального проекта	Фомичева М.Л.	главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Новосибирской области	Аксенова Е.А.	100%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями обеспечено в полном объеме					
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ягнюкова Е.В.	директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области	Нелюбов С.А.	100%
18.	Участник регионального проекта	Колупаев А.В.	заместитель министра здравоохранения Новосибирской области	Хальзов К.В.	40%
Организованы 4 центра амбулаторной онкологической помощи					
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аксенова Е.А.	заместитель министра здравоохранения Новосибирской области	Хальзов К.В.	50%
20.	Участник регионального проекта	Захаров В.Н.	главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Новосибирской области	Покровская О.Б.	40%
21.	Участник регионального проекта	Моор В.В.	начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций министерства здравоохранения Новосибирской области	Колупаев А.В.	100%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
22.	Участник регионального проекта	-	руководители медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области	Хальзов К.В.	20%
Переоснащены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аксенова Е.А.	заместитель министра здравоохранения Новосибирской области	Хальзов К.В.	40%
24.	Участник регионального проекта	Захаров В.Н.	Главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Новосибирской области	Покровская О.Б.	40%
25.	Участник регионального проекта	Юрьева Ю.С.	начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения Новосибирской области	Лиханов А.В.	20%
26.	Участник регионального проекта	Моор В.В.	начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций министерства здравоохранения Новосибирской области	Колупаев А.В.	100%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Внедрение региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»					
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аксенова Е.А.	заместитель министра здравоохранения Новосибирской области	Хальзов К.В.	10%
28.	Участник регионального проекта	Покровская О.Б.	начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Новосибирской области	Аксенова Е.А.	10%
29.	Участник регионального проекта	Ларин С.А.	начальник отдела развития информационных технологий министерства здравоохранения Новосибирской области	Колупаев А.В.	90%
30.	Участник регионального проекта	Захаров В.Н.	главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Новосибирской области	Покровская О.Б.	30%
Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями, укомплектованы медицинскими кадрами					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
31.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Маслаков А.А.	начальник управления кадровой политики, государственной гражданской службы и организационно-контрольной службы министерства здравоохранения Новосибирской области	Лиханов А.В.	100%
32.	Участник регионального проекта	Аксенова Е.А.	заместитель министра здравоохранения Новосибирской области	Хальзов К.В.	30%
33.	Участник регионального проекта	Захаров В.Н.	главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Новосибирской области	Покровская О.Б.	40%
За 2020 год проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению					
34.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аксенова Е.А.	заместитель министра здравоохранения Новосибирской области	Хальзов К.В.	20%
35.	Участник регионального проекта	Фомичева М.Л.	главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Новосибирской области	Аксенова Е.А.	100%
Организованы 3 центра амбулаторной онкологической помощи					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
36.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аксенова Е.А.	заместитель министра здравоохранения Новосибирской области	Хальзов К.В.	50%
37.	Участник регионального проекта	Захаров В.Н.	главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Новосибирской области	Покровская О.Б.	40%
38.	Участник регионального проекта	Моор В.В.	начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций министерства здравоохранения Новосибирской области	Колупаев А.В.	100%
39.	Участник регионального проекта	-	руководители медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области	Хальзов К.В.	20%
Переоснащены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
40.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аксенова Е.А.	заместитель министра здравоохранения Новосибирской области	Хальзов К.В.	40%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
41.	Участник регионального проекта	Захаров В.Н.	Главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Новосибирской области	Покровская О.Б.	40%
42.	Участник регионального проекта	Юрьева Ю.С.	начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения Новосибирской области	Лиханов А.В.	20%
43.	Участник регионального проекта	Моор В.В.	начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций министерства здравоохранения Новосибирской области	Колупаев А.В.	100%
За 2021 год проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению					
44.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аксенова Е.А.	заместитель министра здравоохранения Новосибирской области	Хальзов К.В.	20%
45.	Участник регионального проекта	Фомичева М.Л.	главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Новосибирской области	Аксенова Е.А.	100%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Организованы 3 центра амбулаторной онкологической помощи					
46.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аксенова Е.А.	заместитель министра здравоохранения Новосибирской области	Хальзов К.В.	50%
47.	Участник регионального проекта	Захаров В.Н.	главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Новосибирской области	Покровская О.Б.	40%
48.	Участник регионального проекта	Моор В.В.	начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций министерства здравоохранения Новосибирской области	Колупаев А.В.	100%
49.	Участник регионального проекта	-	руководители медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области	Хальзов К.В.	20%
Переоснащены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
50.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аксенова Е.А.	заместитель министра здравоохранения Новосибирской области	Хальзов К.В.	40%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
51.	Участник регионального проекта	Захаров В.Н.	Главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Новосибирской области	Покровская О.Б.	40%
52.	Участник регионального проекта	Юрьева Ю.С.	начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения Новосибирской области	Лиханов А.В.	20%
53.	Участник регионального проекта	Моор В.В.	начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций министерства здравоохранения Новосибирской области	Колупаев А.В.	100%
За 2022 год проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению					
54.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аксенова Е.А.	заместитель министра здравоохранения Новосибирской области	Хальзов К.В.	20%
55.	Участник регионального проекта	Фомичева М.Л.	главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Новосибирской области	Аксенова Е.А.	100%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Организованы 2 центра амбулаторной онкологической помощи					
56.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аксенова Е.А.	заместитель министра здравоохранения Новосибирской области	Хальзов К.В.	50%
57.	Участник регионального проекта	Захаров В.Н.	главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Новосибирской области	Покровская О.Б.	40%
58.	Участник регионального проекта	Моор В.В.	начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций министерства здравоохранения Новосибирской области	Колупаев А.В.	100%
59.	Участник регионального проекта	-	руководители медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области	Хальзов К.В.	20%
Переоснащены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
60.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аксенова Е.А.	заместитель министра здравоохранения Новосибирской области	Хальзов К.В.	40%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
61.	Участник регионального проекта	Захаров В.Н.	Главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Новосибирской области	Покровская О.Б.	40%
62.	Участник регионального проекта	Юрьева Ю.С.	начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения Новосибирской области	Лиханов А.В.	20%
63.	Участник регионального проекта	Моор В.В.	начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций министерства здравоохранения Новосибирской области	Колупаев А.В.	100%
За 2023 год проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению					
64.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аксенова Е.А.	заместитель министра здравоохранения Новосибирской области	Хальзов К.В.	20%
65.	Участник регионального проекта	Фомичева М.Л.	главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Новосибирской области	Аксенова Е.А.	100%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Организованы 4 центра амбулаторной онкологической помощи					
66.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аксенова Е.А.	заместитель министра здравоохранения Новосибирской области	Хальзов К.В.	50%
67.	Участник регионального проекта	Захаров В.Н.	главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Новосибирской области	Покровская О.Б.	40%
68.	Участник регионального проекта	Моор В.В.	начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций министерства здравоохранения Новосибирской области	Колупаев А.В.	100%
69.	Участник регионального проекта	-	руководители медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области	Хальзов К.В.	20%
Переоснащены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
70.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аксенова Е.А.	заместитель министра здравоохранения Новосибирской области	Хальзов К.В.	40%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
71.	Участник регионального проекта	Захаров В.Н.	главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Новосибирской области	Покровская О.Б.	40%
72.	Участник регионального проекта	Юрьева Ю.С.	начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения Новосибирской области	Лиханов А.В.	20%
73.	Участник регионального проекта	Моор В.В.	начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций министерства здравоохранения Новосибирской области	Колупаев А.В.	100%
За 2024 год проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению					
74.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аксенова Е.А.	заместитель министра здравоохранения Новосибирской области	Хальзов К.В.	20%
75.	Участник регионального проекта	Фомичева М.Л.	главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Новосибирской области	Аксенова Е.А.	100%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Переоснащены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
76.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аксенова Е.А.	заместитель министра здравоохранения Новосибирской области	Хальзов К.В.	40%
77.	Участник регионального проекта	Захаров В.Н.	Главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Новосибирской области	Покровская О.Б.	40%
78.	Участник регионального проекта	Юрьева Ю.С.	начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения Новосибирской области	Лиханов А.В.	20%
79.	Участник регионального проекта	Моор В.В.	начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций министерства здравоохранения Новосибирской области	Колупаев А.В.	100%
Организовано 16 центров амбулаторной онкологической помощи					
80.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аксенова Е.А.	заместитель министра здравоохранения Новосибирской области	Хальзов К.В.	50%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
81.	Участник регионального проекта	Захаров В.Н.	главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Новосибирской области	Покровская О.Б.	40%
82.	Участник регионального проекта	Моор В.В.	начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций министерства здравоохранения Новосибирской области	Колупаев А.В.	100%
83.	Участник регионального проекта	-	руководители медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области	Хальзов К.В.	20%
Завершено переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
84.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аксенова Е.А.	заместитель министра здравоохранения Новосибирской области	Хальзов К.В.	40%
85.	Участник регионального проекта	Захаров В.Н.	Главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Новосибирской области	Покровская О.Б.	40%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
86.	Участник регионального проекта	Юрьева Ю.С.	начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения Новосибирской области	Лиханов А.В.	20%
87.	Участник регионального проекта	Моор В.В.	начальник отдела материально-технического обеспечения деятельности подведомственных организаций министерства здравоохранения Новосибирской области	Колупаев А.В.	100%

6. Дополнительная информация

Министерством здравоохранения Новосибирской области в ходе реализации проекта будут рассмотрены вопросы:

1) об организации первичных онкологических отделений (с дневным стационаром): в 2019 году на базе ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» г. Куйбышев, ГБУЗ НСО «Черепановская ЦРБ» г. Черепаново, ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» и 2020 году на базе ГБУЗ НСО «ИЦГБ» г. Искитим, ГБУЗ НСО «НКЦРБ» п. Краснообск, ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» р.п. Сузун. Данное мероприятие обеспечит доступность специализированной онкологической помощи и позволит сократить сроки ожидания оказания данного вида медицинской помощи;

2) подготовки технологического (медицинского) задания для разработки проектно-сметной документации для строительства регионального онкологического диспансера.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Борьба с онкологическими
заболеваниями»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Результат: Разработана и утверждена региональная программа Новосибирской области «Борьба с онкологическими заболеваниями»	01.01.2019	01.07.2019	Аксенова Е.А.	Региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» утверждена постановлением Правительства Новосибирской области	Региональный Проектный комитет (далее – РПК)
1.1.1.	Мероприятие: Разработка проекта региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Новосибирской области	01.01.2019	01.05.2019	Аксенова Е.А.	Проект программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Новосибирской области	Руководитель регионального проекта (далее – РРП)
1.1.2.	Мероприятие: Согласование проекта региональной программы проектным офисом Минздрава России	01.05.2019	31.05.2019	Аксенова Е.А.	Письмо проектного офиса о согласовании проекта региональной программы	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.	Контрольная точка: Утверждение программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Новосибирской области	-	01.07.2019	Аксенова Е.А.	Локальные акты об утверждении программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Новосибирской области	РПК
2.	Результат: За 2019 год проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	01.01.2019	31.12.2019	Фомичева М.Л.	Доклад Минздрава НСО о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику и раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	РПК
2.1.1	Мероприятие: Разработка рекламно-информационных материалов (печатные материалы в т.ч. буклеты, листовки, плакаты, видео-ролики, радио-ролики, интернет баннеры, макеты наружной рекламы, в т.ч. стикеры, плакаты, баннеры)	01.01.2019	31.12.2019	Фомичева М.Л.	Отчет о результатах разработки, тиражирования и размещения рекламно-информационных материалов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.2.	Мероприятие: Поддержка и развитие интернет портала «О здоровье» и обеспечение его посещаемости	01.01.2019	31.12.2019	Фомичева М.Л.	Отчет о создании/поддержании и развитии интернет портала. Обеспечена посещаемость портала	РРП
2.1.3.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение группы «Будь здоров в Новосибирске» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах	01.01.2019	31.12.2019	Фомичева М.Л.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ	РРП
2.1.4.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных	01.01.2019	31.12.2019	Фомичева М.Л.	Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.				информационных кампаний/оценка эффективности рекламно- информационных кампаний.	
2.1.	Контрольная точка: Проведена информационно- коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2019	Фомичева М.Л.	Отчет Минздрава НСО о результатах проведения информационно- коммуникационной кампании, направленной на профилактику и раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	РПК
3.	Результат: Финансирование оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями обеспечено в полном объеме	01.01.2019	31.12.2024	Колупаев А.В.	Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области (далее - Территориальная программа),	РПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					дополнительное соглашение к тарифному соглашению в ОМС.	
3.1.1.	Мероприятие: Внесение изменений в Тарифное соглашение в системе ОМС с учетом доведенных методических рекомендаций Министерством здравоохранения Российской Федерации и ФФОМС	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024	Колупаев А.В.	Дополнительное соглашение к тарифному соглашению в ОМС	РРП
3.1.2.	Мероприятие: Внесение изменений в распределение объемов оказания медицинской помощи по профилю онкология и их финансовое обеспечение	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024	Колупаев А.В.	Протокол комиссии по разработке Территориальной программы	РРП
3.1.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Колупаев А.В.	Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области, дополнительное соглашение к тарифному соглашению в ОМС	РПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.	Результат: Организованы 4 центра амбулаторной онкологической помощи	01.01.2019	31.12.2019	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б., руководители медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области	Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи, внесены изменения в приказ Минздрава НСО о маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями	РПК
4.1.1.	Мероприятие: Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	01.01.2019	15.02.2019	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б., руководители медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области	Отчет о медицинских организациях, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	РРП
4.1.	Контрольная точка: Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры	-	15.02.2019	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б., руководители	Отчет о медицинских организациях, на базе которых будут созданы центры амбулаторной	РПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	амбулаторной онкологической помощи			медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области	онкологической помощи	
4.2.1.	Мероприятие: Ежеквартальный мониторинг создания центров амбулаторной онкологической помощи	15.02.2019	31.12.2019	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б.	Отчет о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РРП
4.2.	Контрольная точка: Ежеквартальный мониторинг создания центров амбулаторной онкологической помощи	-	31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б.	Отчет о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РПК
4.3.1.	Мероприятие: Разработка технического задания на приобретение медицинского оборудования и проектно-сметной документации на ремонт помещений	10.01.2019	30.07.2019	Моор В.В.	Описание объекта закупки	РРП
4.3.2.	Мероприятие: Аукцион по выбору поставщика на поставку медицинского оборудования и подрядной организации на выполнение ремонтных работ в 4	10.04.2019	30.09.2019	Моор В.В.	Контракт на поставку	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	центрах амбулаторной онкологической помощи					
4.3.3.	Мероприятие: Поставка медицинского оборудования в 4 центрах амбулаторной онкологической помощи	20.05.2019	31.12.2019	Моор В.В.	Акт приема-передачи	РРП
4.3.4.	Мероприятие: Проведение капитального ремонта для организации 4 центров амбулаторной онкологической помощи	20.05.2019	31.12.2019	Моор В.В.	Акт выполненных работ	РРП
4.3.5	Мероприятие: Ввод в эксплуатацию монтируемого оборудования	01.09.2019	31.12.2019	Моор В.В.	Акт ввода оборудования в эксплуатацию	РРП
4.3.	Контрольная точка: Организована работа 4 центров амбулаторной онкологической помощи в ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ», ГБУЗ НСО «ГКБ № 11» и ГБУЗ НСО «ГКБ № 2»	-	31.12.2019	Моор В.В., Захаров В.Н., Покровская О.Б., руководители медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области	Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи, внесены изменения в приказ Минздрава НСО о маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями	РПК
5.	Результат: Переоснащены 3	01.01.2019	31.12.2019	Моор В.В.	Отчет о выполнении	РПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)				строительно-монтажных работ и приобретении медицинского оборудования, акт ввода в эксплуатацию оборудования	
5.1.1.	Мероприятие: Определение медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2019	01.02.2019	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б., руководители медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области	Отчет о медицинских организациях, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	РРП
5.1.	Контрольная точка: Определены медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующие в переоснащении медицинским оборудованием	-	01.02.2019	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б., руководители медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения	Отчет о медицинских организациях, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении	РПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Новосибирской области	медицинским оборудованием	
5.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.01.2019	15.02.2019	Покровская О.Б.	Соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	РРП
5.2.2.	Мероприятие: Получены средства федерального бюджета на переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	15.02.2019	01.03.2019	Моор В.В.	Отчет о доведении межбюджетного трансферта Минздравом России бюджету Новосибирской области на переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					больным онкологическими заболеваниями	
5.2.3.	Мероприятие: Ежеквартальный мониторинг переоснащения медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	31.03.2019	31.12.2019	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б.	Отчет о переоснащении медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	РРП
5.2.	Контрольная точка: Ежеквартальный мониторинг переоснащения медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	-	30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б.	Отчет о переоснащении медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	РПК
5.3.1.	Мероприятие: Разработка технического задания на приобретение медицинского	10.01.2019	30.07.2019	Моор В.В.	Описание объекта закупки	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оборудования и проектно-сметной документации на ремонт помещений					
5.3.2.	Мероприятие: Аукцион по выбору поставщика на поставку медицинского оборудования и подрядной организации на выполнение ремонтных работ	10.03.2019	30.09.2019	Моор В.В.	Контракт на поставку	РРП
5.3.3.	Мероприятие: Поставка медицинского оборудования в медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	20.05.2019	31.12.2019	Моор В.В.	Акт приема-передачи	РРП
5.3.4.	Мероприятие: Проведение капитального ремонта	20.05.2019	31.12.2019	Моор В.В.	Акт выполненных работ	РРП
5.3.5.	Мероприятие: Ввод в эксплуатацию монтируемого оборудования	01.09.2019	31.12.2019	Моор В.В.	Акт ввода оборудования в эксплуатацию	РРП
5.3.	Контрольная точка: Проведено переоснащение 3 медицинских	-	31.12.2019	Моор В.В.	Акт ввода в эксплуатацию оборудования	РПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в ГБУЗ НСО «НОКОД», ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», ГБУЗ НСО «ГДКБМСП»					
6.	Результат: Внедрение региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	31.12.2019	31.12.2024	Ларин С.А., Захаров В.Н.	Отчет в Минздрав России о результатах внедрения региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	РПК
6.1.	Контрольная точка: Внедрена региональная централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	31.12.2019	31.12.2024	Ларин С.А., Захаров В.Н.	Акт внедрения региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	РПК
7.	Результат: Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь больным	31.12.2019	31.12.2024	Маслаков А.А., Захаров В.Н.	Отчет в Минздрав России о кадровом обеспечении онкологической службы	РПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	онкологическими заболеваниями, укомплектованы медицинскими кадрами				Новосибирской области	
7.1.	Контрольная точка: Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями, укомплектованы медицинскими кадрами	31.12.2019	31.12.2024	Маслаков А.А., Захаров В.Н.	Отчет в Минздрав России о кадровом обеспечении онкологической службы Новосибирской области	РПК
8.	Результат: За 2020 год проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	01.01.2020	31.12.2020	Фомичева М.Л.	Доклад Минздрава НСО о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику и раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	РПК
8.1.1.	Мероприятие: Разработка рекламно-информационных материалов (печатные материалы в т.ч. буклеты, листовки,	01.01.2020	31.12.2020	Фомичева М.Л.	Отчет о результатах разработки, тиражирования и размещения рекламно-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	плакаты, видео-ролики, радио-ролики, интернет баннеры, макеты наружной рекламы, в т.ч. стикеры, плакаты, баннеры)				информационных материалов	
8.1.2.	Мероприятие: Поддержка и развитие интернет портала «О здоровье» и обеспечение его посещаемости	01.01.2020	31.12.2020	Фомичева М.Л.	Отчет о создании/поддержании и развитии интернет портала. Обеспечена посещаемость портала	РРП
8.1.3.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение группы «Будь здоров в Новосибирске» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах	01.01.2020	31.12.2020	Фомичева М.Л.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ	РРП
8.1.4.	Мероприятие: Анализ	01.01.2020	31.12.2020	Фомичева М.Л.	Отчет о результатах	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно- информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний				анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно- информационных кампаний/оценка эффективности рекламно- информационных кампаний.	
8.1.	Контрольная точка: Проведена информационно- коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2020	Фомичева М.Л.	Отчет Минздрава НСО о результатах проведения информационно- коммуникационной кампании, направленной на профилактику и раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	РПК
9.	Результат: Организованы 3 центра амбулаторной онкологической помощи	01.01.2020	31.12.2020	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б., руководители медицинских	Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи, внесены изменения в	РПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области	приказ Минздрава НСО о маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями	
9.1.1.	Мероприятие: Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	01.01.2020	15.02.2020	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б., руководители медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области	Отчет о медицинских организациях, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	РРП
9.1.	Контрольная точка: Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	-	15.02.2020	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б., руководители медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения	Отчет о медицинских организациях, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	РПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Новосибирской области		
9.2.1.	Мероприятие: Ежеквартальный мониторинг создания центров амбулаторной онкологической помощи	15.02.2020	31.12.2020	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б.	Отчет о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РРП
9.2.	Контрольная точка: Ежеквартальный мониторинг создания центров амбулаторной онкологической помощи	-	31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б.	Отчет о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РПК
9.3.1.	Мероприятие: Разработка технического задания на приобретение медицинского оборудования и проектно-сметной документации на ремонт помещений	10.01.2020	30.07.2020	Моор В.В.	Описание объекта закупки	РРП
9.3.2.	Мероприятие: Аукцион по выбору поставщика на поставку медицинского оборудования и подрядной организации на выполнение ремонтных работ в 4 центрах амбулаторной онкологической помощи	10.03.2020	30.09.2020	Моор В.В.	Контракт на поставку	РРП
9.3.3.	Мероприятие: Поставка медицинского оборудования в 3 центра амбулаторной	20.05.2020	31.12.2020	Моор В.В.	Акт приема-передачи	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	онкологической помощи					
9.3.4.	Мероприятие: Проведение капитального ремонта для организации 3 центров амбулаторной онкологической помощи	20.05.2020	31.12.2020	Моор В.В.	Акт выполненных работ	РРП
9.3.5.	Мероприятие: Ввод в эксплуатацию монтируемого оборудования	01.09.2020	31.12.2020	Моор В.В.	Акт ввода оборудования в эксплуатацию	РРП
9.3.	Контрольная точка: Организована работа 3 центров амбулаторной онкологической помощи в ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им. 70-лет НСО», «ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ», ГАУЗ НСО «ГКП № 1»	-	31.12.2020	Моор В.В., Захаров В.Е., Покровская О.Б., руководители медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области	Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи, внесены изменения в приказ Минздрава НСО о маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями	РПК
10.	Результат: Переоснащены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.01.2020	31.12.2020	Моор В.В.	Отчет о выполнении строительно-монтажных работ и приобретении медицинского оборудования, акт ввода в эксплуатацию	РПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					оборудования	
10.1.1.	Мероприятие: Определение медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2020	01.02.2020	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б., руководители медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области	Отчет о медицинских организациях, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	РРП
10.1.	Контрольная точка: Определены медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующие в переоснащении медицинским оборудованием	-	01.02.2020	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б., руководители медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области	Отчет о медицинских организациях, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	РПК
10.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской	01.01.2020	15.02.2020	Моор В.В.	Соглашение с Министерством здравоохранения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)				Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	
10.2.2.	Мероприятие: Получены средства федерального бюджета на переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	15.02.2020	01.03.2020	Моор В.В.	Отчет о доведении межбюджетного трансферта Минздравом России бюджету Новосибирской области на переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями	РРП
10.2.1.	Мероприятие: Ежеквартальный мониторинг переоснащения	31.03.2020	31.12.2020	Моор В.В., Захаров В.В.,	Отчет о переоснащении медицинским	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)			Покровская О.Б.	оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	
10.2.	Контрольная точка: Ежеквартальный мониторинг переоснащения медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	-	30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б.	Отчет о переоснащении медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	РПК
10.3.1.	Мероприятие: Разработка технического задания на приобретение медицинского оборудования и проектно-сметной документации на ремонт помещений	10.01.2020	30.07.2020	Моор В.В.	Описание объекта закупки	РРП
10.3.2.	Мероприятие: Аукцион по выбору поставщика на поставку	10.03.2020	30.09.2020	Моор В.В.	Контракт на поставку	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинского оборудования и подрядной организации на выполнение ремонтных работ					
10.3.3.	Мероприятие: Поставка медицинского оборудования в медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	20.05.2020	31.12.2020	Моор В.В.	Акт приема-передачи	РРП
10.3.4.	Мероприятие: Проведение капитального ремонта	20.05.2020	31.12.2020	Моор В.В.	Акт выполненных работ	РРП
10.3.5.	Мероприятие: Ввод в эксплуатацию монтируемого оборудования	01.09.2020	31.12.2020	Моор В.В.	Акт ввода оборудования в эксплуатацию	РРП
10.3.	Контрольная точка: Проведено переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в ГБУЗ НСО «НОКОД», ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», ГБУЗ НСО «ГДКБМСП»	-	31.12.2020	Моор В.В.	Акт ввода в эксплуатацию оборудования	РПК
11.	Результат: За 2021 год проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее	01.01.2021	31.12.2021	Фомичева М.Л.	Доклад Минздрава НСО о результатах проведения информационно-коммуникационной	РПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению				кампании, направленной на профилактику и раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	
11.1.1.	Мероприятие: Разработка рекламно-информационных материалов (печатные материалы в т.ч. буклеты, листовки, плакаты, видео-ролики, радио-ролики, интернет баннеры, макеты наружной рекламы, в т.ч. стикеры, плакаты, баннеры)	01.01.2021	31.12.2021	Фомичева М.Л.	Отчет о результатах разработки, тиражирования и размещения рекламно-информационных материалов	РРП
11.1.2.	Мероприятие: Поддержка и развитие интернет портала «О здоровье» и обеспечение его посещаемости	01.01.2021	31.12.2021	Фомичева М.Л.	Отчет о создании/поддержании и развитии интернет портала. Обеспечена посещаемость портала	РРП
11.1.3.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и	01.01.2021	31.12.2021	Фомичева М.Л.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение группы «Будь здоров в Новосибирске» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук. Размещение рекламно- информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах				материалов в СМИ	
11.1.4.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно- информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний	01.01.2021	31.12.2021	Фомичева М.Л.	Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно- информационных кампаний/оценка эффективности рекламно- информационных кампаний.	РРП
11.1.	Контрольная точка: Проведена информационно- коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических	-	31.12.2021	Фомичева М.Л.	Отчет Минздрава НСО о результатах проведения информационно- коммуникационной кампании, направленной	РПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	заболеваний и повышение приверженности к лечению				на профилактику и раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	
12.	Результат: Организованы 3 центра амбулаторной онкологической помощи	01.01.2021	31.12.2021	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б., руководители медицинских организаций, подведомственны х министерству здравоохранения Новосибирской области	Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи, внесены изменения в приказ Минздрава НСО о маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями	РПК
12.1.1.	Мероприятие: Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	01.01.2021	15.02.2021	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б., руководители медицинских организаций, подведомственны х министерству	Отчет о медицинских организациях, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				здравоохранения Новосибирской области		
12.1.	Контрольная точка: Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	-	15.02.2021	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б., руководители медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Новосибирской области	Отчет о медицинских организациях, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	РПК
12.2.1.	Мероприятие: Ежеквартальный мониторинг создания центров амбулаторной онкологической помощи	15.02.2021	31.12.2021	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б.	Отчет о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РРП
12.2.	Контрольная точка: Ежеквартальный мониторинг создания центров амбулаторной онкологической помощи	-	31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б.	Отчет о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РПК
12.3.1.	Мероприятие: Разработка технического задания на приобретение медицинского оборудования и проектно-	10.01.2021	30.07.2021	Моор В.В.	Описание объекта закупки	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сметной документации на ремонт помещений					
12.3.2.	Мероприятие: Аукцион по выбору поставщика на поставку медицинского оборудования и подрядной организации на выполнение ремонтных работ в 3 центрах амбулаторной онкологической помощи	10.03.2021	30.09.2021	Моор В.В.	Контракт на поставку	РРП
12.3.3.	Мероприятие: Поставка медицинского оборудования в 3 центра амбулаторной онкологической помощи	20.05.2021	31.12.2021	Моор В.В.	Акт приема-передачи	РРП
12.3.4.	Мероприятие: Проведение капитального ремонта для организации 3 центров амбулаторной онкологической помощи	20.05.2021	31.12.2021	Моор В.В.	Акт выполненных работ	РРП
12.3.5.	Мероприятие: Ввод в эксплуатацию монтируемого оборудования	01.09.2021	31.12.2021	Моор В.В.	Акт ввода оборудования в эксплуатацию	РРП
12.3.	Контрольная точка: Организована работа 3 центров амбулаторной онкологической помощи в ГБУЗ НСО «ИЦГБ», «ГБУЗ НСО «БЦГБ», ГБУЗ НСО	-	31.12.2021	Моор В.В., Захаров В.Е., Покровская О.Б., руководители медицинских	Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи, внесены изменения в	РПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	«Тогучинская ЦРБ»			организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области	приказ Минздрава НСО о маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями	
13.	Результат: Переоснащены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.01.2021	31.12.2021	Моор В.В.	Отчет о выполнении строительно-монтажных работ и приобретении медицинского оборудования, акт ввода в эксплуатацию оборудования	РПК
13.1.1.	Мероприятие: Определение медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2021	01.02.2021	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б., руководители медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области	Отчет о медицинских организациях, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	РРП
13.1.	Контрольная точка: Определены медицинские	-	01.02.2021	Моор В.В., Захаров В.В.,	Отчет о медицинских организациях,	РПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующие в переоснащении медицинским оборудованием			Покровская О.Б., руководители медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области	оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	
13.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.01.2021	15.02.2021	Моор В.В.	Соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	РРП
13.2.2.	Мероприятие: Получены средства федерального бюджета	15.02.2021	01.03.2021	Моор В.В.	Отчет о доведении межбюджетного	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)				трансферта Минздравом России бюджету Новосибирской области на переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями	
13.2.1.	Мероприятие: Ежеквартальный мониторинг переоснащения медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	31.03.2021	31.12.2021	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б.	Отчет о переоснащении медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	РРП
13.2.	Контрольная точка: Ежеквартальный мониторинг переоснащения медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным	-	30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б.	Отчет о переоснащении медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь	РПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)				больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	
13.3.1.	Мероприятие: Разработка технического задания на приобретение медицинского оборудования и проектно-сметной документации на ремонт помещений	10.01.2021	30.07.2021	Моор В.В.	Описание объекта закупки	РРП
13.3.2.	Мероприятие: Аукцион по выбору поставщика на поставку медицинского оборудования и подрядной организации на выполнение ремонтных работ	10.03.2021	30.09.2021	Моор В.В.	Контракт на поставку	РРП
13.3.3.	Мероприятие: Поставка медицинского оборудования в медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	20.05.2021	31.12.2021	Моор В.В.	Акт приема-передачи	РРП
13.3.4.	Мероприятие: Проведение капитального ремонта	20.05.2021	31.12.2021	Моор В.В.	Акт выполненных работ	РРП
13.3.5.	Мероприятие: Ввод в эксплуатацию монтируемого оборудования	01.09.2021	31.12.2021	Моор В.В.	Акт ввода оборудования в эксплуатацию	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
13.3.	Контрольная точка: Проведено переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в ГБУЗ НСО «НОКОД», ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», ГБУЗ НСО «ГДКБМСП»	-	31.12.2021	Моор В.В.	Акт ввода в эксплуатацию оборудования	РПК
14.	Результат: За 2022 год проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	01.01.2022	31.12.2022	Фомичева М.Л.	Доклад Минздрава НСО о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику и раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	РПК
14.1.1.	Мероприятие: Разработка рекламно-информационных материалов (печатные материалы в т.ч. буклеты, листовки, плакаты, видео-ролики, радио-ролики, интернет баннеры,	01.01.2022	31.12.2022	Фомичева М.Л.	Отчет о результатах разработки, тиражирования и размещения рекламно-информационных материалов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	макеты наружной рекламы, в т.ч. стикеры, плакаты, баннеры)					
14.1.2.	Мероприятие: Поддержка и развитие интернет портала «О здоровье» и обеспечение его посещаемости	01.01.2022	31.12.2022	Фомичева М.Л.	Отчет о создании/поддержании и развитии интернет портала. Обеспечена посещаемость портала	РРП
14.1.3.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение группы «Будь здоров в Новосибирске» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах	01.01.2022	31.12.2022	Фомичева М.Л.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ	РРП
14.1.4.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, разработка методики оценки	01.01.2022	31.12.2022	Фомичева М.Л.	Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний				методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	
14.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2022	Фомичева М.Л.	Отчет Минздрава НСО о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику и раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	РПК
15.	Результат: Организованы 2 центра амбулаторной онкологической помощи	01.01.2022	31.12.2022	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б., руководители медицинских организаций, подведомственны	Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи, внесены изменения в приказ Минздрава НСО о маршрутизации	РПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				х министерству здравоохранения Новосибирской области	пациентов с онкологическими заболеваниями	
15.1.1.	Мероприятие: Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	01.01.2022	15.02.2022	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б., руководители медицинских организаций, подведомственны х министерству здравоохранения Новосибирской области	Отчет о медицинских организациях, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	РРП
15.1.	Контрольная точка: Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	-	15.02.2022	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б., руководители медицинских организаций, подведомственны х министерству здравоохранения Новосибирской области	Отчет о медицинских организациях, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	РПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.2.1.	Мероприятие: Ежеквартальный мониторинг создания центров амбулаторной онкологической помощи	15.02.2022	31.12.2022	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б.	Отчет о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РРП
15.2.	Контрольная точка: Ежеквартальный мониторинг создания центров амбулаторной онкологической помощи	-	31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б.	Отчет о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РПК
15.3.1.	Мероприятие: Разработка технического задания на приобретение медицинского оборудования и проектно-сметной документации на ремонт помещений	10.01.2022	30.07.2022	Моор В.В.	Описание объекта закупки	РРП
15.3.2.	Мероприятие: Аукцион по выбору поставщика на поставку медицинского оборудования и подрядной организации на выполнение ремонтных работ в 2 центрах амбулаторной онкологической помощи	10.03.2022	30.09.2022	Моор В.В.	Контракт на поставку	РРП
15.3.3.	Мероприятие: Поставка медицинского оборудования в 2 центра амбулаторной онкологической помощи	20.05.2022	31.12.2022	Моор В.В.	Акт приема-передачи	РРП
15.3.4.	Мероприятие: Проведение	20.05.2022	31.12.2022	Моор В.В.	Акт выполненных работ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	капитального ремонта для организации 2 центров амбулаторной онкологической помощи					
15.3.5.	Мероприятие: Ввод в эксплуатацию монтируемого оборудования	01.09.2022	31.12.2022	Моор В.В.	Акт ввода оборудования в эксплуатацию	РРП
15.3.	Контрольная точка: Организована работа 2 центров амбулаторной онкологической помощи в ГБУЗ НСО «Черепановская ЦРБ», ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ»	-	31.12.2022	Моор В.В., Захаров В.Е., Покровская О.Б., руководители медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области	Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи, внесены изменения в приказ Минздрава НСО о маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями	РПК
16.	Результат: Переоснащены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.01.2022	31.12.2022	Моор В.В.	Отчет о выполнении строительно-монтажных работ и приобретении медицинского оборудования, акт ввода в эксплуатацию оборудования	РПК
16.1.1.	Мероприятие: Определение	01.01.2022	01.02.2022	Моор В.В.,	Отчет о медицинских	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием			Захаров В.В., Покровская О.Б., руководители медицинских организаций, подведомственны х министерству здравоохранения Новосибирской области	организациях, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	
16.1.	Контрольная точка: Определены медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующие в переоснащении медицинским оборудованием	-	01.02.2022	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б., руководители медицинских организаций, подведомственны х министерству здравоохранения Новосибирской области	Отчет о медицинских организациях, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	РПК
16.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных	01.01.2022	15.02.2022	Моор В.В.	Соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	трансфертов на переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)				межбюджетных трансфертов на переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	
16.2.2.	Мероприятие: Получены средства федерального бюджета на переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	15.02.2022	01.03.2022	Моор В.В.	Отчет о доведении межбюджетного трансферта Минздравом России бюджету Новосибирской области на переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями	РРП
16.2.1.	Мероприятие: Ежеквартальный мониторинг переоснащения медицинским оборудованием медицинских организаций,	31.03.2022	31.12.2022	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б.	Отчет о переоснащении медицинским оборудованием медицинских	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)				организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	
16.2.	Контрольная точка: Ежеквартальный мониторинг переоснащения медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	-	30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б.	Отчет о переоснащении медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	РПК
16.3.1.	Мероприятие: Разработка технического задания на приобретение медицинского оборудования и проектно-сметной документации на ремонт помещений	10.01.2022	30.07.2022	Моор В.В.	Описание объекта закупки	РРП
16.3.2.	Мероприятие: Аукцион по выбору поставщика на поставку медицинского оборудования и подрядной организации на	10.03.2022	30.09.2022	Моор В.В.	Контракт на поставку	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	выполнение ремонтных работ					
16.3.3.	Мероприятие: Поставка медицинского оборудования в медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	20.05.2022	31.12.2022	Моор В.В.	Акт приема-передачи	РРП
16.3.4.	Мероприятие: Проведение капитального ремонта	20.05.2022	31.12.2022	Моор В.В.	Акт выполненных работ	РРП
16.3.5.	Мероприятие: Ввод в эксплуатацию монтируемого оборудования	01.09.2022	31.12.2022	Моор В.В.	Акт ввода оборудования в эксплуатацию	РРП
16.3.	Контрольная точка: Проведено переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в ГБУЗ НСО «НОКОД», ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», ГБУЗ НСО «ГДКБМСП»	-	31.12.2022	Моор В.В.	Акт ввода в эксплуатацию оборудования	РПК
17.	Результат: За 2023 год проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение	01.01.2023	31.12.2023	Фомичева М.Л.	Доклад Минздрава НСО о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику и раннее	РПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	приверженности к лечению				выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	
17.1.1.	Мероприятие: Разработка рекламно-информационных материалов (печатные материалы в т.ч. буклеты, листовки, плакаты, видео-ролики, радио-ролики, интернет баннеры, макеты наружной рекламы, в т.ч. стикеры, плакаты, баннеры)	01.01.2023	31.12.2023	Фомичева М.Л.	Отчет о результатах разработки, тиражирования и размещения рекламно-информационных материалов	РРП
17.1.2.	Мероприятие: Поддержка и развитие интернет портала «О здоровье» и обеспечение его посещаемости	01.01.2023	31.12.2023	Фомичева М.Л.	Отчет о создании/поддержании и развитии интернет портала. Обеспечена посещаемость портала	РРП
17.1.3.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в	01.01.2023	31.12.2023	Фомичева М.Л.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	печатных СМИ, ведение группы «Будь здоров в Новосибирске» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах					
17.1.4.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний	01.01.2023	31.12.2023	Фомичева М.Л.	Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	РРП
17.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2023	Фомичева М.Л.	Отчет Минздрава НСО о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику и раннее выявление	РПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	
18.	Результат: Организованы 4 центра амбулаторной онкологической помощи	01.01.2023	31.12.2023	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б., руководители медицинских организаций, подведомственны х министерству здравоохранения Новосибирской области	Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи, внесены изменения в приказ Минздрава НСО о маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями	РПК
18.1.1.	Мероприятие: Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	01.01.2023	15.02.2023	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б., руководители медицинских организаций, подведомственны х министерству здравоохранения Новосибирской	Отчет о медицинских организациях, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области		
18.1.	Контрольная точка: Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	-	15.02.2023	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б., руководители медицинских организаций, подведомственны х министерству здравоохранения Новосибирской области	Отчет о медицинских организациях, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	РПК
18.2.1.	Мероприятие: Ежеквартальный мониторинг создания центров амбулаторной онкологической помощи	15.02.2023	31.12.2023	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б.	Отчет о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РРП
18.2.	Контрольная точка: Ежеквартальный мониторинг создания центров амбулаторной онкологической помощи	-	31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б.	Отчет о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РПК
18.3.1.	Мероприятие: Разработка технического задания на приобретение медицинского оборудования и проектно-сметной документации на ремонт помещений	10.01.2023	30.07.2023	Моор В.В.	Описание объекта закупки	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.3.2.	Мероприятие: Аукцион по выбору поставщика на поставку медицинского оборудования и подрядной организации на выполнение ремонтных работ в 4 центрах амбулаторной онкологической помощи	10.03.2023	30.09.2023	Моор В.В.	Контракт на поставку	РРП
18.3.3.	Мероприятие: Поставка медицинского оборудования в 4 центра амбулаторной онкологической помощи	20.05.2023	31.12.2023	Моор В.В.	Акт приема-передачи	РРП
18.3.4.	Мероприятие: Проведение капитального ремонта для организации 4 центров амбулаторной онкологической помощи	20.05.2023	31.12.2023	Моор В.В.	Акт выполненных работ	РРП
18.3.5.	Мероприятие: Ввод в эксплуатацию монтируемого оборудования	01.09.2023	31.12.2023	Моор В.В.	Акт ввода оборудования в эксплуатацию	РРП
18.3.	Контрольная точка: Организована работа 4 центров амбулаторной онкологической помощи в ГБУЗ НСО «ОЦГБ», ГБУЗ НСО «ГКБ № 19», ГБУЗ НСО «ГКБ № 25», ГБУЗ НСО «ГКБ № 34»	-	31.12.2023	Моор В.В., Захаров В.Е., Покровская О.Б., руководители медицинских организаций, подведомственные	Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи, внесены изменения в приказ Минздрава НСО о маршрутизации	РПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				х министерству здравоохранения Новосибирской области	пациентов с онкологическими заболеваниями	
19.	Результат: Переоснащены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.01.2023	31.12.2023	Моор В.В.	Отчет о выполнении строительно-монтажных работ и приобретении медицинского оборудования, акт ввода в эксплуатацию оборудования	РПК
19.1.1.	Мероприятие: Определение медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2023	01.02.2023	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б., руководители медицинских организаций, подведомственны х министерству здравоохранения Новосибирской области	Отчет о медицинских организациях, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	РРП
19.1.	Контрольная точка: Определены медицинские организации, оказывающие помощь больным	-	01.02.2023	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б., руководители	Отчет о медицинских организациях, оказывающих помощь больным	РПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующие в переоснащении медицинским оборудованием			медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Новосибирской области	онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	
19.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.01.2023	15.02.2023	Моор В.В.	Соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	РРП
19.2.2.	Мероприятие: Получены средства федерального бюджета на переоснащение 3 медицинских организаций,	15.02.2023	01.03.2023	Моор В.В.	Отчет о доведении межбюджетного трансферта Минздравом России бюджету	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)				Новосибирской области на переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями	
19.2.1.	Мероприятие: Ежеквартальный мониторинг переоснащения медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	31.03.2023	31.12.2023	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б.	Отчет о переоснащении медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	РРП
19.2.	Контрольная точка: Ежеквартальный мониторинг переоснащения медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	-	30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б.	Отчет о переоснащении медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими	РПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					заболеваниями (диспансеров/больниц)	
19.3.1.	Мероприятие: Разработка технического задания на приобретение медицинского оборудования	10.01.2023	30.07.2023	Моор В.В.	Описание объекта закупки	РРП
19.3.2.	Мероприятие: Аукцион по выбору поставщика на поставку медицинского оборудования	10.03.2023	30.09.2023	Моор В.В.	Контракт на поставку	РРП
19.3.3.	Мероприятие: Поставка медицинского оборудования в медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	20.05.2023	31.12.2023	Моор В.В.	Акт приема-передачи	РРП
19.3.4.	Мероприятие: Передача медицинского оборудования в медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.09.2023	31.12.2023	Моор В.В.	Акт ввода оборудования в эксплуатацию	РРП
19.3.	Контрольная точка: Проведено переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями,	-	31.12.2023	Моор В.В.	Акт ввода в эксплуатацию оборудования	РПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	в ГБУЗ НСО «НОКОД», ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», ГБУЗ НСО «ГДКБМСП»					
20.	Результат: За 2024 год проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	01.01.2024	31.12.2024	Фомичева М.Л.	Доклад Минздрава НСО о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику и раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	РПК
20.1.1.	Мероприятие: Разработка рекламно-информационных материалов (печатные материалы в т.ч. буклеты, листовки, плакаты, видео-ролики, радио-ролики, интернет баннеры, макеты наружной рекламы, в т.ч. стикеры, плакаты, баннеры)	01.01.2024	31.12.2024	Фомичева М.Л.	Отчет о результатах разработки, тиражирования и размещения рекламно-информационных материалов	РРП
20.1.2.	Мероприятие: Поддержка и развитие интернет портала «О здоровье» и обеспечение его	01.01.2024	31.12.2024	Фомичева М.Л.	Отчет о создании/поддержании и развитии интернет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	посещаемости				портала. Обеспечена посещаемость портала	
20.1.3.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение группы «Будь здоров в Новосибирске» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах	01.01.2024	31.12.2024	Фомичева М.Л.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ	РРП
20.1.4.	Мероприятие: Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний	01.01.2024	31.12.2024	Фомичева М.Л.	Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					информационных кампаний.	
20.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2024	Фомичева М.Л.	Отчет Минздрава НСО о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику и раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	РПК
21.	Результат: Переоснащены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.01.2024	31.12.2024	Моор В.В.	Отчет о выполнении строительно-монтажных работ и приобретении медицинского оборудования, акт ввода в эксплуатацию оборудования	РПК
21.1.1.	Мероприятие: Определение медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц),	01.01.2024	01.02.2024	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б., руководители медицинских	Отчет о медицинских организациях, оказывающих помощь больным онкологическими	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	участвующих в переоснащении медицинским оборудованием			организаций, подведомственны х министерству здравоохранения Новосибирской области	заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	
21.1.	Контрольная точка: Определены медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующие в переоснащении медицинским оборудованием	-	01.02.2024	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б., руководители медицинских организаций, подведомственны х министерству здравоохранения Новосибирской области	Отчет о медицинских организациях, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	РПК
21.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями	01.01.2024	15.02.2024	Моор В.В.	Соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение 3 медицинских	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	(диспансеров/больниц)				организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	
21.2.2.	Мероприятие: Получены средства федерального бюджета на переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	15.02.2024	01.03.2024	Моор В.В.	Отчет о доведении межбюджетного трансферта Минздравом России бюджету Новосибирской области на переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями	РРП
21.2.1.	Мероприятие: Ежеквартальный мониторинг переоснащения медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	31.03.2024	31.12.2024	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б.	Отчет о переоснащении медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					заболеваниями (диспансеров/больниц)	
21.2.	Контрольная точка: Ежеквартальный мониторинг переоснащения медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	-	30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б.	Отчет о переоснащении медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	РПК
21.3.1.	Мероприятие: Разработка технического задания на приобретение медицинского оборудования	10.01.2024	30.07.2024	Моор В.В.	Описание объекта закупки	РРП
21.3.2.	Мероприятие: Аукцион по выбору поставщика на поставку медицинского оборудования	10.03.2024	30.09.2024	Моор В.В.	Контракт на поставку	РРП
21.3.3.	Мероприятие: Поставка медицинского оборудования в медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	20.05.2024	31.12.2024	Моор В.В.	Акт приема-передачи	РРП
21.3.4.	Мероприятие: Передача	01.09.2024	31.12.2024	Моор В.В.	Акт ввода оборудования в	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинского оборудования в медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)				эксплуатацию	
21.3.	Контрольная точка: Проведено переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в ГБУЗ НСО «НОКОД», ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», ГБУЗ НСО «ГДКБМСП»	-	31.12.2024	Моор В.В.	Акт ввода в эксплуатацию оборудования	РПК
22.	Результат: Организовано 16 центров амбулаторной онкологической помощи	01.01.2019	31.12.2023	Моор В.В., Захаров В.В., Покровская О.Б., руководители медицинских организаций, подведомственны х министерству здравоохранения Новосибирской области	Отчет в Минздрав России о результатах организации центров амбулаторной онкологической помощи	РПК
22.1.	Контрольная точка: В Новосибирской области	01.01.2019	31.12.2023	Моор В.В., Захаров В.В.,	Отчет в Минздрав России о результатах организации	РПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организовано 16 центров амбулаторной онкологической помощи			Покровская О.Б., руководители медицинских организаций, подведомственны х министерству здравоохранения Новосибирской области	центров амбулаторной онкологической помощи	
23.	Результат: Завершено переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.01.2019	31.12.2023	Моор В.В.	Отчет в Минздрав России о результатах переоснащения медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями	РПК
23.1	Контрольная точка: Завершено переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в ГБУЗ НСО «НОКОД», ГБУЗ НСО «ГКБ № 1», ГБУЗ НСО «ГДКБМСП»	01.01.2019	31.12.2024	Моор В.В.	Отчет в Минздрав России о результатах переоснащения медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими	РПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					заболеваниями	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Борьба с онкологическими
заболеваниями»

МЕТОДИКА
расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %							
1.	Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии), от числа выявленных случаев злокачественных новообразований (без выявления посмертно)	53,6	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7	Минздрав России	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %							
2.	Доля больных,	54,2	Форма	Минздрав	Федеральный	Раз в год,	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	состоявших на учете в онкологических учреждениях России 5 лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, от числа состоявших на учете на конец отчетного года в 2007-2017 гг., %		государственного федерального статистического наблюдения № 7 и № 35	России		показатель на дату	
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, %							
3.	Доля умерших в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году	24,6	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 и № 35	Минздрав России	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	