

УТВЕРЖДЕН
Советом при Правительстве Амурской
области по стратегическому
развитию и проектной деятельности
(протокол от 14 декабря 2018 г. № 1)

ПАСПОРТ

регионального проекта

«Чистая страна»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Чистая страна»		
Краткое наименование регионального проекта	«Чистая страна»	Срок начала и окончания регионального проекта	01.01.2019 -31.12.2024
Куратор регионального проекта	Нестеренко А.В. – заместитель председателя Правительства Амурской области		
Руководитель регионального проекта	Офицеров В.Ю. – заместитель министра природных ресурсов Амурской области		
Администратор регионального проекта	Кучинская Е.Н. – начальник отдела нормирования и разрешительной деятельности министерства природных ресурсов Амурской области		
Связь с государственными программами Амурской области	Постановление Правительства области от 25.09.2013 № 453 «Об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды в Амурской области на 2014 – 2020 годы"»		

2. Цель и показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Цель I: «Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов»</i>											
1.1.	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт.	основной	0	01.01.2019	0	0	0	0	0	0	2
1.1.1	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс.чел.	дополнительный	0	01.01.2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
1.1.2	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, Га	дополнительный	0	01.01.2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,07
1.2.	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического	основной	0	01.01.2019	0	0	1	0	0	0	0

	вреда, шт.										
1.2.1	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс.чел.	дополнительный	0	01.01.2019	0,0	0,0	225,09	225,09	225,09	225,09	225,09
1.2.2	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, Га	дополнительный	0	01.01.2019	0,0	0,0	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69

3. Задачи и результаты регионального проекта «Чистая страна»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Характеристика результата
1.	Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены		
1.1.	Рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов (по состоянию на 31.12.2024 г.), шт.	31.12.2024	2 выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалки в границах городов
2.	Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде		
2.1.	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2020 г.), шт.	31.12.2024	1 наиболее опасный объект накопленного экологического вреда окружающей среде

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Чистая страна»

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<i>«Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде»</i>								
1.1.	Рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов; Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде			39,6					39,6
1.1.1.	федеральный бюджет			33,7					33,7
1.1.1.1.	из них иной межбюджетный трансферт (указывается наименование) <6>								
1.1.1.2.	субсидия на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде			33,7					33,7
1.1.1.3.	дотация (указывается наименование) <6>								
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.1.3.	областной бюджет			5,9					5,9

5. Участники регионального проекта «Чистая страна»

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Офицеров В.Ю.	Заместитель министра природных ресурсов области	Маху С.В.	10
Общие организационные мероприятия по проекту					
2.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Офицеров В.Ю.	Заместитель министра природных ресурсов области	Маху С.В.	10
3.	Участник регионального проекта	Кучинская Е.Н.	Начальник отдела нормирования и разрешительной деятельности министерства природных ресурсов области	Офицеров В.Ю.	30
Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Офицеров В.Ю.	Заместитель министра природных ресурсов области	Маху С.В.	10
5.	Участник регионального проекта	Кучинская Е.Н.	Начальник отдела нормирования и разрешительной деятельности министерства природных ресурсов области	Офицеров В.Ю.	30

6.	Участник регионального проекта	Кладь Б.В.	Начальник отдела инвестиционны х программ министерства природных ресурсов области	Офицеров В.Ю.	5
7.	Участник регионального проекта	Ковалевская Н.Н.	Ведущий консультант юридической службы министерства природных ресурсов области	Офицеров В.Ю.	5
8.	Участник регионального проекта	Алексеева М.А.	Начальник отдела бюджетного учета и отчетности	Маху С.В.	5
9.	Участник регионального проекта	Мелюков С.Ю.	Глава муниципального образования г.Белогорск	Орлов В.А.	5
10.	Участник регионального проекта	Калита В.С.	Мэр г.Благовещенска	Орлов В.А.	5

План мероприятий по реализации регионального проекта «Чистая страна»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	<i>Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены.</i>					
1.1.	Актуализирован паспорт регионального проекта «Чистая страна»	01.01.2019	31.12.2024	Офицеров В.Ю. – заместитель министра природных ресурсов области	Актуализированный паспорт	РРП
1.2.	Заключены Соглашения на 2024 год	01.01.2024	01.03.2024	Алексеева М.А. – начальник отдела бюджетного учета и отчетности – главный бухгалтер министерства природных ресурсов области	Соглашения о предоставлении субсидии бюджету области	РРП
1.3.	Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены.	01.01.2023	31.12.2024	Офицеров В.Ю. – заместитель министра природных ресурсов области	Итоговый отчет	РРП
1.3.1	Проведены подготовительные работы (разработана проектно-сметная документация, проведены государственная экологическая и сметная экспертизы, проведен конкурс)	01.01.2023	01.01.2024	Кладь Б.В. – начальник отдела инвестиционных программ	Проектно-сметная документация, заключение экологической и сметной экспертиз	РРП

1.3.2.	Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, выявленные на 1 января 2018 года	01.01.2024	31.12.2024	Главы муниципальных образований	Итоговый отчет	ПК
1.3.3.	Рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов	01.01.2024	31.12.2024	Главы муниципальных образований	Итоговый отчет	ПК
1.4.	Сформированы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о расходах области по заключенным Соглашениям за I квартал 2024 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»	01.04.2024	15.04.2024	Алексеева М.А. – начальник отдела бюджетного учета и отчетности – главный бухгалтер министерства природных ресурсов области	Приложение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету области	РРП
1.5.	Направлена в ФГБУ «ВНИИ Экология» информация (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов,	01.01.2022	01.04.2022	Офицеров В.Ю. – заместитель министра природных ресурсов области	Письмо	РРП

	включенных в План мероприятий по реализации федерального проекта «Чистая страна» на 2023 год					
1.6.	Направлены в Министерство природных ресурсов и экологии РФ заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету области на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидацию накопленного вреда окружающей среде	01.05.2023	01.06.2023	Кучинская Е.Н. – начальник отдела нормирования и разрешительной деятельности министерства природных ресурсов области	Письмо, заявка	РРП
1.7.	Направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология» заключенные государственные контракты между органами исполнительной власти области и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2024 году	01.03.2024	01.07.2024	Кладь Б.В. – начальник отдела инвестиционных программ	Государственный контракт	РРП
1.8.	Сформированы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о расходах области по заключенным Соглашениям за II квартал 2024 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»	01.07.2024	15.07.2024	Алексеева М.А. – начальник отдела бюджетного учета и отчетности – главный бухгалтер министерства природных ресурсов области	Приложение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету области	РРП

1.9.	Сформированы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о расходах области по заключенным Соглашениям за III квартал 2024 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»	01.10.2024	15.10.2024	Алексеева М.А. – начальник отдела бюджетного учета и отчетности – главный бухгалтер министерства природных ресурсов области	Приложение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету области	РРП
1.10.	Сформированы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о расходах области по заключенным Соглашениям за IV квартал 2024 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»	01.12.2024	15.01.2025	Алексеева М.А. – начальник отдела бюджетного учета и отчетности – главный бухгалтер министерства природных ресурсов области	Приложение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету области	РРП
2.	<i>Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде</i>					
2.1.	Актуализирован паспорт регионального проекта «Чистая страна»	01.01.2019	31.12.2024	Офицеров В.Ю. – заместитель министра природных ресурсов области	Актуализированный паспорт	РРП
2.2.	Заключены Соглашения на 2020 год	01.01.2020	01.03.2020	Алексеева М.А. – начальник отдела бюджетного учета и отчетности – главный бухгалтер министерства	Соглашения о предоставлении субсидии бюджету области	РРП

				природных ресурсов области		
2.3.	Ликвидация наиболее опасного объекта накопленного экологического вреда окружающей среде на территории г.Благовещенск	01.01.2019	31.12.2020	Главы муниципальных образований	Акт выполненных работ	РРП
2.3.1.	Проведены подготовительные работы (разработана проектно-сметная документация, проведены государственная экологическая и сметная экспертизы, проведен конкурс)	01.01.2019	01.01.2020	Кладь Б.В. – начальник отдела инвестиционных программ	Проектно-сметная документация, заключение экологической и сметной экспертиз	РРП
2.3.2.	Ликвидирован наиболее опасный объект накопленного экологического вреда окружающей среде на территории г.Благовещенск	01.01.2020	31.12.2020	Главы муниципальных образований	Итоговый отчет	ПК
2.4.	Сформированы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о расходах области по заключенным Соглашениям за I квартал 2020 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»	01.04.2020	15.04.2020	Алексеева М.А. – начальник отдела бюджетного учета и отчетности – главный бухгалтер министерства природных ресурсов области	Приложение 3 к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету области	РРП
2.5.	Направлена в ФГБУ «ВНИИ Экология» информация (дата и наименование утвержденной	01.01.2020	01.04.2020	Кладь Б.В. – начальник отдела инвестиционных	Письмо	РРП

	проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов, включенных в План мероприятий по реализации федерального проекта «Чистая страна» на 2020 год			программ		
2.6.	Направлены в Министерство природных ресурсов и экологии РФ заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету области на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидацию накопленного вреда окружающей среде	01.05.2019	01.06.2019	Кучинская Е.Н. – начальник отдела нормирования и разрешительной деятельности министерства природных ресурсов области	Письмо, заявка	РРП
2.7.	Направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология» заключенные государственные контракты между органами исполнительной власти области и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2020 году	01.03.2020	01.07.2020	Кладь Б.В. – начальник отдела инвестиционных программ	Государственный контракт	РРП
2.8.	Сформированы в государственной	01.07.2020	15.07.2020	Алексеева М.А. – начальник отдела	Приложение к Соглашению о	РРП

	интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о расходах области по заключенным Соглашениям за II квартал 2020 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»			бюджетного учета и отчетности – главный бухгалтер министерства природных ресурсов области	предоставлении субсидии бюджету области	
2.9.	Сформированы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о расходах области по заключенным Соглашениям за III квартал 2020 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»	01.10.2020	15.10.2020	Алексеева М.А. – начальник отдела бюджетного учета и отчетности – главный бухгалтер министерства природных ресурсов области	Приложение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету области	РРП
2.10.	Сформированы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о расходах области по заключенным Соглашениям за IV квартал 2020 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»	01.12.2020	15.01.2020	Алексеева М.А. – начальник отдела бюджетного учета и отчетности – главный бухгалтер министерства природных ресурсов области	Приложение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету области	РРП

