

Утвержден  
президиумом Совета развития  
при Главе Республики Хакасия –  
Председателе Правительства  
Республики Хакасия  
от «13» мая 2019 г. № 09

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта Республики Хакасия**

«Жилье»

1. Основные положения

|  |   |                                 |                         |
|--|---|---------------------------------|-------------------------|
| Наименование национального проекта         | Жилье и городская среда   |                                 |                         |
| Наименование федерального проекта          | Жилье   |                                 |                         |
| Краткое наименование регионального проекта | Жилье   | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта              | Курлаев Ю.Н. – заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия                                     |                                 |                         |
| Руководитель регионального проекта         | Кононенко И.Н. – Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия   |                                 |                         |
| Администратор регионального проекта        | Вяткин В.Г. – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия                                   |                                 |                         |
| Связь с государственными программами       | Государственная программа Республики Хакасия «Жилище», утверждённая постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 555 |                                 |                         |

## 2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: увеличение объемов жилищного строительства в Республике Хакасия до 0,357 млн. кв. метров в 2024 году*, в том числе за счет:<br>- стимулирование спроса на жилье, путем предоставления социальных выплат молодым семьям;<br>- ввода жилья в многоквартирных жилых домах;<br>- строительства жилья для граждан, категории которых установлены законодательством |   |                |                  |            |             |        |        |        |        |        |
|---|---|----------------|------------------|------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| № п/п   | Наименование показателя   | Тип показателя | Базовое значение |            | Период, год |        |        |        |        |        |
|   |   |                | Значение         | Дата       | 2019        | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 1.  | Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год  | основной       | 0,24             | 01.01.2018 | 0,262*      | 0,292* | 0,280* | 0,310* | 0,334* | 0,357* |
| 2.  | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, млн. кв. метров | основной       | 0                | 01.01.2018 | 0           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 3.  | Сокращение срока получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, рабочих дней  | дополнительный | 7                | 01.01.2018 | 5           | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| 4.  | Сокращения срока проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства, дни  | дополнительный | 45               | 01.01.2018 | 30          | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     |

\*- достижение показателей напрямую зависит от следующих факторов: снижение покупательского спроса; изменений федерального законодательства в вопросе финансирования жилищного строительства и регулирования долевого строительства; отсутствие (недостаточность) финансирования объектов коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры.

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

| №<br>п/п   | Наименование задачи, результата  | Срок   | Характеристика результата  |
|--|--|--|--|
| 1. Задача национального проекта: Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья |  |  |  |
| 1.1  | <p>Результат федерального проекта: Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории</p> <p>Срок: 31.12.2019, далее ежегодно</p>   |  |  |
| 1.1.1  | В Республике Хакасия обеспечен ввод жилья  | 31.12.2019<br>31.12.2020<br>31.12.2021<br>31.12.2022<br>31.12.2023<br>31.12.2024 | Ежегодное проведение мониторинга ввода жилья на территории Республики Хакасия с целью достижения установленных показателей |
| 2. Задача регионального проекта: Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства  |  |  |  |
| 2.1.   | <p>Результат федерального проекта: Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», в том числе сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство до 5 рабочих дней.</p> <p>Срок: 31.12.2022</p> |  |  |
| 2.1.1.   | В Республике Хакасия обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»   | 31.12.2021   | Сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство до 5 рабочих дней                           |

|        |   |            |   |
|--------|---|------------|---|
| 2.1.2. | В Республике Хакасия сокращен срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства | 31.12.2019 | Сокращен срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства до 30 рабочих дней |
| 2.1.3. | Внедрена Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве (далее – ФГИС ЦС) на территории Республики Хакасия          | 31.12.2022 | Переход на ресурсный метод расчета стоимости объектов капитального строительства  |

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п  | Наименование результата и источники финансирования   | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |      |      |      |      |      | Всего<br>(млн. рублей) |
|--|--|---|------|------|------|------|------|------------------------|
|  |  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                        |
| 1.   | Результат федерального проекта: <i>Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации</i>                                   |   |      |      |      |      |      |                        |
| 1.1.   | <i>В Республике Хакасия обеспечен ввод жилья</i>   |   |      |      |      |      |      |                        |
| 1.1.1.   | федеральный бюджет ( <i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i> )   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -                      |
| 1.1.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации ( <i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i> ) | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -                      |
| 1.1.3.   | консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -                      |
| 1.1.3.1.   | республиканский бюджет   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -                      |
| 1.1.3.1.1  | из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -                      |
| 1.1.3.2.   | бюджеты муниципальных образований  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -                      |
| Всего по региональному проекту, в том числе:   |  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -                      |
| федеральный бюджет ( <i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i> )   |  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -                      |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации ( <i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i> ) |  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -                      |
| консолидированный бюджет Республики Хакасия*   |  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -                      |

## 5. Участники регионального проекта

| № п/п  | Роль в проекте   | Фамилия, инициалы | Должность  | Непосредственный руководитель   | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|--|---|---------------------------------|
| 1.   | Руководитель регионального проекта                           | Кононенко И.Н.    | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия   | Курлаев Ю.Н. – заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия   | 20                              |
| 2.   | Администратор регионального проекта                          | Вяткин В.Г.       | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия  | Кононенко И.Н. – Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия           | 30                              |
| Общие организационные мероприятия по проекту   |  |                   |  |   |                                 |
| 3.   | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вяткин В.Г.       | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия  | Кононенко И.Н. – Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия           | 20                              |
| 4.   | Участник регионального проекта                               | Филюшин А.В.      | Начальник отдела строительства департамента градостроительства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия | Вяткин В.Г. – Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия | 30                              |
| В Республике Хакасия обеспечен ввод жилья  |  |                   |  |   |                                 |
| 5.   | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вяткин В.Г.       | Кононенко И.Н. – Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия  | Кононенко И.Н. – Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия           | 20                              |
| 6.   | Участник регионального проекта                               | Филюшин А.В.      | Начальник отдела строительства департамента градостроительства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия | Вяткин В.Г. – Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия | 30                              |
| В Республике Хакасия обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на |  |                   |  |   |                                 |

| строительство и территориальное планирование»   |  |               |  |   |    |
|---|--|---------------|--|---|----|
| 7.  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вяткин В.Г.   | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия  | Кононенко И.Н. –Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия  | 20 |
| 8.  | Участник регионального проекта                               | Филюшин А.В.  | Начальник отдела строительства департамента градостроительства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия | Вяткин В.Г. – Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия   | 20 |
| 9.  | Участник регионального проекта                               | Вдовенко В.Н. | Ведущий консультант отдела строительства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия                       | Филюшин А.В. – начальник отдела строительства департамента градостроительства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия | 30 |
| В Республики Хакасия сокращен срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства |  |               |  |   |    |
| 10.   | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вяткин В.Г.   | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия  | Кононенко И.Н. –Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия  | 20 |
| 11.   | Участник регионального проекта                               | Покоюнов А.А. | Директор Автономного учреждения Республики Хакасия «Государственная экспертиза Республики Хакасия».  | Вяткин В.Г. – Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия   | 20 |
| Внедрена Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве (далее – ФГИС ЦС) на территории Республики Хакасия          |  |               |  |   |    |
| 12.   | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вяткин В.Г.   | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия  | Кононенко И.Н. –Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия  | 20 |

|     |                                |               |   |   |    |
|-----|--------------------------------|---------------|---|---|----|
| 13. | Участник регионального проекта | Покоянов А.А. | Директор Автономного учреждения Республики Хакасия «Государственная экспертиза Республики Хакасия». | Вяткин В.Г. – Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия | 20 |
|-----|--------------------------------|---------------|---|---|----|

6. Дополнительная информация

|  |
|--|
|  |
|--|

Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
Республики Хакасия «Жилье»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации   |  | Ответственный исполнитель       | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|-------|---|--|--|---------------------------------|---|------------------|
|       |   | Начало   | Окончание  |                                 |   |                  |
| 1.    | В Республике Хакасия обеспечен ввод жилья   | 01.01.2019   | 31.12.2024   | Вяткин В.Г.                     | Отчет в Минстрой России   | СР<br>КП         |
| 1.1.  | Стимулирование жилищного строительства при участии Правительства Республики Хакасия в программах по обеспечению жильем граждан, категории которых установлены законодательством | 01.01.2019<br>01.01.2020<br>01.01.2021<br>01.01.2022<br>01.01.2023<br>01.01.2024 | 31.12.2019<br>31.12.2020<br>31.12.2021<br>31.12.2022<br>31.12.2023<br>31.12.2024 | Фильюшин А.В                    | Соглашение о реализации мероприятий, предусмотренных федеральными/государственными программами                                      | КП<br>РРП        |
| 1.2.  | Обеспечен ввод жилья на территории Республики Хакасия   | 31.12.2019   | 31.12.2024   | Вяткин В.Г.,<br>Фильюшин А.В    | Отчет в Минстрой России   | РРП<br>РПО       |
| 2.    | В республике Хакасия обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»          | 01.01.2019   | 31.12.2022   | Вяткин В.Г.,                    | Отчет в Минстрой России, сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство до не более 5 рабочих дней. | СР<br>КП         |
| 2.1.  | Проведена работа по достижению целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»                      | 01.01.2019<br>01.01.2020<br>01.01.2021<br>01.01.2022                             | 31.12.2019<br>31.12.2020<br>31.12.2021<br>31.12.2022                             | Фильюшин А.В.,<br>Вдовенко В.Н. | Отчет в Минстрой России   | КП<br>РРП        |

|      |   |            |                              |  |   |            |
|------|---|------------|------------------------------|--|---|------------|
| 2.2. | Достигнуты целевые показатели, предусмотренные целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»   | 01.01.2019 | 31.12.2022                   | Вяткин В.Г.,<br>Филюшин А.В.,<br>Вдовенко В.Н. | Сводный отчет в Минстрой России   | РРП<br>РПО |
| 3.   | В Республики Хакасия сокращен срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства   | 01.01.2019 | 31.12.2022                   | Покоянов А.В.                                  | Отчет в Минстрой России, отчет в «АСИ»  | СР<br>КП   |
| 3.1. | Принято постановление Правительства Республики Хакасия об утверждении порядка сокращения срока проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства | 01.01.2019 | 01.06.2019                   | Филюшин А.В.,                                  | Постановление Правительства Республики Хакасия  | КП<br>РРП  |
| 3.2. | Сокращен срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства до не более 30 рабочих дней  | 01.01.2019 | 31.12.2022                   | Покоянов А.В.                                  | Отчет в Минстрой России, отчет в «АСИ»  | РРП<br>РПО |
| 4.   | Внедрена Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве (далее – ФГИС ЦС) на территории Республики Хакасия  | 01.01.2019 | 31.12.2022                   | Вяткин В.Г.                                    | Постановление Правительства Российской Федерации / переход на ресурсный метод расчета стоимости объектов капитального строительства | СР<br>КП   |
| 4.1. | Размещена ценовая информация в ФГИС ЦС юридическими лицами Республики Хакасия   | 01.01.2019 | 25.05.2019,<br>ежеквартально | Покоянов А.В.                                  | Отчеты в Красноярский филиал ФАУ «Главгосэкспертиза России» / пополнение ценовой информацией ФГИС ЦС                                | КП<br>РРП  |

|      |   |            |                           |               |   |            |
|------|---|------------|---------------------------|---------------|---|------------|
| 4.2. | Актуализация Перечня юридических лиц Республики Хакасия, размещенного в ФГИС ЦС | 01.01.2019 | 25.05.2019, ежеквартально | Покоянов А.В. | Отчеты в Минстрой России / отчеты в Красноярский филиал ФАУ «Главгосэкспертиза России» / корректировка Перечня юридических лиц Республики Хакасия, размещенного в ФГИС ЦС | РРП<br>РПО |
|------|---|------------|---------------------------|---------------|---|------------|

**МЕТОДИКА**  
**расчета дополнительных показателей регионального проекта**  
**Республики Хакасия**  
**«Жилье»**

| №<br>п/п | Методика расчета | Базовые<br>показатель | Источник<br>данных | Ответственный за<br>сбор данных | Уровень<br>агрегирования<br>информации | Временные<br>характеристики | Дополнительная<br>информация |
|----------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|
|          |                  |                       |                    |                                 |  |                             |                              |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ  
МАТЕРИАЛЫ  
регионального проекта Республики Хакасия  
«Жилье»**

Финансовое обеспечение достижения результатов регионального проекта

| №<br>п/п | Наименование<br>задачи/результата<br>регионального проекта  | Всего,<br>млн.<br>рублей | 2018  |    |                   | 2019  |    |                   | 2020  |    |                   | 2021  |    |                   | 2022  |    |                   | 2023  |    |                   | 2024  |    |                   |
|----------|---|--------------------------|-------|----|-------------------|-------|----|-------------------|-------|----|-------------------|-------|----|-------------------|-------|----|-------------------|-------|----|-------------------|-------|----|-------------------|
|          |   |                          | всего | ФБ | КБРХ <sup>1</sup> |
| 1.       | Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья |                          |       |    |                   |       |    |                   |       |    |                   |       |    |                   |       |    |                   |       |    |                   |       |    |                   |
| 1.1.     | В Республике Хакасия обеспечен ввод жилья   | -                        | -     | -  | -                 | -     | -  | -                 | -     | -  | -                 | -     | -  | -                 | -     | -  | -                 | -     | -  | -                 | -     | -  | -                 |

<sup>1</sup> Консолидированный бюджет Республики Хакасия