

Утвержден
президиумом Совета развития
при Главе Республики Хакасия –
Председателе Правительства
Республики Хакасия
от «13» мая 2019 г. № 09

ПАСПОРТ
регионального проекта Республики Хакасия
«Современная школа»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 - 30.12.2024
Куратор регионального проекта	Курбатова Т.А. – заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия		
Руководитель регионального проекта	Гимазутина Л.Н. – Министр образования и науки Республики Хакасия		
Администратор регионального проекта	Бутенко А.А. – заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия		
Связь с государственными программами Республики Хакасия	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия» (постановление Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 556)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	Основной	0	06.18	0	0	0	0	0	1,1765
2.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных	Основной	0	06.18	0	0	0,03	0,054	0,08	0,093

	программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц									
3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек	Основной	0	09.18	0	6,8330	12,5230	23,8610	37,5560	47,8020
4.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест	Основной	0	01.18	0	0,520	0,520	0,580	0,52	0,52
5.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях в рамках содействия созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях и модернизация	Дополнительный	0	09.18	1,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02

	инфраструктуры общего образования, количество мест нарастающим итогом, не менее тыс. мест									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»		
1.1.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества
1.2.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Республики Хакасия, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ¹	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Республике Хакасия, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского

¹ В случае выделения средств федерального бюджета.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		типа.
1.3.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Республики Хакасия на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Республики Хакасия на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.
1.4.	Не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов.
1.5.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей нарастающим итогом к 2018 году – не менее 6,833 тыс. детей	К концу 2020 года в школах создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях с охватом не менее 6,833 тыс. детей.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.6.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.
1.7.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Хакасия, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Хакасия, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.
1.8.	Во всех муниципальных образованиях Республики Хакасия для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Республики Хакасия для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.
1.9.	Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	К концу 2021 года не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.10.	<p>Не менее чем в 30 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей</p> <p>Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей нарастающим итогом к 2018 году – не менее 12,523 тыс. детей</p>	<p>К концу 2021 года не менее чем в 30 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>
1.11.	<p>Не менее чем в 30 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 4 муниципальных образованиях Республики Хакасия обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»</p>	<p>Утвержден перечень муниципальных образований Республики Хакасия, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».</p> <p>Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.</p> <p>Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».</p> <p>К концу 2021 года не менее чем в 30 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 4 муниципальных образованиях Республики Хакасия изучение</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.12.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Хакасия, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций Республики Хакасия в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.
1.13.	Не менее чем в 54 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 7 муниципальных образованиях Республики Хакасия обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	К концу 2022 года, не менее чем в 54 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 7 муниципальных образованиях Республики Хакасия, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.14.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных	К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.
1.15.	Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	К концу 2022 года не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.
1.16.	Не менее чем в 54 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей нарастающим итогом к 2018 году – не менее 23,861 тыс. детей	К концу 2022 года не менее чем в 54 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.17.	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных	В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	на территории Республики Хакасия, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Хакасия, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации
1.18.	Не менее чем в 80 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 10 муниципальных образованиях Республики Хакасия обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	К концу 2023 года не менее чем в 80 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 10 муниципальных образованиях Республики Хакасия изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.19.	Не менее чем в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	К концу 2023 года не менее чем в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
1.20.	Не менее чем в 80 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей нарастающим итогом к 2018 году – не менее 37,556 тыс. детей	К концу 2023 года не менее чем в 80 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.21.	В 100 % организаций, реализующих	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Хакасия, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</p>	<p>образования в 100 % общеобразовательных организаций Республики Хакасия (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации</p>
1.22.	<p>Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база</p>	<p>К концу 2024 года не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база</p>
1.23.	<p>В каждом муниципальном образовании Республики Хакасия обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»</p>	<p>К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Республики Хакасия изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях</p>
1.24.	<p>Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Хакасия вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества</p>	<p>В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Республики Хакасия</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		<p>вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p> <p>Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Республики Хакасия</p>
1.25.	<p>Не менее 70 % организаций Республики Хакасия, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме²</p>	<p>К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Республики Хакасия реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования</p>
1.26.	<p>Не менее чем в 93 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей</p> <p>Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей нарастающим итогом к</p>	<p>К концу 2024 года не менее чем в 93 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях</p>

² Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	2018 году – не менее 47,802 тыс. детей	
1.27.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Республики Хакасия функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями ³	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Республики Хакасия обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями
1.28.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях в рамках содействия созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях и модернизация инфраструктуры общего образования.	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Республики Хакасия, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях.

³ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

4. Финансовое обеспечение регионального проекта Республики Хакасия «Современная школа»

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»							
1.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках содействия созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях и модернизация инфраструктуры общего образования.	981,731	464,121	0,000	0,000	0,000	0,000	1445,852
1.1.1.	Содействие созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях	324,262	181,674					505,936
1.1.1.1.	Федеральный бюджет	294,089	163,670					457,759
1.1.1.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия	294,089	163,670					457,759
1.1.1.2.	Бюджет Республики Хакасия	9,684	16,187					25,871
1.1.1.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	9,684	16,187					25,871
1.1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Хакасия	20,489	1,817					22,306
1.1.1.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)							0,000
1.1.1.4.	внебюджетные источники							0,000
1.1.2.	Модернизация инфраструктуры общего образования	657,469	259,622					917,091
1.1.2.1.	Федеральный бюджет	650,622	257,026					907,648
1.1.2.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия	650,622	257,026					907,648

1.1.2.2.	Бюджет Республики Хакасия	0,273						0,273
1.1.2.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	0,273						0,273
1.1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Хакасия	6,574	2,596					9,170
1.1.2.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия							0,000
1.1.2.4.	внебюджетные источники							0,000
1.2.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	150,960	151,216	0,000	605,470	602,940	91,970	1 602,556
1.2.1.	Федеральный бюджет	147,955	148,207		599,390	596,900	91,050	1 583,502
1.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия	147,955	148,207		599,390	596,900	91,050	1 583,502
1.2.2.	Бюджет Республики Хакасия	1,495	1,497		6,080	6,040	0,920	16,032
1.2.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	1,495	1,497		6,080	6,040	0,920	16,032
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Хакасия	1,510	1,512					3,02
1.2.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)							0,00
1.2.4.	внебюджетные источники							0,00

1.3.	<p>В каждом муниципальном образовании Республики Хакасия обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей; - внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности; - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ; - внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ; - проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, во всех субъектах Российской Федерации; - не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества; - не менее 70 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего 	0,00	0,00	0,00	61,00	64,00	19,50	144,50
------	---	------	------	------	-------	-------	-------	--------

1.3.1.	Федеральный бюджет				50,49	53,46	19,30	123,25
1.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия				50,49	53,46	19,30	123,25
1.3.2.	Бюджет Республики Хакасия				10,51	10,54	0,20	21,25
1.3.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований				10,51	10,54	0,20	21,25
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Хакасия							0,00
1.3.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)							0,00
1.3.4.	внебюджетные источники							0,00
1.4.	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база; Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Хакасия	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	42,00
1.4.1.	Федеральный бюджет				13,86	13,86	13,86	41,58
1.4.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия				13,86	13,86	13,86	41,58
1.4.2.	Бюджет Республики Хакасия				0,14	0,14	0,14	0,42
1.4.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований				0,14	0,14	0,14	0,42
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Хакасия							0,00
1.4.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)							0,00
1.4.4.	внебюджетные источники							0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Гимазутина Л.Н.	Министр образования и науки Республики Хакасия	Курбатова Т.А., заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия	
2.	Администратор регионального проекта	Бутенко А.А.	Заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия	Гимазутина Л.Н., Министр образования и науки Республики Хакасия	
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Бутенко А.А.	Заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия	Гимазутина Л.Н., Министр образования и науки Республики Хакасия	
Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сагалаков Ю.Г.	Заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия - начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Гимазутина Л.Н., Министр образования и науки Республики Хакасия	10
5.	Участник регионального проекта	Бутенко А.А.	Заместитель Министра образования и науки	Гимазутина Л.Н., Министр образования и науки	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Республики Хакасия	науки Республики Хакасия	
6.	Участник регионального проекта	Гуреев А.П.	Начальник отдела ресурсного обеспечения, информатизации образования и государственных закупок Министерства образования и науки Республики Хакасия	Бутенко А.А., Заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия	40
7.	Участник регионального проекта	Сиорпас А.В.	Начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Хакасия	Сагалаков Ю.Г., Заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия - начальник отдела воспитания и дополнительного образования	20
8.	Участник регионального проекта	Жукова Г.П.	И.о. директора ГБУ ДО РХ «Республиканский центр дополнительного образования»	Гимазутина Л.Н., Министр образования и науки Республики Хакасия	20
Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бутенко А.А.	Заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия	Гимазутина Л.Н., Министр образования и науки Республики	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				Хакасия	
10.	Участник регионального проекта	Гуреев А.П.	Начальник отдела ресурсного обеспечения, информатизации образования и государственных закупок Министерства образования и науки Республики Хакасия	Бутенко А.А., Заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия	60
Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах					
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бутенко А.А.	Заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия	Гимазутина Л.Н., Министр образования и науки Республики Хакасия	35
12.	Участник регионального проекта	Гуреев А.П.	Начальник отдела ресурсного обеспечения, информатизации образования и государственных закупок Министерства образования и науки Республики Хакасия	Бутенко А.А., Заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия	65
Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Конева Е.П.	Заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия –	Гимазутина Л.Н., Министр образования и науки Республики	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			начальник отдела кадровой работы и правового обеспечения	Хакасия	
14.	Участник регионального проекта	Бутенко А.А.	Заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия	Гимазутина Л.Н., Министр образования и науки Республики Хакасия	10
15.	Участник регионального проекта	Свириденко О.В.	Начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Хакасия	Конева Е.П., заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия – начальник отдела кадровой работы и правового обеспечения	55
16.	Участник регионального проекта	Кеберле Н.В.	Начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики Хакасия	Бутенко А.А., заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия	25

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бутенко А.А.	Заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия	Гимазутина Л.Н., Министр образования и науки Республики Хакасия	50
18.	Участник регионального проекта	Гуреев А.П.	Начальник отдела ресурсного обеспечения, информатизации образования и государственных закупок Министерства образования и науки Республики Хакасия	Бутенко А.А., заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия	50
Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях					
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Конева Е.П.	Заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия – начальник отдела кадровой работы и правового обеспечения Министерства образования и науки Республики Хакасия	Гимазутина Л.Н., Министр образования и науки Республики Хакасия	35
20.	Участник регионального проекта	Свириденко О.В.	Начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Хакасия	Конева Е.П., заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия – начальник отдела кадровой работы и правового обеспечения	65

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации					
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Конева Е.П.	Заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия – начальник отдела кадровой работы и правового обеспечения	Гимазутина Л.Н., Министр образования и науки Республики Хакасия	10
22.	Участник регионального проекта	Бутенко А.А.	Заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия	Гимазутина Л.Н., Министр образования и науки Республики Хакасия	10
23.	Участник регионального проекта	Свириденко О.В.	Начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Хакасия	Конева Е.П., заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия – начальник отдела кадровой работы и правового обеспечения	55
24.	Участник регионального проекта	Кеберле Н.В.	Начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики Хакасия	Бутенко А.А., заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия	25
Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
25.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Конева Е.П.	Заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия – начальник отдела кадровой работы и правового обеспечения	Гимазутина Л.Н., Министр образования и науки Республики Хакасия	50
26.	Участник регионального проекта	Свириденко О.В.	Начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Хакасия	Конева Е.П., заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия – начальник отдела кадровой работы и правового обеспечения	50
Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики					
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сагалаков Ю.Г.	Заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия - начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Гимазутина Л.Н., Министр образования и науки Республики Хакасия	20
28.	Участник регионального проекта	Сиорпас А.В.	Начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки	Сагалаков Ю.Г., Заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия - начальник отдела	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Республики Хакасия	воспитания и дополнительного образования	
29.	Участник регионального проекта	Жукова Г.П.	И.о. директора ГБУ ДО РХ «Республиканский центр дополнительного образования»	Гимазутина Л.Н., Министр образования и науки Республики Хакасия	60
Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования					
30.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Конева Е.П.	Заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия – начальник отдела кадровой работы и правового обеспечения	Гимазутина Л.Н., Министр образования и науки Республики Хакасия	50
31.	Участник регионального проекта	Свириденко О.В.	Начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Хакасия	Конева Е.П., заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия – начальник отдела кадровой работы и правового обеспечения	50
Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ					
32.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Конева Е.П.	Заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия – начальник отдела кадровой работы и правового обеспечения	Гимазутина Л.Н., Министр образования и науки Республики Хакасия	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
33.	Участник регионального проекта	Свириденко О.В.	Начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Хакасия	Конева Е.П., заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия – начальник отдела кадровой работы и правового обеспечения	50

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального
проекта Республики Хакасия
«Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта Республики Хакасия «Современная школа»

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Не менее чем в XX ⁴ тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее YY тыс. детей	01.01.2019	31.12.2019	Гимазутина Л.Н.	Информационно-аналитический отчет	СР, КП, РРП
1.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	01.10.2018	30.10.2018	Гимазутина Л.Н.	Заявка Республики Хакасия в Министерство просвещения Российской Федерации в	КП, РРП

⁴ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				установленном порядке	
2.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Республики Хакасия, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ⁵	01.01.2019	31.12.2019	Гимазутина Л.Н.	Информационно-аналитический отчет	СР, КП, РРП
2.1.1.	Подготовка и предоставление заявок в	01.10.2018	30.10.2018	Гимазутина Л.Н.	Заявка Республики	КП, РРП

⁵ В случае выделения средств федерального бюджета.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа				Хакасия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
2.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.019	28.02.2019	Гимазутина Л.Н.	Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Хакасия	РНП, КП, РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.3.	Заключение соглашений между Министерством образования и науки Республики Хакасия и органами местного самоуправления о предоставлении субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях в Республике Хакасия	01.03.2019	31.03.2019	Бутенко А.А.	Соглашение между Министерством образования и науки Республики Хакасия и органами местного самоуправления	РРП
2.1.4.	Начало строительства школы в с. Целинное на 250 мест	01.04.2019	30.05.2019	Бутенко А.А., Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Заключенный муниципальный контракт	РРП, ВПО
2.1.5	Предоставление отчета(ов) о ходе (этапе) строительства / расходовании средств	01.07.2019	15.07.2019	Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Отчет органа местного самоуправления	ВПО
2.1.6	Предоставление отчета(ов) о ходе (этапе) строительства / расходовании средств	01.10.2019	15.10.2019	Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Отчет органа местного самоуправления	ВПО
2.1.	Созданы новые места в	–	31.12.2019	Гимазутина Л.Н.	Отчет органа	РРП, РПО

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных организациях Республики Хакасия, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ⁶				исполнительной власти Республики Хакасия об исполнении условий соглашений	
3.2.	Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации	01.01.2019	31.12.2019	Гимазутина Л.Н.	Информационно-аналитический отчет	СР, КП, РРП
3.2.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении	01.01.2019	28.02.2019	Гимазутина Л.Н.	Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации	РНП, КП, РРП

⁶ В случае выделения средств федерального бюджета.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	федеральной поддержки на содействие созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования				Федерации и Правительством Республики Хакасия	
3.2.2.	Заключение соглашений между Министерством образования и науки Республики Хакасия и органами местного самоуправления о предоставлении субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях в Республике Хакасия	01.03.2019	30.03.2019	Гимазутина Л.Н. Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Соглашение между Министерством образования и науки Республики Хакасия и органами местного самоуправления	РРП, ВПО
3.2.3	Начало строительства школы в г. Абакан на 1000 мест (район Арбан)	01.04.2019	30.05.2019	Бутенко А.А. Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Заключенный муниципальный контракт	РРП, ВПО
3.2.4.	Начало строительства школы в с. Чапаево на 250	01.04.2019	30.05.2019	Бутенко А.А.	Заключенный муниципальный	РРП, ВПО

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мест			Главы муниципальных образований Республики Хакасия	контракт	
3.3.5	Предоставление отчета(ов) о ходе (этапе) строительства / расходовании средств	01.07.2019	15.07.2019	Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Отчет органа местного самоуправления	ВПО
3.3.6.	Завершение строительства школы в г. Абакан на 1000 мест	01.07.2019	30.07.2019	Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Акт ввода объекта в эксплуатацию	РРП, ВПО
3.3.7	Завершение строительства школы в с. Верх-База на 20 мест	01.11.2019	30.11.2019	Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Акт ввода объекта в эксплуатацию	РРП, ВПО
3.3.8	Предоставление отчета(ов) о ходе (этапе) строительства / расходовании средств	01.10.2019	15.10.2019	Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Отчет органа местного самоуправления	ВПО
3.3.	Обновлена инфраструктура общего образования в рамках содействия созданию	–	31.12.2019	Гимазутина Л.Н.	Информационно-аналитический отчет	РРП, РПО

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях и модернизация инфраструктуры общего образования, в Республики Хакасия					
4.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	01.01.2020	01.07.2020		Информационно-аналитический отчет	СР, КП, РРП
4.1.1.	Принятие нормативных правовых актов Республики Хакасия, Министерства образования и науки Республики Хакасия, муниципальных правовых актов о реализации проекта по внедрению методологии	01.01.2020	28.02.2020	Гимазутина Л.Н. Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Нормативный акт Правительства Республики Хакасия, Министерства образования и науки Республики	РРП, ВПО

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	наставничества обучающихся				Хакасия, правовые акты муниципальных образований	
4.1.2.	Апробация методологии на пилотных точках внедрения	01.03.2020	30.04.2020	Конева Е.П., Главы муниципальных образований Республики Хакасия Руководители общеобразовательных организаций – пилотных точек внедрения	Информационно-аналитический отчет	ВПО
4.1.3.	Доработка региональных и муниципальных нормативных документов с учетом результатов апробации методологии в пилотных точках внедрения	01.05.2020	30.05.2020	Конева Е.П. Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Нормативный акт Правительства Республики Хакасия, Министерства образования и науки Республики Хакасия, правовые акты муниципальных образований	РРП, ВПО

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.4.	Распространение механизма методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	01.06.2020	30.06.2020	Конева Е.П. Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Информационно-аналитический отчет	ВПО
4.1.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	–	01.07.2020.	Гимазутина Л.Н.	Информационно-аналитический отчет	РРП, РПО
5.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных	01.01.2020	31.12.2020	Гимазутина Л.Н.	Информационно-аналитический отчет	СР, КП, РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациях Республики Хакасия на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
5.1.1.	Принятие нормативных правовых актов Республики Хакасия, Министерства образования и науки Республики Хакасия, муниципальных правовых актов о внедрении методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Республики Хакасия на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2020	28.02.2020	Гимазутина Л.Н. Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Нормативный акт Правительства Республики Хакасия, Министерства образования и науки Республики Хакасия, правовые акты муниципальных образований	РРП, ВПО
5.1.2.	Апробация методологии и критериев на пилотных точках внедрения	01.03.2020	30.06.2020	Конева Е.П. Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Информационно-аналитический отчет	ВПО

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Руководители общеобразовательных организаций – пилотных точек внедрения		
5.1.3.	Доработка региональных и муниципальных нормативных документов с учетом результатов апробации методологии в пилотных точках внедрения	01.07.2020	30.07.2020	Конева Е.П. Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Нормативный акт Правительства Республики Хакасия, Министерства образования и науки Республики Хакасия, правовые акты муниципальных образований	РРП, ВПО
5.1.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Республики Хакасия на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	–	31.12.2020	Гимазутина Л.Н.	Информационно-аналитический отчет	РРП, РПО
6.	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются	01.01.2021	31.12.2021	Гимазутина Л.Н.	Информационно-аналитический отчет	СР, КП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации					
6.1.1.	Принятие нормативных правовых актов Республики Хакасия, Министерства образования и науки Республики Хакасия, муниципальных правовых актов по внедрению и функционированию целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	01.01.2021	28.02.2021	Гимазутина Л.Н. Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Нормативный акт Правительства Республики Хакасия, Министерства образования и науки Республики Хакасия, правовые акты муниципальных образований	РРП, ВПО
6.1.2.	Апробация целевой модели	01.03.2021	30.06.2021	Конева Е.П.	Информационно-	ВПО

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на пилотных точках внедрения			Главы муниципальных образований Республики Хакасия Руководители общеобразовательных организаций – пилотных точек внедрения	аналитический отчет	
6.1.3.	Доработка региональных и муниципальных нормативных документов с учетом результатов апробации целевой модели	01.07.2021	30.07.2021	Конева Е.П. Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Нормативный акт Правительства Республики Хакасия, Министерства образования и науки Республики Хакасия, правовые акты муниципальных образований	РРП, ВПО
6.1.4.	Распространение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей	01.08.2021	30.11.2021	Конева Е.П. Главы муниципальных образований	Информационно-аналитический отчет	ВПО

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ			Республики Хакасия		
6.1.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	–	31.12.2021	Гимазутина Л.Н.	Информационно-аналитический отчет	РРП, РПО
7.	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным	01.01.2020	31.12.2020	Гимазутина Л.Н.	Информационно-аналитический отчет	СР, КП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	основным общеобразовательным программам					
7.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.07.2019	01.08.2019	Гимазутина Л.Н.	Заявка Республики Хакасия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КП, РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.2.	Заключение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2020	01.03.2020	Гимазутина Л.Н.	Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Хакасия	КП, РРП
7.1.3.	Заключение соглашений между Министерством образования и науки Республики Хакасия и	01.04.2020	30.04.2020	Бутенко А.А. Главы муниципальных	Соглашение между Министерством образования и	РРП, ВПО

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	органами местного самоуправления о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства			образований Республики Хакасия	науки Республики Хакасия и органами местного самоуправления	
7.1.4.	Проведение процедуры определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по обновлению материально-технической базы в организациях,	01.05.2020	30.07.2020	Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Заклученный контракт (муниципальный контракт)	ВПО

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства			Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам		
7.1.5.	Проведение мероприятий по обновлению материально-технической базы и создание условий для реализации дистанционных программ обучения (поставка товара, оказание услуг и т.д.), предоставление информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы и создание условий для реализации дистанционных программ обучения	01.08.2020	30.09.2020	Главы муниципальных образований Республики Хакасия Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	Информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы и создание условий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе о ключевых показателях, соответствующих	ВПО

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					целям проведенных мероприятий	
7.1.	Не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	–	31.12.2020	Гимазутина Л.Н.	Информационно-аналитический отчет	РРП, РПО
8.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Республики Хакасия, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2020	31.12.2020	Гимазутина Л.Н.	Информационно-аналитический отчет	СР, КП, РРП
8.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	01.07.2019	01.08.2019	Гимазутина Л.Н.	Заявка Республики Хакасия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КП, РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
8.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2020	29.02.2020	Гимазутина Л.Н.	Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Хакасия	РНП, КП, РРП
8.1.3.	Предоставление отчета(ов) о ходе (этапе) строительства / расходовании средств	01.07.2020	15.07.2020	Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Отчет органа местного самоуправления	ВПО
8.1.4.	Завершение строительства школы в с. Целинное на 250	15.07.2020	30.07.2020	Главы муниципальных	Акт ввода объекта в	РРП, ВПО

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мест			образований Республики Хакасия	эксплуатацию	
8.1.5.	Предоставление отчета(ов) о ходе (этапе) строительства / расходовании средств	01.10.2020	15.10.2020	Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Отчет органа местного самоуправления	ВПО
8.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Хакасия, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	–	31.12.2020	Гимазутина Л.Н.	Информационно-аналитический отчет	РРП, РПО
8.2	Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации	01.01.2020	31.12.2020	Гимазутина Л.Н.	Информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.2.1.	Предоставление отчета(ов) о ходе (этапе) строительства / расходовании средств	01.01.2020	15.01.2020	Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Отчет органа местного самоуправления	ВПО
8.2.2.	Предоставление отчета(ов) о ходе (этапе) строительства / расходовании средств	01.04.2020	15.04.2020	Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Отчет органа местного самоуправления	ВПО
8.2.3.	Предоставление отчета(ов) о ходе (этапе) строительства / расходовании средств	01.07.2020	15.07.2020	Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Отчет органа местного самоуправления	ВПО
8.2.4.	Завершение строительства школы в г. Абакан на 1000 мест	15.07.2020	30.07.2020	Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Акт ввода объекта в эксплуатацию	
8.2.5.	Завершение строительства школы в с. Чапаево на 250 мест	01.07.2019	30.07.2019	Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Акт ввода объекта в эксплуатацию	РРП, ВПО
8.2.6.	Предоставление отчета(ов) о ходе (этапе) строительства / расходовании средств	01.10.2020	15.10.2020	Главы муниципальных образований	Отчет органа местного самоуправления	ВПО

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Республики Хакасия		
8.3	Обновлена инфраструктура общего образования в рамках содействия созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях и модернизация инфраструктуры общего образования, в Республики Хакасия		31.12.2020	Гимазутина Л.Н.	Информационно-аналитический отчет	РРП, РПО
9.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Хакасия, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2019	30.04.2021	Гимазутина Л.Н.	Информационно-аналитический отчет	СР, КП, РРП
9.1.1	Принятие нормативных правовых актов Республики Хакасия, Министерства образования и науки	01.01.2019	28.02.2019	Гимазутина Л.Н. Главы муниципальных	Нормативный акт Правительства Республики Хакасия,	РРП, ВПО

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Республики Хакасия, регулирующих проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся			образований Республики Хакасия	Министерства образования и науки Республики Хакасия, правовые акты муниципальных образований	
9.1.2.	Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в организациях первой очереди тестирования, отобранных для проведения оценки	01.03.2021	30.03.2021	Конева Е.П. Главы муниципальных образований Республики Хакасия Руководители общеобразовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	ВПО
9.1.3	Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся с учетом результатов тестирования первой очереди организаций	01.04.2021	30.04.2021	Конева Е.П. Главы муниципальных образований Республики Хакасия Руководители общеобразовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	ВПО

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				ных организаций		
9.1.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Хакасия, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	–	30.04.2021	Гимазутина Л.Н.	Приказ органа исполнительной власти Республики Хакасия, осуществляющий переданные полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования	РРП, РПО
10.	Во всех муниципальных образованиях Республики Хакасия для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,	01.01.2019	01.09.2021	Конева Е.П. Кеберле Н. В. Главы муниципальных образований Республики Хакасия Руководители общеобразовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	СР, КП, РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предприятий реального сектора экономики					
10.1.1.	Оценка действующей системы повышения квалификации для учителей, с учетом требований по предметной области «Технология»	01.01.2019	30.04.2019	Гимазутина Л.Н.	Информационно-аналитический отчет	РРП, ВПО
10.1.2.	Формирование в муниципалитетах первой очереди (в тестовом пуле муниципалитетов) условий для учителей предметной области «Технология» системы повышения квалификации	01.03.2019	30.09.2019	Конева Е.П. Кеберле Н. В. Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Информационно-аналитический отчет	ВПО
10.1.3.	Адаптация системы повышения квалификации на базе условий, апробированных в муниципалитетах первой очереди (в тестовом пуле муниципалитетов). Планомерное расширение охвата муниципалитетов.	01.10.2019	30.08.2021	Конева Е.П. Кеберле Н. В. Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Информационно-аналитический отчет	ВПО
10.1	Во всех муниципальных образованиях Республики Хакасия для учителей	–	01.09.2021	Гимазутина Л.Н.	Информационно-аналитический отчет	РРП, РПО

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики					
11.	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	01.01.2021	31.12.2021	Гимазутина Л.Н.	Информационно-аналитический отчет	СР, КП, РРП
11.1.1.	Подготовка и	01.07.2020	01.08.2020	Гимазутина Л.Н.	Заявка	КП, РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				Республики Хакасия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
11.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о	01.01.2021	28.02.2021	Гимазутина Л.Н.	Соглашение между Министерством просвещения	РНП, КП, РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				Российской Федерации и Правительством Республики Хакасия	
11.1.3.	Заключение соглашений между Министерством образования и науки Республики Хакасия и органами местного самоуправления о предоставлении субсидии из федерального бюджета	01.04.2021	30.04.2021	Бутенко А.А. Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Соглашение между Министерством образования и науки Республики Хакасия и органами	РРП, ВПО

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				местного самоуправления	
11.1.4.	Проведение процедуры определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по	01.05.2021	30.07.2021	Главы муниципальных образований Республики Хакасия Руководители организаций, осуществляющие образовательную	Заклученный контракт (муниципальный контракт)	ВПО

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства			деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам		
11.1.5.	Проведение мероприятий по обновлению материально-технической базы и создание условий для реализации дистанционных программ обучения (поставка товара, оказание услуг и т.д.), предоставление информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы и создание условий для реализации дистанционных программ обучения	01.08.2021	30.09.2021	Главы муниципальных образований Республики Хакасия Руководители организаций, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	Информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы и создание условий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе о ключевых показателях, соответствующих целям проведенных мероприятий	ВПО
11.1.	Не менее чем в 4	–	31.12.2021	Гимазутина Л.Н.	Информационно-	РРП, РПО

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база				аналитический отчет	
12.	Не менее чем в 30 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4,469 тыс. детей	01.01.2021	31.12.2021	Гимазутина Л.Н.	Информационно-аналитический отчет	СР, КП, РРП
12.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	01.07.2020	01.08.2020	Гимазутина Л.Н.	Заявка Республики Хакасия в Министерство просвещения Российской Федерации в	КП, РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				установленном порядке	
12.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию	01.01.2021	28.02.2021	Гимазутина Л.Н.	Соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП, КП, РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
12.1.3.	Проведение процедуры определения поставщика (исполнителя, подрядчика) в рамках мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в	01.03.2021	30.05.2021	Главы муниципальных образований Республики Хакасия Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность	Заключенный контракт (муниципальный контракт)	ВПО

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
12.1.4.	Укрепление материально-технической базы (поставка товара по результатам процедур определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков)) для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.06.2021	30.07.2021	Главы муниципальных образований Республики Хакасия Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность	Информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы	ВПО

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.1.5.	Предоставление отчета(ов) о реализации мероприятий / расходовании средств	01.10.2021	15.10.2021	Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Отчет органа местного самоуправления	ВПО
12.1.	Не менее чем в 30 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4,469 тыс. детей	–	31.12.2021	Гимазутина Л.Н.	Информационно-аналитический отчет	РРП, РПО
13.	Не менее чем в 30 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 4 муниципальных образованиях Республики Хакасия обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные	01.01.2021	31.12.2021	Гимазутина Л.Н.	Информационно-аналитический отчет	СР, КП, РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
13.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.09.2020	30.10.2020	Гимазутина Л.Н.	Заявка Республики Хакасия в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	КП, РРП
13.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение возможности	01.01.2021	28.02.2021	Гимазутина Л.Н.	Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Хакасия	РНП, КП, РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
13.1.3.	Заключение соглашений между Министерством образования и науки Республики Хакасия и органами местного самоуправления о предоставлении субсидий на обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.03.2021	30.03.2021	Бутенко А.А. Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Соглашения между Министерством образования и науки Республики Хакасия и органами местного самоуправления	РРП, ВПО
13.1.4.	Уточнение инфраструктурного листа оснащения высокооснащенных ученико-местами, перечня оборудования детского мобильного технопарка	01.03.2021	30.03.2021	Сагалаков Ю.Г. Гуреев А.П.	Региональный инфраструктурный лист	ВПО

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	«Кванториум»					
13.1.5.	Формирование нормативной базы функционирования детского мобильного технопарка «Кванториум» в муниципалитетах первой очереди, кадрового состава, проведение организационных мероприятий	01.03.2021	30.06.2021	Сагалаков Ю.Г. Гуреев А.П.	Утвержденная нормативная база	РРП, ВПО
13.1.6.	Проведение процедуры определения поставщика (исполнителя, подрядчика) на оснащение организаций высокооснащенными ученико-местами в соответствии с утвержденным инфраструктурным листом	01.04.2021	30.06.2021	Главы муниципальных образований Республики Хакасия Руководители организаций, осуществляющие образовательную деятельность	Заключенный контракт (муниципальный контракт)	ВПО
13.1.7.	Проведение процедуры определения поставщика (исполнителя, подрядчика) на комплектование оборудованием детского мобильного технопарка «Кванториум» в соответствии	01.04.2021	30.06.2021	Главы муниципальных образований Республики Хакасия Руководители организаций,	Заключенный контракт (муниципальный контракт)	ВПО

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	утвержденным инфраструктурным листом			осуществляющие образовательную деятельность		
13.1.8.	Комплектование оборудованием детского мобильного технопарка «Кванториум», образовательных организаций высокооснащенными ученико-местами	01.07.2021	30.08.2021	Главы муниципальных образований Республики Хакасия Руководители организаций, осуществляющие образовательную деятельность	Информационно-аналитический отчет, товарные накладные, акты приема-передачи	ВПО
13.1.9.	Предоставление отчета(ов) о реализации мероприятий / расходовании средств	01.10.2021	15.10.2021	Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Отчет органа местного самоуправления	ВПО
13.1.	Не менее чем в 30 организациях реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 4 муниципальных образованиях Республики Хакасия обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе	–	31.12.2021	Гимазутина Л.Н.	информационно-аналитический отчет	РРП, РПО

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
14.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Хакасия, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2021	30.04.2022	Гимазутина Л.Н.	ИНФОРМАЦИОННО-аналитический отчет	СР, КП, РРП
14.1.1.	Доработка нормативных правовых актов Республики Хакасия, Министерства образования и науки Республики Хакасия, регулирующих проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, внесение изменений с целью	01.01.2021	28.03.2021	Конева Е.П. Главы муниципальных образований Республики Хакасия	Нормативный акт Правительства Республики Хакасия, Министерства образования и науки Республики Хакасия, правовые акты муниципальных образований	РРП, ВПО

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	соответствия действующему законодательству с					
14.1.2.	Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в организациях второй очереди тестирования, отобранных для проведения оценки	01.04.2021	30.06.2021	Конева Е.П. Главы муниципальных образований Республики Хакасия Руководители общеобразовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	ВПО
14.1.3.	Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся с учетом результатов тестирования второй очереди организаций	01.07.2021	30.03.2022	Конева Е.П. Главы муниципальных образований Республики Хакасия Руководители общеобразовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	ВПО
14.1.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и	–	30.04.2022	Гимазутина Л.Н.	Приказ органа исполнительной власти Республики	РРП, РПО

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	расположенных на территории Республики Хакасия, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся				Хакасия, осуществляющег о переданные полномочия по государственном у контролю (надзору) в сфере образования	

Принятые сокращения:

- КП – куратор проекта;
- РРП – руководитель регионального проекта;
- РПО – региональный проектный офис;
- ВПО – ведомственный проектный офис.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
Республики Хакасия
«Современная школа»

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальным образованиям *Республики Хакасия*

Наименование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году									
г. Абакан	0	01.01.2019			6833	7972	10250	12527	15944
г. Абаза	0	01.01.2019					609	956	1217
г. Саяногорск	0	01.01.2019					2490	3913	4981
г. Сорск	0	01.01.2019				226	526	827	1053
г. Черногорск	0	01.01.2019				1291	3013	4735	6026
Алтайский район	0	01.01.2019				438	1021	1604	2042
Аскизский район	0	01.01.2019					2067	3248	4134
Бейский район	0	01.01.2019				1604	802	1261	1604
Боградский район	0	01.01.2019						890	1133
Орджоникидзевский район	0	01.01.2019						868	1105
Таштыпский район	0	01.01.2019					768	1207	1536
Усть-Абаканский район	0	01.01.2019				766	1788	2809	3576
Ширинский район	0	01.01.2019						1883	2397
Организации, подведомственные Министерству образования и науки Республики Хакасия	0	01.01.2019				226	527	828	1054
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году									

Усть-Абаканский район	0	01.01.2019				12	12	12	14
г. Сорск	0	01.01.2019				2	2	2	2
Бейский район	0	01.01.2019				8	8	8	10
Алтайский район	0	01.01.2019				8	8	8	9
Аскизский район	0	01.01.2019					15	15	18
Таштыпский район	0	01.01.2019					7	7	8
г. Абаза	0	01.01.2019					2	2	2
Ширинский район	0	01.01.2019						12	14
Орджоникидзевский район	0	01.01.2019						7	8
Боградский район	0	01.01.2019						7	8
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году									
Ширинский район	0	01.01.2019			250	250	250	250	250
Аскизский район	0	01.01.2019						250	400
Таштыпский района	0	01.01.2019					40	190	190
Бейский район	0	01.01.2019					20	320	320
Орджоникидзевский район	0	01.01.2019						150	150
Усть-Абаканский район	0	01.01.2019			250	250	250	250	250
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях в рамках содействия созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях и модернизация инфраструктуры общего образования.									
г. Абакан	0	01.01.2019		1000	2000	2000	2000	2000	2000
Аскизский район	0	01.01.2019		20	20	20	20	20	20

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Республики Хакасия
«Современная школа»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект Республики Хакасия «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в *Республики Хакасия*, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля муниципальных образований Республики Хакасия, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %							
1.	$F_{\text{тех}} = X / Y$ <p>где: X – число муниципальных образований Республики Хакасия, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других</p>	0	Отчет Республики Хакасия в рамках реализации регионального проекта	Министерство образования и науки Республики Хакасия, муниципальные образования Республики Хакасия	По Российской Федерации	1 раз в год	

<p>предметных областей; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Республики Хакасия</p>						
<p>Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году</p>						
<p>2.</p> $F_{\text{МТБ}} = \sum_{i=1}^Y Z_i$ <p>где: Z_i – число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Республики Хакасия; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на</p>	0	<p>Отчет Республики Хакасия о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий</p>	<p>Министерство образования и науки Республики Хакасия, муниципальные образования Республики Хакасия</p>	<p>По Российской Федерации</p>	1 раз в год	

	территории Республики Хакасия						
Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году							
3.	$F_{\text{мтб2}} = \sum_{i=1}^Y C_i$ <p>где: C_i – число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Республики Хакасия; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Республики Хакасия</p>	0	Отчет Республики Хакасия о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Министерство образования и науки Республики Хакасия, муниципальные образования Республики Хакасия	По Российской Федерации	1 раз в год	
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году							
4	$F_{\text{мтб2}} = \sum_{i=1}^Y W_i$	0	Отчет Республики Хакасия о реализации соглашений о	Министерство образования и науки	По Российской Федерации	1 раз в год	

<p>где: W_i – число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i-ом муниципальном образовании Республики Хакасия; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Республики Хакасия</p>		<p>предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий</p>	<p>Республики Хакасия, муниципальные образования Республики Хакасия</p>			
--	--	---	---	--	--	--

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)		981,731	464,121	0,000	1445,852
1.1.1.	Содействие созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях		324,262	181,674		505,936
1.1.1.1.	Федеральный бюджет		294,089	163,670		457,759
1.1.1.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия		294,089	163,670		457,759

1.1.1.2.	Бюджет Республики Хакасия		9,684	16,187		25,871
1.1.1.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджету муниципальных образований		9,684	16,187		25,871
1.1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Хакасия		20,489	1,817		22,306
1.1.1.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)					0,000
1.1.1.4.	внебюджетные источники					0,000
1.1.2.	Модернизация инфраструктуры общего образования		657,469	259,622		917,091
1.1.2.1.	Федеральный бюджет		650,622	257,026		907,648
1.1.2.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия		650,622	257,026		907,648
1.1.2.2.	Бюджет Республики Хакасия		0,273			0,273
1.1.2.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований		0,273			0,273
1.1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Хакасия		6,574	2,596		9,170
1.1.2.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)					0,000
1.1.2.4.	внебюджетные источники					0,000
1.2.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		150,960	151,216	0,000	302,176
1.2.1.	Федеральный бюджет		147,955	148,207		296,162
1.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия		147,955	148,207		296,162
1.2.2.	Бюджет Республики Хакасия		1,495	1,497		2,992
1.2.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований		1,495	1,497		2,992
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Хакасия		1,510	1,512		3,02

1.2.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)					0,00
1.2.4.	внебюджетные источники					0,00
1.3.	<p>В каждом муниципальном образовании Республики Хакасия обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей; - внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности; - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ; - внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ; - проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, во всех субъектах Российской Федерации; - не менее 70 % обучающихся общеобразовательных 		0,00	0,00	0,00	0,00

	<p>организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества;</p> <p>-не менее 70 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме;</p> <p>-не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями;</p> <p>-во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики</p>					
1.3.1.	Федеральный бюджет					
1.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Хакасия					
1.3.2.	Бюджет Республики Хакасия					
1.3.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований					
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Хакасия					
1.3.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету					
1.3.4.	внебюджетные источники					
1.4.	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена		0,00	0,00	0,00	0,00

	материально-техническая база; Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Хакасия					
1.4.1.	Федеральный бюджет					
1.4.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия					
1.4.2.	Бюджет Республики Хакасия					
1.4.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету муниципальных образований					
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Хакасия					
1.4.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету					
1.4.4.	внебюджетные источники					
1.5.	В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Хакасия, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
1.5.1.	Федеральный бюджет					
1.5.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия					
1.5.2.	Бюджет Республики Хакасия					
1.5.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований					
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Хакасия					
1.5.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету					
Всего по региональному проекту, в том числе:			1 132,691	592,512	0,000	1 725,203

федеральный бюджет		1 092,666	568,903	0,000	1 661,569
из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия		1 092,666	568,903	0,000	1 661,569
Бюджет Республики Хакасия		11,452	17,684	0,000	29,136
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований		11,452	17,684	0,000	29,136
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Хакасия		28,573	5,925	0,000	34,498
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)		0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
по муниципальным образованиям Республики Хакасия⁷

Муниципальное образование Республики Хакасия	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	11,452	17,684	0,000	16,730	16,720	1,260	63,846
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) муниципальных образований	11,452	17,684	0,000	16,730	16,720	1,260	63,846
консолидированный бюджет муниципального образования Республики Хакасия	28,573	5,925	0,000	0,000	0,000	0,000	34,498
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							

⁷ Объем финансового обеспечения реализации настоящего регионального проекта определяется ежегодно по итогам отбора на предоставление субсидии федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации соответствующих мероприятий.

5. Финансовое обеспечение достижения результатов регионального проекта по направлениям

№п/п	Наименование задачи/результата регионального проекта	Всего, млн рублей	2019			2020			2021			2022			2023			2024		
			Итого	ФБ	КБРБ	Итого	ФБ	КБРБ	Итого	ФБ	КБРБ	Итого	ФБ	КБРБ	Итого	ФБ	КБРБ	Итого	ФБ	КБРБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Созданы новые мест в общеобразовательных организациях в рамках содействия созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях и модернизация инфраструктуры общего образования.																			
1.1	Содействие созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях																			
1.1.1	Школа на 1000 мест в г. Абакан	215,572	215,572	196,170	19,402															
1.1.2	Школа на 250 мест в с. Чапаево	290,364	108,690	97,919	10,771	181,674	163,670	18,004												
1.2	Модернизация инфраструктуры общего образования																			
1.2.1	Школа на 1000 мест в г. Абакан	889,543	629,921	623,622	6,299	259,622	257,026	2,596												
1.2.2	Школа на 20 мест в с. Верх-База, Аскизский район	27,548	27,273	27,000	0,548															
2.	Новые места в общеобразовательных организациях Республики Хакасия, расположенных в сельской местности и поселках городского типа																			

2.1	Школа на 250 мест в с. Целинное	302,176	150,960	147,955	3,005	151,216	148,207	3,009											
2.2	Средняя общеобразовательная школа в с. Бирикчуль Аскизского района	286,18									143,09	141,65	1,44	143,09	141,65	1,44			
2.3	Средняя общеобразовательная школа в с. Арбаты Таштыпского района	183,94									91,97	91,05	0,92	91,97	91,05	0,92			
2.4	Основная общеобразовательная школа в с. Новоенисейка Бейского района	183,94									91,97	91,05	0,92	91,97	91,05	0,92			
2.5	Начальная школа в аале Койбалы Бейского района	31,50									31,50	31,18	0,32						
2.6	Начальная школа в с. Чиланы Таштыпского района	31,50									31,50	31,18	0,32						
2.7	Средняя общеобразовательная школа в д. Калы Бейского района	183,94									91,97	91,05	0,92	91,97	91,05	0,92			
2.8	Средняя общеобразовательная школа в п. Копьёво Орджоникидзевского района	183,94									91,97	91,05	0,92	91,97	91,05	0,92			
2.9	Средняя общеобразовательная школа в с.Верх-Аскиз Аскизского района	183,94												91,97	91,05	0,92	91,97	91,05	0,92

2.10	Начальная школа в д. Большие Арбаты Таштыпского района	31,50									31,50	31,18	0,32							
	Итого	3025,58	1132,42	1092,67	40,025	592,512	568,903	23,609	0	0	0	605,47	599,39	6,08	602,94	596,9	6,04	91,97	91,05	0,92