

УТВЕРЖДЕН  
Советом при Правительстве Амурской  
области по стратегическому  
развитию и проектной деятельности  
(протокол от 29 марта 2019 г. № 2)

## ПАСПОРТ

регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»

### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»)		
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура»	Срок начала и окончания	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	О.В.Лысенко, заместитель председателя Правительства Амурской области		
Руководитель регионального проекта	О.А.Юркова, министр культуры и национальной политики Амурской области		
Администратор регионального проекта	И.С.Сергиенко, заместитель министра культуры и национальной политики Амурской области		
Связь с государственными программами Амурской области	Государственная программа Амурской области «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области»		

## 2. Цели и показатели регионального проекта

Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 4 виртуальных концертных залов										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период					
			значение	год	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (единиц)										
1	Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (единиц)	основной	1	01.01.2018	1	2	3	4	4	5
Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (единиц)										
2	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (единиц)	дополнительный	0	01.01.2018	0	0	1	0	1	0

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<p><b>Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации</b>  <i>(пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i></p>			
1.	<p>Результат федерального проекта: Создано 500 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)            Характеристика результата федерального проекта: До 1 марта 2019 г. утверждены методические рекомендации работы виртуальных концертных залов. С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.). Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании методики. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных районов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.            Срок: 2019-2024 годы</p>		
1.2	Создание 1 виртуального концертного зала*	01.12.2020	Оснащение залов концертных организаций, домов культуры, библиотек, музеев мультимедийным оборудованием и скоростным интернетом, формат который позволяет в
1.3	Создание 2 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)*	01.12.2021	
1.4	Создание 3 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)*	01.12.2022	

1.5	Создание 4 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)*	01.12.2024	онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях.
<b>Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере</b> <i>(пп «Ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>			
2.	Результат федерального проекта: Проведено 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 годы организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (по 100 онлайн-трансляций ежегодно). Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. Срок: 2019-2024 годы		
2.1	Организована 1 онлайн-трансляция мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)*	01.12.2021	Обеспечение видеосъемки и онлайн-трансляции мероприятий в сфере культуры на портале «Культура.РФ»
2.2	Организовано 2 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)*	01.12.2023	

3.	<p>Результат федерального проекта: Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 48 000 книжных памятников (нарастающим итогом)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Утверждены критерии отбора книжных памятников для пополнения Национальной электронной библиотеки. С 2019 по 2024 годы будет оцифровано 48 000 книжных памятников (по 8 000 книжных памятников ежегодно), которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества. Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, - от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произведений.</p> <p>Срок: 2019-2024 годы</p>		
3.1	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 15 книжных памятников**	31.12.2019	Сохранение и предоставление доступа к уникальному культурному наследию за счет оцифровки книжных памятников
3.2	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 30 книжных памятников (нарастающим итогом)**	31.12.2020	
3.3	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 45 книжных памятников (нарастающим итогом)**	31.12.2021	
3.4	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 60 книжных памятников (нарастающим итогом)**	31.12.2022	
3.5	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 75 книжных памятников (нарастающим итогом)**	31.12.2023	

3.6	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 90 книжных памятников (нарастающим итогом)**	31.12.2024	
-----	--	------------	--

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)						Всего (млн.рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Проведено 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)</b>							
1.1	Организовано 2 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»*	-	-	0,2	-	0,2	-	0,4
	в том числе:							
1.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Амурской области)	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.3	консолидированный бюджет Амурской области, в т.ч.:	-	-	0,2	-	0,2	-	0,4
1.1.3.1	бюджет Амурской области	-	-	0,2	-	0,2	-	0,4
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Амурской области бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Амурской области)	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Создано 500 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)</b>							
2.1	Создание 4 виртуальных концертных залов*	-	0,2	0,2	0,2	-	0,2	0,8
	в том числе:							
2.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Амурской области)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	консолидированный бюджет Амурской области, в т.ч.:	-	0,2	0,2	0,2	-	0,2	0,8
2.1.3.1	бюджет Амурской области							
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Амурской области бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Амурской области)	-	0,2	0,2	0,2	-	0,2	0,8
2.1.4	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 48 000 книжных</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>памятников (нарастающим итогом)</b>							
3.1	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 90 книжных памятников**	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,12
	в том числе:							
2.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Амурской области)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
2.1.3	консолидированный бюджет Амурской области, в т.ч.:	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,12
2.1.3.1	бюджет Амурской области	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,12
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Амурской области бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Амурской области)							
2.1.4	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего по региональному проекту, в том числе:</b>		<b>0,02</b>	<b>0,22</b>	<b>0,42</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>1,32</b>
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Амурской области)								
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		-	-	-	-	-	-	-
консолидированный бюджет Амурской области, в т.ч.:		0,02	0,22	0,42	0,22	0,22	0,22	1,32
бюджет Амурской области		0,02	0,02	0,22	0,02	0,22	0,02	0,52
межбюджетные трансферты бюджета Амурской области бюджетам муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-
бюджеты муниципальных образований (без		-	0,2	0,2	0,2	-	0,2	0,8



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	учета межбюджетных трансфертов из бюджета Амурской области)							
	внебюджетные источники							

### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Юркова О.А.	Министр культуры и национальной политики Амурской области	Лысенко О.В.	100
2	Администратор регионального проекта	Сергиенко И.С.	Заместитель министра культуры и национальной политики Амурской области	Юркова О.А.	60
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник регионального проекта	Грищенко И.В.	Ведущий консультант отдела материально-технического обеспечения	Бочкарев В.Е.	15

1	2	3	4	5	6
			отрасли министерства культуры и национальной политики Амурской области		
Организовано 2 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»*					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сергиенко И.С.	Заместитель министра культуры и национальной политики Амурской области	Юркова О.А.	20
5	Участник регионального проекта	Курдюков А.М.	Начальник управления информатизации Амурской области	Плутенко А.Д.	10
6	Участник регионального проекта	Бочкарев В.Е.	Начальник отдела материально-технического обеспечения отрасли министерства культуры и национальной политики Амурской области	Сергиенко И.С.	20
7	Участник регионального проекта	Байчурина И.А.	Начальник финансово-экономического отдела министерства культуры и национальной политики Амурской области	Сергиенко И.С.	20
8	Участник регионального проекта	Шифманович С.Ф.	Начальник отдела развития профессионального искусства, образования и кадрового потенциала министерства культуры и национальной политики Амурской области	Доргунова Н.А.	5
9	Участник регионального проекта	Герман О.А.	Начальник отдела культурно-досуговой работы и библиотечного	Доргунова Н.А.	5

1	2	3	4	5	6
			дела министерства культуры и национальной политики Амурской области		
10	Участник регионального проекта	Егорова К.В.	Консультант отдела архивного и музейного дела управления национальной политики и архивного дела министерства культуры и национальной политики Амурской области	Тарасова Н.В.	5
Создано 4 виртуальных концертных зала*					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сергиенко И.С.	Заместитель министра культуры и национальной политики Амурской области	Юркова О.А.	20
12	Участник регионального проекта	Курдюков А.М.	Начальник управления информатизации Амурской области	Плутенко А.Д.	10
13	Участник регионального проекта	Бочкарев В.Е.	Начальник отдела материально-технического обеспечения отрасли министерства культуры и национальной политики Амурской области	Сергиенко И.С.	20
14	Участник регионального проекта	Байчурина И.А.	Начальник финансово-экономического отдела министерства культуры и национальной политики Амурской области	Сергиенко И.С.	20
15	Участник регионального проекта	Шифманович С.Ф.	Начальник отдела развития профессионального искусства, образования и	Доргунова Н.А.	5

1	2	3	4	5	6
			кадрового потенциала министерства культуры и национальной политики Амурской области		
16	Участник регионального проекта	Герман О.А.	Начальник отдела культурно-досуговой работы и библиотечного дела министерства культуры и национальной политики Амурской области	Доргунова Н.А.	5
17	Участник регионального проекта	Егорова К.В.	Консультант отдела архивного и музейного дела управления национальной политики и архивного дела министерства культуры и национальной политики Амурской области	Тарасова Н.В.	5
Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 90 книжных памятников**					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сергиенко И.С.	Заместитель министра культуры и национальной политики Амурской области	Юркова О.А.	20
19	Участник регионального проекта	Бочкарев В.Е.	Начальник отдела материально-технического обеспечения отрасли министерства культуры и национальной политики Амурской области	Сергиенко И.С.	20
20	Участник регионального проекта	Байчурина И.А.	Начальник финансово- экономического отдела министерства культуры и национальной политики	Сергиенко И.С.	20

1	2	3	4	5	6
			Амурской области		
21	Участник регионального проекта	Герман О.А.	Начальник отдела культурно-досуговой работы и библиотечного дела министерства культуры и национальной политики Амурской области	Доргунова Н.А.	20
22	Участник регионального проекта	Егорова К.В.	Консультант отдела архивного и музейного дела управления национальной политики и архивного дела министерства культуры и национальной политики Амурской области	Тарасова Н.В.	5

#### 6. Дополнительные обосновывающие материалы

\* Для достижения запланированных результатов необходимо уточнение объемов бюджетных ассигнований областного и местных бюджетов на их реализацию.

\*\* Мероприятие выполняется в рамках государственного задания ГБУК «Амурская областная научная библиотека имени Н.Н.Муравьева-Амурского» на очередной финансовый год и плановый период за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Приложение № 1  
к паспорту регионального  
проекта «Цифровизация услуг и  
формирование информационного  
пространства в сфере культуры»  
(«Цифровая культура»)

План мероприятий по реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Организована онлайн-трансляция мероприятия, размещенная на портале «Культура.РФ»</b>	<b>01.01.2021</b>	<b>01.12.2021</b>	<b>Юркова ОА.</b>	<b>Информационно-аналитические материалы</b>	<b>ВДЛ</b>
1.1	Подготовка материалов для размещения на портале и предоставление их в Министерство культуры РФ	01.01.2021	01.12.2021	Бочкарев В.Е. Курдюков А.М. Шифманович С.Ф. Герман О.А. Байчурина И.А. Егорова К.В.	Отчет	РП
<b>2</b>	<b>Организована онлайн-трансляция мероприятия, размещенная на портале «Культура.РФ»</b>	<b>01.01.2023</b>	<b>01.12.2023</b>	<b>Юркова ОА.</b>	<b>Информационно-аналитические материалы</b>	<b>ВДЛ</b>
2.1	Подготовка материалов для размещения на портале и предоставление их в	01.01.2023	01.12.2023	Бочкарев В.Е. Курдюков А.М. Шифманович С.Ф.	Отчет	РП

1	2	3	4	5	6	7
	Министерство культуры РФ			Герман О.А. Байчурина И.А. Егорова К.В.		
<b>3</b>	<b>Создан виртуальный концертный зал</b>	<b>01.01.2020</b>	<b>01.12.2020</b>	<b>Юркова О.А.</b>	<b>Информационно-аналитический отчет</b>	<b>ВДЛ</b>
3.1	Заключение соглашения с федеральными органами исполнительной власти	01.01.2020	01.04.2020	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А.	Отчет	РП
3.2	Заключение соглашений с органами местного самоуправления (при необходимости)	01.05.2020	01.06.2020	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А.	Отчет	РП
3.3	Мониторинг хода исполнения проектов, сбор и подготовка отчетной информации	01.04.2020	01.12.2020	Бочкарев В.Е. Курдюков А.М. Байчурина И.А. Шифманович С.Ф. Егорова К.В.	Отчет	РП
<b>4</b>	<b>Создан виртуальный концертный зал</b>	<b>01.01.2021</b>	<b>01.12.2021</b>	<b>Юркова О.А.</b>	<b>Информационно-аналитический отчет</b>	<b>ВДЛ</b>
4.1	Заключение соглашения с федеральными органами исполнительной власти	01.01.2021	01.04.2021	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А.	Отчет	РП
4.2	Заключение соглашений с органами местного самоуправления (при необходимости)	01.05.2021	01.06.2021	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А.	Отчет	РП
4.3	Мониторинг хода исполнения проектов, сбор и подготовка отчетной информации	01.04.2021	01.12.2021	Бочкарев В.Е. Курдюков А.М. Байчурина И.А.	Отчет	РП

1	2	3	4	5	6	7
				Шифманович С.Ф. Егорова К.В.		
<b>5</b>	<b>Создан виртуальный концертный зал</b>	<b>01.01.2022</b>	<b>01.12.2022</b>	<b>Юркова О.А.</b>	<b>Информационно-аналитический отчет</b>	<b>ВДЛ</b>
5.1	Заключение соглашения с федеральными органами исполнительной власти	01.01.2022	01.04.2022	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А.	Отчет	РП
5.2	Заключение соглашений с органами местного самоуправления (при необходимости)	01.05.2022	01.06.2022	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А.	Отчет	РП
5.3	Мониторинг хода исполнения проектов, сбор и подготовка отчетной информации	01.04.2022	01.12.2022	Бочкарев В.Е. Курдюков А.М. Байчурина И.А. Шифманович С.Ф. Егорова К.В.	Отчет	РП
<b>6</b>	<b>Создан виртуальный концертный зал</b>	<b>01.01.2024</b>	<b>01.12.2024</b>	<b>Юркова О.А.</b>	<b>Информационно-аналитический отчет</b>	<b>ВДЛ</b>
6.1	Заключение соглашения с федеральными органами исполнительной власти	01.01.2024	01.04.2024	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А.	Отчет	РП
6.2	Заключение соглашений с органами местного самоуправления (при необходимости)	01.05.2024	01.06.2024	Бочкарев В.Е. Байчурина И.А.	Отчет	РП
6.3	Мониторинг хода исполнения проектов, сбор и подготовка отчетной информации	01.04.2024	01.12.2024	Бочкарев В.Е. Курдюков А.М. Байчурина И.А. Шифманович С.Ф.	Отчет	РП



1	2	3	4	5	6	7
				Егорова К.В.		
7	<b>Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 15 книжных памятников**</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Юркова ОА.</b>	<b>Информационно-аналитические материалы</b>	<b>ВДЛ</b>
7.1	Доведение государственного задания ГБУК «Амурская областная научная библиотека имени Н.Н.Муравьева-Амурского» в том числе объемы оцифровки книжных памятников для включения в Национальную электронную библиотеку	01.01.2019	15.01.2019	Герман О.А. Байчурина И.А.	Отчет	РП
7.2	Заключение соглашения с ГБУК «Амурская областная научная библиотека имени Н.Н.Муравьева-Амурского» на предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	01.01.2019	15.01.2019	Герман О.А. Байчурина И.А. Бочкарев В.Е.	Отчет	РП
7.3	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	01.01.2019	31.12.2019	Байчурина И.А.	Отчет	РП
7.4	Мониторинг выполнения государственного задания ГБУК «Амурская областная научная библиотека имени Н.Н.Муравьева-Амурского»	01.01.2019	31.12.2019	Герман О.А.	Отчет	РП
8	<b>Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 15</b>	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Юркова ОА.</b>	<b>Информационно-аналитические</b>	<b>ВДЛ</b>

1	2	3	4	5	6	7
	<b>книжных памятников**</b>				<b>материалы</b>	
8.1	Доведение государственного задания ГБУК «Амурская областная научная библиотека имени Н.Н.Муравьева-Амурского» в том числе объемы оцифровки книжных памятников для включения в Национальную электронную библиотеку	01.01.2020	15.01.2020	Герман О.А. Байчурина И.А.	Отчет	РП
8.2	Заключение соглашения с ГБУК «Амурская областная научная библиотека имени Н.Н.Муравьева-Амурского» на предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	01.01.2020	15.01.2020	Герман О.А. Байчурина И.А. Грищенко И.В.	Отчет	РП
8.3	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	01.01.2020	31.12.2020	Байчурина И.А.	Отчет	РП
8.4	Мониторинг выполнения государственного задания ГБУК «Амурская областная научная библиотека имени Н.Н.Муравьева-Амурского»	01.01.2020	31.12.2020	Герман О.А.	Отчет	РП
9	<b>Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 15 книжных памятников**</b>	<b>01.01.2021</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Юркова ОА.</b>	<b>Информационно-аналитические материалы</b>	<b>ВДЛ</b>
9.1	Доведение государственного задания ГБУК «Амурская областная научная библиотека	01.01.2021	15.01.2021	Герман О.А. Байчурина И.А.	Отчет	РП

1	2	3	4	5	6	7
	имени Н.Н.Муравьева-Амурского» в том числе объемы оцифровки книжных памятников для включения в Национальную электронную библиотеку					
9.2	Заключение соглашения с ГБУК «Амурская областная научная библиотека имени Н.Н.Муравьева-Амурского» на предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	01.01.2021	15.01.2021	Герман О.А. Байчурина И.А. Грищенко И.В.	Отчет	РП
9.3	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	01.01.2021	31.12.2021	Байчурина И.А.	Отчет	РП
9.4	Мониторинг выполнения государственного задания ГБУК «Амурская областная научная библиотека имени Н.Н.Муравьева-Амурского»	01.01.2021	31.12.2021	Герман О.А.	Отчет	РП
<b>10</b>	<b>Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 15 книжных памятников**</b>	<b>01.01.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Юркова ОА.</b>	<b>Информационно-аналитические материалы</b>	<b>ВДЛ</b>
10.1	Доведение государственного задания ГБУК «Амурская областная научная библиотека имени Н.Н.Муравьева-Амурского» в том числе объемы оцифровки книжных памятников для включения в Национальную	01.01.2022	15.01.2022	Герман О.А. Байчурина И.А.	Отчет	РП

1	2	3	4	5	6	7
	электронную библиотеку					
10.2	Заключение соглашения с ГБУК «Амурская областная научная библиотека имени Н.Н.Муравьева-Амурского» на предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	01.01.2022	15.01.2022	Герман О.А. Байчурина И.А. Грищенко И.В.	Отчет	РП
10.3	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	01.01.2022	31.12.2022	Байчурина И.А.	Отчет	РП
10.4	Мониторинг выполнения государственного задания ГБУК «Амурская областная научная библиотека имени Н.Н.Муравьева-Амурского»	01.01.2022	31.12.2022	Герман О.А.	Отчет	РП
<b>11</b>	<b>Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 15 книжных памятников**</b>	<b>01.01.2023</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>Юркова ОА.</b>	<b>Информационно-аналитические материалы</b>	<b>ВДЛ</b>
11.1	Доведение государственного задания ГБУК «Амурская областная научная библиотека имени Н.Н.Муравьева-Амурского» в том числе объемы оцифровки книжных памятников для включения в Национальную электронную библиотеку	01.01.2023	15.01.2023	Герман О.А. Байчурина И.А.	Отчет	РП
11.2	Заключение соглашения с ГБУК «Амурская областная научная библиотека имени Н.Н.Муравьева-	01.01.2023	15.01.2023	Герман О.А. Байчурина И.А. Грищенко И.В.	Отчет	РП

1	2	3	4	5	6	7
	Амурского» на предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного задания					
11.3	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	01.01.2023	31.12.2023	Байчурина И.А.	Отчет	РП
11.4	Мониторинг выполнения государственного задания ГБУК «Амурская областная научная библиотека имени Н.Н.Муравьева-Амурского»	01.01.2023	31.12.2023	Герман О.А.	Отчет	РП
<b>12</b>	<b>Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 15 книжных памятников**</b>	<b>01.01.2024</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>Юркова ОА.</b>	<b>Информационно-аналитические материалы</b>	<b>ВДЛ</b>
12.1	Доведение государственного задания ГБУК «Амурская областная научная библиотека имени Н.Н.Муравьева-Амурского» в том числе объемы оцифровки книжных памятников для включения в Национальную электронную библиотеку	01.01.2024	15.01.2024	Герман О.А. Байчурина И.А.	Отчет	РП
12.2	Заключение соглашения с ГБУК «Амурская областная научная библиотека имени Н.Н.Муравьева-Амурского» на предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	01.01.2024	15.01.2024	Герман О.А. Байчурина И.А. Грищенко И.В.	Отчет	РП

1	2	3	4	5	6	7
12.3	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	01.01.2024	31.12.2024	Байчурина И.А.	Отчет	РП
12.4	Мониторинг выполнения государственного задания ГБУК «Амурская областная научная библиотека имени Н.Н.Муравьева-Амурского»	01.01.2024	31.12.2024	Герман О.А.	Отчет	РП