

УТВЕРЖДЕН

Проектным комитетом
по направлению «Экология»
(протокол от 11.03.2019 № 1)

П А С П О Р Т
регионального проекта
Сохранение лесов Сахалинской области

1. Основные положения

| | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| Наименование национального проекта | Экология | | |
| Наименование федерального проекта | Сохранение лесов | | |
| Наименование регионального проекта | Сохранение лесов Сахалинской области | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019– 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Олонцев С.П. - заместитель председателя Правительства Сахалинской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Дударев Д.В. – заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, директор департамента особо охраняемых природных территорий, охраны объектов животного мира и охоты | | |
| Администратор регионального проекта | Некрасов С.А. – директор департамента лесов министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | | |
| Координатор регионального проекта | Маслова К.И. – советник департамента проектного управления министерства цифрового развития и связи Сахалинской области | | |
| Связь с государственными программами | Государственная программа Сахалинской области «Развитие лесного комплекса, охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области», утверждённая постановлением Правительства Сахалинской области от 18.07.2013 № 353 | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|------------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| № пп. | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| | | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, % | | | | | | | | | | | |
| 1 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, % | Основной | 79,5 | 22.11.2018 | 79,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Ущерб от лесных пожаров по годам, млрд. руб. | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ущерб от лесных пожаров по годам, млрд. руб. | Основной | 0,0758* | (2009-2018) | 0,0758 | 0,0698 | 0,0637 | 0,0576 | 0,0515 | 0,0455 | 0,0394 |
| Площадь лесовосстановления и лесоразведения, тыс. га | | | | | | | | | | | |
| 3 | Площадь лесовосстановления и лесоразведения, тыс. га | Основной | 4,75 | 22.11.2018 | 4,75 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,01 | 3,02 | 3,04 |
| Площадь погибших лесных насаждений, тыс. га | | | | | | | | | | | |
| 4 | Площадь погибших лесных насаждений, тыс. га | Основной | 1,14 | 22.11.2018 | 1,14 | 1,14 | 1,04 | 1,04 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Количество выращенного посадочного материала лесных растений, млн. шт. | | | | | | | | | | | |
| 5. | Количество выращенного посадочного материала лесных растений, млн. шт. | Основной | 3,3 | 01.10.2018 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения, тонн | | | | | | | | | | | |
| 6. | Запас семян лесных растений для лесовосстановления, тонн | Основной | 0,46 | 01.01.2018 | 0,206 | 0,47 | 0,52 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,77 |
| 7. | Количество информационно- | Дополнитель | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | телекоммуникационных освещений в области охраны лесов от пожаров в федеральном, областном эфире телевидения и печатных изданиях, ед. | ный | | | | | | | | | |
| 8. | Доля школьников в общем количестве участников Всероссийских акций о Лесе, % | Дополнительный | 63,2 | 31.10.2018 | 63,2 | 14,7 | 14,8 | 14,9 | 15,0 | 15,1 | 15,2 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|--|--|------|--|
| Задача национального проекта: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений | | | |
| 1. | <p>Результат федерального проекта: Создан механизм экономической устойчивости бюджетных и автономных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Увеличение объемов лесовосстановления и повышение их качества на лесных участках переданных в аренду. Увеличение общей площади лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации: не менее 90 тыс. га к 2021 году, не менее 155 тыс. га к 2024 году.</p> <p>Срок: 31.12.2024 г.</p> | | |
| 1.1. | Для субъектов РФ <u>не применимо</u> | | Результатом исполнения данного мероприятия является проект федерального закона, с целью внесения изменений в Лесной кодекс РФ. |
| 2. | <p>Результат федерального проекта: Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 243 тонн.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2021 году.</p> <p>Срок: 05.02.2021 г.</p> | | |

| | | | |
|------|---|------------|--|
| 2.1. | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений: до 0,52 тонн к 2021 году, | 05.02.2021 | Наличие хранящихся партий семян лесных растений в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. |
| 3. | <p>Результат федерального проекта: Обновлено информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления и о возможных способах лесовосстановления. Обследовано 40% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Проведено выявление (инвентаризация) земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, с использованием технологий дистанционного зондирования Земли. Результат к 2022 году.</p> <p>Срок: 31.12.2021 г.</p> | | |
| 3.1. | Для субъектов <u>РФ не применимо</u> | | Данное мероприятие входит в полномочия федеральных органов власти |
| 4. | <p>Результат федерального проекта: Увеличение площади искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 18 тыс. га.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Привлечение средств внебюджетных источников для осуществления искусственного лесовосстановления. Увеличение площади искусственного лесовосстановления. Результат к 2021 году.</p> <p>Срок: 05.02.2021 г.</p> | | |
| 4.1. | Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счёт внебюджетных средств учреждений Сахалинской области не менее 0,001 тыс. га. к 2021 году. | 05.02.2021 | Привлечение средств внебюджетных источников для осуществления искусственного лесовосстановления. Увеличение площади искусственного лесовосстановления. |
| 5. | <p>Результат федерального проекта: Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 10,7 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛЮ, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%.</p> <p>Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров.</p> | | |

| | | | |
|------|---|------------|---|
| | Срок: 31.12.2021 г. | | |
| 5.1. | Оснащены специализированные подведомственные учреждения Сахалинской области лесопожарной техникой на 95% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. | 31.12.2021 | <p>Специализированные подведомственные учреждения Сахалинской области обеспечены специализированной лесопожарной техникой и оборудованием. Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров к 2021 году на 24%.</p> <p>Плановый объем финансирования на закупку лесопожарной техникой и оборудования к 31.12.2021 составит 341,91 млн. рублей (<i>пожарные автоцистерны, малые лесопатрульные комплексы, бульдозеры, пожарные автомобили, вахтовые автомобили, тягачи с тралом, лесопожарные тракторы, лесопожарные вездеходы, автомобили грузовые</i>):</p> <p>2019 г. – 15 ед. техники; 2020 г. – 13 ед. техники; 2021 г. – 11 ед. техники;</p> |
| б. | <p>Результат федерального проекта: Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 2,0 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).</p> <p>Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению.</p> <p>Срок: 31.12.2021 г.</p> | | |
| 6.1. | Оснащены специализированные подведомственные учреждения Сахалинской области лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31 декабря 2021 г. на 65%, от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | 31.12.2021 | <p>Специализированные подведомственные учреждения Сахалинской области обеспечены основной специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению. Приобретение лесохозяйственной техники и оборудования позволит обеспечить стандартным посадочным материалом лесокультурные работы в полном объеме, повысить качество и эффективность лесовосстановительных мероприятий.</p> <p>Плановый объем финансирования на закупку</p> |

| | | | |
|------|--|------------|---|
| | | | специализированного оборудования к 31 декабря 2021 г. составит 45,16 млн. рублей, (<i>колесные тракторы, гусеничные тракторы, автобус, экскаватор, машины для очистки семян, шишкосушилки</i>): 2019 г. – 7 ед. техники и оборудования; 2020 г. – 5 ед. техники и оборудования; 2021 г. – 4 ед. техники. |
| 7. | <p>Результат федерального проекта: Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду до 250 тыс. га, арендованных лесных участках до 950 тыс. га.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Увеличение внебюджетных средств, направленных учреждениями субъектов Российской Федерации на лесовосстановление, не менее 953 млн. рублей ежегодно. Создан механизм экономической устойчивости учреждений путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины. Внесены изменения в нормативно-правовые документы в т.ч. в приказ Минприроды России от 20 декабря 2017 г. № 693 "Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков", позволяющие повысить эффективность работ, выполняемых на лесных участках, переданных в аренду.</p> <p>Срок: 05.02.2022 г.</p> | | |
| 7.1. | Увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению к 31 декабря 2021 г. на лесных участках, не переданных в аренду до 1,978 тыс. га., на арендованных лесных участках до 1,023 тыс. га. | 05.02.2022 | Увеличение внебюджетных средств направленных автономными учреждениями Сахалинской области на лесовосстановление., не менее 0,04 млн.руб ежегодно. |
| 8. | <p>Результат федерального проекта: Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, на 70% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2023 г. на 2,8 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению.</p> <p>Срок: 31.12.2023</p> | | |
| 8.1. | Оснащены специализированные подведомственные учреждения Сахалинской области лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31 декабря 2023 г. на 70%, от | 31.12.2023 | Специализированные подведомственные учреждения Сахалинской области обеспечены основной специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению. Приобретение лесохозяйственной техники и |

| | | | |
|-------|--|------------|---|
| | потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | | оборудования позволит обеспечить стандартным посадочным материалом лесокультурные работы в полном объеме, повысить качество и эффективность лесовосстановительных мероприятий. Плановый объем финансирования на закупку специализированного оборудования к 31 декабря 2023 г. составит 62,04 млн. рублей, (колесный трактор, экскаватор, машина для очистки семян, шишкосушилка) 2022 г. – 4 ед. техники и оборудования; |
| 9. | <p>Результат федерального проекта: Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 310 тыс. га, арендованных лесных участках до 1244 тыс. га.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Увеличение внебюджетных средств, направленных учреждениями субъектов Российской Федерации, на лесовосстановление, не менее 953 млн. рублей ежегодно.</p> <p>Создан механизм экономической устойчивости учреждений путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины. Внесены изменения в нормативно-правовые документы в т.ч. в приказ Минприроды России от 20 декабря 2017 г. № 693 "Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков", позволяющие повысить эффективность работ, выполняемых на лесных участках, переданных в аренду.</p> <p>Срок: 31.12.2024 г.</p> | | |
| 9.1. | Увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению к 31 декабря 2024 г. на лесных участках, не переданных в аренду до 1,997 тыс. га., на арендованных лесных участках до 1,043 тыс. га. | 31.12.2024 | Увеличение внебюджетных средств направленных автономными учреждениями Сахалинской области на лесовосстановление., не менее 0,12 млн.руб ежегодно. |
| 10. | <p>Результат федерального проекта: Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 360 тонн.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2024 году.</p> <p>Срок: 31.12.2024 г.</p> | | |
| 10.1. | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений: до 0,77 тонн в 2024 году | 31.12.2024 | Наличие хранящихся партий семян лесных растений в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса |

| | | | |
|-------|---|------------|--|
| 11. | <p>Результат федерального проекта: Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарные техникой на 100% от потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарные техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2024 г. на 21,3 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.)</p> <p>Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров на 61%. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p> | | |
| 11.1. | <p>Оснащены специализированные подведомственные учреждения Сахалинской области лесопожарной техникой на 95% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.</p> | 31.12.2024 | <p>Специализированные подведомственные учреждения Сахалинской области обеспечены специализированной лесопожарной техникой и оборудованием. Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров к 2024 году на 48%. Плановый объем финансирования на закупку лесопожарной техникой и оборудования к 31.12.2024 составит 106 млн. рублей (<i>пожарные автоцистерны, малые лесопатрульные комплексы, бульдозеры, пожарные автомобили, вахтовые автомобили, тягачи с тралом, лесопожарные тракторы, лесопожарные вездеходы, автомобили грузовые</i>):</p> <p>2022 г. – 7 ед. техники;</p> <p>2023 г. – 7 ед. техники;</p> <p>2024 г. – 5 ед. техники.</p> |
| 12. | <p>Результат федерального проекта: Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 35 тыс. га.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Привлечение средств внебюджетных источников для осуществления искусственного лесовосстановления. Увеличение площади искусственного лесовосстановления.</p> <p>Срок: 31.12.2024 г.</p> | | |

| | | | |
|-------|--|------------|---|
| 12.1. | Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счёт внебюджетных средств учреждений Сахалинской области не менее 0,003 тыс. га. в 2024 году. | 31.12.2024 | Привлечение средств внебюджетных источников для осуществления искусственного лесовосстановления. Увеличение площади искусственного лесовосстановления. |
| 13 | <p>Результат федерального проекта: Проведена социологическая оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Получена оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой.</p> <p>Срок: 01.05.2021 г.</p> | | |
| 13.1 | Для субъектов РФ <u>не применимо</u> | | <p>Реализация данного мероприятия возложена на Общероссийскую общественную организацию «Российское экологическое общество».</p> <p>В случае необходимости, по результатам допланирования, требуемые мероприятия будут включены в региональный проект.</p> |
| 14. | Результат регионального проекта: Информационное телекоммуникационное освещение в области охраны лесов от пожаров посредством размещения материалов в федеральном, областном эфире телевидения и печатных изданиях. | 31.12.2024 | Информационное освещение в области охраны лесов от пожаров позволит повысить грамотность и ответственность населения в области сохранения лесных ресурсов и бережного отношения к лесу. Не менее 3 – х информационных сообщений ежегодно. |
| 15. | Результат регионального проекта: Проведение Всероссийских акций о Лесе с привлечением учащихся школ | 31.12.2024 | В рамках проведения Всероссийских акций о Лесе, количество привлеченных учащихся школ к 2024 году включительно составит не менее 15,2 % от общего количество участников акций. |
| 16. | Результат регионального проекта: Построен склад для хранения семян лесных растений с холодильным оборудованием | 31.12.2024 | Ввод в эксплуатацию склада для хранения семян лесных растений с холодильным оборудованием в 2024 году позволит увеличить запас лесных семян, необходимых для непрерывного производства искусственного лесовосстановления при сохранении качества семян с длительным сроком хранения. Объем хранения семян лесных растений 2,0 тыс. т. |
| 17. | Результат регионального проекта: Построена лесопожарная станция в пгт. Ноглики | 31.12.2021 | Ввод в эксплуатацию лесопожарной станции в 2021 году позволит повысить оперативность тушения лесных пожаров и обеспечит снижение ущерба от лесных пожаров на 48 %. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | Мощность объекта: хранение и обслуживание специализированной лесопожарной техники - 7 ед. Социальная значимость объекта: создание дополнительных рабочих мест: количество постоянного персонала - 15 чел., количество прикомандированного персонала - 6 чел. |
|--|--|--|--|

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. рублей | | | | | | Всего, (млн. рублей) |
|--|---|--|-------------|------|------|------|------|----------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений | | | | | | | | |
| 1. | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 243 тонн. | | | | | | | |
| 1.1. | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений: до 0,52 тонн к 2021 году, | 8,04 | 8,04 | | | | | 16,08 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет(в т. ч. межбюджетные трансферты бюджету Сахалинской области) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т. ч.: | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|-------------|--|--|--|--|-------------|
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 8,04 | 8,04 | | | | | 16,08 |
| 2. | Увеличение площади искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 18 тыс. га. | | | | | | | |
| 2.1. | Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счёт внебюджетных средств учреждений Сахалинской области до 0,001 тыс. га. к 2021 г. | 0,00 | 0,04 | | | | | 0,04 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты бюджету Сахалинской области) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т. ч.: | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,04 | | | | | 0,04 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------|--------------|--------------|--|--|--|---------------|
| 3. | Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. | | | | | | | |
| 3.1. | Оснащены специализированные подведомственные учреждения Сахалинской области лесопожарной техникой на 95% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. | 192,87 | 74,52 | 74,52 | | | | 341,91 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты бюджету Сахалинской области) | 65,14 | 65,14 | 65,14 | | | | 195,42 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т. ч.: | 127,73 | 9,38 | 9,38 | | | | 146,49 |
| 3.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 127,73 | 9,38 | 9,38 | | | | 146,49 |
| 3.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--------------|
| 4. | Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | | | | | | | |
| 4.1. | Оснащены специализированные подведомственные учреждения Сахалинской области лесохозяйственной техникой и оборудованием на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению а лесоразведению | 14,68 | 14,68 | 15,80 | | | | 45,16 |
| 4.1.1. | федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты бюджету Сахалинской области) | 14,68 | 14,68 | 15,80 | | | | 45,16 |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т. ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|-------|--|--|--|--------|
| 5. | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 250 тыс. га, арендованных лесных участках до 950 тыс. га | | | | | | | |
| 5.1. | Увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению к 31 декабря 2021 г. на лесных участках, не переданных в аренду до 1,978 тыс. га., арендованных лесных участках до 1,023 тыс. га | 49,87 | 48,24 | 48,36 | | | | 146,47 |
| 5.1.1. | федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты бюджету Сахалинской области) | 35,13 | 33,48 | 33,55 | | | | 102,16 |
| 5.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т. ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5.1.4. | внебюджетные источники | 14,74 | 14,76 | 14,81 | | | | 44,31 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 6. | Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 70% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | | | | | | | |
| 6.1. | Оснащены специализированные подведомственные учреждения Сахалинской области лесохозяйственной техникой и оборудованием на 70% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению а лесоразведению | | | | 16,89 | 0,00 | 0,00 | 62,04 |
| 6.1.1. | федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты бюджету Сахалинской области) | | | | 16,89 | 0,00 | 0,00 | 62,04 |
| 6.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т. ч.: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.4. | внебюджетные источники | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7. | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 310 тыс. га, арендованных лесных участках до 1244 тыс. га | | | | | | | |
| 7.1. | Увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению к 31 декабря 2024 г. на лесных участках, не переданных в аренду до 1,997 тыс. га., арендованных лесных участках до 1,043 тыс. га | | | | 63,80 | 65,10 | 66,40 | 195,3 |
| 7.1.1. | федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты бюджету Сахалинской области) | | | | 48,70 | 49,70 | 50,70 | 149,1 |
| 7.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т. ч.: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | внебюджетные источники | | | | 15,10 | 15,40 | 15,70 | 46,2 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 8. | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 360 тонн. | | | | | | | |
| 8.1. | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений: до 0,76 тонн в 2024 году, | | | 7,87 | 8,00 | 8,20 | 8,40 | 48,54 |
| 8.1.1. | федеральный бюджет(в т. ч. межбюджетные трансферты бюджету Сахалинской области) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т. ч.: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.4. | внебюджетные источники | | | 7,87 | 8,00 | 8,20 | 8,40 | 48,54 |
| 9. | Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 100% от потребности необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. | | | | | | | |
| 9.1. | Оснащены специализированные подведомственные учреждения Сахалинской области лесопожарной техникой на 95% от потребности | | | | 43,40 | 35,80 | 26,80 | 106,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. | | | | | | | | |
| 9.1.1. | федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты бюджету Сахалинской области) | | | | 30,38 | 25,06 | 18,76 | 74,2 | |
| 9.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т. ч.: | | | | 13,02 | 10,74 | 8,04 | 31,80 | |
| 9.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 13,02 | 10,74 | 8,04 | 31,80 | |
| 9.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.1.4. | внебюджетные источники | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | Увеличение площади искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 35 тыс. га. | | | | | | | | |
| 10.1. | Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счёт внебюджетных средств учреждений Сахалинской области до 0,003 тыс. га. к 2024 г. | | | | 0,06 | 0,12 | 0,14 | 0,20 | 0,52 |

| | | | | | | | | |
|----------|---|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 13. | Построен склад для хранения семян лесных растений с холодильным оборудованием | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 18,00 | 27,00 | 52,00 |
| 13.1. | федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты бюджету Сахалинской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т. ч.: | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 18,00 | 27,00 | 52,00 |
| 13.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 18,00 | 27,00 | 52,00 |
| 13.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3.3.. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Построена лесопожарная станция в пгт. Ноглики | 50,12 | 75,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,57 |
| 14.1. | федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты бюджету Сахалинской области) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 14.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т. ч.: | 0,12 | 75,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,57 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 14.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,12 | 75,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,57 |
| 14.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 316,07 | 221,46 | 150,11 | 136,71 | 127,74 | 129,30 | 1081,39 |
| федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты бюджету Сахалинской области) | | 164,94 | 113,29 | 114,49 | 95,97 | 74,76 | 69,46 | 632,91 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т. ч.: | | 128,35 | 85,33 | 12,88 | 17,52 | 29,24 | 35,54 | 308,87 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | 128,35 | 85,33 | 12,88 | 17,52 | 29,24 | 35,54 | 308,87 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 22,78 | 22,84 | 22,73 | 23,22 | 23,74 | 24,30 | 139,61 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|-------------------------------------|-------------------|---|--|---------------------------------|
| 1. | Куратор регионального проекта | Олонцев С.П. | Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Сахалинской области | Белик А. В. – исполняющий обязанности председателя Правительства Сахалинской области | 10 |
| 2. | Руководитель регионального проекта | Дударев Д.В. | заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, директор департамента особо охраняемых природных территорий, охраны объектов животного мира и охоты | Корнев В.В. - министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 25 |
| 3. | Администратор регионального проекта | Некрасов С.А. | директор департамента лесов министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Дударев Д.В. – заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, директор департамента особо охраняемых природных территорий, охраны объектов животного мира и охоты | 30 |

| | | | | | |
|---|--|---------------|--|--|----|
| 4. | Координатор регионального проекта | Маслова К.И. | Советник департамента проектного управления министерства цифрового развития и связи Сахалинской области | Главинская Ю.В. директор департамента проектного управления министерства цифрового развития и связи Сахалинской области | 10 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Дударев Д.В. | заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, директор департамента особо охраняемых природных территорий, охраны объектов животного мира и охоты | Корнев В.В. - министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 25 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Некрасов С.А. | директор департамента лесов министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Дударев Д.В. - заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, директор департамента особо охраняемых природных территорий, охраны объектов животного мира и охоты | 30 |
| 3 | Координатор регионального проекта | Маслова К.И. | Советник департамента проектного управления | Главинская Ю.В. директор департамента проектного управления | 10 |

| | | | | | |
|---|--|---------------|---|--|----|
| | | | министерства цифрового развития и связи Сахалинской области | министерства цифрового развития и связи Сахалинской области | |
| Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 0,52 т. к 2021 г. | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дударев Д.В. | заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, директор департамента особо охраняемых природных территорий, охраны объектов животного мира и охоты | Корнев В.В. - министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 30 |
| 2. | Участник регионального проекта | Некрасов С.А. | директор департамента лесов министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Дударев Д.В. – заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, директор департамента особо охраняемых природных территорий, охраны объектов животного мира и охоты | 30 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|----------------|---|--|----|
| 3. | Участник регионального проекта | Юрченко Е.В. | начальник отдела организации воспроизводства лесов, лесного планирования и государственного лесного реестра | Некрасов С.А. - директор департамента лесов министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Прохорова И.А. | ведущий консультант отдела организации воспроизводства лесов, лесного планирования и государственного лесного реестра | Юрченко Е.В. - начальник отдела организации воспроизводства лесов, лесного планирования и государственного лесного реестра | 10 |
| 5. | Участник регионального проекта | Белицкий В.Н. | директор ГКУ «Сахалинские лесничества» | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 20 |
| 6. | Участник регионального проекта | Лапонов О.А. | директор ОАУ «Северное лесное хозяйство» | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 20 |
| 7. | Участник регионального проекта | Раковский А.П. | директор ОАУ «Центральное лесное хозяйство» | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 20 |
| 8. | Участник регионального проекта | Михайлов Д.Ю | директор ОАУ «Южное лесное хозяйство» | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 20 |

| | | | | | |
|---|--|----------------|--|--|----|
| 9. | Участник регионального проекта | Черных Л.А. | директор ОАУ «Восточное лесное хозяйство» | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 20 |
| 10. | Участник регионального проекта | Хангазиев С.А. | директор ОАУ «Юго-Западное лесное хозяйство» | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 20 |
| 11. | Участники регионального проекта | | арендаторы лесных участков | | 20 |
| Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счёт внебюджетных средств учреждений Сахалинской области до 0,001 тыс. га к 2021 году | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дударев Д.В. | заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, директор департамента особо охраняемых природных территорий, охраны объектов животного мира и охоты | Корнев В.В. - министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 30 |
| 2. | Участник регионального проекта | Некрасов С.А. | директор департамента лесов министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Дударев Д.В. – заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, директор департамента особо охраняемых природных территорий, охраны | 30 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|----------------|---|--|----|
| | | | | объектов животного мира и охоты | |
| 3. | Участник регионального проекта | Юрченко Е.В. | начальник отдела организации воспроизводства лесов, лесного планирования и государственного лесного реестра | Некрасов С.А. - директор департамента лесов министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Ким Чун Ха | Директор департамента экономики и финансов министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Изотова Н.С. – первый заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 10 |
| 5. | Участник регионального проекта | Лапонов О.А. | директор ОАУ «Северное лесное хозяйство» | Корнев В.В. - министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 20 |
| 6. | Участник регионального проекта | Раковский А.П. | директор ОАУ «Центральное лесное хозяйство» | Корнев В.В. - министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 20 |
| 7. | Участник регионального проекта | Михайлов Д.Ю | директор ОАУ «Южное лесное хозяйство» | Корнев В.В. - министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 20 |
| 8. | Участник регионального проекта | Черных Л.А. | директор ОАУ «Восточное лесное хозяйство» | Корнев В.В. - министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 20 |

| | | | | | |
|--|--|----------------|--|--|----|
| 9. | Участник регионального проекта | Хангазиев С.А. | директор ОАУ «Юго-Западное лесное хозяйство» | Корнев В.В. - министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 20 |
| Оснащены специализированные подведомственные учреждения Сахалинской области лесопожарной техникой на 95% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дударев Д.В. | заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, директор департамента особо охраняемых природных территорий, охраны объектов животного мира и охоты | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 30 |
| 2. | Участник регионального проекта | Некрасов С.А. | директор департамента лесов министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Дударев Д.В. – заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, директор департамента особо охраняемых природных территорий, охраны объектов животного мира и охоты | 30 |
| 3. | Участник регионального проекта | Меренкова О.А. | начальник отдела бюджетного планирования | Ким Чун Ха – директор департамента экономики и финансов | 10 |

| | | | | | |
|--|---|-----------------|--|---|----|
| | | | департамента экономики и финансов | | |
| 4. | Участник регионального проекта | Овсянников И.А. | директор ОАУ «Сахалинская база авиационной и наземной охраны лесов от пожаров» | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 25 |
| 5. | Участник регионального проекта | Михайлов Ю.Д. | директор ОАУ «Южное лесное хозяйство» | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 25 |
| Оснащены специализированные подведомственные учреждения Сахалинской области лесохозяйственной техникой и оборудованием на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дударев Д.В. | заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, директор департамента особо охраняемых природных территорий, охраны объектов животного мира и охоты | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 30 |
| 2. | Участник регионального проекта | Некрасов С.А. | директор департамента лесов министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Дударев Д.В. – заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, директор департамента особо охраняемых | 30 |

| | | | | | |
|---|--|---------------|---|--|----|
| | | | | природных территорий, охраны объектов животного мира и охоты | |
| 3 | Участник регионального проекта | Юрченко Е.В. | начальник отдела организации воспроизводства лесов, лесного планирования и государственного лесного реестра | Некрасов С.А. - директор департамента лесов министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 20 |
| 4. | Участник регионального проекта | Михайлов Ю.Д. | директор ОАУ «Южное лесное хозяйство» | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 40 |
| Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках непереданных в аренду до 1,978 тыс. га, арендованных лесных участках до 1,023 тыс. га (к 2022 г.) | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дударев Д.В. | заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, директор департамента особо охраняемых природных территорий, охраны объектов животного мира и охоты | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 30 |
| 2. | Участник регионального проекта | Некрасов С.А. | директор департамента лесов министерства лесного и охотничьего | Дударев Д.В. – заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, директор | 30 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|----------------|---|--|----|
| | | | хозяйства Сахалинской области | департамента особо охраняемых природных территорий, охраны объектов животного мира и охоты | |
| 3. | Участник регионального проекта | Юрченко Е.В. | начальник отдела организации воспроизводства лесов, лесного планирования и государственного лесного реестра | Некрасов С.А. - директор департамента лесов министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 20 |
| 4. | Участник регионального проекта | Ким Чун Ха | Директор департамента экономики и финансов министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Изотова Н.С. – первый заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 10 |
| 5. | Участник регионального проекта | Белицкий В.Н. | директор ГКУ «Сахалинские лесничества» | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 30 |
| 6. | Участник регионального проекта | Лапонов О.А. | директор ОАУ «Северное лесное хозяйство» | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 30 |
| 7. | Участник регионального проекта | Раковский А.П. | директор ОАУ «Центральное лесное хозяйство» | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 30 |

| | | | | | |
|---|--|----------------|--|---|----|
| 8. | Участник регионального проекта | Михайлов Д.Ю | директор ОАУ «Южное лесное хозяйство» | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 30 |
| 9. | Участник регионального проекта | Черных Л.А. | директор ОАУ «Восточное лесное хозяйство» | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 30 |
| 10. | Участник регионального проекта | Хангазиев С.А. | директор ОАУ «Юго-Западное лесное хозяйство» | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 30 |
| 11. | Участники регионального проекта | | арендаторы лесных участков | - | 30 |
| Оснащены специализированные подведомственные учреждения Сахалинской области лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31 декабря 2023 г. на 70% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дударев Д.В. | заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, директор департамента особо охраняемых природных территорий, охраны объектов животного мира и охоты | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 30 |
| 2. | Участник регионального проекта | Некрасов С.А. | директор департамента лесов министерства лесного и охотничьего | Дударев Д.В. – заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, директор | 20 |

| | | | | | |
|---|--|---------------|---|--|----|
| | | | хозяйства Сахалинской области | департамента особо охраняемых природных территорий, охраны объектов животного мира и охоты | |
| 3 | Участник регионального проекта | Юрченко Е.В. | начальник отдела организации воспроизводства лесов, лесного планирования и государственного лесного реестра | Некрасов С.А. - директор департамента лесов министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 20 |
| 4. | Участник регионального проекта | Михайлов Ю.Д. | директор ОАУ «Южное лесное хозяйство» | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 40 |
| Увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению к 31 декабря 2024 г. на лесных участках, не переданных в аренду до 1,997 тыс. га., на арендованных лесных участках до 1,043 тыс. га. | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дударев Д.В. | заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, директор департамента особо охраняемых природных территорий, охраны | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 30 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|---------------|---|--|----|
| | | | объектов животного мира и охоты | | |
| 2. | Участник регионального проекта | Некрасов С.А. | директор департамента лесов министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Дударев Д.В. – заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, директор департамента особо охраняемых природных территорий, охраны объектов животного мира и охоты | 30 |
| 3. | Участник регионального проекта | Юрченко Е.В. | начальник отдела организации воспроизводства лесов, лесного планирования и государственного лесного реестра | Некрасов С.А. - директор департамента лесов министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 20 |
| 4. | Участник регионального проекта | Ким Чун Ха | Директор департамента экономики и финансов министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Изотова Н.С. – первый заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 10 |
| 5. | Участник регионального проекта | Белицкий В.Н. | директор ГКУ «Сахалинские лесничества» | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 30 |

| | | | | | |
|--|--|----------------|---|---|----|
| 6. | Участник регионального проекта | Лапонов О.А. | директор ОАУ «Северное лесное хозяйство» | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 30 |
| 7. | Участник регионального проекта | Раковский А.П. | директор ОАУ «Центральное лесное хозяйство» | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 30 |
| 8. | Участник регионального проекта | Михайлов Д.Ю | директор ОАУ «Южное лесное хозяйство» | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 30 |
| 9. | Участник регионального проекта | Черных Л.А. | директор ОАУ «Восточное лесное хозяйство» | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 30 |
| 10. | Участник регионального проекта | Хангазиев С.А. | директор ОАУ «Юго-Западное лесное хозяйство» | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 30 |
| 11. | Участники регионального проекта | | арендаторы лесных участков | - | 30 |
| Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 0,77 тонн в 2024 году | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дударев Д.В. | заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, директор департамента особо охраняемых природных территорий, охраны | Корнев В.В. - министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 30 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|----------------|---|--|----|
| | | | объектов животного мира и охоты | | |
| 2. | Участник регионального проекта | Некрасов С.А. | директор департамента лесов министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Дударев Д.В. – заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, директор департамента особо охраняемых природных территорий, охраны объектов животного мира и охоты | 20 |
| 3. | Участник регионального проекта | Юрченко Е.В. | начальник отдела организации воспроизводства лесов, лесного планирования и государственного лесного реестра | Некрасов С.А. - директор департамента лесов министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Прохорова И.А. | ведущий консультант отдела организации воспроизводства лесов, лесного планирования и государственного лесного реестра | Юрченко Е.В. - начальник отдела организации воспроизводства лесов, лесного планирования и государственного лесного реестра | 10 |
| 5. | Участник регионального проекта | Белицкий В.Н. | директор ГКУ «Сахалинские лесничества» | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 10 |

| | | | | | |
|---|--|----------------|---|---|----|
| 6. | Участник регионального проекта | Лапонов О.А. | директор ОАУ «Северное лесное хозяйство» | | 10 |
| 7. | Участник регионального проекта | Раковский А.П. | директор ОАУ «Центральное лесное хозяйство» | | 10 |
| 8. | Участник регионального проекта | Михайлов Д.Ю | директор ОАУ «Южное лесное хозяйство» | | 10 |
| 9. | Участник регионального проекта | Черных Л.А. | директор ОАУ «Восточное лесное хозяйство» | | 10 |
| 10. | Участник регионального проекта | Хангазиев С.А. | директор ОАУ «Юго-Западное лесное хозяйство» | | 10 |
| 11. | Участники регионального проекта | | арендаторы лесных участков | | 10 |
| Оснащены специализированные подведомственные учреждения Сахалинской области лесопожарной техникой на 95% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дударев Д.В. | заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, директор департамента особо охраняемых природных территорий, охраны | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 30 |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--|--|----|
| | | | объектов животного мира и охоты | | |
| 2. | Участник регионального проекта | Некрасов С.А. | директор департамента лесов министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Дударев Д.В. – заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, директор департамента особо охраняемых природных территорий, охраны объектов животного мира и охоты | 30 |
| 3. | Участник регионального проекта | Меренкова О.А. | начальник отдела бюджетного планирования департамента экономики и финансов | Ким Чун Ха – директор департамента экономики и финансов | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Овсянников И.А. | директор ОАУ «Сахалинская база авиационной и наземной охраны лесов от пожаров» | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 25 |
| 5. | Участник регионального проекта | Михайлов Ю.Д. | директор ОАУ «Южное лесное хозяйство» | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 25 |
| Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счёт внебюджетных средств учреждений Сахалинской области не менее 0,003 тыс. га. в 2024 году. | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального | Дударев Д.В. | заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской | Корнев В.В. - министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской | 30 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|---------------|--|--|----|
| | проекта | | области, директор департамента особо охраняемых природных территорий, охраны объектов животного мира и охоты | области | |
| 2. | Участник регионального проекта | Некрасов С.А. | директор департамента лесов министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Дударев Д.В. – заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, директор департамента особо охраняемых природных территорий, охраны объектов животного мира и охоты | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Юрченко Е.В. | начальник отдела организации производства лесов, лесного планирования и государственного лесного реестра | Некрасов С.А. - директор департамента лесов министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Ким Чун Ха | Директор департамента экономики и финансов министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Изотова Н.С. – первый заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 10 |

| | | | | | |
|---|--|----------------|---|---|----|
| 5. | Участник регионального проекта | Лапонов О.А. | директор ОАУ «Северное лесное хозяйство» | Корнев В.В. - министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 10 |
| 6. | Участник регионального проекта | Раковский А.П. | директор ОАУ «Центральное лесное хозяйство» | Корнев В.В. - министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 10 |
| 7. | Участник регионального проекта | Михайлов Д.Ю | директор ОАУ «Южное лесное хозяйство» | Корнев В.В. - министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 10 |
| 8. | Участник регионального проекта | Черных Л.А. | директор ОАУ «Восточное лесное хозяйство» | Корнев В.В. - министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 10 |
| 9. | Участник регионального проекта | Хангазиев С.А. | директор ОАУ «Юго-Западное лесное хозяйство» | Корнев В.В. - министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 10 |
| Информационное телекоммуникационное освещение в области охраны лесов от пожаров посредством размещения материалов в федеральном, областном эфире телевидения, в эфире радиовещания, печатных изданиях. | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дударев Д.В. | заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, директор департамента особо охраняемых природных территорий, охраны объектов животного мира и охоты | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 30 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------|--|--|----|
| 2. | Участник регионального проекта | Некрасов С.А. | директор департамента лесов министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Дударев Д.В. – заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, директор департамента особо охраняемых природных территорий, охраны объектов животного мира и охоты | 20 |
| 3. | Участник регионального проекта | Меренкова О.А. | начальник отдела бюджетного планирования департамента экономики и финансов | Ким Ч.Х. - директор департамента экономики и финансов | 30 |
| 4. | Участник регионального проекта | Карабакина О.А. | начальник отдела организации охраны лесов от пожаров и защиты лесов | Некрасов С.А. - директор департамента лесов министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 20 |

Проведение Всероссийских акций о Лесе с привлечением учащихся школ

| | | | | | |
|----|--|--------------|---|---|----|
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дударев Д.В. | заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, директор департамента особо охраняемых природных территорий, охраны | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 30 |
|----|--|--------------|---|---|----|

| | | | | | |
|----|--------------------------------|----------------|---|--|----|
| | | | объектов животного мира и охоты | | |
| 2. | Участник регионального проекта | Некрасов С.А. | директор департамента лесов министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Дударев Д.В. – заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, директор департамента особо охраняемых природных территорий, охраны объектов животного мира и охоты | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Юрченко Е.В. | начальник отдела организации воспроизводства лесов, лесного планирования и государственного лесного реестра | Некрасов С.А. - директор департамента лесов министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Прохорова И.А. | ведущий консультант отдела организации воспроизводства лесов, лесного планирования и государственного лесного реестра | Юрченко Е.В. - начальник отдела организации воспроизводства лесов, лесного планирования и государственного лесного реестра | 10 |
| 5. | Участник регионального проекта | Белицкий В.Н. | директор ГКУ «Сахалинские лесничества» | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 30 |

| Построен склад для хранения семян лесных растений с холодильным оборудованием | | | | | |
|---|--|----------------|---|--|----|
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дударев Д.В. | заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, директор департамента особо охраняемых природных территорий, охраны объектов животного мира и охоты | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 30 |
| 2. | Участник регионального проекта | Некрасов С.А. | директор департамента лесов министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Дударев Д.В. – заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, директор департамента особо охраняемых природных территорий, охраны объектов животного мира и охоты | 30 |
| 3. | Участник регионального проекта | Меренкова О.А. | начальник отдела бюджетного планирования департамента экономики и финансов | Ким Ч.Х. - директор департамента экономики и финансов | 20 |
| 4. | Участник регионального проекта | Юрченко Е.В. | начальник отдела организации воспроизводства лесов, лесного планирования | Некрасов С.А. - директор департамента лесов министерства лесного и охотничьего | 25 |

| | | | | | |
|--|---|----------------|---|---|----|
| | | | и государственного лесного реестра | хозяйства Сахалинской области | |
| Построена лесопожарная станция в пгт. Ноглики, 1 объект | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дударев Д.В. | заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, директор департамента особо охраняемых природных территорий, охраны объектов животного мира и охоты | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 30 |
| 2. | Участник регионального проекта | Некрасов С.А. | директор департамента лесов министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Дударев Д.В. – заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, директор департамента особо охраняемых природных территорий, охраны объектов животного мира и охоты | 25 |
| 3. | Участник регионального проекта | Меренкова О.А. | начальник отдела бюджетного планирования департамента экономики и финансов | Ким Ч.Х. - директор департамента экономики и финансов | 20 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------|---|--|----|
| 4. | Участник регионального проекта | Карабакина О.А. | начальник отдела организации охраны лесов от пожаров и защиты лесов | Некрасов С.А. - директор департамента лесов министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 25 |
| 5. | Участник регионального проекта | Лапонов О.А. | директор ОАУ «Северное лесное хозяйство» | Корнев В.В. - министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 10 |

6. План коммуникаций по региональному проекту

| № п/п | Какая информация передаётся | Кто передаёт информацию | Кому передаётся информация | Когда передаёт информацию | Как передаётся информация |
|-------|--|---|--|--|--|
| 1. | Ежемесячный отчёт о статусе проекта | Руководитель проекта (Дударев Д.В.) | Куратору проекта (Олонцев С.П.) | Ежемесячно, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным | На бумажном носителе |
| 2. | Ежеквартальный отчёт о статусе проекта <i>(нарастающим итогом)</i> | Руководитель проекта (Дударев Д.В.) | Куратору проекта (Олонцев С.П.) координатору проекта (Маслова К.И.) | Ежеквартально, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным | На бумажном носителе, электронная почта |
| 3. | Отчёт о статусе проекта за год | Руководитель проекта (Дударев Д.В.) | Куратору проекта (Олонцев С.П.) координатору проекта (Маслова К.И.) | Ежегодно, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным | На бумажном носителе, электронная почта |
| 4. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта (Некрасов С.А.) | Участникам регионального проекта | Еженедельно (пятница) | Электронная почта |
| 5. | Документы и информация по проекту | Ответственный за достижение результата регионального проекта, | Администратору проекта (Некрасов С.А.) | В сроки, установленные планом мероприятий по реализации регионального | Электронная почта |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|---|--|
| | | участник регионального проекта | | проекта «Сохранение лесов» | |
| 6. | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта (Некрасов С.А.) | Руководителю проекта (Дударев Д.В.) | Не позже дня контрольного события по плану мероприятий по реализации регионального проекта «Сохранение лесов» | Электронная почта |
| 7. | Запрос на внесение изменений в проект | Администратор проекта (Некрасов С.А.) | Руководителю проекта (Дударев Д.В.) | В случае установления необходимости внести изменения в проект, по поручению руководителя проекта | Письменный запрос на внесение изменений |
| 8. | Информация о внесении изменений в проект | Администратор проекта (Некрасов С.А.) | Руководителю проекта (Дударев Д.В.), координатору проекта (Маслова К.И.), участникам регионального проекта | Не позднее трёх дней, со дня внесения изменений в проект | Электронная почта или на бумажном носителе |
| 9. | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонения по проекту | Администратор проекта (Некрасов С.А.), ответственный за достижение результата регионального проекта (Дударев Д.В.) | Руководителю проекта (Дударев Д.В.) | В день поступления информации | Телефонная связь |
| 10. | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту, о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта (Дударев Д.В.) | Куратору проекта (Олонцев С.П.), координатору проекта (Маслова К.И.) | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
| 11. | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта (Дударев Д.В.) | Рабочая группа и приглашенные | Не реже 1 раза в квартал | Совещание |
| 12. | Приглашения на | Администратор проекта | Участники совещания | В день поступления | Телефонная связь, |

| | | | | | |
|--|-----------|------------------|--|------------|-------------------|
| | совещание | (Некрасов С.А.), | | информации | электронная почта |
|--|-----------|------------------|--|------------|-------------------|

7. Ключевые заинтересованные стороны регионального проекта

| № п/п | Орган или организация | Представитель интересов | Степень влияния на проект | Ожидания от проекта | Ответственный участник проекта за взаимодействие | Виды мероприятий по взаимодействию | Периодичность взаимодействия |
|-------|---|---|---------------------------|---|--|--|------------------------------|
| 1. | Муниципальные образования Сахалинской области | Главы администраций муниципальных образований | средняя | Улучшение экологической обстановки. Предотвращение распространения пожаров на земли населенных пунктов и объекты экономики | Некрасов С.А. – директор департамента лесов министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Координация действий при возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального уровня вследствие лесных пожаров | По мере необходимости |

8. Ключевые риски и возможности

| № п/п | Наименование риска/ возможности | Уровень влияния на проект | Ответственный за управление | Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности |
|-------|---|---------------------------|---|--|
| 1 | Риски, связанные с причинами природного характера, включая экстремальные природные ситуации | 30% | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Привлечение дополнительных сил и ресурсов. Скоординированные действия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по преодолению последствий стихийных бедствий. |

| | | | | |
|---|---|-----|---|---|
| 2 | Экономические риски, связанные с социально-экономическими факторами | 50% | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Точность государственного планирования и качественное управление лесами |
| 3 | Риски управленческого характера. | 20% | Корнев В.В. – министр лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, принятие управленческих решений в части совершенствования планирования работ, регулирования договорных отношений при выполнении работ по воспроизводству лесов. |

9. Дополнительная информация

* Базовое значение принято исходя из среднестатистических данных за 10 лет.

Справочно:

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации лесовосстановление осуществляется естественным, искусственным или комбинированным способом в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов, а также сохранения полезных функций лесов, их биологического разнообразия. Лесоразведение осуществляется в целях предотвращения эрозии почв и других связанных с повышением потенциала лесов. На территории Сахалинской области лесоразведение не производится.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Сохранение лесов Сахалинской области»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
«Сохранение лесов Сахалинской области»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-----------|--|-------------------|-------------------------------|---|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1. | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 0,52 т. к 2021 г. | 01.01.2019 | 05.02.2021³ | Дударев Д.В. | Отчет | С |
| 1.1.1. | Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений | 01.06.2019 | 01.10.2019 | Белицкий В.Н. Прохорова И.А. | Оперативная отчетность | РП |
| 1.1.2. | Установление задания по сбору лесных семян подведомственным Министерству учреждениям. | 01.08.2019 | 15.08.2019 | Юрченко Е.В. | Распоряжение министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | РП |
| 1.1.3. | Закупка и (или) заготовка семян лесных растений. | 10.10.2019 | 05.02.2020 ³ | Раковский А.П. Михайлов Д.Ю. Черных Л.А. Хангазиев С.А. Лапонов О.А. арендаторы лесных участков | Отчет | РП |

| | | | | | | |
|--------|--|------------|-------------------------|--|---|----|
| 1.1. | <u>Контрольная точка:</u> Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений к 2020 г не менее 0,47 т. | | 05.02.2020 ³ | Некрасов С.А. | Отчёт | ПК |
| 1.2.1. | Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений | 01.06.2020 | 01.10.2020 | Белицкий В.Н. Прохорова И.А. | Оперативная отчетность | РП |
| 1.2.2. | Установление задания по сбору лесных семян подведомственным Министерству учреждениям. | 01.08.2020 | 15.08.2020 | Юрченко Е.В. | Распоряжение министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | РП |
| 1.2.3 | Закупка и (или) заготовка семян лесных растений. | 10.10.2020 | 05.02.2021 ³ | Раковский А.П. Михайлов Д.Ю. Черных Л.А. Хангазиев С.А. Лапонов О.А. арендаторы лесных участков | Отчет | РП |
| 1.2. | <u>Контрольная точка:</u> Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений к 2021 г не менее 0,52 т. | | 05.02.2021 ³ | Некрасов С.А. | Отчёт | ПК |
| 1.3.1. | Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений | 01.06.2021 | 01.10.2021 | Белицкий В.Н. Прохорова И.А. | Оперативная отчетность | РП |
| 1.3.2. | Установление задания по сбору лесных семян подведомственным Министерству учреждениям. | 01.08.2021 | 15.08.2021 | Юрченко Е.В. | Распоряжение министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | РП |
| 1.3.3 | Закупка и (или) заготовка семян лесных растений. | 10.10.2021 | 05.02.2022 ³ | Раковский А.П. Михайлов Д.Ю. | Отчет | РП |

| | | | | | | |
|--------|---|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|----|
| | | | | Черных Л.А. Хангазиев С.А. Лапонов О.А. арендаторы лесных участков | | |
| 1.3. | Контрольная точка: Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений к 2022 г не менее 0,76 т. | | 05.02.2022 ³ | Некрасов С.А. | Отчёт | ПК |
| 2 | Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений Сахалинской области не менее 0,001 тыс. га к 2021 году до | 01.01.2020 | 05.02.2021³ | Дударев Д.В. | Отчет | С |
| 2.1.1. | Согласование объёмных показателей по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду | 10.01.2020 | 01.03.2020 | Ким Чун Ха Юрченко Е.В. | Бюджетные проектировки | РП |
| 2.1.3. | Приемка работ по лесовосстановлению | 01.03.2020 | 05.02.2021 ³ | Юрченко Е.В. Раковский А.П. Михайлов Д.Ю. Черных Л.А. Хангазиев С.А. Лапонов О.А. | Отчет | РП |
| 2.1. | Контрольная точка: Обеспечено искусственное лесовосстановление за счет внебюджетных средств учреждений Сахалинской области на площади не менее 0,001 тыс. га | | 05.02.2021 ³ | Некрасов С.А. | Отчет | ПК |
| 2.2.1. | Согласование объёмных показателей по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду | 10.01.2021 | 01.03.2021 | Ким Чун Ха Юрченко Е.В. | Бюджетные проектировки | РП |

| | | | | | | |
|--------|---|------------|-------------------------|--|---------------------------------------|----|
| 2.2.2. | Приемка работ по лесовосстановлению | 01.03.2021 | 05.02.2022 ³ | Юрченко Е.В. Раковский А.П. Михайлов Д.Ю. Черных Л.А. Хангазиев С.А. Лапонов О.А. | Отчет | РП |
| 2.2. | <u>Контрольная точка:</u> Обеспечено искусственное лесовосстановление за счет внебюджетных средств учреждений Сахалинской области на площади не менее 0,001 тыс. га | | 05.02.2022 ³ | Некрасов С.А. | Отчет | ПК |
| 3. | Оснащены специализированные подведомственные учреждения Сахалинской области лесопожарной техникой на 95% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. | 10.01.2019 | 31.12.2021 | Дударев Д.В. | Отчет | С |
| 3.1.1. | Разработка технических заданий, размещение аукционов и заключение государственных контрактов на поставку специализированной техники для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров и утверждение закупочной документации | 01.01.2019 | 30.04.2019 | Овсянников И.А. Михайлов Д.М. | Заключение государственных контрактов | РП |
| 3.1.2. | Закупка специализированной техники для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров и утверждение закупочной документации | 30.04.2019 | 31.12.2019 | Михайлов Д.М. | Отчет | РП |

| | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------|----|
| 3.1. | <u>Контрольная точка:</u> Оснащение специализированных подведомственных учреждений Сахалинской области, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах необходимой специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на сумму 192,9 млн. руб. (15 единиц техники) или на 92%, снижение ущерба в отчетном году на 8% | | 31.12.2019 | Некрасов С.А. Карабакина О.А. | Отчет | ПК |
| 3.2.1. | Разработка технических заданий, размещение аукционов и заключение государственных контрактов на поставку специализированной техники для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров и утверждение закупочной документации | 01.01.2020 | 11.02.2020 | Овсянников И.А. | Заключение государственных контрактов | РП |
| 3.2.2. | Закупка специализированной техники для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров и утверждение закупочной документации | 11.02.2020 | 05.04.2020 | Михайлов Д.М. | Отчет | РП |
| 3.2. | <u>Контрольная точка:</u> Оснащение специализированных подведомственных учреждений Сахалинской области, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах необходимой специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от | | 31.12.2020 | Некрасов С.А. Карабакина О.А. | Отчет | ПК |

| | | | | | | |
|--------|---|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----|
| | пожаров на сумму 70,5 млн. руб. (13 единиц техники) или на 84% | | | | | |
| 3.3.1. | Разработка технических заданий, размещение аукционов и заключение государственных контрактов на поставку специализированной техники для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров и утверждение закупочной документации | 01.01.2021 | 11.02.2021 | Овсянников И.А. | Заключение государственных контрактов | РП |
| 3.3.2. | Закупка специализированной техники для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров и утверждение закупочной документации | 11.02.2021 | 05.04.2021 | Овсянников И.А. | Отчет | РП |
| 3.3. | <u>Контрольная точка:</u> Оснащение специализированных подведомственных учреждений Сахалинской области, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах необходимой специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на сумму 70,5 млн. руб. (11 единиц техники) или на 76% | | 31.12.2021 | Некрасов С.А. Карабакина О.А. | Отчет | ПК |
| 4. | Оснащены специализированные подведомственные учреждения Сахалинской области лесохозяйственной техникой и оборудованием на 50% от потребности в основной специализированной технике и | 10.01.2019 | 31.12.2021 | Дударев Д.В. | Отчет | С |

| | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|-------------------------------|--|----|
| | оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | | | | | |
| 4.1.1. | Разработка технических заданий, размещение аукционов и заключение государственных контрактов на поставку специализированной техники и оборудования для проведения мероприятий по воспроизводству лесов | 10.01.2019 | 30.04.2019 | Михайлов Д.Ю. | Заключение государственных контрактов на поставку техники и оборудования | РП |
| 4.1.2. | Закупка специализированной техники и оборудования для проведения мероприятий по воспроизводству лесов | 30.04.2019 | 31.12.2019 | Михайлов Д.Ю. | Отчет | РП |
| 4.1. | <u>Контрольная точка:</u> Оснащены специализированные подведомственные учреждения Сахалинской области, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой и оборудованием на сумму 14,68 млн. руб. (7 единиц техники и оборудования) или на 46% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению. | | 31.12.2019 | Некрасов С.А. Юрченко Е.В. | Отчет | ПК |
| 4.2.1. | Разработка технических заданий, размещение аукционов и заключение государственных контрактов на поставку специализированной техники и оборудования для проведения мероприятий по воспроизводству лесов | 10.01.2020 | 30.04.2020 | Михайлов Д.Ю. | Заключение государственных контрактов на поставку техники и оборудования | РП |

| | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|-------------------------------|--|----|
| 4.2.2. | Закупка специализированной техники и оборудования для проведения мероприятий по воспроизводству лесов | 30.04.2020 | 31.12.2020 | Михайлов Д.Ю. | Отчет | РП |
| 4.2. | <u>Контрольная точка:</u> Оснащены специализированные подведомственные учреждения Сахалинской области, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой и оборудованием на сумму 14,68 млн. руб. (5 единиц техники и оборудования) или на 58 % от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению. | | 31.12.2020 | Некрасов С.А. Юрченко Е.В. | Отчет | ПК |
| 4.3.1. | Разработка технических заданий, размещение аукционов и заключение государственных контрактов на поставку специализированной техники и оборудования для проведения мероприятий по воспроизводству лесов | 10.01.2021 | 30.04.2021 | Михайлов Д.Ю. | Заключение государственных контрактов на поставку техники и оборудования | РП |
| 4.3.2. | Закупка специализированной техники и оборудования для проведения мероприятий по воспроизводству лесов | 30.04.2021 | 31.12.2021 | Михайлов Д.Ю. | Отчет | РП |
| 4.3. | <u>Контрольная точка:</u> Оснащены специализированные подведомственные учреждения Сахалинской области, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой и оборудованием на сумму 15,80 млн. руб. (4 единицы оборудования) или на 65% | | 31.12.2021 | Некрасов С.А. Юрченко Е.В. | Отчет | ПК |

| | | | | | | |
|---------|---|------------|-------------------------|--|------------------------|----|
| | от потребности в основной специализированной технике для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению. | | | | | |
| 5. | Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках: - переданных в аренду до 1,978 тыс. га - арендованных лесных участках до 1,023 тыс. га | 01.01.2019 | 05.02.2022 ³ | Дударев Д.В. | Отчет | С |
| 5.1. | Обеспечено увеличение площади лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 1,987 тыс. га | 10.01.2019 | 05.02.2022 ³ | Дударев Д.В. | Отчет | С |
| 5.1.1.1 | Согласование объёмных показателей по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду | 10.01.2019 | 01.03.2019 | Ким Чун Ха Юрченко Е.В. | Бюджетные проектировки | РП |
| 5.1.1.2 | Приемка работ по лесовосстановлению | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Юрченко Е.В. Раковский А.П. Михайлов Д.Ю. Черных Л.А. Хангазиев С.А. Лапонов О.А. | Отчет | РП |
| 5.1.1. | Контрольная точка: Проведено лесовосстановление на лесных участках, переданных в аренду не менее 1,980 тыс. га | | 05.02.2020 ³ | Некрасов С.А. | Отчет | ПК |

| | | | | | | |
|---------|---|------------|-------------------------|--|------------------------|----|
| 5.1.2.1 | Согласование объёмных показателей по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду | 10.01.2020 | 01.03.2020 | Ким Чун Ха Юрченко Е.В. | Бюджетные проектировки | РП |
| 5.1.2.2 | Приемка работ по лесовосстановлению | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Юрченко Е.В. Раковский А.П. Михайлов Д.Ю. Черных Л.А. Хангазиев С.А. Лапонов О.А. | Отчет | РП |
| 5.1.2. | <u>Контрольная точка:</u> Проведено лесовосстановление на лесных участках, непереданных в аренду не менее 1,978 тыс. га | | 05.02.2021 ³ | Некрасов С.А. | Отчет | ПК |
| 5.1.3.1 | Согласование объёмных показателей по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду | 10.01.2021 | 01.03.2021 | Ким Чун Ха Юрченко Е.В. | Бюджетные проектировки | РП |
| 5.1.3.2 | Приемка работ по лесовосстановлению | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Юрченко Е.В. Раковский А.П. Михайлов Д.Ю. Черных Л.А. Хангазиев С.А. Лапонов О.А. | Отчет | РП |
| 5.1.3. | <u>Контрольная точка:</u> Проведено лесовосстановление на лесных участках, непереданных в аренду не менее 1,978 тыс. га | | 05.02.2022 ³ | Некрасов С.А. | Отчет | ПК |
| 5.2. | Обеспечено увеличение площади лесовосстановления, повышено качество работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках к до 1,043 тыс. га | 10.01.2019 | 05.02.2022 ³ | Дударев Д.В. | Отчет | С |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------------|--|--|----|
| 5.2.1.1 | Согласование объёмных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду | 10.01.2019 | 01.03.2019 | Ким Чун Ха Юрченко Е.В. | Бюджетные проектировки | РП |
| 5.2.1.2 | Приемка работ по лесовосстановлению | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Белицкий В.Н. Арендаторы лесных участков | Акты приема-сдачи выполненных работ | РП |
| 5.2.1. | <u>Контрольная точка:</u> Проведено лесовосстановление на лесных участках, переданных в аренду не менее 1,020 тыс. га | | 05.02.2020 ³ | Некрасов С.А. | Отчет | ПК |
| 5.2.2.1 | Согласование объёмных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду | 10.01.2020 | 01.03.2020 | Ким Чун Ха Юрченко Е.В. | Бюджетные проектировки | РП |
| 5.2.2.2 | Приемка работ по лесовосстановлению | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Белицкий В.Н. Арендаторы лесных участков | Акты приема-сдачи выполненных работ | РП |
| 5.2.2. | <u>Контрольная точка:</u> Проведено лесовосстановление на лесных участках, переданных в аренду не менее 1,022 тыс. га | | 05.02.2021 ³ | Некрасов С.А. | Отчет | ПК |
| 5.2.3.1 | Согласование объёмных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду | 10.01.2021 | 01.03.2021 | Ким Чун Ха Юрченко Е.В. | Бюджетные проектировки | РП |
| 5.2.3.2 | Приемка работ по лесовосстановлению | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Белицкий В.Н. Арендаторы лесных участков | Акты приема-сдачи выполненных работ | РП |
| 5.2.3. | <u>Контрольная точка:</u> Проведено лесовосстановление на лесных участках, переданных в аренду не менее 1,023 тыс. га | | 05.02.2022 ³ | Некрасов С.А. | Отчет | ПК |
| 6. | Информационное телекоммуникационное освещение в области охраны лесов от пожаров | 15.01.2019 | 30.05.2024 | Дударев Д.В. | Отчет | С |

| | | | | | | |
|-----------|--|--|--|----------------------------------|------------------------------------|----|
| | посредством размещения материалов в федеральном, областном эфире телевидения и печатных изданиях. | | | | | |
| 6.1.1. | Разработка технического задания, размещение аукциона, заключение государственных контрактов на оказание услуг по подготовке и размещению видеоматериалов на тему охраны лесов от пожаров в телевизионном эфире, печатном средстве массовой информации – газете, распространяемой на территории Сахалинской области | 15.01.2019 15.01.2020 15.01.2021 | 30.05.2019 30.05.2020 30.05.2021 | Меренкова О.А. | Отчет | РП |
| 6.1. | Контрольная точка: Информационное освещение в области охраны лесов от пожаров | | 30.05.2019 30.05.2020 30.05.2021 | Некрасов С.А. Карабакина О.А. | Размещены информационные сообщения | ПК |
| 7. | Проведение Всероссийских акций о Лесе с привлечением учащихся школ | 10.01.2019 | 31.12.2021 | Дударев Д.В. | Отчет | С |
| 7.1.1. | Сбор аналитической информации о планируемых мероприятиях в рамках проводимых акций о лесе | 01.02.2019 | 10.09.2019 | Белицкий В.Н. Прохорова И.А. | Отчет | РП |
| 7.1.2. | Проведение акций о лесе с привлечением участников школьных лесничеств. | 10.02.2019 | 31.10.2019 | Юрченко Е.В. Белицкий В.Н. | Отчет | РП |
| 7.1. | Контрольная точка: Проведены Всероссийские акции о Лесе с привлечением учащихся школ не менее 14,7 % от общего количество участников акций. | | 31.12.2019 | Некрасов С.А. | Отчет | ПК |
| 7.2.1. | Сбор аналитической информации о планируемых мероприятиях в рамках проводимых акций о лесе | 01.02.2020 | 10.09.2020 | Белицкий В.Н. Прохорова И.А. | Отчет | РП |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|---|----|
| 7.2.2. | Проведение акций о лесе с привлечением участников школьных лесничеств.. | 10.02.2020 | 31.10.2020 | Юрченко Е.В. Белицкий В.Н. | Отчет | РП |
| 7.2. | <u>Контрольная точка:</u> Проведены Всероссийские акции о Лесе с привлечением учащихся школ не менее 14,8 % от общего количество участников акций | | 31.12.2020 | Некрасов С.А. | Отчет | ПК |
| 7.3.1. | Сбор аналитической информации о планируемых мероприятиях в рамках проводимых акций о лесе | 01.02.2021 | 10.09.2021 | Белицкий В.Н. Прохорова И.А. | Отчет | РП |
| 7.3.2. | Проведение акций о лесе с привлечением участников школьных лесничеств. | 10.02.2021 | 31.10.2021 | Юрченко Е.В. Белицкий В.Н. | Отчет | РП |
| 7.3. | <u>Контрольная точка:</u> Проведены Всероссийские акции о Лесе с привлечением учащихся школ не менее 14,9 % от общего количество участников акций. | | 31.12.2021 | Некрасов С.А. | Сводный отчет | ПК |
| 8. | Построен склад для хранения семян лесных растений с холодильным оборудованием | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Дударев Д.В. | Отчет | С |
| 8.1.1. | Разработка технического задания на выполнение инженерных изысканий по объекту: «Склад для хранения семян лесных растений с холодильным оборудованием» и утверждение закупочной документации | 10.01.2021 | 01.03.2021 | Юрченко Е.В. Меренкова О.А. | Разработаны и утверждены: техническое задание, документация о закупке | РП |
| 8.1.2. | Проведение процедуры определения подрядчика на выполнение инженерных изысканий по объекту: «Склад для хранения семян лесных растений с холодильным оборудованием», | 05.03.2021 | 30.05.2021 | Меренкова О.А. | Государственный контракт | РП |

| | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--|---|----|
| | заключение контракта | | | | | |
| 8.1. | Контрольная точка: Выполнены инженерные изыскания по объекту: «Склад для хранения семян лесных растений с холодильным оборудованием» | | 31.12.2021 | Дударев Д.В. Некрасов С.А. Юрченко Е.В. | Подписаны акты сдачи-приемки выполненных работ | РП |
| 9. | Построена лесопожарная станции в пгт. Ноглики | 01.01.2019 | 01.02.2021 | Дударев Д.В. | Отчет | С |
| 9.1.1. | Разработка и утверждение задания на проектирование | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Меренкова О.А. | Разработаны и утверждены: техническое задание, документация о закупке | РП |
| 9.1.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для разработки проектной документации и заключения договора | 01.03.2019 | 25.03.2019 | Меренкова О.А. | Проведена процедура определения подрядчика на выполнение подрядных работ, заключён государственный контракт | РП |
| 9.1.3. | Разработка проекта в полном объеме | 25.03.2019 | 25.04.2019 | Карабакина О.А. Меренкова О.А. | Подписан акт сдачи-приемки выполненных работ | РП |
| 9.1.4. | Получение разрешения на строительство | 25.04.2019 | 05.05.2019 | Лапонов О.А. | Разрешение на строительство | РП |
| 9.1.5. | Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | 25.04.2019 | 10.06.2019 | Карабакина О.А. Меренкова О.А. | Заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | РП |
| 9.1.6. | Утверждение проектно-сметной документации | 10.06.2019 | 10.06.2019 | Корнев В.В. | Утверждена ПСД | РП |
| 9.1.7. | Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации | 10.06.2019 | 30.06.2019 | Меренкова О.А. Некрасов С.А. Карабакина О.А. | Утверждение конкурсной документации | РП |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|---|-----------|
| 9.1.8 | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для СМР и заключение договора | 01.07.2019 | 20.08.2019 | Меренкова О.А. | Заключение договора | РП |
| 9.1. | <u>Контрольная точка:</u> Строительство лесопожарной станции | | 31.12.2019 | Некрасов С.А. Карабакина О.А. Лапонов О.А. | Акт контроля выполнения работ | ПК |
| 9.2 | <u>Контрольная точка:</u> Окончание строительства и оформление акта рабочей комиссии | | 20.12.2020 | Дударев Д.В. Некрасов С.А. Лапонов О.А. | Акт рабочей комиссии | ПК |
| 9.3 | <u>Контрольная точка:</u> Получение разрешения на ввод эксплуатацию | | 01.02.2021 | Дударев Д.В. Некрасов С.А. Лапонов О.А. | Разрешения на ввод эксплуатацию | ПК |
| 10. | Общие организационные мероприятия по проекту | 01.12.2018 | 01.03.2025 | Дударев Д.В. Некрасов С.А. | - | ПК РРП |
| 10.1 | Разработка и утверждение паспорта регионального проекта | 01.10.2018 | 31.03.2019 | Дударев Д.В. Некрасов С.А. | Протокол проектного комитета, региональный проект разработан | ПК |
| 10.2 | Допланирование плана мероприятий регионального проекта (проработка проекта на очередной трехлетний период, в том числе подготовка расчета финансовой потребности на реализацию мероприятий) для рассмотрения его на проектном комитете | 01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021 | 15.09.2019 15.09.2020 15.09.2021 | Дударев Д.В. Некрасов С.А. | Разработан и представлен на рассмотрение членам проектного комитета трехлетний план мероприятий и расчет финансовой потребности | ПК |
| 10.3 | <u>Контрольная точка:</u> Трехлетний план мероприятий регионального проекта одобрен проектным комитетом | - | 20.09.2019 20.09.2020 20.09.2021 | Дударев Д.В. Некрасов С.А. | Протокол проектного комитета, трехлетний план одобрен и направлен в министерство финансов Сахалинской области | РРП |

| | | | | | | |
|-------|---|---|--|-------------------------------|---|-----|
| 10.4 | <u>Контрольная точка:</u> Внесены изменения в паспорт регионального проекта, уточняющие трехлетний план мероприятий и параметры финансового обеспечения, предусмотренного в областном бюджете на очередной год и плановый период | - | 25.12.2019 25.12.2020 25.12.2021 | Дударев Д.В. Некрасов С.А. | Протокол проектного комитета, внесены изменения в паспорт регионального проекта | РРП |
| 10.5. | <u>Контрольная точка</u> Подготовлен отчет о реализации регионального проекта, анализ выполнения показателей регионального проекта | | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Дударев Д.В. Некрасов С.А. | Отчет о статусе проекта | РРП |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2. | <i>Площадь лесовосстановления и лесоразведения, тыс. га</i> | 4,7488 | 22.11.2018 | 4,7488 | 3,000 | 3,000 | 3,001 | 3,010 | 3,020 | 3,040 |
| | ГО Александровск-Сахалинский район | 0,0695 | | 0,0695 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 |
| | Анивский ГО | 0,05 | | 0,05 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| | ГО Долинский | 0,041 | | 0,041 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| | Корсаковский ГО | 0,0501 | | 0,0501 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| | Курильский ГО | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Макаровский ГО | 0,11 | | 0,11 | 0,068 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| | Невельский ГО | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ГО Ногликский | 1,9492 | | 1,9492 | 1,357 | 1,385 | 1,395 | 1,395 | 1,395 | 1,395 |
| | ГО Охинский | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Поронайский ГО | 0,76 | | 0,76 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| | Северо-Курильский ГО *** | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ГО Смирныховский | 0,9727 | | 0,9727 | 0,48 | 0,49 | 0,5 | 0,55 | 0,554 | 0,566 |
| | Томаринский ГО ** | 0,099 | | 0,099 | 0,045 | 0,045 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| | Тымовский ГО | 0,5573 | | 0,5573 | 0,358 | 0,358 | 0,349 | 0,358 | 0,364 | 0,371 |
| | Углегорский ГО | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Холмский ГО | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,061 | | |
| Южно-Курильский ГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ГО Город Южно-Сахалинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. | <i>Количество выращенного посадочного материала лесных растений, млн шт.</i> | 3,3 | 01.10.2018 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | ГО Александровск-Сахалинский район | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Анивский ГО | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ГО Долинский | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| | Корсаковский ГО | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Курильский ГО | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Макаровский ГО | 0,5 | | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Невельский ГО | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ГО Ногликский | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ГО Охинский | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Поронайский ГО | 0,5 | | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| | Северо-Курильский ГО *** | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГО Смирныховский | 1 | 1 | 1,1 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Томаринский ГО ** | 1,3 | | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| | Тымовский ГО | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Углегорский ГО | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Холмский ГО | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Южно-Курильский ГО | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ГО Город Южно-Сахалинск | 0 | | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| 4. | <i>Запас семян лесных растений для лесовосстановления, тонн</i> | 0,46 | 01.01.2018 | 0,35 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,50 | 0,51 |
| | ГО Александровск-Сахалинский район | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Анивский ГО | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ГО Долинский | 0 | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| | Корсаковский ГО | 0 | | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| | Курильский ГО | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Макаровский ГО | 0 | | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| | Невельский ГО | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ГО Ногликский | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ГО Охинский | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Поронайский ГО | 0 | | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| | Северо-Курильский ГО *** | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ГО Смирныховский | 0,36 | | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 |
| | Томаринский ГО ** | 0 | | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| | Тымовский ГО | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Углегорский ГО | 0 | | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| | Холмский ГО | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Южно-Курильский ГО | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ГО Город Южно-Сахалинск | 0,10 | | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 5. | <i>Площадь погибших лесных насаждений, тыс. га</i> | 1,14 | 22.11.2018 | 1,14 | 1,14 | 1,04 | 1,04 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| | ГО Александровск-Сахалинский район | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,05 | 0,05 |
| | Анивский ГО | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 |
| | ГО Долинский | 0,1 | | 0,1 | 0,14 | 0,04 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
| | Корсаковский ГО | 0,1 | | 0,1 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0,3 | 0,05 |
| | Курильский ГО | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Макаровский ГО | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,05 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------|------|-----|------|------|------|------|------|
| Невельский ГО | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,05 | 0 | 0,05 | 0 | 0,05 |
| ГО Ногликский | 0,24 | 0,24 | 0,3 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0 |
| ГО Охинский | 0,14 | 0,14 | 0,3 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Поронайский ГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 |
| Северо-Курильский ГО *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГО Смирныховский | 0,06 | 0,06 | 0 | 0,3 | 0,15 | 0,14 | 0,04 | 0,1 |
| Томаринский ГО ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0,1 | 0 |
| Тымовский ГО | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0 | 0,14 |
| Углегорский ГО | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Холмский ГО | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,2 |
| Южно-Курильский ГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГО Город Южно-Сахалинск | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0,05 | 0 | 0,2 |

* Показатели приведены по землям лесного фонда лесничеств, располагаемых на территориях соответствующих муниципальных образований;

** на территории Томаринского городского округа мероприятия осуществляются в пределах Красногорского лесничества.

*** в пределах Северо-Курильского городского округа земли лесного фонда отсутствуют.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
«Сохранение лесов Сахалинской области»

Методика расчета показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|-------|---|--|---|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| 1. | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, % | | | | | | |
| | $(S_{\text{лвр}} / (S_{\text{вр}} + S_{\text{пг}})) \times 100, \%$ | $S_{\text{лвр}}$ – площадь лесовосстановления и лесоразведения (тыс. га) $S_{\text{вр}}$ – площадь вырубленных лесных насаждений (тыс. га) индекс формы отчетности – периодическая отчетность годовая; $S_{\text{пг}}$ – площадь лесных насаждений, погибших в связи с воздействием пожаров, вредных организмов и других факторов (тыс. га) | форма 1-субвенции за отчетный год форма 10-ОИП раздел 2 «Сведения о повреждении и гибели лесов» за год, предшествующий отчетному году форма 12-ОИП «Сведения об отводе лесосек и рубках лесных насаждений» за год, предшествующий отчетному году» | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | региональный | ежегодно | основной показатель регионального проекта |
| 2. | Ущерб от лесных пожаров по годам, млрд. руб. | | | | | | |
| | Ул.п. = Уп.д. + | Ул.п. - Ущерб от лесных пожаров; Уп.д. - Потери древесины на | форма 07-ОИП за отчетный год | Министерство лесного и охотничьего | региональный | ежегодно | основной показатель |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|--------------|---------------|--|
| | Уп.м. + Ус.п.л.п. | корню; Уп.м. - Погибло молодняков; Ус.п.л.п. - Сгорело и повреждено лесной продукции (снижение стоимости) | | хозяйства Сахалинской области | | | регионального проекта |
| 3. | Площадь лесовосстановления и лесоразведения, тыс. га ¹ | | | | | | |
| | Слвлр = Силв+ Склв+ Селв+ Слр | Силв – площадь искусственного лесовосстановления Склв – площадь комбинированного лесовосстановления (тыс. га) Селв – площадь естественного лесовосстановления (тыс. га) Слр – площадь лесоразведения (тыс. га) | форма 1-субвенции за отчетный год | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | региональный | ежеквартально | дополнительный показатель регионального проекта, позволяющий осуществлять ежеквартальный контроль |
| 4. | Количество выращенного посадочного материала лесных растений, млн. шт. | | | | | | |
| | - ² | | форма 11-ОИП за отчетный год | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | региональный | ежегодно | дополнительный показатель регионального проекта |
| 5. | Запас семян лесных растений для лесовосстановления, тонн | | | | | | |
| | - ³ | | форма 11-ОИП за отчетный год | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | региональный | ежегодно | дополнительный показатель регионального проекта |
| 6. | Площадь погибших лесных насаждений, тыс. га | | | | | | |
| | - ⁴ | Спг – площадь лесных насаждений, погибших | форма 10-ОИП | Министерство лесного и охотничьего | региональный | ежеквартально | дополнительный показатель регионального |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--------------|--|--|
| | | в связи с воздействием пожаров, вредных организмов и других факторов (тыс. га) | раздел 2 «Сведения о повреждении и гибели лесов» за год, предшествующий отчетному году | хозяйства Сахалинской области | | | проекта |
| 7. | Количество информационно - телекоммуникационных освещений в области охраны лесов от пожаров в федеральном, областном эфире телевидения и печатных изданиях, ед. | | | | | | |
| | - 5 | | | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | региональный | единовременно | дополнительный показатель регионального проекта |
| 8. | Доля школьников в общем количестве участников Всероссийских акций о Лесе, % | | | | | | |
| | $\frac{N_1}{N} * 100\%$ | N_1 - количество школьников, принявших участие во Всероссийских акциях о Лесе; N - общее количество участников Всероссийских акций о Лесе | Отчет о выполнении Государственной программы «Развитие лесного комплекса, охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области» | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | региональный | единовременное обследование (учет) | дополнительный показатель регионального проекта |

¹ не включаются площади, пройденные сплошными санитарными рубками в текущем году;

² показатель не рассчитывается по формуле, указано числовое значение в графе 9 «Выращивание стандартного посадочного материала» строка 11 форма 11-ОИП за отчетный год Раздел 3 «сведения о закладке лесных культур по породам, заготовке семян лесных растений и выращиванию посадочного материала»;

³ показатель не рассчитывается по формуле, указано числовое значение в графе 1 «Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса» строка 70 форма 11-ОИП за отчетный год Раздел 4 «Сведения об обороте репродуктивного материала лесных растений, используемого для целей воспроизводства лесов и лесоразведения»;

⁴ показатель «Площадь погибших лесных насаждений, тыс. га» не рассчитывается по формуле, указано числовое значение графы 80 столбец 8

раздела 2 «Сведения о повреждении и гибели лесов» за год, предшествующий отчетному году, форма 10-ОИП;
⁵ абсолютное значение показателя оценивается по итогам года.