

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Алтайский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Алтайский край)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Долгова Ирина Викторовна, Заместитель Председателя Правительства Алтайского края		
Руководитель регионального проекта	Попов Дмитрий Владимирович, Министр здравоохранения Алтайского края		
Администратор регионального проекта	Насонов Сергей Викторович, Заместитель министра здравоохранения Алтайского края		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Алтайском крае"		

2. Цель и показатели регионального проекта

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Алтайский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения										
1.1	Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, ЧЕЛ	Основной показатель	33,7000	31.12.2017	31,3000	30,1000	29,0000	27,8000	26,7000	25,8000
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения										
1.2	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения, ЧЕЛ	Основной показатель	88,6000	31.12.2017	82,2000	79,2000	76,2000	73,2000	70,1000	67,9000
Больничная летальность от инфаркта миокарда, %										
1.3	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %, ПРОЦ	Основной показатель	12,7000	31.12.2017	11,6000	11,0000	10,4000	9,6000	8,7000	8,0000
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %										
1.4	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %, ПРОЦ	Основной показатель	21,2000	31.12.2017	18,5000	16,5000	15,5000	15,0000	14,5000	14,0000
Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %										
1.5	Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %, ПРОЦ	Основной показатель	32,8000	31.12.2017	43,0000	46,5000	50,0000	53,5000	57,0000	60,0000

2. Цель и показатели регионального проекта

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.										
1.6	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед., ТЫС ЕД	Основной показатель	2,6840	31.12.2017	3,5170	3,8050	4,0910	4,3780	4,6640	4,9100
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %										
1.7	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %, ПРОЦ	Основной показатель	57,7000	31.12.2017	63,9000	70,1000	76,3000	82,6000	88,8000	95,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», которым будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.</p> <p>Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».</p> <p>Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.</p> <p>По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.1	<p>Разработана и утверждена региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»</p> <p>на 01.07.2019 - 1 ЕД</p>	01.07.2019	<p>На основе разработанных методических рекомендаций Министерством здравоохранения Российской Федерации будет разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Алтайском крае</p>
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:</p> <p>не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;</p> <p>не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1	<p>Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Алтайском крае (на 31.12.2019 - 4 ед., на 31.12.2020 - 3 ед., на 31.12.2021 - 2 ед., на 31.12.2022 - 7 ед., на 31.12.2023 - 7 ед., на 31.12.2024 - 7 ед.)</p> <p>на 31.12.2019 - 4 ЕД на 31.12.2020 - 3 ЕД на 31.12.2021 - 2 ЕД на 31.12.2022 - 7 ЕД на 31.12.2023 - 7 ЕД на 31.12.2024 - 7 ЕД</p>	31.12.2024	<p>С 2019 по 2024 год в Алтайском крае будут переоснащены/дооснащены:</p> <p>2 региональных сосудистых центра и 5 первичных сосудистых отделений в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:</p> <p>не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;</p> <p>не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
3.1	<p>Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 7 региональных сосудистых центра и первичных сосудистых отделений в Алтайском крае</p> <p>на 31.12.2024 - 7 ЕД</p>	31.12.2024	<p>В Алтайском крае переоснащены/дооснащены 2 региональных сосудистых центра и 5 первичных сосудистых отделений в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации.</p>

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
1	Участник	Бахарева И. В.	консультант-терапевт отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению, главный специалист терапевт-пульмонолог Алтайского края	Насонов Сергей Викторович	30
Разработана и утверждена региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»					
2	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Насонов С. В.	Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Попов Д. В.	20
3	Участник регионального проекта	Ефремушкина А. А.	главный кардиолог Министерства здравоохранения Алтайского края	Насонов С. В.	20
4	Участник регионального проекта	Федянин С. А.	главный невролог Министерства здравоохранения Алтайского края	Насонов С. В.	20
5	Участник регионального проекта	Осипова И. В.	главный специалист по профилактике Министерства здравоохранения Алтайского края	Насонов С. В.	10

6	Участник регионального проекта	Бахарева И. В.	консультант-терапевт отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению, главный специалист терапевт-пульмонолог Алтайского края	Насонов С. В.	30
Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Алтайском крае (на 31.12.2019 - 4 ед., на 31.12.2020 - 3 ед., на 31.12.2021 - 2 ед., на 31.12.2022 - 7 ед., на 31.12.2023 - 7 ед., на 31.12.2024 - 7 ед.)					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гордеев К. В.	Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Попов Д. В.	20
8	Участник регионального проекта	Григорович Д. С.	Главный врач	Попов Д. В.	5
9	Участник регионального проекта	Истомин А. К.	главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Попов Д. В.	30
10	Участник регионального проекта	Воронкин С. В.	Главный врач	Попов Д. В.	5
11	Участник регионального проекта	Коломиец А. А.	Главный врач	Попов Д. В.	5
12	Участник регионального проекта	Косоухов А. П.	Главный врач	Попов Д. В.	5
13	Участник регионального проекта	Вильгельм И. А.	Главный врач	Попов Д. В.	5

14	Участник регионального проекта	Некрасов С. В.	Главный врач	Попов Д. В.	5
15	Участник регионального проекта	Рудакова Д. М.	Главный врач	Попов Д. В.	5
Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 7 региональных сосудистых центра и первичных сосудистых отделений в Алтайском крае					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гордеев К. В.	Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Попов Д. В.	20
17	Участник регионального проекта	Некрасов С. В.	Главный врач	Попов Д. В.	5
18	Участник регионального проекта	Воронкин С. В.	Главный врач	Попов Д. В.	5
19	Участник регионального проекта	Косоухов А. П.	Главный врач	Попов Д. В.	5
20	Участник регионального проекта	Григорович Д. С.	Главный врач	Попов Д. В.	5
21	Участник регионального проекта	Вильгельм И. А.	Главный врач	Попов Д. В.	5
22	Участник регионального проекта	Рудакова Д. М.	Главный врач	Попов Д. В.	5
23	Участник регионального проекта	Коломиец А. А.	Главный врач	Попов Д. В.	5

24	Участник регионального проекта	Истомин А. К.	главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Попов Д. В.	30
----	--------------------------------	---------------	--	-------------	----

6. Дополнительная информация

Основной целью деятельности здравоохранения края является сокращение прямых и косвенных потерь общества от сердечно-сосудистых заболеваний. Это реализуется путем повышения доступности специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи на всех этапах ее оказания.

Маршрутизация больных с острым коронарным синдромом (далее – ОКС) в крае осуществляется на основании приказа Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности от 06.07.2015 № 484 «Об организации медицинской помощи жителям Алтайского края при остром коронарном синдроме», согласно которому все медицинские организации (далее – МО) края по прикреплению разделены между КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический диспансер» (далее – АККД) и КГБУЗ «Краевая клиническая больница». В г. Барнауле маршрутизация больных с ОКС осуществляется согласно приказу Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности от 31.07.2013 № 578 «Об организации экстренной и неотложной помощи кардиологическим больным». На его основании с целью ранней реваскуляризации миокарда больные с ОКС давностью клиники до суток госпитализируются в АККД, пациенты с клиникой ОКС более суток госпитализируются в кардиологическое отделение КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи», где они получают консервативное лечение и далее по показаниям направляются для проведения плановой коронароангиографии.

Для обеспечения экстренной консультативной помощи в АККД создан краевой дистанционный кардиологический пункт (КДКП). Все медицинские организации оснащены системой дистанционной записи электрокардиограммы. Ежегодно проводится более 4500 консультаций, более 1800 пациентов переводится в АККД, 68 % из них оказывается высокотехнологичная медицинская помощь.

Ежегодно в крае регистрируется более 8 тысяч случаев ОКС. Из них 40 % получают эндоваскулярную помощь в АККД, в котором стабильно функционируют 2 ангиокомплекса. Ежегодно в АККД рентгенэндоваскулярные вмешательства получают до 5,5 тысяч пациентов, из них более 2 тысяч пациентов в экстренном и неотложном порядке. Благодаря внедрению мероприятий по раннему восстановлению коронарного кровотока, летальность от острого инфаркта в АККД снизилась на 42 % и составляет 6,7 %. Тем не менее ангиокомплексы, введенные в эксплуатацию в 2011 и 2013 годах, неоднократно капитально ремонтировались с установкой новых узлов и деталей, трижды проводилась замена рентгеновской трубки. Приобретение нового ангиокомплекса позволит осуществлять данный вид помощи в прежних и даже больших объемах. Ежегодно в стационаре кардиодиспансера получают лечение более 3000 больных с ОКС (с подъемом и без подъема ST). В соответствии со стандартами оказания помощи коэффициент проведения ЭХО-кардиографии (далее – ЭхоКГ) составляет 1.0, т.е. каждому больному.

Для проведения ЭхоКГ используются 3 УЗ-аппарата, ежедневная нагрузка на которые составляет до 50 исследований в день. ЭхоКГ пациентам на амбулаторном этапе проводится на портативном УЗ-аппарате «Vivid q» (2013 год), который также используется для проведения ЧПЭхоКГ (319 исследований за I полугодие 2018 года), интраоперационной ЧПЭхоКГ (30 исследований за I полугодие 2018 года), обследования пациентов с ОКС в условиях реанимационных отделений (380 исследований за I полугодие 2018 года). Отсутствие УЗ-аппарата для обследования пациентов на амбулаторном этапе привело к очередности на ЭхоКГ до 2 месяцев.

Государственное задание в 2017 году по кардиохирургии выполнено в полном объеме, количество вмешательств по разделу «сердечно-сосудистая хирургия» в АККД составило 2689, что на 18 % больше, чем в 2016 году. Учитывая, что целью абсолютного большинства диагностических исследований является определение показаний к реваскуляризации миокарда, необходимо приобретение аппарата для внутрисосудистой ультразвуковой диагностики.

В кардиодиспансере развернуто 30 реанимационных коек (18 – для больных с ОКС и 12 – кардиохирургических). Последний раз мониторные системы приобретались в 2008 году. За 10 лет через реанимационные отделения прошло около 45000 больных. Изношенность оборудования составляет 80–90 %. Необходимо дооснащение многофункциональными прикроватными мониторами в количестве 30 штук. В перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, входит коронарная реваскуляризация миокарда с применением аортокоронарного шунтирования (АКШ) при нестабильной стенокардии и инфаркте миокарда. В 2018 году АККД выделено 200 квот. Аортокоронарное шунтирование (далее – АКШ) при ОКС отличается повышенным риском развития периоперационной сердечной недостаточности. В настоящее время экстракорпоральная мембранная оксигенация (далее – ЭКМО) является единственным методом, гарантирующим обеспечение поддержания жизнедеятельности сердца и легких в течение длительного времени при следующих критических состояниях: невозможность отключиться от аппарата искусственного кровообращения, наличие рефрактерных желудочковых аритмий с падением сердечного выброса, невозможность поддержания адекватной гемодинамики, несмотря на инфузию высоких доз кардиотоников, остановка сердца, неподдающаяся стандартным реанимационным мероприятиям. Приобретение аппарата ЭКМО позволит улучшить качество оказания реанимационной помощи и дополнительно сохранить жизни кардиологическим больным.

Мамаро-коронарное шунтирование (МКШ), ожирение и сахарный диабет являются факторами риска развития медиастинита. Учитывая, что МКШ проводится более чем в 60 % случаев, а процент больных с сахарным диабетом и ожирением достигает 30, для снижения риска развития медиастинита целесообразно приобретение стернотомов.

Зачастую на оперативное лечение по поводу ишемической болезни сердца попадают пациенты с мультифокальным атеросклерозом. Высокий риск хирургического вмешательства на брахиоцефальных сосудах при нестабильной стенокардии делает невозможным проведение данных операций в отделениях плановой сосудистой хирургии. За последние 3 года в АККД выполнено более 200 операций на брахиоцефальных артериях, из них около 60 одномоментных или этапных операций с АКШ. Проведение таких операций требует тщательного мониторинга мозгового кровотока, поэтому настоятельной необходимостью является приобретение транскраниального пульсоксиметра.

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Алтайского края от 11.05.2018 № 141 «О проведении медицинской реабилитации при соматических (кардиологических) заболеваниях в условиях круглосуточного стационара КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический диспансер» на базе данного отделения развернуто 20 реабилитационных коек. В 2017 году в кардиологическом отделении № 3 АККД прошли стационарный этап медицинской реабилитации 1200 больных, перенесших острый инфаркт миокарда и/или реконструктивные операции на сердце и его сосудах.

Лицензионным условием открытия данных коек является приобретение следующего оборудования: аппаратов для мониторинга артериального давления и ЭКГ, велоэргометров с биологической обратной связью и возможностью программирования индивидуальной нагрузки медицинских тредмилов с возможностью проведения эргометрического тестирования, тренажеров с биологической обратной связью для тренировки ходьбы, тредбанов.

Амбулаторный этап долечивания для данной категории больных в АККД осуществляется на базе кабинета восстановительного лечения, в котором наблюдаются более 2000 больных.

При ежегодно выполняющихся 500 операциях АКШ становится актуальной проблема контроля проходимости имплантированных сосудов. Адекватным неинвазивным методом визуализации сосудов сердца является мультиспиральная компьютерная томография.

Планируется увеличение количества первичных сосудистых отделений (далее – ПСО): открытие в 2019 году ПСО в г. Камне-на-Оби (КГБУЗ «Каменская ЦРБ») на 30 коек. Министерством здравоохранения Алтайского края изданы приказы, регулирующие на территории края этапы оказания, схему оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе, технологию госпитализации больных, перечень показаний и противопоказаний для доставки больных в первичные неврологические отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, схему территориального прикрепления краевых медицинских организаций за первичными неврологическими отделениями, а также порядок перевода больных между краевыми медицинскими организациями.

Министерством здравоохранения Алтайского края в постоянном режиме поводится анализ случаев непрофильной госпитализации. Установлено, что основными причинами являлись тяжесть состояния больных, не позволяющая осуществить транспортировку, и поздняя обращаемость пациентов. В этих случаях оказывается экстренная помощь по восстановлению коронарного кровотока и стабилизации состояния, после чего пациенты переводятся силами КГБУЗ «Краевой центр медицины катастроф» в профильные стационары для оказания высокотехнологичной помощи.

Для увеличения своевременности обращения больных при первых симптомах острых сердечно-сосудистых событий в крае осуществляется работа по выявлению пациентов, которым угрожает повышенный общий риск, информирование о возможностях коррекции факторов риска, обучению методикам здорового образа жизни: проводится обучение пациентов симптомам острой коронарной и церебральной патологии с целью сокращения времени между появлением симптомов и первым контактом с врачом, в школах ишемической болезни сердца, коронарном клубе, обучение бригад скорой медицинской помощи основам диагностики острого инфаркта и инсульта и базовым навыкам проведения сердечно-легочной реанимации на циклах факультета повышения квалификации в соответствии с планом обучения;

проводятся мероприятия, направленные на своевременное выявление факторов риска ишемической болезни сердца (далее – ИБС), в соответствии с письмом Чазовой И.Е. от 24.07.18 № 03-1/58, включая артериальную гипертензию, и снижение риска ее развития (диспансеризация отдельных групп взрослого населения, проведение углубленных профилактических осмотров, работа центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики, школ пациентов);

проводятся мероприятия, направленные на своевременное выявление ИБС и снижение риска развития осложнений (диспансеризация отдельных групп взрослого населения, проведение углубленных профилактических осмотров, школ пациентов);

внедрение скрининговых таблиц по DUKE, опросника Роуза в практику врача-терапевта;

организация диспансерного наблюдения больных с ишемической болезнью сердца в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 № 1344н «Об утверждении Порядка проведения диспансерного наблюдения»;

совершенствование организации службы скорой медицинской помощи;

информирование населения о симптомах острого коронарного синдрома и правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний;

организация экстренной медицинской помощи при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST с использованием современных технологий (чрескожные коронарные вмешательства);

повышение профессиональной квалификации врачей первичного звена здравоохранения, участвующих в оказании медицинской помощи больным с ишемической болезнью сердца.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Алтайский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработана и утверждена региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	01.07.2019	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	На основе разработанных методических рекомендаций Министерством здравоохранения Российской Федерации будет разработана	-
1.1	КТ: Разработан проект региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Алтайском крае	-	01.05.2019	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Прочий тип документа Проект программы борьбы с сердечно- сосудистыми заболеваниями в Алтайском крае	ПК
1.1.1	Разработка проекта региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Алтайском крае	01.03.2019	01.05.2019	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Прочий тип документа Проект программы борьбы с сердечно- сосудистыми заболеваниями в Алтайском крае	РРП
1.2	КТ: Утверждена программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Алтайском крае	-	01.07.2019	Насонов С. В., Заместитель министра здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК

1.2.1	Утверждение и согласование программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Алтайском крае	01.05.2019	01.07.2019	Бахарева И. В., консультант-терапевт отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению, главный специалист терапевт-пульмонолог Алтайского края	Отчет Программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Алтайском крае согласована с региональным проектным офисом. Отчет в региональный проектный офис.	РРП
2	Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Алтайском крае (на 31.12.2019 - 4 ед., на 31.12.2020 - 3 ед., на 31.12.2021 - 2 ед., на 31.12.2022 - 7 ед., на 31.12.2023 - 7 ед., на 31.12.2024 - 7 ед.)	-	31.12.2024	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	С 2019 по 2024 год в Алтайском крае будут переоснащены/дооснащены: 2 региональных сосудистых центра и 5 первичных сосудистых отделений в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации.	-
2.1	КТ: Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.04.2019	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК

2.1.1	Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.02.2019	01.04.2019	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Соглашение Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащен ие региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП
-------	--	------------	------------	---	---	-----

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: В Алтайском крае реализованы соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	31.12.2019	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК
2.2.1	Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.10.2019	31.12.2019	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	РРП
2.3	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.07.2019	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК

2.3.1	Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2019	01.07.2019	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	РРП
2.4	КТ: Определены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием	-	01.02.2019	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК
2.4.1	Определение не менее 4 краевых медицинских организаций (региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений) для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием	01.01.2019	01.02.2019	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в региональный проектный офис	РРП
2.5	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.10.2019	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК

2.5.1	Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.07.2019	01.10.2019	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	РРП
2.6	КТ: Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.04.2020	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК
2.6.1	Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.02.2020	01.04.2020	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Соглашение Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП

2.7	КТ: В Алтайском крае реализованы соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	31.12.2020	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК
2.7.1	Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.10.2020	31.12.2020	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	РРП
2.8	КТ: Определены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием	-	01.02.2020	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК

2.8.1	<p>Определение не менее 3 краевых медицинских организаций (региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений) для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием</p>	01.01.2020	01.02.2020	<p>Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края</p>	<p>Отчет Определены краевые медицинские организации, оказывающие помощь больным с сердечно- сосудистыми заболеваниями, для оснащения медицинским оборудованием</p>	РРП
2.9	<p>КТ: Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием</p>	-	01.07.2020	<p>Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения</p>	<p>Отчет Отчет в Минздрав РФ</p>	ПК

2.9.1	Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2020	01.07.2020	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	РРП
2.10	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.10.2020	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК

2.10. 1	Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.07.2020	01.10.2020	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	РРП
2.11	КТ: Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.04.2021	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК

2.11. 1	Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.02.2021	01.04.2021	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Соглашение Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащен ие региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП
2.12	КТ: В Алтайском крае реализованы соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	31.12.2021	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК
2.12. 1	Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.10.2021	31.12.2021	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	РРП

2.13	КТ: Определены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	-	01.02.2021	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК
2.13.1	Определение не менее 2 краевых медицинских организаций (региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений) для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием	01.01.2021	01.02.2021	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Определены краевые медицинские организации, оказывающие помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, для оснащения медицинским оборудованием	РРП
2.14	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.07.2021	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК

2.14. 1	Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2021	01.07.2021	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	РРП
2.15	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.10.2021	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК
2.15. 1	Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.07.2021	01.10.2021	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	РРП

2.16	КТ: Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.04.2022	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК
2.16.1	Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.02.2022	01.04.2022	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Соглашение Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП
2.17	КТ: В Алтайском крае реализованы соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	31.12.2022	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК

2.17. 1	Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.10.2022	31.12.2022	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	РРП
2.18	КТ: Определены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	-	01.02.2022	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК
2.18. 1	Определение не менее 7 краевых медицинских организаций (региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений) для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием	01.01.2022	01.02.2022	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Определены краевые медицинские организации оказывающие помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, для оснащения медицинским оборудованием	РРП

2.19	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.07.2022	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК
2.19.1	Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2022	01.07.2022	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	РРП
2.20	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.10.2022	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК

2.20. 1	Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.07.2022	01.10.2022	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	РРП
2.21	КТ: Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.04.2023	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК
2.21. 1	Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.02.2023	01.04.2023	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Соглашение Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащен ие региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП

2.22	КТ: В Алтайском крае реализованы соглашения Реализованы соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	31.12.2023	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК
2.22.1	Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.10.2023	31.12.2023	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	РРП
2.23	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.07.2023	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК

2.23. 1	Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2023	01.07.2023	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	РРП
2.24	КТ: Определены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием	-	01.02.2023	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК
2.24. 1	Определение не менее 7 краевых медицинских организаций (региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений) для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием	01.01.2023	01.02.2023	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Определены краевые медицинские организации, оказывающие помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, для оснащения медицинским оборудованием	РРП

2.25	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.10.2023	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК
2.25.1	Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.07.2023	01.10.2023	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	РРП
2.26	КТ: Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.04.2024	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Соглашение Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	ПК

2.26. 1	Заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.02.2024	01.04.2024	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Соглашение Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащен ие региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РРП
2.27	КТ: В Алтайском крае реализованы соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	31.12.2024	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК

2.27. 1	Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.12.2024	31.12.2024	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	РРП
2.28	КТ: Определены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	-	01.02.2024	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК
2.28. 1	Определение не менее 7 краевых медицинских организаций (региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений) для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием	01.01.2024	01.02.2024	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Определены краевые медицинские организации оказывающие помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, для оснащения медицинским оборудованием	РРП

2.29	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.07.2024	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК
2.29.1	Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2024	01.07.2024	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	РРП
2.30	КТ: Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.10.2024	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в Минздрав РФ	ПК

2.30. 1	Реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.07.2024	01.10.2024	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	РРП
3	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 7 региональных сосудистых центра и первичных сосудистых отделений в Алтайском крае	-	31.12.2024	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	В Алтайском крае переоснащены/дооснащены 2 региональных сосудистых центра и 5 первичных сосудистых отделений в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации.	-
3.1	КТ: Переоснащено 7 краевых медицинских организаций	-	31.12.2024	Гордеев К. В., Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения	Отчет Отчет в региональный проектный офис	ПК

3.1.1	Подготовка отчета о переоснащении	01.01.2019	31.12.2024	Истомин А. К., главный специалист сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края	Отчет Отчет в региональный проектный офис	РРП
-------	-----------------------------------	------------	------------	---	---	-----