

Утвержден
 президиумом Совета развития
 при Главе Республики Хакасия –
 Председателе Правительства
 Республики Хакасия
 от «13» мая 2019 г. № 09

П А С П О Р Т

регионального проекта Республики Хакасия

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Здравоохранение		
Наименование федерального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курбатова Т.А. – заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия		
Руководитель регионального проекта	Костюш В.Ф. – Министр здравоохранения Республики Хакасия		
Администратор регионального проекта	Юрченко В.В.– заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие здравоохранения Республики Хакасия», утвержденная постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 № 614		

2. Цель и показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Тип результата	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Смертность от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения	основной	43,5	12.17	40,4	38,9	37,4	35,9	34,4	33,3
2	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения на 100 тыс. населения	основной	123,1	12.17	114,2	110,0	105,8	101,6	97,4	94,3
3.	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %	основной	13,2	12.17	11,9	11,2	10,4	9,7	8,9	8,0
4.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %	основной	18,1	12.17	17,3	16,6	15,9	15,3	14,6	14,0
5.	Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС, %	основной	26,7	12.17	37,0	42,0	47,0	52,0	57,0	60,0
6.	Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.	основной	0,737	12.17	1,021	1,159	1,297	1,435	1,573	1,656
7.	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %	основной	70,7	12.17	74,8	78,8	82,9	86,9	91,0	95,0

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями		
1.	В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Во всех субъектах Российской Федерации разработаны региональные программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	
1.1.	Разработка региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Разработана региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Хакасия»
2.	Проводится популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	
2.1	Проводится популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска ¹	<p>Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.</p> <p>Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья.</p> <p>Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья.</p> <p>Своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертензию, и снижение риска ее развития.</p> <p>Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения, проведение профилактических осмотров, работа</p>

		центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики, школ пациентов. Организация диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
3.	Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации	
3.1.	Переоснащение регионального сосудистого центра ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской» и первичных сосудистых отделений ГБУЗ РХ «Абаканская клиническая межрайонная больница» и ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»	Переоснащение Регионального сосудистого центра ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской» в 2019-2024 гг. в соответствии с порядками оказания помощи Переоснащение в 2019-2024 гг. первичных сосудистых отделений в соответствии с порядками оказания медицинской помощи: ГБУЗ РХ «Абаканская клиническая межрайонная больница» и ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»
4.	Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями	
4.1.	Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно – сосудистыми заболеваниями ²	Обеспечение системы оказания помощи больным сердечно – сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
5.	Дополнительное мероприятие: Реконструкция зданий регионального сосудистого центра и первичного сосудистого отделения	
5.1.	Реконструкция здания регионального сосудистого центра ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской»	Реконструкция здания (кадастровый номер 19:01:040206:2164) ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской», г. Абакан, ул. Ленина 23, в том числе проектно-сметная документация
5.2.	Реконструкция здания первичного сосудистого отделения ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»	Реконструкция здания ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница», г. Саяногорск, ул. Шушенская 2а, в том числе проектно-сметная документация
6.	Дополнительное мероприятие: Улучшение материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	
6.1.	Улучшение материально-технической базы	Переоснащение государственных учреждений здравоохранения,

	государственных учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	оказывающих первичную медико-санитарную помощь: ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница» и ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница»
--	--	---

¹ Мероприятия реализуются в рамках региональных проектов «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» Национальной программы «Демография» и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» Национального проекта «Здравоохранение».

² Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами» Национальной программы «Здравоохранения».

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями							
1.1	Переоснащение регионального сосудистого центра ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им.Г.Я.Ремиевской» и первичных сосудистых отделений ГБУЗ РХ «Абаканская клиническая межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»	54,325	61,967	48,244	77,690	40,820	68,480	351,526
1.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. <i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i>)	54,325	61,967	48,244	77,690	40,820	68,480	351,526
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных Фондов (<i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i>)							
1.1.3	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:							
1.1.3.1	республиканский бюджет							
1.1.3.1.1	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия							
1.1.3.2	бюджеты муниципальных образований							
1.1.4	внебюджетные источники							

1.2.	Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения Республики Хакасия, оказывающих первичную медико-санитарную помощь		20,000	20,000				40,000
1.2.1	федеральный бюджет (в т.ч. <i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i>)							
1.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных Фондов (<i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i>)							
1.2.3	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:		20,000	20,000				40,000
1.2.3.1	республиканский бюджет		20,000	20,000				40,000
1.2.3.1.1	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия							
1.2.3.2	бюджеты муниципальных образований							
1.2.4	внебюджетные источники							
1.3.	Реконструкция здания Регионального сосудистого центра*	10,148	19,984	29,410	0,000	4,000	12,000	75,542
1.3.1	федеральный бюджет (в т.ч. <i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i>)							
1.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных Фондов (<i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i>)							

1.3.3	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:	10,148	19,984	29,410		4,000	12,000	75,542
1.3.3.1	республиканский бюджет	10,148	19,984	29,410		4,000	12,000	75,542
1.3.3.1.1	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия							
1.3.3.2	бюджеты муниципальных образований							
1.3.4	внебюджетные источники							
1.4.	Реконструкция здания первичного сосудистого отделения (ГБУЗ РХ "Саяногорская межрайонная больница")				20,200			20,200
1.4.1	федеральный бюджет (в т.ч. <i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i>)							
1.4.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных Фондов (<i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i>)							
1.4.3	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:				20,200			20,200
1.4.3.1	республиканский бюджет				20,200			20,200
1.4.3.1.1	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия							
1.4.3.2	бюджеты муниципальных образований							
1.4.4	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту, в том числе:		64,473	101,951	97,654	97,890	44,820	80,480	487,268

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)	54,325	61,967	48,244	77,690	40,820	68,480	351,526
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (<i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i>)							
консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:	10,148	39,984	49,410	20,200	4,000	12,000	135,742
республиканский бюджет	10,148	39,984	49,410	20,200	4,000	12,000	135,742
из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия							
бюджеты муниципальных образований							
внебюджетные источники							

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процент ов)
1.	(руководитель регионального проекта)	Костюш В.Ф.	Министр здравоохранения Республики Хакасия	Курбатова Т.А., заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия	15 %
2.	(администратор регионального проекта)	Юрченко В.В.	Заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	30 %
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	(ответственный за достижение результата регионального проекта)	Юрченко В.В.	Заместитель министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	30%
Разработка региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями					
4.	(ответственный за достижение результата регионального проекта)	Костюш В.Ф.	Министр здравоохранения Республики Хакасия	Курбатова Т.А., заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия	15 %
5.	(участник регионального проекта)	Юрченко В.В.	Заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	30 %
Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	(ответственный за достижение результата регионального проекта)	Нехода И.В.	Исполняющая обязанности главного врача ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицинской профилактики»	Юрченко В.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	5 %
Переоснащение регионального сосудистого центра ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской» и первичных сосудистых отделений ГБУЗ РХ «Абаканская клиническая межрайонная больница» и ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»					
7.	(ответственный за достижение результата регионального проекта)	Юрченко В.В.	Заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	30 %
8.	(участник регионального проекта)	Тихонович А.В. Ананьевский О.В., Мартюшова Л.В.	Главный врач ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской» Главный врач ГБУЗ РХ «Абаканская клиническая межрайонная клиническая больница» Главный врач ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	30 %
Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
9	(ответственный за достижение результата регионального проекта)	Великанова О.О.	Начальник отдела кадровой и организационно-правовой работы Министерства здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	5 %
Реконструкция здания регионального сосудистого центра и первичного сосудистого отделения					
10.	(ответственный за достижение результата регионального проекта)	Костюш В.Ф. Кононенко И.Н.	Министр здравоохранения Республики Хакасия Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия	Курбатова Т.А., заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия	15 %
Улучшение материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.					
11.	(ответственный за достижение результата регионального проекта)	Юрченко В.В.	Заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	30 %
12.	(участник регионального проекта)	Кольчиков А.Н. Демин М.В.	Главный врач ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница» Главный врач ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница»	Юрченко В.В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	30 %

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – Региональный проект) направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, а также снижение больничной летальности от острого коронарного синдрома (ОКС) с 13,2% в 2018 г. до 8,0 % в 2024 году и от острого нарушения мозгового кровообращения с 18,1% в 2018 г. до 14,0% в 2024 году, увеличение доли охвата больных с ОКС рентгенэндоваскулярными вмешательствами в лечебных целях в 2024 году до 60,0 %.

В рамках реализации Регионального проекта планируется разработать и реализовать программу борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, осуществлять мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и создание условий для оказания высокоспециализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями путем обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), переоснащения медицинским оборудованием сети: регионального сосудистого центра ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской» и сети первичных сосудистых отделений: ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница».

В целях координации работы по реализации Регионального проекта и организационно-методической поддержки государственных учреждений здравоохранения Республики Хакасия на уровне Минздрава Хакасии на основании постановления Правительства Республики Хакасия от 06.04.2017 № 152 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Хакасия» организована рабочая группа по осуществлению мероприятий организационного плана и реализации Регионального проекта, состав которых утвержден приказом Министерства здравоохранения Республики Хакасия «О создании рабочих групп для реализации региональных проектов по направлению стратегического развития «Здравоохранение» и «Демография» на территории Республики Хакасия». Рабочая группа создана и функционирует как проектный офис по реализации данного проекта. Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других региональных проектов Национального проекта «Здравоохранение», в том числе популяционную профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Таким образом, реализация Регионального проекта носит системный характер, ведет к достижению целевых показателей Национального проекта и способствует достижению целей других региональных проектов Национального проекта.

В рамках реализации мероприятий по совершенствованию медицинской помощи, в том числе и экстренной, пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом была создана система специализированной медицинской помощи, включающая 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения (кардиологии и неврологии для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения), что позволило снизить в 2017 году на 16,4% смертность от болезней системы кровообращения по сравнению с 2012 годом.

Региональный сосудистый центр был оснащен диагностическим и лечебным оборудованием не в полном объеме (отсутствует магнитно-резонансный томограф). Анализ материально-технической базы существующей инфраструктуры сети сосудистых центров выявил износ более 70% оборудования. Для приведения в соответствие с порядком оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.11.2012 N 928н, запланировано приобретение томографа магнитно-резонансного от 1,5Тл в 2022 году. Размещение МРТ планируется на площадях реконструированного здания РСЦ.

На единственной ангиографической установке, введенной в эксплуатацию в 2014 году (срок эксплуатации 8 лет), проводятся как экстренные, так и плановые обследования и операции. В РСЦ имеется опыт проведения операций: на сосудах головного мозга при остром ишемическом инсульте (тромбоэкстракция из церебральных сосудов, стентирование сосудов интра- и экстракраниальных отделов головного мозга), при геморрагическом инсульте (эмболизация полости аневризм сосудов головного мозга), на сосудах нижних конечностей (стентирование и баллонная ангиопластика), на сосудах почек (стентирование почечной артерии), операции на брюшном отделе аорты (установка стент-графтов при инфраренальных аневризмах брюшного отдела аорты), эмболизация вен малого таза, химиоэмболизация сосудов при опухолях различной локализации, эндоваскулярное создание порто-кавальных анастомозов при осложненных формах цирроза печени; объем и виды оперативного вмешательства год от года увеличиваются. В 2018 году дополнительно принят врач в отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения. На ангиографической установке работают четыре врача-специалиста, с 2019 года дополнительно приглашен врач из г. Санкт-Петербурга. В течение 2017 года количество проводимых операций выросло на 23% (с 1460 в 2016 до 1808 в 2017 году).

За 2018 год уже проведено 2408 диагностических и лечебных оперативных вмешательств (6,6) в день

Для снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечение своевременности и увеличения доступности высокотехнологичной помощи, на 2020 год запланирована организация второй рентгеноперационной с ангиографической установкой, что обеспечит готовность операционных бригад к проведению эффективных интервенционных вмешательств на коронарных артериях при их поражении, снизит длительность промежутка между коронарографией и операцией коронарного стентирования до минимума и позволит проводить высокотехнологичную операцию сразу после коронарографии при наличии показаний. Таким образом, может быть обеспечена постоянная готовность отделений рентгенхирургических методов диагностики и лечения к выполнению одномоментной с коронарографией (своевременной) процедуры коронарного стентирования при разнообразных поражениях коронарных артерий. Приобретение второго аппарата позволит расширить объем оказываемой специализированной помощи не только пациентам с заболеваниями сердца, но и патологией головного мозга (закрытие аневризм головного мозга), выполнять операции на периферических сосудах (стентирование сонных артерий, артерий нижних конечностей, почек), проводить операции пациентам с онкологией, различной локализацией (химиоэмболизация сосудов), операции на печени, плановую и экстренную помощь населению Хакасии и юга Красноярского края (близлежащие к Хакасии территории).

Для сохранения возможности оказания качественной и своевременной медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом необходимо переоснащение сети сосудистых центров

дорогостоящим оборудованием в Республике Хакасия.

На 2020 год планируется приобретение второй ангиографической установки, на 2022 год – магнитно-резонансного томографа с наркозно-дыхательным аппаратом, на 2023 год – компьютерного томографа, для размещения данного оборудования предусмотрена реконструкция здания ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» на 2019 – 2021 гг.

В 2023-2024 гг. планируется приобретение ангиографической установки за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствии с разделом I Перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной постановлением Правительства РФ от 08.12.2017 № 1492, для размещения данного оборудования предусмотрена реконструкция здания ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» на 2023 – 2024 гг.

В ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница» и ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница» компьютерные томографы введены в эксплуатацию в 2011 году (срок эксплуатации 9 лет), для обеспечения своевременности и увеличения доступности высокотехнологичной медицинской помощи планируется переоснащение данных первичных сосудистых отделений дорогостоящим оборудованием. В ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная больница» за 2017 год проведено 5949 исследований, что составляет 16,3 исследования в день. В ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница» проведено 2900 исследований, что составляет 7,9 исследований в день.

На 2019 год планируется приобретение компьютерного томографа и комплекса диагностического для ультразвуковых исследований высокого класса с возможностью исследования врахиоцефальных сосудов, выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной эхокардиографии в ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница».

На 2021 год планируется приобретение компьютерного томографа в ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница», для размещения данного оборудования предусмотрена реконструкция здания на 2022 год.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Республики Хакасия
«Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

План мероприятий
по реализации регионального проекта Республики Хакасия
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Результат: Разработка программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Хакасия	01.01.2019	01.07.2019	Юрченко В.В., заместитель Министра здравоохранени я Республики Хакасия	Доклад Минздрава Хакасии	(СР) (КП)
1.1.	Мероприятие: Разработка проекта региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Хакасия	01.01.2019	01.05.2019	Юрченко В.В., заместитель Министра здравоохранени я Республики Хакасия	Проект программы борьбы с сердечно- сосудистыми заболеваниями в Республике Хакасия	(КП) (ПП)
1.1.1.	Контрольная точка: Проект региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Хакаси		01.05.2019	Юрченко В.В., заместитель Министра здравоохранени я Республики	Проект программы борьбы с сердечно- сосудистыми заболеваниями в Республике Хакасия	(ПП) (ПО)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Хакасия		
1.2.	Мероприятие: Утверждение программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Хакасия	01.05.2019	01.07.2019	Юрченко В.В., заместитель Министра здравоохранени я Республики Хакасия	Постановление Правительства Республики Хакасия об утверждении программы борьбы с сердечно- сосудистыми заболеваниями в Республике Хакасия	(КП) (РРП)
1.2.1.	Контрольная точка: Акт Республики Хакасия об утверждении региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями		01.07.2019	Юрченко В.В., заместитель Министра здравоохранени я Республики Хакасия	Постановление Правительства Республики Хакасия об утверждении программы борьбы с сердечно- сосудистыми заболеваниями в Республике Хакасия	(РРП) (РПО)
2.	Результат: Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	01.01.2019	31.12.2024	Нехода И.В. Исполняющий обязанности главного врача ГКУЗ РХ «Республиканс кий центр медицинской профилактики»	Доклад Минздрава Хакасии	(СР) (КП)
2.1.	Мероприятие: Проведение популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний	01.01.2019	31.12.2024	Нехода И.В. Исполняющий обязанности	Доклад Минздрава Хакасии	(КП) (РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска в рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» Национальной программы «Демография»			главного врача ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицинской профилактики»		
2.1.1.	Контрольная точка: Проведена популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска		31.12.2024	Нехода И.В. Исполняющий обязанности главного врача ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицинской профилактики»	Доклад Минздрава Хакасии	(РРП) (РПО)
3.	Результат: Переоснащение регионального сосудистого центра ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской» и первичных сосудистых отделений ГБУЗ РХ «Абаканская клиническая межрайонная больница» и ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»	01.01.2019	31.12.2024	Костюш В.Ф. Министр здравоохранения Республики Хакасия	Доклад Минздрава Хакасии	(СР) (КП)
3.1.	Результат: Переоснащение первичного сосудистого отделения ГБУЗ РХ «Абаканская	01.01.2019	31.12.2019	Костюш В.Ф. Министр здравоохранения	Доклад Минздрава Хакасии	(СР) (КП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	межрайонная клиническая больница»			я Республики Хакасия		
3.1.1.	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	09.01.2019	15.02.2019	Костюш В.Ф. Министр здравоохранени я Республики Хакасия	Соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащ ение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	(КП) (РПП)
3.1.1.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		15.02.2019	Костюш В.Ф. Министр здравоохранени я Республики Хакасия	Соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащ ение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	(РПП) (РПО)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.2.	Мероприятие: Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	15.02.2019	30.06.2019	Ананьевский О.В., главный врач ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница»	Отчет главного врача ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	(КП) (РРП)
3.1.2.1.	Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		30.06.2019	Ананьевский О.В., главный врач ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница»	Отчет главного врача ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на	(РРП) (РПО)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					переоснащение/дооснащ ение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
3.1.3.	Мероприятие: Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	30.06.2019	30.09.2019	Ананьевский О.В., главный врач ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница»	Отчет главного врача ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащ ение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	(КП) (РРП)
3.1.3.1.	Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на		30.09.2019	Ананьевский О.В., главный врач ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая	Отчет главного врача ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница» о реализации соглашения с Министерством	(РРП) (РПО)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием			больница»	здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
3.1.4.	Мероприятие: Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	30.09.2019	31.12.2019	Ананьевский О.В., главный врач ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница»	Отчет главного врача ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	(КП) (РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.4.1.	Контрольная точка: Реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		31.12.2019	Ананьевский О.В., главный врач ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница»	Отчет главного врача ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	(РРП) (РПО)
3.2..	Результат: Переоснащение регионального сосудистого центра ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской»	01.01.2020	31.12.2020	Костюш В.Ф. Министр здравоохранения Республики Хакасия	Доклад Минздрава Хакасии	(СР) (КП)
3.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных	09.01.2020	01.04.2020	Костюш В.Ф. Министр здравоохранения Республики Хакасия	Соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике	(КП) (РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сосудистых отделений медицинским оборудованием				Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
3.2.1.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		01.04.2020	Костюш В.Ф. Министр здравоохранения Республики Хакасия	Соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	(РРП) (РПО)
3.2.2.	Мероприятие: Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2020	30.06.2020	Тихонович А.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской»	Отчет главного врача ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения	(КП) (РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
3.2.2.1.	Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		30.06.2020	Тихонович А.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской»	Отчет главного врача ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским	(РРП) (РПО)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					оборудованием	
3.2.3.	Мероприятие: Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	30.06.2020	30.09.2020	Тихонович А.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской»	Отчет главного врача ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	(КП) (РРП)
3.2.3.1.	Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским		30.09.2020	Тихонович А.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской»	Отчет главного врача ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения	(РРП) (РПО)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оборудованием				Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
3.2.4.	Мероприятие: Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	30.09.2020	31.12.2020	Тихонович А.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской»	Отчет главного врача ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским	(КП) (РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					оборудованием	
3.2.4.1.	Контрольная точка: реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		31.12.2020	Тихонович А.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской»	Отчет главного врача ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	(РРП) (РПО)
3.3.	Результат: Переоснащение первичного сосудистого отделения ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»	01.01.2021	31.12.2021	Костюш В.Ф. Министр здравоохранения Республики Хакасия	Доклад Минздрава Хакасии	(СР) (КП)
3.3.1.	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных	01.01.2021	01.04.2021	Костюш В.Ф. Министр здравоохранения Республики	Соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о	(КП) (РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием			Хакасия	предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
3.3.1.1	Контрольная точка: Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		01.04.2021	Костюш В.Ф. Министр здравоохранения Республики Хакасия	Соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	(РРП) (РПО)
3.3.2.	Мероприятие: Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных	01.04.2021	30.06.2021	Мартюшова Л.В., главный врач ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»	Отчет главного врача ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения	(КП) (РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием				Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащ ение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
3.3.2.1.	Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		30.06.2021	Мартюшова Л.В., главный врач ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»	Отчет главного врача ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащ ение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	(РРП) (РПО)
3.3.3.	Мероприятие: Реализация соглашения с Министерством	30.06.2021	30.09.2021	Мартюшова Л.В., главный	Отчет главного врача ГБУЗ РХ «Саяногорская	(КП) (РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием			врач ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»	межрайонная больница» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
3.3.3.1.	Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		30.09.2021	Мартюшова Л.В., главный врач ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»	Отчет главного врача ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых	(РРП) (РПО)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					отделений медицинским оборудованием	
3.3.4.	Мероприятие: Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	30.09.2021	31.12.2021	Мартюшова Л.В., главный врач ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»	Отчет главного врача ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащ ение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	(КП) (РПП)
3.3.4.1.	Контрольная точка: Реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		31.12.2021	Мартюшова Л.В., главный врач ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»	Отчет главного врача ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на	(РРП) (РПО)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
3.4.	Результат: Переоснащение регионального сосудистого центра ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской»	01.01.2022	31.12.2022	Костюш В.Ф. Министр здравоохранения Республики Хакасия	Доклад Минздрава Хакасии	(СР) (КП)
3.4.1	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.01.2022	01.04.2022	Костюш В.Ф. Министр здравоохранения Республики Хакасия	Соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	(КП) (РПП)
3.4.1.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на		01.04.2022	Костюш В.Ф. Министр здравоохранения Республики Хакасия	Соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных	(РПП) (РПО)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием				межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
3.4.2.	Мероприятие: Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2022	30.06.2022	Тихонович А.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской»	Отчет главного врача ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	(КП) (РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.4.2.1.	Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		30.06.2022	Тихонович А.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской»	Отчет главного врача ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	(РРП) (РПО)
3.4.3.	Мероприятие: Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	30.06.2022	30.09.2022	Тихонович А.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской»	Отчет главного врача ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о	(КП) (РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
3.4.3.1.	Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		30.09.2022	Тихонович А.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремиевской»	Отчет главного врача ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремиевской» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	(РРП) (РПО)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.4.4	Мероприятие: Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	30.09.2022	31.12.2022	Тихонович А.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской»	Отчет главного врача ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	(КП) (РРП)
3.4.4.1	Контрольная точка: Реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		31.12.2022	Тихонович А.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской»	Отчет главного врача ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о	(РРП) (РПО)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
3.5.	Результат: Переоснащение регионального сосудистого центра ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» и первичных сосудистых отделений ГБУЗ РХ «Абаканская клиническая межрайонная больница» и ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»	01.01.2023	31.12.2023	Костюш В.Ф. Министр здравоохранения Республики Хакасия	Доклад Минздрава Хакасии	(СР) (КП)
3.5.1.	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	09.01.2023	01.04.2023	Костюш В.Ф. Министр здравоохранения Республики Хакасия	Соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и	(КП) (РПП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
3.5.1.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		01.04.2023	Костюш В.Ф. Министр здравоохранения Республики Хакасия	Соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	(РРП) (РПО)
3.5.2.	Мероприятие: Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2023	30.06.2023	Тихонович А.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканс кая клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» Ананьевский О.В., главный врач ГБУЗ РХ «Абаканская	Отчет главных врачей ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской», ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница» о реализации соглашения с	(КП) (РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				межрайонная клиническая больница» Мартюшова Л.В., главный врач ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»	Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащ ение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
3.5.2.1.	Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		30.06.2023	Тихонович А.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканс кая клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» Ананьевский О.В., главный врач ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница» Мартюшова	Отчет главных врачей ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской», ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных	(РРП) (РПО)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Л.В., главный врач ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»	межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
3.5.3.	Мероприятие: Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	30.06.2023	30.09.2023	Тихонович А.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» Ананьевский О.В., главный врач ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница» Мартюшова Л.В., главный врач ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная	Отчет главных врачей ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской», ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащ	(КП) (РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				больница»	ение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
3.5.3.1.	Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		30.09.2023	Тихонович А.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканс кая клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» Ананьевский О.В., главный врач ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница» Мартюшова Л.В., главный врач ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»	Отчет главных врачей ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской», ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащ ение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским	(РРП) (РПО)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					оборудованием	
3.5.4.	Мероприятие: Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	30.09.2023	31.12.2023	Тихонович А.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» Ананьевский О.В., главный врач ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница» Мартюшова Л.В., главный врач ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»	Отчет главных врачей ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской», ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	(КП) (РРП)
3.5.4.1.	Контрольная точка: Реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о		31.12.2023	Тихонович А.В., главный врач ГБУЗ РХ	Отчет главных врачей ГБУЗ РХ «Республиканская	(РРП) (РПО)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием			«Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» Ананьевский О.В., главный врач ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница» Мартюшова Л.В., главный врач ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»	клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской», ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
3.6.	Результат: Переоснащение регионального сосудистого центра ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» и первичных сосудистых отделений ГБУЗ РХ «Абаканская клиническая межрайонная больница» и	01.01.2024	31.12.2024	Костюш В.Ф. Министр здравоохранения Республики Хакасия	Доклад Минздрава Хакасии	(СР) (КП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»					
3.6.1.	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	09.01.2024	01.04.2024	Костюш В.Ф. Министр здравоохранения Республики Хакасия	Соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащ ение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	(КП) (РПП)
3.6.1.1	Контрольная точка: Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		01.04.2024	Костюш В.Ф. Министр здравоохранения Республики Хакасия	Соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащ ение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	(РПП) (РПО)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.6.2.	Мероприятие: Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.04.2024	30.06.2024	Тихонович А.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» Ананьевский О.В., главный врач ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница» Мартюшова Л.В., главный врач ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»	Отчет главных врачей ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской», ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	(КП) (РРП)
3.6.2.1.	Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении		30.06.2024	Тихонович А.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканская	Отчет главных врачей ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница	(РРП) (РПО)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием			кая клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» Ананьевский О.В., главный врач ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница» Мартюшова Л.В., главный врач ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»	имени Г.Я. Ремишевской», ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
3.6.3.	Мероприятие: Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским	30.06.2024	30.09.2024	Тихонович А.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я.	Отчет главных врачей ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской», ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная	(КП) (РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оборудованием			Ремишевской» Ананьевский О.В., главный врач ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница» Мартюшова Л.В., главный врач ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»	клиническая больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащ ение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
3.6.3.1.	Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		30.09.2024	Тихонович А.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканс кая клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» Ананьевский О.В., главный врач ГБУЗ РХ	Отчет главных врачей ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской», ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница» о реализации	(РРП) (РПО)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				«Абаканская межрайонная клиническая больница» Мартюшова Л.В., главный врач ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»	соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащ ение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
3.6.4.	Мероприятие: Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	30.09.2024	31.12.2024	Тихонович А.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканс кая клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» Ананьевский О.В., главный врач ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница»	Отчет главных врачей ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской», ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о	(КП) (РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Мартюшова Л.В., главный врач ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»	предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащ ение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
3.6.4.1.	Контрольная точка: Реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		31.12.2024	Тихонович А.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканс кая клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» Ананьевский О.В., главный врач ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница» Мартюшова Л.В., главный врач ГБУЗ РХ «Саяногорская	Отчет главных врачей ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской», ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на	(РРП) (РПО)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				межрайонная больница»	переоснащение/дооснащ ение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
3.7.	Результат: Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональный сосудистый центр ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской» и первичных сосудистых отделений ГБУЗ РХ «Абаканская клиническая межрайонная больница» и ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»	01.12.2024	31.12.2024	Тихонович А.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканс кая клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» Ананьевский О.В., главный врач ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница» Мартюшова Л.В., главный врач ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»	Отчет главных врачей ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской», ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащ ение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых	(СР) (КП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					отделений медицинским оборудованием	
3.7.1.	Мероприятие: Подготовка отчета о переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием регионального сосудистого центра ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской» и первичных сосудистых отделений ГБУЗ РХ «Абаканская клиническая межрайонная больница» и ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»	01.12.2024	31.12.2024	Тихонович А.В., главный врач ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» Ананьевский О.В., главный врач ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница» Мартюшова Л.В., главный врач ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»	Отчет главных врачей ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской», ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	(КП) (РРП)
3.7.1.1.	Контрольная точка: Отчет о переоснащении/дооснащении		31.12.2024	Тихонович А.В., главный	Отчет главных врачей ГБУЗ РХ	(РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинским оборудованием регионального сосудистого центра ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской» и первичных сосудистых отделений ГБУЗ РХ «Абаканская клиническая межрайонная больница» и ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»			врач ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» Ананьевский О.В., главный врач ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница» Мартюшова Л.В., главный врач ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»	«Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской», ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница» о реализации соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Республике Хакасия на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	(РПО)
4.	Результат: Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями	01.01.2019	31.12.2024	Великанова О.О., начальник отдела кадровой и организационн	Приказ МЗ РХ	(СР) (КП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				о-правовой работы Министерства здравоохранени я Республики Хакасия		
4.1.	Мероприятие: Обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение»	01.01.2019	31.12.2024	Великанова О.О., начальник отдела кадровой и организационн о-правовой работы Министерства здравоохранени я Республики Хакасия	Приказ МЗ РХ	(КП) (РПП)
4.1.1.	Контрольная точка: Система оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями обеспечена квалифицированными кадрами	01.01.2019	31.12.2024	Великанова О.О., начальник отдела кадровой и организационн о-правовой работы Министерства здравоохранени я Республики Хакасия	Приказ МЗ РХ	(РПП) (РПО)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.	Результат: Реконструкция зданий регионального сосудистого центра и первичного сосудистого отделения	01.01.2019	01.04.2024	Курбатова Т.А., заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия	Доклад Минздрава Хакасии (предоставление отчета)	(СР) (КП)
5.1.	Мероприятие: Реконструкция здания регионального сосудистого центра ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской» Реконструкция здания регионального сосудистого центра для установки оборудования, приобретенного за счет средств федерального бюджета.	01.01.2019	01.04.2021	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия Кононенко И.Н., Министр строительства и жилищно – коммунального хозяйства	Доклад Минздрава Хакасии (предоставление отчета)	(КП) (РПП)
5.1.1.	Контрольная точка: Проведена реконструкция зданий регионального сосудистого центра ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской»		01.04.2021	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия Кононенко И.Н., Министр строительства и	Доклад Минздрава Хакасии (предоставление отчета)	(РПП) (РПО)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				жилищно – коммунального хозяйства		
5.2.	Мероприятие: Реконструкция здания первичного сосудистого отделения ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»	01.01.2022	31.12.2022	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия Кононенко И.Н., Министр строительства и жилищно – коммунального хозяйства	Доклад Минздрава Хакасии (предоставление отчета) Реконструкция здания первичного сосудистого отделения для установки оборудования, приобретенного за счет средств федерального бюджета.	(КП) (РРП)
5.2.1.	Контрольная точка: Проведена реконструкция здания первичного сосудистого отделения ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»		31.12.2022	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия Кононенко И.Н., Министр строительства и жилищно – коммунального хозяйства	Доклад Минздрава Хакасии (предоставление отчета)	(РРП) (РПО)
5.3.	Мероприятия: Реконструкция здания регионального сосудистого центра для установки оборудования, приобретенного за счет	01.01.2023	01.04.2024	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики		(КП) (РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	средств обязательного медицинского страхования в соответствии с разделом I Перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной постановлением Правительства РФ от 08.12.2017 № 1492.			Хакасия Кононенко И.Н., Министр строительства и жилищно – коммунального хозяйства		
5.3.1.	Контрольная точка: Проведена реконструкция зданий регионального сосудистого центра ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской»		01.04.2024	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия Кононенко И.Н., Министр строительства и жилищно – коммунального хозяйства	Доклад Минздрава Хакасии (предоставление отчета)	(РРП) (РПО)
6.	Результат: Улучшение материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.	01.01.2020	31.12.2021	В.В.Юрченко, заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Доклад Минздрава Хакасии (предоставление отчета)	(СР) (КП)
6.1.	Мероприятие: Переоснащение государственных	01.01.2020	31.12.2021	Главные врачи ГБУЗ РХ	Локальные акты о переоснащении	(КП) (РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.			«Аскизская межрайонная больница» Кольчиков А.Н., ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница» Демин М.В.	первичного сосудистого отделения	
6.1.1.	Контрольная точка: Переоснащены государственные учреждения здравоохранения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.		31.12.2021	Главные врачи ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница» Кольчиков А.Н., ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница» Демин М.В.	Локальные акты о переоснащении первичного сосудистого отделения	(РРП) (РПО)

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
Республики Хакасия
«Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
Республики Хакасия
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатель	Источник данных	Ответственный за сбор данных ^б	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
<i>(наименование показателя и единица измерения)</i>							
1.							

1	Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями																			
1.1.	Произведено переоснащение регионального сосудистого центра ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им.Г.Я.Ремиевской» и первичных сосудистых отделений ГБУЗ РХ «Абаканская клиническая межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»	351,526	54,325	54,325	0,000	61,967	61,967	0,000	48,244	48,244	0,000	77,690	77,690	0,000	40,820	40,820	0,000	68,480	68,480	0,000
1.2.	Реализовано дополнительное мероприятие: Улучшена материально-техническая база учреждений здравоохранения Республики Хакасия, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	40,000	0,000	0,000	0,000	20,000	0,000	20,000	20,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	Произведена реконструкция здания Регионального сосудистого центра (ГБУЗ РХ «ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремиевской»)	75,542	10,148	0,000	10,148	19,984	0,000	19,984	29,410	0,000	29,410	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	12,000	0,000	12,000
1.4.	Произведена реконструкция здания первичного сосудистого отделения (ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»)	20,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,200	0,000	20,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

