

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области по
стратегическому развитию и приоритетным проектам
(протокол от «10» июля 2019 г. № СЖ-Пр-1482)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях		
Краткое наименование регионального проекта	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Антонов Андрей Александрович, заместитель Губернатора Томской области по экономике		
Руководитель регионального проекта	Забавнова Наталия Константиновна, заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области		
Администратор регионального проекта	Забавнова Наталия Константиновна, заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее ед. нарастающим итогом (Томская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом										
2.1	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом, УСЛ ЕД	Основной показатель	0,0000	01.10.2018	14,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом										
2.2	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом, УСЛ ЕД	Основной показатель	0,0000	01.10.2018	2,0000	10,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом										
2.3	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом, УСЛ ЕД	Основной показатель	0,0000	01.10.2018	5,0000	6,0000	6,0000	13,0000	22,0000	22,0000

Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент (Томская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент										
3.1	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	01.10.2018	60,0000	80,0000	90,0000	95,0000	95,0000	95,0000
Количество сотрудников предприятий, обученных инструментам повышения производительности труда, человек нарастающим итогом (Томская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество обученных сотрудников предприятий -участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом										
4.1	Количество сотрудников предприятий -участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), тыс. человек нарастающим итогом, ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.10.2018	140,0000	200,0000	200,0000	200,0000	200,0000	200,0000
Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом										

4.2	Количество сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), тыс. человек нарастающим итогом, ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.10.2018	0,0000	100,0000	180,0000	180,0000	180,0000	180,0000
Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом										
4.3	Количество сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, тыс. человек нарастающим итогом, ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.10.2018	50,0000	60,0000	60,0000	95,0000	122,0000	122,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Экспертами РЦК обучены сотрудники предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с экспертами РЦК, всего 3745 предприятий к 2024 г.).</p> <p>За счет обучения сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (участники рабочих групп по потокам-образцам, сотрудники проектных офисов по внедрению инструментов повышения производительности труда и бережливого производства, руководство предприятий) и распространения знаний и навыков обеспечены устойчивые изменения на предприятиях в части повышения эффективности процессов и роста производительности труда.</p> <p>На 95% предприятиях, вовлеченных в национальный проект, прирост производительности труда составит 10%, 15%, 30% нарастающим итогом за первые три года участия в национальном проекте, в том числе за счет успешного тиражирования полученных знаний и опыта обученными сотрудниками предприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 29.12.2024</p>		
1.1	<p>Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда</p> <p>на 29.12.2019 - 0 ЧЕЛ на 29.12.2020 - 100 ЧЕЛ на 29.12.2021 - 180 ЧЕЛ на 29.12.2022 - 180 ЧЕЛ на 28.12.2023 - 180 ЧЕЛ на 29.12.2024 - 180 ЧЕЛ</p>	29.12.2024	<p>Экспертами РЦК обучены 180 сотрудников предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением. За счет обучения сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (участники рабочих групп по потокам-образцам, сотрудники проектных офисов по внедрению инструментов повышения производительности труда и бережливого производства, руководство предприятий) и распространения знаний и навыков обеспечены устойчивые изменения на предприятиях в части повышения эффективности процессов и роста производительности труда.</p> <p>На 95% предприятиях, вовлеченных в национальный проект, прирост производительности труда составит 10%, 15%, 30% нарастающим итогом за первые три года участия в национальном проекте, в том числе за счет успешного тиражирования полученных знаний и опыта обученными сотрудниками предприятий</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь установленных результатов в части сокращения времени протекания процесса, сокращения запасов в потоке, повышения выработки в потоке.</p> <p>Результат может быть достигнут по итогам реализации следующих мероприятий:</p> <p>а) Создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций в сфере производительности труда;</p> <p>б) Привлечение консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда;</p> <p>в) Создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов», представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации.</p> <p>Предприятия - участники национального проекта положительно оценивают работу экспертов РЦК.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2.1	<p>Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях</p> <p>на 30.06.2020 - 1 УСЛ ЕД на 30.06.2021 - 7 УСЛ ЕД на 30.06.2022 - 14 УСЛ ЕД на 30.06.2023 - 14 УСЛ ЕД на 28.06.2024 - 15 УСЛ ЕД на 30.12.2024 - 15 УСЛ ЕД</p>		<p>Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь установленных результатов в части сокращения времени протекания процесса, сокращения запасов в потоке, повышения выработки в потоке. По итогам реализации мероприятий обеспечивается рост производительности труда на предприятиях в первый год на 10% по отношению к базовому году.</p> <p>Далее предприятия принимают решение о тиражировании полученного опыта на другие потоки (производственные процессы) для достижения устойчивого роста производительности труда (на 30% через 3 года по отношению к году вступления предприятия в региональную программу).</p> <p>Результат может быть достигнут по итогам реализации следующих мероприятий:</p> <p>а) Создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций в сфере производительности труда;</p> <p>б) Привлечение консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда;</p> <p>в) Создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов», представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации.</p> <p>Предприятия - участники национального проекта положительно оценивают работу экспертов РЦК.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	Собственные результаты		
3.1	<p>Субъектам Российской Федерации - участникам национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" предоставлены гранты за достижение показателей по росту производительности труда</p> <p>на 27.12.2019 - 1 УСЛ ЕД</p>	27.12.2019	<p>Полученные гранты позволяют субъектам Российской Федерации снизить затраты бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов (программ) в части финансирования деятельности региональных центров компетенций, а также привлечения консультантов для работы с предприятиями субъектов Российской Федерации, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда самостоятельно.</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):							
1.1	Субъектам Российской Федерации - участникам национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" предоставлены гранты за достижение показателей по росту производительности труда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях							

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Забавнова Н. К.	заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Чудинова Татьяна Анатольевна	80
2	Администратор регионального проекта	Забавнова Н. К.	заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Чудинова Татьяна Анатольевна	80
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Забавнова Н. К.	заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Чудинова Татьяна Анатольевна	80
4	Администратор	Забавнова Н. К.	заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Чудинова Татьяна Анатольевна	80
Субъектам Российской Федерации - участникам национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" предоставлены гранты за достижение показателей по росту производительности труда					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Забавнова Н. К.	заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Чудинова Т. А.	80

Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда

6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Забавнова Н. К.	заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Чудинова Т. А.	80
7	Участник регионального проекта	Янко И. В.	Заместитель начальника департамента	Кнорр А. Ф.	10
8	Участник регионального проекта	Забавнова Н. К.	заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Чудинова Т. А.	80
9	Участник регионального проекта	Чудинова Т. А.	Начальник департамента экономики Администрации Томской области	Антонов А. А.	10
10	Участник регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Паршутто Е. В.	10
11	Участник регионального проекта	Чирко Е. Н.	И.о. начальника Департамента потребительского рынка Администрации Томской области	Кнорр А. Ф.	10
12	Участник регионального проекта	Маркелов С. В.	Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Шатурный И. Н.	10
13	Участник регионального проекта	Осадченко А. А.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А. А.	10

14	Участник регионального проекта	Баев Ю. И.	Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Шатурный И. Н.	10
15	Участник регионального проекта	Черданцева И. В.	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	Кнорр А. Ф.	10
Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Забавнова Н. К.	заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Чудинова Т. А.	80
17	Участник регионального проекта	Черданцева И. В.	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	Кнорр А. Ф.	10
18	Участник регионального проекта	Баев Ю. И.	Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области	Шатурный И. Н.	10
19	Участник регионального проекта	Забавнова Н. К.	заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Чудинова Т. А.	80
20	Участник регионального проекта	Чирко Е. Н.	И.о. начальника Департамента потребительского рынка Администрации Томской области	Кнорр А. Ф.	10

21	Участник регионального проекта	Янко И. В.	Заместитель начальника департамента	Кнорр А. Ф.	10
22	Участник регионального проекта	Маркелов С. В.	Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области	Шатурный И. Н.	10
23	Участник регионального проекта	Чудинова Т. А.	Начальник департамента экономики Администрации Томской области	Антонов А. А.	10
24	Участник регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Паршуто Е. В.	10
25	Участник регионального проекта	Осадченко А. А.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Антонов А. А.	10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Адресная поддержка повышения
производительности труда на

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начал	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Субъектам Российской Федерации - участникам национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" предоставлены гранты за достижение показателей по росту производительности труда	-	27.12.2019	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Полученные гранты позволяют субъектам Российской Федерации снизить затраты бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов (программ) в части финансирования деятельности региональных центров компетенций, а также привлечения консультантов для работы с предприятиями субъектов Российской Федерации, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда самостоятельно.	-
1.1	КТ: Предоставление гранта за достижение показателей по росту производительности труда	-	27.12.2019	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ПК

1.1.1	Подписание соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	01.0 5.20 19	25.06.2019	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Подписано соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	РРП
2	Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	-	29.12.2024	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Экспертами РЦК обучены 180 сотрудников предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением. За счет обучения сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (участники рабочих групп по потокам-образцам, сотрудники проектных офисов по внедрению инструментов повышения производительности труда и бережливого производства, руководство предприятий) и распространения знаний и навыков обеспечены устойчивые изменения на предприятиях в части	-

					<p>повышения эффективности процессов и роста производительности труда.</p> <p>На 95% предприятиях, вовлеченных в национальный проект, прирост производительности труда составит 10%, 15%, 30% нарастающим итогом за первые три года участия в национальном проекте, в том числе за счет успешного тиражирования полученных знаний и опыта обученными сотрудниками предприятий</p>	
2.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	29.12.2019	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет о подписанных соглашениях между предприятиями-участниками и Администрацией Томской области	ПК
2.1.1	Проведение отбора предприятий для участия в проекте	12.0 2.20 19	29.12.2019	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Заключены соглашения между предприятиями-участниками и Администрацией Томской области	РРП

2.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	29.12.2020	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет О заключенных соглашениях между предприятиями-участниками и Администрацией Томской области	ПК
2.2.1	Проведение отбора предприятий для участия в проекте	01.0 1.20 20	29.12.2020	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Заключены Соглашения между предприятиями- участниками и Администрацией Томской области	РРП
2.3	КТ: Обучено на конец 1 кв. 2020 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 25 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	31.03.2020	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет об обучении на конец 1 кв. 2020 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 25 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	ПК
2.3.1	Организация обучения персонала и руководителей предприятий-участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК) навыкам повышения производительности труда, а также формирование у них навыков проектного управления	01.0 1.20 20	31.03.2020	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики	Организовано обучение 25 сотрудников и руководителей предприятий-участников национального проекта под региональным управлением (с	РРП

	посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда			Администрации Томской области	РЦК) навыкам повышения производительности труда, а также формирование у них навыков проектного управления посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда.	
2.4	КТ: Обучено на конец 2 кв. 2020 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 50 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	30.06.2020	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет об обучении инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 50 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	ПК
2.4.1	Организация повышения квалификации персонала и развития лидерского потенциала руководителей предприятий-участников, формирование у них навыков проектного управления посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	01.0 4.20 20	30.06.2020	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Обучено на конец 2 кв. 2020 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 50 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	РРП
2.5	КТ: Обучено на конец 3 кв. 2020 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 75 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	30.09.2020	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет об обучении инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 75 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	ПК

2.5.1	Организация повышения квалификации персонала и развития лидерского потенциала руководителей предприятий-участников, формирование у них навыков проектного управления посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	01.0 7.20 20	30.09.2020	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Обучено на конец 3 кв. 2020 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 75 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	РРП
2.6	КТ: Обучено на конец 4 кв. 2020 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 100 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	29.12.2020	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет об обучении инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 100 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	ПК
2.6.1	Организация повышения квалификации персонала и развития лидерского потенциала руководителей предприятий-участников, формирование у них навыков проектного управления посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	01.1 0.20 20	29.12.2020	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Обучено на конец 4 кв. 2020 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 100 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	РРП
2.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	29.12.2021	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет О заключенных соглашениях между предприятиями-участниками и Администрацией Томской области	ПК

2.7.1	Проведение отбора предприятий для участия в проекте	01.0 1.20 21	29.12.2021	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Заключены Соглашения между предприятиями- участниками и Администрацией Томской области	РРП
2.8	КТ: Обучено на конец 1 кв. 2021 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 120 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	31.03.2021	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет об обучении инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 120 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	ПК
2.8.1	Организация повышения квалификации персонала и развития лидерского потенциала руководителей предприятий-участников, формирование у них навыков проектного управления посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	01.0 1.20 21	31.03.2021	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Обучено на конец 1 кв. 2021 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 120 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	РРП
2.9	КТ: Обучено на конец 2 кв. 2021 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 140 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	30.06.2021	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет Об обучении инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 140 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	ПК

2.9.1	Организация повышения квалификации персонала и развития лидерского потенциала руководителей предприятий-участников, формирование у них навыков проектного управления посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	01.0 4.20 21	30.06.2021	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Обучено на конец 2 кв. 2021 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 140 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	РРП
2.10	КТ: Обучено на конец 3 кв. 2021 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 160 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	30.09.2021	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет Об обучении инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 160 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	ПК
2.10.1	Организация повышения квалификации персонала и развития лидерского потенциала руководителей предприятий-участников, формирование у них навыков проектного управления посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	01.0 7.20 21	30.09.2021	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Обучено на конец 3 кв. 2021 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 160 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	РРП
2.11	КТ: Обучено на конец 4 кв. 2021 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 180 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	29.12.2021	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет Об обучении инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 180 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	ПК

2.11.1	Организация повышения квалификации персонала и развития лидерского потенциала руководителей предприятий-участников, формирование у них навыков проектного управления посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	01.1 0.20 21	29.12.2021	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Обучено на конец 4 кв. 2021 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 180 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	РРП
2.12	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	29.12.2022	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет О заключенных соглашениях между предприятиями-участниками, реализующими мероприятия проекта самостоятельно, и Администрацией Томской области	ПК
2.12.1	Проведение отбора предприятий для участия в проекте	01.0 1.20 22	29.12.2022	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Заключены Соглашения между предприятиями-участниками, реализующими мероприятия проекта самостоятельно, и Администрацией Томской области	РРП
2.13	КТ: Обучено на конец 2022 г. инструментам повышения производительности труда 95 сотрудников предприятий - участников национального проекта, реализующих мероприятия проекта самостоятельно.	-	29.12.2022	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет Проведено обучение на конец 2022 г. инструментам повышения производительности труда 95 сотрудников предприятий - участников национального проекта, реализующих мероприятия проекта самостоятельно.	ПК

2.13.1	Обучение инструментам повышения производительности труда сотрудников предприятий - участников национального проекта, реализующих мероприятия проекта самостоятельно	01.0 1.20 22	29.12.2022	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет Обучено инструментам повышения производительности труда 95 сотрудников предприятий - участников национального проекта, реализующих мероприятия проекта самостоятельно.	РРП
2.14	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	28.12.2023	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет о заключенных соглашениях между предприятиями-участниками и Администрацией Томской области	ПК
2.14.1	Проведение отбора предприятий для участия в проекте	01.0 1.20 23	28.12.2023	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Заключены соглашения между предприятиями-участниками и Администрацией Томской области	РРП
2.15	КТ: Обучено на конец 2023 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 122 сотрудников предприятий - участников национального проекта, реализующих мероприятия проекта самостоятельно	-	28.12.2023	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет Об обученных инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 122 сотрудников предприятий - участников национального проекта, реализующих мероприятия проекта самостоятельно	ПК

2.15.1	Обучение инструментам повышения производительности труда сотрудников предприятий - участников национального проекта, реализующих мероприятия проекта самостоятельно	01.0 1.20 23	28.12.2023	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Обучено инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 122 сотрудников предприятий - участников национального проекта, реализующих мероприятия проекта самостоятельно	РРП
2.16	КТ: Предоставление отчета о результатах реализации регионального проекта на территории Томской области	-	29.12.2024	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет Об оценки результатов реализации регионального проекта на территории Томской области	ПК
2.16.1	Подведение итогов реализации регионального проекта на территории Томской области	01.0 1.20 24	29.12.2024	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Подведены итоги реализации регионального проекта на территории Томской области	РРП

3	<p>Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях</p>	-	30.12.2024	<p>Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области</p>	<p>Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь установленных результатов в части сокращения времени протекания процесса, сокращения запасов в потоке, повышения выработки в потоке. По итогам реализации мероприятий обеспечивается рост производительности труда на предприятиях в первый год на 10% по отношению к базовому году.</p> <p>Далее предприятия принимают решение о тиражировании полученного опыта на другие потоки (производственные процессы) для достижения устойчивого роста производительности труда (на 30% через 3 года по отношению к году вступления предприятия в региональную программу).</p> <p>Результат может быть достигнут по итогам реализации следующих мероприятий:</p>	-
---	---	---	------------	---	--	---

					<p>а) Создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций в сфере производительности труда;</p> <p>б) Привлечение консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда;</p> <p>в) Создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов», представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации.</p> <p>Предприятия - участники национального проекта положительно оценивают работу экспертов РЦК.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

3.1	КТ: Создан 1 поток- образец (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях, ед. накопленным итогом	-	30.06.2020	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет о потенциале повышения производительности труда и создании потоков-образцов (оптимизированы производственные/вспомогате льные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно- аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	ПК
3.1.1	Организация проведения анализа деятельности предприятий - участников проекта	01.0 2.20 20	30.06.2020	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Определён потенциал повышения производительности труда	РРП

3.1.2	Создание потоков-образцов (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	01.0 2.20 20	30.06.2020	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	РРП
3.2	КТ: Сформирован региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК)	-	30.06.2020	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Докладная записка о создании и аттестации регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК)	ПК
3.2.1	Прохождение экспертами РЦК оценки знаний/навыков для дальнейшей самостоятельной работы на территории Томской области	01.0 4.20 20	29.05.2020	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Сформирован отчет об оценке компетенций сотрудников РЦК	РРП

3.2.2	Принятие решения о создании РЦК в субъекте РФ	09.0 1.20 19	30.05.2019	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Принято решение о наделении статусом РЦК АНО "ТРИЦ", внесены изменения в Устав АНО "ТРИЦ"	РРП
3.2.3	Стажировка сотрудников РЦК на предприятиях - участниках проекта под федеральным управлением под руководством экспертов ФЦК	01.0 7.20 19	31.03.2020	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Сформирован отчет о прохождении стажировки сотрудников РЦК	РРП
3.2.4	Проведение обучения сотрудников РЦК для последующей работы на предприятиях под региональным управлением: Модуль 1: Обучение основам бережливого производства Модуль 2: Площадочное обучение Модуль 3: Инструменты декомпозиции целей Модуль 4: Передача программ (обучение тренеров)	01.0 7.20 19	31.03.2020	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Сформирован отчет о проведенном обучении сотрудников РЦК	РРП
3.2.5	Согласование и утверждение штатного расписания РЦК, подбор и найм сотрудников	09.0 1.20 19	28.06.2019	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Укомплектован штат РЦК	РРП

3.3	КТ: Создание Фабрики процессов	-	30.06.2020	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет О создании Фабрики процессов	ПК
3.3.1	Принятие решения о создании Фабрики процессов в субъекте РФ	01.0 5.20 19	30.06.2019	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Принято решение о создании Фабрики процессов в субъекте РФ	РРП
3.3.2	Оснащение Фабрики процессов	01.0 7.20 19	30.08.2019	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Выбрано помещение для Фабрики процессов, закуплено оборудование, произведена подготовка помещения.	РРП
3.3.3	Подготовка тренерского состава	01.0 7.20 19	30.08.2019	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отбор, обучение и стажировка тренерского состава	РРП

3.4	КТ: Создано 7 потоков - образцов (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях, ед. накопленным итогом	-	30.06.2021	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет О создании 7 потоков - образцов (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях, ед. накопленным итогом	ПК
3.4.1	Организация проведения анализа деятельности предприятий-участников проекта	01.0 7.20 20	30.06.2021	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Определен потенциал повышения производительности труда на предприятиях-участниках. Сформирован отчет о проведенном анализе.	РРП

3.4.2	Создание потоков-образцов (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	01.0 7.20 20	30.06.2021	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Созданы 7 потоков-образцов (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	РРП
3.5	КТ: Создано 14 потоков - образцов (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях, ед.	-	30.06.2022	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет О создании 14 потоков - образцов (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития	ПК

	накопленным итогом				производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях, ед. накопленным итогом	
3.5.1	Создание потоков-образцов (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	01.0 7.20 21	30.06.2022	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	РРП
3.5.2	Организация проведения анализа деятельности предприятий - участников проекта	01.0 7.20 21	30.06.2022	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Проведен анализ деятельности предприятий - участников проекта	РРП

3.6	КТ: Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой регионального центра компетенций.	-	30.06.2023	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 70%	ПК
3.6.1	Проведение мониторинга хода реализации проекта на предприятиях - участниках проекта	01.0 1.20 23	30.06.2023	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Проведен мониторинг хода реализации проекта на предприятиях - участниках проекта	РРП
3.7	КТ: Создано 15 потоков - образцов (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях, ед. накопленным итогом	-	28.06.2024	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет О создании 15 потоков - образцов (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях, ед. накопленным итогом	ПК

3.7.1	Создание потоков-образцов (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	01.0 7.20 23	28.06.2024	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	РРП
3.8	КТ: Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой регионального центра компетенций.	-	30.12.2024	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Отчет По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 80%	ПК
3.8.1	Проведение мониторинга хода реализации проекта на предприятиях - участниках проекта	01.0 7.20 24	30.12.2024	Забавнова Н. К., заместитель начальника Департамента экономики Администрации Томской области	Проведен мониторинг хода реализации проекта на предприятиях - участниках проекта	РРП

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом УСЛ ЕД							
1.1	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом	К_РЦК - Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением, ЕД	Росстат	Департамент экономики Администрации Томской области	Томская область	Ежеквартально	$N = \sum_{i=1}^{85} \sum_{j=0}^{K_i} b_j^i$ <p>b (j,i) = 1 если было заключено соглашение о сотрудничестве между регионом i, ФЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i, РЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i и предприятием j при необходимости с привлечением третьей стороны на конец отчетного года, а иначе b (j,i) = 0 K(i) - количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей в регионе i</p>
1.2	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом	К_ФЦК - Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением, шт	Росстат	Департамент экономики Администрации Томской области	Томская область	За отчетный период Ежегодно	
1.3	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом	К_с - Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, шт	Росстат	Департамент экономики Администрации Томской области	Томская область	За отчетный период Ежегодно	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом УСЛ ЕД							
2.1	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом	К_РЦК - Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением, ЕД	Росстат	Департамент экономики Администрации Томской области	Томская область	Ежеквартально	$N = \sum_{i=1}^{85} \sum_{j=0}^{K_i} b_j^i$ <p>b (j,i) = 1 если было заключено соглашение о сотрудничестве между регионом i, ФЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i, РЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i и предприятием j при необходимости с привлечением третьей стороны на конец отчетного года, а иначе b (j,i) = 0</p> <p>K(i) - количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей в регионе i</p>
2.2	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом	К_ФЦК - Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением, шт	Росстат	Департамент экономики Администрации Томской области	Томская область	За отчетный период Ежегодно	
2.3	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом	К_с - Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, шт	Росстат	Департамент экономики Администрации Томской области	Томская область	За отчетный период Ежегодно	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом УСЛ ЕД							
3.1	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом	К_РЦК - Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением, ЕД	Росстат	Департамент экономики Администрации Томской области	Томская область	Ежеквартально	$N = \sum_{i=1}^{85} \sum_{i=0}^{K_i} b_j^i$ <p>b (j,i) = 1 если было заключено соглашение о сотрудничестве между регионом i, ФЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i, РЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i и предприятием j при необходимости с привлечением третьей стороны на конец отчетного года, а иначе b (j,i) = 0 K(i) - количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей в регионе i</p>
3.2	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом	К_ФЦК - Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением, шт	Росстат	Департамент экономики Администрации Томской области	Томская область	За отчетный период Ежегодно	
3.3	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом	К_с - Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, шт	Росстат	Департамент экономики Администрации Томской области	Томская область	За отчетный период Ежегодно	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент ПРОЦ							
4	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям	Нобщ - общее число предприятий субъекта Российской Федерации, вовлеченных в национальный проект, шт	Росстат	Департамент экономики Администрации Томской области	Томская область	Ежемесячно	$ДПС_{цп} = \frac{N_{цп}}{N_{общ}} * 100$ <p> Nцп - число предприятий субъекта Российской Федерации, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям Нобщ - общее число предприятий субъекта Российской Федерации, вовлеченных в национальный проект </p>
4	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям	Nцп - число предприятий субъекта Российской Федерации, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям, шт	Росстат	Департамент экономики Администрации Томской области	Томская область	Ежемесячно	<p> Nцп - число предприятий субъекта Российской Федерации, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям Нобщ - общее число предприятий субъекта Российской Федерации, вовлеченных в национальный проект </p>