

УТВЕРЖДЕН
Советом при Правительстве Амурской
области по стратегическому
развитию и проектной деятельности
(протокол от 14 декабря 2018 г. № 1)

П А С П О Р Т
регионального проекта Амурской области
Развитие экспорта медицинских услуг

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Развитие экспорта медицинских услуг		
Краткое наименование регионального проекта	Развитие экспорта медицинских услуг	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	О.В.Лысенко, заместитель председателя Правительства Амурской области		
Руководитель регионального проекта	А.Ю.Субботин, министр здравоохранения Амурской области		
Администратор регионального проекта	Е.С.Жарновникова, заместитель министра здравоохранения Амурской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Амурской области «Развитие здравоохранения Амурской области», утвержденная постановлением Правительства Амурской области от 03.07.2013 № 302		

2. Цель и показатели регионального проекта

<i>Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 0,28 млн. долларов США) на период до 2024 года</i>											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Объем экспорта медицинских услуг (млн. долларов США) (курс 63,5 на 07.08.2018)	<i>(основной)</i>	0,07	31.12.2017	0,1	0,13	0,16	0,20	0,23	0,26	0,28
2	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. человек)	<i>(дополнительный)</i>	0,3	31.12.2017	0,3	0,3	0,35	0,35	0,4	0,4	0,4

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг		
1.1	<p>Результат федерального проекта: Разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении. Изменена система статистической отчетности Банка России в целях отдельного учета значений целевых показателей категорий «Экспорт медицинских услуг» и «Экспорт образовательных услуг» в составе категории «Поездки»;</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, разработанная Минздравом России совместно с Банком России, позволит вести учет по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам;</p> <p>Срок:</p>		
1.1.1	<p>Разработка нормативных региональных актов в части внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации</p>	<p>01.01.2019 – 31.12.2019</p>	<p>Функционирует система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, с целью ведения учета по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.</p>
1.2.	<p>Результат федерального проекта: Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019-2024 гг.;</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Программа коммуникационных мероприятий направлена на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Российской Федерации и включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание информационных материалов на русском и английском языках о ведущих медицинских организациях Российской Федерации и доступных медицинских услугах; - участие представителей органов государственной власти и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг. <p>Ежегодно в период с 2019 по 2024 год обеспечено не менее 100 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 10 рекламно-информационных материалов.</p> <p>Срок:</p>		

1.2.1.	Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Амурской области на период	01.01.2019 – 31.12.2021	Информационно-коммуникационная кампания, направленная на информирование иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Амурской области, включающая: - создание информационных материалов на русском и английском языках о ведущих медицинских организациях Амурской области и доступных медицинских услугах; - изготовление полиграфической продукции санитарно-профилактической направленности в количестве 1,0 тыс. экземпляров на английском и китайском языках.
1.4	<p>Результат федерального проекта: Создан и функционирует проектный офис;</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В задачи проектного офиса будут входить вопросы разработки и внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; разработку и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019-2024 гг.; анализ структуры международного экспорта медицинских услуг; осуществление межсекторального взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг; разработка комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг;</p> <p>Срок:</p>		
1.4.1.	Создан и функционирует проектный офис	01.01.2020 – 31.12.2020	В задачи проектного офиса будут входить вопросы разработки и внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения области, по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; разработку и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на

			территории Амурской области на период 2019-2024 гг.; анализ структуры международного экспорта медицинских услуг; осуществление межсекторального взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг; разработка стратегии и методических рекомендаций по наращиванию экспорта медицинских услуг для медицинских организаций.
1.5.	<p>Результат федерального проекта: Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг;</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Разработанный комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг позволит обозначить задачи и сформировать единый подход медицинских организаций к наращиванию экспорта медицинских услуг;</p> <p>Срок:</p>		
1.5.1	Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг;	01.01.2019 – 31.12.2024	Разработанный комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг позволит обозначить задачи и сформировать единый подход медицинских организаций к наращиванию экспорта медицинских услуг;

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,06
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
	внебюджетные источники								

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	<i>(руководитель регионального проекта)</i>	А.Ю.Субботин	Министр здравоохранения Амурской области		
2.	<i>(администратор регионального проекта)</i>	Е.С.Жарновникова	заместитель министра здравоохранения Амурской области	А.Ю.Субботин, министр здравоохранения Амурской области	
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Н.Н. Газданова	Начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения Амурской области	Е.С.Жарновникова, заместитель министра здравоохранения Амурской области	
4.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Е.В. Поддубнова	Начальник отдела организации медицинской помощи населению и реализации проектов министерства здравоохранения Амурской области	Е.С.Жарновникова, заместитель министра здравоохранения Амурской области	
Разработана и внедрена система мониторинга данных с медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам					
1.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Е.С.Жарновникова	заместитель министра здравоохранения Амурской области	А.Ю.Субботин, министр здравоохранения Амурской области	
2.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Н.Н.Газданова	Начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения Амурской области	Е.С.Жарновникова, заместитель министра здравоохранения Амурской области	
3..	<i>(участник регионального проекта)</i>	Е.В.Поддубнова	Начальник отдела организации медицинской помощи населению и реализации проектов министерства здравоохранения Амурской области	Е.С.Жарновникова, заместитель министра здравоохранения Амурской области	
Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Амурской области на период 2019-2024 гг.					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Е.С.Жарновникова	заместитель министра здравоохранения Амурской области	А.Ю.Субботин, министр здравоохранения Амурской области	
2.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Н.Н.Газданова	Начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения Амурской области	Е.С.Жарновникова, заместитель министра здравоохранения Амурской области	
3.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Е.В.Поддубнова	Начальник отдела организации медицинской помощи населению и реализации проектов министерства здравоохранения Амурской области	Е.С.Жарновникова, заместитель министра здравоохранения Амурской области	
Создан и функционирует проектный офис					
1.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Е.С.Жарновникова	заместитель министра здравоохранения Амурской области	А.Ю.Субботин, министр здравоохранения Амурской области	
2.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Н.Н. Газданова	Начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения Амурской области	Е.С.Жарновникова, заместитель министра здравоохранения Амурской области	
3.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Е.В.Поддубнова	Начальник отдела организации медицинской помощи населению и реализации проектов министерства здравоохранения Амурской области	Е.С.Жарновникова, заместитель министра здравоохранения Амурской области	
Разработана и внедрена стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Е.С.Жарновникова	заместитель министра здравоохранения Амурской области	А.Ю.Субботин, министр здравоохранения Амурской области	
2.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Н.Н. Газданова	Начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения Амурской области	Е.С.Жарновникова, заместитель министра здравоохранения Амурской области	
3.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Е.В.Поддубнова	Начальник отдела организации медицинской помощи населению и реализации проектов министерства здравоохранения Амурской области	Е.С.Жарновникова, заместитель министра здравоохранения Амурской области	

6. Дополнительная информация

На основе разработанных нормативных региональных актов в части внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации функционирует система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, с целью ведения учета по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.

Проводится информационно-коммуникационная кампания, направленная на информирование иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Амурской области, включающая:

- создание информационных материалов на русском и английском языках о ведущих медицинских организациях Амурской области и доступных медицинских услугах;
- изготовление полиграфической продукции санитарно-профилактической направленности в количестве 1,0 тыс. экземпляров на английском и китайском языках.

Создание проектного офиса, в задачи которого будут входить вопросы разработки и внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения области, по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; разработку и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Амурской области на период 2019-2024 гг.; анализ структуры международного экспорта медицинских услуг; осуществление межсекторального взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг; разработка стратегии и методических рекомендаций по наращиванию экспорта медицинских услуг для медицинских организаций.

Разработан и утвержден приказ министерства здравоохранения Амурской области от 10.11.2015 № 1246 «О порядке медицинского освидетельствования граждан и лиц без гражданства на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих в Амурской области» (в редакции от 27.04.2018 № 349)

к паспорту регионального проекта
«Развитие экспорта медицинских услуг»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	Разработка системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам	01.10.2018	31.12.2019	Е.С. Жарновникова Н.Н. Газданова Е.В.Поддубнова	Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам	<i>РНП</i>
1.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.	31.12.2019	01.12.2021	Е.С. Жарновникова Н.Н. Газданова Е.В.Поддубнова	Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам	<i>РНП</i>
1.2	Разработка и внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.	01.10.2018	01.10.2021	Е.С. Жарновникова Н.Н. Газданова Е.В.Поддубнова	Разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам	<i>РНП</i>
2	Формирование цели и задач, а также структуры проектного офиса по увеличению экспорта медицинских услуг, обеспечение	01.01.2020	01.03.2020	Е.С.Жарновникова Н.Н. Газданова Е.В.Поддубнова	Сформированы цели и задачи, а также структура проектного офиса по	<i>РНП</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	материально-технической базы функционирования проектного офиса.				увеличению экспорта медицинских услуг. Обеспечена материально-техническая база функционирования офиса на базе медицинской организации, подведомственной министерству здравоохранения области.	
2.1	Утверждение структуры проектного офиса и регламента работы.	01.03.2020	31.03.2020	Е.С. Жарновникова Н.Н. Газданова Е.В.Поддубнова	Утверждена структура проектного офиса и регламента работы.	<i>РНП</i>
2.2	Создание и функционирование проектного офиса.	01.01.2020	31.12.2020	Е.С. Жарновникова Н.Н. Газданова Е.В.Поддубнова	Создан и обеспечено функционирование проектного офиса на базе медицинской организации, подведомственной министерству здравоохранения области.	<i>РНП</i>
3	Разработка стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг.	01.10.2018	31.12.2019	Е.С. Жарновникова Н.Н.Газданова Е.В.Поддубнова	Разработаны стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг	<i>РНП</i>
3.1	Внедрение стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг.	31.12.2019	31.12.2024	Е.С. Жарновникова Н.Н.Газданова Е.В.Поддубнова	Внедрены стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций	<i>РНП</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					по развитию экспорта медицинских услуг	
3.2	Разработка и внедрение стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг	01.10.2018	31.12.2024	Е.С. Жарновникова Н.Н.Газданова Е.В.Поддубнова	Разработаны и внедрены стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг	<i>РНП</i>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Развитие экспорта медицинских услуг»

Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Объем экспорта медицинских услуг (млн. долларов США)									
<i>Амурская область</i>	0,07	31.12.2017	0,1	0,13	0,16	0,20	0,23	0,26	0,28

Ответственный: Жарновникова Евгения Сергеевна, заместитель министра здравоохранения Амурской области, 8-909-812-04-56; раб. 8(4162)200-767. эл.адрес: zharnovnikova.evheniya@mail.ru