

Утверждаю:

Глава города

В.И. Шувалов

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 года

## **Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа город Сургут за 2016 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным Постановлением Администрации города от 05.05.2014 №2929, на основе сведений представленных в департамент финансов Администрации города в составе отчетов об исполнении муниципальных программ за 2016 год.

### **1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования городской округ город Сургут**

Всего на территории города в 2016 году осуществлялась реализация 32 муниципальных программ, реализация 29 из них начата в 2014 году, 3 муниципальных программы сформированы впервые:

- «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы»;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» (ранее соответствующие подпрограммы учитывались в составе муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы»),

- «Развитие электронного муниципалитета в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы».

В связи с упразднением в октябре 2016 года департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 — 2030 годы» признана утратившей силу (постановление Администрации города от 12.10.2016 № 7610).

Расходы на обеспечение деятельности комитета культуры и туризма, управления физической культуры и спорта, отдела молодёжной политики, ранее входившие в состав вышеуказанной муниципальной программы, включены в соответствующие подпрограммы муниципальных программ «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы», «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы», «Молодёжная политика в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы».


Учитывая вышеизложенное, проведение оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента

культуры, молодежной политики и спорта Администрации города на 2014 — 2030 годы» не проводилась.

Общий объем средств (за счет всех источников финансирования) направленных на реализацию программ составил 23 897 548,8 тыс. руб. — 97,57 % к плановым показателям, в том числе:

- за счет бюджетных ассигнований 22 636 898,2 тыс. руб. — 98,15 % к плановым показателям;

- за счет привлеченных средств (средства муниципальных предприятий; родительская плата за присмотр и уход за детьми; плата потребителей муниципальных услуг, привлеченные средства) 1 260 650,6 тыс. руб. — 88,21 % к плановым показателям.



Традиционно наиболее финансовоемки в 2016 году являются муниципальные программы отраслевой социальной направленности — «Развитие образования...» (48,5% от общего объема расходов бюджета), «Развитие культуры и туризма...» (5,7%), «Развитие физической культуры и спорта...» (4,8%), а также «Улучшение жилищных условий населения...» (9,2%).

Таблица 1.

Анализ исполнения муниципальных программ муниципального образования городской округ город Сургут по итогам 2016 года

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Показатели результатов реализации муниципальных программ			Объем расходов, тыс. руб.		
		Кол-во показателей, всего	Из них исполнены на 95 % и более	% исполненных показателей	План	Факт	Исполнение, %
1	Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 год	64	59	92%	1 425 725,0	1 369 849,1	96,08%
2	Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2030 годы	55	55	100%	150 244,1	132 706,6	88,33%
3	Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы	120	114	95%	11 782 829,7	11 502 732,8	97,62%



№ п/п	Наименование муниципальной программы	Показатели результатов реализации муниципальных программ			Объем расходов, тыс. руб.		
		Кол-во показателей, всего	Из них исполнены на 95 % и более	% исполненных показателей	План	Факт	Исполнение, %
4	Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы	61	58	95%	1 309 757,3	1 299 278,3	99,20%
5	Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы	20	20	100%	1 110 624,4	1 084 326,0	97,63%
6	Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы	13	13	100%	281 106,5	279 820,5	99,54%
7	Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы	24	24	100%	81 776 ,1	79 035,1	96,65%
8	Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте	13	13	100%	121 405,3	113 443,2	93,44%
9	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы	30	21	70%	137 877,1	114 549,5	83,08%
10	Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы	17	14	82%	2 672 780,8	2 635 059,4	98,59%
11	Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы	36	33	92%	2 084 205,5	2 076 147,0	99,61%
12	Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы	21	18	86%	763 778,7	743 839,2	97,39%
13	Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2030 годы	16	16	100%	259 166,9	252 972,1	97,61%
14	Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы	11	8	73%	140 055,6	136 955,4	97,79%
15	Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 – 2030 годы	50	49	98%	170 587,5	167 419,1	98,14%
16	Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы	41	41	100%	64 062,8	63 025,0	98,38%
17	Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 годы	40	35	88%	320 185,9	305 211,9	95,32%

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Показатели результатов реализации муниципальных программ			Объем расходов, тыс. руб.		
		Кол-во показателей, всего	Из них исполнены на 95 % и более	% исполненных показателей	План	Факт	Исполнение, %
18	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы	35	27	77%	42 148,1	41 738,1	99,03%
19	Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2030 годы	44	40	91%	243 470,1	221 473,0	90,97%
20	Доступная среда города Сургута на 2014 -2030 годы	18	16	89%	38 857,1	37 215,2	95,77%
21	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2014 – 2030 годы	22	20	91%	303 359,0	290 420,1	95,73%
22	Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы	13	13	100%	1 617,5	1 465,2	90,58%
23	Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2030 годы	15	14	93%	139 215,4	133 927,0	96,20%
24	Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014-2030 годы	25	21	84%	263 248,8	246 992,8	93,82%
25	Сургутская семья на 2014-2020 годы	14	13	93%	43 221,5	42 483,9	98,29%
26	Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014-2016 годы	33	28	85%	2 308,2	2 306,9	99,94%
27	Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014-2020 годы	47	36	77%	130 897,9	127 504,1	97,41%
28	Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах	5	3	60%	79 384,0	77 584,8	97,93%
29	Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы	27	27	100%	202 231,7	201 896,9	99,83%
30	Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы	61	57	93%	42 798,3	34 917,9	81,59%
31	Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы	22	19	86%	14 494,7	12 758,1	88,02%



№ п/п	Наименование муниципальной программы	Показатели результатов реализации муниципальных программ			Объем расходов, тыс. руб.		
		Кол-во показателей, всего	Из них исполнены на 95 % и более	% исполненных показателей	План	Факт	Исполнение, %
32	Обеспечение деятельности департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города на 2014 — 2030 годы*				68 494,6	68 494,6	100%
Итого		1 013	925	91%	24 491 916,1	23 897 548,8	97,57%

\*реализация муниципальной программы прекратилась в течение отчетного периода в связи с реорганизацией департамента культуры, молодежной политики и спорта (анализ по данной программе не проводился в связи с отсутствием правопреемника).

## 2. Общие сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год произведена в соответствии с постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Определение итоговой расчетной оценки эффективности муниципальных программ (таблица 2) осуществлено на основании оценки, проведенной по следующим направлениям:

- I. Оценка достижения целевых показателей результатов реализации муниципальных программ;
- II. Оценка выполнения мероприятий муниципальных программ;
- III. Оценка качества оказываемых (выполняемых) в рамках муниципальных программ муниципальных услуг (работ);
- IV. Оценка экономической эффективности муниципальных программ;

Таблица 2.

### Результаты итоговой расчетной оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ город Сургут за 2016 год

Наименование муниципальной программы	Итоговая расчетная оценка эффективности муниципальной программы	ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОЦЕНКИ
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	131,04	Высокий уровень эффективности муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	123,83	Высокий уровень эффективности муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Итоговая расчетная оценка эффективности муниципальной программы	ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОЦЕНКИ
«Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2030 годы»	119,72	Высокий уровень эффективности муниципальной программы
«Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014-2030 годы»	118,09	Высокий уровень эффективности муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014-2030 годы»	117,93	Высокий уровень эффективности муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016-2030 годы»	116,30	Высокий уровень эффективности муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014-2030 годы»	113,55	Высокий уровень эффективности муниципальной программы
«Сургутская семья на 2014-2030 годы»	112,81	Высокий уровень эффективности муниципальной программы
«Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2030 годы»	111,98	Высокий уровень эффективности муниципальной программы
«Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	111,03	Высокий уровень эффективности муниципальной программы
«Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2014-2030 годы»	109,25	Высокий уровень эффективности муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2030 годы»	108,84	Высокий уровень эффективности муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	108,07	Высокий уровень эффективности муниципальной программы
«Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	104,20	Высокий уровень эффективности муниципальной программы
«Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014-2030 годы»	102,94	Высокий уровень эффективности муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	102,34	Высокий уровень эффективности муниципальной программы
«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	101,16	Высокий уровень эффективности муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2030 годы»	101,13	Высокий уровень эффективности муниципальной программы
«Обеспечение деятельности Администрации города на 2014-2030 годы»	101,07	Высокий уровень эффективности муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014-2030 годы»	100,73	Высокий уровень эффективности муниципальной программы
«Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014-2030 годы»	100,69	Высокий уровень эффективности муниципальной программы




Наименование муниципальной программы	Итоговая расчетная оценка эффективности муниципальной программы	ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОЦЕНКИ
«Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014-2030 годы»	100,59	Высокий уровень эффективности муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»	100,49	Высокий уровень эффективности муниципальной программы
«Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014-2030 годы»	100,10	Высокий уровень эффективности муниципальной программы
«Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы»	100,06	Высокий уровень эффективности муниципальной программы
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014-2030 годы»	96,38	Высокий уровень эффективности муниципальной программы
«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2030 годы»	96,15	Высокий уровень эффективности муниципальной программы
«Доступная среда города Сургута на 2014-2030 годы»	94,89	Достаточный уровень эффективности муниципальной программы
«Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	93,76	Достаточный уровень эффективности муниципальной программы
«Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2030 годы»	53,09	Низкий уровень эффективности муниципальной программы
«Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах»	50,41	Низкий уровень эффективности муниципальной программы

I. Оценка уровня выполнения целевых показателей результатов реализации муниципальных программ, включенных в решение Думы города о бюджете города, позволяет сделать следующие выводы о достижении целевых показателей муниципальных программ:

- высокий уровень выполнения показателей, направленных на достижение цели муниципальной программы, достигнут по 27 муниципальным программам или 87 % от общего количества программ;

- по 2 муниципальным программам сложился достаточный уровень:

- «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы»;
- «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;




- Высокий уровень выполнения целевых показателей
- Достаточный уровень выполнения целевых показателей
- Низкий уровень выполнения целевых показателей

- по 2 муниципальным программам уровень выполнения целевых показателей оценен как низкий:

- «Развитие транспортной системы города Сургут на 2014 – 2030 годы»;
- «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах».

II. Анализ уровня выполнения показателей мероприятий муниципальных программ позволяет сделать следующие выводы об уровне выполнения данных мероприятий:



- Высокий уровень выполнения мероприятий
- Достаточный уровень выполнения мероприятий
- Средний уровень выполнения мероприятий
- Низкий уровень выполнения мероприятий

- высокий уровень выполнения мероприятий достигнут по 27 муниципальным программам или 87 % от общего количества программ;

- по 2 муниципальным программам сложился достаточный уровень выполнения мероприятий, в том числе по муниципальным программам:

- «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»;

- «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014-2030 годы».

- по муниципальной программе «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах» уровень выполнения показателей мероприятий муниципальной программы оценен как средний.

- уровень выполнения показателей мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2030 годы» оценен как низкий.

III. На основании сводных отчетов о результатах оценки качества фактически оказываемых (выполняемых) муниципальных услуг (работ), сформированных структурными подразделениями Администрации города в соответствии с постановлением Администрации города от 12.10.2016 №7608 «Об утверждении порядка проведения социологических исследований и порядка оценки качества муниципальных услуг (работ)», департаментом финансов проведен расчет оценочного значения уровня качества оказания услуг (выполнения работ).

Данная оценка проводилась в отношении 5 муниципальных программ, содержащих расходы на оказание (выполнение) 59 муниципальных услуг (работ) и предусматривающих утверждение соответствующих стандартов.

В результате данной оценки сделаны следующие выводы:



- высокий уровень качества муниципальных услуг (работ) достигнут по 4 муниципальным программам:

- «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы»
- «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
- «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»
- «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2030 годы».

- по муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2030 годы» уровень качества муниципальных услуг (работ) оценен как достаточный.

Кроме того, по результатам данной оценки несоответствия оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) стандартам качества муниципальных услуг (работ) не выявлено:

- 59 муниципальных услуг (работ) или 100 % от общего количества соответствуют стандартам качества муниципальных услуг (работ).

В части уровня удовлетворенности потребителей (населения) качеством оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ):

- по 49 муниципальным услугам (работам) или 83 % от общего количества уровень удовлетворенности потребителей (населения) качеством оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) определен как высокий;

- по 10 муниципальным услугам (работам) или 17 % от общего количества уровень удовлетворенности потребителей (населения) качеством оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) - достаточный.

Сводная информация об оценке уровня качества фактически оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) за 2016 год представлена в приложении 2 к докладу.

IV. Анализ уровня экономической эффективности реализации муниципальных программ позволяет сделать выводы:

- высокий уровень экономической эффективности достигнут по 27 муниципальным программам или 87 % от общего количества программ.

- по муниципальной программе «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014-2030 годы» уровень экономической эффективности оценен как достаточный.

- по 3 муниципальным программам уровень экономической эффективности оценен как средний:

- «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»;

- «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2030 годы»;

- «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах».

Сводная информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городской округ город Сургут за 2016 год представлена в приложении 1 к докладу.

Подробная информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ город Сургут за 2016 в разрезе муниципальных программ представлена в разделе 3 настоящего доклада.

### 3. Информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ город Сургут за 2016 в разрезе муниципальных программ

#### 3.1. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014-2030 годы»

- В 2016 году реализация муниципальной программы осуществлялась:
- администратором муниципальной программы - управлением бюджетного учета и отчетности Администрации города;
  - 21 соадминистратором:



Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований составил 1 369 849,1 тыс. руб. (96,08 % от плана).


По данной программе утверждено 64 показателя, из них:

- достигнуты значения по 59 показателям (92 % от общего количества);

- не достигнуты значения по 5 показателям (8 % от общего количества), невыполнение 4 показателей связано с влиянием внешних факторов.

Основные результаты реализации муниципальной программы:

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения функций структурными подразделениями Администрации города без образования юридического лица;





- осуществлена регистрация 16 400 актов гражданского состояния;
- осуществлено негосударственное пенсионное обеспечение 2 736 работников муниципальных организаций, органов местного самоуправления;
- организованы и проведены муниципальные выборы;
- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания обеспечена на уровне 98,3 %.

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе представленной отчетности произведен анализ исполнения муниципальной программы за 2016 год.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённой постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929, на основании вышеуказанного анализа уровень реализации муниципальной программы оценен как высокий.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 101,07 балла, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:



Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год представлены в Приложениях 1.1., 1.2. к настоящему докладу.

### 3.2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014-2030 годы»

В 2016 году реализация данной муниципальной программы осуществлялась администратором - департаментом финансов.

Общий объем расходов (за счет средств местного бюджета) с учетом нераспределенных (зарезервированных) средств на реализацию программы составил 132 706,6 тыс. руб. (88,33% от плана).

По данной программе утверждено 55 показателей - достигнуты в полном объеме.

Основные результаты реализации муниципальной программы:

- департаментом финансов обеспечено выполнение установленных функций, в том числе в части:

- проведения бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города и создание условий для качественной организации бюджетного процесса;

- управления муниципальным долгом города;
- формирования резервных средств в бюджете города;
- обеспечения функционирования автоматизированных систем планирования и исполнения бюджета.

Кроме того, в целях обеспечения открытости бюджетного процесса, начиная с 2016 года, департаментом финансов был внедрен информационный портал «Бюджет для граждан», предназначенный для удобного и быстрого поиска информации о муниципальных финансах в наглядной форме.

На портале «Бюджет для граждан» представлена информация о бюджете города и его исполнении как в форме официальных документов, утвержденных муниципальными правовыми актами, так и в интерактивном графическом формате в различных разрезах и интерпретациях.

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе представленной отчетности произведен анализ исполнения муниципальной программы за 2016 год.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённой постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929, на основании вышеуказанного анализа уровень реализации муниципальной программы оценен как высокий.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 101,13 баллов, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:



Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год представлены в Приложениях 2.1., 2.2. к настоящему докладу.

### 3.3. Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы»

В 2016 году реализация муниципальной программы осуществлялась:

- администратором муниципальной программы – департаментом образования;
- двумя соадминистраторами – департаментом городского хозяйства и департаментом архитектуры и градостроительства.



Общий объем расходов (за счет всех источников финансирования) на реализацию программы составил 11 502 732,8 тыс. руб. (97,62 % от плана), в том числе:


- за счет бюджетных ассигнований 10 975 387,9 тыс. руб. (98,75 % от плана);

- за счет других источников (родительская плата за присмотр и уход за детьми) 527 344,9 тыс. руб. (78,92 % от плана).

По данной программе утверждено 120 показателей, из них:

- достигнуты значения по 114 показателям (95 % от общего количества);

- не достигнуты значения по 6 показателям (5 % от общего количества), из них 5 в связи с влиянием внешних факторов.



Основные результаты реализации муниципальной программы:

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения подведомственными муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных заданий на оказание следующих муниципальных услуг:

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» (численность получателей услуги – 24 511 человек)

«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» (численность получателей услуги – 44 014 человек);

«Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» (численность получателей услуги - 8 388 человек);

«Организация отдыха детей и молодежи» (численность получателей услуги в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - 10 250 человек).

- предоставлены субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на реализацию основных общеобразовательных программ двум негосударственным общеобразовательным учреждениям – гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца и СОШ с углубленным изучением отдельных предметов;

- предоставлены субсидии 5 частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на финансовое обеспечение возмещение затрат по предоставлению дошкольного образования (НП «Центр временного пребывания детей», ООО МИП «Центр развития талантов ребенка», ООО «НДУ-ЦРР «ГУЛЛИВЕР», ООО «Наш малыш», ООО «Счастливое детство»);

- предоставлены дополнительные меры социальной поддержки обучающимся 6 муниципальных образовательных учреждений, проживающих



на территории города, в виде бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно;

- выплачены стипендии 892 учащимся муниципальных образовательных учреждений города за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной и творческой деятельности, за достижение высоких результатов в соревновательной деятельности;

- обеспечено исполнение за счёт субвенций из бюджета автономного округа отдельных переданных государственных полномочий по:

выплате компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных, малоимущих семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, в виде предоставления двухразового питания в учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации;

- введены в эксплуатацию по окончании строительства объекты МБОУ СОШ № 10 (пристрой), два спортивных центра с универсальным игровым залом (МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 26);

- проведен капитальный ремонт зданий, инженерных сетей восьми муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования;

- проведен текущий ремонт зданий, благоустройство территорий восьми муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования.

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе представленной отчетности произведен анализ исполнения муниципальной программы за 2016 год.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённой постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929, на основании вышеуказанного анализа уровень реализации муниципальной программы оценен как высокий.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 100,49 балла, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:





Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год представлены в Приложениях 3.1., 3.2. к настоящему докладу.

#### 3.4. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

В 2016 году реализация муниципальной программы осуществлялась:

- администратором муниципальной программы – комитетом культуры и туризма (до 18.07.2016 - департаментом культуры, молодежной политики и спорта);


- двумя соадминистраторами – департаментом городского хозяйства и департаментом архитектуры и градостроительства.

Общий объем расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию программы составил 1 299 278,3 тыс. руб. (99,2 % от плана).

По данной программе утвержден 61 показатель, из них:

- достигнуты значения по 58 показателям (95 % от общего количества);

- не достигнуты значения по 3 показателям (5 % от общего количества), что обусловлено влиянием внутренних факторов.



Основные результаты реализации муниципальной программы:

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий подведомственными муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в том числе, в рамках:

библиотечного обслуживания населения (количество посещений общедоступных библиотек – 563 739 ед., количество получателей муниципальных услуг – 202 700 чел.);

обеспечения населения услугами муниципальных музеев (количество проведенных выставок – 69 ед., просветительских мероприятий – 1 304 ед., количество потребителей муниципальных услуг – 41 436 чел.);

предоставления дополнительного образования детей в детских школах искусств (численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств – 2 512 чел.);

обеспечения культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы (количество проведенных культурно-досуговых мероприятий – 1 416 ед., мероприятия посетили 309 038 чел., количество клубных формирований – 70 ед.);

поддержки и развития профессионального искусства (количество проведенных концертов, спектаклей и просветительских мероприятий – 750 ед., мероприятия посетили 116 963 чел.);

- организована работа лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием, на базе детских школ искусств (количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, – 250 чел.);

- реализованы мероприятия, направленные на создание условий для развития туризма в Сургуте, расширение спектра туристических услуг для жителей и гостей города (11 ед.);
- осуществлен ввод в эксплуатацию по окончании строительства Детской школы искусств в мкр. ПИКС;
- установлено ограждение на объекте МБУ ДО «Детская школа искусств №1»;
- проведен капитальный ремонт кровли Сургутской художественной галереи «Стерх»;
- осуществлено обустройство Детской площадки «Забава» на территории МБУ ИКЦ «Старый Сургут».

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе представленной отчетности произведен анализ исполнения муниципальной программы за 2016 год.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённой постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929, на основании вышеуказанного анализа уровень реализации муниципальной программы оценен как высокий.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 131,04 балла, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:



Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год представлены в Приложениях 4.1., 4.2. к настоящему докладу.

### 3.5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2030 годы»

В 2016 году реализация муниципальной программы осуществлялась:

- администратором муниципальной программы – управлением физической культуры и спорта (до 26.07.2016 - департаментом культуры, молодежной политики и спорта);
- двумя соадминистраторами – департаментом городского хозяйства и департаментом архитектуры и градостроительства.

Общий объем расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию программы составил 1 084 326,0 тыс. руб. (97,63 % от плана).



По данной программе утверждено 20 показателей – достигнуты в полном объеме.

Основные результаты реализации муниципальной программы:

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий подведомственными муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе, в рамках:

организации занятий физической культурой и массовым спортом (количество получателей муниципальных услуг составило 141 085 чел. (в том числе в связи с внедрением комплекса ГТО), количество межрегиональных и всероссийских соревнований с участием сборных команд города – 85 ед.);

предоставления дополнительного образования в спортивных школах (количество обучающихся в спортивных школах – 8 782 чел., проведено 125 спортивных соревнований различного уровня и мероприятий по подготовке к ним с участием обучающихся спортивных школ);

- организована работа лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (количество детей и молодежи, отдохнувших по программам отдыха на базе 9 муниципальных учреждений, составило 1 326 чел.);

- подключен к сетям электро- и водоснабжения объект «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в городе Сургуте».

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённой постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929, на основании вышеуказанного анализа уровень реализации муниципальной программы оценен как высокий.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 123,83 балла, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:



Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год представлены в Приложениях 5.1., 5.2. к настоящему докладу.

3.6. Муниципальная программа «Молодежная политика Сургута на 2014-2030 годы»

В 2016 году реализация муниципальной программы осуществлялась:

- администратором муниципальной программы – отделом молодежной политики (до 17.08.2016 - департаментом культуры, молодежной политики и спорта);

- двумя соадминистраторами – департаментом городского хозяйства и департаментом архитектуры и градостроительства.

Общий объем расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию программы составил 279 820,5 тыс. руб. (99,54 % от плана).

По данной программе утверждено 13 показателей - выполнены в полном объеме.

Основные результаты реализации муниципальной программы:

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий подведомственными муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на выполнение муниципальных работ, в том числе в рамках организации мероприятий по работе с детьми и молодежью:

учреждениями молодежной политики проведено 1238 мероприятий;

количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия в сравнении с предшествующим отчетным периодом увеличилось до 81 190 чел.;

количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства сохранилось на уровне аналогичного показателя предшествующего отчетного периода и составило 3 270 чел.;

количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта в сравнении с предшествующим отчетным периодом увеличилось до 483 чел.;

с подростками и молодежью заключено 1 832 трудовых договора;

- осуществлено выполнение проектных работ по объекту «Мототрасса на Заячьем острове. 1 этап».

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе представленной отчетности произведен анализ исполнения муниципальной программы за 2016 год.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённой постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929, на основании вышеуказанного анализа уровень реализации муниципальной программы оценен как высокий.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 111,98 балла, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:





Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год представлены в Приложениях 6.1., 6.2. к настоящему докладу.

### 3.7. Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014-2030 годы»

В 2016 году реализация данной муниципальной программы осуществлялась администратором - департаментом городского хозяйства.

Общий объем расходов (за счет всех источников финансирования) на реализацию программы составил 79 035,1 тыс. руб. (96,65% от плана).

По данной муниципальной программе утверждено 24 показателя - достигнуты в полном объеме.


Основные результаты реализации муниципальной программы:

- осуществлена реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса (Трансформаторная подстанция ТП-220, Сети теплоснабжения, водоснабжения по ул. Таежной, ул. Лесной, 6-й линии, 10-й линии, 13-й линии, в поселке Лунный протяженностью 0,59 км.);
- произведен капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду (Тепломагистраль №1 по пр. Мира протяженностью 0,335 км., холодное водоснабжение от ЦТП-18 до ул. 80 П (Лермонтова) протяженностью 0,244 км);
- осуществлено возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению автономного округа сжиженного газа по розничным ценам;
- осуществлен демонтаж одной групповой установки сжиженного газа по улице Энергетиков;
- проведен капитальный ремонт одной котельной в пос. Медвежий угол, головной канализационно-насосной станции;
- проведена ежегодная актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут.

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе представленной отчетности произведен анализ исполнения муниципальной программы за 2016 год.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённой постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929, на основании вышеуказанного анализа уровень реализации муниципальной программы оценен как высокий.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 101,16 баллов, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:



Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год представлены в Приложениях 7.1., 7.2. к настоящему докладу.

### 3.8. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

В 2016 году реализация данной муниципальной программы осуществлялась администратором - департаментом городского хозяйства.

Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию программы составил 113 443,2 тыс. руб. (93,44% от плана).

По данной программе утверждено 13 показателей - достигнуты в полном объеме.

Основные результаты реализации муниципальной программы:

- обеспечены условия для эффективного управления 6 012 объектами муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе содержание незаселенных муниципальных жилых и нежилых помещений и накопление взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в части муниципальной собственности;
- выполнена инвентаризация и паспортизация в отношении 96 объектов муниципального имущества;
- проведен ремонт 3 муниципальных жилых помещений под повторное заселение;
- освобождено от выморочного имущества 6 муниципальных жилых помещений;
- осуществлен демонтаж 4 малых архитектурных форм;
- обеспечено финансовое содержание муниципального казенного учреждения «Казна городского хозяйства».



В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе представленной отчетности произведен анализ исполнения муниципальной программы за 2016 год.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённой постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929, на основании вышеуказанного анализа уровень реализации муниципальной программы оценен как высокий.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 102,34 баллов, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:



Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год представлены в Приложениях 8.1., 8.2. к настоящему докладу.

### 3.9. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

В 2016 году реализация данной муниципальной программы осуществлялась администратором - департаментом городского хозяйства.

Общий объем расходов (за счет всех источников финансирования) на реализацию программ составил 114 549,5 тыс. руб. (83,08 % от плана), в том числе:

- за счет бюджетных ассигнований 16 282,8 тыс. руб. (84,60 % от плана);

- за счет других источников (привлеченные средства) 98 266,7 тыс. руб. (82,83 % от плана).

По данной муниципальной программе утверждено 30 показателей, из них:


- достигнуты значения по 21 показателю (70 % от общего количества);

- не достигнуты значения по 9 показателям (30 % от общего количества), недостижение 6 показателей связано с влиянием внешних факторов.

Основные результаты реализации муниципальной программы:

- организовано и проведено энергетическое обследование с составлением энергетических паспортов в 5 муниципальных учреждениях;

- выполнена реконструкция уличных водопроводных сетей 1,17 километров;



- выполнены работы по оптимизации работы системы тепло, водоснабжения, обустройству тепловой защиты ограждающих конструкций здания (ремонт кровли) в МБОУ СОШ № 12 (прогимназия «Сезам»);
- установлены 13 частотных преобразователей на насосном оборудовании водозаборных сооружений СГМУП «Горводоканал»;
- установлено 2 энергоэкономичных агрегата на водозаборных сооружениях СГМУП «Горводоканал»;
- произведена замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами в 4 муниципальных учреждениях;
- осуществлена установка (замена) индивидуальных 83 приборов учета холодной и горячей воды, энергетической энергии в муниципальных жилых и нежилых помещениях.

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе представленной отчетности произведен анализ исполнения муниципальной программы за 2016 год.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённой постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929, на основании вышеуказанного анализа уровень реализации муниципальной программы оценен как высокий.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 108,07 баллов, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:



Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год представлены в Приложениях 9.1., 9.2. к настоящему докладу.

### 3.10. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2030 годы»

В 2016 году реализация данной муниципальной программы осуществлялась:

- администратором муниципальной программы – департаментом городского хозяйства;
- соадминистратором – департаментом архитектуры и градостроительства.




Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию программы составил 2 635 059,4 тыс. руб. (98,59 % от плана).

По данной программе утверждено 17 показателей, из них:

- достигнуты значения по 14 показателям (82 % от общего количества);

- не достигнуты значения по 3 показателям (18 % от общего количества), недостижение показателей связано с влиянием внешних факторов.



Основные результаты реализации муниципальной программы:

- обеспечено комплексное содержание автомобильных дорог, искусственных сооружений площадью 4 317,13 тыс. кв. м.;

- осуществлен ремонт автомобильных дорог общей площадью 192,65 тыс. кв. м.;

- введены в эксплуатацию автомобильные дороги и улицы общей протяженностью 5,813 км.;

- обеспечено содержание средств регулирования дорожного движения;

- обеспечено содержание и ремонт линий уличного освещения;

- осуществлено возмещение затрат перевозчикам на оказание услуг по городским пассажирским перевозкам исходя из стоимости одной поездки 21 рубль;

- произведено оборудование всех остановочных пунктов маршрутными указателями.

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе представленной отчетности произведен анализ исполнения муниципальной программы за 2016 год.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённой постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929, на основании вышеуказанного анализа уровень реализации муниципальной программы оценен как низкий.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 53,09 баллов, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:



\* Муниципальной программой утверждено 5 целевых показателей:  
- 4 показателя исполнено на 95% и более;

- показатель «увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, %» не выполнен в связи с уменьшением пассажиропотока в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 2% (при запланированном увеличении на 1 %) по причине снижения пассажиропотока в вечерние часы.

\*\* Муниципальной программой утверждено 12 показателей мероприятий:

- 10 показателей исполнено на 95% и более;

- 2 показателя не выполнено, в том числе:

Показатель департамента городского хозяйства «увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, %»

Показатель департамента архитектуры и градостроительства «выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса, объект» выполнен на 50 % и составил 1 объект (при плановом значении 2 объекта), что обусловлено влиянием внешнего фактора – выкуп земельного участка и жилого помещения по ул.Нагорная, 25 кв.1 в соответствии с апелляционными определениями суда ХМАО-Юры не был произведен по причине отказа собственников квартиры от прибытия в Администрацию города с документами, необходимыми для исполнения решения суда и предоставить банковские реквизиты для перечисления средств.

\*\*\* Уровень исполнения запланированного объема средств выше, чем уровень выполнения показателей программы.

Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год представлены в Приложениях 10.1., 10.2. к настоящему докладу.

### 3.11. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2030 годы»

В 2016 году реализация данной муниципальной программы, содержащей 4 подпрограммы, осуществлялась:

- администратором муниципальной программы – департаментом городского хозяйства;

- двумя соадминистраторами - управлением учета и распределения жилья и департаментом архитектуры и градостроительства.

Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию программы составил 2 076 147,0 тыс. руб. (99,61 % от плана).

По данной программе утверждено 36 показателей, из них:


- достигнуты значения по 33 показателям (92% от общего количества);

- не достигнуты значения по 3 показателям (8 % от общего количества), недостижение показателей связано с влиянием внешних факторов.

Основные результаты реализации муниципальной программы:

- проведено обследование 6 домов на предмет признания их аварийными;

- изготовлено 106 актов об оценке рыночной стоимости жилых помещений;





- 360 семей, проживающих в жилых помещениях ветхих, аварийных жилых домов и в жилых помещениях, непригодных для проживания улучшивших жилищные условия были обеспечены жилыми помещениями в 2016 году;

- 49 семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений, в 2016 году были предоставлены жилые помещений на условиях договоров социального найма и найма специализированного жилищного фонда;

- 112 семей, проживающих в приспособленных для проживания строениях, были расселены в 2016 году;

- осуществлен снос 90 домов и строений, признанных аварийными, ветхими и непригодными для проживания;

- созданы наемные дома социального использования (512 жилых помещений).

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе представленной отчетности произведен анализ исполнения муниципальной программы за 2016 год.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённой постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929, на основании вышеуказанного анализа уровень реализации муниципальной программы оценен как высокий.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 108,84 баллов, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:



Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год представлены в Приложениях 11.1., 11.2. к настоящему докладу.

### 3.12. Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

В 2016 году реализация данной муниципальной программы осуществлялась администратором - департаментом городского хозяйства.


Общий объем расходов (за счет всех источников финансирования) на реализацию программы составил 743 839,2 тыс. руб. (97,39 % от плана), в том числе:

- за счет бюджетных ассигнований 123 950,5 тыс. руб. (86,98 % от плана);

- за счет других источников (привлеченные средства) 619 888,7 тыс. руб. (99,78 % от плана).

По данной программе утвержден 21 показатель, из них:

- достигнуты значения 18 по показателям (86 % от общего количества);
- не достигнуты значения по 3 показателям (14 % от общего количества), недостижение показателей связано с влиянием внешних факторов.



Основные результаты реализации муниципальной программы:

- осуществлена ликвидация несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозного жилищного фонда в объеме 1 112 куб.м.;
- выполнены работы по содержанию 17 пожарных емкостей, 9 водопропускных канав;
- выполнены работы по промывке систем теплоснабжения в 134 домах ветхого жилищного фонда;
- управляющим организациям предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках Кедровый-1 и Лесной;
- управляющим организациям предоставлены субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованной системой холодного водоснабжения, не соответствующего требованиям СанПиН. Услуга по подвозу чистой питьевой воды оказана 752 жителям;
- выполнены работы по зимнему и летнему содержанию проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, площадью 81,21 тыс. кв. м. (зимнее) и 91,45 тыс. кв. м. (летнее содержание);
- проведен капитальный ремонт 3 муниципальных жилых домов; предоставлены субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту 34 многоквартирных домов;
- обеспечено исполнение отдельного переданного государственного полномочия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных путем отлова, утилизации безнадзорных животных в количестве 2 080 голов.

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе представленной отчетности произведен анализ исполнения муниципальной программы за 2016 год.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённой постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929, на основании вышеуказанного анализа уровень реализации муниципальной программы оценен как высокий.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 104,20 баллов, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:





Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год представлены в Приложениях 12.1., 12.2. к настоящему докладу.

3.13. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2030 годы»

В 2016 году реализация данной муниципальной программы осуществлялась администратором - департаментом городского хозяйства.

Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию программ составил 252 942,1 тыс. руб. (97,61% от плана).

По данной программе утверждено 16 показателей - достигнуты в полном объеме.

Основные результаты реализации муниципальной программы:

- выполнение функций аппаратом департамента городского хозяйства, муниципальными казенными учреждениями «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем», «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе представленной отчетности произведен анализ исполнения муниципальной программы за 2016 год.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённой постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929, на основании вышеуказанного анализа уровень реализации муниципальной программы оценен как высокий.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 100,69 баллов, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:



Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год представлены в Приложениях 13.1., 13.2. к настоящему докладу.


3.14. Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

В 2016 году реализация данной муниципальной программы осуществлялась администратором - департаментом городского хозяйства.

Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию программы составил 136 955,4 тыс. руб. (97,79% от плана).

По данной программе утверждено 11 показателей, из них:

- достигнуты значения по 8 показателям (73 % от общего количества);
- не достигнуты значения по 3 показателям (27 % от общего количества), недостижение показателей связано с влиянием внешних факторов.



Основные результаты реализации муниципальной программы:

- обеспечено содержание 8 объектов похоронного обслуживания;
- обеспечена услуга по транспортировке тел умерших в медучреждения;
- осуществлено возмещение затрат по погребению 672 и кремации 119 умерших;
- выполнено строительство кладбища «Новое кладбище «Чернореченское – 2» в г. Сургуте I пусковой комплекс» площадью 4.38 га.

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе представленной отчетности произведен анализ исполнения муниципальной программы за 2016 год.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённой постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929, на основании вышеуказанного анализа уровень реализации муниципальной программы оценен как достаточный.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 93,76 баллов, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:





Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год представлены в Приложениях 14.1., 14.2. к настоящему докладу.

\*Муниципальной программой утверждено 9 показателей мероприятий:

- 6 показателей исполнены на 95% и более;
- 3 показателя исполнены не в полном объеме, в том числе:
- показатель «количество транспортированных тел умерших в медучреждения» **выполнен на 49,93 %** и составил 749 единиц (при плановом значении 1500 единиц). Уровень невыполнения показателя обусловлен влиянием внешнего фактора – уменьшением фактического количества обращений на транспортирование тел умерших в медучреждения от запланированных (показатель запланирован на уровне 2014 года). В соответствии с муниципальным контрактом на оказание услуг по транспортировке останков умерших, погибших в специализированные медицинские учреждения установлено выполнение 8760 маш./часов, то есть круглосуточное оказание услуги вне зависимости от количества обращений. С 01.01.2017 года принято решение о совершенствовании указанного показателя с уточнением его наименования на «доля выполненных заявок на транспортирование тел умерших в медучреждения от количества принятых,%»;

- показатель «количество погребенных, ед» и «количество кремированных, ед». Уровень невыполнения обусловлен влиянием внешнего фактора – уменьшением фактического количества обращений на погребение и кремирование от количества запланированных.

\*\*Уровень исполнения запланированного объема средств выше, чем уровень выполнения показателей программы.

3.15. Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2030 годы»


В 2016 году реализация данной муниципальной программы осуществлялась:

- администратором программы - управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
- соадминистратором программы – департаментом городского хозяйства.

Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составил 3 386,67 тыс. руб. (98,89 % от плана).

По данной программе утверждено 50 показателей, из них:

- достигнуты значения по 49 показателям (98 % от общего количества);
- не достигнуто значение по 1 показателю, недостижение показателя обусловлено влиянием внешнего фактора.



Основные результаты реализации муниципальной программы:

- обеспечен уровень готовности Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ - 100 %;
- обеспечено выполнение плана основных мероприятий города в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на уровне 100%;
- проведена подготовка (переподготовка) специалистов муниципальных казенных учреждений «Сургутский спасательный центр» и «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» (количество обученных (переподготовленных) работников учреждения – 10 человек);
- обеспечено создание и поддержание в постоянной готовности запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны (доля приобретенных (обновленных) запасов материальных средств резервного фонда от общего количества запланированных к приобретению (обновлению) материальных запасов – 100%).

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе представленной отчетности произведен анализ исполнения муниципальной программы за 2016 год.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённой постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929, на основании вышеуказанного анализа уровень реализации муниципальной программы оценен как высокий.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 119,72 баллов, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:





Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год представлены в Приложениях 15.1., 15.2. к настоящему докладу.

### 3.16. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

В 2016 году реализация данной муниципальной программы осуществлялась:

- администратором программы – отделом общественной безопасности;
- 10 соадминистраторами:



Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию программ составил 63 025,0 тыс. руб. (98,38 % от плана).

По данной программе утвержден 41 показатель - выполнены в полном объеме.

Основные результаты реализации муниципальной программы:

- организовано проведение для 105 детей курсов «Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих русским языком»;
- организованы и проведены обучающие семинары для 236 учителей и специалистов психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов;
- осуществлена реализация проекта «Растем вместе» (доля муниципальных общеобразовательных организаций, включенных в реализацию социального проекта «Растем вместе» от общего числа муниципальных общеобразовательных организаций) - 63%);
- организованы и проведены семинары по профилактике экстремизма (количество участников семинаров – 87);
- выявлены административные правонарушения (глава 20 КоАП РФ) с участием народных дружинников (доля нарушений в общем количестве таких правонарушений – 3,6%);
- 80% административных правонарушений, предусмотренных ст.12.9,12.12,12.19 КоАП РФ выявлены с помощью технических средств фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме.

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе представленной отчетности произведен анализ исполнения муниципальной программы за 2016 год.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённой постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929, на основании вышеуказанного анализа уровень реализации муниципальной программы оценен как высокий.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 117,93 баллов, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:



Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год представлены в Приложениях 16.1., 16.2. к настоящему докладу.

### 3.17. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2030 годы»

В 2016 году реализация данной муниципальной программы, содержащей 6 подпрограмм, осуществлялась:

- администратором программы - управлением по природопользованию и экологии;

- соадминистратором - департаментом архитектуры и градостроительства.

Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию программы составил 305 211,9 тыс. руб. (95,32% от плана).

По данной программе утверждено 40 показателей, из них:


- достигнуты значения по 35 показателям (88 % от общего количества);

- не достигнуты значения по 5 показателям (12% от общего количества), недостижение показателей обусловлено влиянием внешних факторов.

Основные результаты реализации муниципальной программы:

- выполнены проектно-изыскательские работы по объектам благоустройства:

- сквер в мкр. «11» Б,





- «Парк в районе ручья Кедровый лог. Западный жилой район г. Сургута. Пешеходный мост через ручей Кедровый лог»;
- выполнены работы по обустройству сквера в 11 «Б»;
- выполнены работы по развитию общественной инфраструктуры в сквере в 5 «А» мкр.;
- работы по обустройству сквера в 31 мкр. выполнены на 50,86%;
- выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования в объеме 7 000 куб. м.;
- проведены мероприятий экологической направленности в рамках которых обеспечена доля участия населения города в практической природоохранной деятельности не менее 3,9 % от общей численности людей, проживающих в городе;
- осуществлен сбор, транспортирование и утилизация твердых коммунальных отходов от муниципальных учреждений, подведомственных департаментам образования, культуры, молодежной политики и спорта и муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» в объеме 45 558 куб. м.

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе представленной отчетности произведен анализ исполнения муниципальной программы за 2016 год.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённой постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929, на основании вышеуказанного анализа уровень реализации муниципальной программы оценен как высокий.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 96,15 баллов, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:



Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год представлены в Приложениях 17.1, 17.2. к настоящему докладу.


### 3.18. Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2030 годы»

В 2016 году реализация данной муниципальной программы осуществлялась администратором - управлением учета и распределения жилья.

Общий объем расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию программы составил 41 738,1 тыс. руб. (99,03 % от плана).

По данной муниципальной программе утверждено 35 показателей, в том числе:

- достигнуты значения по 27 показателям (77 % от общего количества);
- не достигнуты значения по 8 показателям (23 % от общего количества), невыполнение показателей обусловлено влиянием внешних факторов.



Основные результаты реализации муниципальной программы:

- 9 молодых семей в 2016 году получили меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий;
- 20 семьям, имеющим право на обеспечение жильем за счет средств местного бюджета предоставлены субсидии на строительство и приобретение жилья;
- 10 семей ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, 3 семьи ветеранов Великой Отечественной войны обеспечены жильем в 2016 году.

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, на основе представленной отчетности произведен анализ исполнения муниципальной программы за 2016 год.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённой постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929, на основании вышеуказанного анализа уровень реализации муниципальной программы оценен как высокий.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 111,03 балл, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:



Несмотря на вышеуказанные положительные выводы, по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, в ходе развернутого анализа в разрезе подпрограмм муниципальной программы были выявлены следующие проблемы:

\*Расчетная оценка выполнения мероприятий подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» составила – 90,18 балла.

Данное исполнение соответствует достаточному уровню выполнения мероприятий.



Анализ достижения показателей мероприятий проводился по 8 показателям, из которых достигнуты (на 95% и более) 5 показателей.

Показатель «количество принятых заявлений, шт.» выполнен на 83,33% и составил 10 штук (при плановом значении 12 штук), что обусловлено влиянием внешнего фактора - уменьшением количества молодых семей, желающих принять участие в программе.

Показатели «количество молодых семей, признанных участниками программы, семей» и «количество выданных уведомлений о признании молодых семей участниками программы, штук» выполнены на 60% и составили 6 семей и уведомлений соответственно (при плановом значении 10), что также обусловлено влиянием внешнего фактора - уменьшением количества семей, желающих принять участие в программе и отказом в признании участниками программы по причине несоответствия представленных документов требованиям Порядка реализации мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной программой «Жилище».

Расчетная оценка выполнения мероприятий подпрограммы «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета» составила – 93,52 балла.

Данное исполнение также соответствует недостаточному уровню выполнения мероприятий достаточному уровню достижения показателей.

Анализ достижения показателей мероприятий проводился по 8 показателям, из которых достигнуты (на 95% и более) 4 показателя.

Показатель «количество принятых заявлений, шт.» выполнен на 80% и составил 36 штук (при плановом значении 45 штук), что обусловлено уменьшением количества молодых семей, желающих принять участие в программе.

Показатели «количество молодых семей, признанных участниками программы, семей» и «количество выданных уведомлений о признании молодых семей участниками программы, штук» выполнены на 90% и составили 36 семей и уведомлений соответственно (при плановом значении 40), что обусловлено уменьшением количества семей, желающих принять участие в программе и отказом в признании участниками программы по причине несоответствия представленных документов требованиям Порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки в виде предоставления субсидии на строительство и приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающим на территории города на 2014-2018 годы.

\*\* Расчетная оценка экономической эффективности реализации подпрограмм «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте», «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета» составила 91,31 и 94,33 баллов соответственно. Оценка соответствует выводу – средний уровень экономической эффективности реализации подпрограммы.

Расчетная оценка экономической эффективности реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» составила – 99,76



балл. Оценка соответствует выводу – достаточный уровень экономической эффективности реализации подпрограммы.

Уровень исполнения запланированного объема средств выше, чем уровень выполнения показателей подпрограммы.

### 3.19. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2030 годы»


В 2016 году реализация муниципальной программы осуществлялась администратором – департаментом архитектуры и градостроительства.

Общий объем расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию программ составил 221 473,0 тыс. руб. (90,97 % от плана).

По данной программе утверждено 44 показателя, из них:

- достигнуты значения по 40 показателям (91 % от общего количества);

- не достигнуты значения по 4 показателям (9 % от общего количества), недостижение показателей связано с влиянием внешних факторов.



Основные результаты реализации муниципальной программы:

- выполнено декоративно-художественное и праздничное оформление города (на территории города размещено 595 объектов праздничного оформления, социальной рекламы и информации, 6 снежных и ледяных городков);

- установлен памятник геологам-первопроходцам;

- разработаны и утверждены проект планировки поселка Кедровый, Лунный; проекты межевания микрорайонов ПИКС, квартал 26-16, 5 «А», проект межевания территории улично-дорожной сети г. Сургута;

- сформировано 34 земельных участка на аукцион и под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан.

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе представленной отчетности произведен анализ исполнения муниципальной программы за 2016 год.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённой постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929, на основании вышеуказанного анализа уровень реализации муниципальной программы оценен как высокий.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 100,59 балла, в том числе в разрезе составляющих критериев:





Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год представлены в Приложениях 19.1., 19.2. к настоящему докладу.

### 3.20. Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы»


В 2016 году реализация муниципальной программы осуществлялась:

- администратором муниципальной программы – департаментом архитектуры и градостроительства;
- двумя соадминистраторами – департаментом городского хозяйства и департаментом образования.

Общий объем расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию программы составил 37 215,2 тыс. руб. (95,77 % от плана).

По данной программе утверждено 18 показателей, из них:

- достигнуты значения по 16 показателям (89 % от общего количества);
- не достигнуты значения по 2 показателям (11% от общего количества), недостижение показателей обусловлено влиянием внешних факторов.



Основные результаты реализации муниципальной программы:

- 3 образовательных учреждения (МБОУ НШ № 30, МБОУ НШ № 37, МБОУ СОШ № 38) оснащены специальным оборудованием, приспособлениями, программными комплексами для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- проведен капитальный ремонт МБОУ СОШ № 18, МБОУ СОШ № 27, выполнены проектные работы по капитальному ремонту МБОУ СОШ № 26, МБУ «Центр физической подготовки «Надежда» для обеспечения доступности учреждений для людей с ограниченными возможностями здоровья;
- осуществлена установка 3 пандусов на входных группах многоквартирных домов.

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе представленной отчетности произведен анализ исполнения муниципальной программы за 2016 год.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённой постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929, на основании вышеуказанного анализа уровень реализации муниципальной программы оценен как достаточный.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 94,89 балла, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:



\* Муниципальной программой утверждено 4 целевых показателя:

- 3 показателя исполнены на 95% и более;

- 1 показатель департамента городского хозяйства «Доля установленного оборудования на входных группах многоквартирных жилых домов для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья, от общей потребности, согласно поступившим заявкам, %» выполнен на 50,24 % и составил 1,03 % (при плановом значении 2,05 %). Уровень выполнения обусловлен влиянием внешнего фактора – удорожанием работ, а также низкой температурой воздуха на момент выполнения работ.

Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год представлены в Приложениях 20.1, 20.2. к настоящему докладу.

### 3.21. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»


В 2016 году реализация данной муниципальной программы осуществлялась:

- администратором программы – комитетом по управлению имуществом,
- соадминистраторами программы – департаментом архитектуры и градостроительства, комитетом по земельным отношениям.

Общий объем расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию программы составил 290 420,1 тыс. руб. (95,73 % от плана).

По данным программ утверждено 22 показателя, из них:

- достигнуты значения по 20 показателям (91 % от общего количества);
- не достигнуты значения по 2 показателям (9 % от общего количества), недостижение показателей связано с влиянием внешних факторов.





Основные результаты реализации муниципальной программы:

- проведено обследование и проектно-изыскательские работы для реконструкции объекта «Входная группа нежилых помещений по адресу: г. Сургут, ул. Крылова, 21» (степень готовности проекта 36,2%).
- обеспечено проведение 96 проверок в рамках контроля использования и сохранности муниципального имущества;
- обеспечено страхование 65 объектов муниципальной собственности.

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе представленной отчетности произведен анализ исполнения муниципальной программы за 2016 год.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённой постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929, на основании вышеуказанного анализа уровень реализации муниципальной программы оценен как высокий.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 100,73 баллов, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:



Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год представлены в Приложениях 21.1., 21.2. к настоящему докладу.

### 3.22. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

В 2016 году реализация данной муниципальной программы осуществлялась:

- администратором программы – комитетом по управлению имуществом,
- соадминистратором программы – МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление»

Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию программ составил 1 465,2 тыс. руб. (90,58 % от плана).

По данной муниципальной программе утверждено и достигнуто в полном объеме 13 показателей.

Основные результаты реализации муниципальной программы:

- предоставлены субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на поддержку животноводства,

переработки и реализации продукции животноводства и на повышение эффективности использования и развития рыбохозяйственного комплекса;

- организовано материально-техническое обеспечение деятельности по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе представленной отчетности произведен анализ исполнения муниципальной программы за 2016 год.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённой постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929, на основании вышеуказанного анализа уровень реализации муниципальной программы оценен как высокий.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 118,09 баллов, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:



Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год представлены в Приложениях 22.1, 22.2. к настоящему докладу.

3.23. Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2030 годы»

В 2016 году реализация данной муниципальной программы осуществлялась:

- администратором программы - управлением бюджетного учета и отчетности,

- 4 соадминистраторами:




Общий объем расходов на реализацию программы за счет бюджетных ассигнований составил 133 927,0 тыс. руб. (96,2 % от плана).



По данным программам утверждено 15 показателей, из них:

- достигнуты значения по 14 показателям (93 % от общего количества);

- не достигнуто значение по 1 показателю (7 % от общего количества), невыполнение показателя связано с влиянием внешних факторов.



Основные результаты реализации муниципальной программы:

- осуществлено предоставление следующих дополнительных мер социальной поддержки:

денежная компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям граждан в размере 600 рублей ежеквартально (количество получателей – 19 272);

единовременная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов (количество получателей – 1 388);

компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 5 гражданам, проживающим в бесхозных жилых помещениях и временном жилищном фонде;

социальная поддержка 4 граждан, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Сургута»;

погашение задолженности по оплате содержания жилья и коммунальным услугам 2 получателям – детям-сиротам, детям, оставшиеся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;

приобретение и предоставление санаторно-курортных путевок по типу «Мать и дитя» 32 детям-инвалидам.

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе представленной отчетности произведен анализ исполнения муниципальной программы за 2016 год.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённой постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929, на основании вышеуказанного анализа уровень реализации муниципальной программы оценен как высокий.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 96,38 баллов, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:



Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год представлены в Приложениях 23.1, 23.2. к настоящему докладу.

3.24. Муниципальная программа «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2030 годы»

В 2016 году реализация данной муниципальной программы, содержащей 2 подпрограммы, осуществлялась:


- администратором программы – управлением по опеке и попечительству,
- 5 соадминистраторами:



Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию программы составил 246 992,8 тыс. руб. (93,82 % от плана).

По данной программе утверждено 25 показателей, из них;

- достигнуты значения по 21 показателю (84 % от общего количества);
- не достигнуты значения по 4 показателям (16 % от общего количества), недостижение показателей обусловлено влиянием внешних факторов.



Основные результаты реализации муниципальной программы:

- осуществлено предоставление следующих дополнительных гарантии и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения:

вознаграждение 193 приемным родителям за услуги по воспитанию приемных детей;

предоставление путевок для отдыха и оздоровления 505 детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей;

проведение ремонта 2 жилых помещений принадлежащих на праве единоличной собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

обеспечение 28 жилыми помещениями детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей.

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе представленной отчетности произведен анализ исполнения муниципальной программы за 2016 год.



В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённой постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929, на основании вышеуказанного анализа уровень реализации муниципальной программы оценен как высокий.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 102,94 балла, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:



Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год представлены в Приложениях 24.1, 24.2. к настоящему докладу.

### 3.25. Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2030 годы»

В 2016 году реализация данной муниципальной программы осуществлялась:

- администратором программы – муниципальным казенным учреждением «Дворец торжеств»,
- соадминистраторами программы – департаментом городского хозяйства и департаментом образования.

Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию программы составил 42 483,9 тыс. руб. (98,29 % от плана).


По программе утверждено 14 показателей, из них:

- достигнуты значения по 13 показателям (93 % от общего количества);
- не достигнуто значение по 1 показателю (7 % от общего количества), недостижение показателя обусловлено влиянием внешних факторов.

Основные результаты реализации муниципальной программы:

- организованы и проведены 56 мероприятий, направленных на укрепление семьи и семейных ценностей;
- осуществлена организация и сопровождения 3507 торжественных церемоний регистраций брака и церемоний вручения официальных наград;
- проведены мероприятия, посвященные «Дню семьи», и четыре городских фестиваля «Солнце для всех», «Созвездие», «Звездная капель», «Радуга детства».

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённой постановлением Администрации



города от 05.05.2014 № 2929, уровень реализации муниципальной программы оценен как высокий.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 112,81 баллов, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:



Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год представлены в Приложениях 25.1, 25.2. к настоящему докладу.

### 3.26. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

В 2016 году реализация данной муниципальной программы осуществлялась:


- администратором программы - управлением кадров и муниципальной службы;
- 4 соадминистраторами:



Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию программ составил 2 306,9 тыс. руб. (99,94% от плана).

По данной программе утверждено 33 показателя, из них:

- достигнуты значения по 27 показателям (82% от общего количества);
- не достигнуты значения по 6 показателям (18% от общего количества).



Основные результаты реализации муниципальной программы:

- организовано повышение квалификации 30,66% муниципальных служащих от общей численности муниципальных служащих,



- осуществлена 51 публикация информации на официальных интернет-сайтах Администрации города, Думы города, Контрольно-счётной палаты города по вопросам муниципальной службы и противодействия коррупции,
- обеспечено прохождение практики 132 студентами вузов в органах местного самоуправления.

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе представленной отчетности произведен анализ исполнения муниципальной программы за 2016 год.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённой постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929, на основании вышеуказанного анализа уровень реализации муниципальной программы оценен как высокий.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 113,55 баллов, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:



Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год представлены в Приложениях 26.1., 26.2. к настоящему докладу.

### 3.27. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

В 2016 году реализация данной муниципальной программы осуществлялась:

- администратором программы – МКУ «Наш город»;
- 7 соадминистраторами:




Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию программы составил 127 504,1 тыс. руб. (97,41 % от плана).

По данной программе утверждено 47 показателей, из них:

- достигнуты значения по 36 показателям (77 % от общего количества);

- не достигнуты значения по 11 показателям (23 % от общего количества), недостижение 8 показателей связано с влиянием внешних факторов.



Основные результаты реализации муниципальной программы:

- организованы 14 социологических исследований, информирование населения города по социально значимым вопросам, направленным на увеличение численности жителей, вовлеченных в организацию и проведение совместных с органами местного самоуправления мероприятий по обсуждению социально значимых проблем и вопросов местного значения;

- выпущены в эфир 635 информационных и информационно-аналитических программ, выпущено в печать в номерах еженедельной официальной газеты – 2 296 полос для информационного обеспечения органов местного самоуправления в электронных и печатных СМИ;

- созданы и реализованы 174 проекта по созданию и продвижению социальной рекламы;

- 15 социально значимых проектов ТОС получили субсидии гранты на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения;

- 126 гражданским инициативам по месту жительства предоставлены гранты;

- предоставлены субсидии организациям на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий;

- проведены 45 городских выставок социальных проектов некоммерческих организаций, городских мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций;

- муниципальным бюджетным учреждением «Вариант» проведены 2 акций для детей и подростков «Автобус добра»;

- введен в эксплуатацию «Общественный центр в п. Снежный».

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе представленной отчетности произведен анализ исполнения муниципальной программы за 2016 год.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённой постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929, на основании вышеуказанного анализа уровень реализации муниципальной программы оценен как высокий.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 100,10 баллов, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:





Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год представлены в Приложениях 27.1., 27.2. к настоящему докладу.

### 3.28. Муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2030 годах»

В 2016 году реализация муниципальной программы осуществлялась администратором – департаментом архитектуры и градостроительства.

Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составил 77 584,8 тыс. руб. (97,73 % от плана).

По данной программе утверждено 5 показателей, из них:

- достигнуты значения по 3 показателям (60 % от общего количества);
- не достигнуты значения по 2 показателям (40% от общего количества), недостижение показателей связано с влиянием внешнего фактора.



Основные результаты реализации муниципальной программы:

- продолжено строительство объекта «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской» (степень готовности объекта – 67 %).

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе представленной отчетности произведен анализ исполнения муниципальной программы за 2016 год.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённой постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929, на основании вышеуказанного анализа уровень реализации муниципальной программы оценен как низкий.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 50,41 балла, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:



\* Муниципальной программой утвержден 1 целевой показатель «Доля выполненных мероприятий по корректировке сметной документации, %» (показатель департамента архитектуры и градостроительства). Данный показатель не выполнен, что обусловлено внешними факторами – длительные сроки проведения государственной экспертизы проектной документации, а также объем возможных замечаний не позволили провести конкурс на корректировку сметной документации в отчетном году.

\*\* Муниципальной программой утверждено 4 показателя мероприятий:

- 3 показателя исполнены на 95% и более;

- показатель «Количество проведенных работ по корректировке сметной документации, ед.» не выполнен, что обусловлено внешними факторами – длительные сроки проведения государственной экспертизы проектной документации, а также объем возможных замечаний не позволяли провести конкурс на корректировку сметной документации в отчетном году.

\*\*\* Уровень исполнения запланированного объема средств выше, чем уровень выполнения целевого показателя муниципальной программы.

Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год представлены в Приложениях 28.1, 28.2. к настоящему докладу.

### 3.29. Муниципальная программа «Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы»

В 2016 году реализация муниципальной программы «Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы» осуществлялась администратором программы - МКУ «УИТС г. Сургута».

Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию программ составил 201 896,9 тыс. руб. (99,83 % от плана).

По данной программе утверждено 27 показателей - достигнуты в полном объеме.

Основные результаты реализации муниципальной программы:

- путем создания трех действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями созданы комфортные условия для предоставления информации и оказания муниципальных услуг в электронном виде гражданам и организациям;



- более 95% муниципальных учреждений и органов местного самоуправления имеют официальные сайты или страницы на сайтах в сети «Интернет»;

- обеспечены средствами защиты информации и электронной подписью не менее 70 % пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений;

- муниципальные учреждения и органы местного самоуправления обеспечены доступом к сети «Интернет» города со скоростью, соответственно не менее 3,2 Мбит/сек. и 15 Мбит/сек.;

- обеспечен доступ к сети «Интернет» в местах отдыха жителей и гостей города - сквере по ул. 30 лет Победы, парке за Саймой, на площади Советов, площади Аврора.

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе представленной отчетности произведен анализ исполнения муниципальной программы за 2016 год.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённой постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929, на основании вышеуказанного анализа уровень реализации муниципальной программы оценен как высокий.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 100,06 баллов, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:



Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год представлены в Приложениях 29.1., 29.2. к настоящему докладу.

### 3.30. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»

В 2016 году реализация данной муниципальной программы осуществлялась:

- администратором муниципальной программы - управлением по труду;
- 15 соадминистраторами:




Общий объем расходов за счет всех источников финансирования на реализацию программ составил 34 917,9 тыс. руб. (81,59 % от плана), в том числе:

- за счет бюджетных ассигнований 19 767,7 тыс. руб. (88,12 % от плана);
- за счет других источников (привлечённые средства) 15 150,2 тыс. руб. (74,39 % от плана).

По данной программе утвержден 61 показатель, из них:

- достигнуты значения по 57 показателям (93 % от общего количества);
- не достигнуты значения по 4 показателям (7 % от общего количества), недостижение 4 показателей связано с влиянием внешних факторов.



Основные результаты реализации муниципальной программы:

- 1) исполнены отдельные переданные государственные полномочия в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда;
- 2) проведены организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и иных мероприятия охраны труда, направленные на улучшение условий труда работников органов местного самоуправления, бюджетных и автономных учреждений, профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, в том числе:

- проведено обучение 613 работников по безопасности труда;
- организовано проведение специальной оценки труда 2 199 рабочих мест;
- проведены медицинские осмотры и диспансеризация 3 514 работников;
- 100% работников муниципальных учреждений обеспечены спецодеждой;
- проведено 12 мероприятий по вопросам трудового законодательства и законодательства об охране труда, распространению передового опыта по улучшению условий и охраны труда для работодателей города.

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе представленной отчетности произведен анализ исполнения муниципальной программы за 2016 год.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённой постановлением Администрации



города от 05.05.2014 № 2929, на основании вышеуказанного анализа уровень реализации муниципальной программы оценен как высокий.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 109,25 баллов, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:



Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год представлены в Приложениях 30.1., 30.2. к настоящему докладу.

### 3.31. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»


В 2016 году реализация муниципальной программы осуществлялась:

- администратором программы - управлением экономики и стратегического планирования,
- соадминистратором программы – комитетом по управлению имуществом.

Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию программы составил 12 758, 1 тыс. руб. (88,02% от плана).

По программе утверждено 22 показателя, из них:

- достигнуты значения по 19 показателям (86 % от общего количества);
- не достигнуты значения по 3 показателям (14 % от общего количества), недостижение показателей обусловлено влиянием внешних факторов.



Основные результаты реализации муниципальной программы:

- проведено 36 мероприятий, включающих радио и телепередачи, опросы, деловые встречи, круглые столы, конкурсы, конференции, ярмарки, в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве;

- проведено 5 образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, 10 мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства;

- 38 субъектов малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку в форме предоставления им субсидий и грантов;

- 27 субъектов малого и среднего предпринимательства получили в аренду муниципальное имущество.

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе представленной отчетности произведен анализ исполнения муниципальной программы за 2016 год.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённой постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929, на основании вышеуказанного анализа уровень реализации муниципальной программы оценен как высокий.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 116,30 баллов, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:



Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год представлены в Приложениях 31.1., 31.2. к настоящему докладу.