

Об исполнении плана мероприятий, направленного на привлечение инвестиций, создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании Сургутский район, утвержденного распоряжением администрации Сургутского района от 31.03.2016 № 189-р

Комплексная программа (дорожная карта) по улучшению инвестиционной привлекательности муниципального образования Сургутский район на 2016-2020 годы утверждена распоряжением администрации Сургутского района от 31.03.2016г № 189-р (в редакции от 15.01.2019 № 5-р).

Дорожная карта включает 96 ключевых мероприятия.

По состоянию на 01.01.2019 года запланировано к исполнению 68 мероприятий. Исполнено 68. Исполнение -100 %.

Исполнено досрочно: ДЖКХ,Э,ТиС - 1 мероприятие.

Исполнение мероприятий дорожной карты по состоянию на 01.01.2019 года

№ п/п	Наименование отраслевого (функционального) органа администрации Сургутского района	Всего мероприятий на 01.01.2019			Не исполнено мероприятий	% исполнения
		План	Исполнено	в т.ч. досрочно		
1	Департамент строительства и земельных отношений	16	16	-	-	100
2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи	12	13	1	-	108,3
3	Комитет экономического развития	3	3	-	-	100
4	Управление инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления	25	24	-	1	96
5	Департамент образования и молодежной политики	3	3	-	-	100
6	Управление культуры, туризма и спорта	3	3	-	-	100
7	Служба по сельскому хозяйству	4	4	-	-	100
8	Общие показатели	2	2	-	-	100
	Всего	68	68	1	1	100

Департамент строительства и земельных отношений – из 20 мероприятий дорожной карты в 2018 году запланировано к исполнению 16 мероприятий. Из них по состоянию на 01.01.2019 года срок наступил по 16 мероприятиям. Исполнено 16 мероприятий (100%).

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи – из 28 мероприятий дорожной карты в 2018 году запланированы к исполнению 12 мероприятий. Из них по состоянию на 01.01.2019 года срок исполнения наступил по 12 мероприятиям. Выполнено 1 мероприятие, которое не было запланировано к исполнению на отчётную дату:

По пункту 7.4. «Замена сетей водоотведения»

Пояснение: В рамках подготовки объектов к работе в осенне-зимний период выполнен капитальный ремонт сетей водоотведения по ул. Молодёжная д.20 до ул. Космонавтов, с.п. Солнечный 51 м. Исполнение мероприятия планировалось на 2019 год. Исполнено 13 мероприятий (108,3%).

Комитет экономического развития – Все три мероприятия дорожной карты запланированы к исполнению в 2018 году, по состоянию на 01.01.2019 года срок исполнения наступил по 3 мероприятиям. Исполнено 3 мероприятия (100%).

Управление инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления – Все 25 мероприятий дорожной карты запланированы к исполнению в 2018 году, по состоянию на 01.01.2019 года срок исполнения наступил по 25 мероприятиям. Исполнено 24 мероприятия (96%). Не исполнено 1 мероприятие:

По пункту 11. «Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 10 тыс. человек населения»

Пояснение: При плане 218 субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.чел. населения достигнуто значение 212 (за 2017 год – 205). Тем не менее, обеспечен прирост СМСП в сравнении с 2017 годом на 5%. Лучший результат в округе (2017 г. – 2528, 2018 г. – 2649).

Департамент образования и молодежной политики – из 6 мероприятий дорожной карты запланированы к исполнению в 2018 году – 3 мероприятия. Из них срок исполнения по состоянию на 01.01.2019 срок исполнения наступил по 3 мероприятиям. Исполнено 3 мероприятия (100%).

Управление культуры, туризма и спорта – из 8 мероприятий, в 2018 году запланированы к исполнению 3 мероприятия. По состоянию на 01.01.2019 срок исполнения наступил по 3 мероприятиям. Исполнено 3 мероприятия (150%).

Служба по сельскому хозяйству – из 4 мероприятий дорожной карты, к исполнению в 2018 году запланировано 4 мероприятия. Из них срок исполнения по состоянию на 01.01.2019 срок исполнения наступил по 4 мероприятиям. Исполнено 4 мероприятия (100%).

Общие мероприятия (совместные) – из 2 мероприятий, в 2018 году запланировано к исполнению - 2 мероприятия. По состоянию на 01.01.2019 исполнены все 2 мероприятия (100 %).