



УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Московской области

А.Ю. Воробьев

« » декабря 2018 года

**ПАСПОРТ****регионального проекта***«Системные меры по повышению производительности труда в Московской области»*

## 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	<i>«Системные меры по повышению производительности труда»</i>		
Краткое наименование регионального проекта	«Системные меры по повышению производительности труда в Московской области»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Д.П. Буцаев, заместитель Председателя Правительства Московской области		
Руководитель регионального проекта	В.В. Хромов, министр инвестиций и инноваций Московской области		
Администратор регионального проекта	О.В. Исаев, начальник Управления промышленной политики Министерства инвестиций и инноваций Московской области		
Связь с государственными программами Московской области	Государственная программа Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Московской области 25.10.2016 № 788/39		

2. Цель и показатели регионального проекта<sup>1</sup>

Цель: «Достижение прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики на 5 % к 2024 году за счет снижения административно-регуляторных и нормативно-правовых барьеров, создания мер финансового и нефинансового стимулирования предприятий, обучения управленческого звена Московской области, предприятий и других организаций, международного взаимодействия, развития экспортного потенциала предприятий, участия в пилотных проектах по цифровой трансформации, а также работы с крупными государственными компаниями, компаниями с государственным участием <sup>2</sup> ».										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики</i>										
1	Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, процент к предыдущему году	<i>Основной</i>	-	-	104,1	107,4	111,5	116,0	120,6	125,5
<i>Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта</i>										
2	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию регионального проекта <sup>3</sup> , не менее ед. нарастающим итогом	<i>Основной</i>	-	-	12	62	158	275	344	455
<i>Количество измененных нормативных правовых и иных актов (доля от перечня) году</i>										
3	Количество измененных нормативных правовых и иных	<i>Основной</i>	-	-						

<sup>1</sup> В связи с отсутствием информации от федеральных исполнительных органов Российской Федерации по целевым показателям по каждому субъекту Российской Федерации Московской областью самостоятельно определены показатели и их целевые значения.

<sup>2</sup> При возможности организации взаимодействия с государственными компаниями, и компаниями с государственным участием, расположенными в Московской области.

<sup>3</sup> Рекомендации по показателю получены в рабочем порядке от ФЦК (могут быть уточнены в 2019 году).

	актов (доля от перечня) <sup>4</sup> , % нарастающим итогом									
<i>Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда</i>										
4	Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда <sup>5</sup> , человек нарастающим итогом	<i>Основной</i>	-	-						
<i>Количество предприятий -участников национального проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала</i>										
5	Количество предприятий - участников национального проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала <sup>6</sup> , ед. нарастающим итогом	<i>Основной</i>	-	-						

<sup>4</sup> Показатель будет установлен после определения перечня нормативных правовых и иных актов, подлежащих изменению (задача 12.1).

<sup>5</sup> Информация по значению показателя будет заполнена не позднее 31.12.2018.

<sup>6</sup> Информация по значению показателя будет заполнена не позднее 31.12.2018.

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: стимулирование предприятий к повышению производительности труда			
<p>1. Результат федерального проекта: развернута программа предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (далее - ФРП) «Повышение производительности труда».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: обеспечен доступ предприятиям-участникам национального проекта к льготному заемному финансированию (при среднем размере займа 100 млн руб. займом смогут воспользоваться до 165 предприятий) с целью внедрения передовых технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов.</p> <p>Срок: 31.12.2024.</p>			
1.1	В Московской области рассмотрена целесообразность внедрения в Фонде развития промышленности Московской области (далее – ФРП МО) программы предоставления льготных займов «Повышение производительности труда» с доработкой условий её получения	31.12.2024	Получено решение Губернатора Московской области по внедрению в Фонде развития промышленности Московской области программы предоставления льготных займов «Повышение производительности труда» с доработкой условий её получения
<p>2. Результат федерального проекта: проведена оценка востребованности и эффективности использования займов по программе ФРП «Повышение производительности труда» для реализации проектов по техническому перевооружению для роста производительности труда, по итогам которой принято решение о целесообразности ее расширения или сокращения, а также целесообразности участия региональных фондов развития промышленности.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: подготовлен аналитический отчет о результативности и эффективности программы предоставления льготных займов ФРП «Повышение производительности труда» для реализации проектов по техническому перевооружению для роста производительности труда.</p> <p>Срок: 10.03.2021.</p>			
2.1	В Московской области ежегодно проводится анализ востребованности новой программы ФРП МО «Повышение производительности труда» для принятия решения о её продлении	31.12.2024	Отчет о количестве поданных заявок от заинтересованных предприятий Московской области, о количестве подписанных договоров займов, об эффективности применения заемных средств и т.д. Сформулировано и принято решение о необходимости продления программы на следующий год
<p>3. Результат федерального проекта: реализован механизм субсидирования процентных ставок по кредитам для субъектов МСП-участников национального проекта с учетом дополнительных критериев по росту производительности труда, на реализацию проектов по повышению производительности труда в приоритетных отраслях по льготной ставке.</p>			

<p>Характеристика результата федерального проекта: правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке предусмотрена выдача кредитов предприятиям-участникам национального проекта на цели повышения производительности труда Срок: 31.12.2024.</p>			
3.1	Участие в данном мероприятии Московской области в качестве соразработчика меры поддержки не предусматривается	-	Участие в данном мероприятии Московской области в качестве соразработчика меры поддержки не предусматривается
<p>4. Результат федерального проекта: проведена оценка востребованности и эффективности использования льготных кредитов субъектами МСП-участниками национального проекта на реализацию проектов по повышению производительности труда, по итогам которой принято решение о целесообразности расширения данной программы Характеристика результата федерального проекта: подготовлен аналитический отчет о востребованности и эффективности использования льготных кредитов субъектами МСП-участниками национального проекта на реализацию проектов по повышению производительности труда. Срок: 10.03.2021.</p>			
4.1	В Московской области получена обратная связь от предприятий-участников регионального проекта по вопросу использования льготных кредитов субъектами МСП на реализацию проектов по повышению производительности труда	10.03.2021	Получены письма от предприятий МСП-участников регионального проекта
<p>5. Результат федерального проекта: сформирован перечень мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда. Характеристика результата федерального проекта: доработаны условия и критерии по повышению производительности труда для получения мер государственной поддержки предприятиям - участникам национального проекта. Проектным комитетом по национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» утвержден итоговый список мер государственной поддержки. Срок: 28.12.2018.</p>			
5.1	Сформирован перечень мер государственной поддержки Московской области, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	01.06.2019	Закреплен протокольным решением рабочей группы по реализации регионального проекта на территории Московской области перечень мер государственной поддержки Московской области
<p>6. Результат федерального проекта: определены условия и критерии по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки (в том числе с учетом уже достигнутых результатов по уровню</p>			

производительности труда).

Характеристика результата федерального проекта: определен потенциал и осуществлены мероприятия по приоритизации действующих мер государственной поддержки, предусмотренных государственными программами Минпромторга России и Минсельхоза России и других органов государственной власти и институтов развития, на цели повышения производительности труда.

Срок: 01.04.2019.

6.1	Московской областью получены условия и критерии по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки (в том числе с учетом уже достигнутых результатов по уровню производительности труда)	15.04.2019	Полученные условия и критерии по повышению производительности труда определены по каждой мере государственной поддержки Московской области из перечня
-----	--	------------	---

7. Результат федерального проекта: разработаны, внесены в Правительство Российской Федерации и/или управляющие органы институтов развития, утверждены нормативные правовые акты и/или решения управляющих органов институтов развития, предусматривающие изменение условий предоставления государственной поддержки с учетом критериев производительности труда. Характеристика результата федерального проекта: в соответствии с решением проектного комитета по национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» осуществлена приоритизация мер государственной поддержки с учетом критериев производительности труда.

Срок: 02.09.2019.

7.1	В отобранные меры государственной поддержки Московской области внесены изменения, предусматривающие изменение условий предоставления государственной поддержки с учетом критериев производительности труда	31.12.2019	Утверждены нормативные правовые акты, предусматривающие изменение условий предоставления мер государственной поддержки Московской области с учетом критериев производительности труда
7.2	Рассмотрена целесообразность дополнительного выделения денежных средств на измененные меры государственной поддержки Московской области, учитывающие критерии производительности труда	31.12.2019	Принято решение о выделении дополнительного финансирования из бюджета Московской области

8. Результат федерального проекта: подготовлены пилотные проекты по предоставлению налоговых преференций.

Характеристика результата федерального проекта: подготовлены предложения по проведению пилотных проектов, включая описание прилагаемых мер налогового стимулирования, направленных на стимулирование внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда, и план реализации.

Срок: 15.03.2019.

8.1	Рассмотрение возможности и целесообразности принятия участия Московской области в пилотном проекте (налоговом эксперименте) по предоставлению налоговых преференций для стимулирования роста производительности	01.03.2019	Направлено обращение в Минэкономразвития России о готовности/неготовности Московской области принять участие в пилотном проекте
<p>9. Результат федерального проекта: проведены пилотные проекты (налоговые эксперименты) в субъектах Российской Федерации - участниках по предоставлению налоговых преференций для стимулирования роста производительности. Приняли участие в предоставлении налоговых преференций не менее 5 субъектов Российской Федерации к 2020 году, на основании чего принято решение о тиражировании и масштабировании программы.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: проведен анализ результатов пилотных проектов по стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов посредством предоставления налоговых преференций. Отчет представлен на заседании Проектного комитета.</p> <p>Срок: 31.12.2020.</p>			
9.1	При участии Московской области в пилотном проекте – реализация мероприятий, предусмотренных в пилотном проекте	31.12.2020	При участии Московской области в пилотном проекте – мероприятия реализованы
<p>10. Результат федерального проекта: проведена оценка востребованности и эффективности налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда в пилотных проектах, по итогам которой принято решение о целесообразности расширения данной программы.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: аналитический отчет представлен на заседание Проектного комитета.</p> <p>Срок: 01.02.2022.</p>			
10.1	При участии Московской области в пилотном проекте – подведены итоги реализации мероприятий, их успешности, востребованности (продолжение участия)	01.02.2021	Протокольное решение Комиссии по проектному управлению при Губернаторе Московской области
<p>11. Результат федерального проекта: подготовлены меры и мероприятия по нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов (система национальных конкурсов; рейтинги по производительности субъектов Российской Федерации, отраслей, компаний; индивидуальные конкурсы по производительности; включение производительности в движение по волонтерству и наставничеству; знаки отличия по производительности и другие мероприятия).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: разработана система нефинансовой мотивации предприятий к участию в национальном проекте, включая публичные мероприятия, вручение премий и наград для предприятий, руководящих сотрудников и работников.</p>			

Срок: 15.05.2019.			
11.1	Информирование организаций Московской области о разработанных мерах и мероприятиях по нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов	31.12.2024	Информационные письма в адрес организаций Московской области
Задача национального проекта: снижение административно-правовых ограничений для роста производительности труда			
<p>12. Результат федерального проекта: проведен сравнительный анализ российской и зарубежной регуляторной среды с точки зрения негативного влияния на производительность труда с целью выявления основных возможностей снижения административно-регуляторных издержек в сферах промышленной безопасности, трудового законодательства, технического регулирования, торговли и сельского хозяйства.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: проведена научно-исследовательская работа с целью выявления возможности снижения административно-регуляторных издержек в сферах промышленной безопасности, трудовом законодательстве и техническом регулировании, торговле и сельском хозяйстве.</p> <p>Срок: 30.08.2019.</p>			
12.1	На основании федерального опыта рассмотрены нормативно-правовые акты Московской области на предмет необходимости их изменения в целях повышения производительности труда	31.12.2019	При выявлении таковых сформирован их перечень и утвержден протокольным решением для дальнейшего внесения изменений
<p>13. Результат федерального проекта: разработана программа мониторинга и анализа правоприменения измененных нормативных правовых и иных актов на предприятиях.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: создана система оценки принятых изменений, подготовленных в рамках механизма ежегодного снижения административных барьеров.</p> <p>Срок: 30.08.2019.</p>			
13.1	Применение в Московской области методологии мониторинга и анализа правоприменения измененных нормативных правовых и иных актов на предприятиях	31.12.2024	Аналитические материалы
<p>14. Результат федерального проекта: разработан механизм ежегодного снижения административных барьеров в целях роста производительности труда.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: разработана система сбора и анализа предложений от субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях</p>			



повышения производительности труда. Срок: 23.12.2019.			
14.1	Собраны предложения от предприятий Московской области по наиболее удобному для них механизму сбора информации о существующих административных барьерах, мешающих росту производительности труда и необходимых к устранению/снижению	23.12.2019	Составлен перечень предложений от предприятий Московской области и направлен в Минэкономразвития России
15. Результат федерального проекта: разработана методология количественной и качественной оценки затрат предприятий и секторов, возникающих в связи с наличием административных барьеров. Характеристика результата федерального проекта: проектным комитетом по национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» одобрена методология количественной и качественной оценки затрат предприятий и секторов, возникающих в связи с наличием административных барьеров в базовых несырьевых отраслях экономики. Срок: 30.08.2019.			
15.1	В указанном мероприятии Московская область не принимает участие.	-	В указанном мероприятии Московская область не принимает участие.
16. Результат федерального проекта: проведена оценка затрат предприятий на преодоление административных барьеров, выявленных в рамках работ по формированию перечня нормативных правовых и иных актов, подлежащих изменению в целях повышения производительности труда. Характеристика результата федерального проекта: проведен анализ и оценка затрат у субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности связанных с преодолению административных барьеров, выявленных в рамках работ по формированию перечня нормативных правовых актов. Срок: 30.08.2019.			
16.1	Организовано проведение оценки затрат организаций Московской области на преодоление административных барьеров, выявленных в рамках работ по формированию перечня нормативных правовых и иных актов, подлежащих изменению в целях повышения производительности труда	30.08.2019	Проведен анализ и оценка затрат у организаций Московской области
17. Результат федерального проекта: на ежегодной основе сформирован и направлен в Правительство Российской Федерации перечень положений нормативных правовых и иных актов, подлежащих изменению в целях повышения производительности труда. Характеристика результата федерального проекта: перечень согласован с заинтересованными контрагентами и направлен в Правительство Российской Федерации в целях утверждения. Срок: 18.12.2024.			

17.1	Проводится постоянный мониторинг изменений федерального законодательства с последующим внесением изменений в нормативно-правовые акты Московской области, в случае такой необходимости	18.12.2024	Утверждены нормативные правовые акты, предусматривающие изменения в выявленных нормативных документах Московской области
<p>18. Результат федерального проекта: проведен мониторинг и анализ правоприменения измененных нормативных и иных правовых актов на предприятиях.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: проведена оценка влияния принятых изменений, подготовленных в рамках механизма ежегодного снижения административных барьеров для субъектов предпринимательской деятельности, а также органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.</p> <p>Срок: 18.12.2024.</p>			
18.1	Участие в данном мероприятии Московской области не предусматривается	-	Участие в данном мероприятии Московской области не предусматривается
<p>Задача национального проекта: формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение управленческого звена предприятий – участников национального проекта, а также служб занятости населения.</p>			
<p>19. Результат федерального проекта: разработана программа обучения управленческих кадров, направленная на формирование навыков управления изменениями, а также управления в условиях организационных трансформаций. Данная программа предусматривает совершенствование у обучаемых навыков стратегического менеджмента, управления персоналом, знаний в области мотивации.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: определены концепция, подходы и методы обучения управленческих кадров предприятий - участников национального проекта и служб занятости населения.</p> <p>Срок: 01.02.2019.</p>			
19.1	Участие в данном мероприятии Московской области в качестве соразработчика не предусматривается	-	Участие в данном мероприятии Московской области в качестве соразработчика не предусматривается
<p>20. Результат федерального проекта: проводится обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта, обучается 3 228 человек ежегодно.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: руководители предприятий – участников национального проекта, а также служб занятости населения и других организаций обучаются по модульной системе. Проводится ежегодная оценка эффективности программы обучения и вносятся соответствующие корректировки.</p> <p>Срок: 30.12.2024.</p>			
20.1	Информирование организаций Московской области о проведении обучения управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта	30.12.2024	Информационные письма в адрес организаций Московской области

21. Результат федерального проекта: на основе реализации программы обучения управленческих кадров разработаны федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования по направлениям: "бережливое производство", "научная организация труда" и других. Доля участников программы обучения управленческим навыкам для повышения производительности труда, удовлетворенных программой обучения составляет не менее 90% к 2024 году.  
Характеристика результата федерального проекта: сформирована программа обучения для высших учебных заведений, направленная на обучение управлению в условиях масштабных организационных трансформаций, внедрения организационных и технологических инноваций, а также система подготовки кадров высокого уровня компетенции в сфере производительности труда, обладающих навыками для построения производственных систем на основе лучших практик, в том числе АНО «ФЦК».

Срок: 30.12.2019.

21.1	Участие в данном мероприятии Московской области в качестве соразработчика не предусматривается	-	Участие в данном мероприятии Московской области в качестве соразработчика не предусматривается
------	--	---	--

Задача национального проекта: международное взаимодействие

22. Результат федерального проекта: подписание ежегодно не менее одного меморандума о взаимодействии со странами - лидерами в области повышения производительности труда.

Характеристика результата федерального проекта: подписано не менее одного соглашения со странами-лидерами в области повышения производительности труда ежегодно, в котором обозначены мероприятия в области проведения обучающих семинаров, международных стажировок и конференций, программ экспертной поддержки.

Срок: 30.12.2024.

22.1	Участие в данном мероприятии Московской области не предусматривается	-	Участие в данном мероприятии Московской области не предусматривается
------	--	---	--

23. Результат федерального проекта: проведение ежегодно не менее одной международной конференции с участием стран – партнеров.

Характеристика результата федерального проекта: ежегодно проводится не менее одной международной конференции о международных практиках в области повышения производительности труда с привлечением международных лидеров в области производительности труда и предприятий-участников национального проекта.

Срок: 30.12.2024.

23.1	Информирование организаций Московской области о проведении международных конференций	30.12.2024	Информационные письма в адрес организаций Московской области
------	--	------------	--

24. Результат федерального проекта: проведение ежегодно международных стажировок для не менее чем 300 сотрудников предприятий - участников национального проекта.

Характеристика результата федерального проекта: проводится ежегодное обучение не менее 300 сотрудников предприятий - участников национального проекта на площадках международных предприятий - лидеров в области производительности труда.

Срок: 30.12.2024.

24.1	Информирование организаций Московской области о проведении международных стажировок для сотрудников	30.12.2024	Информационные письма в адрес организаций Московской области
<p>25. Результат федерального проекта: проведение ежегодно не менее одной программы экспертной поддержки предприятий - участников с привлечением международных партнеров.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: на предприятиях - участниках национального проекта, реализующих проект самостоятельно, ежегодно проводится не менее одной программы технического аудита с привлечением международных экспертов в области производительности труда.</p> <p>Срок: 30.12.2024.</p>			
25.1	Информирование организаций Московской области о проведении программ экспертной поддержки с привлечением международных партнеров	30.12.2024	Информационные письма в адрес организаций Московской области
Задача национального проекта: методологическое сопровождение			
<p>26. Результат федерального проекта: методология расчета показателей производительности труда, разработанная в рамках приоритетной программы, доработана для целей национального проекта (в разрезе субъектов Российской Федерации, отраслей, предприятий).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: разработан единый согласованный подход к расчету производительности труда в разрезе отраслей, предприятий и субъектов Российской Федерации для целей национального проекта.</p> <p>Срок: 28.12.2018.</p>			
26.1	Участие в данном мероприятии Московской области в качестве соразработчика не предусматривается	-	Участие в данном мероприятии Московской области в качестве соразработчика не предусматривается
<p>27. Результат федерального проекта: методика расчета показателей производительности труда утверждена нормативным правовым актом Минэкономразвития России.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: принят нормативный правовой акт Минэкономразвития России, определяющий методику расчета производительности труда в целях реализации национального проекта.</p> <p>Срок: 28.12.2018.</p>			
27.1	Применение разработанной методики расчета показателей производительности труда при подсчете показателей в рамках региональных проектов	31.12.2024	Расчет значений показателей Московской области по производительности труда
Задача национального проекта: поддержка выхода на внешние рынки: формирование систем методической и организационной поддержки в рамках начальной работы на внешних рынках в целях повышения производительности труда на предприятиях			
<p>28. Результат федерального проекта: разработана и протестирована пилотная программа по поддержке развития экспортного потенциала предприятий - участников национального проекта с привлечением партнеров-практиков и наставников (совместно с АО "Российский экспортный центр"), количество участников - не более 12 предприятий из 5 пилотных субъектов Российской Федерации</p>			

<p>Федерации.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: разработана пилотная программа по поддержке развития экспортного потенциала предприятий-участников национального проекта (экспортный акселератор), состоящая из трех очных двухдневных модулей, проводимых в г. Москве на базе АО «Российский экспортный центр». Отработана экспертная поддержка предприятий-участников акселератора в межмодульный период. 12 предприятий успешно завершили обучение в акселераторе.</p> <p>Срок: 28.12.2018.</p>			
28.1	Участие в данном мероприятии Московской области не предусматривается в связи с отсутствием предприятий-участников национального проекта	-	Участие в данном мероприятии Московской области не предусматривается в связи с отсутствием предприятий-участников национального проекта
<p>29. Результат федерального проекта: 25% участников пилотной программы по поддержке развития экспортного потенциала заключили экспортный контракт. Количество предприятий -участников национального проекта, заключивших новые экспортные контракты, по итогам получения акселерационной поддержки по развитию экспортного потенциала составило не менее 700 к 2024 году.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: не менее трех предприятий по итогам прохождения программы поддержки развития экспортного потенциала предприятий - участников национального проекта заключили новые значимые экспортные контракты, предполагающие либо выход на новые зарубежные рынки, либо значительное расширение объема поставок на текущих внешних рынках.</p> <p>Срок: 01.07.2019.</p>			
29.1	В случае участия организаций Московской области в программе по поддержке развития экспортного потенциала обеспечение необходимого государственного содействия в части заключения экспортного контракта	30.12.2024	Заключенные экспортные контракты
<p>30. Результат федерального проекта: до 300 предприятий - участников региональных программ получили акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала на базе АО «Российский экспортный центр».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 2019 году 300 предприятий-участников национального проекта прошли обучение по программе поддержки развития экспортного потенциала (экспортного акселератора).</p> <p>Срок: 30.12.2019.</p>			
30.1	Информирование организаций Московской области о разработанной программе по поддержке развития экспортного потенциала (экспортного акселератора)	30.12.2019	Информационные письма в адрес организаций Московской области
<p>31. Результат федерального проекта: осуществление акселерационной поддержки предприятий из числа участников национального проекта в 2020 – 2024 годах.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: с 2019 по 2024 годы 2 850 предприятий -участников национального проекта</p>			

<p>прошли обучение по программе поддержки развития экспортного потенциала (экспортного акселератора). АО «Российский экспортный центр» совместно с Минэкономразвития России отобрали и подготовили 40 экспертов для последующего масштабирования программы поддержки развития экспортного потенциала предприятий - участников национального проекта (экспортный акселератор).</p> <p>Срок: 30.12.2024.</p>			
31.1	Поддержка предприятий Московской области - участников регионального проекта в части развития экспортного потенциала реализуется ежегодно в рамках регионального проекта «Промышленный экспорт в Московской области».	30.12.2024	В региональном проекте «Промышленный экспорт в Московской области» предусмотрены необходимые мероприятия
<p>Задача национального проекта: формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда за счет внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий</p>			
<p>32. Результат федерального проекта: для предприятий - участников определена потребность и возможность внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: проведен опрос предприятий-участников относительно текущего уровня использования, планов по внедрению и потребности в инструментах автоматизации и цифровых технологиях; разработана концепция программы по поддержке внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых решений.</p> <p>Срок: 01.08.2019</p>			
32.1	У организаций Московской области получена и направлена в Минэкономразвития России информация относительно текущего уровня использования, планов по внедрению и потребности в инструментах автоматизации и цифровых технологиях	01.07.2019	Письмо-отчет в Минэкономразвития России
<p>33. Результат федерального проекта: проведена оценка потребности в поддержке пилотных программ по автоматизации, по итогам которой принято решение о дополнительном финансовом обеспечении.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: сформирован перечень предприятий -участников национального проекта для предоставления поддержки по внедрению автоматизации и использованию цифровых технологий; проведена оценка требуемого финансового обеспечения программы.</p> <p>Срок: 01.10.2019.</p>			
33.1	Информирование организаций Московской области о возможности получения поддержки по внедрению автоматизации и использованию цифровых технологий; сбор желающих	01.10.2019	Перечень потенциально заинтересованных организаций Московской области направлен в Минэкономразвития России

<p>34. Результат федерального проекта: разработана пилотная программа по поддержке внедрения автоматизации и использования цифровых технологий.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: определены подходы и методы поддержки внедрения автоматизации и использования цифровых технологий для предприятий - участников национального проекта; отобраны предприятия для проведения пилотной программы внедрения автоматизации и использования цифровых технологий.</p> <p>Срок: 02.12.2019.</p>			
34.1	Информирование организаций Московской области о возможности получения поддержки по внедрению автоматизации и использованию цифровых технологий; сбор желающих	01.10.2019	Перечень потенциально заинтересованных организаций Московской области направлен в Минэкономразвития России
<p>35. Результат федерального проекта: подведены итоги пилотной программы по поддержке внедрения автоматизации и использования цифровых технологий. Количество предприятий, прошедших программу по поддержке автоматизации и использования цифровых технологий составило не менее 96 к 2020 году, после чего принято решение о масштабировании и тиражировании программы.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: проведена пилотная программа внедрения автоматизации и использования цифровых технологий для предприятий - участников национального проекта, получена обратная связь, проведена оценка эффективности и результативности.</p> <p>Срок: 03.08.2020.</p>			
35.1	Собрана обратная связь от организаций Московской области-участников пилотных программ по автоматизации; результаты направлены в Минэкономразвития России	03.08.2020	Отчет предоставлен в Минэкономразвития России
<p>36. Результат федерального проекта: разработаны меры финансовой поддержки со стороны институтов развития в части предоставления займов / субсидий для предприятий - участников национального проекта на приобретение специализированного программного обеспечения, с приоритетом для программного обеспечения российского производства. Количество предприятий из числа прошедших программу, внедривших цифровой двойник производственных процессов составило не менее 48 к 2020 году, после чего принято решение о масштабировании и тиражировании программы.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: предприятиям - участникам национального проекта предоставлен доступ к мерам финансовой поддержки со стороны институтов развития в части предоставления займов / субсидий на приобретение специализированного программного обеспечения, с приоритетом для программного обеспечения российского производства.</p> <p>Срок: 01.09.2020.</p>			
36.1	Информирование организаций Московской области о возможности получения мер финансовой поддержки со стороны институтов развития в части	30.12.2024	Информационные письма в адрес организаций Московской области

	предоставления займов / субсидий на приобретение специализированного программного обеспечения, с приоритетом для программного обеспечения российского производства		
Задача национального проекта: работа на крупных государственных компаниях, компаниях с государственным участием			
37. Результат федерального проекта: выпущены рекомендации по созданию центров компетенций в области повышения производительности труда в крупных государственных компаниях, компаниях с государственным участием. Характеристика результата федерального проекта: рекомендации Минэкономразвития России утверждены согласованные со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, организациями и соответствующими компаниями. Срок: 28.12.2018.			
37.1	В указанном мероприятии Московская область не принимает участие.	-	В указанном мероприятии Московская область не принимает участие.
38. Результат федерального проекта: мероприятия по повышению производительности труда включены в долгосрочные программы развития (ДПР) соответствующих компаний; в ДПР определены инструменты и ресурсы для повышения производительности труда и внедрены рекомендации установить целевые показатели роста не ниже 5% ежегодно. Характеристика результата федерального проекта: в ДПР внесены изменения по включению мероприятий, направленных на повышение производительности труда в государственных компаниях и компаниях с государственным участием. Утверждены целевые показатели роста производительности. Срок: 01.03.2019.			
38.1	В указанном мероприятии Московская область не принимает участие.	-	В указанном мероприятии Московская область не принимает участие.



## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	<i>Стимулирование предприятий к повышению производительности труда</i>							
1.1.	<i>Внедрение в Фонде развития промышленности Московской области программы предоставления льготных займов «Повышение производительности труда» с доработкой условий её получения (при положительном решении)<sup>7</sup></i>							
1.1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Московской области	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	консолидированный бюджет Московской области							
1.1.3.	внебюджетные источники							
1.2.	<i>Дополнительное выделение денежных средств на измененные меры государственной поддержки Московской области, учитывающие критерии производительности труда (при положительном решении)<sup>8</sup></i>							
2.1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Московской области	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	консолидированный бюджет Московской области							
2.1.3.	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту, в том числе:								

<sup>7</sup> Объемы необходимого финансирования из бюджета Московской области будут уточнены после принятия решений по реализации результатов 1.1, 2.1.

<sup>8</sup> Объемы необходимого финансирования из бюджета Московской области будут уточнены после принятия решений по реализации результатов 7.2.

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0
	консолидированный бюджет Московской области						
	внебюджетные источники						

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	<i>Руководитель регионального проекта</i>	В.В. Хромов	Министр инвестиций и инноваций Московской области	Д.П. Буцаев	10%
2	<i>Администратор регионального проекта</i>	О.В. Исаев	Начальник Управления промышленной политики Министерства инвестиций и инноваций Московской области	В.В. Хромов	40%
<b>1. Общие организационные мероприятия по проекту</b>					
3	<i>Участник регионального проекта</i>	О.В. Исаев	Начальник Управления промышленной политики Министерства инвестиций и инноваций Московской области	В.В. Хромов	40%
В Московской области рассмотрена целесообразность внедрения в Фонде развития промышленности Московской области (далее – ФРП МО) программы предоставления льготных займов «Повышение производительности труда» с доработкой условий её получения					
4	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	В.В. Хромов	Министр инвестиций и инноваций Московской области	Д.П. Буцаев	10%
5	<i>Участник регионального проекта</i>	О.В. Исаев	Начальник Управления промышленной политики Министерства инвестиций и инноваций Московской	В.В. Хромов	20%

			области		
6	<i>Участник регионального проекта</i>	П.С. Ильин	Директор ФРП МО	В.В. Хромов	40%
В Московской области ежегодно проводится анализ востребованности новой программы ФРП МО «Повышение производительности труда» для принятия решения о её продлении					
7	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	В.В. Хромов	Министр инвестиций и инноваций Московской области	Д.П. Буцаев	10%
8	<i>Участник регионального проекта</i>	П.С. Ильин	Директор ФРП МО	В.В. Хромов	40%
В Московской области получена обратная связь от предприятий-участников регионального проекта по вопросу использования льготных кредитов субъектами МСП на реализацию проектов по повышению производительности труда					
9	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	О.В. Исаев	Начальник Управления промышленной политики Министерства инвестиций и инноваций Московской области	В.В. Хромов	20%
Сформирован перечень мер государственной поддержки Московской области, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда					
10	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	В.В. Хромов	Министр инвестиций и инноваций Московской области	Д.П. Буцаев	10%

11	<i>Участник регионального проекта</i>	О.В. Исаев	Начальник Управления промышленной политики Министерства инвестиций и инноваций Московской области	В.В. Хромов	20%
Московской областью получены условия и критерии по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки (в том числе с учетом уже достигнутых результатов по уровню производительности труда)					
12	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	О.В. Исаев	Начальник Управления промышленной политики Министерства инвестиций и инноваций Московской области	В.В. Хромов	20%
В отобранные меры государственной поддержки Московской области внесены изменения, предусматривающие изменение условий предоставления государственной поддержки с учетом критериев производительности труда					
13	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	В.В. Хромов	Министр инвестиций и инноваций Московской области	Д.П. Буцаев	10%
Рассмотрение возможности и целесообразности принятия участия Московской области в пилотном проекте (налоговом эксперименте) по предоставлению налоговых преференций для стимулирования роста производительности					
14	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Д.П. Буцаев	Заместитель Председателя Правительства Московской области	И.Н. Габдрахманов	10%

15	<i>Участник регионального проекта</i>	В.В. Хромов	Министр инвестиций и инноваций Московской области	Д.П. Буцаев	30%
При участии Московской области в пилотном проекте – реализация мероприятий, предусмотренных в пилотном проекте					
16	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Д.П. Буцаев	Заместитель Председателя Правительства Московской области	И.Н. Габдрахманов	10%
17	<i>Участник регионального проекта</i>	М.А. Ан	Министр экономики и финансов Московской области	И.Н. Габдрахманов	20%
При участии Московской области в пилотном проекте – подведены итоги реализации мероприятий, их успешности, востребованности (продолжение участия)					
18	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Д.П. Буцаев	Заместитель Председателя Правительства Московской области	И.Н. Габдрахманов	10%
19	<i>Участник регионального проекта</i>	В.В. Хромов	Министр инвестиций и инноваций Московской области	Д.П. Буцаев	10%
20	<i>Участник регионального проекта</i>	О.В. Исаев	Начальник Управления промышленной политики Министерства инвестиций и инноваций Московской области	В.В. Хромов	20%
Информирование организаций Московской области о разработанных мерах и мероприятиях по нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов					

21	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	В.В. Хромов	Министр инвестиций и инноваций Московской области	Д.П. Буцаев	10%
22	<i>Участник регионального проекта</i>	О.В. Исаев	Начальник Управления промышленной политики Министерства инвестиций и инноваций Московской области	В.В. Хромов	20%
На основании федерального опыта рассмотрены нормативно-правовые акты Московской области на предмет необходимости их изменения в целях повышения производительности труда					
23	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	В.В. Хромов	Министр инвестиций и инноваций Московской области	Д.П. Буцаев	10%
24	<i>Участник регионального проекта</i>	О.В. Исаев	Начальник Управления промышленной политики Министерства инвестиций и инноваций Московской области	В.В. Хромов	20%
Применение в Московской области методологии мониторинга и анализа правоприменения измененных нормативных правовых и иных актов на предприятиях					
25	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	В.В. Хромов	Министр инвестиций и инноваций Московской области	Д.П. Буцаев	10%

26	<i>Участник регионального проекта</i>	О.В. Исаев	Начальник Управления промышленной политики Министерства инвестиций и инноваций Московской области	В.В. Хромов	20%
Собраны предложения от предприятий Московской области по наиболее удобному для них механизму сбора информации о существующих административных барьерах, мешающих росту производительности труда и необходимых к устранению/снижению					
27	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	О.В. Исаев	Начальник Управления промышленной политики Министерства инвестиций и инноваций Московской области	В.В. Хромов	20%
Организовано проведение оценки затрат организаций Московской области на преодоление административных барьеров, выявленных в рамках работ по формированию перечня нормативных правовых и иных актов, подлежащих изменению в целях повышения производительности труда					
28	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	В.В. Хромов	Министр инвестиций и инноваций Московской области	Д.П. Буцаев	10%
Проводится постоянный мониторинг изменений федерального законодательства с последующим внесением изменений в нормативно-правовые акты Московской области, в случае такой необходимости					
29	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	В.В. Хромов	Министр инвестиций и инноваций Московской области	Д.П. Буцаев	10%



30	<i>Участник регионального проекта</i>	О.В. Исаев	Начальник Управления промышленной политики Министерства инвестиций и инноваций Московской области	В.В. Хромов	20%
Информирование организаций Московской области о проведении обучения управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта					
31	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	О.В. Исаев	Начальник Управления промышленной политики Министерства инвестиций и инноваций Московской области	В.В. Хромов	20%
Информирование организаций Московской области о проведении международных конференций					
32	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	О.В. Исаев	Начальник Управления промышленной политики Министерства инвестиций и инноваций Московской области	В.В. Хромов	20%
Информирование организаций Московской области о проведении международных стажировок для сотрудников					
33	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	О.В. Исаев	Начальник Управления промышленной политики Министерства инвестиций и инноваций Московской области	В.В. Хромов	20%
Информирование организаций Московской области о проведении программ экспертной поддержки с привлечением международных партнеров					
34	<i>Ответственный за достижение результата регионального</i>	О.В. Исаев	Начальник Управления промышленной политики Министерства инвестиций и инноваций Московской	В.В. Хромов	20%

	<i>проекта</i>		области		
Применение разработанной методики расчета показателей производительности труда при подсчете показателей в рамках региональных проектов					
35	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	В.В. Хромов	Министр инвестиций и инноваций Московской области	Д.П. Буцаев	10%
36	<i>Участник регионального проекта</i>	О.В. Исаев	Начальник Управления промышленной политики Министерства инвестиций и инноваций Московской области	В.В. Хромов	20%
В случае участия организаций Московской области в программе по поддержке развития экспортного потенциала обеспечение необходимого государственного содействия в части заключения экспортного контракта					
37	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	А.В. Крупенин	Исполнительный директор Фонда ВЭД МО	В.В. Хромов	30%
Информирование организаций Московской области о разработанной программе по поддержке развития экспортного потенциала (экспортного акселератора)					
38	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	А.В. Крупенин	Исполнительный директор Фонда ВЭД МО	В.В. Хромов	30%

Поддержка предприятий Московской области - участников регионального проекта в части развития экспортного потенциала реализуется ежегодно в рамках регионального проекта «Промышленный экспорт в Московской области».					
39	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	О.В. Исаев	Начальник Управления промышленной политики Министерства инвестиций и инноваций Московской области	В.В. Хромов	20%
У организаций Московской области получена и направлена в Минэкономразвития России информация относительно текущего уровня использования, планов по внедрению и потребности в инструментах автоматизации и цифровых технологиях					
40	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	О.В. Исаев	Начальник Управления промышленной политики Министерства инвестиций и инноваций Московской области	В.В. Хромов	20%
Информирование организаций Московской области о возможности получения поддержки по внедрению автоматизации и использованию цифровых технологий; сбор желающих					
41	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	О.В. Исаев	Начальник Управления промышленной политики Министерства инвестиций и инноваций Московской области	В.В. Хромов	20%
Собрана обратная связь от организаций Московской области-участников пилотных программ по автоматизации; результаты направлены в Минэкономразвития России					
42	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	О.В. Исаев	Начальник Управления промышленной политики Министерства инвестиций и инноваций Московской области	В.В. Хромов	20%

	<i>проекта</i>		области		
Информирование организаций Московской области о возможности получения мер финансовой поддержки со стороны институтов развития в части предоставления займов / субсидий на приобретение специализированного программного обеспечения, с приоритетом для программного обеспечения российского производства					
43	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	О.В. Исаев	Начальник Управления промышленной политики Министерства инвестиций и инноваций Московской области	В.В. Хромов	20%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Системные меры  
по повышению  
производительности труда  
в Московской области»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1. (региональный результат)	В Московской области рассмотрена целесообразность внедрения в Фонде развития промышленности Московской области программы предоставления льготных займов «Повышение производительности труда» с доработкой условий её получения	01.01.2019	31.12.2024	В.В. Хромов	Протокольное решение Инвестчаса при Губернаторе Московской области	РП
1.1.1. (мероприятие)	Проведен анализ востребованности внедрения данной программы на региональном уровне, исходя из количества предприятий Московской области, желающих воспользоваться льготным кредитованием по программе «Повышение производительности труда»	01.01.2019	01.07.2019	О.В. Исаев	Собраны письма от предприятий Московской области по вопросу востребованности внедрения подобной меры поддержки на региональном уровне	РП
1.1.2.	Подготовлен отчет о необходимости внедрения данной меры поддержки на	01.01.2019	30.07.2019	О.В. Исаев	Аналитические материалы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	территории Московской области					
1.1. (контроль ная точка)	Исходя из проведенного анализа, подготовлен материал для представления Губернатору Московской области для принятия решения	01.01.2019	30.09.2019	В.В. Хромов	Вопрос вынесен на Инвестчас при Губернаторе Московской области	РП
1.2.1.	При положительном решении, принятом на Инвестчase при Губернаторе Московской области, проводится разработка порядка предоставления льготных займов по программе ФРП МО «Повышение производительности труда»	01.10.2019	31.12.2019	П.С. Ильин	Разработан проект порядка программы ФРП МО	РП
1.2.	Утвержден порядок предоставления льготных займов по программе ФРП МО «Повышение производительности труда», деньги заложены в Государственную программу Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 годы	01.10.2019	31.12.2019	О.В. Исаев	Утверждены новые объемы бюджета для ФРП МО нормативно-правовым актом Правительства Московской области, закрепляющим изменения в Государственной программе Московской области «Предпринимательство Подмосковья»	РП
1.3.1.	Информирование предприятий о возможности использования новой программы ФРП МО	01.01.2020	31.12.2024	О.В. Исаев	Информационные письма в адрес предприятий Московской области	РП
1.3.	Ежегодное заключение	01.01.2020	31.12.2024	П.С. Ильин	Заключенные договора займов;	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	договоров займов с предприятиями Московской области по программе ФРП МО "Повышение производительности труда"			О.В. Исаев	отчет о количестве заключенных договоров	
2.	В Московской области ежегодно проводится анализ востребованности новой программы ФРП МО «Повышение производительности труда» для принятия решения о её продлении	01.01.2020	31.12.2024	П.С. Ильин	Отчет о количестве поданных заявок от заинтересованных предприятий Московской области, о количестве подписанных договоров займов, об эффективности применения заемных средств и т.д. Сформулировано и принято решение о необходимости продления программы на следующий год	РП
2.1.	Проведен анализ востребованности использования займов по программе ФРП МО "Повышение производительности труда" по итогам 2020 года и принято решение о продлении программы на очередной год; рассмотрена необходимость корректировки условий предоставления займов/целевых значений	01.01.2020	31.12.2020	В.В. Хромов	Доклад на Губернатора Московской области с обоснованием принятого решения	К
2.2.	Проведен анализ востребованности использования займов по программе ФРП МО	01.01.2021	31.12.2021	В.В. Хромов	Доклад на Губернатора Московской области с обоснованием принятого решения	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	"Повышение производительности труда" по итогам 2021 года и принято решение о продлении программы на очередной год; рассмотрена необходимость корректировки условий предоставления займов/целевых значений					
3.	В Московской области получена обратная связь от предприятий-участников регионального проекта по вопросу использования льготных кредитов субъектами МСП на реализацию проектов по повышению производительности труда	10.01.2019	10.03.2021	О.В. Исаев	Письма от предприятий МСП-участников регионального проекта	РП
3.1.1.	Организация сбора от предприятий-участников регионального проекта по вопросу использования льготных кредитов субъектами МСП на реализацию проектов по повышению производительности труда	10.01.2019	10.03.2021	О.В. Исаев	Налажен механизм получения обратной связи от предприятий - участников регионального проекта по вопросу использования льготных кредитов субъектами МСП	РП
3.1.2.	Направление в Минэкономразвития России полученной обратной связи от предприятий МСП-участников регионального	10.01.2019	10.03.2021	О.В. Исаев	Письмо в адрес Минэкономразвития России	РП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	проекта					
3.1.	До предприятий МСП доведено решение, принятое на федеральном уровне, о расширении данной программы, с дальнейшим информированием о её реализации	10.01.2019	10.03.2024	О.В. Исаев	Информационное письмо в адрес предприятий Московской области	РП
4.	Сформирован перечень мер государственной поддержки Московской области, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	01.01.2019	01.06.2019	О.В. Исаев	Закреплен протокольным решением рабочей группы по реализации регионального проекта на территории Московской области перечень мер государственной поддержки Московской области	РП
4.1.1.	Проведен анализ существующих мер государственной поддержки Московской области, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда	01.01.2019	01.06.2019	О.В. Исаев	Расширенный перечень мер государственной поддержки Московской области по всем отраслям рассмотрен на совещании рабочей группы по реализации регионального проекта на территории Московской области	РП
4.1.	Перечень мер государственной поддержки Московской области, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и	01.01.2019	01.06.2019	В.В. Хромов	Перечень мер государственной поддержки одобрен на заседании Комиссии по проектному управлению при Губернаторе Московской области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	критериев по повышению производительности труда, рассмотрен Губернатором Московской области					
5.	Московской областью получены условия и критерии по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки (в том числе с учетом уже достигнутых результатов по уровню производительности труда)	01.04.2019	30.04.2019	О.В. Исаев	Полученные условия и критерии по повышению производительности труда определены по каждой мере государственной поддержки Московской области из перечня	РП
5.1.1.	Посредством обращения в Минэкономразвития России получены одобренные условия и критерии по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки	01.04.2019	15.04.2019	О.В. Исаев	Указания от Минэкономразвития России	РП
5.1.2.	Исходя из полученных условий и критериев, отобраны существующие меры государственной поддержки Московской области, которые могут быть изменены с учетом новых условий по производительности труда	15.04.2019	30.04.2019	О.В. Исаев	Перечень мер государственной поддержки Московской области, которые могут быть изменены с учетом условий и критериев по производительности труда	РП
6.	В отобранные меры	01.04.2019	31.12.2019	В.В. Хромов	Утверждены нормативные	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	государственной поддержки Московской области внесены изменения, предусматривающие изменение условий предоставления государственной поддержки с учетом критериев производительности труда				правовые акты, предусматривающие изменение условий предоставления мер государственной поддержки Московской области с учетом критериев производительности труда	
6.1.1.	Подготовлены предложения по изменению условий предоставления государственной поддержки с учетом критериев производительности труда	01.04.2019	31.12.2019	В.В. Хромов	Подготовлены предложения в нормативные правовые акты Московской области, предусматривающие внесение изменений в существующие государственные меры поддержки Московской области	РП
6.1.	Подготовлены проекты нормативных правовых актов по изменению условий предоставления мер государственной поддержки и утверждены ответственными отраслевыми ЦИОГВ МО <sup>9</sup>	01.04.2019	31.12.2019	В.В. Хромов	Проекты нормативных правовых актов утверждены ответственными ЦИОГВ МО	РП
6.2.	Рассмотрена целесообразность дополнительного выделения денежных средств на измененные меры государственной поддержки Московской	01.04.2019	31.12.2019	В.В. Хромов	Принято решение о выделении дополнительного финансирования, в связи с расширением круга потенциальных получателей мер государственной поддержки Московской области, в которые вносятся изменения в части	РП

<sup>9</sup> Центральные исполнительные органы государственной власти Московской области, вовлеченные в реализацию на территории Московской области национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	области, учитывающие критерии производительности труда				показателей по производительности труда	
7.	Рассмотрение возможности и целесообразности принятия участия Московской области в пилотном проекте (налоговом эксперименте) по предоставлению налоговых преференций для стимулирования роста производительности	01.01.2019	01.03.2019	В.В. Хромов	Направлено обращение в Минэкономразвития России о готовности/неготовности Московской области принять участие в пилотном проекте	РП
7.1.1.	Получены от Минэкономразвития России материалы по проведению пилотного проекта (условия, порядок и т.д.)	01.01.2019	01.03.2019	В.В. Хромов	Рекомендации от Минэкономразвития России	РП
7.1.2.	Проведены обсуждения с заинтересованными сторонами о необходимости реализации пилотного проекта на территории Московской области	01.01.2019	01.03.2019	В.В. Хромов	Отчетные материалы по итогам проведенных встреч	РП
7.1.3.	Вопрос об участии в пилотном проекте (налоговом эксперименте) по предоставлению налоговых преференций для стимулирования роста производительности вынесен на рассмотрение Губернатору Московской области	01.01.2019	01.03.2019	Д.П. Буцаев	Материалы для рассмотрения на заседании Комиссии по проектному управлению при Губернаторе Московской области	К
7.1.	Принято решение об участии Московской области в	01.01.2019	01.03.2019	Д.П. Буцаев	Протокол Комиссии по проектному управлению при	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	пилотном проекте (налоговом эксперименте) по предоставлению налоговых преференций для стимулирования роста производительности				Губернаторе Московской области	
8.	При участии Московской области в пилотном проекте – реализация мероприятий, предусмотренных в пилотном проекте	15.03.2019	31.12.2020	Д.П. Буцаев	При участии Московской области в пилотном проекте – мероприятия реализованы	К
8.1.1.	Составлена дорожная карта проведения налогового эксперимента в Московской области	15.05.2019	31.12.2020	М.А. Ан	Утверждена дорожная карта проведения налогового эксперимента в Московской области	К
8.1.2.	Подготовлен и проведен налоговый эксперимент в Московской области	01.02.2019	31.12.2020	Д.П. Буцаев	Результаты реализованных мероприятий	К
8.1.	Подведены итоги пилотного проекта (налоговых экспериментов) в Московской области	01.02.2019	31.12.2020	Д.П. Буцаев	Доклад об итогах представлен Губернатору Московской области и в Минэкономразвития России	К
9.	При участии Московской области в пилотном проекте – подведены итоги реализации мероприятий, их успешности, востребованности (продолжение участия)	31.12.2020	31.12.2021	Д.П. Буцаев	Протокольное решение Комиссии по проектному управлению при Губернаторе Московской области	К
9.1.1	Проведен дополнительный анализ полученных результатов	15.01.2019	31.12.2021	О.В. Исаев	Аналитические материалы по итогам проведенного пилотного проекта	РП
9.1	По итогам анализа принято решение о целесообразности	15.01.2019	31.12.2021	В.В. Хромов	Протокол Комиссии по проектному управлению при	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	продолжения пилотного проекта				Губернаторе Московской области	
10.	Информирование организаций Московской области о разработанных мерах и мероприятиях по нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов	15.05.2019	31.12.2024	О.В. Исаев	Информационные письма в адрес организаций Московской области	РП
10.1.1.	Постоянный мониторинг предоставляемых на федеральном уровне мер поддержки с информированием организаций Московской области с целью обеспечения принятия участия	15.05.2019	31.12.2024	О.В. Исаев	Актуальные данные от Минэкономразвития России; Информационные письма в адрес организаций Московской области	РП
10.1.2.	Рассмотрение возможности предоставления нефинансовых мер поддержки со стороны Московской области (знаки отличия, грамоты Губернатора Московской области и т.д.)	01.01.2019	31.12.2024	О.В. Исаев	Предложения по нефинансовым мерам поддержки представлены Губернатору Московской области на рассмотрение	РП
10.1	Согласованные Губернатором Московской области нефинансовые меры		15.05.2019	В.В. Хромов	Решение Губернатора Московской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	стимулирования организаций Московской области применяются на территории Московской области					
11.	На основании федерального опыта рассмотрены нормативно-правовые акты Московской области на предмет необходимости их изменения в целях повышения производительности труда	14.01.2019	31.12.2019	В.В. Хромов	При выявлении таковых сформирован их перечень и утвержден протокольным решением для дальнейшего внесения изменений	РП
11.1.1.	Поставлена задача членам рабочей группы по реализации регионального проекта на территории Московской области по выявлению в курируемых ими сферах деятельности нормативно-правовых актов, подлежащих изменению,	14.01.2019	31.12.2019	О.В. Исаев	Протокольное решение заседания рабочей группы по реализации регионального проекта на территории Московской области	РП
11.1.2.	Определен перечень нормативно-правовых актов Московской области, подлежащих изменению (при наличии)	14.01.2019	31.12.2019	О.В. Исаев	Протокольное решение заседания рабочей группы по реализации регионального проекта на территории Московской области	РП
11.1.3.	Подготовлены предложения	14.01.2019	31.12.2019	О.В. Исаев	Предложения в нормативно-правовые акты Московской области	РП
11.1.	Внесены изменения в нормативно-правовые акты Московской области, внесенные в перечень	14.01.2019	31.12.2019	В.В. Хромов	Утверждены нормативно-правовые акты Московской области, предусматривающие внесение изменений	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.	Применение в Московской области методологии мониторинга и анализа правоприменения измененных нормативных правовых и иных актов на предприятиях	14.01.2019	31.12.2024	В.В. Хромов	Аналитические материалы	РП
12.1.1.	Направлены в адрес организаций Московской области рекомендации по применению методологии мониторинга и анализа правоприменения измененных нормативных правовых и иных актов	14.01.2019	31.12.2024	О.В. Исаев	Информационные письма в адрес организаций Московской области	РП
12.1.	Получена информация о решениях руководителей организаций Московской области о целесообразности использования на базе организаций методологии мониторинга и анализа правоприменения измененных нормативных правовых и иных актов	14.01.2019	31.12.2024	О.В. Исаев	Обращения от организаций Московской области	РП
13.	Собраны предложения от предприятий Московской области по наиболее удобному для них механизму сбора информации о существующих административных барьерах, мешающих росту производительности труда и	14.01.2019	23.12.2019	О.В. Исаев	Составлен перечень предложений от предприятий Московской области и направлен в Минэкономразвития России	РП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	необходимых к устранению/снижению					
13.1.1.	Организован сбор информации от предприятий Московской области по наиболее удобному для них механизму сбора информации о существующих административных барьерах, мешающих росту производительности труда и необходимых к устранению/снижению	30.01.2019	01.09.2019	О.В. Исаев	Подготовлена форма сбора информация и направлена в адрес предприятий Московской области	РП
13.1	Получены предложения от предприятий Московской области и направлены в Минэкономразвития России для рассмотрения	30.01.2019	01.09.2019	О.В. Исаев	Письмо в адрес Минэкономразвития России	РП
14.	Организовано проведение оценки затрат организаций Московской области на преодоление административных барьеров, выявленных в рамках работ по формированию перечня нормативных правовых и иных актов, подлежащих изменению в целях повышения производительности труда	22.04.2019	30.08.2019	В.В. Хромов	Проведен анализ и оценка затрат у организаций Московской области	РП
14.1.1.	Подготовлен анализ затрат у организаций Московской области на преодоление	22.04.2019	30.08.2019	В.В. Хромов	Аналитические материалы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	административных барьеров					
14.1	Доклад об итогах проведенного анализа направлен в Минэкономразвития России	22.04.2019	30.08.2019	В.В. Хромов	Доклад в Минэкономразвития России	РП
15.	Проводится постоянный мониторинг изменений федерального законодательства с последующим внесением изменений в нормативно-правовые акты Московской области, в случае такой необходимости	23.10.2019	18.12.2024	В.В. Хромов	Утверждены нормативные правовые акты, предусматривающие изменения в выявленных нормативных документах Московской области	РП
15.1.1	На заседании рабочей группы по реализации регионального проекта на территории Московской области рассмотрены предложения по нормативным правовым актом Московской области, подлежащим изменению в целях повышения производительности труда	23.10.2019	25.11.2019, далее – ежегодно	О.В. Исаев	Перечень барьеров, утвержденный протокольным решением рабочей группы по реализации регионального проекта на территории Московской области	РП
15.1	Перечень положений с перечнем нормативных правовых актов Московской области, подлежащих изменению в целях повышения производительности труда представлен на рассмотрение Губернатору Московской области	23.10.2019	31.12.2019, далее – ежегодно	В.В. Хромов	Перечень положений с перечнем нормативных правовых актов, подлежащих изменению	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.2.1	Губернатором принято решение о внесении изменений в нормативные правовые акты Московской области, указанные в перечне	18.12.2019	31.12.2019, далее – ежегодно	В.В. Хромов	Протокол Комиссии по проектному управлению при Губернаторе Московской области/ либо утвержденный перечень поручений Губернатора Московской области	РП
15.2.2	Организована работа по внесению изменений в нормативные правовые акты Московской области, подлежащие изменению	31.12.2019	01.30.2020, далее – ежегодно	О.В. Исаев	Подготовлены проекты с изменениями положения отобранных нормативных правовых актов Московской области	РП
15.2.	Внесены изменения в нормативные правовые акты Московской области, подлежащие изменению	31.12.2019	01.30.2020, далее – ежегодно	О.В. Исаев	Утвержденные нормативные правовые акты Московской области, предусматривающие внесение соответствующих изменений	РП
16.	Информирование организаций Московской области о проведении обучения управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта	01.02.2019	30.12.2024	О.В. Исаев	Информационные письма в адрес организаций Московской области	РП
16.1.1	Организована работа по информированию организаций Московской области о проведении обучения управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта	01.02.2019	30.12.2024	О.В. Исаев	Информационные материалы о проведении обучения	РП
16.1.	Обеспечено участие представителей организаций Московской области в	01.02.2019	30.12.2024	О.В. Исаев	Отчет о прошедших обучении со стороны Московской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ежегодном обучении					
17.	Информирование организаций Московской области о проведении международных конференций	10.01.2019	30.12.2024	О.В. Исаев	Информационные письма в адрес организаций Московской области о проведении международных конференций	РП
17.1.1	Получение информации о проведении международных конференций от Минэкономразвития России и доведение информации до организаций Московской области	10.01.2019	30.12.2024	О.В. Исаев	Размещение информационных материалов о проведении международных конференций в СМИ, рассылка информационных писем и т.д.	РП
17.1	Доведение информации до организаций Московской области с целью обеспечения их участия в международных конференциях	10.01.2019	30.12.2024	О.В. Исаев	Письма в адрес организаций Московской области и обратная связь от них	РП
18.	Информирование организаций Московской области о проведении международных стажировок для сотрудников	10.01.2019	30.12.2024	О.В. Исаев	Информационные письма в адрес организаций Московской области о проведении международных стажировок для сотрудников	РП
18.1.1	Получение информации о проведении международных стажировок от Минэкономразвития России и доведение информации до организаций Московской области	10.01.2019	30.12.2024	О.В. Исаев	Размещение информационных материалов о проведении международных стажировок в СМИ, рассылка информационных писем и т.д.	РП
18.1.	Доведение информации до организаций Московской области с целью обеспечения их участия в международных	10.01.2019	30.12.2024	О.В. Исаев	Письма в адрес организаций Московской области и обратная связь от них	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	стажировках для сотрудников					
19.	Информирование организаций Московской области о проведении программ экспертной поддержки с привлечением международных партнеров	10.01.2019	30.12.2024	О.В. Исаев	Информационные письма в адрес организаций Московской области о проведении программ экспертной поддержки с привлечением международных партнеров	РП
19.1.1	Получение информации о проведении программ экспертной поддержки с привлечением международных партнеров от Минэкономразвития России и доведение информации до организаций Московской области	10.01.2019	30.12.2024	О.В. Исаев	Размещение информационных материалов о проведении программ экспертной поддержки с привлечением международных партнеров в СМИ, рассылка информационных писем и т.д.	РП
19.1.	Доведение информации до организаций Московской области с целью обеспечения их участия в программах экспертной поддержки с привлечением международных партнеров	10.01.2019	30.12.2024	О.В. Исаев	Письма в адрес организаций Московской области и обратная связь от них	РП
20.	Применение разработанной методики расчета показателей производительности труда при подсчете показателей в рамках региональных проектов	01.11.2018	31.12.2024	В.В. Хромов	Расчет значений показателей Московской области по производительности труда	РП
20.1.1.	Методика применена при подсчете показателей по производительности труда в рамках обеспечения	01.11.2018	12.12.2018	О.В. Исаев	Подсчитаны показатели по производительности труда в рамках обеспечения реализации регионального проекта; их	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	реализации регионального проекта				значения направляются в отчете для Минэкономразвития России	
20.1.	На основании разработанной методики проводится подсчет показателей по производительности труда в рамках обеспечения реализации регионального проекта	01.11.2018	28.12.2018	В.В. Хромов	Подсчитаны показатели по производительности труда в рамках обеспечения реализации регионального проекта; их значения направляются в отчете для Минэкономразвития России	РП
21.	В случае участия организаций Московской области в программе по поддержке развития экспортного потенциала обеспечение необходимого государственного содействия в части заключения экспортного контракта	23.07.2018	30.12.2024	А.В. Крупенин	Заключенные экспортные контракты	РП
21.1.1	Привлечение организаций Московской области к участию в программе по поддержке развития экспортного потенциала	23.07.2018	30.12.2024	А.В. Крупенин	Информационные письма организациям Московской области о запуске программы по поддержке развития экспортного потенциала	РП
21.1.	Оказано необходимое содействие организациям Московской области в принятии участия в программе по поддержке развития экспортного потенциала и заключении экспортных контрактов	23.07.2018	30.12.2024	А.В. Крупенин	Заключено не менее одного экспортного контракта ежегодно	РП
22.	Информирование организаций Московской области о разработанной	10.01.2019	30.12.2019	А.В. Крупенин	Информационные письма в адрес организаций Московской области о разработанной программе по	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программе по поддержке развития экспортного потенциала (экспортного акселератора)				поддержке развития экспортного потенциала (экспортного акселератора)	
22.1.1	Привлечение организаций Московской области к участию в программе по поддержке развития экспортного потенциала (экспортного акселератора)	10.01.2019	30.12.2019	А.В. Крупенин	Заявки организаций Московской области на участие в программе развития экспортного потенциала (экспортного акселератора)	РП
22.1.	Организации Московской области проинформированы о разработанной программе по поддержке развития экспортного потенциала (экспортного акселератора)	10.01.2019	30.12.2019	А.В. Крупенин	Информационные письма в адрес организаций Московской области о разработанной программе по поддержке развития экспортного потенциала (экспортного акселератора)	РП
23.	Поддержка предприятий Московской области - участников регионального проекта в части развития экспортного потенциала реализуется ежегодно в рамках регионального проекта «Промышленный экспорт в Московской области».	01.01.2019	30.12.2024	О.В. Исаев	В региональном проекте «Промышленный экспорт в Московской области» предусмотрены необходимые мероприятия	РП
23.1.1	Разработка регионального проекта «Промышленный экспорт в Московской области» с учетом мероприятий в части повышения производительности труда	01.01.2019	01.03.2019	О.В. Исаев	Подготовлен проект паспорта регионального проекта «Промышленный экспорт в Московской области» с учетом мероприятий в части повышения производительности труда	РП
23.1.	Принят проект паспорта	01.01.2019	01.03.2019	О.В. Исаев	Утвержден паспорт регионального	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	регионального проекта «Промышленный экспорт в Московской области» с учетом мероприятий в части повышения производительности труда				проекта «Промышленный экспорт в Московской области» с учетом мероприятий в части повышения производительности труда	
24.	У организаций Московской области получена и направлена в Минэкономразвития России информация относительно текущего уровня использования, планов по внедрению и потребности в инструментах автоматизации и цифровых технологиях	10.01.2019	01.07.2019	О.В. Исаев	Письмо-отчет в Минэкономразвития России	РП
24.1.1.	Сбор информации у организаций Московской области относительно текущего уровня использования, планов по внедрению и потребности в инструментах автоматизации и цифровых технологиях	10.01.2019	01.07.2019	О.В. Исаев	Подготовлена и направлена форма сбора в адрес организаций Московской области	РП
24.1.	Подготовлена и направлен отчет в Минэкономразвития России, исходя из полученной информации от организаций Московской области	28.03.2019	06.05.2019	О.В. Исаев	Письмо-отчет в Минэкономразвития России	РП
25.	Информирование организаций Московской области о возможности	03.06.2019	01.10.2019	О.В. Исаев	Перечень потенциально заинтересованных организаций Московской области направлен в	РП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	получения поддержки по внедрению автоматизации и использованию цифровых технологий; сбор желающих				Минэкономразвития России	
25.1.1	Получение информации о возможности получения региональными организациями поддержки по внедрению автоматизации и использованию цифровых технологий от Минэкономразвития России и доведение информации до организаций Московской области	03.06.2019	01.10.2019	О.В. Исаев	Размещение информационных материалов о возможности получения региональными организациями поддержки по внедрению автоматизации и использованию цифровых технологий, рассылка информационных писем и т.д.	РП
25.1.	Доведение информации до организаций Московской области с целью обеспечения их участия в получении поддержки по внедрению автоматизации и использованию цифровых технологий; сбор желающих	03.06.2019	01.10.2019	О.В. Исаев	Получение заявок от заинтересованных	РП
26.	Собрана обратная связь от организаций Московской области-участников пилотных программ по автоматизации; результаты направлены в Минэкономразвития России	01.06.2020	03.08.2020	О.В. Исаев	Отчет предоставлен в Минэкономразвития России	РП
26.1.1.	Подведены итоги пилотной программы по поддержке внедрения автоматизации и использования цифровых	01.06.2020	03.08.2020	О.В. Исаев	Письма-отчеты организаций-участников пилотной программы по поддержке внедрения автоматизации и использования	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	технологий				цифровых технологий	
26.1.2.	Проведен анализ результативности (оценка экономической целесообразности и анализ достижения заявленных целей) пилотных программ по автоматизации	01.06.2020	03.08.2020	О.В. Исаев	Отчет об анализе результативности	РП
26.1	Сформирован и направлен в Минэкономразвития России отчет об итогах пилотной программы по автоматизации, реализованной на базе организаций Московской области	01.06.2020	03.08.2020	О.В. Исаев	Отчет в Минэкономразвития России	РП
27.	Информирование организаций Московской области о возможности получения мер финансовой поддержки со стороны институтов развития в части предоставления займов / субсидий на приобретение специализированного программного обеспечения, с приоритетом для программного обеспечения российского производства	13.01.2020	30.12.2024	О.В. Исаев	Информационные письма в адрес организаций Московской области	РП
27.1.1	Привлечение организаций Московской области к участию в получении мер финансовой поддержки со стороны институтов развития	13.01.2020	30.12.2024	О.В. Исаев	Заявки организаций Московской области на участие	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	в части предоставления займов / субсидий на приобретение специализированного программного обеспечения, с приоритетом для программного обеспечения российского производства					
27.1.	Организации Московской области проинформированы о возможности получения мер финансовой поддержки со стороны институтов развития в части предоставления займов / субсидий на приобретение специализированного программного обеспечения, с приоритетом для программного обеспечения российского производства	13.01.2020	30.12.2024	О.В. Исаев	Информационные письма в адрес организаций Московской области о возможности получения мер финансовой поддержки со стороны институтов развития в части предоставления займов / субсидий на приобретение специализированного программного обеспечения, с приоритетом для программного обеспечения российского производства	РП