

П А С П О Р Т
регионального проекта

Современная школа (Алтайский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Современная школа		
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа (Алтайский край)	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Долгова Ирина Викторовна, Заместитель Председателя Правительства Алтайского края		
Руководитель регионального проекта	Костенко Максим Александрович, Министр образования и науки Алтайского края		
Администратор регионального проекта	Терновая Лариса Станиславна, Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Алтайского края "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае"		

2. Цель и показатели регионального проекта

вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы (Алтайский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент										
1.1	Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	01.06.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1765
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц										
1.2	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц, ТЫС ЕД	Основной показатель	0,0000	01.06.2018	0,0000	0,1150	0,1710	0,2350	0,2850	0,3380

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек										
1.3	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек , ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.09.2018	0,0000	46,0000	68,3000	94,0000	114,0000	135,2000
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест										
1.4	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест , ТЫС МЕСТ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,2800	0,2800	0,2800	0,2800	0,5700

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология"</p>		
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе:</p> <p>утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей на базе организаций, имеющих <i>высокооснащенные ученико-места</i>, в том числе детских технопарков "Кванториум";</p> <p>осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей;</p> <p>сформированы методические рекомендации освоения <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей на базе организаций, имеющих <i>высокооснащенные ученико-места</i>, в том числе детских технопарков "Кванториум";</p> <p>обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по <i>предметной области "Технология"</i>;</p> <p>к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.1	<p>Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций Алтайского края, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"</p>	31.12.2024	<p>Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе:</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>на 31.12.2019 - 0 ЕД на 31.12.2020 - 0 ЕД на 31.12.2021 - 0 ЕД на 31.12.2022 - 0 ЕД на 31.12.2023 - 0 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД</p>		<p>утвержден перечень муниципальных образований Алтайского края, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;</p> <p>осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей;</p> <p>внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»;</p> <p>к концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Алтайского края изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей.</p> <p>Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями.</p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2019 года не менее чем в 236 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся. Значение количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, в которых будет обновлена материально-техническая база, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2.1	<p>Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях Алтайского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам</p> <p>на 31.12.2019 - 10 ЕД на 31.12.2020 - 10 ЕД на 31.12.2021 - 10 ЕД на 31.12.2022 - 10 ЕД на 31.12.2023 - 10 ЕД на 31.12.2024 - 10 ЕД</p>	31.12.2024	<p>Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями.</p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2024 года не менее чем в 31 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия региональных программ, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета, по модернизации инфраструктуры общего образования в сельской местности и поселках городского типа(строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода с целевым софинансированием из федерального бюджета к 2024 году не менее 11,5 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Кроме того, за счет реализации различных мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в рамках национального проекта "Образование" (в том числе мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий и мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования, создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")) к 2024 году будет введено не менее 24,5 тыс⁴. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе: в 2019 году - не менее 4,9 тыс. мест; в 2020 году - не менее 9,8 тыс. мест; в 2021 году - не менее 15,7 тыс. мест; в 2022 году - не менее 20,6 тыс. мест; в 2023-2024 годах - не менее 24,5 тыс. мест.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3.1	<p>Созданы новые места в общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа</p> <p>на 31.12.2019 - 0 МЕСТ на 31.12.2020 - 280 МЕСТ на 31.12.2021 - 280 МЕСТ на 31.12.2022 - 280 МЕСТ на 31.12.2023 - 280 МЕСТ на 21.12.2024 - 570 МЕСТ</p>	21.12.2024	<p>Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа Алтайского края, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2024 года не менее 570 новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2021 года во всех субъектах Российской Федерации для педагогических работников <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков "Кванториум", предприятий реального сектора экономики, при этом в 2022-2024 годы обеспечены разработка новых образовательных программ дополнительного профессионального образования (в том числе в рамках мероприятий федерального проекта "Учитель будущего"), выявление и распространение лучших практик переподготовки педагогических работников <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, с учетом повышения квалификации педагогических работников.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.09.2024</p>		
4.1	<p>В Алтайском крае для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики</p> <p>на 01.09.2021 - 1 ЕД</p>	01.09.2021	<p>К концу 2021 года в Алтайском крае изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом.</p> <p>Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022</p>		
5.1	<p>Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Алтайского края</p> <p>на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ</p>	31.12.2022	<p>К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Алтайского края, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом.</p> <p>Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с разработанной методологией <i>наставничества</i> обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и <i>наставничества</i> (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p> <p>Разработаны и внедрены программы менторства и <i>наставничества</i> для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
6.1	<p>Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Алтайского край вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества</p> <p>на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p>	31.12.2024	<p>В соответствии с разработанной методологией <i>наставничества</i> обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Алтайского края вовлечены в различные формы сопровождения и <i>наставничества</i>, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p> <p>Разработаны и внедрены программы менторства и <i>наставничества</i> для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Алтайского края.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:</p> <p>2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
7.1	<p>Не менее 70% организаций Алтайского края, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме</p> <p>на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий регионального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:</p> <p>2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
8	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
8.1	<p>Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Алтайского края реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации</p> <p>на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.</p>
9	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.</p> <p>Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
9.1	Создано не менее 1,65 тыс. новых мест в общеобразовательных	31.12.2024	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>организациях Алтайский край (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")</p> <p>на 31.12.2019 - 550 МЕСТ на 31.12.2020 - 1650 МЕСТ на 31.12.2024 - 0 МЕСТ</p>		<p>К концу 2024 года будут созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.</p> <p>Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в Алтайском крае, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в Алтайском крае (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества							
1.1	Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Алтайского край вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")							
5.1	Создано не менее 1,65 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Алтайский край (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	292,32	258,45	0,00	0,00	0,00	0,00	550,77
5.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	271,86	240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	512,21
5.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	292,32	258,45	0,00	0,00	0,00	0,00	550,77

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		530,54	258,45	0,00	0,00	0,00	0,00	788,99
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Алтайский край)		507,70	240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	748,05
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		530,54	258,45	0,00	0,00	0,00	0,00	788,99
бюджет субъекта Российской Федерации		530,54	258,45	0,00	0,00	0,00	0,00	788,99
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		292,32	258,45	0,00	0,00	0,00	0,00	550,77
бюджеты муниципальных образований		292,32	258,45	0,00	0,00	0,00	0,00	550,77
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Костенко М. А.	Министр образования и науки Алтайского края	Долгова Ирина Викторовна	100
2	Администратор регионального проекта	Терновая Л. С.	Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Костенко Максим Александрович	100
Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций Алтайского края, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Терновая Л. С.	Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Костенко М. А.	100
4	Участник регионального проекта	Чеверда И. В.	Главный специалист отдела общего образования	Полосина Н. В.	100
5	Участник регионального проекта	Шимко Т. В.	Начальник отдела планирования и финансирования	Филиппов А. А.	100
6	Участник регионального проекта	Казанцев Д. В.	Старший инспектор	Филиппов А. А.	100
7	Участник регионального проекта	Сорокина О. В.	Начальник отдела	Терновая Л. С.	100
8	Участник регионального проекта	Полосина Н. В.	Начальник отдела	Терновая Л. С.	100
9	Участник регионального проекта	Костенко М. А.	Министр образования и науки Алтайского края	Долгова И. В.	100

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях Алтайского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Терновая Л. С.	Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Костенко М. А.	100
11	Участник регионального проекта	Корягина Н. Г.	Начальник сектора специального образования	Терновая Л. С.	100
12	Участник регионального проекта	Полосина Н. В.	Начальник отдела	Терновая Л. С.	100
13	Участник регионального проекта	Дюбенкова М. В.	И.о. ректора	Костенко М. А.	100
14	Участник регионального проекта	Шимко Т. В.	Начальник отдела планирования и финансирования	Филиппов А. А.	100
Созданы новые места в общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Филиппов А. А.	Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Костенко М. А.	100
16	Участник регионального проекта	Костенко М. А.	Министр образования и науки Алтайского края	Долгова И. В.	100
17	Участник регионального проекта	Студеникин А. П.	Глава города Бийск Алтайского края		100
В Алтайском крае для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Терновая Л. С.	Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Костенко М. А.	100

19	Участник регионального проекта	Янголова Н. Г.	Заместитель начальника отдела	Синицына Г. В.	100
20	Участник регионального проекта	Швыряева Е. А.	Заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования	Синицына Г. В.	100
21	Участник регионального проекта	Дюбенкова М. В.	И.о. ректора	Костенко М. А.	100
Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Алтайского края					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Терновая Л. С.	Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Костенко М. А.	100
23	Участник регионального проекта	Полосина Н. В.	Начальник отдела	Терновая Л. С.	100
24	Участник регионального проекта	Чеверда И. В.	Главный специалист отдела общего образования	Полосина Н. В.	100
Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Алтайского края реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Терновая Л. С.	Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Костенко М. А.	100
26	Участник регионального проекта	Полосина Н. В.	Начальник отдела	Терновая Л. С.	100
27	Участник регионального проекта	Чеверда И. В.	Главный специалист отдела общего образования	Полосина Н. В.	100

Создано не менее 1,65 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Алтайский край (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")					
28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Филиппов А. А.	Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Костенко М. А.	100
29	Участник регионального проекта	Студеникин А. П.	Глава города Бийск Алтайского края		100
30	Участник регионального проекта	Костенко М. А.	Министр образования и науки Алтайского края	Долгова И. В.	100
Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Алтайского край вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Терновая Л. С.	Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Костенко М. А.	100
32	Участник регионального проекта	Чеверда И. В.	Главный специалист отдела общего образования	Полосина Н. В.	100
33	Участник регионального проекта	Полосина Н. В.	Начальник отдела	Терновая Л. С.	100
Не менее 70% организаций Алтайского края, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме					
34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Терновая Л. С.	Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Костенко М. А.	100
35	Участник регионального проекта	Полосина Н. В.	Начальник отдела	Терновая Л. С.	100
36	Участник регионального проекта	Чеверда И. В.	Главный специалист отдела общего образования	Полосина Н. В.	100

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Алтайский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций Алтайского края, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	-	31.12.2024	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень муниципальных образований Алтайского края, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»; осуществлен отбор через	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей;</p> <p>внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»;</p> <p>к концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Алтайского</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>края изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	РРП
1.1.1	Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями Алтайского края и детским технопарком "Кванториум"	03.06.2019	30.08.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Прочий тип документа Соглашения о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями Алтайского края и детским технопарком "Кванториум", регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2	Утвержден перечень общеобразовательных организаций Алтайского края, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" на базе детского технопарка "Кванториум"	01.01.2019	01.08.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Приказ Приказ Минобрнауки Алтайского края , утверждающий перечень общеобразовательных организаций Алтайского края, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" на базе детского технопарка "Кванториум"	РРП
1.1.3	Изменен Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (после его утверждения на федеральном уровне)	01.07.2019	02.09.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки Алтайского края в МОУО и краевые государственные общеобразовательные организации об утвержденном Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.4	Утвержденные на федеральном уровне методические рекомендации по реализации Концепции изучения предметной области "Технология" доведены до руководителей общеобразовательных организаций	02.09.2019	25.12.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки Алтайского края в МОУО, краевые общеобразовательные организации о Методических рекомендациях по реализации Концепции изучения предметной области "Технология"	РРП
1.1.5	Направлены руководителям образовательных организаций разработанные на федеральном уровне предложения по совершенствованию процедуры государственной итоговой аттестации и иных оценочных процедур в системе общего образования по предметной области "Технология" и другим предметным областям при внедрении целевой модели цифровой образовательной среды	01.01.2019	31.12.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки Алтайского края в МОУО, краевые общеобразовательные организации по совершенствованию процедуры государственной итоговой аттестации и иных оценочных процедур в системе общего образования по предметной области "Технология" и другим предметным областям при внедрении целевой модели цифровой образовательной среды	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.6	Создана рабочая группа по реализации мероприятий по освоению предметной области "Технология" на базе детского технопарка "Кванториум"	01.01.2019	20.08.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Приказ Приказ Минобрнауки Алтайского края, утверждающий состав рабочей группы	РРП
1.1.7	Сформирован перечень предложений по реализации мероприятий по освоению предметной области "Технология" на базе детского технопарка "Кванториум"	01.04.2019	27.08.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Прочий тип документа Протокол заседания рабочей группы по реализации мероприятий по освоению предметной области "Технология" на базе детского технопарка "Кванториум"	РРП
1.1.8	Подготовлен отчет в региональный ведомственный проектный офис о реализации мероприятия "Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	01.04.2019	01.10.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Отчет в региональный ведомственный проектный офис	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.9	Заключено соглашение с Минпросвещения РФ о реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Алтайского края, включающее показатель "Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей"	01.01.2019	08.02.2019	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Соглашение Соглашение с Минпросвещения РФ о реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Алтайского края	РРП
1.1.1 0	Обеспечение межмуниципального взаимодействия общеобразовательных организаций, реализующих предметную область "Технология" на базе детского технопарка "Кванториум"	02.09.2019	24.12.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и результатах межмуниципального взаимодействия общеобразовательных организаций, реализующих предметную область "Технология" на базе детского технопарка "Кванториум"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1 1	Подготовлен отчет в региональный ведомственный проектный офис о реализации мероприятия "Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	01.10.2019	11.12.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет в региональный ведомственный проектный офис о реализации мероприятия "Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	РРП
1.1.1 2	Утвержден медиаплан реализации регионального проекта	02.12.2019	31.12.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Приказ Приказ об утверждении медиаплана реализации регионального проекта	РРП
1.1.1 3	Проведение заседания краевого учебно-методического объединения учителей технологии с включением в повестку заседания вопроса реализации предметной области "Технология" на базе детского технопарка "Кванториум"	01.11.2019	28.11.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Прочий тип документа Протокол заседания краевого учебно-методического объединения учителей технологии	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1 4	Обеспечено прохождение практической подготовки на базе детского технопарка "Кванториум" учителей технологии общеобразовательных организаций, реализующих предметную область "Технология"	02.12.2019	31.12.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Прочий тип документа Заключение специалистов детского технопарка "Кванториум" о результатах практической подготовки учителей технологии	РРП
1.1.1 5	Направлена руководителям общеобразовательных организаций утвержденная на федеральном уровне Концепция развития предметной области "Технология"	01.08.2019	02.09.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки Алтайского края руководителям МОУО и краевых государственных общеобразовательных организаций о реализации утвержденной Концепции развития предметной области "Технология"	РРП
1.1.1 6	Подготовка и анализ предложений для организации работы с обучающимися общеобразовательных организаций, реализующих предметную область "Технология" на базе детского технопарка "Кванториум", имеющих риски неблагоприятных социальных условий	15.10.2019	15.11.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Прочий тип документа Протокол заседания рабочей группы по реализации мероприятий по освоению предметной области "Технология" на базе детского технопарка "Кванториум"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1 7	Проведен анализ трудностей в обучении у обучающихся, имеющих риски неблагоприятных социальных условий	11.11.2019	23.12.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведения исследования (анализа) на выборке общеобразовательных организаций, реализующих предметную область "Технология" на базе детского технопарка "Кванториум"	РРП
1.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий	РРП
1.2.1	Проведена инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология", формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология"	22.07.2019	20.08.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам отбора. Благодаря проведению инвентаризации определен перечень организаций для реализации предметной области "Технология".	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2.2	Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов	02.09.2019	31.12.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся	РРП
1.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, за счет которых не менее чем в 4 организациях, реализующих общеобразовательные программы, не менее чем в 4 муниципальных образованиях Алтайского края обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум". Реализованные меры позволят повысить эффективность использования инфраструктуры и материально-технической базы, а также вариативность и оснащенность образовательного процесса, в первую очередь по техническим и естественнонаучным предметным областям	
1.3.1	Не менее чем в 4 организациях, реализующих общеобразовательные программы, не менее чем в 4 муниципальных образованиях Алтайского края обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	01.09.2019	31.12.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2	Минобрнауки Алтайского края подготовлена заявка на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Алтайского края по мероприятию «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков "Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	07.06.2019	07.07.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Заявка Заявка на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Алтайского края	РРП
1.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.08.2020	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий	РРП
1.4.1	Утвержден перечень общеобразовательных организаций Алтайского края, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" на базе детского технопарка "Кванториум"	01.04.2020	03.08.2020	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Приказ Приказ Минобрнауки Алтайского края, утверждающий перечень общеобразовательных организаций Алтайского края, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" на базе детского технопарка "Кванториум"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4.2	Заключены соглашения о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками «Кванториум»	01.06.2020	31.08.2020	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Соглашение о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме	РРП
1.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий	РРП
1.5.1	Проведена инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология", формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология"	01.02.2020	31.05.2020	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам инвентаризации, перечень организаций для реализации предметной области «Технология»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5.2	Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов	01.01.2020	31.12.2020	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся	РРП
1.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, за счет которых не менее чем в 16 организациях, реализующих общеобразовательные программы, не менее чем в 16 муниципальных образованиях Алтайского края обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум". Реализованные меры позволят повысить эффективность использования инфраструктуры и материально-технической базы, а также вариативность и оснащенность образовательного процесса, в первую очередь по техническим и естественнонаучным предметным областям.	
1.6.1	Не менее чем в 16 организациях, реализующих общеобразовательные программы, не менее чем в 16 муниципальных образованиях Алтайского края обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум".	01.01.2020	31.12.2020	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий	РРП
1.7.1	Утвержден перечень общеобразовательных организаций , реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	01.01.2021	01.03.2021	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Приказ Приказ Минобрнауки Алтайского края , утверждающий перечень общеобразовательных организаций Алтайского края, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" на базе детского технопарка "Кванториум"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7.2	Заключены соглашения о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум"	01.06.2021	31.08.2021	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Соглашение о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме	РРП
1.7.3	Направлены руководителям общеобразовательных организаций утвержденные на федеральном уровне методические рекомендации по оценке образовательных достижений и результатов по предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе всероссийские олимпиады по предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, итоговая аттестация различных форм по предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию	01.01.2021	31.12.2021	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки Алтайского края с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий	РРП
1.8.1	Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов	01.01.2021	31.12.2021	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.8.2	Проведена инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология", формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология"	01.02.2021	31.05.2021	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам отбора, перечень организаций	РРП
1.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, за счет которых не менее чем в 38 организациях, реализующих общеобразовательные программы, не менее чем в 38 муниципальных образованиях Алтайского края обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум". Реализованные меры позволят повысить эффективность	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					использования инфраструктуры и материально-технической базы, а также вариативность и оснащенность образовательного процесса, в первую очередь по техническим и естественнонаучным предметным областям	
1.9.1	Не менее чем в 38 организациях, реализующих общеобразовательные программы, не менее чем в 38 муниципальных образованиях Алтайского края обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум".	01.01.2021	31.12.2021	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.08.2022	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	РРП
1.10.1	Утвержден перечень общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	03.01.2022	03.03.2022	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Приказ Приказ Минобрнауки Алтайского края , утверждающий перечень общеобразовательных организаций Алтайского края, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" на базе детского технопарка "Кванториум"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.10. 2	Заключены соглашения о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум"	01.06.2022	30.08.2022	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Соглашение о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме	РРП
1.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий	РРП
1.11. 1	Проведена инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология", формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология"	01.02.2022	30.05.2022	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам отбора, перечень организаций	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.11.2	Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов	03.01.2022	30.12.2022	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся	РРП
1.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, за счет которых не менее чем в 54 организациях, реализующих общеобразовательные программы, не менее чем в 52 муниципальных образованиях Алтайского края обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум". Реализованные меры позволят повысить эффективность использования инфраструктуры и материально-технической базы, а также вариативность и оснащенность образовательного процесса, в первую очередь по техническим и естественнонаучным предметным областям	
1.12.1	Не менее чем в 54 организациях, реализующих общеобразовательные программы, не менее чем в 52 муниципальных образованиях Алтайского края обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум".	03.01.2022	30.12.2022	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.12. 2	Минобрнауки Алтайского края подготовлена заявка на предоставление в 2023-2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Алтайского края по мероприятию «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков "Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	01.06.2022	01.07.2022	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Заявка Заявка на предоставление в 2023-2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Алтайского края	РРП
1.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.08.2023	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий	РРП
1.13. 1	Утвержден перечень общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	02.01.2023	01.03.2023	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Приказ Приказ Минобрнауки Алтайского края, утверждающий перечень общеобразовательных организаций Алтайского края, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" на базе детского технопарка "Кванториум"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.13. 2	Заключены соглашения о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум"	01.06.2023	30.08.2023	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Соглашение о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум"	РРП
1.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий	РРП
1.14. 1	Проведена инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология", формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология"	01.02.2023	30.05.2023	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам отбора, перечень организаций	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.14.2	Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов	02.01.2023	29.12.2023	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся	РРП
1.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, за счет которых не менее чем в 77 организациях, реализующих общеобразовательные программы, не менее чем в 60 муниципальных образованиях Алтайского края обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум". Реализованные меры позволят повысить эффективность использования инфраструктуры и материально-технической базы, а также вариативность и оснащенность образовательного процесса, в первую очередь по техническим и естественнонаучным предметным областям	
1.15. 1	Не менее чем в 77 организациях, реализующих общеобразовательные программы, не менее чем в 60 муниципальных образованиях Алтайского края обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум".	02.01.2023	29.12.2023	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.16	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.08.2024	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий	РРП
1.16.1	Утвержден перечень общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	01.01.2024	01.03.2024	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Приказ Приказ Минобрнауки Алтайского края, утверждающий перечень общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.16. 2	Заключены соглашения о реализации образовательных программ в сетевой форме между отобранными общеобразовательными организациями и отобранными организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум"	02.06.2014	30.08.2024	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Соглашение о реализации образовательных программ в сетевой форме между отобранными общеобразовательными организациями и отобранными организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум"	РРП
1.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий	РРП
1.17. 1	Проведена инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология", формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология"	01.02.2024	31.05.2024	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах инвентаризации, перечень организаций	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.17. 2	Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов	01.01.2024	31.12.2024	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, за счет которых в 70% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в 100% муниципальных образований Алтайского края обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	РРП
1.18.1	В 70% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в 100% муниципальных образований Алтайского края обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	01.01.2024	31.12.2024	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
2	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.	-	31.12.2024	Терновая Л. С., Временно	Проведен мониторинг реализации мероприятий	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	Обновление материально-технической базы в организациях Алтайского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам			исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	<p>по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями.</p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях,</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам.</i></p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2024 года не менее чем в 3 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Алтайского края	РРП
2.1.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Алтайского края на реализацию мероприятия "Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	01.01.2019	31.12.2019	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Алтайского края	РРП
2.1.2	Утвержден перечень общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база	01.01.2019	03.06.2019	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Распоряжение Распоряжение Правительства Алтайского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1.3	Согласован с Минпросвещения России перечень оборудования для в общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	01.01.2019	03.06.2019	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Прочий тип документа Письмо Минорбнауки Алтайского края в Минпросвещения России о согласовании перечня оборудования для общеобразовательных организаций, осуществляющих деятельность исключительно по адаптированным программам	РРП
2.1.4	Подготовлено техническое задание на закупку оборудования для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	17.06.2019	30.09.2019	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Прочий тип документа	РРП
2.1.5	Закупка включена в план закупок	01.07.2019	31.12.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа	РРП
2.1.6	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиков по результатам закупок	01.07.2019	31.12.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1.7	Произведена приемка, поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг	01.10.2019	31.12.2019	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Акт приемки/поставки товаров, услуг	РРП
2.1.8	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	01.10.2019	31.12.2019	Шимко Т. В., Начальник отдела планирования и финансирования	Прочий тип документа	РРП
2.2	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно- аналитический отчет о выполнении соглашения	РРП
2.2.1	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии бюджету Алтайского края	01.04.2019	31.12.2019	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП
2.2.2	Проведена оценка качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов	02.09.2019	31.12.2019	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Отчет Информационно- аналитический отчет по освоению обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2.3	Минобрнауки Алтайского края подготовлена заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Алтайского края на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	08.06.2019	08.07.2019	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Прочий тип документа Заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Алтайского края	РРП
2.3	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2020	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Алтайского края	РРП
2.3.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Алтайского края на реализацию мероприятия "Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	01.01.2020	31.12.2020	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Алтайского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3.2	Утвержден перечень общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база	01.01.2020	01.06.2020	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Распоряжение Распоряжение Правительства Алтайского края	РРП
2.3.3	Согласован с Минпросвещения России перечень оборудования для в общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	01.01.2020	31.12.2020	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Прочий тип документа Письмо Минобрнауки Алтайского края в Минпросвещения России о согласовании перечня оборудования для в общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	РРП
2.3.4	Подготовлено техническое задание на закупку оборудования для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	15.06.2020	30.09.2020	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3.5	Закупка включена в план закупок	01.06.2020	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа	РРП
2.3.6	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиков по результатам закупок	01.07.2020	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа	РРП
2.3.7	Произведена приемка, поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг	01.10.2020	31.12.2020	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Акт Приемки/поставки товаров, услуг	РРП
2.3.8	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	01.10.2020	31.12.2020	Шимко Т. В., Начальник отдела планирования и финансирования	Прочий тип документа	РРП
2.4	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2020	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Отчет о выполнении соглашения	РРП
2.4.1	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии бюджету Алтайского края	01.04.2020	31.12.2020	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4.2	Проведена оценка качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов	01.09.2020	31.12.2020	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по освоению обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов	РРП
2.4.3	Минобрнауки Алтайского края подготовлена заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Алтайского края на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.06.2020	01.07.2020	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Прочий тип документа Заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Алтайского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2021	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Алтайского края	РРП
2.5.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Алтайского края на реализацию мероприятия "Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	01.01.2021	31.12.2021	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Алтайского края	РРП
2.5.2	Утвержден перечень общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база	01.01.2021	30.06.2021	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Распоряжение Распоряжение Правительства Алтайского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5.3	Согласован с Минпросвещения России перечень оборудования для в общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	01.01.2021	31.12.2021	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Прочий тип документа Письмо Минобрнауки Алтайского края в Минпросвещения России перечень оборудования для в общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	РРП
2.5.4	Подготовлено техническое задание на закупку оборудования для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	14.06.2021	30.09.2021	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Прочий тип документа	РРП
2.5.5	Закупка включена в план закупок	01.07.2021	31.12.2021	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5.6	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиков по результатам закупок	01.07.2021	31.12.2021	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа	РРП
2.5.7	Произведена приемка, поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг	01.10.2021	31.12.2021	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Акт Аки приемки/поставки товаров, услуг	РРП
2.5.8	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	04.10.2021	31.12.2021	Шимко Т. В., Начальник отдела планирования и финансирования	Прочий тип документа	РРП
2.6	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Отчет о выполнении соглашения	РРП
2.6.1	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии бюджету Алтайского края	01.04.2021	31.12.2021	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6.2	Проведена оценка качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов	01.09.2021	31.12.2021	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по освоению обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов	РРП
2.6.3	Минобрнауки Алтайского края подготовлена заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Алтайского края на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.06.2021	01.07.2021	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Прочий тип документа Заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Алтайского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2022	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Алтайского края	РРП
2.7.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Алтайского края на реализацию мероприятия "Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	03.01.2022	30.12.2022	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Алтайского края	РРП
2.7.2	Утвержден перечень общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база	01.01.2022	30.06.2022	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Распоряжение Распоряжение Правительства Алтайского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7.3	Согласован с Минпросвещения России перечень оборудования для в общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	03.01.2022	30.12.2022	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Прочий тип документа Письмо Минобрнауки Алтайского края в Минпросвещения России о согласовании перечня оборудования для в общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	РРП
2.7.4	Подготовлено техническое задание на закупку оборудования для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	15.06.2022	30.09.2022	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Прочий тип документа	РРП
2.7.5	Закупка включена в план закупок	01.07.2022	30.12.2022	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7.6	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиков по результатам закупок	01.07.2022	30.12.2022	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа	РРП
2.7.7	Произведена приемка, поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг	03.10.2022	30.12.2022	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Акт Аки приемки/поставки товаров, услуг	РРП
2.7.8	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	03.10.2022	30.12.2022	Шимко Т. В., Начальник отдела планирования и финансирования	Прочий тип документа	РРП
2.8	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2022	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Отчет о выполнении соглашения	РРП
2.8.1	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии бюджету Алтайского края	01.04.2022	30.12.2022	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8.2	Проведена оценка качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов	02.05.2022	30.12.2022	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по освоению обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов	РРП
2.8.3	Минобрнауки Алтайского края подготовлена заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Алтайского края на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.06.2022	01.07.2022	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Прочий тип документа Заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Алтайского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.9	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2023	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Алтайского края	РРП
2.9.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Алтайского края на реализацию мероприятия "Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	02.01.2023	30.06.2023	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Алтайского края	РРП
2.9.2	Утвержден перечень общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база	02.01.2023	29.12.2023	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Распоряжение Распоряжение Правительства Алтайского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.9.3	Согласован с Минпросвещения России перечень оборудования для в общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	02.01.2023	29.12.2023	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Прочий тип документа Письмо Минобрнауки Алтайского края в Минпросвещения России о согласования перечня оборудования для в общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	РРП
2.9.4	Подготовлено техническое задание на закупку оборудования для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	15.06.2023	29.09.2023	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Прочий тип документа	РРП
2.9.5	Закупка включена в план закупок	03.07.2023	29.12.2023	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.9.6	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиков по результатам закупок	03.07.2023	29.12.2023	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа	РРП
2.9.7	Произведена приемка, поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг	02.10.2023	29.12.2023	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Акт Аки приемки/поставки товаров, услуг	РРП
2.9.8	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	02.10.2023	29.12.2023	Шимко Т. В., Начальник отдела планирования и финансирования	Прочий тип документа	РРП
2.10	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2023	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет о выполнении соглашения	РРП
2.10.1	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии бюджету Алтайского края	03.04.2023	29.12.2023	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.10. 2	Проведена оценка качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов	03.04.2023	29.12.2023	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по освоению обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов	РРП
2.10. 3	Минобрнауки Алтайского края подготовлена заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Алтайского края на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.06.2023	03.07.2023	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Прочий тип документа Заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Алтайского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.11	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2024	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Алтайского края	РРП
2.11.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Алтайского края на реализацию мероприятия "Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	01.01.2024	31.12.2024	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Алтайского края	РРП
2.11.2	Утвержден перечень общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база	01.01.2024	31.12.2024	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Распоряжение Распоряжение Правительства Алтайского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.11.3	Согласован с Минпросвещения России перечень оборудования для в общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	01.01.2024	31.12.2024	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Прочий тип документа Письмо Минобрнауки Алтайского края в Минпросвещения России о согласовании перечня оборудования для в общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	РРП
2.11.4	Подготовлено техническое задание на закупку оборудования для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	14.06.2024	30.09.2024	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Прочий тип документа	РРП
2.11.5	Закупка включена в план закупок	01.07.2024	31.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.11. 6	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиков по результатам закупок	01.07.2024	31.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа	РРП
2.11. 7	Произведена приемка, поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг	01.10.2024	31.12.2024	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Акт Аки приемки/поставки товаров, услуг	РРП
2.11. 8	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	02.10.2023	29.12.2023	Шимко Т. В., Начальник отдела планирования и финансирования	Прочий тип документа	РРП
2.12	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2024	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет о выполнении соглашения	РРП
2.12. 1	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии бюджету Алтайского края	01.04.2024	31.12.2024	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.12.2	Проведена оценка качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов	01.04.2024	31.12.2024	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по освоению обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов	РРП
2.12.3	Минобрнауки Алтайского края подготовлена заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Алтайского края на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	03.06.2024	03.07.2024	Корягина Н. Г., Начальник сектора специального образования	Прочий тип документа Заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Алтайского края	РРП
3	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Алтайского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	-	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа Алтайского края, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2024 года не менее 570 новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	31.12.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Договор о предоставлении земельного участка заказчику	РРП
3.1.1	Земельный участок на строительство школы на 140 мест в с.Усть-Волчиха Волчихинского района предоставлен заказчику	01.01.2019	31.12.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Договор предоставления земельного участка под строительство объекта	РРП
3.1.2	Земельный участок на строительство школы на 140 мест в с.Заводское Троицкого района предоставлен заказчику	01.01.2019	31.12.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Договор предоставления земельного участка под строительство объекта	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	10.01.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	РРП
3.2.1	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз на строительство школы на 140 мест в с.Усть-Волчиха Волчихинского района	01.01.2019	10.01.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	РРП
3.2.2	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз на строительство школы на 140 мест в с.Заводское Троицкого района	01.01.2019	10.01.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз	РРП
3.3	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	06.03.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	РРП
3.3.1	Получено разрешение на строительство школы на 140 мест в с.Усть-Волчиха Волчихинского района	01.01.2019	06.03.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.3.2	Получено разрешение на строительство школы на 140 мест в с.Заводское Троицкого района	01.01.2019	06.03.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	РРП
3.4	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Алтайского края	РРП
3.4.1	Заключено соглашение с Минпросвещения России о предоставлении бюджету Алтайского края межбюджетных трансфертов*	01.01.2019	15.02.2019	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Алтайского края	РРП
3.5	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Отчет Отчет о выполнении соглашения	РРП
3.5.1	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	01.01.2019	31.12.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Отчет Отчет Минобрнауки Алтайского края об исполнении условий соглашений	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.6	КТ: Объект включен реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия	-	11.02.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	РРП
3.6.1	Объект включен реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия	01.01.2019	11.02.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	РРП
3.7	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акта ввода в эксплуатацию	РРП
3.7.1	Строительно-монтажные работы в с.Усть-Волчиха Волчихинского района завершены	01.01.2020	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акта ввода объекта в эксплуатацию	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.7.2	Строительно-монтажные работы в с.Заводское Троицкого района завершены	01.01.2020	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акта ввода объекта в эксплуатацию	РРП
3.8	КТ: Оборудование приобретено	-	10.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Отчет Отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	РРП
3.8.1	Приобретено оборудование для оснащения школы в с.Усть-Волчиха Волчихинского района средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года	01.01.2020	10.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Отчет Отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.8.2	Приобретено оборудование для оснащения школы в с.Заводское Троицкого района средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года	01.01.2020	10.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Отчет Отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	РРП
3.9	КТ: Оборудование установлено	-	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акт приемки оборудования	РРП
3.9.1	Оборудование для оснащения школы в с.Усть-Волчиха Волчихинского района средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года установлено	01.01.2020	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акт приемки/передачи и установки оборудования	РРП
3.9.2	Оборудование для оснащения школы в с.Заводское Троицкого района средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года установлено	01.01.2020	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акт приемки/передачи и установки оборудования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.10	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акта приемки оборудования	РРП
3.10. 1	Оборудование для оснащения школы в с.Усть-Волчиха Волчихинского района средствами обучения и воспитания введено в эксплуатацию	20.07.2019	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акта ввода в эксплуатацию	РРП
3.10. 2	Оборудование для оснащения школы в с.Заводское Троицкого района средствами обучения и воспитания введено в эксплуатацию	01.10.2020	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акта ввода в эксплуатацию	РРП
3.11	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акта ввода в эксплуатацию	РРП
3.11. 1	Техническая готовность объекта в с.Усть-Волчиха Волчихинского района составляет 100%	01.09.2020	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа	РРП
3.11. 2	Техническая готовность объекта в с.Заводское Троицкого района составляет 100%	01.09.2020	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.12	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора получено	РРП
3.12.1	Получено заключение органа государственного строительного надзора на школу в с.Усть-Волчиха Волчихинского района	01.09.2020	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	РРП
3.12.2	Получено заключение органа государственного строительного надзора на школу в с.Заводское Троицкого района	01.09.2020	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	РРП
3.13	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	28.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	РРП
3.13.1	Школа в с.Усть-Волчиха Волчихинского района введена в эксплуатацию	01.09.2020	28.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акта ввода в эксплуатацию	РРП
3.13.2	Школа в с.Заводское Троицкого района введена в эксплуатацию	01.09.2020	28.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акта ввода в эксплуатацию	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.14	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	РРП
3.14. 1	Произведена государственная регистрация права на объект недвижимого имущества (школа в с.Усть-Волчиха Волчихинского района)	01.09.2020	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	РРП
3.14. 2	Произведена государственная регистрация права на объект недвижимого имущества (школа в с.Заводское Троицкого района)	01.09.2020	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	РРП
3.15	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Соглашение о предоставлении бюджета Алтайского края межбюджетных трансфертов	РРП
3.15. 1	Заключены соглашения о предоставлении бюджету Алтайского края межбюджетных трансфертов*	01.01.2019	15.02.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Алтайского края	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.16	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП
3.16.1	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	01.01.2020	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Отчет Минобрнауки Алтайского края об исполнении условий соглашений	РРП
3.17	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа План закупок	РРП
3.17.1	Закупка для школы в с.Усть-Волчиха Волчихинского района включена в план закупок	01.06.2020	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа	РРП
3.17.2	Закупка для школы в с.Заводское Троицкого района включена в план закупок	01.06.2020	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.18	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Реестр контрактов	РРП
3.18.1	Сведения о государственном (муниципальном) контракте по школе в с.Усть-Волчиха Волчихинского района внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.06.2020	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа	РРП
3.18.2	Сведения о государственном (муниципальном) контракте по школе в с.Заводское Троицкого района внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.06.2020	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа	РРП
3.19	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.	РРП
3.19.1	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг для школы в с. Усть-Волчиха Волчихинского района	01.06.2020	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	РРП
3.19.2	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг для школы в с. Заводское Троицкого района	01.06.2020	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.20	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа	РРП
3.20.1	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту для школы в с.Усть-Волчиха Волчихинского района	01.06.2020	31.12.2020	Шимко Т. В., Начальник отдела планирования и финансирования	Прочий тип документа	РРП
3.20.2	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту для школы в с.Заводское Троицкого района	01.06.2020	31.12.2020	Шимко Т. В., Начальник отдела планирования и финансирования	Прочий тип документа	РРП
3.21	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	31.12.2023	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Договор о предоставлении земельного участка заказчику	РРП
3.21.1	Земельный участок на строительство школы на 150 мест в с.Павловск Павловского района предоставлен заказчику	02.01.2023	29.12.2023	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Договор предоставления земельного участка под строительство объекта	РРП
3.21.2	Земельный участок для строительства школы на 140 мест в с. Шарчино Тюменцевского района предоставлен заказчику	02.01.2023	29.12.2023	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Договор предоставления земельного участка под строительство объекта	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.22	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	31.12.2023	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз.	РРП
3.22.1	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз на строительство школы на 150 мест в с.Павловск Павловского района	02.01.2023	13.01.2023	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Положительное заключение по результатам государственных экспертиз получено	РРП
3.22.2	Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз на строительство школы на 140 мест в с.Шарчино Тюменцевского района	02.01.2023	13.01.2023	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получено	РРП
3.23	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	31.12.2023	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство (реконструкцию).	РРП
3.23.1	Получено разрешение на строительство школы на 150 мест в с. Павловск Павловского района	02.01.2023	06.03.2023	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.23. 2	Получено разрешение на строительство школы на 140 мест в с.Шарчино Тюменцевского района	02.01.2023	06.03.2023	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	РРП
3.24	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2023	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджету Алтайского края межбюджетных трансфертов	РРП
3.24. 1	Заключено соглашение с Минпросвещения России о предоставлении бюджету Алтайского края межбюджетных трансфертов*	02.01.2023	15.02.2023	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидий бюджету Алтайского края	РРП
3.25	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП
3.25. 1	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	02.01.2023	29.12.2023	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.26	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акта ввода объектов в эксплуатацию.	РРП
3.26. 1	Строительно-монтажные работы в с.Павловск Павловского района завершены	01.01.2024	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акта ввода объекта в эксплуатацию	РРП
3.26. 2	Строительно-монтажные работы в с.Шарчино Тюменцевского района завершены	01.01.2024	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акта ввода объекта в эксплуатацию	РРП
3.27	КТ: Оборудование приобретено	-	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Акт поставки оборудования.	РРП
3.27. 1	Оборудование для оснащения школы в с.Павловск Павловского района средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года установлено	01.01.2024	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акта приемки/передачи и установки оборудования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.27. 2	Оборудование для оснащения школы в с.Шарчино Тюменцевского района средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года установлено	01.01.2024	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акта приемки/передачи и установки оборудования	РРП
3.28	КТ: Оборудование установлено	-	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акта приемки оборудования.	РРП
3.28. 1	Оборудование в школе с.Павловск Павловского района установлено	01.01.2024	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акта приемки/передачи и установки оборудования	РРП
3.28. 2	Оборудование для школы в с.Шарчино Тюменцевского района установлено	01.01.2024	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акти приемки/передачи и установки оборудования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.29	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акта приемки оборудования.	РРП
3.29. 1	Оборудование для оснащения школы с.Павловск Павловского района введено в эксплуатацию	01.10.2024	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акта ввода в эксплуатацию	РРП
3.29. 2	Оборудование для оснащения школы в с.Шарчино Тюменцевского района введено в эксплуатацию	01.10.2024	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акти ввода в эксплуатацию	РРП
3.30	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акта ввода объектов в эксплуатацию.	РРП
3.30. 1	Техническая готовность объекта в с.Шарчино Тюменцевского района составляет 100%	02.09.2024	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа	РРП
3.30. 2	Техническая готовность объекта в с.Павловск Павловского района составляет 100%	02.09.2024	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.31	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Получено заключение органа государственного строительного надзора.	РРП
3.31.1	Заключение органа государственного строительного надзора на школу в с.Павловск Павловского района получено	02.09.2024	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	РРП
3.31.2	Заключение органа государственного строительного надзора на школу в с.Шарчино Тюменцевского района получено	02.09.2024	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	РРП
3.32	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акты ввода объектов в эксплуатацию.	РРП
3.32.1	Школа в с.Павловск Павловского района введена в эксплуатацию	02.09.2024	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акт ввода в эксплуатацию	РРП
3.32.2	Школа в с.Шарчино Тюменцевского района введена в эксплуатацию	02.09.2024	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акт ввода в эксплуатацию	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.33	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Произведена государственная регистрация права на объект недвижимого имущества.	РРП
3.33.1	Государственная регистрация права на школу в с.Павловск Павловского района произведена	02.09.2024	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества	РРП
3.33.2	Государственная регистрация права на школу в с.Шарчино Тюменцевского района произведена	02.09.2024	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества	РРП
3.34	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП
3.34.1	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	01.01.2024	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.35	КТ: Закупка включена в план закупок	-	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа План закупок	РРП
3.35. 1	Закупка для школы в с.Павловск Павловского района включена в план закупок	03.06.2024	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа	РРП
3.35. 2	Закупка для школы в с.Шарчино Тюменцевского района включена в план закупок	03.06.2024	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа	РРП
3.36	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Реестр контрактов	РРП
3.36. 1	Сведения о государственном (муниципальном) контракте для школы в с.Павловск Павловского района внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	03.06.2024	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа	РРП
3.36. 2	Сведения о государственном (муниципальном) контракте для школы в с.Шарчино Тюменцевского района внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	03.06.2024	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.37	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.	РРП
3.37.1	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг для школы в с.Павловск Павловского района	03.06.2024	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	РРП
3.37.2	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг для школы в с.Шарчино Тюменцевского района	03.06.2024	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	РРП
3.38	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	21.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Платежные документы	РРП
3.38.1	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту для школы в с.Павловск Павловского района	03.06.2024	21.12.2024	Шимко Т. В., Начальник отдела планирования и финансирования	Прочий тип документа	РРП
3.38.2	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту для школы в с.Шарчино Тюменцевского района	03.06.2024	21.12.2024	Шимко Т. В., Начальник отдела планирования и финансирования	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	В Алтайском крае для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	-	01.09.2021	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	К концу 2021 года в Алтайском крае изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях	-
4.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Прочий тип документа Разработаны проекты программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированные на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1.1	Реализация программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированные на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.01.2019	01.04.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.09.2021	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам апробации разработанных программ с целью совершенствования примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей	РРП
4.2.1	Проведена общественно-профессиональная экспертиза программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.01.2020	01.09.2020	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Прочий тип документа Заключения по результатам общественно-профессиональной экспертизы программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	
4.2.2	Проведена апробация программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения не менее чем в 20 муниципальных образованиях Алтайского края	01.09.2019	31.12.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам апробации разработанных программ с целью совершенствования примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2.3	Проведена апробация программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения не менее чем в 40 муниципальных образованиях Алтайского края	01.01.2020	31.12.2020	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам апробации разработанных программ с целью совершенствования примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей	РРП
4.2.4	Проведена апробация программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения в 100% муниципальных образованиях Алтайского края	01.01.2021	01.09.2021	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам апробации разработанных программ с целью совершенствования примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2.5	Проведена стажерская практика для педагогов муниципальных школ Алтайского края педагогами Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	01.01.2020	29.05.2020	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Отчет по итогам стажерской практики	РРП
4.2.6	Проведена стажерская практика для педагогов муниципальных школ Алтайского края педагогами Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	01.09.2020	31.12.2020	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Отчет по итогам стажерской практики	РРП
4.2.7	Проведена стажерская практика для педагогов муниципальных школ Алтайского края педагогами Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	01.01.2021	31.05.2021	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Отчет по итогам стажерской практике	РРП
4.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.09.2021	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам внедрения системы повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум",	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				управления	<p>организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.</p> <p>Система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики обеспечит возможность педагогам предметной области "Технология" освоить новые знания, навыки и компетенции в реальных производственных задачах, что позволит обеспечить обновление содержания</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					образовательных программ предметной области "Технология"	
4.3.1	Апробированы программы дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.01.2019	01.09.2021	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам внедрения системы повышения квалификации на базе детских технопарков ""Кванториум"", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	РРП
5	Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Алтайского края	-	31.12.2022	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Алтайского края, что позволит повысить качество преподавания всех	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом.</p> <p>Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.06.2022	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Методические рекомендации Методические рекомендации по внедрению и реализации обновленных ПООП общего образования, в том числе инклюзивного образования, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
5.1.1	Доведены до сведения муниципальных органов управления образованием обновленные примерные основные общеобразовательные программы.	01.03.2022	30.06.2022	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Исходящее письмо	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам анализа и оценки изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, утвержденных общеобразовательными организациями на основе ПООП, включая оценку эффективности реализуемых мероприятий в Алтайском крае	РРП
5.2.1	Для внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ в общеобразовательные организации Алтайского края создано материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.09.2022	31.12.2022	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
5.2.2	Мониторинг реализации мероприятий по внедрению обновленных примерных основных общеобразовательных программ общеобразовательные организации Алтайского края	01.10.2022	31.12.2022	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно- аналитический отчет о внедрении обновленных ПООП в общеобразовательные организации Алтайского края	РРП
5.3.1	Внедрены обновленные ПООП в общеобразовательных организациях Алтайского края	01.09.2022	31.12.2022	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Алтайского края реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	-	31.12.2024	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.	-
6.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	РРП
6.1.1	Доведены до сведения муниципальных органов управления образованием документы, необходимые для реализации менее чем в 70% общеобразовательных организаций механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	02.01.2023	31.12.2024	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Исходящее письмо	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитические отчеты о реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями с целью совершенствования модели	РРП
6.2.1	Для внедрения механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2023	31.12.2023	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитические отчеты, не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Алтайского края реализуются вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями	РРП
6.3.1	Проведен мониторинг реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	29.12.2023	31.12.2024	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга с целью контроля динамики внедрения механизмов	РРП
7	Создано не менее 1,65 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Алтайский край (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	-	31.12.2024	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	К концу 2024 года будут созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта)	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>«Современная образовательная среда для школьников»), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.</p> <p>Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройк к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройк к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в Алтайском крае, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания,</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в Алтайском крае (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.	
7.1	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	31.12.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Договор о предоставлении земельного участка заказчику	РРП
7.1.1	Земельный участок в квартале 2006а в г.Барнауле предоставлен заказчику	01.01.2019	31.12.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Договор предоставления земельного участка под строительство объекта	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.2	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	10.01.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	РРП
7.2.1	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	01.01.2019	10.01.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	РРП
7.3	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	06.03.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	РРП
7.3.1	Получено разрешение на строительство школы в квартале 2006а г.Барнаула	01.01.2019	06.03.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Разрешение на строительство	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.4	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	31.12.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акта готовности объекта	РРП
7.4.1	Строительно-монтажные работы в квартале 2006а г.Барнаула завершены	01.01.2019	31.12.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акта сдачи объекта	РРП
7.5	КТ: Оборудование приобретено	-	10.12.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	РРП
7.5.1	Оснащение общеобразовательной организации в квартале 2006а г.Барнаула средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года произведено	01.01.2019	10.12.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.6	КТ: Оборудование установлено	-	31.12.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Приемки/поставки и установки оборудования	РРП
7.6.1	Оборудование в школе в квартале 2006а г.Барнаула установлено	01.10.2019	31.12.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Приемки/передачи оборудования	РРП
7.7	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	31.12.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Ввода в эксплуатацию	РРП
7.7.1	Оборудование в школе в квартале 2006а г.Барнаула введено в эксплуатацию	01.10.2019	31.12.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Ввода в эксплуатацию	РРП
7.8	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Ввода в эксплуатацию	РРП
7.8.1	Техническая готовность объекта в квартале 2006а г.Барнаула составляет 100%	01.10.2019	31.12.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Готовности объекта	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.9	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	31.12.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	РРП
7.9.1	Заключение органа государственного строительного надзора на школу в квартале 2006а г.Барнаула получено	01.10.2019	31.12.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	РРП
7.10	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	27.12.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	РРП
7.10.1	Школа в квартале 2006а г.Барнаула введена в эксплуатацию	01.01.2019	27.12.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	РРП
7.11	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	31.12.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества	РРП
7.11.1	Государственная регистрация права на школу в квартале 2006а г.Барнаула произведена	01.10.2019	31.12.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.12	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	РРП
7.12. 1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Алтайского края на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	01.01.2019	15.02.2019	Костенко М. А., Министр образования и науки Алтайского края	Соглашение Соглашения о предоставлении Субсидии бюджету Алтайского края	РРП
7.13	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Отчет Отчет об исполнении условий соглашений	РРП
7.13. 1	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	01.01.2019	31.12.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Отчет Отчет Минобрнауки Алтайского края об исполнении условий соглашения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.14	КТ: Объект включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации - типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия	-	11.02.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	РРП
7.14. 1	Объект включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации - типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия	01.01.2019	11.02.2019	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.15	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Договор о предоставлении земельного участка заказчику	РРП
7.15. 1	Земельный участок в квартале 2023 г.Барнаула предоставлен заказчику	01.01.2020	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Договор предоставления земельного участка под строительство объекта	РРП
7.16	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	10.01.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	РРП
7.16. 1	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	01.01.2020	10.01.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.17	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	06.03.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	РРП
7.17. 1	Получено разрешение на строительство школы в квартале 2023 г.Барнаула	01.01.2020	06.03.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Разрешение на строительство	РРП
7.18	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акта готовности объекта	РРП
7.18. 1	Строительно-монтажные работы в квартале 2023 г.Барнаула завершены	01.01.2020	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Акт сдачи объекта	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.19	КТ: Оборудование приобретено	-	10.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	РРП
7.19. 1	Оснащение общеобразовательной организации в квартале 2023 г.Барнаула средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года прооизведено	01.01.2020	10.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Отчет Отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации	РРП
7.20	КТ: Оборудование установлено	-	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акт приемки/поставки и установки оборудования	РРП
7.20. 1	Оборудование для школы в квартале 2023 г.Барнаула установлено	01.01.2020	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акт приемки/передачи оборудования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.21	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акта ввода в эксплуатацию	РРП
7.21. 1	Оборудование в школе в квартале 2023 г.Барнаула введено в эксплуатацию	01.10.2020	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акта ввода в эксплуатацию	РРП
7.22	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Акта ввода в эксплуатацию	РРП
7.22. 1	Техническая готовность объекта в квартале 2023 г.Барнаула составляет 100%	01.10.2020	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Акт Акта готовности объекта	РРП
7.23	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	РРП
7.23. 1	Заключение органа государственного строительного надзора на школу в квартале 2023 г.Барнаула получено	01.10.2020	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.24	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	28.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	РРП
7.24. 1	Школа в квартале 2023 г.Барнаула введена в эксплуатацию	01.01.2020	28.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	РРП
7.25	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Государственная регистрация права на объект имущества	РРП
7.25. 1	Государственная регистрация права на школу в квартале 2023 г.Барнаула произведена	01.10.2020	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества	РРП
7.26	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Отчет Отчет об исполнении условий соглашений	РРП
7.26. 1	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	01.01.2020	31.12.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Отчет Отчет Минобрнауки Алтайского края об исполнении условий соглашений	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.27	КТ: Объект включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации - типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия	-	11.02.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	РРП
7.27. 1	Объект включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации - типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия	01.01.2020	11.02.2020	Филиппов А. А., Заместитель министра, начальник отдела ресурсного обеспечения	Прочий тип документа Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	РРП
8	Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Алтайского край вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	-	31.12.2024	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела	В соответствии с разработанной методологией <i>наставничества</i> обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				управления	с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Алтайского края вовлечены в различные формы сопровождения и <i>наставничества</i> , что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Алтайского края.	
8.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Прочий тип документа	РРП
8.1.1	Направлена руководителям общеобразовательных организаций разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	01.01.2019	31.12.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Исходящее письмо Письмо Минобрнауки Алтайского края в МОУО, краевые общеобразовательные организации разработанной на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
8.2.1	Для вовлечения не менее 3% обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества создано материально-техническое (кадровое) обеспечение	02.09.2019	31.12.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании материально-технического (кадрового) обеспечения	РРП
8.2.2	Для вовлечения не менее 5% обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества создано материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2020	31.12.2020	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании материально-технического (кадрового) обеспечения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.2.3	Для вовлечения не менее 10% обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества создано материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2021	31.12.2021	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании материально-технического (кадрового) обеспечения	РРП
8.2.4	Для вовлечения не менее 35% обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества создано материально-техническое (кадровое) обеспечение	03.01.2022	30.12.2022	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании материально-технического (кадрового) обеспечения	РРП
8.2.5	Для вовлечения не менее 50% обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества создано материально-техническое (кадровое) обеспечение	02.01.2023	29.12.2023	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании материально-технического (кадрового) обеспечения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.2.6	Для вовлечения не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества создано материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2024	31.12.2024	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании материально-технического (кадрового) обеспечения	РРП
8.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах проведенных мероприятий, 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70%	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p>	
8.3.1	<p>Обеспечено внедрение разработанной на федеральном уровне методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций с охватом не менее 3% обучающихся</p>	01.01.2019	31.12.2019	<p>Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления</p>	<p>Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательных организациях с охватом не менее 3% обучающихся</p>	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.3.2	Обеспечено внедрение утвержденной на федеральном уровне методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций с охватом не менее 5% обучающихся	01.01.2020	01.12.2020	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 5% обучающихся	РРП
8.3.3	Обеспечено внедрение утвержденной на федеральном уровне методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций с охватом не менее 10% обучающихся	01.01.2021	01.12.2021	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 10% обучающихся	РРП
8.3.4	Обеспечено внедрение утвержденной на федеральном уровне методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций с охватом не менее 35% обучающихся	01.01.2022	01.12.2022	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 35% обучающихся	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.3.5	Обеспечено внедрение утвержденной на федеральном уровне методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций с охватом не менее 50% обучающихся	01.01.2023	01.12.2023	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 50% обучающихся	РРП
8.3.6	Обеспечено внедрение разработанной на федеральном уровне методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций с охватом не менее 70% обучающихся	01.01.2024	01.12.2024	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 70% обучающихся	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9	Не менее 70% организаций Алтайского края, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	-	31.12.2024	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий регионального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.06.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Методические рекомендации Методические рекомендации, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации. Методические рекомендации позволят: обеспечить единые методические и организационные требования и условия для общеобразовательных организаций; помочь органам исполнительной власти Алтайского края (руководителям общеобразовательных организаций) в эффективной организации образовательных программ в сетевой форме	РРП
9.1.1	Доведены до сведения муниципальных органов управления образованием документы, необходимые для оказания реализации общеобразовательных программы начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме	01.01.2019	30.06.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Исходящее письмо	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
9.2.1	Для 3% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.09.2019	31.12.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
9.2.2	Для 10% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2020	31.12.2020	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.2.3	Для 20% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2021	31.12.2021	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
9.2.4	Для 35% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2022	31.12.2022	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
9.2.5	Для 50% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2023	31.12.2023	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.2.6	Для не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.01.2024	31.12.2024	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
9.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации общеобразовательных программ в сетевой форме. Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Алтайского края реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования, что обеспечивает повышение доступности качественного, вариативного образования	РРП
9.3.1	С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 3% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	01.01.2019	31.12.2019	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга реализации общеобразовательных программ. Обеспечено формирование и реализация	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					образовательных программ в сетевой форме в не менее 3% общеобразовательных организаций, в том числе приняты локальные нормативные акты и заключены соглашения о реализации образовательной программы в сетевой форме. Для обучающихся указанных общеобразовательных организаций обновлено содержание образовательных программ с учетом использования ресурсов иной организации, участвующей в сетевой форме реализации.	
9.3.2	С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	01.01.2020	31.12.2020	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.3.3	С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	01.01.2021	01.12.2021	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций	РРП
9.3.4	С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	01.01.2022	01.01.2022	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций	РРП
9.3.5	С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	01.01.2023	01.12.2023	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.3.6	С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	01.01.2024	01.12.2024	Терновая Л. С., Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела управления	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Алтайский край)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент ПРОЦ							
1	Доля муниципальных образований Алтайского края, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент	x - число муниципальных образований Алтайского края, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, ЕД	Муниципальные органы управления образованием Алтайского края	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Муниципальный район	до 1 февраля Ежегодно	$F_{\text{тех}} = \frac{x}{69} \cdot 100\%$ <p>x-число муниципальных образований Алтайского края, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц ТЫС ЕД</p>							
2	<p>Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц</p>	<p>X - число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах Алтайского края, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, ЕД</p>	<p>Муниципальные органы управления образованием Алтайского края</p>	<p>МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ</p>	<p>Муниципальный район</p>	<p>до 1 февраля Ежегодно</p>	$F_{\text{МТБ}} = \sum_{i=1}^{09} x_i$ <p>X - число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах Алтайского края, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек ТЫС ЧЕЛ							
3	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек	Y - число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в Алтайском крае, ЧЕЛ	Муниципальные органы управления образованием Алтайского края	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Муниципальный район	до 1 февраля Ежегодно	$F_{MT62} = \sum_{i=1}^{09} y_i$ <p>Y- число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в Алтайском крае</p>
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест ТЫС МЕСТ							
4	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест	Z - число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в Алтайском крае (нарастающим итогом с 2019 года), созданных в рамках	Муниципальные органы управления образованием Алтайского края	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Муниципальный район	до 1 февраля Ежегодно	$F_{MT62} = \sum_{i=1}^{09} z_i$ <p>Z- число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в Алтайском крае (нарастающим итогом с 2019 года), созданных в</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>национального проекта "Образование", в том числе мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), ТЫС МЕСТ</p>					<p>рамках в рамках национального проекта "Образование", в том числе мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")</p>