

Приложение № 1
к протоколу заседания
Совета по проектному управлению
при Губернаторе Ростовской области
от 01.04.2019 № 1

ПАСПОРТ

регионального проекта «Современная школа»

УТВЕРЖДАЮ
Губернатор
Ростовской области

 В.Ю. Голубев

« 1 » апреля 2019 г.

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Современная школа»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта		Современная школа	
Краткое наименование регионального проекта	«Современная школа»	Срок начала и окончания проекта	1 ноября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Гуськов И.А., первый заместитель Губернатора Ростовской области		
Руководитель регионального проекта	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области		
Администратор регионального проекта	Фатеев А.Е., заместитель министра-начальник управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области		
Администратор регионального проекта	Куп С.В., министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области		
Связь с государственными программами Ростовской области		Государственная программа Ростовской области «Развитие образования»	

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год							
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, процент												
1.	Доля муниципальных образований Ростовской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, процент	Основной	0	1 июня 2018 г.	-	20	40	60	80	100		
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году												
2.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году	Дополнительный	0	1 сентября 2018 г.	-	10	110	250	404	504		
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году												
3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году	Дополнительный	0	1 сентября 2018 г.	-	1,0	10,2	23,2	37,5	46,8		

	гуманитарного профиля, тыс. человек									
	нарастающим итогом к 2018 году									
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году, всего										
4.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году, всего	Дополнительный	0	1 сентября 2018 г.	1209	1209	1409	1409	1409	1409
	в том числе с привлечением средств субсидии из федерального бюджета						200			

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»			
Результат федерального проекта: Не менее чем в 20 субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ¹ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»			
Характеристика результата федерального проекта: Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области «Технология» и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей; сформированы методические рекомендации (целевая модель) освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области «Технология». К концу 2020 года не менее чем в 20 субъектах Российской Федерации изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях Срок: 31.12.2020			
1.1.	Не менее чем в 10 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем в 10 муниципальном образовании Ростовской области обеспечена возможность изучать	31.12.2020	Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области «Технология» и других предметных областей, в том числе:

¹ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высококвалифицированные учебно-места², в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		- утвержден перечень муниципальных образований Ростовской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высококвалифицированные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»; - осуществлен отбор инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей. - внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высококвалифицированные учебно-места, в том числе детских технопарков «Кванториум». - к концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 10 муниципальных образованиях Ростовской области осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
	Результат федерального проекта: Не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. Характеристика результата федерального проекта: По итогам отбора представлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации		

² Определяется в соответствии с методикой определения высококвалифицированных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	предметной области «Технология» и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области «Технология» и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся. Срок: 31.12.2019		
1.2.	Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, обновлена материально-техническая база	31.12.2019	По итогам отбора предоставлена субсидия из федерального бюджета бюджету Ростовской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Внедрена разработанная на федеральном уровне целевая модель по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями (целевой моделью). Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области «Технология» и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечни учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года, не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся
	Результат федерального проекта: Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Характеристика результата федерального проекта: К концу 2019 года разработана и утверждена методология (целевая модель) <i>наставничества</i> обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования. Целевая модель позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов <i>наставничества</i> обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. Сформированы рекомендации по обновлению содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ с учетом утвержденной методологии. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. Срок: 01.12.2019.		
1.3.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология (целевая модель) наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	01.09.2020	К середине 2020 года внедрена методология (целевая модель) наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. Внедрены разработанные на федеральном уровне рекомендации по обновлению содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ с учетом утвержденной методологии.
	Результат федерального проекта: Не менее 24,5 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Характеристика результата федерального проекта: Реализованы мероприятия региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданиям), приобретение (выкупа) зданий (пристройке к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
К концу 2024 года не менее 24,5 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Срок: 31.12.2024			
1.4.	Не менее 1,4 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2019 – 31.12.2024	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (реконструкция) общеобразовательных организаций, расположенных в Ростовской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимым для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
Результат федерального проекта: На основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций в не менее чем 5 субъектах Российской Федерации сформированы методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях Характеристика результата федерального проекта: К концу 2020 года сформированы, апробированы и внедрены методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях в не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации, что позволит обеспечить единые подходы к созданию необходимых организационных, методических и финансово-экономических условий для психологического сопровождения обучающихся. С учетом результатов апробации методические рекомендации будут обновлены и доведены до субъектов Российской Федерации. Срок: 31.12.2020			
1.5.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области ³	31.12.2020	К концу 2020 года апробированы и внедрены методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ростовской области, что позволит создать необходимые

³ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта
Результат федерального проекта: Не менее чем в 35 субъектах обеспечена возможность изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высококвалифицированные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум». Характеристика результата федерального проекта: К концу 2021 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» не менее чем в 20 субъектах Российской Федерации, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Срок: 31.12.2021			
1.6.	Не менее чем в 110 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 25 муниципальных образованиях Ростовской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высококвалифицированные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2021	К концу 2021 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» не менее чем в 25 муниципальных образованиях Ростовской области, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
Результат федерального проекта: Разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся Характеристика результата федерального проекта: К концу 2019 года разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже введенной системой оценки качества российского образования, что позволит обеспечить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также для достижения ключевых показателей национальной программы «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России. Разработаны рекомендации по использованию методологии оценки в общеобразовательных организациях. Срок: 31.12.2019.			
1.7.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ростовской	31.12.2020	К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ростовской области на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже построенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России. Изучены разработанные на федеральном уровне рекомендации по использованию методологии оценки в общеобразовательных организациях
	Результат федерального проекта: Не менее чем в 260 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база		Характеристика результата федерального проекта: К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее 400 организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. Срок: 31.12.2020.
1.8.	Не менее чем в 29 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	31.12.2020	К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее чем в 29 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов
	Результат федерального проекта: Не менее чем в 5 тыс. школ на менее чем в 25 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 250 тыс. детей		Характеристика результата федерального проекта: К концу 2020 года не менее чем в 5 тыс. школ, не менее чем в 25 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
менее 250 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. Срок: 31.12.2020.			
1.9.	Не менее чем в 10 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,0 тыс. детей* * при условии выделения средств федерального бюджета	31.12.2020	К концу 2020 года не менее чем в 10 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях
Результат федерального проекта: Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ. Характеристика результата федерального проекта: К концу 2020 года разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, обеспечены организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии соответствующих решений. Срок: 31.12.2020.			
1.10.	Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	31.12.2021	К концу 2021 года внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Результат федерального проекта: Не менее чем в 21 субъекте Российской Федерации проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся Характеристика результата федерального проекта: К 30 апреля 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 21 субъекте Российской Федерации в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. Срок: 30.04.2021.			
1.11.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории <i>Ростовской области</i> , проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	31.12.2021	В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории <i>Ростовской области</i> , в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации
Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, предприятий реального сектора экономики Характеристика результата: К 1 сентября 2021 года во всех субъектах Российской Федерации для педагогических работников предметной области «Технология» и других предметных областей естественнонаучной и технической направленности функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков «Кванториум», предприятий реального сектора экономики. Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, с учетом повышения квалификации педагогических работников. Срок: 01.09.2021.			
1.12.	Во всех муниципальных образованиях Ростовской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.09.2021	К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Ростовской области для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, с учетом повышения квалификации педагогических работников
Результат федерального проекта: Не менее чем в 8 тыс. школ не менее чем в 40 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 400 тыс. детей. Характеристика результата федерального проекта: К концу 2021 года не менее чем в 8 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 40 субъектах Российской Федерации, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 400 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Срок: 31.12.2021.			
1.13.	Не менее чем в 110 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 10,2 тыс. детей* * при условии выделения средств федерального бюджета	31.12.2021	К концу 2021 года не менее чем в 110 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях
Результат федерального проекта: Не менее чем в 50 субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум». Характеристика результата федерального проекта: К концу 2022 года не менее чем в 50 субъектах Российской Федерации изучение <i>предметной области «Технология»</i> и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Срок: 31.12.2022.			

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.14.	Не менее чем в 250 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 35 муниципальных образованиях Ростовской области обеспечена возможность изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2022	К концу 2022 года не менее чем в 250 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 35 муниципальных образованиях Ростовской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных условиях
Результат федерального проекта: Не менее чем в 43 субъектах Российской Федерации проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся. Характеристика результата федерального проекта: К 30 апреля 2022 года проведена оценка качества общего образования в не менее чем 43 субъектах Российской Федерации в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. Срок: 30.04.2022.			
1.15.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ростовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	31.12.2022	В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50% общеобразовательных организаций <i>Ростовской области</i> в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации
Результат федерального проекта: Не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум». Характеристика результата федерального проекта: К концу 2023 года не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации изучение <i>предметной области «Технология»</i> и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных условиях. Срок: 31.12.2023.			

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.16.	Не менее чем в 404 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 45 муниципальных образованиях <i>Ростовской области</i> обеспечена возможность изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2023	К концу 2023 года, не менее чем в 404 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 45 муниципальных образованиях <i>Ростовской области</i>, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных условиях
Результат федерального проекта: Обновлены федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, в том числе требования к результатам освоения образовательной программы общего образования в части формирования базовых знаний, умений и навыков, формализации «гибких компетенций», и примеры основные общеобразовательные программы. Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта: К концу 2021 года обновлены содержание, методики и технологии обучения по образовательным программам общего образования, в том числе в части учета особых образовательных потребностей обучающихся. В федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) общего образования внесены изменения, в том числе формализовано понятие «гибкие компетенции». Обновлены примерные основные общеобразовательные программы по всем уровням общего образования в соответствии с обновленными ФГОС, что в совокупности обеспечит условия для повышения качества общего образования. Создана методология и технология разработки нового поколения измерительных материалов оценки уровня владения обучающимися <i>гибкими компетенциями</i> и базовой грамотности (финансовой, информационной, правовой, здоровьесберегающей и пр.). Обеспечено проведение оценки успешности в освоении обновленных образовательных программ обучающимися общеобразовательных организаций. Результат является ключевым результатом федерального проекта, непосредственно влияет на достижение показателей национального проекта «Образование», в том числе показателя «средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований». К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. Срок: 31.12.2022.			

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.17.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	31.12.2022	К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Изучены внесенные в федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) общего образования изменения, в том числе formalized понятие «гибкие компетенции». Изучены обновленные примеры основные общеобразовательные программы по всем уровням общего образования в соответствии с обновленными ФГОС, что в совокупности обеспечит условия для повышения качества общего образования. Изучены методологии и технологии разработки нового поколения измерительных материалов оценки уровня владения обучающимися <i>гибкими компетенциями</i> и базовой грамотности (финансовой, информационной, правовой, здоровьесберегающей и пр.). Обеспечено проведение оценки успешности в освоении обновленных образовательных программ обучающимися общеобразовательных организаций. Результат является ключевым результатом федерального проекта, непосредственно влияет на достижение показателей национального проекта «Образование», в том числе показатели «среднезвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Результат федерального проекта: Не менее чем в 11 тыс. школ не менее чем в 55 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 550 тыс. детей Характеристика результата федерального проекта: К концу 2022 года не менее чем в 11 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 55 субъектах Российской Федерации, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 550 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов. Срок: 31.12.2022.			
1.18.	Не менее чем в 250 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 23,2 тыс. детей* * при условии выделения средств федерального бюджета	31.12.2022	К концу 2022 года не менее чем в 250 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях
Результат федерального проекта: Не менее чем в 64 субъектах Российской Федерации проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся Характеристика результата федерального проекта: К 30 апреля 2023 года проведена оценка качества общего образования не менее чем в 64 субъектах Российской Федерации в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. Срок: 30.04.2023.			
1.19.	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ростовской области, проведена оценка качества общего	31.12.2023	В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ростовской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации
Результат федерального проекта: Не менее чем в 13,5 тыс. школ не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 700 тыс. детей. Характеристика результата федерального проекта: К концу 2023 года не менее чем в 13,5 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 700 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных условиях. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов. Срок: 31.12.2023.			
1.20.	Не менее чем в 404 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 37,5 тыс. детей*	31.12.2023	К концу 2023 года не менее чем в 404 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных условиях
* при условии выделения средств федерального бюджета Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях Российской Федерации. Характеристика результата федерального проекта: К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 85 субъектах Российской Федерации (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. Срок: 30.04.2024.			

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.21.	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ростовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях Российской Федерации	31.12.2024	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Ростовской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации
Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации обеспечена возможность изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум». Характеристика результата федерального проекта: К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации изучение <i>предметной области «Технология»</i> и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Срок: 31.12.2024.			
1.22.	В каждом муниципальном образовании Ростовской области обеспечена возможность изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2024	К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Ростовской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
Результат федерального проекта: Не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества. Характеристика результата: В соответствии с разработанной методологией <i>наставничества</i> обучающиеся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и <i>наставничества</i> (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. -			

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы mentorства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации. Срок: 31.12.2024.			
1.23.	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ростовской области, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	31.12.2024	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Ростовской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы mentorства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Ростовской области
Результат федерального проекта: Не менее 70 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме. Характеристика результата федерального проекта: К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 г. – 3 % организаций;			

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций. Срок: 31.12.2024.			
1.24.	Не менее 70 % организаций Ростовской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме ⁴	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ростовской области реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий регионального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций
Результат федерального проекта: Не менее чем в 16 тыс. школ не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 800 тыс. детей			

⁴ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Характеристика результата федерального проекта: К концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Срок: 31.12.2024.			
1.25.	Не менее чем в 504 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 46,8 тыс. детей* *при условии выделения средств федерального бюджета	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 504 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях
Результат федерального проекта: Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации. Характеристика результата федерального проекта: К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций. Срок: 31.12.2024.			
1.26.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ростовской области реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ростовской области обеспечена реализация механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
управления развитием общеобразовательной организации ⁵			
Результат федерального проекта: Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»). Характеристика результата федерального проекта: К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданиям), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания. Срок: 31.12.2024.			
1.27.	Создано не менее 10,3 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	01.01.2019 – 31.12.2024	К концу 2024 года будут созданы не менее 10,3 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках государственной программы Ростовской области «Развитие образования», программы «Создание в Ростовской области новых мест в общеобразовательных

⁵ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 – 2025 годы», которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий, приобретение (выкуп) зданий общеобразовательных организаций, расположенных в Ростовской области), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Применяется актуализированный на федеральном уровне перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания
	Результат федерального проекта: Построено и введено в эксплуатацию не менее 25 школ по модели привлечения частных инвестиций на условиях возвратного финансирования. Характеристика результата федерального проекта: К концу 2024 года построены и введены в эксплуатацию 25 школ привлечением инициативного внебюджетного финансирования на условиях возвратного финансирования, что позволит внедрить систему применения негосударственных инвестиций не только на этапе проектирования и строительства школ, но и в процессе их дальнейшего содержания и		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
обслуживания. Данные меры приведут к оптимизации расходовании бюджетных средств, а также будут способствовать развитию конкурентной среды в сфере образования субъектов Российской Федерации, в которых создаются подобные школы. Срок: 31.12.2024.			
1.28.	Построена и введена в эксплуатацию школа по модели привлечения частных инвестиций на условиях возвратного финансирования ⁶	31.12.2024	К концу 2024 года будет построена и введена в эксплуатацию школа с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования, что позволит внедрить систему применения негосударственных инвестиций не только на этапе проектирования и строительства школы, но и в процессе ее дальнейшего содержания и обслуживания. Данные меры приведут к оптимизации расходовании бюджетных средств, а также будут способствовать развитию конкурентоспособности образовательных организаций Ростовской области

⁶ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта⁷

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)*						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»								
1.	Результат федерального проекта: Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)							
1.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	2789,8	1030,6	180,3	0,0	0,0	0,0	4000,7
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области)	318,1	344,8	0,0	0,0	0,0	0,0	662,9
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2471,7	685,8	180,3	0,0	0,0	0,0	3 337,8
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	2265,7	616,6	173,3	0,0	0,0	0,0	3 055,6
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	206,0	69,2	7,0	0,0	0,0	0,0	282,2

⁷ Финансирование будет уточнено по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему результату

1.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Результат федерального проекта: Не менее 24,5 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа							
2.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	711,4	114,8	111,4	0,0	0,0	0,0	937,6
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области)	0,0	112,5	109,2	0,0	0,0	0,0	221,7
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	711,4	2,3	2,2	0,0	0,0	0,0	715,9
2.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	669,0	2,3	2,2	0,0	0,0	0,0	673,5
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,4
2.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Результат федерального проекта: Не менее чем в 800 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптивному общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база							
3.1.	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база; Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения	42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,1

	обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области							
3.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области)	41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,3
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
3.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
3.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Результат федерального проекта: Не менее чем в 75 % общеобразовательных организаций проведена оценка качества обучения обучающихся на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся							
4.1	В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории <i>Ростовской области</i> , проведена оценка качества общего образовании на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»; - в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей; - внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности; - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ; - внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ; - проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ,							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	разработанных в рамках федерального проекта, во всех субъектах Российской Федерации; не менее 70 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме; для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики							
5.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Всего по региональному проекту, в том числе:	3 543,3	1 145,4	291,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4 980,4
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области)	359,4	457,3	109,2	0,0	0,0	0,0	0,0	925,9
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3 183,9	688,1	182,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4 054,5
	бюджет субъекта Российской Федерации	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	2934,7	618,9	175,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3 729,1
	бюджетам муниципальных образований								
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	248,4	69,2	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	324,6
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Объемы ассигнований областного бюджета подлежат уточнению после принятия областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Багина Л.В.	министр общего и профессионального образования Ростовской области	Гуськов И.А., первый заместитель Губернатора Ростовской области	30
2.	Администратор регионального проекта	Фатеев А.Е.	заместитель министра общего и профессионального образования - начальник управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Багина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	30
3.	Администратор регионального проекта	Куш С.В	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	Сидаш С.Б., заместитель Губернатора Ростовской области	30
Общие организационные мероприятия по проекту					
4.	Участник регионального проекта	Атаманчук Е.А.	начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.	Участник регионального проекта	Скарга В.В.	начальник отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	15
6.	Участник регионального проекта	Леонидова К.И.	начальник отдела оценки качества управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	15
7.	Участник регионального проекта	Браславская Е.Ю.	заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	10
Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высококвалифицированных ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
8.	Ответственный за достижение результатов регионального проекта	Атаманчук Е.А.	начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник	60

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образования Ростовской области	управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	
9.	Участник регионального проекта	Браславская Е.Ю.	заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	10
10.	Участник регионального проекта	Филонова С.Л.	главный специалист отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Атаманчук Е.А., начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	50
11.	Участник регионального проекта	Фомичева Т.Н.	главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования	Браславская Е.Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Скарга В.В.	начальник отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	30
13.	Участник регионального проекта	Семькина Н.А.	главный специалист отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Скарга В.В., начальник отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	30
Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Атаманчук Е.А.	начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	40
15.	Участник регионального проекта	Филонова С.Л.	главный специалист отдела общего образования	Атаманчук Е.А., начальник отдела общего	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	образование управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	
Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций					
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Атаманчук Е.А.	начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	40
17.	Участник регионального проекта	Филонова С.Д.	главный специалист отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Атаманчук Е.А., начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	50
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
18.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фатеев А.Е.	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Багина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	40
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Куп С.В.	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	Сидаш С.Б., заместитель Губернатора Ростовской области	40
20.	Участник регионального проекта	Атаманчук Е.А.	начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	40
21.	Участник регионального проекта	Пальцер Н.А.	главный специалист отдела общего образования	Атаманчук Е.А., начальник отдела общего образования управления непрерывного образования	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				министрства общего и профессионального образования Ростовской области	
Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях					
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Скарга В.В.	начальник отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	30
23.	Участник регионального проекта	Семькина Н.А.	главный специалист отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Скарга В.В., начальник отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	30
Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями					
24.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Атаманчук Е.А.	начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования министерства общего и профессионального	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
25.	Участник регионального проекта	Филонова С.Л.	главный специалист отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Агаманчук Е.А., начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	50
Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
26.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леонидова К.И.	начальник отдела оценки качества образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	60
Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум»					
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Агаманчук Е.А.	начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Браславская Е.Ю.	заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Серов И.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	50
29.	Участник регионального проекта	Филонова С.Л.	главный специалист отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Атаманчук Е.А., начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	60
30	Участник регионального проекта	Фомичева Т.Н.	главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Браславская Е.Ю., заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	60

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования					
31.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Атаманчук Е.А.	начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	40
32.	Участник регионального проекта	Далаи Е.А.	главный специалист отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Атаманчук Е.А., начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	50
Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ					
33.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Атаманчук Е.А.	начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				министерства общего и профессионального образования Ростовской области	
34.	Участник регионального проекта	Далаш Е.А.	главный специалист отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Атаманчук Е.А., начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	50

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Современная школа»

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Результат Не менее чем в 10 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем в 10 муниципальном образовании Ростовской области в 2020-2021 учебном году обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебные-места ⁸ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2020	31.12.2020	Атаманчук Е.А. Браславская Е.Ю.	информационно-аналитический отчет	РРП

⁸ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.1.	Мероприятие Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей	В соответствии со сроками, установленными Минпросвещения России		Атаманчук Е.А.	пакет документов к заявке	РРП
1.1.2.	Мероприятие Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий субсидий из федерального бюджета	01.01.2020	28.02.2020	Атаманчук Е.А.	соглашение	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.3.	бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей	01.09.2020	30.05.2021	Атаманчук Е.А. Браславская Е.Ю.	информация	РРП
	Мероприятие организации изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебные-места ⁹ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					

⁹ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденное протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.	Контрольная точка Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебные места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» не менее чем в 10 организациях, реализующих общеобразовательные программы в не менее чем 10 муниципальном образовании Ростовской области	-	30.05.2021	Атаманчук Е.А. Браславская Е.Ю.	информация	РРП
2.	Результат Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность искижительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	01.01.2019	31.12.2019	Скарга В.В.	информационно-аналитический отчет	РРП
2.1.1.	Мероприятие Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе	01.10.2018	30.10.2018	Скарга В.В.	заявка Ростовской области в Министерство просвещения Российской	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				Федерации в установленном порядке	
2.1.2.	Мероприятие Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению	01.01.2019	28.02.2019	Скарга В.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РПП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	материально-технической базы в осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
2.1.3.	Мероприятие Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	01.01.2019	31.12.2019	Скарга В.В.	информационно-аналитический отчет	РРП
2.1.	Контрольная точка Материально-техническая база не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность	-	31.12.2019	Скарга В.В.	информационно-аналитический отчет	Руководитель регионального проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена					
3.	Результат Внедрена разработанная на федеральном уровне методология (целевая модель) наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	01.09.2020	31.12.2020	Атаманчук Е.А.	информация	Руководитель регионального проекта
3.1.1	Мероприятие Организация работы в общеобразовательных организациях Ростовской области по изучению и практическому применению разработанной на федеральном уровне методологии (целевой модели) наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик	01.09.2020	31.12.2020	Филонова С.Л.	информация	Руководитель регионального проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.	Контрольная точка Разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности Ростовской области внедрена	-	31.12.2020	Филонова С.Л.	информация	РРП
4.	Не менее 1,4 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе: 2019 год – 1,2 тыс. детей; 2021 год – 1,4 тыс. детей	01.01.2019	31.12.2021	Куд С.В. Фатеев А.Е.	информационно-аналитический отчет	К

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.1.	Мероприятие Строительство и реконструкция зданий и общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в рамках мероприятий 2019-2021 годов государственной программы Ростовской области «Развитие образования»	01.01.2019	31.12.2021	Куп С.В.	документы	РПШ
4.1.2.	Мероприятие Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении федеральной поддержки на мероприятия по развитию сети общеобразовательных организаций в сельской местности	01.01.2019	01.03.2019	Атаманчук Е.А.	документы	РПГ
4.1.	Контрольная точка Создано за счет средств областного и местных бюджетов 1,2 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в	-	31.12.2019	Куп С.В.	документы	РПГ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сельской местности и поселках городского типа, в том числе					
4.2.	Контрольная точка Создано за счет средств федерального и областного бюджетов 0,2 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе	-	31.12.2021	Куп С.В.	документы	РРП
5.	Результат Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории <i>Ростовской области</i> ¹⁰	в соответствии с установленными сроками	31.12.2020	Скарга В.В.	информационно-аналитический отчет	РРП
5.1.1.	Мероприятие Участие в отборе пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России	в соответствии с установленными сроками		Скарга В.В.	конкурсная заявка	РРП
5.1.	Контрольная точка Апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных	-	31.12.2020	Скарга В.В.	информационно-аналитический отчет	РРП

¹⁰ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций, расположенных на территории Ростовской области проведена					
6.	Результат Не менее чем в 110 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 25 муниципальных образованиях <i>Ростовской области</i> обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высококвалифицированные учебные места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2021	31.12.2021	Атаманчук Е.А.	информационно-аналитический отчет	РРП
6.1.1.	Мероприятие Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению	В соответствии со сроками, установленными Минпросвещения России		Атаманчук Е.А.	пакет документов к заявке	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей					
6.1.2.	Мероприятие Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного,	01.01.2021	28.02.2021	Атаманчук Е.А.	соглашение	РПЦ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	технического и гуманитарного профилей					
6.1.3.	Мероприятие Организации изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-	01.09.2021	30.05.2022	Атаманчук Е.А. Браславская Е.Ю.	информация	РРПГ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
6.1.	Контрольная точка Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебные-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» не менее чем в 110 организациях, реализующих общеобразовательные программы	-	30.05.2022	Атаманчук Е.А. Браславская Е.Ю.	информация	РРП
7.	Результат Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях <i>Ростовской области</i> на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2020	31.12.2020	Леонидова К.И.	информация	РРП
7.1.1.	Мероприятие Отбор общеобразовательных организаций для проведения оценки качества общего	01.01.2020	01.09.2020	Леонидова К.И.	перечень	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
7.1.2.	Мероприятие Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях Ростовской области	01.09.2020	30.05.2020	Леонидова К.И.	отчеты	РРП
7.1.	Контрольная точка Методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ростовской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся внедрены	-	30.05.2020	Леонидова К.И.	отчеты	РРП
8.	Результат Не менее чем в 29 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным	01.01.2020	31.12.2020	Скарга В.В.	информационно-аналитический отчет	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база					
8.1.1.	Мероприятие Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.07.2019	01.08.2019	Скарга В.В	заявка <i>Ростовской области</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.1.2.	Мероприятие Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.01.2020.	28.02.2020	Скарга В.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РПТ
8.1.	Контрольная точка Материально-техническая база не менее чем в 29 организациях, осуществляющих образовательную деятельность	-	31.12.2020	Скарга В.В.	информационно-аналитический отчет	РПТ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена					
9.	Результат Не менее чем в 10 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,0 тыс. детей*	01.01.2020	31.12.2020	Атаманчук Е.А.	информационно-аналитический отчет	РРП
	* при условии выделения средств федерального бюджета					
9.1.1.	Мероприятие Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	В соответствии со сроками, установленными Минпросвещения России		Атаманчук Е.А.	пакет документов к заявке	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей					
9.1.2.	Мероприятие Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей	01.01.2020	28.02.2020	Атаманчук Е.А.	соглашение	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей					
9.1.	Контрольная точка Материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,0 тыс. детей не менее чем в 10 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана	-	31.12.2020	Атаманчук Е.А.	информация	РРП
10.	Результат Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	01.01.2021	31.12.2021	Атаманчук Е.А.	информация	РРП
10.1	Контрольная точка	-	31.12.2021	Атаманчук Е.А.	информация	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.	Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ					
11.1.	Результат Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории <i>Ростовской области</i> , проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2021	31.12.2021	Леонидова К.И.	справка	РРП
11.1.1.	Мероприятие Отбор организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории <i>Ростовской</i>	01.01.2021	31.12.2021	Леонидова К.И.	справка	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<i>области, для проведения оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</i>					
11.1.2.	Мероприятие Проведения оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2021	31.12.2021	Леонидова К.И.	справка	РРП
11.1.	Контрольная точка Оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории <i>Ростовской области</i> , проведена	-	31.12.2021	Леонидова К.И.	справка	РРП
12.	Результат Во всех муниципальных образованиях <i>Ростовской области</i> для учителей предметной области «Технология» действует	01.01.2021	31.12.2021	Атаманчук Е.А. Браславская Е.Ю.	порядок организации	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	система повышения квалификации на базе Детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики					
12.1.1.	Мероприятие Формирование групп и организации проведения повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.01.2021	31.12.2021	Атаманчук Е.А. Браславская Е.Ю.	информация	РРП
12.1.	Контрольная точка Система повышения квалификации для учителей предметной области «Технология»	-	31.12.2021	Атаманчук Е.А. Браславская Е.Ю.	информация	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики действует					
13.	Результат Не менее чем в 110 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных образовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 10,2 тыс. детей*	01.01.2021	31.12.2021	Атаманчук Е.А.	информационно-аналитический отчет	РРП
13.1.1.	*при условии выделения средств федерального бюджета Мероприятие	В соответствии со сроками,		Атаманчук Е.А.	пакет документов к заявке	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей	установленными Минпросвещения России				
13.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий субсидий из федерального бюджета Российской Федерации на	01.01.2021	28.02.2021	Атаманчук Е.А.	соглашение	РПЦ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей					
13.1.	Контрольная точка Материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 10,2 тыс. детей не менее чем в 110 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана	-	31.12.2021	Атаманчук Е.А.	информация	РРП
14.	Результат Не менее чем в 250 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 35 муниципальных образованиях Ростовской области	01.01.2022	31.12.2022	Атаманчук Е.А.	информационно-аналитический отчет	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обеспечена возможность изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебные места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
14.1.1.	Мероприятие Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей	В соответствии со сроками, установленными Минпросвещения России		Атаманчук Е.А.	пакет документов к заявке	РПГ
14.1.2.	Мероприятие Заключение соглашения с Министерством просвещения	01.01.2022	28.02.2022	Атаманчук Е.А.	соглашение	РПП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технологического и гуманитарного профилей					
14.1.3.	Мероприятие Организация изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высококвалифицированные учебно-методические комплексы в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.09.2022	30.05.2023	Атаманчук Е.А. Браславская Е.Ю.	информация	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
14.1.	Контрольная точка Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высококвалифицированные учебно-методические материалы, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» не менее чем в 250 организациях, реализующих образовательные программы	01.09.2022	30.05.2023	Атаманчук Е.А. Браславская Е.Ю.	информации	РРП
15.	Результат Не менее чем в 50 % организаций, реализующих образовательные программы и расположенных на территории Ростовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2022	31.12.2022	Леонидова К.И.	справка	РРП
15.1.1.	Мероприятие Отбор организаций, реализующих образовательные программы и расположенных	01.01.2022	31.12.2022	Леонидова К.И.	справка	РРП

Мет/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на территории <i>Ростовской области</i> , для проведения оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
15.1.2.	Мероприятие Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2022	31.12.2022	Леонидова К.И.	справка	РРП
15.1.	Контрольная точка Оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории <i>Ростовской области</i> , проведена	-	31.12.2022	Леонидова К.И.	справка	РРП
16.	Результат Не менее чем в 404 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 45	01.01.2023	31.12.2023	Атаманчук Е.А.	информационно-аналитический отчет	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Муниципальных образованиях <i>Ростовской области</i> обеспечена возможность изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
16.1.1.	Мероприятие Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей	в соответствии с установленными сроками		Атаманчук Е.А.	соглашение	РПЦ
16.1.2.	Мероприятие	01.01.2023	28.02.2023	Атаманчук Е.А.	соглашение	РПЦ

№/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.					
16.1.3.	Мероприятие Организация изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высококвалифицированные ученико-	01.09.2023	30.05.2024	Атаманчук Е.А. Браславская Е.Ю.	информация	РПЦ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
16.1.	Контрольная точка Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высококвалифицированные учебно-методические материалы, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» не менее чем в 404 организациях, реализующих образовательные программы	01.09.2023	30.05.2024	Атаманчук Е.А. Браславская Е.Ю.	информация	РПШ
17.	Результат Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных образовательных программ	После разработки документов на федеральном уровне		Далаш Е.А.	Комплекс мер	РПШ
17.1.1.	Мероприятие Координация деятельности органов местного самоуправления по обеспечению реализации комплекса мер по внедрению	После разработки документов на федеральном уровне		Далаш Е.А.	Комплекс мер	РПШ

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обновленных федеральных государственных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ					
17.1.	Контрольная точка Комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ реализован	После разработки документов на федеральном уровне		Далаш Е.А.	Комплекс мер	РРП
18.	Результат Не менее чем в 250 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 23,2 тыс. детей*	01.01.2022	31.12.2022	Атаманчук Е.А.	информационно-аналитический отчет	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	*при условии выделения средств федерального бюджета					
18.1.1.	Мероприятие Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей	В соответствии со сроками, установленными Минпросвещения России		Атаманчук Е.А.	накет документов к заявке	РРП
18.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	01.01.2022	28.02.2022	Атаманчук Е.А.	соглашение	РРП

Мел/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.1.	мероприятий субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей					
18.1.	Контрольная точка Материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 23,2 тыс. детей не менее чем в 250 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана	-	31.12.2022	Атаманчук Е.А.	информация	РРП
19.	Результат	01.01.2023	31.12.2023	Леонидова К.И.	справка	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории <i>Ростовской области</i> , проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
19.1.1.	Мероприятие Отбор организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории <i>Ростовской области</i> , и проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2023	31.12.2023	Леонидова К.И.	справка	РРП
19.1.2.	Мероприятие Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2023	31.12.2023	Леонидова К.И.	справка	РРП
19.1.	Контрольная точка	01.01.2023	31.12.2023	Леонидова К.И.	справка	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ростовской области, проведена					
20.	Результат Не менее чем в 404 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 37,5 тыс. детей* * при условии выделения средств федерального бюджета	01.01.2023	31.12.2023	Атаманчук Е.А.	информационно-аналитический отчет	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
20.1.1.	Мероприятие Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей	В соответствии со сроками, установленными Минпросвещения России		Атаманчук Е.А.	пакет документов к заявке	РРП
20.1.2.	Мероприятие Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий субсидий из федерального бюджета	01.01.2022	28.02.2022	Атаманчук Е.А.	соглашение	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.					
20.1.	Контрольная точка Материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 37,5 тыс. детей не менее чем в 404 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана	-	31.12.2023	Атаманчук Е.А.	информация	РРП
21.	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ростовской	01.01.2024	31.12.2024	Леонидова К.И.	справка	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<i>области</i> , проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
21.1.1.	Мероприятие Отбор организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории <i>Ростовской области</i> , для проведения оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2024	31.12.2024	Леонидова К.И.	справка	РРП
21.1.2.	Мероприятие Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2024	31.12.2024	Леонидова К.И.	справка	РРП
21.1.	Контрольная точка Оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся во	-	31.12.2024	Леонидова К.И.	справка	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	всех реализующих организаций, общеобразовательные программы и расположенных на территории <i>Ростовской области</i> , проведена					
22.	Результат В каждом муниципальном образовании <i>Ростовской области</i> обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе 70% организаций, имеющих высококвалифицированные учебные места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2024	31.12.2024	Атаманчук Е.А.	Аналитическая справка	РРП
22.1.1.	Мероприятие Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы	В соответствии со сроками, установленными Минпросвещения России		Атаманчук Е.А.	пакет документов к заявке	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей					
22.1.2.	Мероприятие Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.	01.01.2024	28.02.2024	Атаманчук Е.А.	соглашение	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
22.1.3.	Мероприятие Организация изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высококвалифицированные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.09.2024	30.05.2025	Атаманчук Е.А. Браславская Е.Ю.	информация	РРП
22.1.	Контрольная точка Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высококвалифицированные ученико-места, в т.ч. Детских технопарков «Кванториум» в каждом муниципальном образовании Ростовской области	-	30.05.2025	Атаманчук Е.А. Браславская Е.Ю.	информация	РРП
23.	Результат Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ростовской области вовлечены в различные формы	01.01.2020	31.12.2024	Атаманчук Е.А.	информация	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сопровождения и наставничества					
23.1	Контрольная точка Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории <i>Ростовской области</i> вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	-	31.12.2024	Атаманчук Е.А.	информация	РРП
24.	Результат Не менее 70 % организаций Ростовской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	01.09.2019	31.12.2024	Атаманчук Е.А.	информация	РРП
24.1.1.	Мероприятие Координация деятельности органов местного самоуправления по организации мероприятий по реализации программ начального, основного и среднего общего образования в общеобразовательных	01.09.2019	31.12.2024	Филонова С.Л.	информация	РРП

№/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
24.1.	Контрольная точка Программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме реализуют не менее 70 % общеобразовательных организаций Ростовской области,	-	31.12.2024	Филонова С.Л.	информация	РРП
25.	Результат Не менее чем в 504 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 46,8 тыс. детей* *при условии выделения средств федерального бюджета	01.01.2024	31.12.2024	Атаманчук Е.А.	информационно-аналитический отчет	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
25.1.1.	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей	В соответствии со сроками, установленными Минпросвещения России		Атаманчук Е.А.	пакет документов к заявке	РРП
25.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на	01.01.2024	28.02.2024	Атаманчук Е.А.	соглашение	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.					
25.1.	Контрольная точка Материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 46,8 тыс. детей не менее чем в 504 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана	-	31.12.2024	Атаманчук Е.А.	информация	РРП
26.	Результат Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций <i>Ростовской области</i> реализуются механизмы вовлечения	После разработки модели на федеральном уровне	31.12.2024	Атаманчук Е.А.	информация	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации					
26.1.1.	Мероприятие Координация деятельности органов самоуправления по реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	После разработки модели на федеральном уровне	31.12.2024	Атаманчук Е.А.	информация	РРП
26.1	Контрольная точка Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций <i>Ростовской области</i> реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых	-	31.12.2024	Атаманчук Е.А.	информация	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации					
27.	Результата Создано не менее 10,3 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	01.01.2019	31.12.2024	Куц С.В. Фатеев А.Е.	Документы	РРП
27.1	Контрольная точка Создано не менее 10,3 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	-	31.12.2024	Куц С.В. Фатеев А.Е.	Документы	РРП

* средства областного бюджета на 2019-2021 годы предусмотрены частично, существует потребность в дополнительных средствах. На 2022-2024 годы средства областного бюджета не предусмотрены.

Используемые сокращения:

РРП – руководитель регионального проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации					
27.	Результата Создано не менее 10,3 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	01.01.2019	31.12.2024	Куд С.В. Фатеев А.Е.	документы	РРП
27.1	Контрольная точка Создано не менее 10,3 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	-	31.12.2024	Куд С.В. Фатеев А.Е.	документы	РРП

* средства областного бюджета на 2019-2021 годы предусмотрены частично, существует потребность в дополнительных средствах. На 2022-2024 годы средства областного бюджета не предусмотрены.

Используемые сокращения:

РРП – руководитель регионального проекта

К - куратор




№3 РАСЧЕТ