

Губернатору  
Приморского края

Кожемяко О.Н.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Уважаемый Олег Николаевич!


Департаментом здравоохранения Приморского края в рамках национального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» актуализирован паспорт регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи».

Прошу утвердить актуализированную версию паспорта для дальнейшего направления его в Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии с п. 4 Протокола заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 18 февраля 2019 года №2.

Приложение: на 65 л. в 1 экз.

Врио вице-губернатора  
Приморского края

И.П. Медведева



Механцева Ольга Дмитриевна

8 (423) 241-35-14

**Медведевой И.П.**

Прошу представить на утверждение Губернатору края.

**Щербина В.Г.**

**846-МИП-ВЩ от 19.05.2019**

**РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА**

Вх. № 846-МИП от 16.05.2019

Кому: **Щербина В.Г.** (Администрация Приморского края)

**Исх. № 846-МИП от 16.05.2019**

От кого: **Медведева И.П.** (Администрация Приморского края)

Направление паспорта ПМСП

**ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗОЛЮЦИЙ НА ДОКУМЕНТ**

**Щербина В.Г.** (846-МИП-ВЩ от 19.05.2019):

Медведевой И.П. - Прошу представить на утверждение Губернатору края.

**Медведева И.П.** (846-МИП-ИМ от 20.05.2019):

Фисенко В.С. - Прошу направить на подписание Губернатору края.

**Фисенко В.С.** (18/8470-ВФ от 20.05.2019):

Механцевой О.Д.



Лист согласования к документу № согл-2244183-2 от 30.04.2019  
Инициатор согласования: Механцева О.Д. Начальник отдела  
Согласование инициировано: 30.04.2019 23:00

Лист согласования		Тип согласования: <b>последовательное</b>		
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Фисенко В.С.		🔒Согласовано 14.05.2019 - 19:00	-
2	Митрофанова Е.В.		Перенаправлено 14.05.2019 - 19:04	-
Перенаправление(последовательное)				
	Головин И.А.		Согласовано 14.05.2019 - 19:11	-
	Лебедев Л.А.		Согласовано 15.05.2019 - 09:15	-
2.1	Митрофанова Е.В.		Согласовано 15.05.2019 - 17:57	-
3	Богданенко К.С.		🔒Согласовано 15.05.2019 - 15:27	-
4	Артамонова А.А.		Согласовано 16.05.2019 - 09:41	-
5	Медведева И.П.		🔒Подписано 16.05.2019 - 12:59	-

УТВЕРЖДАЮ



Губернатор Приморского края

(должность)

О.Н. Кожемяко

(ФИО)

« 05 » 20 19 г.

**ПАСПОРТ**  
регионального проекта

*«Развитие первичной медико-санитарной помощи»*

**1. Основные положения**

Наименование федерального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	
Наименование регионального проекта	Развитие первичной медико-санитарной помощи	Срок начала и окончания проекта 01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Медведева И.П., врио вице-губернатора Приморского края	
Руководитель регионального проекта	Фисенко В.С., директор департамента здравоохранения Приморского края	
Администратор регионального проекта	Механцева О.Д., начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Приморского края	

**Связь с государственными программами Приморского края**

Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640

**2. Цель и показатели регионального проекта**

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Период, год							
			Базовое значение	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<p><i>Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год (1,320 млн. человек в 2024 году); оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов</i></p>										
<i>Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел.</i>										
1.	Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел.	основной	0,580	31.12.2017	0,629	0,646	0,683	1,013	1,128	1,320
<p><i>Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмолре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %</i></p>										
2.	Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом осмолре, %	дополнительный	9,2	31.12.2017	11,0	12,8	14,6	16,4	18,2	20,0
<i>Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед.</i>										
3.	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской	основной	0	31.12.2017	19	48	50	52	53	56

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед.												
<i>Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %</i>												
4.	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %	дополнительный	10	31.10.2018	19	28	38	47	56	65		
<i>Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %</i>												
5.	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %	дополнительный	42	31.12.2017	45	49	53,5	57,5	61,5	65,5		
<i>Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %</i>												
6.	Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями	дополнительный	0	31.12.2017	5,4	24,8	31,8	43,4	51,2	56,6		



### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	<p><b>Задача национального проекта:</b> Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек.</p> <p><b>Результат федерального проекта:</b> Создано более 350 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий</p>		
	<p>Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в течение 2019 года: за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом; будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания более 350 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий; будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.</p>		

Срок: 2019 г.



№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.1	Созданы / заменены 11 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	25.12.2019	<p>Функционируют 11 фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденном приказом Минздрава России от 15.05.2012 № 543н (далее – Положение) Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в Надеждинском муниципальном районе (с. Тереховка), Лазовском муниципальном районе (с. Старая Каменка), Дальнереченском муниципальном районе (с. Малиново), Чугуевском муниципальном районе (с. Ясное), Кировском муниципальном районе (с. Ольховка), Пограничном муниципальном районе (с. Украинка), Ханкайском муниципальном районе (с. Пархоменко), Хорольском муниципальном районе (с. Лукашевка), Красноармейском муниципальном районе (с. Ромны, с. Крутой Яр), Хасанском муниципальном районе (с. Филипповка) в 2019 году.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2.	<p><b>Результат федерального проекта:</b> Произведена замена более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: «Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в первой половине 2020 года будут: за счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для создания фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммунальные, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом; проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены более 1 200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий».</p> <p>Срок: 2020-2024 г.</p>		
2.1	<p>Произведена замена 9 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии, 16 фельдшерско-акушерских пунктов, требующих капитального ремонта</p>	2020-2024	<p>Произведена замена 9 фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2 000 человек в качестве замены находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса и реконструкции, в Лесозаводском городском округе (с. Полевое, с. Тургенево, с. Урожайное), Михайловском муниципальном районе (с. Тарасовка), Пожарском муниципальном районе (с. Соболиный, с. Емельяновка, с. Ясенево, с. Никитовка), Чугуевском муниципальном районе (с. Лесогорье), а также капитального ремонта в Спасском муниципальном районе (с. Хвалынка, с. Нахимовка, с. Воскресенка, с. Зеленодольское, с. Прохоры, с. Нововладимировка, с. Степное), Артемовском городском округе (с. Кролевцы, с. Суражевка, с. Олений), Партизанском городском округе (с. Тигровый, жд. станция Фридман), Яковлевском муниципальном районе (жд. ст. Варфоломеевка, с. Озерное, с. Минеральное, с. Яблоновка).</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3.	<p><b>Результат федерального проекта:</b> Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздрава России от 15 мая 2012 года № 543н.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут представлены на 2020 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи.</p>	Срок: 2020 г.	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3.1.	<p>Функционируют 11 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздрава России от 15.05.2012 № 543н</p>	01.04.2020	<p>Функционируют 11 фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздрава России от 15.05.2012 № 543н (далее – Положение) Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в Надеждинском муниципальном районе (с. Тереховка), Лазовском муниципальном районе (с. Старая Каменка), Дальнереченском муниципальном районе (с. Малиново), Чугуевском муниципальном районе (с. Ясное), Кировском муниципальном районе (с. Ольховка), Пограничном муниципальном районе (с. Украинка), Ханкайском муниципальном районе (с. Пархоменко), Хорольском муниципальном районе (с. Лукашевка), Красноармейском муниципальном районе (с. Ромны, с. Крутой Яр), Хасанском муниципальном районе (с. Филипповка) в 2019 году.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
4.	<p><b>Результат Федерального проекта:</b> В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат в 2019 году принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об утверждении схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт.</p>	Срок: 2020 г.	
4.1	<p>В схемы территориального планирования Приморского края и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь</p>	31.12.2020	<p>Актуализированы схемы территориального планирования Приморского края, включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь</p>
5.	<p><b>Результат федерального проекта:</b> Приобретено более 300 мобильных медицинских комплексов.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Органами государственной власти 24 субъектов Российской Федерации в течение первого полугодия 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы, до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации.</p>	Срок: 2021 г.	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
5.1.	Приобретено 23 мобильных медицинских комплексов	25.12.2021	<p>Функционируют 9 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году для КГБУЗ «Хасанской ЦРБ», КГБУЗ «Партизанская городская больница №1» для обслуживания населения Партизанского городского округа, Партизанского и Лазовского муниципальных районов, КГБУЗ «Анучинская ЦРБ» для обслуживания населения Анучинского, Яковлевского и Чугуевского муниципальных районов.</p> <p>В 2020 году для КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ», КГБУЗ «Пожарская ЦРБ», КГБУЗ «Ольгинская ЦРБ».</p> <p>В 2021 году для КГБУЗ «Дальнегорская ЦГБ» для обслуживания Дальнегорского городского округа и Тернейского муниципального района, в КГБУЗ «Уссурийская ЦГБ» для обслуживания населения Уссурийского городского округа, Пограничного, Хорольского и Черниговского муниципальных районов, КГБУЗ «Лесозаводская ЦГБ» для обслуживания населения Лесозаводского городского округа и Кировского муниципального района.</p> <p>Приобретение и введение в эксплуатацию в 2019 году 4 передвижных флюорографа (для КГБУЗ «Ольгинская ЦРБ, КГБУЗ «Пластунская РБ», КГБУЗ «Дальнереченская ЦРБ», КГБУЗ «Дальнегорская ЦРБ») и 2 передвижных маммографа (КГБУЗ «Уссурийская ЦГБ», КГБУЗ «Дальнегорская ЦРБ»).</p>



№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
7.	<p><b>Результат федерального проекта:</b> Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России в первом квартале 2019 года будет разработан и направлена в регионы типовая стратегия развития санитарной авиации. На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий, будут разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий, будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.</p> <p>Срок: 2021-2024 гг.</p>		<p>Для субъекта Российской Федерации, регулярно использовавших санитарную авиацию (выполнявших вылеты по санитарным заданиям более 20 вылетов в течение года) в результате реализации проекта увеличивается общее число вылетов за счет дополнительных вылетов, оплачиваемых за счет средств субсидии, предоставляемой в рамках проекта. При этом вылеты за счет собственных средств бюджета Приморского края продолжают осуществляться.</p>
7.1.	<p>Выполнено не менее 111 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Приморского края:</p> <p>по состоянию на 2021 год – 84 ед.,  по состоянию на 2022 год – 93 ед.,  по состоянию на 2023 год – 102 ед.,  по состоянию на 2024 год – 111 ед.</p>	2021-2024	
8.	<p><b>Результат федерального проекта:</b> Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации в 2021 году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»</p>	Срок: 2021 г.	
8.1.	Создана 1 региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи	31.12.2021	<p>Проведены работы по внедрению автоматизированной системы диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»</p>



№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
9.	<p><b>Результат федерального проекта:</b> Функционируют более 300 мобильных медицинских комплексов.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 24 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2022 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022 года утвержденных планов-графиков работы.</p> <p>Срок: 2022 г.</p>		
9.1	<p>Функционируют 23 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2021 году</p>	31.12.2022	<p>В первом квартале 2022 года утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Обеспечено выполнение до конца 2022 года утвержденных планов-графиков работы</p>
10.	<p><b>Задача национального проекта: Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу.</b></p> <p><b>Результат федерального проекта:</b> В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2019 года будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов. Субъектами Российской Федерации будут созданы региональные проектные офисы, на которые нормативными правовыми актами будут возложены функции по методической поддержке и координации работ медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях-участниках проекта, организации апробации</p> <p>Срок: 2019 г.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
10.1.	Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» с 01.05.2019 на базе КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №9»	01.05.2019	С 01.05.2019 функционирует региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», который осуществляет функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи. Участвует в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях - участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, созданию «Новой модели медицинской организации», осуществляет сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта.
11.	<p><b>Результат федерального проекта:</b> В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2024 года будут утверждены дополнительные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.</p> <p>При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению во вновь включаемых медицинских организациях «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в ранее включенных медицинских организациях мероприятия продолжены. Сведения о реализованных проектах в декабре 2024 года будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2024 года сформирует итоговый отчет о реализации мероприятий, который будет размещен на сайте Минздрава России.</p> <p>Срок: 2019-2024 гг.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
11.1	<p>В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 55% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>по состоянию на 2019 году – 19 %;</li> <li>по состоянию на 2020 году – 48 %;</li> <li>по состоянию на 2021 году – 50 %;</li> <li>по состоянию на 2022 году – 51 %;</li> <li>по состоянию на 2023 году – 52 %;</li> <li>по состоянию на 2024 году – 55 %</li> </ul>	2019-2024	<p>Обеспечено участие медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2019-2024 годах.</p>
<b>Задача национального проекта: Формирование системы защиты прав пациентов</b>			
12.	<p><b>Результаты федерального проекта:</b> Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц профилактическим медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Страховые медицинские организации проинформируют 100,0% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 70,0%.</p> <p style="text-align: right;">Срок: 2019-2024 гг.</p>		<p>Представителями страховых медицинских компаний обеспечен охват застрахованных лиц информированием о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.</p>
12.1.	<p>Обеспечен 100% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>по состоянию на 2019 год – 44,5 %;</li> <li>по состоянию на 2020 год – 48,8 %;</li> <li>по состоянию на 2021 год – 66,5 %;</li> <li>по состоянию на 2022 год – 76,3 %;</li> <li>по состоянию на 2023 год – 90,3 %;</li> <li>по состоянию на 2024 год – 100 %</li> </ul>	2019-2024	

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2019 году

Наименование результата и источники финансирования		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего (млн. рублей)
1.	Результат федерального проекта: Создано более 350 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий							
1.1.	Созданы / заменены 11 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	80,5106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,5106
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Приморского края)	50,5106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5106
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.3	консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000
1.1.3.1	бюджет Приморского края	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований Приморского края (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Приморского края)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Результат федерального проекта: Приобретено более 300 мобильных медицинских комплексов							
2.1.	Приобретено 23 мобильных медицинских комплексов	0,00	0,00	151,56	0,00	0,00	0,00	151,56
2.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Приморского края)	0,00	0,00	151,56	0,00	0,00	0,00	151,56
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование результата и источники финансирования		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего (млн. рублей)
2.1.3	консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	бюджет Приморского края	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований Приморского края (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Приморского края)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Результат федерального проекта: Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств субъектов Российской Федерации							
3.1.	Выполнено не менее 111 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Приморского края: по состоянию на 2021 год – 84 ед., по состоянию на 2022 год – 93 ед., по состоянию на 2023 год – 102 ед., по состоянию на 2024 год – 111 ед.	0,00	0,00	35,1372	0,00	0,00	0,00	35,1372
3.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Приморского края)	0,00	0,00	35,1372	0,00	0,00	0,00	35,1372
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.1	бюджет Приморского края	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование результата и источники финансирования		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего (млн. рублей)
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований Приморского края (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Приморского края)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всего по региональному проекту, в том числе:</b>		80,5106	0,00	186,6972	0,00	0,00	0,00	267,2078
Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Приморского края)		50, 5106	0,00	186,6972	0,00	0,00	0,00	237,2078
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:		30,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000
бюджет Приморского края		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований Приморского края (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Приморского края)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
1.	Заказчик регионального проекта	О.Н. Кожемяко	Губернатор Приморского края	-	1primnaya@primorsky.ru (423)2209210	5
2.	Куратор регионального проекта	И.П.Медведева	Врио вице-губернатора Приморского края	О.Н. Кожемяко, Губернатор Приморского края	Medvedeva_IP@primorsky.ru 8 (423)2209194	10
3.	Руководитель регионального проекта	В.С. Фисенко	директор департамента здравоохранения Приморского края	И.П. Медведева, Врио вице-губернатора Приморского края	Fisenko_vs@primorsky.ru 8(423)2413514	25
4.	Администратор регионального проекта	О.Д. Механцева	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Приморского края	Т.Л. Курченко, заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края	mehantseva_od@primorsky.ru 8(423)2412954	50
<b>Созданы / заменены 11 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий</b>						
<b>Функционируют 11 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденное приказом Минздрава России от 15.05.2012 № 543н</b>						
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	И.А. Здобин	Заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края	В.С. Фисенко, директор департамента здравоохранения Приморского края	zdobin_ia@primorsky.ru 8(423) 241-34-91	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
6.	Участник регионального проекта	О.Д. Механцева	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Приморского края	Т.Л. Курченко, заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края	<a href="mailto:mehantseva_od@primorsky.ru">mehantseva_od@primorsky.ru</a> 8(423)2412954	10
7.	Участник регионального проекта	Е.М. Лупарева	Начальник отдела координации, подготовки и управления персоналом департамента здравоохранения Приморского края	В.С. Фисенко, директор департамента здравоохранения Приморского края	Lupareva_EM@primorsky.ru 8 (423) 241-34-46	10
8.	Участник регионального проекта	И.М. Свиридова	Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита департамента здравоохранения Приморского края	О.А. Афанасьева, заместитель директора департамента здравоохранения	Sviridova_IM@primorsky.ru 2 (423) 241-34-86	10



№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
9.	Участник регионального проекта	Главные врачи медицинских организаций	Главные врачи: КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ», КГБУЗ «Лазовская ЦРБ», КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ», КГБУЗ «Чугуевская ЦРБ», КГБУЗ «Пограничная ЦРБ», КГБУЗ «Ханкайская ЦРБ», КГБУЗ «Хорольская ЦРБ», КГБУЗ «Красноармейская ЦРБ», КГБУЗ «Хасанская ЦРБ»	В. С. Фисенко, директор департамента здравоохранения Приморского края	Fisenko_vs@primorsky.ru 8(423)2413514	60
<b>Произведена замена 9 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии, 16 фельдшерско-акушерских пунктов, требующих капитального ремонта</b>						
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	И.М. Свиридова	Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита департамента здравоохранения Приморского края	О.А. Афанасьева заместитель директора департамента здравоохранения	Sviridova IM@primorsky 2 (423) 241-34-86	20
11.	Участники проекта	Главные врачи медицинских организаций	Главные врачи медицинских организаций	Фисенко В.С., директор департамента здравоохранения Приморского края	Fisenko_vs@primorsky.ru 8(423)2413514	80

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
<b>В схемы территориального планирования Приморского края и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь</b>						
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	И.М. Свиридова	Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита департамента здравоохранения Приморского края	О.А. Афанасьева заместитель директора департамента здравоохранения	Sviridova_IM@primorsky.ru 2 (423) 241-34-86	10
13.	Участник регионального проекта	О.Д. Механцева	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Приморского края	Т.Л. Курченко, заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края	<u>mehantceva_od@primorsky.ru</u> 8(423)2412954	10
14.	Участник регионального проекта	М.В. Волкова	Директор ГАУЗ «ПКМИАЦ»	Фисенко В.С., директор департамента здравоохранения Приморского края	Fisenko_vs@primorsky.ru 8(423)2413514	80

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
<b>Приобретено 23 мобильных медицинских комплексов</b>						
<b>Функционируют 23 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2021 году</b>						
15.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	И. А. Здобин	Заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края	Фисенко В. С. директор департамента здравоохранения Приморского края	Fisenko_vs@primorsky.ru 8(423)2413514	30
16.	Участник регионального проекта	И.М. Свиридова	Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита департамента здравоохранения Приморского края	О.А. Афанасьева заместитель директора департамента здравоохранения	Sviridova_IM@primorsky.ru 2 (423) 241-34-86	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
17.	Участник регионального проекта	Главные врачи медицинских организаций	Главные врачи: КГБУЗ «Хасанская ЦРБ», КГБУЗ «Партизанская городская больница №1», КГБУЗ «Анучинская ЦРБ», КГБУЗ «Дальнереченская ЦРБ», КГБУЗ «Дальнегорская ЦРБ», КГБУЗ «Уссурийская ЦРБ», КГБУЗ «Лесозаводская ЦРБ», КГБУЗ «Ольгинская ЦРБ», КГБУЗ «Пластунская ЦРБ».	Фисенко В.С., директор департамента здравоохранения Приморского края	Fisenko_vs@primorsky.ru 8(423)2413514	60
<b>Построена 1 вертолетная (посадочная) площадка при медицинской организации или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи в г. Владивосток (КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница №2»)</b>						
18.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	О.А. Афанасьева заместитель директора департамента здравоохранения	Заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края	Фисенко В.С., директор департамента здравоохранения Приморского края	Fisenko_vs@primorsky.ru 8(423)2413514	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
19.	Участник регионального проекта	И.М. Свиридова	Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита департамента здравоохранения Приморского края	О.А. Афанасьева заместитель директора департамента здравоохранения	Sviridova_IM@primorsky 2 (423) 241-34-86	10
<p><b>Выполнено не менее 111 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Приморского края:</b></p> <p>по состоянию на 2021 год – 84 ед.,  по состоянию на 2022 год – 93 ед.,  по состоянию на 2023 год – 102 ед.,  по состоянию на 2024 год – 111 ед.</p>						
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.П. Партин	Главный внештатный специалист по медицине катастроф департамента здравоохранения Приморского края, главный врач ГКУЗ «ТЦМК»	Директор департамента здравоохранения Приморского края В.С. Фисенко	Emsvlad2004@mail.ru 2400-879	60

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
21.	Участник регионального проекта	И.М. Свиридова	Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита департамента здравоохранения Приморского края	О.А. Афанасьева заместитель директора департамента здравоохранения	Sviridova_IM@primorsky.ru 2 (423) 241-34-86	10
Создана 1 региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи (обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»)						
<b>Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» с 01.05.2019 на базе КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №9»</b>						
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беньковская О.П.	Руководитель регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	В.С. Фисенко, директор департамента здравоохранения Приморского края	Fisenko_vs@primorsky.ru 8(423)2413514	25

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
23.	Участник регионального проекта	О.Д. Механцева	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Приморского края	Т.Л. Курченко, заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края	mehantseva_od@primorsky.ru 8(423)2412954	50
<p><b>В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 55% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи:</b></p> <p>по состоянию на 2019 году – 19 %;  по состоянию на 2020 году – 48 %;  по состоянию на 2021 году – 50 %;  по состоянию на 2022 году – 51 %;  по состоянию на 2023 году – 52 %;  по состоянию на 2024 году – 55 %</p>						
24.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беньковская О.П.	Руководитель регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	В.С. Фисенко, директор департамента здравоохранения Приморского края	Fisenko_vs@primorsky.ru 8(423)2413514	25

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
25.	Участник регионального проекта	И.М. Свиридова	Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита департамента здравоохранения Приморского края	О.А. Афанасьева заместитель директора департамента здравоохранения	Sviridova_IM@primorsky.ru 2 (423) 241-34-86	10
26.	Участник регионального проекта	О.Д. Механцева	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Приморского края	Т.Л. Курченко, заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края	<u>mehantseva_od@primorsky.ru</u> 8(423)2412954	10
27.	Участники проекта	Главные врачи медицинских организаций	Главные врачи медицинских организаций	Фисенко В.С., директор департамента здравоохранения Приморского края	Fisenko_vs@primorsky.ru 8(423)2413514	30



№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
<p>Обеспечен 100% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра:</p> <p>по состоянию на 2019 год – 44,5 %;</p> <p>по состоянию на 2020 год – 48,8 %;</p> <p>по состоянию на 2021 год – 66,5 %;</p> <p>по состоянию на 2022 год – 76,3 %;</p> <p>по состоянию на 2023 год – 90,3 %;</p> <p>по состоянию на 2024 год – 100 %</p>						
28.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Скорупский К.В.	Директор ГУ «ТФОМС ПК»	И.П. Медведева, Врио вице-губернатора Приморского края	Mailbox@tfoms.primorue.ru	20
29.	Участники проекта	Руководители страховых медицинских организаций	Руководители страховых медицинских организаций	Директор ГУ «ТФОМС ПК»	Mailbox@tfoms.primorue.ru	80

#### 6. Дополнительная информация

Региональный проект Приморского края «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи всем гражданам Приморского края, в том числе в малонаселенных пунктах. В ходе реализации регионального проекта будет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем создания 11 новых, замены 9 аварийных фельдшерско-акушерских пунктов, 16 фельдшерско-акушерских пунктов, требующих капитального ремонта, приобретения 15 передвижных комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек.

Региональным проектом предусмотрено создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на основе применения leap – технологий (далее – Новая модель). Отличительными чертами Новой модели станут открытая и вежливая регистрация, сокращение времени ожидания пациента в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация, бережное отношение к медицинскому персоналу.

Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые связаны с мероприятиями других региональных проектов национального проекта «Здравоохранение»: создание региональных систем диспетчеризации и обеспечение первичного звена здравоохранения квалифицированными кадрами, строительство и реконструкция 3 вертолетных (посадочных) площадок. Таким образом, реализация Регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых показателей №№ 1-4, 6-8 Национального проекта и способствует достижению целей других федеральных проектов Национального проекта.

Пояснения:


1 – общее количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, определяется с учетом количества самостоятельных поликлиник и детских поликлиник (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 47 «Сведения о сети и деятельности медицинских организаций», утвержденной приказом Росстата от 27 ноября 2015 г. № 591, за 2017 год соответственно по стр. 2, графа 3 и стр. 3, графа 3, таблицы 0600), количества поликлиник (поликлинических отделений), детских поликлинических отделений медицинских организаций (детских поликлиник (подразделений, отделов, отделений) (в соответствии с формой федерального консультативно-диагностических центров для детей (подразделений, отделов, отделений) (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденной приказом Росстата от 27 декабря 2016 № 866, за 2017 год соответственно стр.88, графа 4, стр. 13, графа 4 и стр. 31, графа 4, стр. 32, графа 4 таблицы 1001).

2 – кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

3 – упрощение процедуры записи на прием к врачу, осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».


**Куратор регионального проекта**

Медведева И.П.

  
\_\_\_\_\_ Подпись

**Руководитель регионального проекта**

Фисенко В.С.

  
\_\_\_\_\_ Подпись

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта  
«Развитие первичной медико-санитарной  
помощи»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Созданы / заменены 11 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	01.01.2019	25.12.2019	Фисенко В.С. Здобин И.А. Механцева О.Д. Свиридова И.М.	Отчет департамента здравоохранения Приморского края	Проектный комитет
1.1.1.	Определен перечень фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек с учетом геоинформационной системы для подготовки соглашения с Министерством здравоохранения РФ о предоставлении иных межбюджетных трансфертов	01.01.2019	16.01.2019	Механцева О.Д. Волкова М. В. Свиридова И. М.	Отчет	Руководитель проекта
1.1.2.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения РФ о предоставлении иных	16.01.2019	15.02.2019	И.М. Свиридова	Письмо в Министерство здравоохранения	Руководитель проекта

	межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях создания и замены фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населения от 100 до 2000 человек					Российской Федерации	
1.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение с Министерством здравоохранения РФ о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях создания и замены фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населения от 100 до 2000 человек	-	15.02.2019	И.М. Свиридова	Соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации	Куратор проекта	
1.2.1.	Формирование закупки 11 модульных ФАПов в соответствии с законодательством в сфере размещения заказов. (определены объекты закупки, условия закупки, цена, проект контракта)	15.04.2019	25.04.2019	Здобин И.А.	Утвержденное техническое задание	Руководитель проекта	
1.2.	Контрольная точка: Закупка внесена в план закупок	-	25.04.2019	Здобин И.А.	отчет	Куратор проекта	
1.3.1.	Публикация извещения о проведении электронного аукциона на закупку оборудования	26.04.2019	30.04.2019	Здобин И.А.	Информация о закупке размещена в единой информационной системе в сфере закупок	Руководитель проекта	

1.3.2.	Проведение электронного аукциона	26.04.2019	01.06.2019	Здобин И.А.	подписанные документы исполнения обязательств	Руководитель проекта
1.3.3.	Подведение итогов закупки, определение поставщика (исполнителя), подготовка документации для заключения контракта	01.06.2019	10.06.2019	Здобин И.А.	Отчет	Руководитель проекта
1.3.	Контрольная точка: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	10.06.2019	Здобин И.А.	Заключенный контракт	Курагор проекта
1.4.1.	Проведение серии совещаний с главными врачами КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ», КГБУЗ «Лазовская ЦРБ», КГБУЗ «Дальнереченская ЦРБ», КГБУЗ «Чугуевская ЦРБ», КГБУЗ «Кировская ЦРБ», КГБУЗ «Пограничная ЦРБ», КГБУЗ «Ханкайская ЦРБ», КГБУЗ «Хорольская ЦРБ», КГБУЗ Красноармейская ЦРБ», КГБУЗ «Хасанская ЦРБ» о ходе реализации мероприятий по установке ФАПов	01.07.2019	01.08.2019	Афанасьева О.А. Здобин И.А. Механцева О.Д.	Отчет	Руководитель проекта
1.4.	Контрольная точка: Подготовлен отчет о наличии (отсутствии) проблемных вопросах по готовности медицинских организаций для установки оборудования для принятия управленческих решений	-	01.08.2019	Афанасьева О.А. Здобин И.А. Механцева О.Д.	Отчет	Курагор проекта

1.5.1.	Проведение монтажных работ по установке 11 модульных ФАПов	01.08.2019	25.11.2019	Афанасьева О.А. Здобин И.А.	Отчет	Руководитель проекта
1.5.2.	Подведение коммуникаций по установке 11 модульных ФАПов	01.08.2019	25.11.2019	Афанасьева О.А. Здобин И.А.	Отчет	Руководитель проекта
1.5.	Контрольная точка: Установлено 11 модульных ФАПов	-	25.11.2019	Афанасьева О.А. Здобин И.А.	Отчет	Куратор проекта
1.6.1.	Подготовка отчета о готовности медицинских организаций к введению в эксплуатацию 11 модульных ФАПов	25.11.2019	01.12.2019	Афанасьева О.А. Здобин И.А.	Отчет	Руководитель проекта
1.6.	Контрольная точка: Введено в эксплуатацию 11 модульных ФАПов	-	01.12.2019	Афанасьева О.А. Здобин И.А.	Отчет	Куратор проекта
2.	Произведена замена 9 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии, 16 фельдшерско-акушерских пунктов, требующих капитального ремонта	01.01.2020	25.12.2024	Здобин И.А. Афанасьева О.А. Свиридова Е.М.	Отчет департамента здравоохранения Приморского края	Проектный комитет
2.1.1.	Подготовка заявки на выделение финансирования из краевого бюджета средств на замену и капитальный ремонт ФАПов, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта	01.01.2020	01.04.2020	Афанасьева О.А. Свиридова Е.М.	Заявка на выделение финансирования	Руководитель проекта
2.1.	Контрольная точка: Подготовлена заявка на выделение финансирования из краевого бюджета средств на замену и капитальный ремонт ФАПов, находящихся в аварийном	-	01.04.2020	Афанасьева О.А. Свиридова Е.М.	Заявка на выделение финансирования	Куратор проекта

	состоянии или требующих капитального ремонта							
2.2.1.	Рассмотрение заявки на выделение финансирования из краевого бюджета средств на замену и капитальный ремонт ФАПов, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта,	01.04.2020	15.09.2020	Афанасьева О.А.	Решение бюджетной комиссии Приморского края	Руководитель проекта		
2.2.	Контрольная точка: Получено решение бюджетной комиссии Приморского края	-	15.09.2020	Афанасьева О.А.	Решение бюджетной комиссии Приморского края	Куратор проекта		
2.3.1	Согласование проекта Закона Приморского края о краевом бюджете на 2021 год.	15.09.2020	15.12.2020	Афанасьева О.А.	Проект закона Приморского края о краевом бюджете на 2021 год	Руководитель проекта		
2.3.	Контрольная точка: Принят закон о краевом бюджете Приморского края на 2021 год	-	15.12.2020	Афанасьева О.А.	Закон Приморского края о краевом бюджете на 2021 год	Куратор проекта		
2.4.1.	Определение перечня медицинских организаций для замены в 2021 году фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии.	01.01.2021	15.02.2021	Афанасьева О.А.	Отчет	Руководитель проекта		
2.4.2.	Замена 9 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии в Лесозаводском городском округе (с. Полевое, с. Тургенево, с. Урожайное), Михайловском муниципальном районе (с. Тарасовка), Пожарском муниципальном районе (с. Соболиный, с. Емельяновка,	15.02.2021	25.12.2021	Афанасьева О.А.	Отчет	Руководитель проекта		

	с. Ясенеvый, с. Никитовка), Чугуевском муниципальном районе (с. Лесогорье).		25.12.2021	Афанасьева О.А.	Отчет	Куратор проекта
2.4.	Контрольная точка: Обеспечена замена 9 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии в Лесозаводском городском округе (с. Полевое, с. Тургенево, с. Урожайное), Михайловском муниципальном районе (с. Тарасовка), Пожарском муниципальном районе (с. Соболиный, с. Емельяновка, с. Ясенеvый, с. Никитовка), Чугуевском муниципальном районе (с. Лесогорье).	-	25.12.2021	Афанасьева О.А.	Отчет	Куратор проекта
2.5.1.	Определение перечня медицинских организаций для капитального ремонта в 2022 году фельдшерско-акушерских пунктов.	01.01.2022	15.02.2022	Афанасьева О.А.	Отчет	Руководитель проекта
2.5.2.	Проведение капитального ремонта 5 фельдшерско-акушерских пунктов. в Спасском муниципальном районе (с. Хвальнка, с. Нахимовка, с. Воскресенка, с. Зеленодольское, с. Прохоры	15.02.2022	25.12.2022	Афанасьева О.А.	Отчет	Руководитель проекта
2.5.	Обеспечен капитальный ремонт 5 фельдшерско-акушерских пунктов. в Спасском муниципальном районе (с. Хвальнка, с. Нахимовка, с. Воскресенка, с. Зеленодольское, с. Прохоры	-	25.12.2022	Афанасьева О.А.	Отчет	Куратор проекта



2.6.1.	Определение перечня медицинских организаций для капитального ремонта в 2023 году фельдшерско-акушерских пунктов,	01.01.2023	15.02.2023	Афанасьева О.А.	Отчет	Руководитель проекта
2.6.2.	Проведение капитального ремонта 5 фельдшерско-акушерских пунктов в Спасском муниципальном районе с. Нововладимировка, с. Степное), Артемовском городском округе (с. Кролевыц, с. Суражевка, с. Олений)	15.02.2023	25.12.2023	Афанасьева О.А.	Отчет	Руководитель проекта
2.6.	Обеспечен капитальный ремонт 5 фельдшерско-акушерских пунктов в Спасском муниципальном районе с. Нововладимировка, с. Степное), Артемовском городском округе (с. Кролевыц, с. Суражевка, с. Олений)	-	25.12.2023	Афанасьева О.А.	Отчет	Куратор проекта
2.7.1.	Определение перечня медицинских организаций для капитального ремонта в 2024 году фельдшерско-акушерских пунктов,	01.01.2024	15.02.2024	Афанасьева О.А.	Отчет	Руководитель проекта
2.7.2.	Проведение капитального ремонта 6 фельдшерско-акушерских пунктов Партизанском городском округе (с. Тигровый, жд. станция Фридман), Яковлевском муниципальном районе (жд. ст. Варфоломеевка, с. Озерное, с. Минеральное, с. Яблоновка).	15.02.2024	25.12.2024	Афанасьева О.А.	Отчет	Руководитель проекта
2.7.	Обеспечен капитальный ремонт 6 фельдшерско-акушерских пунктов Партизанском городском округе (с. Тигровый, жд. станция Фридман), Яковлевском	-	25.12.2024	Афанасьева О.А.	Отчет	Куратор проекта

	муниципальном районе (жд. ст. Варфоломеевка, с. Озерное, с. Минеральное, с. Яблоновка).								Проектный комитет
3.	Функционируют 11 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздрава России от 15.05.2012 № 543н	01.01.2020	01.04.2020	01.04.2020	Здобин И.А. Афанасьева О.А.	Отчет департамента здравоохранения Приморского края			
3.1.1.	Проведение серии совещаний с главными врачами КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ», КГБУЗ «Лазовская ЦРБ», КГБУЗ «Дальнереченская ЦРБ», КГБУЗ «Чугуевская ЦРБ», КГБУЗ «Кировская ЦРБ», КГБУЗ «Пограничная ЦРБ», КГБУЗ «Ханкайская ЦРБ», КГБУЗ «Хорольская ЦРБ», КГБУЗ Красноармейская ЦРБ», КГБУЗ «Хасанская ЦРБ» о ходе реализации мероприятий по установке ФАПов	01.01.2020	01.04.2020	01.04.2020	Афанасьева О.А. Здобин И.А. Механцева О.Д.	Протоколы совещаний			Руководитель проекта
3.1.2.	Подготовка к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности 11 фельдшерско-акушерских пунктов в Надеждинском муниципальном районе (с. Тереховка), Лазовском муниципальном районе (с. Старая Каменка),	01.12.2020	01.04.2020	01.04.2020	Фисенко В.С. Главные врачи КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ», КГБУЗ «Лазовская ЦРБ», КГБУЗ «Дальнереченская	Отчет			Руководитель проекта

	<p>Дальнереченском муниципальном районе (с. Малиново), Чугуевском муниципальном районе (с. Ясное), Кировском муниципальном районе (с. Ольховка), Пограничном муниципальном районе (с. Украинка), Ханкайском муниципальном районе (с. Пархоменко), Хорольском муниципальном районе (с. Лукашевка), Красноармейском муниципальном районе (с. Ромны, с. Крутой Яр), Хасанском муниципальном районе (с. Филипповка) в 2019 году.</p>			<p>я ЦРБ», КГБУЗ «Чугуевская ЦРБ», КГБУЗ «Кировская ЦРБ», КГБУЗ «Пограничная ЦРБ», КГБУЗ «Ханкайская ЦРБ», КГБУЗ «Хорольская ЦРБ», КГБУЗ Красноармейская ЦРБ», КГБУЗ «Хасанская ЦРБ»</p>		
<p>3.1.</p>	<p>Контрольная точка: Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности и введены в действие 11 фельдшерско-акушерских пунктов в Надеждинском муниципальном районе (с. Тереховка), Лазовском муниципальном районе (с. Старая Каменка), Дальнереченском муниципальном районе (с. Малиново), Чугуевском муниципальном районе (с. Ясное), Кировском муниципальном районе (с. Ольховка), Пограничном муниципальном районе (с. Украинка), Ханкайском муниципальном районе (с. Пархоменко), Хорольском муниципальном районе (с. Лукашевка), Красноармейском</p>	<p>-</p>	<p>01.04.2020</p>	<p>Фисенко В.С.          Главные врачи КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ», КГБУЗ «Лазовская ЦРБ», КГБУЗ «Дальнереченская ЦРБ», КГБУЗ «Чугуевская ЦРБ», КГБУЗ «Кировская ЦРБ», КГБУЗ «Пограничная ЦРБ», КГБУЗ «Ханкайская ЦРБ», КГБУЗ «Хорольская ЦРБ», КГБУЗ Красноармейская ЦРБ»</p>	<p>Отчет департамента здравоохранения Приморского края</p>	<p>Куратор проекта</p>

	муниципальном районе (с. Ромны, с. Крутой Яр), Хасанском муниципальном районе (с. Филипповка) в 2019 году.				я ЦРБ», КГБУЗ «Хасанская ЦРБ		
4.	В схемы территориального планирования Приморского края и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	01.11.2019	31.12.2020		Волкова М.В. Механцева О.Д. Свиридова И.М.	Отчет	Проектный комитет
4.1.1.	Проведение анализа об объектах здравоохранения для территориального планирования с учетом введенных в действие ФАПов, закупленных в 2019 году	01.11.2019	31.12.2019		Волкова М.В.	Отчет	Руководитель проекта
4.1.	Контрольная точка: в схемы территориального планирования Приморского края и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	-	31.12.2019		Волкова М.В.	Отчет	Куратор проекта
4.2.1.	Проведение анализа об объектах здравоохранения для территориального планирования	01.11.2020	31.12.2020		Волкова М.В.	Отчет	Руководитель проекта
4.2.	Контрольная точка: В схемы территориального планирования Приморского края и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских	-	31.12.2020		Волкова М.В.	Отчет	Куратор проекта

	организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь								Проектный комитет
5.	Приобретено 23 мобильных медицинских комплексов	01.01.2021	25.12.2021	Фисенко В.С. Афанасьева О.А.	Отчет				
5.1.1.	Подготовка документации для приобретения 12 мобильных медицинских комплексов для: КГБУЗ «Хасанская ЦРБ»; КГБУЗ «Партизанская городская больница №1» для обслуживания населения Партизанского городского округа, Партизанского и Лазовского муниципальных районов; КГБУЗ «Анучинская ЦРБ» для обслуживания населения Анучинского, Яковлевского и Чугуевского муниципальных районов; КГБУЗ «Дальнереченская ЦРБ», КГБУЗ «Пожарская ЦРБ», КГБУЗ «Ольгинская ЦРБ». КГБУЗ «Дальнегорская ЦРБ» для обслуживания Дальнегорского городского округа и Тернейского муниципального района; КГБУЗ «Уссурийская ЦРБ» для обслуживания населения Уссурийского городского округа, Пограничного, Хорольского и Черниговского муниципальных районов;	01.01.2021	15.03.2021	Злобин И.А. Афанасьева О.А. Свиридова Е.М.	Отчет департамента здравоохранения Приморского края				Руководитель проекта

	КГБУЗ «Лесозаводская ЦГБ» для обслуживания населения Лесозаводского городского округа и Кировского муниципального района.								
5.1.2.	Проведение конкурсных процедур закупок в соответствии с законодательством в сфере размещения заказов и заключены договоры на поставку	15.03.2021	01.12.2021	Здобин И.А.	Акт	Руководитель проекта			
5.1.	Контрольная точка: Приобретены 12 мобильных медицинских комплексов	-	01.12.2021	Здобин И.А.	Отчет департамента здравоохранения Приморского края	Куратор проекта			
5.2.1.	Приобретение и введение в эксплуатацию 6 передвижных флюорографических комплексов для КГБУЗ «Ольгинская ЦРБ», КГБУЗ «Пластунская РБ», КГБУЗ «Дальнереченская ЦРБ», КГБУЗ «Дальнегорская ЦРБ»	01.01.2021	25.01.2021	Здобин И.А. Свиридова Е.М.	Отчет департамента здравоохранения Приморского края	Руководитель проекта			
5.2.2.	Проведение процедуры закупок в соответствии с законодательством в сфере размещения заказов.	15.04.2021	01.12.2021	Здобин И.А.	Акт	Руководитель проекта			
5.2.	Контрольная точка: Приобретено 6 передвижных флюорографа	-	01.12.2021	Здобин И.А.	Отчет департамента здравоохранения Приморского края	Куратор проекта			
5.3.1.	Приобретение и введение в эксплуатацию 5 передвижных маммографов.	01.01.2021	01.01.2021	Здобин И.А. Свиридова Е.М.	Отчет департамента здравоохранения Приморского края	Руководитель проекта			
5.3.2.	Проведение процедуры закупок в соответствии с законодательством в сфере размещения заказов.	15.04.2021	25.12.2021	Здобин И.А.	Акт	Руководитель проекта			

5.3.	Контрольная точка: Приобретено 5 передвижных маммографов	-	25.12.2021	Здобин И.А.	Отчет департамента здравоохранения Приморского края	Куратор проекта
6.	Обустройство 1 вертолетной (посадочная) площадки при медицинской организации или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному проезду на автомобиле скорой медицинской помощи в г. Владивосток (КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница №2»)	01.01.2020	25.12.2020	Здобин И.А. Афанасьева О.А.	Акт выполненных работ по реконструкции вертолетных площадок.  Отчет в Минздрав России	Проектный комитет
6.1.1	Определение источника финансирования для обустройства вертолетной площадки	01.01.2020	25.03.2020	Афанасьева О.А.	Отчет	Руководитель проекта
6.1.2.	Проведение работ по обустройству вертолетной (посадочной) площадки при КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница №2»)	25.03.2020	25.12.2020	Афанасьева О.А.	Отчет	Руководитель проекта
6.1.	Контрольная точка: Работы по обустройству вертолетной площадки завершены	-	25.12.2020	Афанасьева О.А.	Акт выполненных работ по реконструкции вертолетных площадок.	Куратор проекта
7.	Выполнено не менее 111 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Приморского края: по состоянию на 2021 год – 84 ед., по состоянию на 2022 год – 93 ед., по состоянию на 2023 год – 102 ед., по состоянию на 2024 год – 111 ед.	01.01.2021	31.12.2024	Фисенко В.С.	Доклад департамента здравоохранения Приморского края	Проектный комитет

7.2.1.	Проведение процедуры по заключению государственных контрактов на закупку авиационных услуг для целей оказания медицинской помощи	01.01.2021	31.12.2021	Партин А.П.	Государственный контракт об оказании авиационных услуг в целях оказания медицинской помощи (скорой специализированной медицинской помощи) с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации	Руководитель проекта
7.2.	Контрольная точка: В 2021 году выполнено не менее 84 вылетов дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств бюджета Приморского края.	-	31.12.2021	Партин А.П.	Годовой отчет	Руководитель проекта
7.3.1.	Проведение процедуры по заключению государственных контрактов на закупку авиационных услуг для целей оказания медицинской помощи	01.01.2022	31.12.2022	Партин А.П.	Государственный контракт об оказании авиационных услуг в целях оказания медицинской помощи (скорой специализированной медицинской помощи) с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных	Руководитель проекта



7.3.	Контрольная точка: В 2022 году выполнено не менее 93 вылетов дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств бюджета Приморского края.	-	31.12.2022	Партин А.П.	Годовой отчет	руководитель проекта
7.4.1.	Проведение процедуры по заключению государственных контрактов на закупку авиационных услуг для целей оказания медицинской помощи	01.01.2023	31.12.2023	Партин А.П.	Государственный контракт об оказании авиационных услуг в целях оказания медицинской помощи (скорой специализированной медицинской помощи) с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации	руководитель проекта
7.4.	Контрольная точка: В 2023 году выполнено не менее 102 вылетов дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств бюджета Приморского края.	-	31.12.2023	Партин А.П.	Годовой отчет	руководитель проекта
7.5.1.	Проведение процедуры по заключению государственных контрактов на закупку авиационных услуг для целей оказания медицинской помощи	01.01.2024	31.12.2024	Партин А.П.	Государственный контракт об оказании авиационных услуг в целях оказания медицинской помощи (скорой	руководитель проекта

							специализированной медицинской помощи) с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации		Руководитель проекта
7.5.	Контрольная точка: В 2024 году выполнено не менее 111 вылетов дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств бюджета Приморского края.	-	31.12.2024	Партин А.П.			Годовой отчет		Руководитель проекта
8.	Создана 1 региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи (Достижение указанного результата обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»)	01.01.2019	31.12.2021	Здобин И.А.			Отчет		Куратор проекта
9.	Функционируют 23 мобильных медицинских комплекса, приобретенных в 2021 году	01.01.2022	31.12.2022	Механцева О.Д.			Отчет		Руководитель проекта
9.1.1.	Разработка и утверждение планов-графиков работы передвижных медицинских комплексов, в том числе до 100 человек	01.01.2022	01.03.2022	Механцева О.Д.			Отчет		Руководитель проекта
9.1.2.	Обеспечено выполнение планов-графиков работы передвижных медицинских комплексов	01.03.2022	31.12.2022	Механцева О.Д.			Отчет		Руководитель проекта

9.1.	Контрольная точка: Подготовлен отчет о работе передвижных медицинских комплексов	-	31.12.2022	Механцева О.Д.	Отчет	Куратор проекта
10.	Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» с 01.05.2019 на базе КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №9»	01.01.2019	01.05.2019	О.Д. Механцева И.М. Свиридова И.А. Здобин	Отчет департамента здравоохранения Приморского края о создании и внедрении регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	Проектный комитет
10.1.1.	Разработка проекта нормативного правового акта департамента здравоохранения Приморского края по внедрению «Новой модели медицинской организации» в 50 медицинских организациях (юридические лица)	01.01.2019	01.03.2019	О.Д. Механцева	Отчет департамента здравоохранения Приморского края о подготовке нормативно-правовой базы по созданию «Новой модели медицинской организации»	Руководитель проекта
10.1.2.	Согласование и утверждение нормативного правового акта по утверждению регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.03.2019	01.05.2019	О.Д. Механцева	Приказ ДЗПК	Руководитель проекта

10.1.	Контрольная точка: Создан и функционирует региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	01.05.2019	О.Д. Механцева	Отчет департамента здравоохранения Приморского края о создании и внедрении региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	Курагор проекта
11.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 55% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи: по состоянию на 2019 году – 19 %; по состоянию на 2020 году – 48 %; по состоянию на 2021 году – 50 %; по состоянию на 2022 году – 51 %; по состоянию на 2023 году – 52 %; по состоянию на 2024 году – 55 %	01.01.2019	31.12.2024	Фисенко В. С. Беньковская О.П.	Отчет	Проектный комитет
11.1.1.	Информирование медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь о мероприятиях по тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-	01.01.2019	15.02.2019	Механцева О.Д.	Информационное письмо	Руководитель проекта

	санитарную помощь» в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»								
11.1.2.	Проведение серии рабочих совещаний по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» с главными врачами-участниками указанного мероприятия в 2019 году.	01.03.2019	01.05.2019	01.05.2019	Беньковская О.П.	Беньковская О.П.	доклад	Руководитель проекта	
11.1.3.	Подготовка проекта приказа по утверждению перечня медицинских организаций для участия в мероприятиях по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.05.2019	21.05.2019		Беньковская О.П.		Проект приказа	Руководитель проекта	
11.1.	Утвержден перечень медицинских организаций для участия в мероприятиях по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	21.05.2019		Механцева О.Д.		Приказ	Куратор проекта	
11.2.1.	Проведение обучающих семинаров с руководителями медицинских организаций-участниками мероприятия в 2019 году КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника №3» КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника №5» ГБУЗ «Краевая клиническая	01.06.2019	01.09.2019		Беньковская О.П.		Проект приказа	Руководитель проекта	

	<p>больница №2»  КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника №4»  КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом №3»  КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4»  КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №1»  КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №6»  КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника №2»  КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №9»  КГБУЗ «Октябрьская центральная районная больница»  КГБУЗ «Лесозаводская центральная городская больница»  КГБУЗ «Арсеньевская стоматологическая поликлиника»  КГБУЗ «Спасская городская детская поликлиника»  КГБУЗ «Спасская центральная районная поликлиника»  КГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»  КГБУЗ «Артемовская детская больница»</p>				
11.2.	<p>Обеспечено обучение руководителей медицинских организаций-участниками мероприятия в 2019 году</p>	-	01.09.2019	Беньковская О.П.	Отчет  Курагор проекта
11.3.1.	<p>Проведение серии рабочих совещаний по внедрению «Новой</p>	01.09.2019	25.12.2019	Беньковская О.П.	Доклад  Руководитель проекта

	модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» с главными врачами- участниками указанного мероприятия в 2019 году.							
11.3.	Контрольная точка: Обеспечено тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 19 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи.	-	25.12.2019	Беньковская О.П.	Доклад департамента здравоохранения Приморского края	Куратор проекта		
11.4.1.	Проведение серии рабочих совещаний по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» с главными врачами- участниками указанного мероприятия в 2020 году.	01.03.2020	01.05.2020	Беньковская О.П.	Доклад	Руководитель проекта		
11.4.2.	Подготовка проекта приказа по утверждению перечня медицинских организаций для участия в 2020 году в мероприятиях по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.05.2020	21.05.2020	Беньковская О.П.	Проект приказа	Руководитель проекта		
11.4.3.	Утвержден перечень медицинских организаций для участия в мероприятиях по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	21.05.2020	Механцева О.Д.	Приказ	Куратор проекта		

11.5.1.	<p>Проведение обучающих семинаров с руководителями медицинских организаций-участниками мероприятия в 2020 году КГБУЗ «Партизанская городская больница №1»</p> <p>КГБУЗ «Приморский краевой противотуберкулезный диспансер»</p> <p>КГБУЗ «Ханкайская центральная районная больница»</p> <p>КГБУЗ «Артемовская городская больница №1»</p> <p>КГБУЗ «Артемовская городская больница №2»</p> <p>КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника №7»</p> <p>КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №2»</p> <p>КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №3»</p> <p>КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №4»</p> <p>КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №7»</p> <p>КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №8»</p> <p>ГБУЗ «Приморский краевой перинатальный центр»</p> <p>КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»</p> <p>КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница»</p> <p>КГБУЗ «Находкинская городская больница»</p> <p>КГБУЗ «Усурийская центральная</p>	01.06.2020	01.09.2020	Беньковская О.П.	Проект приказа	Руководитель проекта
---------	---	------------	------------	---------------------	----------------	----------------------



	<p>городская больница»  КГБУЗ «Хасанская центральная районная больница»  КГБУЗ «Анучинская центральная районная больница»  КГБУЗ «Артемовская поликлиника»  КГБУЗ «Артемовский родильный дом»  КГБУЗ «Владивостокская больница №3»  КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница»  КГБУЗ «Черниговская центральная районная больница»  КГБУ «Дальнереченская центральная городская больница»  КГБУЗ «Кавалеровская центральная районная больница»  КГБУЗ «Хорольская центральная районная больница»  КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница»  КГБУЗ «Пограничная центральная районная больница»</p>					
11.5.	<p>Обеспечено обучение руководителей медицинских организаций-участниками мероприятия в 2020 году</p>	-	01.09.2020	Беньковская О.П.	Отчет	Курагор проекта
11.6.1.	<p>Проведение серии рабочих совещаний по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» с главными</p>	01.09.2020	25.12.2020	Беньковская О.П.	Доклад	Руководитель проекта

	врачами- участниками указанного мероприятия в 2019 году.								
11.6.	Контрольная точка: Обеспечено тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 48 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи.	-	25.12.2020	Беньковская О.П.	Доклад департамента здравоохранения Приморского края	Куратор проекта			
11.7.1.	Проведение серии рабочих совещаний по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» с главными врачами- участниками указанного мероприятия в 2021 году	01.03.2021	01.05.2021	Беньковская О.П.	доклад	Руководитель проекта			
11.7.2.	Подготовка проекта приказа по утверждению перечня медицинских организаций для участия в мероприятиях по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.05.2021	21.05.2021	Беньковская О.П.	Проект приказа	Руководитель проекта			
11.7.3.	Утвержден перечень медицинских организаций для участия в мероприятиях по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	21.05.2021	Механцева О.Д.	Приказ	Куратор проекта			
11.8.1.	Проведение обучающих семинаров с руководителями медицинских организаций-участниками мероприятия в 2021	01.06.2021	01.09.2021	Беньковская О.П.	Проект приказа	Руководитель проекта			

11.8.	Обеспечено обучение руководителей медицинских организаций-участниками мероприятия в 2021 году	-	01.09.2021	Беньковская О.П.	Отчет	Куратор проекта
11.9.1.	Проведение серии рабочих совещаний по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» с главными врачами-участниками указанного мероприятия в 2019 году.	01.09.2021	25.12.2021	Беньковская О.П.	Доклад	Руководитель проекта
11.9.	Контрольная точка: Обеспечено тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 50 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи.	-	25.12.2021	Беньковская О.П.	Доклад департамента здравоохранения Приморского края	Куратор проекта
11.10.1.	Проведение серии рабочих совещаний по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» с главными врачами-участниками указанного мероприятия в 2022 году.	1.03.2022	01.05.2022	Беньковская О.П.	доклад	Руководитель проекта
11.10.2.	Подготовка проекта приказа по утверждению перечня медицинских организаций для участия в мероприятиях по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.05.2022	21.05.2022	Беньковская О.П.	Проект приказа	Руководитель проекта
11.10..	Утвержден перечень медицинских организаций для участия в	-	21.05.2022	Механцева О.Д.	Приказ	Куратор проекта

	мероприятиях по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»								
11.11.1.	Проведение обучающих семинаров с руководителями медицинских организаций-участниками мероприятия в 2022	01.06.2022	01.09.2022	Беньковская О.П.	Проект приказа	Руководитель проекта			
11.11.	Обеспечено обучение руководителей медицинских организаций-участниками мероприятия в 2022 году	-	01.09.2022	Беньковская О.П.	Отчет	Куратор проекта			
11.12.1	Проведение серии рабочих совещаний по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» с главными врачами-участниками указанного мероприятия в 2019 году.	01.09.2022	25.12.2022	Беньковская О.П.	Доклад	Руководитель проекта			
11.12.	Контрольная точка: Обеспечено тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 51 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи.	-	25.12.2022	Беньковская О.П.	Доклад департамента здравоохранения Приморского края	Куратор проекта			
11.13.1.	Проведение серии рабочих совещаний по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» с главными врачами-участниками указанного мероприятия в 2023 году.	1.03.2023	01.05.2023	Беньковская О.П.	доклад	Руководитель проекта			

11.13.2.	Подготовка проекта приказа по утверждению перечня медицинских организаций для участия в мероприятиях по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.05.2023	21.05.2023	Беньковская О.П.	Проект приказа	Руководитель проекта
11.13.	Утвержден перечень медицинских организаций для участия в мероприятиях по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	21.05.2023	Механцева О.Д.	Приказ	Куратор проекта
11.14.1.	Проведение обучающих семинаров с руководителями медицинских организаций-участниками мероприятия в 2023	01.06.2023	01.09.2023	Беньковская О.П.	Проект приказа	Руководитель проекта
11.14.	Обеспечено обучение руководителей медицинских организаций-участниками мероприятия в 2023 году	-	01.09.2023	Беньковская О.П.	Отчет	Куратор проекта
11.15.1	Проведение серии рабочих совещаний по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» с главными врачами-участниками указанного мероприятия в 2023 году.	01.09.2023	25.12.2023	Беньковская О.П.	Доклад	Руководитель проекта
11.15.	Контрольная точка: Обеспечено тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 52 %	-	25.12.2023	Беньковская О.П.	Доклад департамента здравоохранения Приморского края	Куратор проекта

	медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи.								
11.16.1.	Проведение серии рабочих совещаний по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» с главными врачами- участниками указанного мероприятия в 2024 году.	1.03.2024	01.05.2024	Беньковская О.П.	Доклад	Руководитель проекта			
11.16.2.	Подготовка проекта приказа по утверждению перечня медицинских организаций для участия в мероприятиях по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.05.2024	21.05.2024	Беньковская О.П.	Проект приказа	Руководитель проекта			
11.16.3.	Утвержден перечень медицинских организаций для участия в мероприятиях по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	21.05.2024	Механцева О.Д.	Приказ	Куратор проекта			
11.17.1.	Проведение обучающих семинаров с руководителями медицинских организаций-участниками мероприятия в 2024	01.06.2024	01.09.2024	Беньковская О.П.	Проект приказа	Руководитель проекта			
11.17.	Обеспечено обучение руководителей медицинских организаций-участниками мероприятия в 2022 году	-	01.09.2024	Беньковская О.П.	Отчет	Куратор проекта			
11.18.1	Проведение серии рабочих совещаний по внедрению «Новой модели медицинской организации,	01.09.2024	25.12.2024	Беньковская О.П.	Доклад	Руководитель проекта			

	оказывающей первичную медико-санитарную помощь» с главными врачами-участниками указанного мероприятия в 2014 году.		25.12.2024	Беньковская О.П.	Доклад департамента здравоохранения Приморского края	Кураатор проекта
11.18.	Контрольная точка: Обеспечено тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 55 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи.	-				
12.	Обеспечен 100% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра: по состоянию на 2019 год – 44,5 %; по состоянию на 2020 год – 48,8 %; по состоянию на 2021 год – 66,5 %; по состоянию на 2022 год – 76,3 %; по состоянию на 2023 год – 90,3 %; по состоянию на 2024 год – 100 %	01.01.2019	31.12.2024	Скорупский К.В.	Отчет	Проектный комитет
12.1.1.	Разработка и утверждение регламента взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение медицинского осмотра	01.01.2019	01.04.2019	Скорупский К.Е. Фисенко В.С.	Совместное письмо ГУ ТФОМС ПК и ДЗПК	Руководитель проекта

12.1.	Утвержден регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение медицинского осмотра	-	01.04.2019	Скорульский К.Е. Фисенко В.С.	Совместное письмо ГУ ТФОМС ПК и ДЗПК	Куратор проекта
12.2.2.	Организация и проведение мониторинга информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий	01.04.2019	01.06.2019	Скорульский К.Е.	Отчет	Руководитель проекта
12.2.	Организован и проведен мониторинг информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий	01.04.2019	01.06.2019	Скорульский К.Е.	Отчет	Куратор проекта
12.3.1.	Проведение серии совещаний по исполнению регламента взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение медицинского осмотра	01.06.2019	15.07.2019	Скорульский К.Е. Фисенко В.С.	Отчет	Руководитель проекта
12.3.	Контрольная точка: Подготовлен отчет по обеспечению охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами в 1 полугодии 2019 года	-	15.07.2019	Механцева О.Д.	Отчет	Куратор проекта



12.4.1.	Проведение серии совещаний по исполнению регламента взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение медицинского осмотра	01.09.2019	20.10.2019	Скорупский К.Е. Фисенко В.С.	Отчет	Руководитель проекта
12.4.	Контрольная точка: Подготовлен отчет по обеспечению охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами за 9 месяцев 2019 года	-	20.10.2019	Механцева О.Д.	Отчет	Куратор проекта
12.4.1.	Обеспечение охвата 44,5% застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	20.10.2019	30.12.2019	Скорупский К.Е.	Отчет	Руководитель проекта
12.4.	Контрольная точка: Обеспечен охвата 44,5% застрахованных лиц профилактическими медицинскими осмотрами	-	30.12.2019	Скорупский К.Е. Фисенко В.С.	Отчет	Куратор проекта
12.5.1.	Разработка и утверждение регламента взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение медицинского осмотра	01.05.2020	01.06.2020	Скорупский К.Е. Фисенко В.С.	Совместное письмо ГУ ТФОМС ПК и ДЗПК	Руководитель проекта

12.5.2.	Организация и проведение мониторинга информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий	01.01.2020	30.12.2020	Скорупский К.Е.	Отчет	Руководитель проекта
12.5.	Контрольная точка: Обеспечен охват 48,8% застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	-	30.12.2020	Скорупский К.Е.	Отчет	Куратор проекта
12.6.1.	Разработка и утверждение регламента взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение медицинского осмотра	01.05.2021	01.06.2021	Скорупский К.Е. Фисенко В.С.	Совместное письмо ГУ ТФОМС ПК и ДЗПК	Руководитель проекта
12.6.2.	Организация и проведение мониторинга информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий	01.01.2021	30.12.2021	Скорупский К.Е.	Отчет	Руководитель проекта
12.6.	Контрольная точка: Обеспечен охват 66,5% застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	-	30.12.2021	Скорупский К.Е.	Отчет	Куратор проекта

12.7.1.	Разработка и утверждение регламента взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение медицинского осмотра	01.05.2022	01.06.2022	Скорупский К.Е. Фисенко В.С.	Совместное письмо ГУ ТФОМС ПК и ДЗПК	Руководитель проекта
12.7.2.	Организация и проведение мониторинга информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий	01.01.2022	30.12.2022	Скорупский К.Е.	Отчет	Руководитель проекта
12.7.	Контрольная точка: Обеспечен охват 76,3% застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	-	30.12.2022	Скорупский К.Е.	Отчет	Куратор проекта
12.8.1.	Разработка и утверждение регламента взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение медицинского осмотра	01.05.2023	01.06.2023	Скорупский К.Е. Фисенко В.С.	Совместное письмо ГУ ТФОМС ПК и ДЗПК	Руководитель проекта
12.8.2.	Организация и проведение мониторинга информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц	01.01.2023	30.12.2023	Скорупский К.Е.	Отчет	Руководитель проекта

	о прохождении профилактических мероприятий								
12.8.	Контрольная точка: Обеспечен охват 90,3% застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	-	30.12.2023	Скорульский К.Е.	Отчет		Куратор проекта		
12.9.1.	Разработка и утверждение регламента взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение медицинского осмотра	01.05.2024	01.06.2024	Скорульский К.Е. Фисенко В.С.	Совместное письмо ГУ ТФОМС ПК и ДЗПК		Руководитель проекта		
12.9.2.	Организация и проведение мониторинга информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий	01.01.2024	30.12.2024	Скорульский К.Е.	Отчет		Руководитель проекта		
12.4.	Контрольная точка: Обеспечен охват 100% застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	-	30.12.2024	Скорульский К.Е.	Отчет		Куратор проекта		