

УТВЕРЖДЕН
региональным проектным комитетом
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 7
в редакции протокола
от 9 апреля 2019 г. № 5,
от 20 августа 2019 г. № 10)

ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Цифровая образовательная среда

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровая образовательная среда		
Краткое наименование (регионального/ведомственного) проекта	Цифровая образовательная среда	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-25.12.2024
Куратор (регионального/ведомственного) проекта	Минькова Анна Алексеевна – заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края		
Руководитель (регионального/ведомственного) проекта	Воробьева Елена Викторовна – министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края		
Администратор (регионального/ведомственного) проекта	Пронько Сергей Валентинович - первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края		
Связь с государственными программами Краснодарского края	государственная программа Краснодарского края «Развитие образования», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 939		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель проекта: Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, активное использование федеральной цифровой платформы.										
1	2	3	4		5					
№ п\п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополнительный , аналитический)	Базовое значение показателя		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент ¹²	Основной	2	01.01.2018	20	40	100	100	100	100
2.	Количество муниципальных образований Краснодарского края, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единицы	Дополнительный	0	1.06.2018	0	4	8	16	32	44
3.	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой	Основной	0	01.12.2018	0	10	20	50	80	90

¹ Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к марту 2019 года

² Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

	образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент									
4.	Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент	Основной	0	1 сентября 2018 г.	0	10	30	50	60	70
5.	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент	Основной	0	1 сентября 2018 г.	0	10	20	50	80	95
6.	Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, процент	Основной	0	1 сентября 2018 г.	5	20	50	70	80	90

7.	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент	Основной	0	1 сентября 2018 г.	1	3	5	10	15	20
8.	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, процент	Основной	0	1 сентября 2018 г.	1	5	10	25	35	50

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата проекта	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней			
1	<p>Результат федерального проекта: Создание и функционирование модели цифровой образовательной среды (далее - целевая модель ЦОС) на основе разработки и внедрены федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, набор типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В муниципальных образованиях и образовательных организациях, в которых внедряется ЦОС с учетом опыта организаций, реализующих успешные практики в сфере информатизации образования позволит определить и нормативно закрепить основные условия, особенности и критерии создания и функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования. Целевая модель ЦОС будет включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - целевую модель "бережливой школы"; - целевую модель системы управления обучением; - целевую модель построения индивидуальных учебных планов; -целевую модель базового профиля цифровых компетенций обучающегося; - создание системы объективного оценивания обучающихся, включающей оценку универсальных компетенций; - целевую модель сервисов и контента для родителей; - целевую модель сервисов и контента для педагогических работников, в том числе сервисов консультативного сопровождения по построению индивидуального учебного плана обучающихся, включающего в себя возможности общего и дополнительного образования детей. <p>Срок: 27.12.2024</p>		
1.1	<p>Результат регионального проекта: В Краснодарском крае во всех муниципальных образованиях Краснодарского края внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования</p>	27.12.2024	Внедрение целевой модели ЦОС в Краснодарском крае позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием

			<p>федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 2 муниципалитета (пилотные); - в 2020 году – 4 муниципалитета; - в 2021 году – 8 муниципалитетов; - в 2022 году – 16 муниципалитетов; - в 2023 году – 32 муниципалитета; - в 2024 году – 32 муниципалитета.
1.2	<p>Результат регионального проекта: 100 % образовательных организаций, основные и(или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории Краснодарского края обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов</p>	27.12.2022	<p>Все образовательные организации, реализующие основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенные на территории Краснодарского края информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 - в 2019 году – 20 %; - в 2020 году – 40 %; - в 2021 году – 70 %; - в 2022 году – 100 %.

1.3	<p>Результат регионального проекта: 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком³⁴</p>	27.12.2022	<p>Все образовательные организации Краснодарского края обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 20 %; - в 2020 году – 40 %; - в 2021 году – 100 %; - в 2022 году – 100 %; - в 2023 году – 100 %; - в 2024 году – 100 %.
1.4.	<p>Результат регионального проекта: 34 000 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения</p>	27.12.2024	<p>Повышение к концу 2024 года квалификации не менее 34 000 работников (накопительным итогом), привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании.</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 650; - в 2020 году – 3 400.

³ Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к марту 2019 года

⁴ Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

1.5.	<p>Результат регионального проекта: Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 5 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 2000 детей⁵</p>	27.12.2024	<p>Создание к концу 2024 года не менее 5 центров цифрового образования «IT-куб» (включая созданный в 2018 году) позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития.</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 0 центров, 400 обучающихся; - в 2020 году – 1 центр, 800 обучающихся; - в 2021 году – 1 центр, 1200 обучающихся; - в 2022 году – 1 центр, 1600 обучающихся; - в 2023 году – 1 центр, 2000 обучающихся; - в 2024 году – 0 центров, 2000 обучающихся.
1.6.	<p>Результат регионального проекта: Для не менее 150 000 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий⁶</p>	27.12.2024	<p>Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 150 000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;

⁵ Параметры и срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

⁶ Параметры и сроки реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию.

			<p>- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 600; - в 2020 году – 19 400; - в 2021 году – 20 000; - в 2022 году – 20 000; - в 2023 году – 40 000; - в 2024 году – 50 000.
1.7.	<p>Результат регионального проекта: Разработана и реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов муниципальной власти Краснодарского края, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды</p>	27.12.2024	<p>Реализация к концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации; - сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации; - обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего федерального проекта.
2.	<p>Результат регионального проекта (регионального уровня): Модернизация цифрового образовательного пространства Краснодарского края с целью полноценной интеграции в федеральную информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды в соответствии с едиными технологическими требованиями с учетом целевой модели цифровой образовательной среды, включая требования к создаваемым цифровым платформам, сервисам, информационным системам, регламенты информационного взаимодействия, форматы обмена данными, обеспечивающие информационное взаимодействие и сквозную аутентификацию на цифровой платформе и в информационных системах всех уровней образования.</p> <p>Характеристика результата регионального проекта: В муниципальных образованиях и образовательных организациях, в которых внедряется ЦОС решаются следующие задачи:</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> - создать организационные и технические возможности для совершенствования управления образовательными организациями и сферой образования, в том числе оптимизировать и снизить издержки процессов управления деятельностью образовательных организаций, повысить прозрачность результатов деятельности образовательных организаций, повысить безопасность хранения персональных данных, а также снизить нагрузку в части ведения административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности и обеспечения учебного и воспитательного процесса; - создать онлайн-платформу открытого педагогического образования; - сократить рабочее время педагогических работников на заполнение регулярной итоговой отчетности при использовании автоматизированных решений формирования отчетности, внедренных в федеральную информационно-сервисную платформу; - обеспечить интеграцию существующих решений, региональные информационные системы. <p>Срок: 27.12.2024</p>		
2.1.	<p>Результат регионального проекта (регионального уровня): 34 000 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения</p>	27.12.2024	<p>Повышение к концу 2024 года квалификации не менее 34 000 работников (накопительным итогом), привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании.</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 650 (федеральный результат) - в 2020 году – 3 400 (федеральный результат); - в 2021 году – 7 200; - в 2022 году – 17 000; - в 2023 году – 23 800; - в 2024 году – 34 000.
2.2.	<p>Результат регионального проекта (регионального уровня): 90% документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формируется на основании однократно введенных первичных данных</p>	27.12.2024	<p>Определены и утверждены документы ведомственной и статистической отчетности с максимальным сбором данных из автоматизированной системы управления сферой образования Краснодарского края (АСУ СО КК). Обеспечено получение данных из АСУ СО КК.</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 5 %; - в 2020 году – 20 %; - в 2021 году – 50 %; - в 2022 году – 70 %; - в 2023 году – 80%; - в 2024 году – 90 %.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источников финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) : Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней								
1	Результат регионального проекта Для не менее 150 000 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии Не менее 34 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий.	-	-	-	-	-	-	-
1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты в краевой бюджет в рамках соглашения) ⁷	-	-	-	-	-	-	-
1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
1.3	консолидированный краевой бюджет ⁸ , в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	бюджет Краснодарского края, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.1	краевой бюджет (в рамках соглашения софинансирования)	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.2	межбюджетные трансферты из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из краевого бюджета)	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

⁷ Сумма уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

⁸ Сумма будет корректироваться при внесении изменений в государственную программу «Развитие Образования» и бюджет Краснодарского края

2	Результат регионального проекта Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	-	-	-	-	-	-	-
2.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты в краевой бюджет в рамках соглашения) ⁹	-	-	-	-	-	-	-
2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
2.3	консолидированный краевой бюджет ¹⁰ , в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1	бюджет Краснодарского края, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1	краевой бюджет (в рамках соглашения софинансирования)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.2	межбюджетные трансферты из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из краевого бюджета)	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Внебюджетные источники ¹¹	-	-	-	-	-	-	-
Всего по региональному проекту, в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края в рамках соглашения)		-	-	-	-	-	-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		-	-	-	-	-	-	-
консолидированный бюджет Краснодарского края, в т.ч.:		-	-	-	-	-	-	-
бюджет Краснодарского края (в рамках софинансирования)		-	-	-	-	-	-	-
межбюджетные трансферты краевого бюджета бюджетам муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-

⁹ Сумма уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

¹⁰ Сумма будет корректироваться при внесении изменений в государственную программу «Развитие Образования» и бюджет Краснодарского края

¹¹ Сумма уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию и размера софинансирования по субсидии

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из краевого бюджета)	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1.	Руководитель регионального проекта	Воробьева Е.В.	министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Минькова А.А., вице-губернатор Краснодарского края	3
2.	Администратор регионального проекта	Пронько С.В.	первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Воробьева Е.В., министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	5
Общие и организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Фоменко М.А.	руководитель информационно-аналитического центра ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края	Никитина И.А., ректор ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края	10
Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые автоматизированные решения в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды					

4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пронько С.В.	первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Воробьева Е.В., министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	5
5	Участник регионального проекта	Никитина И.А.,	ректор ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края	Воробьева Е.В., министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	10
6.	Участник регионального проекта	Фоменко М.А.	руководитель информационно-аналитического центра ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края	Никитина И.А., ректор ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края	20
7.	Участник регионального проекта	Шипулина Н.А.	Начальник отдела общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Мясищева Е.В., начальник управления общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	15

8.	Участник регионального проекта	Богачева М.Ю.	главный консультант отдела общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Шипулина Н.А., Начальник отдела общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	15
9.	Участник регионального проекта		руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края		20
Внедрение в Краснодарском крае целевой модели цифровой образовательной среды					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пронько С.В.	первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Воробьева Е.В., министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	5
11.	Участник регионального проекта	Мясищева Е.В.	начальник управления общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Воробьева Е.В., министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	10

12.	Участник регионального проекта	Никитина И.А.	ректор ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края	Воробьева Е.В., министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	10
13.	Участник регионального проекта	Фоменко М.А.	руководитель информационно- аналитического центра ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края	Никитина И.А., ректор ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края	30
14.	Участник регионального проекта		руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края		20
15.	Участник регионального проекта	Руководитель	Руководитель ГКУ Краснодарского края - Центр укрепления материально-технической базы образования	Воробьева Е.В., министр образования, науки и молодежной политики	10
Обновление в образовательных организациях, расположенных на территории Краснодарского края информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов					
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пронько С.В.	первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Воробьева Е.В., министр образования, науки и молодежной	3

				политики Краснодарского края	
17.	Участник регионального проекта	Мясищева Е.В.	начальник управления общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Воробьева Е.В., министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	10
18.	Участник регионального проекта	Фоменко М.А.	руководитель информационно- аналитического центра ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края	Никитина И.А., ректор ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края	30
19.	Участник регионального проекта	Шипулина Н.А.	Начальник отдела общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Мясищева Е.В., начальник управления общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	15
20.	Участник регионального проекта	Батютина Н.А.	Начальник отдела профессионального образования	Пронько С.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежной	15

				политики Краснодарского края	
21.	Участник регионального проекта		руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края		20
Контроль за обеспечением Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком					
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Юшков Е.В.	руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края	Швец В.А., заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края	5
23.	Участник регионального проекта	Пронько С.В.	первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Воробьева Е.В., министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	5
24.	Участник регионального проекта	Руководитель	Руководитель ГКУ Краснодарского края - Центр укрепления материально-технической базы образования	Воробьева Е.В., министр образования, науки и молодежной политики	10
25.	Участник регионального проекта	Фоменко М.А.	руководитель информационно- аналитического центра	Никитина И.А., ректор ГБОУ Институт развития	20

			ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края	образования Краснодарского края	
26.	Участник регионального проекта		рук руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края		20
Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения					
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пронько С.В.	первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Воробьева Е.В., министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	3
28.	Участник регионального проекта	Никитина И.А.	ректор ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края	Воробьева Е.В., министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	10
29.	Участник регионального проекта	Терновая Л.Н.	проректор по учебной работе ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края	Никитина И.А., ректор ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края	40

30.	Участник регионального проекта	Фоменко М.А.	руководитель информационно- аналитического центра ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края	Никитина И.А., ректор ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края	30
31.	Участник регионального проекта		рук руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края		20
Создание центров цифрового образования детей «IT-куб»					
32.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мясищева Е.В.	начальник управления общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Воробьева Е.В., министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	10
33.	Участник регионального проекта	Аршиник Е.И.	Начальник отдела воспитания и дополнительного образования	Мясищева Е.В., начальник управления общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	20
34.	Участник регионального проекта	Фоменко М.А.	руководитель информационно-	Никитина И.А., ректор ГБОУ	30

			аналитического центра ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края	Институт развития образования Краснодарского края	
35.	Участник регионального проекта		рук руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края		20
Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы					
36.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Никитина И.А.	ректор ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края	Воробьева Е.В., министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	10
37.	Участник регионального проекта	Терновая Л.Н.	проректор по учебной работе ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края	Никитина И.А., ректор ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края	20
38.	Участник регионального проекта	Шипулина Н.А.	Начальник отдела общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Мясищева Е.В., начальник управления общего образования министерства образования, науки и молодежной	20

				политики Краснодарского края	
39.	Участник регионального проекта	Фоменко М.А.	руководитель информационно- аналитического центра ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края	Никитина И.А., ректор ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края	30
40.	Участник регионального проекта		руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края		20
Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования					
41.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лоскутова Е.О.	Начальник отдел высшего и дополнительного профессионального образования	Пронько С.В., первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	10
42.	Участник регионального проекта	Гаркуша С.П.	Представитель министерства труда и социальной защиты Краснодарского края	Минькова А.А., вице-губернатор Краснодарского края	20
43.	Участник регионального проекта	Никитина И.А.,	ректор ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края	Воробьева Е.В., министр образования, науки и молодежной	10

				политики Краснодарского края	
44.	Участник регионального проекта	Фоменко М.А.	руководитель информационно- аналитического центра ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края	Никитина И.А., ректор ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края	30
<p>Реализация на территории Краснодарского края программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды</p>					
45.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Никитина И.А.,	ректор ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края	Воробьева Е.В., министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	10
46.	Участник регионального проекта	Мясищева Е.В.	начальник управления общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Воробьева Е.В., министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	10
47.	Участник регионального проекта	Терновая Л.Н.	проректор по учебной работе ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края	Никитина И.А., ректор ГБОУ Институт развития	30

				образования Краснодарского края	
48.	Участник регионального проекта	Фоменко М.А.	руководитель информационно- аналитического центра ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края	Никитина И.А., ректор ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края	30
49.	Участник регионального проекта		руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края		20

6. Дополнительная информация

Проектом предусмотрено развитие в Краснодарском крае единого информационного пространства сферы образования, которая позволит во всех образовательных организациях создать профили "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы.

Ведомственный проектный офис, подготовивший проектную заявку входит в состав министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

В рамках реализации проекта планируется обеспечить межведомственное взаимодействие:

- с департаментом информатизации и связи Краснодарского края по обеспечению совместно с Минком связи России высокоскоростным и бесплатным Интернет-соединением государственных и муниципальных образовательных организаций, со скоростью 50 Мб/с для организаций, расположенных в сельском местности и 100 Мб/с для организаций, расположенных в городах;

- с министерством труда и социального развития Краснодарского края по созданию и наполнению платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования.

В рамках проекта предусмотрено обновление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, направленной на качественное изменение содержания среднего профессионального образования, в том числе создание цифровой образовательной среды.

Для улучшения качества образования и принятия своевременных управленческих решений предполагается обновить информационное наполнение и функциональные возможности официальных сайтов образовательных организаций.

В образовательном процессе в рамках реализации проекта перспективным видится направление по использованию при реализации основных образовательных программ современные технологий, в том числе технологии виртуальной и дополненной реальности и "цифровых двойников".

Также предусмотрено создание и функционирование 5 центров цифрового образования для детей "IT-куб"(это образовательная организация или структурное подразделение уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования). Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время.

Региональный проект реализуется в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие образования», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 939.

Результаты проекта позволят обеспечить равный доступ ко всем образовательным ресурсам обучающихся, а также создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий достижения амбициозных целей, поставленных в «Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края на долгосрочный период» (Кубань-2030) и обеспечить стабильное социально-экономическое развитие региона.

Приложение 1
к паспорту регионального проекта
"Цифровая образовательная среда"

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней						
1.	Результат регионального проекта: В Краснодарском крае во всех муниципальных образованиях Краснодарского края внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Е.В. Воробьева		ВПО
1.1.1.	Мероприятие регионального проекта: Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Е.В. Воробьева Е.В. Мясищева М.А. Фоменко руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края	заявка Краснодарского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ВПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.2.	Мероприятие регионального проекта: Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	1 января 2020 г.	15 февраля 2020 г.	Е.В. Воробьева	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ВПО
1.1.3.	Мероприятие регионального проекта: Согласование и утверждение образовательных организаций и перечня оборудования и программного обеспечения	1 февраля 2020г.	1 апреля 2020г.	С.В. Пронько Е.В. Мякишева М.А. Фоменко руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края Образовательные организации	Утверждённый перечень организаций с оборудованием	РП
1.1.4.	Мероприятие регионального проекта: Внесены соответствующие изменения в программы обучения в образовательных организациях, участвующих в проекте	1 января 2020г.	1 сентября 2020г.	Н.А. Шипулина Н.А. Батютина М.А. Фоменко руководители муниципальных органов управления образованием	Информационный отчет об утвержденных программах обучения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Краснодарского края Образовательные организации		
1.1.5.	Контрольная точка: В Краснодарском крае в 4 муниципальных образованиях внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ¹²		31 декабря 2020 г.	руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края	информационно- аналитический отчет	ВПО
1.2.1.	Мероприятие регионального проекта: Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Е.В. Воробьева Е.В. Мясцева М.А. Фоменко руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края	заявка Краснодарского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ВПО
1.2.2	Мероприятие регионального проекта: Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	1 января 2021 г.	15 февраля 2021 г.	Е.В. Воробьева	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ВПО

¹² Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях					
1.2.3.	Мероприятие регионального проекта: Согласование и утверждение образовательных организаций и перечня оборудования и программного обеспечения	1 февраля 2021г.	1 апреля 2021.	С.В. Пронько Е.В. Мясичева М.А. Фоменко руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края Образовательные организации	Информационный отчет об утвержденных программах обучения	РП
1.2.4.	Мероприятие регионального проекта: Внесены соответствующие изменения в программы обучения в образовательных организациях, участвующих в проекте	1 января 2021г.	1 сентября 2021г.	Н.А. Шипулина Н.А. Батютина М.А. Фоменко руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края Образовательные организации	Информационный отчет об утвержденных программах обучения	РП
1.2.5.	Контрольная точка: В Краснодарском крае в 8 муниципальных образованиях внедрена		31 декабря 2021 г.	руководители муниципальных органов	информационно-аналитический отчет	ВПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	целевая модель цифровой образовательной среды ¹³			управления образованием Краснодарского края		
1.3.1.	Мероприятие регионального проекта: Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Е.В. Воробьева Е.В. Мясичева М.А. Фоменко руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края	заявка Краснодарского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ВПО
1.3.2.	Мероприятие регионального проекта: Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	1 января 2022 г.	15 февраля 2022 г.	Е.В. Воробьева	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ВПО
1.3.3.	Мероприятие регионального проекта:	1 февраля 2022г.	1 апреля 2022г.	С.В. Пронько Е.В. Мясичева	Утверждённый перечень	РП

¹³ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Согласование и утверждение образовательных организаций и перечня оборудования и программного обеспечения			М.А. Фоменко руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края Образовательные организации	организаций с оборудованием	
1.3.4.	Мероприятие регионального проекта: Внесены соответствующие изменения в программы обучения в образовательных организациях, участвующих в проекте	1 января 2022г.	1 сентября 2022г.	Н.А. Шипулина Н.А. Батютина М.А. Фоменко руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края Образовательные организации	Информационны й отчет об утвержденных программах обучения	РП
1.3.5.	Контрольная точка: В Краснодарском крае в 16 муниципальных образованиях внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ¹⁴		31 декабря 2022 г.	руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края	информационно- аналитический отчет	ВПО

¹⁴ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.4.1.	Мероприятие регионального проекта: Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Е.В. Воробьева Е.В. Мясичева М.А. Фоменко руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края	заявка Краснодарского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ВПО
1.4.2.	Мероприятие регионального проекта: Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	1 января 2022 г.	15 февраля 2022 г.	Е.В. Воробьева	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ВПО
1.4.3.	Мероприятие регионального проекта: Согласование и утверждение образовательных организаций и перечня оборудования и программного обеспечения	1 февраля 2023г.	1 апреля 2023г.	С.В. Пронько Е.В. Мясичева М.А. Фоменко руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского	Утверждённый перечень организаций с оборудованием	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				края Образовательные организации		
1.4.4.	Мероприятие регионального проекта: Внесены соответствующие изменения в программы обучения в образовательных организациях, участвующих в проекте	1 января 2023г.	1 сентября 2023г.	Н.А. Шипулина Н.А. Батютина М.А. Фоменко руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края	Информационный отчет об утвержденных программах обучения	РП
1.4.5	Контрольная точка: В Краснодарском крае в 32 муниципальных образованиях внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ¹⁵		31 декабря 2023 г.	руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края	информационно-аналитический отчет	ВПО
1.5.1.	Мероприятие регионального проекта: Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Е.В. Воробьева Е.В. Мясичева М.А. Фоменко руководители муниципальных органов управления образованием	заявка Краснодарского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ВПО

¹⁵ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях			Краснодарского края		
1.5.2.	Мероприятие регионального проекта: Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	1 января 2023 г.	15 февраля 2023 г.	Е.В. Воробьева	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ВПО
1.5.3.	Мероприятие регионального проекта: Согласование и утверждение образовательных организаций и перечня оборудования и программного обеспечения	1 февраля 2024г.	1 апреля 2024г.	С.В. Пронько Е.В. Мясичева М.А. Фоменко руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края Образовательные организации	Утверждённый перечень организаций с оборудованием	РП
1.5.4	Мероприятие регионального проекта: Внесены соответствующие изменения в программы обучения в образовательных организациях, участвующих в проекте	1 января 2024г.	1 сентября 2024г.	Н.А. Шипулина Н.А. Батютина М.А. Фоменко руководители муниципальных органов	Информационны й отчет об утвержденных программах обучения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				управления образованием Краснодарского края Образовательные организации		
1.5.5.	Контрольная точка: В Краснодарском крае в 44 муниципальных образованиях внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ¹⁶		31 декабря 2024 г.	Е.В. Воробьева	информационно- аналитический отчет	Куратор
2.	Результат регионального проекта: 100 % образовательных организаций, основные и(или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории Краснодарского края обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 января 2019 г.	31 декабря 2022г.	Е.В. Воробьева	информационно- аналитический отчет	Куратор
2.1.1.	Контрольная точка: Мониторинг информационного наполнения и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций Краснодарского края	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	М.А. Фоменко	Информационно -аналитический отчет	РП

¹⁶ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.2.	Мероприятие регионального проекта: Разработка рекомендаций наполнения и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций	1 февраля 2019 г.	1 апреля 2019 г.	Е.В. Мясичева М.А. Фоменко	Метод рекомендации	РП
2.1.3.	Мероприятие регионального проекта: Проведение обучающих семинаров специалистов МУО по реализации мероприятий по обновлению информационного наполнения	1 апреля 2019 г.	15 мая 2019 г.	М.А. Фоменко	Информационны й отчет о поведенных мероприятиях	РП
2.1.4.	Контрольная точка: Проведение мониторинга по обновлению информационного наполнения	15 июня 2019г	25 июня 2019г.	М.А. Фоменко	Мониторинг	РП
2.1.5.	Мероприятие регионального проекта: Выезды в муниципальные образования Краснодарского края по контролю мероприятий по обновлению информационного наполнения	1 октября 2019г.	1 ноября 2019г.	Е.В. Мясичева М.А. Фоменко	Информационны й отчет о поведенных мероприятиях	ВПО
2.1.6.	Контрольная точка: Обновлено не менее чем в 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов		31 декабря 2019 г.	Е.В. Воробьева М.А. Фоменко	информационно- аналитический отчет	ВПО
2.2.1.	Контрольная точка: Мониторинг информационного наполнения и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	М.А. Фоменко	Информационно -аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательных организаций Краснодарского края					
2.2.2.	Мероприятие регионального проекта: Разработка обновлённые рекомендаций наполнения и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций при изменении нормативно-правовых и информационных основ функционирования	1 февраля 2020г.	1 апреля 2020г.	Е.В. Мясищева М.А. Фоменко	Метод рекомендации	РП
2.2.3.	Мероприятие регионального проекта: Проведение обучающих семинаров специалистов МУО по реализации мероприятий по обновлению информационного наполнения	1 апреля 2020 г.	15 мая 2020 г.	М.А. Фоменко	Информационны й отчет о поведенных мероприятиях	РП
2.2.4.	Контрольная точка: Проведение мониторинга по обновлению информационного наполнения	15 июня 2020г	25 июня 2020г.	М.А. Фоменко	Мониторинг	РП
2.2.5.	Мероприятие регионального проекта: Выезды в муниципальные образования по контролю мероприятий по обновлению информационного наполнения	1 октября 2019г.	1 ноября 2019г.	Е.В. Мясищева М.А. Фоменко	Информационны й отчет о поведенных мероприятиях	ВПО
2.2.6.	Контрольная точка: Обновлено не менее чем в 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов		31 декабря 2020 г.	Е.В. Воробьева М.А. Фоменко	информационно- аналитический отчет	ВПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.3.1.	Контрольная точка: Мониторинг информационного наполнения и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций Краснодарского края	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	М.А. Фоменко	Информационно -аналитический отчет	РП
2.3.2.	Мероприятие регионального проекта: Разработка обновленных рекомендаций наполнения и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций при изменении нормативно-правовых и информационных основ функционирования	1 февраля 2021 г.	1 апреля 2021 г.	Е.В. Мясищева М.А. Фоменко	Метод рекомендации	РП
2.3.3.	Мероприятие регионального проекта: Проведение обучающих семинаров специалистов МУО по реализации мероприятий по обновлению информационного наполнения	1 апреля 2021 г.	15 мая 2021 г.	М.А. Фоменко	Информационны й отчет о поведенных мероприятиях	РП
2.3.4.	Контрольная точка: Проведение мониторинга по обновлению информационного наполнения	15 июня 2021г	25 июня 2021г.	М.А. Фоменко	Мониторинг	РП
2.3.5.	Мероприятие регионального проекта: Выезды в муниципальные образования по контролю мероприятий по обновлению информационного наполнения	1 октября 2021г.	1 ноября 2021г.	Е.В. Мясищева М.А. Фоменко	Информационны й отчет о поведенных мероприятиях	ВПО
2.3.6.	Контрольная точка: Обновлено не менее чем в 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края информационное		31 декабря 2021г.	Е.В. Воробьева М.А. Фоменко	информационно- аналитический отчет	ВПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов					
2.4.1.	Контрольная точка: Мониторинг информационного наполнения и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций Краснодарского края	10 января 2022 г.	1 марта 2022 г.	М.А. Фоменко	Информационно-аналитический отчет	РП
2.4.2.	Мероприятие регионального проекта: Разработка или корректировка рекомендаций наполнения и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций при изменении нормативно-правовых и информационных основ функционирования	1 февраля 2022 г.	1 апреля 2022г.	Е.В. Мясищева М.А. Фоменко	Метод рекомендации	РП
2.4.3.	Мероприятие регионального проекта: Проведение обучающих семинаров специалистов МУО по реализации мероприятий по обновлению информационного наполнения	1 апреля 2022 г.	15 мая 2022 г.	М.А. Фоменко	Информационный отчет о поведенных мероприятиях	РП
2.4.4.	Контрольная точка: Проведение мониторинга по обновлению информационного наполнения	15 июня 2022г	25 июня 2022г.	М.А. Фоменко	Мониторинг	РП
2.4.5.	Мероприятие регионального проекта: Выезды в муниципальные образования по контролю мероприятий по обновлению информационного наполнения	1 октября 2022г.	1 ноября 2022г.	Е.В. Мясищева М.А. Фоменко	Информационный отчет о поведенных мероприятиях	ВПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.4.6.	Контрольная точка: Обновлено не менее чем в 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов		31 декабря 2022г.	Е.В. Воробьева М.А. Фоменко	информационно-аналитический отчет	Куратор
3.	Результат регионального проекта: 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком ¹⁷¹⁸		31 декабря 2024г.	Е.В. Юшков С.В. Пронько	информационно-аналитический отчет	Куратор
3.1.1.	Мероприятие регионального проекта: Сбор данных, их передача и их выверка в единую информационную систему цифровых паспортов населённых паспортов	1 октября 2018г.	31 декабря 2018г.	М.А. Фоменко	информационно-аналитический отчет	РП
3.1.2.	Мероприятие регионального проекта:		1 апреля 2019г.			РПО

¹⁷ Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к марту 2019 года

¹⁸ Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Получение метод рекомендаций от Минкомсвязи и Минпросвещения по методике расчета показателей.					
3.1.3.	Мероприятие регионального проекта: Определение приоритетных организаций по обеспечению показателей проекта	1 апреля 2019г.	1 мая 2019г.	Е.В. Юшков С.В. Пронько М.А. Фоменко	Дорожная карта на 2019 год	ВПО
3.1.4.	Контрольная точка: мониторинг выполнения показателей (1 раз в три месяца)	1 мая 2019г.	1 ноября 2019г.	Е.В. Юшков М.А. Фоменко	Аналитический отчет	РПО
3.1.5.	Контрольная точка: Обеспечено интернет-соединение со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 65 % образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края	ЕЖЕКВАРТАЛЬ НО	31 декабря 2019 г.	Е.В. Юшков	информационно-аналитический отчет	РПО
3.2.1.	Мероприятие регионального проекта: Актуализация данных и их выверка в единой информационной системе цифровых паспортов населённых паспортов	1 декабря 2019г.	31 декабря 2019г.	М.А. Фоменко	информационно-аналитический отчет	ВПО
3.2.2.	Мероприятие регионального проекта: Определение приоритетных организаций по обеспечению показателей проекта и наличие технических возможностей на текущий период	1 января 2020г.	1 февраля 2020г.	Е.В. Юшков С.В. Пронько М.А. Фоменко	Дорожная карта на 2020 год	ВПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.2.3.	Контрольная точка: мониторинг выполнения показателей (1 раз в три месяца)	1 мая 2020г.	1 ноября 2020г.	Е.В. Юшков М.А. Фоменко	Аналитический отчёт	РПО
3.2.4.	Контрольная точка: Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края		31 декабря 2020 г.	Е.В. Юшков	информационно-аналитический отчет	РПО
3.3.1.	Мероприятие регионального проекта: Актуализация данных, и их выверка в единой информационной системе цифровых паспортов населённых паспортов	1 декабря 2020г.	31 декабря 2020г.	М.А. Фоменко	информационно-аналитический отчет	ВПО
3.3.2.	Мероприятие регионального проекта: Определение приоритетных организаций по обеспечению показателей проекта и наличие технических возможностей на текущий период	1 января 2021г.	1 февраля 2021г.	Е.В. Юшков С.В. Пронько М.А. Фоменко	Дорожная карта на 2021 год	ВПО
3.3.3.	Контрольная точка: мониторинг выполнения показателей (1 раз в три месяца)	1 мая 2021г.	1 ноября 2021г.	Е.В. Юшков М.А. Фоменко	Аналитический отчёт	РПО
3.3.4.	Контрольная точка: Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций,		31 декабря 2021 г.	Е.В. Юшков	информационно-аналитический отчет	Куратор

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края					
3.4.1.	Мероприятие регионального проекта: Актуализация данных, и их выверка в единой информационной системе цифровых паспортов населённых паспортов	1 декабря 2021г.	31 декабря 2021г.	М.А. Фоменко	информационно-аналитический отчет	ВПО
3.3.2.	Мероприятие регионального проекта: Определение приоритетных организаций по обеспечению показателей проекта и наличие технических возможностей на текущий период	1 января 2022г.	1 февраля 2022г.	Е.В. Юшков С.В. Пронько М.А. Фоменко	Дорожная карта на 2022 год	ВПО
3.3.3.	Контрольная точка: мониторинг выполнения показателей (1 раз в три месяца)	1 мая 2022г.	1 ноября 2022г.	Е.В. Юшков М.А. Фоменко	Аналитический отчёт	РПО
3.3.4.	Контрольная точка: Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 85 % образовательных организаций,		31 декабря 2022 г.	Е.В. Юшков	информационно-аналитический отчет	Куратор

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	расположенных на территории Краснодарского края					
3.4.1.	Мероприятие регионального проекта: Актуализация данных, и их выверка в единой информационной системе цифровых паспортов населённых паспортов	1 декабря 2022г.	31 декабря 2022г.	М.А. Фоменко	информационно- аналитический отчет	ВПО
3.4.2.	Мероприятие регионального проекта: Определение приоритетных организаций по обеспечению показателей проекта и наличие технических возможностей на текущий период	1 января 2023г.	1 февраля 2023г.	Е.В. Юшков С.В. Пронько М.А. Фоменко	Дорожная карта на 2023 год	ВПО
3.4.3.	Контрольная точка: мониторинг выполнения показателей (1 раз в три месяца)	1 мая 2023г.	1 ноября 2023г.	Е.В. Юшков М.А. Фоменко	Аналитический отчёт	РПО
3.4.4.	Контрольная точка: Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края		31 декабря 2023 г.	Е.В. Юшков	информационно- аналитический отчет	Куратор
3.5.1.	Мероприятие регионального проекта: Актуализация данных, и их выверка в единой информационной системе цифровых паспортов населённых паспортов	1 декабря 2023г.	31 декабря 2023г.	М.А. Фоменко	информационно- аналитический отчет	ВПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.5.2.	Мероприятие регионального проекта: Определение приоритетных организаций по обеспечению показателей проекта и наличие технических возможностей на текущий период	1 января 2024г.	1 февраля 2024г.	Е.В. Юшков С.В. Пронько М.А. Фоменко	Дорожная карта на 2024 год	ВПО
3.5.3.	Контрольная точка: мониторинг выполнения показателей (1 раз в три месяца)	1 мая 2024г.	1 ноября 2024г.	Е.В. Юшков М.А. Фоменко	Аналитический отчёт	РПО
3.5.4.	Контрольная точка: Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края		31 декабря 2024 г.	Е.В. Юшков	информационно-аналитический отчет	Куратор
4.	Результат регионального проекта: 34 000 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения		31 декабря 2024г.	И.А. Никитина Л.Н. Терновая М.А. Фоменко	отчет организаций, осуществляющих проведение повышения квалификации	ВПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.1.	Мероприятие регионального проекта: Проведение отбора педагогов для обучения	1 февраля 2019 г.	1 марта 2019 г.	Л.Н. Терновая	информационно- аналитический отчет	ВПО
4.1.2.	Мероприятие регионального проекта: Разработка учебной программы и ее утверждение	1 февраля 2019г.	1 апреля 2019г.	Л.Н. Терновая М.А. Фоменко	Утверждённая программа	ВПО
4.1.3.	Мероприятие регионального проекта: Определение банка модулей для повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения и заключение договоров сетевого взаимодействия	1 февраля 2019 г.	1 мая 2019г.	И.А. Никитина Л.Н. Терновая М.А. Фоменко	Заключены договора сетевого взаимодействия	ВПО
4.1.4.	Мероприятие регионального проекта: Проведение курсов	1 августа 2019г	15 сентября 2019г.	Л.Н. Терновая М.А. Фоменко	Информационны й отчет о проведении курсов	ВПО
4.1.5.	Контрольная точка: не менее 650 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения		31 декабря 2019 г.	И.А. Никитина		РП
4.2.1.	Мероприятие регионального проекта: Проведение отбора педагогов для обучения	1 февраля 2020 г.	1 марта 2020 г.	Л.Н. Терновая	информационно- аналитический отчет	ВПО
4.2.2.	Мероприятие регионального проекта:	1 февраля 2020г.	1 апреля 2020г.	Л.Н. Терновая М.А. Фоменко	Утверждённая программа	ВПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Актуализация учебной программы с учетом новых вызовов и ее утверждение					
4.2.3.	Мероприятие регионального проекта: Определение банка модулей для повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения, и актуализация договоров сетевого взаимодействия	1 февраля 2020 г.	1 мая 2020г.	И.А. Никитина Л.Н. Терновая М.А. Фоменко	Заключены договора сетевого взаимодействия	ВПО
4.2.4.	Мероприятие регионального проекта: Проведение курсов	1 августа 2020г	15 сентября 2020г.	Л.Н. Терновая М.А. Фоменко	Информационный отчет о проведении курсов	ВПО
4.2.5.	Контрольная точка: Не менее 2 750 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения		31 декабря 2020 г.	И.А. Никитина М.А. Фоменко	отчет организаций, осуществляющих проведение повышения квалификации	РП
4.3.1.	Мероприятие регионального проекта: Проведение отбора педагогов для обучения	1 февраля 2021 г.	1 марта 2021 г.	Л.Н. Терновая	информационно-аналитический отчет	ВПО
4.3.2.	Мероприятие регионального проекта: Актуализация учебной программы с учетом новых вызовов и ее утверждение	1 февраля 2021г.	1 апреля 2021г.	Л.Н. Терновая М.А. Фоменко	Утвержденная программа	ВПО
4.3.3.	Мероприятие регионального проекта: Определение банка модулей для повышения их компетенций в области	1 февраля 2021 г.	1 мая 2021.	И.А. Никитина Л.Н. Терновая М.А. Фоменко	Заключены договора	ВПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	современных технологий электронного обучения, и актуализация договоров сетевого взаимодействия				сетевого взаимодействия	
4.3.4.	Мероприятие регионального проекта: Проведение курсов	1 апреля 2021г	15 сентября 2021г.	Л.Н. Терновая М.А. Фоменко	Информационный отчет о проведении курсов	ВПО
4.3.5.	Контрольная точка: Не менее 3 800 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения		31 декабря 2021 г.	И.А. Никитина М.А. Фоменко	отчет организаций, осуществляющих проведение повышения квалификации	РП
4.4.1.	Мероприятие регионального проекта: отбора педагогов для обучения	1 февраля 2022 г.	1 марта 2022 г.	Л.Н. Терновая	информационно-аналитический отчет	ВПО
4.4.2.	Мероприятие регионального проекта: Актуализация учебной программы с учетом новых вызовов и ее утверждение	1 февраля 2022г.	1 апреля 2022г.	Л.Н. Терновая М.А. Фоменко	Утвержденная программа	ВПО
4.4.3.	Мероприятие регионального проекта: Определение банка модулей для повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения и актуализация договоров сетевого взаимодействия	1 февраля 2022г.	1 мая 2022 г.	И.А. Никитина Л.Н. Терновая М.А. Фоменко	Заключены договора сетевого взаимодействия	ВПО
4.4.4.	Мероприятие регионального проекта: Проведение курсов	1 февраля 2022г	15 декабря 2022г.	Л.Н. Терновая М.А. Фоменко	Информационный отчет о	ВПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					проведении курсов	
4.4.5.	Контрольная точка: Не менее 9 800 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения		31 декабря 2022 г.	И.А. Никитина М.А. Фоменко	отчет организаций, осуществляющих проведение повышения квалификации	РП
4.5.1.	Мероприятие регионального проекта: Проведение отбора педагогов для обучения	1 февраля 2023г.	1 марта 2023 г.	Л.Н. Терновая	информационно-аналитический отчет	ВПО
4.5.2.	Мероприятие регионального проекта: Актуализация учебной программы с учетом новых вызовов и ее утверждение	1 февраля 2023г.	1 апреля 2023г.	Л.Н. Терновая М.А. Фоменко	Утвержденная программа	ВПО
4.5.3.	Мероприятие регионального проекта: Определение банка модулей для повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения и актуализация договоров сетевого взаимодействия	1 февраля 2023г.	1 мая 2023 г.	И.А. Никитина Л.Н. Терновая М.А. Фоменко	Заключены договора сетевого взаимодействия	ВПО
4.5.4.	Мероприятие регионального проекта: Проведение курсов	1 февраля 2023г	15 декабря 2023г.	Л.Н. Терновая М.А. Фоменко	Информационный отчет о проведении курсов	ВПО
4.5.5.	Контрольная точка: Не менее 6 800 работников, привлекаемых к образовательной деятельности,		31 декабря 2023 г.	И.А. Никитина М.А. Фоменко	сертификаты о повышении квалификации,	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения				отчет организаций, осуществляющих проведение повышения квалификации	
4.6.1.	Мероприятие регионального проекта: Проведение отбора педагогов для обучения	1 февраля 2024г.	1 марта 2024 г.	Л.Н. Терновая	информационно-аналитический отчет	ВПО
4.6.2.	Мероприятие регионального проекта: Актуализация учебной программы с учетом новых вызовов и ее утверждение	1 февраля 2024г.	1 апреля 2024г.	Л.Н. Терновая М.А. Фоменко	Утвержденная программа	ВПО
4.6.3.	Мероприятие регионального проекта: Определение банка модулей для повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения и актуализация договоров сетевого взаимодействия	1 февраля 2024г.	1 мая 2024 г..	И.А. Никитина Л.Н. Терновая М.А. Фоменко	Заключены договора сетевого взаимодействия	ВПО
4.6.4.	Мероприятие регионального проекта: Проведение курсов	1 февраля 2024г	15 декабря 2024г.	Л.Н. Терновая М.А. Фоменко	Информационный отчет о проведении курсов	ВПО
4.6.5.	Контрольная точка: Не менее 10 200 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с		31 декабря 2024 г.	И.А. Никитина М.А. Фоменко	отчет организаций, осуществляющих проведение повышения квалификации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения					
4.4.5.	Не менее 10 200 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения		31 декабря 2022 г.	И.А. Никитина М.А. Фоменко	отчет организаций, осуществляющих проведение повышения квалификации	РП
5.	Результат регионального проекта: Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 5 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 2000 детей ¹⁹		31 декабря 2024г	Е.В. Воробьева Е.И. Аршиник М.А. Фоменко Руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края	информационно-аналитический отчет	ВПО
5.1.1.	Мероприятие регионального проекта: Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Е.В. Воробьева Е.И. Аршиник М.А. Фоменко Руководители муниципальных органов	заявка Краснодарского края в Министерство просвещения	ВПО

¹⁹ Параметры и срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)			управления образованием Краснодарского края Организации бизнеса	Российской Федерации в установленном порядке	
5.1.2.	Мероприятие регионального проекта: Заключение соглашений с организация высшего образования о подготовке педагогов для работы в IT-куб	1 сентября 2019г.	1 ноября 2019г.	С.В. Пронько Е.О. Лоскутова	Соглашения о сотрудничестве	ВПО
5.1.3.	Мероприятие регионального проекта: Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	1 января 2020 г.	15 февраля 2020 г.	Е.В. Воробьева	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РП
5.1.4.	Мероприятие регионального проекта: Утверждение плана функционирования и дизайн-макета IT-куба	1 января 2020г.	1 марта 2020 г.	Е.И. Аршеник М.А. Фоменко Руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края	Утверждённый план	РП
5.1.5.	Мероприятие регионального проекта: Согласование и утверждение перечня оборудования для приобретения в IT-куб	1 февраля 2020г.	1 апреля 2020г.	Е.И. Аршеник М. А. Фоменко	Согласованный и утвержденный перечень	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края		
5.1.6.	Мероприятие регионального проекта: Проведение ремонта в помещении под ИТ- куб	1 мая 2020г.	1 сентября 2020г	Руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края		ВПО
5.1.7.	Мероприятие регионального проекта: Проведение закупочных процедур оборудования	1 мая 2020г.	1 сентября 2020г	Руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края	Поставлено оборудование	ВПО
5.1.8.	Мероприятие регионального проекта: Осуществление набора обучающихся и запуск центра	1 сентября 2020г.	1 ноября 2020г.	Е.И. Аршиник М.А. Фоменко Руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края	Информационны й отчет о наборе 400 обучающихся	ВПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1.9.	Контрольная точка: Создан 1 центр и функционируют 2 центра цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 800 детей		31 декабря 2020 г.	Е.В. Воробьева	информационно-аналитический отчет	РП
5.2.1.	Мероприятие регионального проекта: Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Е.В. Воробьева Е.И. Аршиник М.А. Фоменко Руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края Организации бизнеса	заявка Краснодарского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ВПО
5.2.2.	Мероприятие регионального проекта: Заключение соглашений с организация высшего образования о подготовке педагогов для работы в IT-куб	1 сентября 2020г.	1 ноября 2020г.	С.В. Пронько Е.О. Лоскутова	Соглашения о сотрудничестве	ВПО
5.2.3.	Мероприятие регионального проекта: Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	1 января 2020г.	15 февраля 2021 г.	Е.В. Воробьева	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РП
5.2.4.	Мероприятие регионального проекта: Утверждение плана функционирования и дизайн-макета IT-куба	1 января 2021г.	1 марта 2021 г.	Е.И. Аршиник М.А. Фоменко	Утверждённый план	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края		
5.2.5.	Мероприятие регионального проекта: Согласование и утверждение перечня оборудования для приобретения в IT-куб	1 февраля 2021г.	1 апреля 2021г.	Е.И. Аршиник М.А. Фоменко Руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края	Согласованный и утвержденный перечень	РП
5.2.6.	Мероприятие регионального проекта: Проведение ремонта в помещении под IT- куб	1 мая 2021г.	1 сентября 2021г	Руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края		ВПО
5.2.7.	Мероприятие регионального проекта: Проведение закупочных процедур оборудования	1 мая 2021г.	1 сентября 2021г	Руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края	Поставлено оборудование	ВПО
5.2.8.	Мероприятие регионального проекта:	1 сентября 2021г.	1 ноября 2021г.	Е.И. Аршиник М.А. Фоменко	Информационны й отчет о наборе	ВПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Осуществление набора обучающихся и запуск центра			Руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края	400 обучающихся	
5.2.9.	Контрольная точка: Создан 1 центр и функционируют 3 центра цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 1200 детей		31 декабря 2021 г.	Е.В. Воробьева	информационно-аналитический отчет	РП
5.3.1.	Мероприятие регионального проекта: Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Е.В. Воробьева Е.И. Аршиник М.А. Фоменко Руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края Организации бизнеса	заявка Краснодарского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ВПО
5.3.2.	Мероприятие регионального проекта: Заключение соглашений с организация высшего образования о подготовке педагогов для работы в IT-куб	1 сентября 2021г.	1 ноября 2021г.	С.В. Пронько Е.О. Лоскутова	Соглашения о сотрудничестве	ВПО
5.3.3.	Мероприятие регионального проекта: Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	1 января 2022г.	15 февраля 2022 г.	Е.В. Воробьева	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)					
5.3.4.	Мероприятие регионального проекта: Утверждение плана функционирования и дизайн-макета IT-куба	1 января 2022г.	1 марта 2022г.	Е.И. Аршиник М.А. Фоменко Руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края	Утверждённый план	РП
5.3.5.	Мероприятие регионального проекта: Согласование и утверждение перечня оборудования для приобретения в IT-куб	1 февраля 2022г.	1 апреля 2022г.	Е.И. Аршиник М.А. Фоменко Руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края	Согласованный и утвержденный перечень	РП
5.3.6.	Мероприятие регионального проекта: Проведение ремонта в помещении под IT-куб	1 мая 2022г.	1 сентября 2022г	Руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края		ВПО
5.3.7.	Мероприятие регионального проекта: Проведение закупочных процедур оборудования	1 мая 2022г.	1 сентября 2022г	Руководители муниципальных органов	Поставлено оборудование	ВПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				управления образованием Краснодарского края		
5.3.8.	Мероприятие регионального проекта: Осуществление набора обучающихся и запуск центра	1 сентября 2022г.	1 ноября 2022г.	Е.И. Аршиник М.А. Фоменко Руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края	Информационны й отчет о наборе 400 обучающихся	ВПО
5.3.9.	Контрольная точка: Создан 1 центр и функционируют 4 центра цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 1600 детей		31 декабря 2022 г.	Е.В. Воробьева	информационно- аналитический отчет	РП
5.4.1.	Мероприятие регионального проекта: Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Е.В. Воробьева Е.И. Аршиник М.А. Фоменко Руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края Организации бизнеса	заявка Краснодарского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ВПО
5.4.2.	Мероприятие регионального проекта:	1 сентября 2022г.	1 ноября 2022г.	С.В. Пронько Е.О. Лоскутова	Соглашения о сотрудничестве	ВПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Заключение соглашений с организация высшего образования о подготовке педагогов для работы в IT-куб					
5.4.3.	Мероприятие регионального проекта: Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	1 января 2023г.	15 февраля 2023 г.	Е.В. Воробьева	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РП
5.4.4.	Мероприятие регионального проекта: Утверждение плана функционирования и дизайн-макета IT-куба	1 января 2023г.	1 марта 2023 г.	Е.И. Аршиник М.А. Фоменко Руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края	Утверждённый план	РП
5.4.5.	Мероприятие регионального проекта: Согласование и утверждение перечня оборудования для приобретения в IT-куб	1 февраля 2023г.	1 апреля 2023г.	Е.И. Аршиник М.А. Фоменко Руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края	Согласованный и утвержденный перечень	РП
5.4.6.	Мероприятие регионального проекта:	1 мая 2023г.	1 сентября 2023г	Руководители муниципальных		ВПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Проведение ремонта в помещении под ИТ-куб			органов управления образованием Краснодарского края		
5.4.7.	Мероприятие регионального проекта: Проведение закупочных процедур оборудования	1 мая 2023г.	1 сентября 2023г	Руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края	Поставлено оборудование	ВПО
5.4.8.	Мероприятие регионального проекта: Осуществление набора обучающихся и запуск центра	1 сентября 2023г.	1 ноября 2023г.	Е.И. Аршиник М.А. Фоменко Руководители муниципальных органов управления образованием Краснодарского края	Информационны й отчет о наборе 400 обучающихся	ВПО
5.4.9.	Контрольная точка: Создан 1 центр и функционируют 5 центра цифрового образования детей «ИТ-куб» с охватом не менее 2000 детей		31 декабря 2023 г.	Е.В. Воробьева	информационно- аналитический отчет	РП
6.	Результат регионального проекта: Для не менее 150 000 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края внедрены в основные		31 декабря 2024г.	Е.В. Воробьева Е.В. Мясичева	Аналитический отчет	Куратор

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательные программы современные цифровые технологий ²⁰					
6.1.1.	Мероприятие регионального проекта: Определены образовательные организации по приоритетной модернизации материально-технической базы	1 февраля 2019г.	1 мая 2019г.	Н.А. Шипулина М.А. Фоменко	информационно- аналитический отчёт	ВПО
6.1.2.	Мероприятие регионального проекта: Определено необходимое оборудование для обеспечения целевых показателей	1 марта 2019г.	1 мая 2019г.	Н.А. Шипулина М.А. Фоменко	Рекомендации	ВПО
6.1.3.	Контрольная точка: мониторинг выполнения мероприятий	1 августа 2019г.		Н.А. Шипулина М.А. Фоменко	Аналитический отчет	ВПО
6.1.4.	Мероприятие регионального проекта: Осуществление закупок и ввод в эксплуатации оборудования	1 мая 2019г.	1 сентября 2019г.	Руководитель ГКУ Краснодарского края - Центр укрепления материально- технической базы образования	Информационны й отчет о поставке и функционировани ю оборудования	ВПО
6.1.5.	Контрольная точка: Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 600 детей, обучающихся в 5 общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края		31 декабря 2019г.	Е.В. Воробьева	Аналитический отчет	РП

²⁰ Параметры и сроки реализации устанавливаются плановым, и уточняются ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.2.1.	Мероприятие регионального проекта: Определены образовательные организации по приоритетной модернизации материально-технической базы	1 февраля 2020г.	1 марта 2020г.	Н.А. Шипулина М.А. Фоменко	информационно-аналитический отчет	ВПО
6.2.2.	Мероприятие регионального проекта: Определено необходимое оборудование для обеспечения целевых показателей	1 марта 2020г.	1 мая 2020г.	Н.А. Шипулина М.А. Фоменко	Рекомендации	ВПО
6.2.3.	Контрольная точка: мониторинг выполнения мероприятий	1 августа 2020г.		Н.А. Шипулина М.А. Фоменко	Аналитический отчет	ВПО
6.2.4.	Мероприятие регионального проекта: Осуществление закупок и ввод в эксплуатацию оборудования	1 мая 2020г.	1 сентября 2020г.	Руководитель ГКУ Краснодарского края - Центр укрепления материально- технической базы образования	Информационный отчет о поставке и функционировании оборудования	ВПО
6.2.5.	Контрольная точка: Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 19 400 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края		31 декабря 2020г.	Е.В. Воробьева	Аналитический отчет	РП
6.3.1.	Мероприятие регионального проекта: Определены образовательные организации по приоритетной модернизации материально-технической базы	1 февраля 2021г.	1 марта 2021г.	Н.А. Шипулина М.А. Фоменко	информационно-аналитический отчет	ВПО
6.3.2.	Мероприятие регионального проекта: Определено необходимое оборудование для обеспечения целевых показателей	1 марта 2021г.	1 мая 2021г.	Н.А. Шипулина М.А. Фоменко	Рекомендации	ВПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.3.3.	Контрольная точка: мониторинг выполнения мероприятий	1 августа 2021г.		Н.А. Шипулина М.А. Фоменко	Аналитический отчет	ВПО
6.3.4.	Мероприятие регионального проекта: Осуществление закупок и ввод в эксплуатацию оборудования	1 мая 2021г.	1 сентября 2021г.	Руководитель ГКУ Краснодарского края - Центр укрепления материально- технической базы образования	Информационный отчет о поставке и функционировании оборудования	ВПО
6.3.5.	Контрольная точка: Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 20 000 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края		31 декабря 2021г.	Е.В. Воробьева	Аналитический отчет	РП
6.4.1.	Мероприятие регионального проекта: Определены образовательные организации по приоритетной модернизации материально-технической базы	1 февраля 2022г.	1 марта 2022г.	Н.А. Шипулина М.А. Фоменко	информационно-аналитический отчет	ВПО
6.4.2.	Мероприятие регионального проекта: Определено необходимое оборудование для обеспечения целевых показателей	1 марта 2022г.	1 мая 2022г.	Н.А. Шипулина М.А. Фоменко	Рекомендации	ВПО
6.4.3.	Контрольная точка: мониторинг выполнения мероприятий	1 августа 2022г.		Н.А. Шипулина М.А. Фоменко	Аналитический отчет	ВПО
6.4.4.	Мероприятие регионального проекта: Осуществление закупок и ввод в эксплуатацию оборудования	1 мая 2022г.	1 сентября 2022г.	Руководитель ГКУ Краснодарского края - Центр укрепления	Информационный отчет о поставке и функционировании оборудования	ВПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				материально- технической базы образования		
6.4.5.	Контрольная точка: Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 20 000 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края		31 декабря 2022г.	Е.В. Воробьева	Аналитический отчет	РП
6.3.1.	Мероприятие регионального проекта: Определены образовательные организации по приоритетной модернизации материально-технической базы	1 февраля 2021г.	1 марта 2021г.	Н.А. Шипулина М.А. Фоменко	информационно-аналитический отчет	ВПО
6.3.2.	Мероприятие регионального проекта: Определено необходимое оборудование для обеспечения целевых показателей	1 марта 2021г.	1 мая 2021г.	Н.А. Шипулина М.А. Фоменко	Рекомендации	ВПО
6.3.3.	Контрольная точка: мониторинг выполнения мероприятий	1 августа 2021г.		Н.А. Шипулина М.А. Фоменко	Аналитический отчет	ВПО
6.3.4.	Мероприятие регионального проекта: Осуществление закупок и ввод в эксплуатацию оборудования	1 мая 2021г.	1 сентября 2021г.	Руководитель ГКУ Краснодарского края - Центр укрепления материально- технической базы образования	Информационный отчет о поставке и функционировании оборудования	ВПО
6.3.5.	Контрольная точка: Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее		31 декабря 2021г.	Е.В. Воробьева	Аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	20 000 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края					
6.4.1.	Мероприятие регионального проекта: Определены образовательные организации по приоритетной модернизации материально-технической базы	1 февраля 2022г.	1 марта 2022г.	Н.А. Шипулина М.А. Фоменко	информационно- аналитический отчёт	ВПО
6.4.2.	Мероприятие регионального проекта: Определено необходимое оборудование для обеспечения целевых показателей	1 марта 2022г.	1 мая 2022г.	Н.А. Шипулина М.А. Фоменко	Рекомендации	ВПО
6.4.3.	Контрольная точка: мониторинг выполнения мероприятий	1 августа 2022г.		Н.А. Шипулина М.А. Фоменко	Аналитический отчет	ВПО
6.4.4.	Мероприятие регионального проекта: Осуществление закупок и ввод в эксплуатации оборудования	1 мая 2022г.	1 сентября 2022г.	Руководитель ГКУ Краснодарского края - Центр укрепления материально- технической базы образования	Информационны й отчет о поставке и фукционировани ю оборудования	ВПО
6.4.5.	Контрольная точка: Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 20 000 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края		31 декабря 2022г.	Е.В. Воробьева	Аналитический отчет	РП
6.5.1.	Мероприятие регионального проекта:	1 февраля 2023г.	1 марта 2023г.	Н.А. Шипулина М.А. Фоменко	информационно- аналитический отчёт	ВПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Определены образовательные организации по приоритетной модернизации материально-технической базы					
6.5.2.	Мероприятие регионального проекта: Определено необходимое оборудование для обеспечения целевых показателей	1 марта 2023г.	1 мая 2023г.	Н.А. Шипулина М.А. Фоменко	Рекомендации	ВПО
6.5.3.	Контрольная точка: мониторинг выполнения мероприятий	1 августа 2023г.		Н.А. Шипулина М.А. Фоменко	Аналитический отчет	ВПО
6.5.4.	Мероприятие регионального проекта: Осуществление закупок и ввод в эксплуатацию оборудования	1 мая 2023г.	1 сентября 2023г.	Руководитель ГКУ Краснодарского края - Центр укрепления материально- технической базы образования	Информационный отчет о поставке и функционировании оборудования	ВПО
6.5.5.	Контрольная точка: Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 40 000 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края		31 декабря 2023г.	Е.В. Воробьева	Аналитический отчет	РП
6.6.1.	Мероприятие регионального проекта: Определены образовательные организации по приоритетной модернизации материально-технической базы	1 февраля 2024г.	1 марта 2024г.	Н.А. Шипулина М.А. Фоменко	информационно-аналитический отчет	ВПО
6.6.2.	Мероприятие регионального проекта: Определено необходимое оборудование для обеспечения целевых показателей	1 марта 2024г.	1 мая 2024г.	Н.А. Шипулина М.А. Фоменко	Рекомендации	ВПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.6.3.	Контрольная точка: мониторинг выполнения мероприятий	1 августа 2024г.		Н.А. Шипулина М.А. Фоменко	Аналитический отчет	ВПО
6.6.4.	Мероприятие регионального проекта: Осуществление закупок и ввод в эксплуатацию оборудования	1 мая 2024г.	1 сентября 2024г.	Руководитель ГКУ Краснодарского края - Центр укрепления материально- технической базы образования	Информационный отчет о поставке и функционировании оборудования	ВПО
6.6.5.	Контрольная точка: Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 50 000 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края		31 декабря 2024г.	Е.В. Воробьева	Аналитический отчет	РП
7.	Результат регионального проекта: Разработана и реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов муниципальной власти Краснодарского края, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	1 августа 2019г.	31 декабря 2024г.	Е.В. Воробьева		ВПО
7.1.	Мероприятие регионального проекта: В программы переподготовки руководителей образовательных организаций включены	1 января 2020г.	1 сентября 2020г.	Л.Н. Терновая М.А. Фоменко	Утвержденные программы	ВПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	модули, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды					
7.2.	Мероприятие регионального проекта: Ревизуются программы для руководителей образовательных организаций включены модули, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	1 сентября 2020г	31 декабря 2024г.	Л.Н.Терновая	Информационный отчет о проведенных курсах	ВПО
7.3.	Контрольная точка: мониторинг количества педагогов прошедших повышение квалификации с модулем, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	Ежегодно		М.А. Фоменко	Аналитическая справка	РП
Результат регионального проекта (регионального уровня): Модернизация цифрового образовательного пространства Краснодарского края с целью полноценной интеграции в федеральную информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды в соответствии с едиными технологическими требованиями с учетом целевой модели цифровой образовательной среды, включая требования к создаваемым цифровым платформам, сервисам, информационным системам, регламенты информационного взаимодействия, форматы обмена данными, обеспечивающие информационное взаимодействие и сквозную аутентификацию на цифровой платформе и в информационных системах всех уровней образования.						
1.	Результат регионального проекта (регионального уровня): 90% документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формируется на основании однократно введенных первичных данных		31 декабря 2024г.	А.В. Цветков М.А. Фоменко	Информационно-аналитический отчет о сокращение бумажного документооборота	РПО
1.1.	Мероприятие регионального проекта: проведение ревизии и ведомственной и	1 февраля 2019 г.	31 декабря 2024г	А.В. Цветков М.А. Фоменко	Аналитическая справка	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами Краснодарского края. (ЕЖЕГОДНО)					
1.2.	Мероприятие регионального проекта: Определение источников получения первичных данных и анализ возможности их автоматизации. (ЕЖЕГОДНО)	1 февраля	1 апреля	А.В. Цветков М.А. Фоменко	Аналитическая справка	РП
1.3.	Мероприятие регионального проекта: Реализация доработки АСУ СО КК по минимизации дублирования данных (ЕЖЕГОДНО)	15 апреля	1 сентября	А.В. Цветков М.А. Фоменко	Техническое задание	РП
1.4.	Контрольная точка: 90% документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формируется на основании однократно введенных первичных данных в АСУ СО КК		31 декабря 2024г.			Куратор

Приложение 2
к паспорту регионального проекта
"Цифровая образовательная среда"

Методика расчета показателей

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Методика расчета
<p>Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды</p>	<p>Процент</p>	$F_{\text{цифпроф}} = \frac{\sum Y_{\text{цифробрпроф}}}{\sum Y_{\text{всего}}} \times 100$ <p>где: $Y_{\text{цифробрпроф}}$ - число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды $Y_{\text{всего}}$ - общее число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования</p>
<p>Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций</p>	<p>Проценты</p>	$F_{\text{фцоп}} = \frac{\sum Y_{\text{фцоп}}}{\sum Y_{\text{всего}}} \times 100$ <p>где: $Y_{\text{фцоп}}$ - число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды $Y_{\text{всего}}$ - общее число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего</p>

		профессионального образования
Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования.	Проценты	$F_{\text{горизобуч}} = \frac{\sum Y_{\text{горизобуч}}}{\sum Y_{\text{всего}}} \times 100$ <p>где: $Y_{\text{горизобуч}}$ - число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования $Y_{\text{всего}}$ - общее число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования</p>
Доля образовательных организации, расположенных на территории Краснодарского края обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	Процент	$F_{\text{оин}} = \frac{\sum Y_{\text{оин}}}{\sum Y_{\text{всего}}} \times 100$ <p>где: $Y_{\text{оин}}$ - число образовательных организаций, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов $Y_{\text{всего}}$ - общее число образовательных организаций.</p>
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации")	Проценты	$F_{\text{педробот}} = \frac{\sum Y_{\text{педробот}}}{\sum Y_{\text{всего}}} \times 100$ <p>где: $Y_{\text{педробот}}$ - число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации") $Y_{\text{всего}}$ - общее число педагогических работников общего образования</p>
Создание центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки цифрового образования «IT-	Единицы	$F_{\text{цит}} = Y$ <p>Y - количество функционирующих центров цифрового образования детей «IT-куб», каждый с охватом не менее 400»</p>

куб», каждый с охватом не менее 400 детей ²¹ накопительным итогом		
Численность детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Краснодарского края, для которых созданы условия для проведения эксперимента по внедрению в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии ²²	Тыс. человек	$F_{\text{СЦТ}} = X$ <p>X – число детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Краснодарского края, для которых созданы условия для проведения эксперимента по внедрению в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии</p>

²¹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

²² Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Приложение 3
к паспорту регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»

Показатели регионального проекта,
установленные для муниципальных образований Краснодарского края

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество образовательных организаций обеспечены интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мбит/с для сельских и 100Мб/с для городских и гарантированным интернет-трафиком*, %									
МО г. Краснодар	5	1.01.2018	5	65	70	75	100	100	100
МО г. Геленджик	1	1.01.2018	1	65	70	75	85	95	100
МО Абинский район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО Апшеронский район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО Белоглинский район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО Белореченский район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО Брюховецкий район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО Выселковский район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО г. Горячий Ключ	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО г. Новороссийск	1	1.01.2018	1	65	70	75	85	95	100
МО г.Армавир	1	1.01.2018	1	65	70	75	100	100	100
МО г.Сочи	2	1.01.2018	2	65	70	75	85	95	100

МО город-курорт Анапа	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО Гулькевичский район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО Динской район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО Ейский район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО Кавказский район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО Калининский район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО Каневской район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО Кореновский район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО Красноармейский район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО Крыловский район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО Крымский район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО Курганинский район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО Кушевский район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО Лабинский район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО Ленинградский район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО Мостовский район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО Новокубанский район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО Новопокровский район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО Отрадненский район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО Павловский район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО Приморско-Ахтарский район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100

МО Северский район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО Славянский район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО Староминский район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО Тбилисский район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО Темрюкский район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО Тимашевский район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО Тихорецкий район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО Туапсинский район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО Успенский район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО Усть-Лабинский район	1	1.01.2018	1	65	70	75	85	95	100
МО Щербиновский район	0	1.01.2018	0	65	70	75	85	95	100

**- является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и может быть скорректирован после утверждения методик расчета на федеральном уровне*

Муниципальные образования Краснодарского края , в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования**, да/нет

МО г. Краснодар	нет	01.01.2018	нет	да	да	да	да	да	да
МО г. Геленджик	нет	01.01.2018	нет	нет	да	да	да	да	да
МО Абинский район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	нет	да	да
МО Апшеронский район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да
МО Белоглинский район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	нет	да	да
МО Белореченский район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	да	да	да
МО Брюховецкий район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	нет	да	да
МО Выселковский район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	нет	да	да
МО г. Горячий Ключ	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	да	да	да
МО г. Новороссийск	нет	01.01.2018	нет	нет	да	да	да	да	да
МО г.Армавир	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	да	да	да
МО г.Сочи	нет	01.01.2018	нет	да	да	да	да	да	да
МО город-курорт Анапа	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	нет	да	да
МО Гулькевичский район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да
МО Динской район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	да	да	да	да
МО Ейский район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да
МО Кавказский район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да
МО Калининский район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	нет	да	да
МО Каневской район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	да	да	да	да

МО Кореновский район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	нет	да	да
МО Красноармейский район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	нет	да	да
МО Крыловский район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да
МО Крымский район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	да	да	да
МО Курганинский район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	нет	да	да
МО Куцевский район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да
МО Лабинский район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да
МО Ленинградский район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	нет	да	да
МО Мостовский район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да
МО Новокубанский район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	да	да	да
МО Новопокровский район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	нет	да	да
МО Отрадненский район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да
МО Павловский район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	нет	да	да
МО Приморско-Ахтарский район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	нет	да	да
МО Северский район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	да	да	да
МО Славянский район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	да	да	да
МО Староминский район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	нет	да	да
МО Тбилисский район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	нет	да	да
МО Темрюкский район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да
МО Тимашевский район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	да	да	да	да
МО Тихорецкий район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	да	да	да

МО Туапсинский район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	да
МО Успенский район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да
МО Усть-Лабинский район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	да	да	да	да	да
МО Щербиновский район	нет	01.01.2018	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да
Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие **, %										
МО г. Краснодар	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90	90
МО г. Геленджик	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90	90
МО Абинский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90	90
МО Апшеронский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90	90
МО Белоглинский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90	90
МО Белореченский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90	90
МО Брюховецкий район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90	90
МО Выселковский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90	90
МО г. Горячий Ключ	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90	90
МО г. Новороссийск	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90	90
МО г. Армавир	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90	90
МО г. Сочи	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90	90
МО город-курорт Анапа	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90	90
МО Гулькевичский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90	90

МО Динской район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90
МО Ейский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90
МО Кавказский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90
МО Калининский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90
МО Каневской район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90
МО Кореновский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90
МО Красноармейский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90
МО Крыловский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90
МО Крымский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90
МО Курганинский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90
МО Куцевский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90
МО Лабинский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90
МО Ленинградский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90
МО Мостовский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90
МО Новокубанский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90
МО Новопокровский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90
МО Отрадненский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90
МО Павловский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90
МО Приморско-Ахтарский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90
МО Северский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90
МО Славянский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90

МО Староминский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90
МО Тбилисский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90
МО Темрюкский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90
МО Тимашевский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90
МО Тихорецкий район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90
МО Туапсинский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90
МО Успенский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90
МО Усть-Лабинский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90
МО Щербиновский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	90
Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций **, %									
МО г. Краснодар	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО г. Геленджик	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Абинский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Апшеронский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Белоглинский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Белореченский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Брюховецкий район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Выселковский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО г. Горячий Ключ	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО г. Новороссийск	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95

МО г.Армавир	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО г.Сочи	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО город-курорт Анапа	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Гулькевичский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Динской район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Ейский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Кавказский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Калининский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Каневской район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Кореновский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Красноармейский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Крыловский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Крымский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Курганинский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Кушевский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Лабинский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Ленинградский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Мостовский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Новокубанский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Новопокровский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Отраденский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95

МО Павловский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Приморско-Ахтарский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Северский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Славянский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Староминский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Тбилисский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Темрюкский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Тимашевский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Тихорецкий район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Туапсинский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Успенский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Усть-Лабинский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
МО Щербиновский район	0	01.01.2018	0	0	10	20	50	80	95
Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования **, %									
МО г. Краснодар	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО г. Геленджик	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Абинский район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Апшеронский район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Белоглинский район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Белореченский район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20

МО Брюховецкий район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Выселковский район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО г. Горячий Ключ	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО г. Новороссийск	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО г.Армавир	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО г.Сочи	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО город-курорт Анапа	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Гулькевичский район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Динской район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Ейский район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Кавказский район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Калининский район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Каневской район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Кореновский район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Красноармейский район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Крыловский район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Крымский район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Курганинский район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Кущевский район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Лабинский район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Ленинградский район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20

МО Мостовский район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Новокубанский район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Новопокровский район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Отрадненский район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Павловский район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Приморско-Ахтарский район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Северский район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Славянский район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Староминский район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Тбилисский район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Темрюкский район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Тимашевский район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Тихорецкий район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Туапсинский район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Успенский район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Усть-Лабинский район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20
МО Щербиновский район	0	01.01.2018	0	0	1	3	5	10	20

*** - показатели будут скорректированы после утверждения методики расчета на федеральном уровне*

Приложение 4
к паспорту регионального проекта
" Цифровая образовательная среда "

Реестр заинтересованных сторон

№ п/п	Наименование заинтересованного лица	Ожидание от реализации проекта
1	2	4
1	Обучающиеся в общеобразовательных организациях Краснодарского края	Реализация равного доступа к современным цифровым образовательным ресурсам и возможность получать знания в условиях современного цифрового пространства
2	Управленческие кадры сферы образования (директора школ, органы управления) и педагоги общеобразовательных организаций	Повышение уровня управляемости системы образования
3	Родительская общественность	Открытость системы образования и образовательных организаций
4	Население Краснодарского края	Реализация модели "Обучение в течении всей жизни" и равный доступ трудоспособного населения к единой платформе дистанционного обучения для профессионального обучения
5	Экономика	Повышение конкурентоспособности кадров и их высокая квалификация

Приложение 5
к паспорту регионального проекта
" Цифровая образовательная среда "

Реестр рисков

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1	2	3	4	5	6
1	Отсутствие технической возможности обеспечения каналов связи к образовательной организации в связи удаленностью	Увеличение стоимости при исполнении показателей	Предварительная проработка и осуществление технических возможностей в результате межведомственного взаимодействия	средняя	средний
2	Перевод всей системы образования на централизованную информационную систему	Переобучение педагогического состава по работе в новой информационной системе. Проблема при переносе данных.	Своевременная модернизация существующей информационной системы и доработка по автоматической выгрузке данных на федеральный уровень	средняя	средний

3	Проблема поиска внебюджетного финансирования при открытии IT-кубов	Невыполнение показателей по открытию IT-кубов	Посеки внебюджетных источников за пределами субъекта	средняя	низкий
4	Отсутствие своевременного внесения изменений в нормативную базу сферы образования по применению информационных технологий	Задержка с внедрением новых программ обучения	Предварительная проработка и привлечение всех заинтересованных ведомств для создания эффективного правового поля.	низкая	средний
5	Отсутствие достаточного финансирования				Высокая

Приложение 6
к паспорту регионального проекта
"Цифровая образовательная среда"

Реестр возможностей

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реализации	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1	2	3	4	5	6
1	Повышение удовлетворенности населения качеством образования путем выравнивания образовательных возможностей	При правильном построении взаимодействия с ВУЗами можно обеспечить повышение процента выпускников, остающихся в регионе	Развитие открытых информационных электронных ресурсов о системе образования и взаимодействие с ВУЗами	средняя	средний
2	Привлечение высокотехнологичных инвесторов в регион	Сокращение расходов	Освещение в СМИ проекта и его показателей. Целевая работа на ивентмероприятиях	низкий	средний
3	Получение грантов	Увеличение финансирования	Участие в конкурсных отборах	средняя	высокий