

П А С П О Р Т
регионального проекта

Чистая вода

1. Основные положения

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Наименование федерального проекта | Чистая вода | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Чистая вода | Срок начала и окончания проекта | 01.10.2018 - 25.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Иванов Василий Васильевич, Заместитель Губернатора Волгоградской области - председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Николаев Олег Дмитриевич, Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области | | |
| Администратор регионального проекта | Мамонтов Дмитрий Сергеевич, Начальник отдела | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области" | | |

2

2. Цель и показатели регионального проекта

| Повышение качества питьевой воды для населения (Волгоградская область) | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.1 | Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, ПРОЦ | Основной показатель | 83,7000 | 31.12.2017 | 83,7000 | 83,9000 | 84,4000 | 85,4000 | 87,0000 | 90,1000 |
| Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, ПРОЦ | Основной показатель | 96,4000 | 31.12.2017 | 96,4000 | 96,7000 | 97,2000 | 97,8000 | 98,4000 | 99,0000 |

3

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса | | | |
| 1 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сводный отчет Минстроя России о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе субъектов РФ и муниципальных образований, участвующих в федеральном проекте, включающий в том числе информацию о количестве объектов</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.08.2019</p> | | |

| | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | <p>Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.</p> <p>на 01.08.2019 - 0 УСЛ ЕД</p> | 01.08.2019 | Сводный отчет Минстроя России о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе субъектов РФ и муниципальных образований, участвующих в федеральном проекте, включающий в том числе информацию о количестве объектов |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): НПА субъектов РФ об утверждении региональных программ повышения качества водоснабжения</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.10.2019</p> | | НПА субъектов РФ об утверждении региональных программ повышения качества водоснабжения |
| 2.1 | <p>Утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности.</p> <p>на 01.10.2019 - 0 УСЛ ЕД</p> | 01.10.2019 | |
| 3 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отчет Роспотребнадзора о повышении доли городского населения РФ, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |

| | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации. на 31.12.2024 - 1 шт | 31.12.2024 | Отчет Роспотребнадзора о повышении доли городского населения РФ, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество реализованных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 4.1 | <p>Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.</p> <p>на 31.12.2024 - 5 Объект</p> | 31.12.2024 | Отчет Минстроя России о реализации субъектами РФ мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения |

6

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.1 | Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|------|--------|
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 114,79 | 268,68 | 570,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953,92 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Волгоградская область) | 112,50 | 263,30 | 559,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934,84 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 114,79 | 268,68 | 570,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953,92 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 114,22 | 267,33 | 567,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,15 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации) | 0,57 | 1,34 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,77 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 1 | Руководитель проекта | Николаев О. Д. | Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области | | 20 |
| 2 | Куратор проекта | Иванов В. В. | Заместитель Губернатора Волгоградской области - председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области | | 10 |

10

6. Дополнительная информация

11

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Чистая вода

0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения. | - | 01.08.2019 | | Сводный отчет Минстроя России о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе субъектов РФ и муниципальных | - |

| | | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| | | | | | образований, участвующих в федеральном проекте, включающий в том числе информацию о количестве объектов | |
| 1.1 | КТ: Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | - | 01.05.2019 | Мамонтов Д. С., Начальник отдела | Отчет | РНП |
| 1.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

12

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности. | - | 01.10.2019 | | НПА субъектов РФ об утверждении региональных программ повышения качества водоснабжения | - |

13

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.1 | КТ: Проекты региональных программ на период с 2019 по 2024 год прошли необходимые согласования, обсуждения, утверждены в установленном порядке субъектами РФ с учетом оценки по критериям безопасности оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей и представлены в Минстрой России | - | 01.09.2019 | Мамонтов Д. С., Начальник отдела | Паспорт проекта Нормативно правовые акты субъектов РФ, отчет ГК "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" о принятии региональных программ, отчет Роспотребнадзора об оценке эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей | ПК |
| 2.1.1 | Субъектами РФ разработаны проекты региональных программ на период с 2019 по 2024 год | 01.05.2019 | 01.08.2019 | | Прочий тип документа Проекты региональных программ | РНП |

14

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), | - | 31.12.2024 | | Отчет Минстроя России о реализации субъектами РФ мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов | - |

| | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| | обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. | | | | питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения | |
| 3.1 | КТ: Строительно-монтажные работы завершены | - | 31.12.2024 | Мамонтов Д. С., Начальник отдела | | РНП |
| 3.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 3.2 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2024 | | | |
| 3.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 3.3 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 31.12.2024 | | | |
| 3.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

15

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.4 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | - | 31.12.2024 | | | |
| 3.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.5 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2024 | | | |
| 3.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 3.6 | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | - | 15.02.2019 | Мамонтов Д. С., Начальник отдела | Прочий тип документа Соглашение с субъектами РФ о финансовой поддержке | РНП |
| 3.6.1 | Проект Правил направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 15.10.2018 | 01.11.2018 | | Прочий тип документа Письмо в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти о рассмотрении проекта Правил | РНП |

16

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.6.2 | Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2019 году | 15.02.2019 | 31.12.2019 | | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения | РНП |
| 3.6.3 | Получены позиции заинтересованных федеральных органы исполнительной власти по проекту Правил | 01.11.2018 | 15.11.2018 | | Входящее письмо Получение позиций заинтересованных федеральных органы исполнительной власти по проекту Правил | РНП |

| | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.6.4 | Принят Правительством Российской Федерации проект Правил | 15.12.2018 | 15.01.2019 | | Постановление Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении Правил | РНП |
| 3.6.5 | Проект Правил представлен в Правительство Российской Федерации | 15.11.2018 | 15.12.2018 | | Исходящее письмо Письмо Минстроя России в Правительство Российской Федерации о вносе проекта Правил | РНП |

17

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.6.6 | Минстром России разработан проект Правил предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ повышения качества водоснабжения | 01.10.2018 | 15.10.2018 | | Прочий тип документа Проект Правил предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ повышения качества водоснабжения | РНП |
| 3.7 | КТ: Организовано заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о финансовой поддержке | - | 31.12.2024 | Мамонтов Д. С., Начальник отдела | Прочий тип документа Соглашение с субъектами РФ о финансовой поддержке | РНП |
| 3.7.1 | Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2024 году | 15.02.2024 | 31.12.2024 | | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения | РНП |

| | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.8 | КТ: Организовано заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о финансовой поддержке | - | 15.02.2020 | | Прочий тип документа Соглашение с субъектами РФ о финансовой поддержке | |
| 3.8.1 | Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2020 году | 15.02.2020 | 31.12.2020 | | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения | РНП |

18

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.9 | КТ: Организовано заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о финансовой поддержке | - | 15.02.2021 | | Прочий тип документа Соглашение с субъектами РФ о финансовой поддержке | |
| 3.9.1 | Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2021 году | 15.02.2021 | 31.12.2021 | | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения | РНП |
| 3.10 | КТ: Организовано заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о финансовой поддержке | - | 15.02.2022 | | Прочий тип документа Соглашения с субъектами РФ о финансовой поддержке | |
| 3.10.1 | Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2022 году | 15.02.2022 | 31.12.2022 | | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения | РНП |

| | | | | | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.11 | КТ: Организовано заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о финансовой поддержке | - | 15.02.2023 | | Прочий тип документа Соглашения с субъектами РФ о финансовой поддержке | |
| 3.11.1 | Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2023 году | 15.02.2023 | 31.12.2023 | | Отчет Отчет субъектов Российской Федерации в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения | РНП |

19

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.12 | КТ: Строительно-монтажные работы завершены | - | 31.12.2024 | | | РРП |
| 3.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 3.13 | КТ: Реализованы мероприятия, предусмотренные государственной программой Волгоградской области повышения качества водоснабжения в 2019 году | - | 31.12.2024 | Мамонтов Д. С., Начальник отдела | | РНП |
| 3.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |