

УТВЕРЖДЕНО
Проектным комитетом
Республики Крым
(Протокол № 2 от 13.12.2018)
(в редакции протокола № 6
от 28.02.2019)

Паспорт регионального проекта «Чистая вода»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Чистая вода		
Наименование регионального проекта	Чистая вода	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Гоцанюк Ю.М. – заместитель Председателя Совета министров Республики Крым		
Руководитель регионального проекта	Черняев Д.Д. – министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым		
Администратор регионального проекта	Каялиева У.С. – начальник управления развития водопроводно-канализационного хозяйства и коммунальной теплоэнергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 № 1710		
Связь с государственными программами Республики Крым	Государственная программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 30 января 2018 года № 35 (с изменениями)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Повышение качества питьевой воды для населения											
№	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %											
1.	Доля населения Республики Крым, обеспеченная качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %*	основной	77,2	31.12.2017	77,2	77,2	77,5	78,2	79,7	81,9	86,2
Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %											
2.	Доля городского населения Республики Крым, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %**	основной	43,4	31.12.2017	43,4	43,4	43,7	44,4	45,9	48,1	51,6
Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед.											
3.	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения в Республике Крым, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед.***	основной	-	-	-	-	-	-	1	2	3

3. Результаты регионального проекта

№	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса			
1.	<p>Результат федерального проекта:</p> <p>Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения</p> <p>Характеристика результата федерального проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сводный отчет Минстроя России о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, участвующих в федеральном проекте и включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах; - Соответствующие отчеты субъектов Российской Федерации. <p>Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено.</p> <p>Срок: 01.08.2019</p>		
1.1.	В Республике Крым проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения	01.08.2019	Отчёт Республики Крым о результатах оценки состояния объектов о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения, включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах
2.	Результат федерального проекта:		

	<p>Утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности (далее – региональные программы повышения качества водоснабжения).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ повышения качества водоснабжения с учетом методических требований Минстроя России по подготовке и реализации таких программ Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено. Срок: 01.10.2019</p>		
2.1.	В Республике Крым утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения	01.10.2019	Постановление Совета министров Республики Крым об утверждении региональной программы повышения качества водоснабжения с учётом методических требований Минстроя России
3.	<p>Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональные программы повышения качества водоснабжения. Невозможен отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации. Срок: 31.12.2024</p>		
3.1.	В Республике Крым реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональной программой, достигнуто повышение доли населения Республики Крым (в т.ч. городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	31.12.2024	Количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.)							Всего (млн. руб.) 2018-2024
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса								
1.1.	В Республике Крым реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой, достигнуто повышение доли населения Республики Крым (в т.ч. городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения								
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Республики Крым)	0,0	120,66	282,41	599,60	908,41	1 056,93	679,23	3 647,23
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов								
1.1.3.	Консолидированный бюджет Республики Крым, в т.ч.:	0,0	1,22	2,85	6,06	9,18	10,68	6,86	36,84
1.1.3.1	бюджет Республики Крым	0,0	1,22	2,85	6,06	9,18	10,68	6,86	36,84
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований								
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учёта межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
1.1.4.	Внебюджетные источники								
Всего по региональному проекту, в т.ч.:		0,0	121,88	285,26	605,66	917,59	1 067,61	686,09	3 684,07
Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Республики Крым)		0,0	120,66	282,41	599,60	908,41	1 056,93	679,23	3 647,23
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов									
Консолидированный бюджет Республики Крым, в т.ч.:		0,0	1,22	2,85	6,06	9,18	10,68	6,86	36,84
бюджет Республики Крым		0,0	1,22	2,85	6,06	9,18	10,68	6,86	36,84
межбюджетные трансферты бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований									
бюджеты муниципальных образований (без учёта межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)									
Внебюджетные источники									

№	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте(%)
1	Руководитель регионального проекта	Черняев Д.Д.	министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым	Селезнев М.Б. – заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	5
2	Администратор регионального проекта	Каялиева У.С.	начальник управления развития водопроводно-канализационного хозяйства и коммунальной теплоэнергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым	Демидюк С.В. – первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Поквитис В.В.	консультант управления развития водопроводно-канализационного хозяйства и коммунальной теплоэнергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым	Донченко Е.А. – заместитель начальника управления развития водопроводно-канализационного хозяйства и коммунальной теплоэнергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым	5
В Республике Крым проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Черняев Д.Д.	министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым	Селезнев М.Б. – заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	1
5.	Участник регионального проекта	Побережный Д.А.	начальник управления эксплуатации объектов водопроводно-канализационного хозяйства и коммунальной теплоэнергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым	Аблаев Э.А. – заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым	5
6.	Участник регионального проекта	-	руководители государственных унитарных предприятий сферы водоснабжения и водоотведения Республики Крым, главы администраций	-	5

			муниципальных образований в Республике Крым		
В Республике Крым утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Черняев Д.Д.	министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым	Селезнев М.Б. – заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	1
8.	Участник регионального проекта	Каялиева У.С.	начальник управления развития водопроводно-канализационного хозяйства и коммунальной теплоэнергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым	Демидюк С.В. – первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым	5
9.	Участник регионального проекта	-	руководители государственных унитарных предприятий сферы водоснабжения и водоотведения Республики Крым, главы администраций муниципальных образований в Республике Крым	-	5
В Республике Крым реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой, достигнуто повышение доли населения Республики Крым (в т.ч. городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Черняев Д.Д.	министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым	Селезнев М.Б. – заместитель Председателя Совета министров Республики Крым	3
11.	Участник регионального проекта	Каялиева У.С.	начальник управления развития водопроводно-канализационного хозяйства и коммунальной теплоэнергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым	Демидюк С.В. – первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым	15
12.	Участник регионального проекта	-	руководители государственных унитарных предприятий сферы водоснабжения и водоотведения Республики Крым, главы администраций	-	15

		муниципальных образований в Республике Крым		
--	--	--	--	--

6. Дополнительная информация

Постановлением Совета министров Республики Крым от 26 декабря 2017 года № 714 утверждена Единая схема водоснабжения и водоотведения Республики Крым, в соответствии с которой объем инвестиций для обеспечения качественного централизованного водоснабжения (подключение «территорий без воды» и строительство систем водоснабжения с очисткой воды) ориентировочно составляет 42 000,0 млн. рублей.

* показатель определяется в соответствии с методикой Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, включающей разработанные критерии оценки качества питьевой воды (доведен Минстроем России);

** показатель определяется в соответствии с методикой Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, включающей разработанные критерии оценки качества питьевой воды (рассчитан пропорционально);

*** количество и критерии объектов по показателю будут уточнены после утверждения региональных программ повышения качества водоснабжения.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Чистая вода»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	В Республике Крым проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения	01.02.2019	01.08.2019	Черняев Д.Д.	Отчёт Республики Крым о проведении инвентаризации объектов водоснабжения	Высшее должностное лицо
1.1.1	Проведена инвентаризация объектов водоснабжения в соответствии с методическими рекомендациями по инвентаризации	01.02.2019	01.08.2019	Побережный Д.А.	Отчёт Республики Крым о проведении инвентаризации объектов водоснабжения	Руководитель регионального проекта
1.1	Представлен отчёт в Фонд ЖКХ		01.08.2019	Черняев Д.Д.	Письмо в Фонд ЖКХ	Куратор регионального проекта
2.	В Республике Крым утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения(далее – Региональная программа)	01.05.2019	01.10.2019	Черняев Д.Д.	Постановление Совета министров Республики Крым об утверждении региональной программы	Высшее должностное лицо
2.1.1	В Республике Крым проведены общественные слушания по подготовке региональных программ на 2019-2024 годы	01.05.2019	01.06.2019	Каялиева У.С.	Протокол общественных слушаний	Руководитель регионального проекта
2.1	Представлен доклад о проведении общественных слушаний		01.06.2019	Черняев Д.Д.	Доклад о проведении общественных слушаний	Куратор регионального проекта
2.2.1	Разработан проект региональной программы на 2019-2024 годы	01.05.2019	01.10.2019	Каялиева У.С.	Проект региональной программы	Руководитель регионального проекта
2.2	Проект региональной программы на 2019-2024 годы прошёл согласования, обсуждения, утвержден и представлен в Минстрой России		01.10.2019	Черняев Д.Д.	Постановление Совета министров Республики Крым об утверждении региональной программы	Куратор регионального проекта

3.	В Республике Крым реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения водоподготовки, предусмотренных региональной программой, достигнуто повышение доли населения Республики Крым (в т.ч. городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	15.02.2019	31.12.2024	Черняев Д.Д.	Отчёты Республики Крым в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	Высшее должностное лицо
3.1.1	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2019 году	15.02.2019	31.12.2019	Каялиева У.С.	Отчёт Республики Крым в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	Руководитель регионального проекта
3.1	Представлен отчёт в Фонд ЖКХ		31.12.2019	Черняев Д.Д.	Письмо в Фонд ЖКХ	Куратор регионального проекта
3.2.1	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2020 году	15.02.2020	31.12.2020	Каялиева У.С.	Отчёт Республики Крым в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	Руководитель регионального проекта
3.2	Представлен отчёт в Фонд ЖКХ		31.12.2020	Черняев Д.Д.	Письмо в Фонд ЖКХ	Куратор регионального проекта
3.3.1	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2021 году	15.02.2021	31.12.2021	Каялиева У.С.	Отчёт Республики Крым в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	Руководитель регионального проекта
3.3	Представлен отчёт в Фонд ЖКХ		31.12.2021	Черняев Д.Д.	Письмо в Фонд ЖКХ	Куратор регионального проекта
3.4.1	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2022 году	15.02.2022	31.12.2022	Каялиева У.С.	Отчёт Республики Крым в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	Руководитель регионального проекта
3.4	Представлен отчёт в Фонд ЖКХ		31.12.2022	Черняев Д.Д.	Письмо в Фонд ЖКХ	Куратор регионального проекта
3.5.1	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2023 году	15.02.2023	31.12.2023	Каялиева У.С.	Отчёт Республики Крым в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	Руководитель регионального проекта
3.5	Представлен отчёт в Фонд ЖКХ		31.12.2023	Черняев Д.Д.	Письмо в Фонд ЖКХ	Куратор регионального проекта

3.6.1	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2024 году	15.02.2024	31.12.2024	Каялиева У.С.	Отчёт Республики Крым в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	Руководитель регионального проекта
3.6	Представлен отчёт в Фонд ЖКХ		31.12.2024	Черняев Д.Д.	Письмо в Фонд ЖКХ	Куратор регионального проекта