



БОЙОРОК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 12 » декабрь 20 18й.

№ 1259-р

« 12 » декабря 20 18г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» на территории Республики Башкортостан:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

2. Министерству здравоохранения Республики Башкортостан обеспечить в пределах своей компетенции реализацию регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», достижение целей и целевых показателей, решение задач, предусмотренных паспортом регионального проекта.

3. Министерству здравоохранения Республики Башкортостан предусмотреть мероприятия регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленные на достижение целевых показателей и задач паспорта регионального проекта, в государственной программе «Развитие здравоохранения Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 апреля 2013 года № 183 (с последующими изменениями).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Иванову Л.Х.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Башкортостан



Р.Ф. Хабиров

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Башкортостан
от «12» декабря 2018 года
№ 1259-р

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

1. Основные положения

Наименование приоритетного проекта	Национальный проект «Здравоохранение»		
Краткое наименование регионального проекта	«Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями»	Срок начала и окончания проекта	01.10.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Иванова Ленара Хакимовна - исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан		
Руководитель регионального проекта	Яппаров Рафаэль Галиевич - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан		
Администратор регионального проекта	Кофанова Юлия Анатольевна - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан		
Связь с государственными программами Российской Федерации	постановление Правительства Республики Башкортостан от 30 апреля 2013 года № 183 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Башкортостан» (с последующими изменениями на 2 апреля 2018 года)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 400 случаев на 100 тыс. населения)											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, годы						
			значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения	основной	509,3	31.12.2017	508,5	503,4	493,2	478,0	457,7	430,2	400,0
2	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %	основной	13,0	31.12.2017	12,5	11,7	11,0	10,2	9,5	8,7	8,0
3	Смертность от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения	основной	20,4	31.12.2017	19,6	18,9	18,2	17,5	16,9	16,2	15,6
4	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения на 100 тыс. населения, в том числе:	основной	53,4	31.12.2017	51,4	49,6	47,7	45,9	44,1	42,3	40,9
5	ишемического характера	основной	30,3	31.12.2017	29,1	28,1	27,1	26,0	25,0	24,0	23,2
6	геморрагического характера	основной	23,1	31.12.2017	22,3	21,5	20,7	19,9	19,1	18,3	17,7
7	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %	основной	15,0	31.12.2017	14,8	14,7	14,5	14,4	14,2	14,1	14,0
8	Доля проведенной тромболитической терапии, оказанной пациентам с ишемическим инсультом, госпитализированным в первые 6 часов от начала заболевания, %	основной	6,7	31.12.2017	7,4	9,5	11,6	13,7	15,8	17,9	20,0

9	Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %	основной	43,3	31.12.2017	44,0	46,0	48,0	50,0	53,5	57,0	60,0
10	Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, единиц	основной	5632	31.12.2017	5723	5983	6243	6503	6959	7414	7804
11	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %	основной	87,1	31.12.2017	87,1	88,4	89,7	91,0	92,4	93,7	95,0

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Башкортостан			
1	<p>Результат: разработка 85 региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями</p> <p>Характеристика результата: во всех субъектах Российской Федерации разработаны региональные программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями</p> <p>Срок: 01.01.2019 - 31.12.2019</p>		
1.1	В Республике Башкортостан разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	01.01.2019 - 01.12.2019	в Республике Башкортостан разработана и утверждена региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
2	<p>Результат : популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска</p> <p>Характеристика результата: формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.</p> <p>Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья.</p> <p>Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья.</p> <p>Своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертензию, и снижение риска ее развития.</p> <p>Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения, проведение профилактических осмотров, работа центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики, школ пациентов.</p> <p>Организация диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.</p> <p>Срок: 01.01.2019 - 31.12.2024</p>		
2.1	В Республике Башкортостан разработана популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых	01.01.2019 - 31.12.2024	разработаны нормативные правовые акты, содержащие дополнительные ограничения, которые направлены на снижение уровня потребления табачной и алкогольной

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	осложнений у пациентов высокого риска ¹		<p>продукции, а также предусматривающие меры по преодолению микронутриентной недостаточности и избыточного потребления сахара.</p> <p>Укреплена роль центров медицинской профилактики и центров здоровья, совершенствован их функционал.</p> <p>Разработаны и приняты Минздравом Республики Башкортостан комплекс мер, направленный на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у населения Республики Башкортостан.</p> <p>Разработана информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Разработан республиканский Интернет-портал по вопросам здорового образа жизни.</p> <p>Расширена сеть волонтерских организаций и центров, оказывающих содействие медицинскому персоналу в части санитарно-профилактического просвещения, медицинского сопровождения, популяризации регулярного донорства крови, а также иной поддержки пациентов медицинских организаций.</p> <p>Разработаны рекомендации, содержащие наилучшие практики по охране и укреплению корпоративного здоровья и формированию здорового образа жизни работающих.</p> <p>Разработана корпоративная программа, направленная на популяризацию здорового образа жизни среди</p>

¹ Мероприятия реализуются в рамках региональных проектов «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» Национальной программы «Демография» и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» Национального проекта «Здравоохранение».

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			сотрудников медицинских организаций, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Башкортостан «Работай над собой».
3	<p>Результат: обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями</p> <p>Характеристика результата: Внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями²</p> <p>Срок: 01.01.2019 - 31.12.2024</p>		
3.1	Граждане Республики Башкортостан обеспечены качественной медицинской помощью в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями	01.01.2019 - 31.12.2024	внедрены клинические рекомендации и протоколы лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в целях повышения качества оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями
4	<p>Результат: переоснащение не менее 140 региональных сосудистых центров медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации.</p> <p>Характеристика результата: не менее 140 региональных сосудистых центров должны участвовать в переоснащении следующим оборудованием: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппаратами искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации.</p> <p>Срок: 01.01.2019-31.12.2024</p>		
4.1	В Республике Башкортостан переоснащены 5 региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	01.01.2019-31.12.2024	переоснащены 5 Региональных сосудистых центра в 2019-2024 годах в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации: - РСЦ № 1 на базе ГБУЗ РБ БСМП г.Уфа (Республика

² Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения» Национального проекта «Здравоохранение».

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			Башкортостан, г.Уфа, ул. Батырская, 39/2) - РСЦ № 2 на базе ГБУЗ РБ ГKB № 21 г.Уфа (Республика Башкортостан, г. Уфа, Лесной проезд, 3) - РСЦ № 3 на базе ГБУЗ РБ КБ № 1 г. Стерлитамак (Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д. 97) - РСЦ № 4 на базе ГБУЗ РКЦ (Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ст. Кувькина, 96) - РСЦ № 5 на базе ГБУЗ РКБ им. Г.Г.Куватова (Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского 132)
5	Результат: переоснащение/дооснащение не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации, оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения. Характеристика результата: не менее 469 первичных сосудистых отделений должны участвовать в переоснащении/дооснащении следующим оборудованием: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппаратами искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения. Срок: 01.01.2019 - 31.12.2024		
5.1	В Республике Башкортостан переоснащено 16 первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованы для ранней медицинской реабилитации	01.01.2019-31.12.2024	переоснащены в 2019-2024 годах 16 первичных сосудистых отделений в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации: - ПСО № 1 на базе ГБУЗ РБ ГБ № 1 г.Октябрьский(Республика Башкортостан, город Октябрьский, улица Кувькина, дом 30) - ПСО № 2 на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ(Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Ленина 65)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<ul style="list-style-type: none"> - ПСО № 3 на базе ГБУЗ РБ ГКБ № 18 г. Уфа(Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Блюхера, 3) - ПСО № 4 на базе ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ(Республика Башкортостан, Туймазы, улица Ленина, дом 16) - ПСО № 5 ГБУЗ РБ ЦГБ г.Сибай(Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Белова 19) - ПСО № 6 на базе ГБУЗ РБ Дюртюлинская ЦРБ (Республика Башкортостан, г. Дюртюли, ул. Ленина д. 27) - ПСО № 7на базе ГБУЗ РБ ЦГБ г.Нефтекамск(Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Парковая, д. 31) - ПСО № 8 на базе ГБУЗ РБ ЦГБ г.Кумертау(Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Советская д.39) - ПСО № 9 на базе ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа (Республика Башкортостан, г. Цфа, ул. Нежинская, 28) - ПСО № 10на базе ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ(Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Коммунистическая, 120) - ПСО № 11на базе ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ(Республика Башкортостан с.Месягутово, ул. Октябрьская 36) - ПСО № 12на базе ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ(Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Революционеров, 7) - ПСО № 13на базе ГБУЗ РБ ГБ г.Салават(Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Губкина, 21а) - ПСО № 14на базе ГБУЗ РБ Ишимбайская

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			ЦРБ(Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Стахановская,75) - ПСО № 15 на базе ГАУЗ РБ Учалинская ЦРБ (Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Муртазина,27) - ПСО № 16 на базе ГБУЗ РБ Янаульская ЦРБ (Республика Башкортостан, г. Янаул, ул. И.Давлетшина,23)
5.2	В Республике Башкортостан дооснащены 5 первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения	01.01.2019 - 31.12.2024	Дооснащены в 2019-2024 годах 5 первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения: - ПСО № 1 на базе ГБУЗ РБ ГБ № 1 г. Октябрьский (Республика Башкортостан, город Октябрьский, улица Кувькина, дом 30) - ПСО № 2 на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ (Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Ленина 65) - ПСО № 5 на базе ГБУЗ РБ ЦГБ г. Сибай (Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Белова 19,) - ПСО № 8 на базе ГБУЗ РБ ЦГБ г. Кумертау (Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Советская д.39) - ПСО № 11 на базе ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ (Республика Башкортостан с. Месягутово, ул. Октябрьская 36)
6	Результат : кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Характеристика результата: обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий ³ Срок: 01.01.2019-31.12.2024		
6.1	В Республике Башкортостан организовано кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями	01.01.2019 - 31.12.2024	организована система оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.

³ Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение».

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
2.1.3	консолидированный бюджет Республики Башкортостан, в том числе:		1,7	0,8	2,4	2,3	2,5	3,8	13,5
2.1.3.1	бюджет Республики Башкортостан		1,7	0,8	2,4	2,3	2,5	3,8	13,5
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований								
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан)								
2.1.4	внебюджетные источники								
3.1	Дооснащение первичных сосудистых отделений до уровня регионального сосудистого центра оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения		90,6	90,7	90,7	90,6	40,1	0,0	402,7
3.1.1	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан)		88,8	88,9	88,9	88,8	39,3	0,0	394,7
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов								
3.1.3	консолидированный бюджет Республики Башкортостан, в том числе:		1,8	1,8	1,8	1,8	0,8	0,0	8,0
3.1.3.1	бюджет Республики Башкортостан		1,8	1,8	1,8	1,8	0,8	0,0	8,0
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований								
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан)								
3.1.4	внебюджетные источники								
4.1	Оснащение реабилитационным оборудованием		41,6	35,5	35,6	0,0	0,0	0,0	112,7

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Общие организационные мероприятия по проекту					
1	Руководитель регионального проекта	Яппаров Р.Г.	исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	Иванова Л.Х. - исполняющий обязанности заместителя Премьер - министра Правительства Республики Башкортостан	5
2	Администратор регионального проекта	Кофанова Ю.А.	заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	15
3	Администратор регионального проекта	Горбацевич О.В.	заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4	Участники проекта		руководители медицинских организаций	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	10
В Республике Башкортостан разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Яппаров Р.Г.	исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	Иванова Л.Х. - исполняющий обязанности заместителя Премьер – министра Правительства Республики Башкортостан	5
2	Администратор регионального проекта	Кофанова Ю.А.	заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3	Участник регионального проекта	Николаева И.Е.	главный внештатный специалист - кардиолог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, главный врач ГБУЗ Республиканский кардиологический центр	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	30
4	Участник регионального проекта	Карамова И.М.	главный врач ГБУЗ РБ БСМП г.Уфа	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	30
5	Участники регионального проекта		руководители медицинских организаций	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
В Республике Башкортостан разработана популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Яппаров Р.Г.	исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	Иванова Л.Х. - исполняющий обязанности заместителя Премьер – министра Правительства Республики Башкортостан	5
2	Администратор регионального проекта	Кофанова Ю.А.	заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	15
3	Участник регионального проекта	Николаева И.Е.	главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, главный врач ГБУЗ Республиканский кардиологический центр	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4	Участник регионального проекта	Карамова И.М.	Главный врач ГБУЗ РБ БСМП г.Уфа	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	30
5	Участники регионального проекта		руководители медицинских организаций	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	10
Граждане Республики Башкортостан обеспечены качественной медицинской помощью в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Яппаров Р.Г.	исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	Иванова Л.Х. - исполняющий обязанности заместителя Премьер – министра Правительства Республики Башкортостан	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2	Администратор регионального проекта	Кофанова Ю.А.	заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	15
3	Участник регионального проекта	Николаева И.Е.	главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, главный врач ГБУЗ Республиканский кардиологический центр	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	30
4	Участник регионального проекта	Карамова И.М.	главный врач ГБУЗ РБ БСМП г.Уфа	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	30
5	Участники регионального проекта		руководители медицинских организаций	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
<p>В Республике Башкортостан переоснащены 5 региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации</p>					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Яппаров Р.Г.	исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	Иванова Л.Х. – исполняющий обязанности заместителя Премьер – министра Правительства Республики Башкортостан	5
2	Участник регионального проекта	Горбачевич О.В.	заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	5
3	Участник регионального проекта	Кофанова Ю.А.	заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4	Участники регионального проекта		руководители медицинских организаций, на базе которых функционируют Региональные сосудистые центры	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	20
В Республике Башкортостан переоснащено 16 первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованы для ранней медицинской реабилитации					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Яппаров Р.Г.	исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	Иванова Л.Х. - исполняющий обязанности заместителя Премьер – министра Правительства Республики Башкортостан	5
2	Участник регионального проекта	Горбацевич О.В.	заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3	Участник регионального проекта	Кофанова Ю.А.	заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	10
4	Участники регионального проекта		руководители медицинских организаций, на базе которых функционируют первичные сосудистые отделения	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	15
В Республике Башкортостан дооснащены 5 первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Яппаров Р.Г.	исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	Иванова Л.Х. - исполняющий обязанности заместителя Премьер – министра Правительства Республики Башкортостан	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2	Участник регионального проекта	Горбацевич О.В.	заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	5
3	Участник регионального проекта	Кофанова Ю.А.	заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	10
4	Участники регионального проекта		руководители медицинских организаций на базе которых функционируют первичные сосудистые отделения	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
В Республике Башкортостан организовано кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Яппаров Р.Г.	исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	Иванова Л.Х. - исполняющий обязанности заместителя Премьер – министра Правительства Республики Башкортостан	5
2	Участник регионального проекта	Горбацевич О.В.	заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	5
3	Участник регионального проекта	Кофанова Ю.А.	заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4	Участник регионального проекта	Гилязов И. Р.	начальник отдела государственной гражданской службы и кадров здравоохранения Минздрава РБ	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	5
5	Участники регионального проекта		руководители медицинских организаций	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	15

6. Дополнительная информация

Региональный проект Республики Башкортостан «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – Региональный проект) направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения (БСК) до 400 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, снижение больничной летальности от инфаркта миокарда с 13,0 % в 2017 г. до 8,0 % в 2024 году, увеличение доли охвата больных с ОКС рентгенэндоваскулярными вмешательствами в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС к 2024 году до 60,0%.

В рамках реализации регионального проекта планируется разработать и реализовать региональную программу борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, осуществлять мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и создание условий для оказания высокоспециализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями путем обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), переоснащения медицинским оборудованием сети региональных сосудистых центров и сети первичных сосудистых отделений, а также дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для выполнения рентгенэндоваскулярных вмешательств.

Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других федеральных проектов Национального проекта «Здравоохранение», в том числе популяционную профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

ПЛАН

мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	В Республике Башкортостан разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	01.01.2019	01.06.2019	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	утвержденная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Башкортостан	ВДЛ
1.1.1	Разработка проекта региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Башкортостан	01.01.2019	01.07.2019	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	проект программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Башкортостан	К
1.1.2	Согласование и утверждение региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Башкортостан	01.07.2019	01.12.2019	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	НПА об утверждении программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Башкортостан	К
1.1	Программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Башкортостан	-	01.12.2019	Кофанова Ю.А. - заместитель	программа борьбы с сердечно-сосудистыми	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	утверждена			министра здравоохранения Республики Башкортостан	заболеваниями в Республике Башкортостан	
2	В Республике Башкортостан разработана популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска* *мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек в Республике Башкортостан» (п.1 Плана мероприятий)	01.04.2019	30.11.2020	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	нормативный правовой акт, утвержденный Правительством РБ	К
3	Граждане Республики Башкортостан обеспечены качественной медицинской помощью в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (при доведении Минздравом России)	01.01.2019	01.02.2020	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	приказ Минздрава РБ	К
3.1.1	получение клинических рекомендаций и протоколов лечения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями	01.01.2019	31.12.2019	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики	информационное письмо Минздрава России	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Башкортостан, руководители медицинских организаций		
3.1.2	Разработка и утверждение приказа Минздрава РБ о внедрении в медицинских организациях РБ клинических рекомендаций и протоколов	01.01.2020	01.02.2020	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	приказ Минздрава РБ	РП
3.1	Клинические рекомендаций и протоколы лечения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями внедрены	-	01.02.2020	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	приказ Минздрава РБ	К
4	В Республике Башкортостан переоснащены 5 региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	01.01.2019	31.12.2024	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских	акты ввода к эксплуатацию	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				организаций		
4.1.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2019	01.04.2019	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенное соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
4.1.2	Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования	01.04.2019	01.07.2019	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенные государственные контракты на поставку медицинского оборудования	РП
4.1.3	Подготовка помещений для размещения медицинского оборудования	01.07.2019	01.09.2019	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт выполненных работ	РП
4.1.4	Доставка и установка медицинского оборудования	01.09.2019	31.12.2019	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения	акт ввода к эксплуатацию	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций		
4.1	Переоснащен региональный сосудистый центр ГБУЗ РБ БСМП г.Уфа (1 этап)	-	31.12.2019	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	К
4.2.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов с Минздравом России	01.01.2020	01.04.2020	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенное соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
4.2.2	Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования	01.04.2020	01.07.2020	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики	заключенные государственные контракты на поставку медицинского оборудования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Башкортостан		
4.2.3	Подготовка помещений для размещения медицинского оборудования	01.07.2020	01.09.2020	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан; руководители медицинских организаций	акт выполненных работ	РП
4.2.4	Доставка и установка медицинского оборудования	01.09.2020	31.12.2020	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан; руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	РП
4.2	Переоснащен региональный сосудистый центр ГБУЗ РБ БСМП г.Уфа (2 этап)	-	31.12.2020	Яппаров Р.Г. - и.о. министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.3.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов с Минздравом России	01.01.2020	01.04.2020	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенное соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
4.3.2	Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования	01.04.2020	01.07.2020	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенные государственные контракты на поставку медицинского оборудования	РП
4.3.3	Подготовка помещений для размещения медицинского оборудования	01.07.2020	01.09.2020	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт выполненных работ	РП
4.3.4	Доставка и установка медицинского оборудования	01.09.2020	31.12.2020	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики	акт ввода к эксплуатацию	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Башкортостан; руководители медицинских организаций		
4.3	Переоснащен региональный сосудистый центр ГБУЗ РКЦ (1 этап)	-	31.12.2020	Яппаров Р.Г. - и.о. министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	К
4.4.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов с Минздравом России	01.01.2021	01.04.2021	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенное соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
4.4.2	Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования	01.04.2021	01.07.2021	Яппаров Р.Г. исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенные государственные контракты на поставку медицинского оборудования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.4.3	Подготовка помещений для размещения медицинского оборудования	01.07.2021	01.09.2021	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт выполненных работ	РП
4.4.4	Доставка и установка медицинского оборудования	01.09.2021	31.12.2021	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	РП
4.4	Переоснащен региональный сосудистый центр ГБУЗ РКЦ (2 этап)	-	31.12.2021	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.5.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов с Минздравом России	01.01.2021	01.02.2021	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенное соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
4.5.2	Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования	01.02.2021	01.04.2021	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенные государственные контракты на поставку медицинского оборудования	РП
4.5.3	Подготовка помещений для размещения медицинского оборудования	01.04.2021	01.05.2021	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт выполненных работ	РП
4.5.4	Доставка и установка медицинского оборудования	01.05.2021	01.07.2021	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения	акт ввода к эксплуатацию	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций		
4.5	Переоснащен региональный сосудистый центр ГБУЗ РБ КБ № 1 г. Стерлитамак (1 этап)	-	31.12.2021	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	К
4.6.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов с Минздравом России	01.01.2021	01.02.2021	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенное соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
4.6.2	Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования	01.02.2021	01.04.2021	Яппаров Р.Г. - и.о. министра здравоохранения Республики Башкортостан	Заключенные государственные контракты на поставку медицинского оборудования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.6.3	Подготовка помещений для размещения медицинского оборудования	01.04.2021	01.05.2021	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт выполненных работ	РП
4.6.4	Доставка и установка медицинского оборудования	01.05.2021	01.07.2021	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	РП
4.6	Переоснащен региональный сосудистый центр ГБУЗ РБ КБ № 1 г. Стерлитамак (2 этап)	-	31.12.2021	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.7.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов с Минздравом России	01.01.2023	01.02.2023	Яппаров Р.Г. исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенное соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
4.7.2	Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования	01.02.2023	01.04.2023	Яппаров Р.Г. исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенные государственные контракты на поставку медицинского оборудования	РП
4.7.3	Подготовка помещений для размещения медицинского оборудования	01.04.2023	01.05.2023	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт выполненных работ	РП
4.7.4	Доставка и установка медицинского оборудования	01.05.2023	01.07.2023	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики	акт ввода к эксплуатацию	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Башкортостан, руководители медицинских организаций		
4.7	Переоснащен региональный сосудистый центр ГБУЗ РБ КБ № 1 г. Стерлитамак (3 этап)	-	31.12.2023	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	К
4.8.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов с Минздравом России	01.01.2022	01.02.2022	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенное соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
4.8.2	Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования	01.02.2022	01.04.2022	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенные государственные контракты на поставку медицинского оборудования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.8.3	Подготовка помещений для размещения медицинского оборудования	01.04.2022	01.05.2022	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт выполненных работ	РП
4.8.4	Доставка и установка медицинского оборудования	01.05.2022	01.07.2022	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	РП
4.8	Переоснащен региональный сосудистый центр ГБУЗ РБ ГKB № 21 г.Уфа (1 этап)	-	31.12.2022	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.9.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов с Минздравом России	01.01.2024	01.02.2024	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенное соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
4.9.2	Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования	01.02.2024	01.04.2024	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенные государственные контракты на поставку медицинского оборудования	РП
4.9.3	Подготовка помещений для размещения медицинского оборудования	01.04.2024	01.05.2024	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт выполненных работ	РП
4.9.4	Доставка и установка медицинского оборудования	01.05.2024	01.07.2024	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики	акт ввода к эксплуатацию	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Башкортостан, руководители медицинских организаций		
4.9	Переоснащен региональный сосудистый центр ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г.Уфа (2 этап)	-	31.12.2024	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	К
4.10.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов с Минздравом России	01.01.2024	01.02.2024	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.10.2	Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования	01.02.2024	01.04.2024	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан
4.5.3	Подготовка помещений для размещения медицинского оборудования	01.04.2024	01.05.2024	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организац

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
						ий
4.5.4	Доставка и установка медицинского оборудования	01.05.2024	01.07.2024	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций
4.5	Переоснащен региональный сосудистый центр ГБУЗ РКБ им. Г.Г.Куватова	-	31.12.2024	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5	В Республике Башкортостан переоснащены первичные сосудистые отделения, в том числе оборудованы для ранней медицинской реабилитации	01.01.2019	31.12.2024	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акты ввода к эксплуатации	ВДЛ
5.1.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов с Минздравом России	01.01.2019	01.04.2019	Яппаров Р.Г. исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенное соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
5.1.2	Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования	01.04.2019	01.07.2019	Яппаров Р.Г. исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенные государственные контракты на поставку медицинского оборудования	РП
5.1.3	Подготовка помещений для размещения медицинского оборудования	01.07.2019	01.09.2019	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения	акт выполненных работ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций		
5.1.4	Доставка и установка медицинского оборудования	01.09.2019	31.12.2019	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	РП
5.1	Переоснащено первичное сосудистое отделение ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ (1 этап)	-	31.12.2019	Яппаров Р.Г. исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	К
5.2.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов с Минздравом России	01.01.2020	01.04.2020	Яппаров Р.Г. исполняющий обязанности министра	заключенное соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				здравоохранения Республики Башкортостан		
5.2.2	Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования	01.04.2020	01.07.2020	Ялпаров Р.Г. исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенные государственные контракты на поставку медицинского оборудования	РП
5.2.3	Подготовка помещений для размещения медицинского оборудования	01.07.2020	01.09.2020	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт выполненных работ	РП
5.2.4	Доставка и установка медицинского оборудования	01.09.2020	31.12.2020	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.2	Переоснащено первичное сосудистое отделение ГБУЗ РБ Белоречкая ЦРКБ (2 этап)	-	31.12.2020	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатации	К
5.3.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов с Минздравом России	01.01.2019	01.04.2019	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенное соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
5.3.2	Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования	01.04.2019	01.07.2019	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенные государственные контракты на поставку медицинского оборудования	РП
5.3.3	Подготовка помещений для размещения медицинского оборудования	01.07.2019	01.09.2019	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения	акт выполненных работ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций		
5.3.4	Доставка и установка медицинского оборудования	01.09.2019	31.12.2019	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	РП
5.3	Переоснащено первичное сосудистое отделение ГБУЗ РБ ГКБ № 13 (1 этап)	-	31.12.2019	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	К
5.4.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов с Минздравом России	01.01.2022	01.04.2022	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра	заключенное соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				здравоохранения Республики Башкортостан		
5.4.2	Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования	01.04.2022	01.07.2022	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенные государственные контракты на поставку медицинского оборудования	РП
5.4.3	Подготовка помещений для размещения медицинского оборудования	01.07.2022	01.09.2022	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт выполненных работ	РП
5.4.4	Доставка и установка медицинского оборудования	01.09.2022	31.12.2022	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.4	Переоснащено первичное сосудистое отделение ГБУЗ РБ ГKB № 13 (2 этап)	-	31.12.2022	Яппаров Р.Г. исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	К
5.5.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов с Минздравом России	01.01.2020	01.04.2020	Яппаров Р.Г. исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	Заключенное соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
5.5.2	Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования	01.04.2020	01.07.2020	Яппаров Р.Г. исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	Заключенные государственные контракты на поставку медицинского оборудования	РП
5.5.3	Подготовка помещений для размещения медицинского оборудования	01.07.2020	01.09.2020	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения	акт выполненных работ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций		
5.5.4	Доставка и установка медицинского оборудования	01.09.2020	31.12.2020	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	РП
5.5	Переоснащено первичное сосудистое отделение ГБУЗ РБ ГБ № 1 г.Октябрьский (1 этап)	-	31.12.2020	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	К
5.6.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов с Минздравом России	01.01.2021	01.04.2021	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности	заключенное соглашение на предоставление межбюджетных	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				министра здравоохранения Республики Башкортостан	трансфертов	
5.6.2	Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования	01.04.2021	01.07.2021	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенные государственные контракты на поставку медицинского оборудования	РП
5.6.3	Подготовка помещений для размещения медицинского оборудования	01.07.2021	01.09.2021	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт выполненных работ	РП
5.6.4	Доставка и установка медицинского оборудования	01.09.2021	31.12.2021	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских	акт ввода к эксплуатацию	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				организаций		
5.6	Переоснащено первичное сосудистое отделение ГБУЗ РБ ГБ № 1 г.Октябрьский (2 этап)	-	31.12.2021	Яппаров Р.Г. исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	К
5.7.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов с Минздравом России	01.01.2020	01.04.2020	Яппаров Р.Г. исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенное соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
5.7.2	Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования	01.04.2020	01.07.2020	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенные государственные контракты на поставку медицинского оборудования	РП
5.7.3	Подготовка помещений для размещения медицинского оборудования	01.07.2020	01.09.2020	Кофанова Ю.А. - заместитель министра	акт выполненных работ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций		
5.7.4	Доставка и установка медицинского оборудования	01.09.2020	31.12.2020	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	РП
5.7	Переоснащено первичное сосудистое отделение ГБУЗ РБ Янаульская ЦРБ	-	31.12.2020	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	К
5.8.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов с Минздравом России	01.01.2021	01.04.2021	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности	заключенное соглашение на предоставление межбюджетных	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				министра здравоохранения Республики Башкортостан	трансфертов	
5.8.2	Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования	01.04.2021	01.07.2021	Яппаров Р.Г. исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенные государственные контракты на поставку медицинского оборудования	РП
5.8.3	Подготовка помещений для размещения медицинского оборудования	01.07.2021	01.09.2021	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт выполненных работ	РП
5.8.4	Доставка и установка медицинского оборудования	01.09.2021	31.12.2021	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских	акт ввода к эксплуатацию	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				организаций		
5.8	Переоснащены 2 первичных сосудистых отделения: ГБУЗ РБ ЦГБ г.Кумертау и ГБУЗ РБ ГКБ № 18 г. Уфа	-	31.12.2021	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	К
5.9.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов с Минздравом России	01.01.2022	01.04.2022	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенное соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
5.9.2	Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования	01.04.2022	01.07.2022	Яппаров Р.Г. исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенные государственные контракты на поставку медицинского оборудования	РП
5.9.3	Подготовка помещений для размещения медицинского оборудования	01.07.2022	01.09.2022	Кофанова Ю.А. заместитель министра	акт выполненных работ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций		
5.9.4	Доставка и установка медицинского оборудования	01.09.2022	31.12.2022	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	РП
5.9	Переоснащены 5 первичных сосудистых отделения: ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ, ГБУЗ РБ ЦГБ г.Сибай, ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ, ГБУЗ РБ Дюртюлинская ЦРБ, ГБУЗ РБ ЦГБ г.Нефтекамск		31.12.2022	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	К
5.10.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов с Минздравом	01.01.2022	01.04.2022	Яппаров Р.Г. - исполняющий	заключенное соглашение на предоставление	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	России			обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	межбюджетных трансфертов	
5.10.2	Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования	01.04.2022	01.07.2022	Яппаров Р.Г. исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенные государственные контракты на поставку медицинского оборудования	РП
5.10.3	Подготовка помещений для размещения медицинского оборудования	01.07.2022	01.09.2022	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт выполненных работ	РП
5.10.4	Доставка и установка медицинского оборудования	01.09.2022	31.12.2022	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители	акт ввода к эксплуатацию	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				медицинских организаций		
5.10	Переоснащено первичное сосудистое отделение ГБУЗ РБ Ишимбайская ЦРБ (1 этап)	-	31.12.2022	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	К
5.11.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов с Минздравом России	01.01.2024	01.04.2024	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенное соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
5.11.2	Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования	01.04.2024	01.07.2024	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенные государственные контракты на поставку медицинского оборудования	РП
5.11.3	Подготовка помещений для размещения медицинского оборудования	01.07.2024	01.09.2024	Кофанова Ю.А. - заместитель	акт выполненных работ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций		
5.11.4	Доставка и установка медицинского оборудования	01.09.2024	31.12.2024	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	РП
5.11	Переоснащено первичное сосудистое отделение ГБУЗ РБ Ишимбайская ЦРБ (2 этап)	-	31.12.2024	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	Акт ввода к эксплуатацию	К
5.12.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов с Минздравом	01.01.2023	01.04.2023	Яппаров Р.Г. - исполняющий	заключенное соглашение на предоставление	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	России			обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	межбюджетных трансфертов	
5.12.2	Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования	01.04.2023	01.07.2023	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенные государственные контракты на поставку медицинского оборудования	РП
5.12.3	Подготовка помещений для размещения медицинского оборудования	01.07.2023	01.09.2023	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт выполненных работ	РП
5.12.4	Доставка и установка медицинского оборудования	01.09.2023	31.12.2023	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители	акт ввода к эксплуатацию	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				медицинских организаций		
5.12	Переоснащено первичное сосудистое отделение ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ (1 этап)	-	31.12.2023	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	К
5.13.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов с Минздравом России	01.01.2024	01.04.2024	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенное соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
5.13.2	Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования	01.04.2024	01.07.2024	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенные государственные контракты на поставку медицинского оборудования	РП
5.13.3	Подготовка помещений для размещения медицинского оборудования	01.07.2024	01.09.2024	Кофанова Ю.А. - заместитель	акт выполненных работ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций		
5.13.4	Доставка и установка медицинского оборудования	01.09.2024	31.12.2024	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	РП
5.13	Переоснащено первичное сосудистое отделение ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ (2 этап)	-	31.12.2024	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	К
5.14.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов с Минздравом	01.01.2024	01.04.2024	Яппаров Р.Г. - исполняющий	заключенное соглашение на предоставление	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	России			обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	межбюджетных трансфертов	
5.14.2	Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования	01.04.2024	01.07.2024	Яппаров Р.Г. - и.о. министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенные государственные контракты на поставку медицинского оборудования	РП
5.14.3	Подготовка помещений для размещения медицинского оборудования	01.07.2024	01.09.2024	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт выполненных работ	РП
5.14.4	Доставка и установка медицинского оборудования	01.09.2024	31.12.2024	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.14	Переоснащены 3 первичных сосудистых отделения ГБУЗ РБ ГБ г.Салават, ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ и ГАУЗ Учалинская ЦГБ	-	31.12.2024	Яппаров Р.Г. - и.о. министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	К
6	В Республике Башкортостан дооснащены первичные сосудистые отделения оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения	01.01.2019	31.12.2023	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	приказ Минздрава РБ	ВДЛ
6.1.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов с Минздравом России	01.01.2019	01.04.2019	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенное соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
6.1.2	Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования	01.04.2019	01.07.2019	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности	заключенные государственные контракты на поставку	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				министра здравоохранения Республики Башкортостан	медицинского оборудования	
6.1.3	Подготовка помещений для размещения медицинского оборудования	01.07.2019	01.09.2019	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт выполненных работ	РП
6.1.4	Доставка и установка медицинского оборудования	01.09.2019	31.12.2019	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	РП
6.1	Дооснащено первичное сосудистое отделение ГБУЗ РБ ЦГБ г.Белорецк**	-	31.12.2019	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики	акт ввода к эксплуатацию	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Башкортостан, руководители медицинских организаций		
6.2.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов с Минздравом России	01.01.2020	01.04.2020	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенное соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
6.2.2	Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования	01.04.2020	01.07.2020	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенные государственные контракты на поставку медицинского оборудования	РП
6.2.3	Подготовка помещений для размещения медицинского оборудования	01.07.2020	01.09.2020	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт выполненных работ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
6.2.4	Доставка и установка медицинского оборудования	01.09.2020	31.12.2020	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	РП
6.2	Дооснащено первичное сосудистое отделение ГБУЗ РБ ЦГБ г. Кумертау	-	31.12.2020	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	К
6.3.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов с Минздравом России	01.01.2021	01.04.2021	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенное соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
6.3.2	Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования	01.04.2021	01.07.2021	Яппаров Р.Г. - исполняющий	заключенные государственное	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	контракты на поставку медицинского оборудования	
6.3.3	Подготовка помещений для размещения медицинского оборудования	01.07.2021	01.09.2021	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт выполненных работ	РП
6.3.4	Доставка и установка медицинского оборудования	01.09.2021	31.12.2021	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	РП
6.3	Дооснащено первичное сосудистое отделение ГБУЗ РБ ГБ г.Октябрьский	-	31.12.2021	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения	акт ввода к эксплуатацию	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций		
6.4.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов с Минздравом России	01.01.2022	01.04.2022	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенное соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
6.4.2	Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования	01.04.2022	01.07.2022	Яппаров Р.Г. и.о. министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенные государственные контракты на поставку медицинского оборудования	РП
6.4.3	Подготовка помещений для размещения медицинского оборудования	01.07.2022	01.09.2022	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт выполненных работ	РП
6.4.4	Доставка и установка медицинского оборудования	01.09.2022	31.12.2022	Кофанова Ю.А. заместитель	акт ввода к эксплуатацию	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций		
6.4	Дооснащено первичное сосудистое отделение ГБУЗ РБ ЦГБ г.Сибай	-	31.12.2022	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	К
6.5.1	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов с Минздравом России	01.01.2023	01.04.2023	Яппаров Р.Г. исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	заключенное соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
6.5.2	Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования	01.04.2023	01.07.2023	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра	заключенные государственные контракты на поставку медицинского	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				здравоохранения Республики Башкортостан	оборудования	
6.5.3	Подготовка помещений для размещения медицинского оборудования	01.07.2023	01.09.2023	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт выполненных работ	РП
6.5.4	Доставка и установка медицинского оборудования	01.09.2023	31.12.2023	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, руководители медицинских организаций	акт ввода к эксплуатацию	РП
6.5	Дооснащено первичное сосудистое отделение ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ	-	31.12.2023	Яппаров Р.Г. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан,	акт ввода к эксплуатацию	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				руководители медицинских организаций		
7	В Республике Башкортостан организовано кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями*	01.01.2019	31.12.2024	Кофанова Ю.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	приказ Минздрава РБ	РП

*мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Башкортостан квалифицированными кадрами» (п.1 Плана мероприятий)

Белорецк**- в связи с высокой численностью населения Зауралья 459 173 чел. (Белорецкий р-н – 102 143, г. Сибай – 62 067, г. Межгорье – 15 861, Учалинский р-н – 71 291, Баймакский р-н – 57 043, Зилаирский р-н – 14 923, Абзелиловский р-н – 44 962, Бурзянский р-н – 16 559, Хайбуллинский – 31 112, Зианчуринский – 25 582), учитывая географические особенности местности (занимает самую большую площадь Республики Башкортостан, расположен в наиболее возвышенной горной части республики. Гористая местность затрудняет передвижение санитарного транспорта по территории, в связи с чем ограничена доступность в ряд населенных пунктов. Время доезда до ближайшего РСЦ из Белорецкого района – 4,5 часа, из Сибайского, Баймакского, Хайбуллинского районов – 6 - 6,5 часов, из Зианчуринского района – 7,5 часов), имеется высокая потребность в оснащении данного района ангиографической установкой.

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями»

Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 400 случаев на 100 тыс. населения)							
1	Число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения	509,3	Данные Росстата	Минздрав России	федеральный	раз в год, показатель на дату	
Больничная летальность от инфаркта миокарда, %							
1	Процентное отношение числа умерших в больницах от ИМ к общему числу выбывших за тот же период больных с ИМ	13,0	форма государственного федерального статистического наблюдения № 14	Минздрав России	федеральный	раз в год, показатель на дату	
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %							
1	Процентное отношение числа умерших в больницах от ОНМК к общему числу	14,9	форма государственного федерального статистического наблюдения	Минздрав России	федеральный	раз в год, показатель на дату	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 400 случаев на 100 тыс. населения)							
	выбывших за тот же период больных с ОНМК		№ 14				
Доля рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, в общем числе выбывших больных, перенесших ОКС							
1	Процентное соотношение рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС (выписанных с ОКС + умерших от ОКС)	29,6	форма государственного федерального статистического наблюдения № 14	Минздрав России	федеральный	раз в год, показатель на дату	
Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС							
1	Процентное соотношение рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу	3 817	форма государственного федерального статистического наблюдения № 14	Минздрав России	федеральный	раз в год, показатель на дату	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 400 случаев на 100 тыс. населения)							
	выбывших больных, перенесших ОКС (выписанных с ОКС + умерших от ОКС)						

Контактные телефоны исполнителей:

Галимулина Елена Николаевна – зам. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава РБ, 8(347) 2-18-00-49, 8-917-34-64-085, vzot2.mz@bashkortostan.ru

Николаева Ирина Евгеньевна – главный внештатный специалист кардиолог Минздрава РБ, главный врач ГБУЗ Республиканский кардиологический центр, 8(347) 2-55-64-44, 8-917-752-35-46, UFA.RKD@doctorrb.ru

Карамова Ирина Марсильевна - главный врач ГБУЗ РБ Больница скорой медицинской помощи г. Уфа, руководитель Регионального сосудистого центра, 8(347) 2-55-44-30, 8-917-408-88-70, ufa.bsmp@doctorrb.ru