

П А С П О Р Т

регионального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги Республики Адыгея»
«Дорожная сеть»

1. Основные положения

Краткое наименование федерального проекта	«Дорожная сеть»
Срок начала и окончания проекта	03.12.2018 – 31.12.2024
Куратор проекта	Сапиев Вячеслав Дольчериевич – заместитель премьер-министра Республики Адыгея
Руководитель проекта	Картамышев Валерий Николаевич – министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
Администратор проекта	Ляфишев Рамазан Казбекович – первый заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея
Связь с государственными программами Республики Адыгея	Государственная программа Республики Адыгея "Развитие транспортной системы» на 2014-2021 годы"
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Исполнители: - Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства; - ГКУ «УАД РА «Адыгеяавтодор» - Муниципальное образование город Майкоп; - Муниципальное образование Яблоновское городское поселение; Соисполнители: - Министерство финансов Республики Адыгея; - ФКУ Упрдор «Черноморье»; - Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Федеральной службы по надзору в сфере транспорта - ФАУ «Росдорнии» - УГИБДД МВД России по Республике Адыгея;

2. Цели и показатели регионального проекта.

Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 56,2% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.).

Снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом.

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.

Доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, %	основной	44	31 декабря 2017	45,7	47	48,8	51,5	53,2	54,7	56,2
2.	Доведение в Майкопской городской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85%	основной	52,84	31 декабря 2017	57,4	62	66,6	71,2	75,8	80,4	85

