

Паспорт регионального проекта Чувашской Республики «Дорожная сеть»

П А С П О Р Т

регионального проекта Чувашской Республики*

«Дорожная сеть»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Безопасные и качественные автомобильные дороги		
Краткое наименование регионального проекта	Дорожная сеть	Срок начала и окончания проекта	03.12.2018 – 31.12.2024

2. Цель и показатели регионального проекта

В 2024 году необходимо обеспечить:

- увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.);

- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, %

1.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, %	основной	38,5	31.12.2017	42,9	44,1	46,7	48,0	48,6	49,7	50,3
2.	Протяженность автомобильных дорог регионального и	дополнительный	1539,9	31.12.2017	1539,9	1539,9	1539,9	1539,9	1539,9	1539,9	1539,9

межмуниципального
значения, км

Протяженность
автомобильных
дорог
регионального и
межмуниципального
значения
находящаяся в
3. нормативном
состоянии по
результатам
инструментальной
диагностики,
км(*нарастающим
итогом*)

дополнительный	592,9	31.12.2017	659,9	678,8	719,2	738,4	748,1	765,3	774,4
----------------	-------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Протяженность
автомобильных
дорог
регионального и
межмуниципального
значения, в
отношении которых
4. проведены работы
по капитальному
ремонту или
ремонту (для
приведения в
нормативное
состояние), км(*в год*)

дополнительный	99,2	31.12.2017	67,0	18,9	40,4	19,2	9,7	17,2	9,1
----------------	------	------------	------	------	------	------	-----	------	-----

Протяженность
автомобильных
дорог
регионального и
межмуниципального
значения, в
отношении которых
5. проведены работы
по капитальному
ремонту или
ремонту (для
поддержания в
нормативном
состоянии), км(*в год*)

дополнительный	0,0	31.12.2017	0,0	55,1	5,0	59,6	53,0	18,9	25,4
----------------	-----	------------	-----	------	-----	------	------	------	------

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, %

Снижение доли
автомобильных
дорог
регионального и

6.	межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, %	основной	29,8	31.12.2017	29,8	29,8	28,9	28,4	27,8	26,6	26,6
7.	Доля протяженности дорожной сети Чебоксарской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки, %	дополнительный	64,0	31.12.2017	62,0	60,0	58,0	56,0	54,0	52,0	50,0

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, %

8.	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чувашской Республики, %	основной	100	31.12.2017	95,1	91,7	83,4	75,1	66,8	56,5	50,0
9.	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чебоксарской агломерации, %;	дополнительный	100,0	31.12.2017	88,9	73,0	50,0	45,0	39,0	33,0	25,0
1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч человек	дополнительный	13	31.12.2017	11	9	8	7	6	5	4

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %

Доля

1.	протяженности дорожной сети Чебоксарской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их общей протяженности, %	основной	45,7	31.12.2017	62,1	65,3	68,6	71,5	72,7	75,0	85,0
2.	Протяженность дорожной сети Чебоксарской агломерации, км	дополнительный	920,2	31.12.2017	920,2	920,6	921,2	921,2	922,2	923,8	924,4
3.	Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км (нарастающим итогом)	дополнительный	420,5	31.12.2017	571,6	601,1	632,0	658,9	670,8	693,3	786,7
4.	Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, км(в год)	дополнительный	94,9	31.12.2017	148,8	21,9	25,0	21,6	9,4	20,9	92,8
5.	Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, в отношении которых проведены работы по реконструкции, км(в год)	дополнительный	0,0	31.12.2017	0,0	7,2	5,3	5,3	1,5	0,0	0,0
6.	Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, в отношении которых	дополнительный	0,0	31.12.2017	0,0	0,4	0,6	0,0	1,0	1,6	0,6

3. Задачи и результаты регионального проекта

№	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	Реализация программы дорожной деятельности (регионального проекта) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	
1.	Определение участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городской агломерации (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)	В целях формирования регионального проекта определены перечни участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городской агломерации. На основании указанных перечней подготовлен проект регионального проекта
2.	Формирование регионального проекта в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)	Региональный проект, детализирован на период 2019 - 2021 годов и укрупнен на период 2022 - 2024 годов, согласован с ФАУ «Росдорнии» и представлен на утверждение в Росавтодор
3.	Заключение соглашения с Росавтодором о предоставлении бюджету Чувашской Республики иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	Кабинетом Министров Чувашской Республики заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта
4.	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городской агломерации в 2019 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республикой достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлен отчет о реализации регионального проекта в Росавтодор
5.	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республикой разработаны и представлены в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019 год	Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор
№ 6.	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городской агломерации в 2020 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республикой достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлен отчет о реализации регионального проекта в Росавтодор

- | | | |
|----|--|---|
| 7. | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республикой разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год | Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор |
| 8. | На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городской агломерации в 2021 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республикой достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлен отчет о реализации регионального проекта в Росавтодор |
| 9. | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республикой разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2021 год | Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор |
| 1. | На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городской агломерации в 2022 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республикой достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлен отчет о реализации регионального проекта в Росавтодор |
| 1. | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республикой разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2022 год | Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор |
| 2. | На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городской агломерации в 2023 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республикой достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлен отчет о реализации регионального проекта в Росавтодор |
| 3. | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республикой разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2023 год | Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор |
| 4. | На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городской агломерации в 2024 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республикой достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлен отчет о реализации регионального проекта в Росавтодор |

4. Финансовое обеспечение регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации						Всего (млн. рублей)
		(млн. рублей)						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях</i>								
1.	<i>приведения в нормативное состояние</i>							
1.1.	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чувашской Республики выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние	1080,1	1255,3	1513,4	1555,8	1470,8	1460,8	8336,2
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	239,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239,9
1.1.2.	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:	840,2	1255,3	1513,4	1555,8	1470,8	1460,8	8096,3
	республиканский бюджет Чувашской Республики	840,2	1255,3	1513,4	1555,8	1470,8	1460,8	8096,3
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные</i>								
2.	<i>работы в целях снижения уровня перегрузки</i>							
2.1.	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чувашской Республики, выполнены дорожные работы в целях снижения уровня перегрузки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	<i>На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий</i>							
3.1.	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чувашской Республики, выполнены дорожные работы в целях ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	<i>На дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий</i>							
4.1.	На дорожной сети Чебоксарской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	1360,2	1360,2	1360,2	1360,2	1360,2	1360,2	8161,2
4.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	680,0	680,0	680,0	680,0	680,0	680,0	4080,0
4.1.2	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:	680,2	680,2	680,2	680,2	680,2	680,2	4081,2
№	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации						2019
п/п		(млн. рублей)						(млн. рублей)
	республиканскому бюджету Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской							

Республики бюджетам муниципальных образований	445,7	423,9	424,4	423,8	426,7	461,7	2606,2
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	234,5	256,3	255,8	256,4	253,5	218,5	1475,0
4.4.3 внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:	2440,3	2615,5	2873,6	2916,0	2831,0	2821,0	16497,4
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	919,9	680,0	680,0	680,0	680,0	680,0	4319,9
консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:	1520,4	1935,5	2193,6	2236,0	2151,0	2141,0	12177,5
республиканскому бюджету Чувашской Республики	840,2	1255,3	1513,4	1555,8	1470,8	1460,8	8096,3
межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	445,7	423,9	424,4	423,8	426,7	461,7	2606,2
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	234,5	256,3	255,8	256,4	253,5	218,5	1475,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Иванов В.Н.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Моторин И.Б.	20
2.	Администратор регионального проекта	Павлов Е.Г.	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования	Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Иванов В.Н.	50
3.	Администратор регионального проекта	Павлов Е.Г.	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования	Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Иванов В.Н.	50
№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник		Консультант отдела развития автомобильных	Начальник отдела развития автомобильных дорог	

4.	регионального проекта	Ярмоленко А.С.	дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М.	50
----	-----------------------	----------------	--	--	----

На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чувашской Республики выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние

5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иванов В.Н.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Моторин И.Б.	20
----	--	-------------	---	---	----

6.	Участник регионального проекта	Петров М.М.	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования Павлов Е.Г.	10
----	--------------------------------	-------------	--	--	----

7.	Участник регионального проекта	Краснов Р.В.	Заместитель начальника отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М.	10
----	--------------------------------	--------------	---	--	----

8.	Участник регионального проекта	Ярмоленко А.С.	Консультант отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М.	10
----	--------------------------------	----------------	--	--	----

9.	Участник регионального проекта	Васильева О.В.	Главный специалист – эксперт отдела финансирования министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования	10
----	--------------------------------	----------------	---	--	----

10.	Участник регионального проекта	Павлова О.В.	Главный специалист – эксперт отдела финансирования министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования	10
-----	--------------------------------	--------------	---	--	----

1.	Участник регионального проекта	Доброхотов В.А.	Директор казенного учреждения Чувашской Республики «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Иванов В.Н.	10
----	--------------------------------	-----------------	---	---	----

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия И.О.	Должность	Инициал	Целевой уровень	Целевой уровень	Занятость в проекте (процентов)
	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чувашской Республики, выполнены дорожные работы в целях снижения уровня перегрузки					руководитель	

2.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иванов В.Н.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Моторин И.Б.	20
3.	Участник регионального проекта	Петров М.М.	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования Павлов Е.Г.	10
4.	Участник регионального проекта	Краснов Р.В.	Заместитель начальника отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М.	10
5.	Участник регионального проекта	Ярмоленко А.С.	Консультант отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М.	10
6.	Участник регионального проекта	Васильева О.В.	Главный специалист – эксперт отдела финансирования министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования	10
17.	Участник регионального проекта	Павлова О.В.	Главный специалист – эксперт отдела финансирования министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования	10
8.	Участник регионального проекта	Доброхотов В.А.	Директор казенного учреждения Чувашской Республики «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Иванов В.Н.	10

На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чувашской Республики, выполнены дорожные работы в целях ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иванов В.Н.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Моторин И.Б.	20
№ п/п	Роль участника в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник		Начальник отдела развития автомобильных	Заместитель министра транспорта и дорожного	

1.	регионального проекта	Петров М.М.	дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования Павлов Е.Г.	10
1.	Участник регионального проекта	Краснов Р.В.	Заместитель начальника отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М.	10
2.	Участник регионального проекта	Ярмоленко А.С.	Консультант отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М.	10
3.	Участник регионального проекта	Васильева О.В.	Главный специалист – эксперт отдела финансирования министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования	10
24.	Участник регионального проекта	Павлова О.В.	Главный специалист – эксперт отдела финансирования министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования	10
5.	Участник регионального проекта	Доброхотов В.А.	Директор казенного учреждения Чувашской Республики «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Иванов В.Н.	10
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иванов В.Н.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Моторин И.Б.	20
7.	Участник регионального проекта	Петров М.М.	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования Павлов Е.Г.	10
№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник		Заместитель начальника отдела развития	Начальник отдела развития автомобильных дорог	

На дорожной сети Чебоксарской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

01.11.2019		Паспорт регионального проекта Чувашской Республики «Дорожная сеть»		Министерство транспорта и дорожного хозяйств...
8.	Участник регионального проекта	Краснов Р.В.	автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М. 10
9.	Участник регионального проекта	Ярмоленко А.С.	Консультант отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М. 10
1.	Участник регионального проекта	Васильева О.В.	Главный специалист – эксперт отдела финансирования министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования 10
31.	Участник регионального проекта	Павлова О.В.	Главный специалист – эксперт отдела финансирования министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – начальник отдела финансирования 10
2.	Участник регионального проекта	Ладыков А.О.	Глава администрации города Чебоксары	10
3.	Участник регионального проекта	Чепрасова О.В.	Глава администрации города Новочебоксарска	10
4.	Участник регионального проекта	Тимофеев Р.Н.	Глава администрации Моргаушского района	10
5.	Участник регионального проекта	Димитриев В.П.	Глава администрации Чебоксарского района	10

6. Дополнительная информация

В рамках данного проекта предлагается объединить все мероприятия, связанные с выполнением дорожных работ на сети автомобильных дорог.

Под термином «Чебоксарская агломерация» понимается образуемая городом Чебоксары «ядром агломерации» и муниципальными образованиями городом Новочебоксарск, Моргаушского и Чебоксарского районов – «спутниками» многокомпонентной системы с интенсивным производственным, транспортными и культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения.

Под термином «дорожная сеть городской агломерации» понимается совокупность расположенных на территории городской агломерации автомобильных дорог общего пользования местного, регионального и федерального значения, а также следующие объекты улично-дорожной сети:

- магистральные дороги скоростного и регулируемого движения;

- магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные районного значения;

- улицы и дороги местного значения (наиболее загруженные): улицы в жилой застройке, улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах).

С учетом фактического состояния подрядных организаций повышение доли норматива при определении объемов финансирования целесообразно производить поэтапно в течение нескольких лет.

В качестве источников указанного увеличения предлагаются:

- иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета;

- увеличение доходов региональных дорожных фондов за счет доведения норматива зачисления налоговых бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100;

- увеличения доходов региональных дорожных фондов за счет отказа от отрицательного акциза на прямогонный бензин.
