

П А С П О Р Т
регионального проекта

Сохранение лесов (Волгоградская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Сохранение лесов		
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение лесов (Волгоградская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Иванов Василий Васильевич, Заместитель Губернатора Волгоградской области - председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области		
Руководитель регионального проекта	Сазонов Виталий Евгеньевич, Председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области		
Администратор регионального проекта	Кузенко Александр Николаевич, Заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Волгоградской области "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"		

2

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Волгоградская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений										

1.1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, ПРОЦ	Основной показатель	101,0000	31.08.2018	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
-----	--	---------------------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

3

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 2,0 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению. *</p> <p>Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2023 г. на 2,8 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению. *</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023</p>		
1.1	<p>Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению</p> <p>на 31.12.2021 - 50 ПРОЦ</p>	31.12.2021	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2021 в пределах 6,9 млн. рублей.

4

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду на 31.12.2021 г. - 250 тыс. га.</p> <p>Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду на 31.12.2024 г. - 310 тыс. га.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1	<p>Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.</p> <p>на 31.12.2021 - 1.5 ТЫС ГА</p>	31.12.2021	Увеличение объемов лесовосстановления и повышение их качества на лесных участках переданных в аренду. За период с 2019 по 2021 годы на территории Волгоградской области работы по лесовосстановлению планируется провести на площади 4,050 тыс. га

5

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 10,7 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛЮ, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров.*</p>		

	<p>Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2024 г. на 21,3 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛЮ, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров на 61%. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров. *</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>
--	--

6

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3.1	<p>Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров</p> <p>на 31.12.2021 - 87 ПРОЦ</p>	31.12.2021	<p>К концу 2021 года обеспечение оснащения государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, навесное и прицепное оборудование на технику и др.) позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 14%.</p>

7

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2021 году.</p> <p>Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2024 году.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		

4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
---	---

11

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.	0,20	0,21	0,24	0,00	0,00	0,00	0,65
4.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	внебюджетные источники	0,20	0,21	0,24	0,00	0,00	0,00	0,65

12

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Всего по региональному проекту, в том числе:	72,08	70,69	73,32	0,00	0,00	0,00	216,09
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Волгоградская область)	71,88	70,48	73,08	0,00	0,00	0,00	215,44
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	71,88	70,48	73,08	0,00	0,00	0,00	215,44
бюджет субъекта Российской Федерации	71,88	70,48	73,08	0,00	0,00	0,00	215,44
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,20	0,21	0,24	0,00	0,00	0,00	0,65

13

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Администратор регионального проекта	Кузенко А. Н.	Заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области		22
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					

2	Участник проекта	Рогалева В. В.	Начальник отдела воспроизводства лесов Облкомприроды		23
3	Участник проекта	Ивашов В. В.	Начальник отдела охраны и защиты лесов Облкомприроды		11
4	Участник проекта	Перова М. С.	Начальник отдела бюджетного планирования и экономики Облкомприроды		7

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузенко А. Н.	Заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области		22
6	Участник регионального проекта	Перова М. С.	Начальник отдела бюджетного планирования и экономики Облкомприроды		7

14

7	Участник регионального проекта	Локтионова О. А.	Старший консультант отдела воспроизводства лесов Облкомприроды		15
8	Участник регионального проекта	Рогалева В. В.	Начальник отдела воспроизводства лесов Облкомприроды		23
9	Участник регионального проекта	Чекунова Л. В.	Консультант отдела воспроизводства лесов Облкомприроды		15

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в

10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузенко А. Н.	Заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области		22
11	Участник регионального проекта	Головачев С. М.	Консультант отдела охраны и защиты лесов Облкомприроды		8
12	Участник регионального проекта	Локтионова О. А.	Старший консультант отдела воспроизводства лесов Облкомприроды		15
13	Участник регионального проекта	Ивашов В. В.	Начальник отдела охраны и защиты лесов Облкомприроды		11
14	Участник регионального проекта	Рогалева В. В.	Начальник отдела воспроизводства лесов Облкомприроды		23

15

15	Участник регионального проекта	Чекунова Л. В.	Консультант отдела воспроизводства лесов Облкомприроды		15
Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузенко А. Н.	Заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области		22
17	Участник регионального проекта	Шилов Е. П.	Старший консультант отдела охраны и защиты лесов Облкомприроды		5

18	Участник регионального проекта	Ивашов В. В.	Начальник отдела охраны и защиты лесов Облкомприроды		11
19	Участник регионального проекта	Головачев С. М.	Консультант отдела охраны и защиты лесов Облкомприроды		8
20	Участник регионального проекта	Перова М. С.	Начальник отдела бюджетного планирования и экономики Облкомприроды		7
21	Участник регионального проекта	Кузенко А. Н.	Заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области		22

16

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузенко А. Н.	Заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области		22
23	Участник регионального проекта	Локтионова О. А.	Старший консультант отдела воспроизводства лесов Облкомприроды		15
24	Участник регионального проекта	Рогалева В. В.	Начальник отдела воспроизводства лесов Облкомприроды		23
25	Участник регионального проекта	Чекунова Л. В.	Консультант отдела воспроизводства лесов Облкомприроды		15

17

6. Дополнительная информация

18

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение лесов (Волгоградская
область)

19

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	-	31.12.2021	Кузенко А. Н., Заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2021 в пределах 6,9 млн. рублей.	-
1.1	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Кузенко А. Н., Заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Отчет	КРП

1.1.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	10.01.2019	01.04.2019	Рогалева В. В., Начальник отдела воспроизводства лесов Облкомприроды	Прочий тип документа Проект технического задания	РРП
-------	--	------------	------------	--	--	-----

20

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2	Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)	10.04.2019	31.12.2019	Рогалева В. В., Начальник отдела воспроизводства лесов Облкомприроды	Отчет	РРП
1.2	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Кузенко А. Н., Заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Отчет	КРП
1.2.1	Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)	10.04.2020	31.12.2020	Рогалева В. В., Начальник отдела воспроизводства лесов Облкомприроды	Отчет	РРП

1.2.2	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	10.01.2020	01.04.2020	Рогалева В. В., Начальник отдела воспроизводства лесов Облкомприроды	Прочий тип документа Проект технического задания	РРП
-------	--	------------	------------	--	--	-----

21

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Кузенко А. Н., Заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Отчет	КРП
1.3.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	10.01.2021	01.04.2021	Рогалева В. В., Начальник отдела воспроизводства лесов Облкомприроды	Прочий тип документа Проект технического задания	РРП
1.3.2	Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)	10.04.2021	31.12.2021	Рогалева В. В., Начальник отдела воспроизводства лесов Облкомприроды	Отчет	РРП

22

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

1	2	3	4	5	6	7
2	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.	-	31.12.2021	Кузенко А. Н., Заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Увеличение объемов лесовосстановления и повышение их качества на лесных участках переданных в аренду. За период с 2019 по 2021 годы на территории Волгоградской области работы по лесовосстановлению планируется провести на площади 4,050 тыс. га	-
2.1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2021	Кузенко А. Н., Заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Прочий тип документа Бюджетные проектные	КРП
2.1.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду (защита бюджетных проектных)	10.01.2021	01.03.2021	Рогалева В. В., Начальник отдела воспроизводства лесов Облкомприроды	Прочий тип документа Бюджетные проектные	РРП

23

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Кузенко А. Н., Заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Отчет	КРП
2.2.1	Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению	01.03.2021	31.12.2021	Рогалева В. В., Начальник отдела воспроизводства лесов Облкомприроды	Отчет	РРП
2.3	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2019	Кузенко А. Н., Заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Прочий тип документа Бюджетные проектировки	КРП
2.3.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду (защита бюджетных проектировок)	10.01.2019	01.03.2019	Рогалева В. В., Начальник отдела воспроизводства лесов Облкомприроды	Прочий тип документа Бюджетные проектировки	РРП

24

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Кузенко А. Н., Заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Отчет	КРП
2.4.1	Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению	01.03.2019	31.12.2019	Рогалева В. В., Начальник отдела воспроизводства лесов Облкомприроды	Отчет	РРП
2.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2020	Кузенко А. Н., Заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Прочий тип документа Бюджетные проектировки	КРП
2.5.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду (защита бюджетных проектировок)	10.01.2020	01.03.2020	Рогалева В. В., Начальник отдела воспроизводства лесов Облкомприроды	Прочий тип документа Бюджетные проектировки	РРП

25

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Кузенко А. Н., Заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Отчет	КРП
2.6.1	Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению	01.03.2020	31.12.2020	Рогалева В. В., Начальник отдела воспроизводства лесов Облкомприроды	Отчет	РРП
3	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	-	31.12.2021	Кузенко А. Н., Заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	К концу 2021 года обеспечение оснащения государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, навесное и прицепное оборудование на технику и др.) позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных ожаров на 14%.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

27

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Кузенко А. Н., Заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Отчет	КРП
3.1.1	Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малый лесопатрульный комплекс, автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и др.)	10.04.2020	31.12.2020	Ивашов В. В., Начальник отдела охраны и защиты лесов Облкомприроды	Отчет	РРП
3.1.2	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники	10.01.2020	01.04.2020	Ивашов В. В., Начальник отдела охраны и защиты лесов Облкомприроды	Прочий тип документа Проект технического задания	РРП

28

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.2	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Кузенко А. Н., Заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Отчет	КРП
3.2.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники	10.01.2019	01.04.2019	Ивашов В. В., Начальник отдела охраны и защиты лесов Облкомприроды	Прочий тип документа Проект технического задания	РРП
3.2.2	Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малый лесопатрульный комплекс, автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и др.)	01.04.2019	31.12.2019	Ивашов В. В., Начальник отдела охраны и защиты лесов Облкомприроды	Отчет	РРП

29

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.3	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Кузенко А. Н., Заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Отчет	КРП

3.3.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники	10.01.2021	01.04.2021	Ивашов В. В., Начальник отдела охраны и защиты лесов Облкомприроды	Прочий тип документа Проект технического задания	РРП
3.3.2	Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малый лесопатрульный комплекс, автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и др.)	01.04.2021	31.12.2021	Ивашов В. В., Начальник отдела охраны и защиты лесов Облкомприроды	Отчет	РРП

30

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.	-	31.12.2021	Кузенко А. Н., Заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Наличие хранящихся партий семян (со сроком хранения до 2 лет) в учреждениях комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области для обеспечения работ по лесовосстановлению.	-
4.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2019	Кузенко А. Н., Заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Отчет	КРП

4.1.1	Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений	01.06.2019	01.10.2019	Чекунова Л. В., Консультант отдела воспроизводства лесов Облкомприроды	Отчет Оперативная отчетность	РРП
-------	--	------------	------------	--	---------------------------------	-----

31

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Кузенко А. Н., Заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Отчет	КРП
4.2.1	Закупка и (или) заготовка семян лесных растений	10.10.2019	31.12.2019	Рогалева В. В., Начальник отдела воспроизводства лесов Облкомприроды	Отчет	РРП
4.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2020	Кузенко А. Н., Заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Отчет	КРП

4.3.1	Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений	01.06.2020	01.10.2020	Чекунова Л. В., Консультант отдела воспроизводства лесов Облкомприроды	Отчет Оперативная отчетность	РРП
-------	--	------------	------------	--	---------------------------------	-----

32

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Кузенко А. Н., Заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Отчет	КРП
4.4.1	Закупка и (или) заготовка семян лесных растений	10.10.2019	31.12.2020	Рогалева В. В., Начальник отдела воспроизводства лесов Облкомприроды	Отчет	РРП
4.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2021	Кузенко А. Н., Заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Отчет	КРП

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений ПРОЦ							
1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Слвлр - площадь лесовосстановления и лесоразведения, га	Росстат	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	РФ	За отчетный период Ежегодно	$\frac{Слвлр}{S_{вр} + S_{пг}} \cdot 100$
		Свр - Площадь вырубленных лесных насаждений, га	12-ОИП	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА	РФ	до 20 января следующего за отчетным периодом Ежегодно	$\frac{Слвлр}{S_{вр} + S_{пг}} \cdot 100$

35

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	S _{пг} - Площадь погибших лесных насаждений, га	10-ОИП	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА	РФ	до 20 января следующего за отчетным периодом Ежегодно	$\frac{Слвлр}{S_{вр} + S_{пг}} \cdot 100$