

Приложение № 1
к Протоколу заседания
Совета по проектному управлению
при Губернаторе Ростовской области
от 30.08.2019 № 2

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Современная школа (Ростовская область)»

П А С П О Р Т**регионального проекта****«Современная школа (Ростовская область)»**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Современная школа		
Краткое наименование регионального проекта	«Современная школа»	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Гуськов И.А., первый заместитель Губернатора Ростовской области		
Руководитель регионального проекта	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области		
Администратор регионального проекта	Фатеев А.Е., заместитель министра-начальник управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области		
Связь с государственными программами Ростовской области	Государственная программа Ростовской области «Развитие образования»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель регионального проекта: вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Показатель федерального проекта: Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, процент											
1.	Показатель регионального проекта: Доля муниципальных образований Ростовской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, процент	Основной	0	01.06.2018	-	-	20	40	60	80	100
Показатель федерального проекта: Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году											
2.	Показатель регионального проекта: Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	01.06.2018	-	-	42	118	250	404	504

Показатель федерального проекта: Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году											
3.	Показатель регионального проекта: Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом	Основной	0	01.09.2018	-	-	29,6	64,9	91,7	96,7	101,7
Показатель федерального проекта: Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году, всего											
4.	Показатель регионального проекта: Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом	Основной	0	01.01.2018	-	1209	1209	2309	2309	2309	2309
	в том числе с привлечением средств субсидии из федерального бюджета							200			

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»			
1	<p>Результат федерального проекта: Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум".</p> <p>Характеристика федерального проекта: К концу 2024 года в 85 субъектах Российской Федерации изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
1.1	<p>Результат регионального проекта:</p> <p>«В каждом муниципальном образовании Ростовской области обеспечена возможность изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».</p> <p>на 31.12.2020 – не менее чем в 10 организациях, реализующих образовательную программу, в не менее чем в 10 муниципальном образовании Ростовской области;</p> <p>на 31.12.2021 – не менее чем в 110 организациях, реализующих образовательную программу, в не менее чем в 25 муниципальном образовании Ростовской области;</p>	31.12.2024	К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Ростовской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>на 31.12.2022 – не менее чем в 250 организациях, реализующих образовательную программу, в не менее чем в 35 муниципальном образовании Ростовской области;</p> <p>на 31.12.2023 – не менее чем в 404 организациях, реализующих образовательную программу, в не менее чем в 44 муниципальном образовании Ростовской области;</p> <p>на 31.12.2024 – в каждом муниципальном образовании Ростовской области.</p>		
2	<p>Результат федерального проекта: Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам.</p> <p>Характеристика федерального проекта: К концу 2024 года обновлена материально-техническая база не менее 800 организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>Срок: 31.12.2024.</p>		
2.1	<p>Результат регионального проекта: «Не менее чем в 22 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база».</p> <p>на 31.12.2019 – не менее, чем в 10 организациях;</p> <p>на 31.12.2020 – не менее, чем в 12 организациях;</p> <p>на 31.12.2021 – не менее, чем в 14 организациях;</p> <p>на 31.12.2022 – не менее, чем в 17 организациях;</p> <p>на 31.12.2023 – не менее, чем в 21 организации;</p> <p>на 31.12.2024 – не менее, чем в 22 организациях.</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года обновлена материально-техническая база не менее чем в 22 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3	<p>Результат федерального проекта: Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.</p> <p>Характеристика федерального проекта: К концу 2019 года разработана и утверждена методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования. Целевая модель позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.</p> <p>Сформированы рекомендации по обновлению содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ с учетом утвержденной методологии. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>Срок: 31.12.2019.</p>		
3.1	<p>Результат регионального проекта: «Внедрена разработанная на федеральном уровне методология (целевая модель) наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности».</p>	01.09.2020	<p>К середине 2020 года внедрена методология (целевая модель) наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.</p> <p>Внедрены разработанные на федеральном уровне рекомендации по обновлению содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ с учетом утвержденной методологии.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
4	<p>Результат федерального проекта: Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.</p> <p>Характеристика федерального проекта: Реализованы мероприятия региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>К концу 2024 года не менее 11,5 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
4.1	<p>Результат регионального проекта: «Не менее 2,3 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа».</p> <p>на 31.12.2019 – не менее 1,2 тыс. детей; на 31.12.2020 – не менее 1,2 тыс. детей; на 31.12.2021 – не менее 2,3 тыс. детей; на 31.12.2022 – не менее 2,3 тыс. детей; на 31.12.2023 – не менее 2,3 тыс. детей; на 31.12.2024 – не менее 2,3 тыс. детей.</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года не менее 2,3 тыс. новых мест создано в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.</p> <p>Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (реконструкция) общеобразовательных организаций, расположенных в Ростовской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа</p>
5	<p>Результат федерального проекта: На основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций в не менее чем 5 субъектах Российской Федерации сформированы методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях</p> <p>Характеристика федерального проекта: К концу 2020 года сформированы, апробированы и внедрены методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях в не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации, что позволит обеспечить единые подходы к созданию необходимых организационных, методических и финансово-экономических условий для психологического сопровождения обучающихся. С учетом результатов апробации методические рекомендации будут обновлены и доведены до субъектов Российской Федерации.</p> <p>Срок: 31.12.2020</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
5.1	<p>Результат регионального проекта: «Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области»¹</p>	31.12.2020	<p>К концу 2020 года апробированы и внедрены методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ростовской области, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта</p>
6	<p>Результат федерального проекта: Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся. Характеристика федерального проекта: К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 85 субъектах Российской Федерации (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. Срок: 30.04.2024.</p>		
6.1	<p>Результат регионального проекта: «В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ростовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях Российской Федерации».</p> <p>на 31.12.2021 - не менее чем в 25 % организаций; на 31.12.2022 - не менее чем в 50 % организаций; на 31.12.2023 - не менее чем в 75 % организаций; на 30.04.2024 - не менее чем в 100 % организаций.</p>	30.04.2024	<p>К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Ростовской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации</p>

¹ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
7	<p>Результат федерального проекта: Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.</p> <p>Характеристика федерального проекта: К концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
7.1	<p>Результат регионального проекта: «Не менее чем в 504 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 101,7 тыс. детей».*</p> <p>на 31.12.2020 - не менее чем в 42 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, с охватом не менее 29,6 тыс. детей*; на 31.12.2021 - не менее чем в 118 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, с охватом 64,9 тыс. детей*; на 31.12.2022 - не менее чем в 250 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, с охватом не менее 73,2 тыс. детей*; на 31.12.2023 - не менее чем в 404 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, с охватом не менее 96,7 тыс. детей*; на 31.12.2024 - не менее чем в 504 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, с охватом не менее 101,7 тыс. детей*</p> <p>*при условии выделения средств федерального бюджета</p>	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 504 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
8	<p>Результат федерального проекта: Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации.</p> <p>Характеристика федерального проекта: К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.</p> <p>Срок: 31.12.2024.</p>		
8.1	<p>Результат регионального проекта: «Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ростовской области реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации».²</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ростовской области обеспечена реализация механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации</p>
9	<p>Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики</p> <p>Характеристика результата: К 1 сентября 2024 года во всех субъектах Российской Федерации для педагогических работников предметной области «Технология» и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков «Кванториум», предприятий реального сектора экономики.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, с учетом повышения квалификации педагогических работников.</p> <p>Срок: 01.09.2024.</p>		
9.1	<p>Результат регионального проекта:</p>	01.09.2021	<p>К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Ростовской области для учителей предметной области «Технология»</p>

² Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	«Во всех муниципальных образованиях Ростовской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики».		и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики. Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, с учетом повышения квалификации педагогических работников
10	<p>Результат федерального проекта: Обновлены федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, в том числе требования к результатам освоения образовательной программы общего образования в части формирования базовых знаний, умений и навыков, формализации «гибких компетенций», и примерные основные общеобразовательные программы.</p> <p>Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации</p> <p>Характеристика федерального проекта: К концу 2024 года обновлены содержание, методики и технологии обучения по образовательным программам общего образования, в том числе в части учета особых образовательных потребностей обучающихся. В федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) общего образования внесены изменения, в том числе формализовано понятие «гибкие компетенции».</p> <p>Обновлены примерные основные общеобразовательные программы по всем уровням общего образования в соответствии с обновленными ФГОС, что в совокупности обеспечит условия для повышения качества общего образования.</p> <p>Создана методология и технология разработки нового поколения измерительных материалов оценки уровня владения обучающимися гибкими компетенциями и базовой грамотности (финансовой, информационной, правовой, здоровьесберегающей и пр.). Обеспечено проведение оценки успешности в освоении обновленных образовательных программ обучающимися общеобразовательных организаций. Результат является ключевым результатом федерального проекта, непосредственно влияет на достижение показателей национального проекта «Образование», в том числе показателя «средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований».</p> <p>К концу 2024 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.</p> <p>Срок: 31.12.2024.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
10.1	<p>Результат регионального проекта: «Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ».</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом.</p> <p>Изучены внесенные в федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) общего образования изменения, в том числе формализовано понятие «гибкие компетенции».</p> <p>Изучены обновленные примерные основные общеобразовательные программы по всем уровням общего образования в соответствии с обновленными ФГОС, что в совокупности обеспечит условия для повышения качества общего образования. Изучены методология и технология разработки нового поколения измерительных материалов оценки уровня владения обучающимися гибкими компетенциями и базовой грамотности (финансовой, информационной, правовой, здоровьесберегающей и пр.). Обеспечено проведение оценки успешности в освоении обновленных образовательных программ обучающимися общеобразовательных организаций.</p> <p>Результат является ключевым результатом федерального проекта, непосредственно влияет на достижение показателей национального проекта «Образование», в том числе показателя «средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований»</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
11.	<p>Результат федерального проекта: Не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества.</p> <p>Характеристика результата: В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации.</p> <p>Срок: 31.12.2024.</p>		
11.1	<p>Результат регионального проекта: «Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ростовской области, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества».</p> <p>на 31.12.2020 – 10 % обучающихся; на 31.12.2021 – 20 % обучающихся; на 31.12.2022 – 35 % обучающихся; на 31.12.2023 – 50 % обучающихся; на 31.12.2024 – 70 % обучающихся.</p>	31.12.2024	<p>В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Ростовской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Ростовской области</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
12	<p>Результат федерального проекта: Не менее 70 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.</p> <p>Характеристика федерального проекта: К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:</p> <p>2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. - 20 % организаций; 2022 г. - 35 % организаций; 2023 г. - 50 % организаций; 2024 г. - 70 % организаций. Срок: 31.12.2024</p>		
12.1	<p>Результат регионального проекта: «Не менее 70 % организаций Ростовской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме».³</p> <p>на 31.12.2019 – 3 % обучающихся; на 31.12.2020 – 10 % обучающихся; на 31.12.2021 – 20 % обучающихся; на 31.12.2022 – 35 % обучающихся; на 31.12.2023 – 50 % обучающихся; на 31.12.2024 – 70 % обучающихся.</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ростовской области реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.</p> <p>Реализация мероприятий регионального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом.</p>

³ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
13	<p>Результат федерального проекта: Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»).</p> <p>Характеристика федерального проекта: К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.</p> <p>Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройк к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройк к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
13.1	<p>Результат регионального проекта: «Создано не менее 9,9 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»).</p> <p>на 31.12.2019 – не менее 4,0 тыс. новых мест; на 31.12.2020 – не менее 7,5 тыс. новых мест; на 31.12.2021 – не менее 9,9 тыс. новых мест; на 31.12.2022 – не менее 9,9 тыс. новых мест; на 31.12.2023 – не менее 9,9 тыс. новых мест; на 31.12.2024 – не менее 9,9 тыс. новых мест;</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года будут созданы не менее 9,9 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.</p> <p>Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках государственной программы Ростовской области «Развитие образования», программы «Создание в Ростовской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 – 2025 годы», которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>общего образования (строительство зданий, приобретение (выкуп) зданий общеобразовательных организаций, расположенных в Ростовской области), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Применяется актуализированный на федеральном уровне перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания</p>
14	<p>Результат федерального проекта: Построено и введено в эксплуатацию не менее 25 школ по модели привлечения частных инвестиций на условиях возвратного финансирования.</p> <p>Характеристика федерального проекта: К концу 2024 года построены и введены в эксплуатацию 25 школ привлечением инициативного внебюджетного финансирования на условиях возвратного финансирования, что позволит внедрить систему применения негосударственных инвестиций не только на этапе проектирования и строительства школ, но и в процессе их дальнейшего содержания и обслуживания. Данные меры приведут к оптимизации расходования бюджетных средств, а также будут способствовать развитию конкурентной среды в сфере образования субъектов Российской Федерации, в которых создаются подобные школы.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
14.1	Результат регионального проекта: «Построена и введена в эксплуатацию школа по модели привлечения частных инвестиций на условиях возвратного финансирования». ⁴	31.12.2024	К концу 2024 года будет построена и введена в эксплуатацию школа с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования, что позволит внедрить систему применения негосударственных инвестиций не только на этапе проектирования и строительства школы, но и в процессе ее дальнейшего содержания и обслуживания. Данные меры приведут к оптимизации расходования бюджетных средств, а также будут способствовать развитию конкурентоспособности образовательных организаций Ростовской области

⁴ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта⁵

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта: Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)							
1.1.	Результат регионального проекта: Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	2991,0	1528,3	326,3	0,0	0,0	0,0	4845,6
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области)	318,1	344,8	0,0	0,0	0,0	0,0	662,9
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2672,9	1183,5	326,3	0,0	0,0	0,0	4182,7
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	2451,4	1093,9	313,6	0,0	0,0	0,0	3858,9
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	221,5	89,6	12,7	0,0	0,0	0,0	323,8
1.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

⁵ Финансирование будет уточнено по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему результату

2.	Результат федерального проекта: Не менее 24,5 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа							
2.1.	Результат регионального проекта: Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	735,1	818,5	396,3	0,0	0,0	0,0	1949,9
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области)	0,0	112,5	109,2	0,0	0,0	0,0	221,7
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	735,1	706,0	287,1	0,0	0,0	0,0	1728,2
2.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	692,1	696,3	283,4	0,0	0,0	0,0	1671,8
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	43,0	9,7	3,7	0,0	0,0	0,0	56,4
2.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Результат федерального проекта: Не менее чем в 800 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база							
3.1.	Результат регионального проекта: В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база; Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения	53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,1

	обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области							
3.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области)	41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,3
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8
3.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8
3.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по региональному проекту, в том числе:	3779,2	2346,8	722,6	0,0	0,0	0,0	6848,6
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области)	359,4	457,3	109,2	0,0	0,0	0,0	925,9
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3419,8	1889,5	613,4	0,0	0,0	0,0	5922,7
	бюджет субъекта Российской Федерации	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	3143,5	1790,2	597,0	0,0	0,0	0,0	5530,7
Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	264,5	99,3	16,4	0,0	0,0	0,0	380,2
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Балина Л.В.	министр общего и профессионального образования Ростовской области		30
2.	Администратор регионального проекта	Фатеев А.Е.	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Куц С.В.	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области		20
4.	Участник регионального проекта	Атаманчук Е.А.	начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.	Участник регионального проекта	Скарга В.В.	начальник отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	15
6.	Участник регионального проекта	Леонидова К.И.	начальник отдела оценки качества управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	10
7.	Участник регионального проекта	Браславская Е.Ю.	заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	10
8.	Участник регионального проекта	Саенко Н.Ю.	начальник отдела финансового обеспечения мер социальной поддержки и развития системы образования	Керцицкая Л.В., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
<p>Результат регионального проекта № 1.1 «В каждом муниципальном образовании Ростовской области обеспечена возможность изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».</p>					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Атаманчук Е.А.	начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	50
10.	Участник регионального проекта	Браславская Е.Ю.	заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	10
11.	Участник регионального проекта	Филонова С.Л.	главный специалист отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Атаманчук Е.А., начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Результат регионального проекта № 2.1 «Не менее чем в 22 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база».					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Скарга В.В.	начальник отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	50
13.	Участник регионального проекта	Семькина Н.А	главный специалист отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Скарга В.В., начальник отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	10
Результата регионального проекта № 3.1 «Внедрена разработанная на федеральном уровне методология (целевая модель) наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности».					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Атаманчук Е.А.	начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
15.	Участник регионального проекта	Филонова С.Л.	главный специалист отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Атаманчук Е.А., начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	10
Результат регионального проекта № 4.1 «Не менее 2,3 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа».					
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Куц С.В.	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области		50
17.	Участник регионального проекта	Атаманчук Е.А.	начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
18.	Участник регионального проекта	Пальцер Н.А.	Главный специалист отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Атаманчук Е.А., начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	10
Результат регионального проекта № 5.1 «Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области».6					
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Скарга В.В.	начальник отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	50
20.	Участник регионального проекта	Семыкина Н.А	главный специалист отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Скарга В.В., начальник отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	10

⁶ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
<p>Результат регионального проекта № 6.1 «В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ростовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях Российской Федерации».</p>					
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леонидова К.И.	начальник отдела оценки качества образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	50
<p>Результат регионального проекта № 7.1 «Не менее чем в 504 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 101,7 тыс. детей».*</p>					
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Атаманчук Е.А.	начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
23.	Участник регионального проекта	Филонова С.Л.	главный специалист отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Атаманчук Е.А., начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	10
Результат регионального проекта № 8.1 «Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ростовской области реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации». ⁷					
24.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Атаманчук Е.А.	начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	50

⁷ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
25.	Участник регионального проекта	Филонова С.Л.	главный специалист отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Атаманчук Е.А., начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	10
<p>Результат регионального проекта № 9.1 «Во всех муниципальных образованиях Ростовской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики».</p>					
26.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Атаманчук Е.А.	начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	50
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Браславская Е.Ю.	заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
28.	Участник регионального проекта	Филонова С.Л.	главный специалист отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Атаманчук Е.А., начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	10
Результат регионального проекта № 10.1 «Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ».					
29.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Атаманчук Е.А.	начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	50
30.	Участник регионального проекта	Дадаш Е.А.	главный специалист отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Атаманчук Е.А., начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Результат регионального проекта № 11.1 «Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ростовской области, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества».					
31.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Атаманчук Е.А.	начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	50
Результат регионального проекта № 12.1 «Не менее 70 % организаций Ростовской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме». ⁸					
32.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Атаманчук Е.А.	начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	50

⁸ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
33.	Участник регионального проекта	Филонова С.Л.	главный специалист отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Атаманчук Е.А., начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	10
Результат регионального проекта № 13.1 «Создано не менее 9,9 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)».					
34.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Куц С.В.	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области		50
35.	Участник регионального проекта	Атаманчук Е.А.	начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
36.	Участник регионального проекта	Пальцер Н.А.	Главный специалист отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Атаманчук Е.А., начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	10
Результат регионального проекта № 14.1 «Построена и введена в эксплуатацию школа по модели привлечения частных инвестиций на условиях возвратного финансирования».					
37.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Куц С.В.	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области		40
38.	Участник регионального проекта	Атаманчук Е.А.	начальник отдела общего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области - начальник управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	40

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Современная школа»

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	<p>Результат регионального проекта № 1.1: «В каждом муниципальном образовании Ростовской области обеспечена возможность изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».</p> <p>на 31.12.2020 – не менее чем в 10 организациях, реализующих образовательную программу, в не менее чем в 10 муниципальном образовании Ростовской области;</p> <p>на 31.12.2021 – не менее чем в 110 организациях,</p>	01.07.2019	31.12.2024	Атаманчук Е.А. Браславская Е.Ю.	отчет. Информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<p>реализующих образовательную программу, в не менее чем в 25 муниципальном образовании Ростовской области; на 31.12.2022 – не менее чем в 250 организациях, реализующих образовательную программу, в не менее чем в 35 муниципальном образовании Ростовской области; на 31.12.2023 – не менее чем в 404 организациях, реализующих образовательную программу, в не менее чем в 44 муниципальном образовании Ростовской области; на 31.12.2024 – в каждом муниципальном образовании Ростовской области.</p>					
1.1.1.	<p>Мероприятие: Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение</p>	01.07.2019	01.08.2019	Атаманчук Е.А. Саенко Н.Ю. Филонова С.Л.	заявка. Заявка Ростовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мероприятий по обновлению материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей					
1.1.	Контрольная точка Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Ростовской области на 2020 – 2022 годы	-	25.08.2019	Атаманчук Е.А. Филонова С.Л.	приказ. Приказ минобразования Ростовской области	РП
1.2.	Контрольная точка: Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий субсидий из	-	01.03.2020	Атаманчук Е.А. Саенко Н.Ю. Филонова С.Л.	соглашение. Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей					
1.3.	Контрольная точка: Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» не менее чем в 10 организациях, реализующих общеобразовательные программы в не менее чем 10 муниципальном образовании Ростовской области	-	31.12.2020	Атаманчук Е.А. Браславская Е.Ю.	информация. Информация об обеспечении возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.4.	Контрольная точка: Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» не менее чем в 110 организациях, реализующих общеобразовательные программы в не менее чем 25 муниципальном образовании Ростовской области	-	31.12.2021	Атаманчук Е.А. Браславская Е.Ю.	информация. Информация об обеспечении возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум	РП
2.	Результат регионального проекта № 2.1: «Не менее чем в 22 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база».	15.01.2019	31.12.2024	Скарга В.В.	отчет. Информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<p>на 31.12.2019 – не менее, чем в 10 организациях;</p> <p>на 31.12.2020 – не менее, чем в 12 организациях;</p> <p>на 31.12.2021 – не менее, чем в 14 организациях;</p> <p>на 31.12.2022 – не менее, чем в 17 организациях;</p> <p>на 31.12.2023 – не менее, чем в 21 организации;</p> <p>на 31.12.2024 – не менее, чем в 22 организациях.</p>					
2.1.1.	<p>Мероприятие:</p> <p>Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по</p>	01.10.2018	30.10.2018	Скарга В.В. Саенко Н.Ю. Семыкина Н.А.	заявка. Заявка Ростовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
2.1.2.	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	15.01.2019	28.02.2019	Скарга В.В. Саенко Н.Ю. Семькина Н.А.	соглашение. Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.	Контрольная точка: Материально-техническая база обновлена не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	-	31.12.2019	Скарга В.В.	отчет. Информационно-аналитический отчет	РП
2.2.	Контрольная точка: Материально-техническая база не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена	-	31.12.2020	Скарга В.В.	отчет. Информационно-аналитический отчет	РРП
2.3.	Контрольная точка Материально-техническая база не менее чем в 14 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена	-	31.12.2021	Скарга В.В.	отчет. Информационно-аналитический отчет	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.	Результат регионального проекта № 3.1: «Внедрена разработанная на федеральном уровне методология (целевая модель) наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности».	15.01.2020	01.09.2020	Атаманчук Е.А.	информация. Информация о внедрении методологии (целевой модели) наставничества	РП
3.1.	Контрольная точка: Разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности в общеобразовательных организациях Ростовской области внедрена	-	01.09.2020	Атаманчук Е.А.	информация. Информация о внедрении методологии (целевой модели) наставничества	РП
4.	Результат регионального проекта № 4.1 :	01.01.2019	31.12.2024	Куц С.В.	отчет.	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<p>«Не менее 2,3 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа».</p> <p>на 31.12.2019 – не менее 1,2 тыс. детей; на 31.12.2020 – не менее 1,2 тыс. детей; на 31.12.2021 – не менее 2,3 тыс. детей; на 31.12.2022 – не менее 2,3 тыс. детей; на 31.12.2023 – не менее 2,3 тыс. детей; на 31.12.2024 – не менее 2,3 тыс. детей.</p>				Информационно-аналитический отчет	
4.1.1.	<p>Мероприятие: Заключение соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении федеральной поддержки на мероприятия по развитию сети общеобразовательных организаций в сельской местности</p>	15.01.2019	10.02.2019	Атаманчук Е.А. Саенко Н.Ю. Пальцер Н.А.	соглашение. Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.2.	Мероприятие: Строительство и реконструкция зданий общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в рамках мероприятий государственной программы Ростовской области «Развитие образования»	01.01.2019	31.12.2019	Куц С.В.	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (акт)	РП
4.1.	Контрольная точка: Создано за счет средств областного и местных бюджетов 1,2 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.	-	31.12.2019	Куц С.В.	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (акт)	РП
4.2	Контрольная точка: Создано за счет средств областного и местных бюджетов 1,2 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.	-	31.12.2020	Куц С.В.	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (акт)	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.3.	Контрольная точка: Создано за счет средств федерального и областного бюджетов 2,3 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.	-	31.12.2021	Куц С.В.	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (акт)	РП
5.	Результат регионального проекта № 5.1: «Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области». ⁹	01.10.2019	31.12.2020	Скарга В.В.	отчет. Информационно-аналитический отчет	РП
5.1.1.	Мероприятие: Участие в отборе пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России	15.01.2019	05.02.2019	Скарга В.В. Семыкина Н.А.	письмо. письмо минобразования Ростовской области	РП
5.1.	Контрольная точка: Апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области проведена	-	31.12.2020	Скарга В.В.	информационно-аналитический отчет	РП

⁹ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.	<p>Результат регионального проекта № 6.1: «В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ростовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях Российской Федерации».</p> <p>на 31.12.2021 - не менее чем в 25 % организаций; на 31.12.2022 - не менее чем в 50 % организаций; на 31.12.2023 - не менее чем в 75 % организаций; на 30.04.2024 - не менее чем в 100 % организаций</p>	15.01.2020	30.04.2024	Леонидова К.И.	отчет. Информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.	Контрольная точка: Сформирован перечень образовательных организаций, в которых будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях Российской Федерации	-	31.12.2020	Леонидова К.И.	перечень. Перечень образовательных организаций	РП
6.2.	Контрольная точка: В 25% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ростовской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях Российской Федерации	-	31.12.2021	Леонидова К.И.	отчет. Информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.	<p>Результат регионального проекта № 7.1: «Не менее чем в 504 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 101,7 тыс. детей».*</p> <p>на 31.12.2020 - не менее чем в 42 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, с охватом не менее 29,6 тыс. детей*; на 31.12.2021 - не менее чем в 118 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, с охватом 64,9 тыс. детей*; на 31.12.2022 - не менее чем в 250 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, с охватом не менее 73,2 тыс. детей*; тыс. детей*</p>	15.01.2020	31.12.2024	Атаманчук Е.А.	отчет. Информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<p>на 31.12.2023 - не менее чем в 404 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, с охватом не менее 96,7 тыс. детей*;</p> <p>на 31.12.2024 - не менее чем в 504 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, с охватом не менее 101,7 тыс. детей*</p> <p>*при условии выделения средств федерального бюджета</p>					
7.1.1.	<p>Мероприятие:</p> <p>Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей</p>	01.07.2019	01.08.2019	Атаманчук Е.А. Филонова С.Л.	заявка. Заявка Ростовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.	Контрольная точка: Не менее чем в 42 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 29,6 тыс. детей	-	31.12.2020	Атаманчук Е.А.	информация. Информация о создании материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей	РП
7.2.	Контрольная точка: Не менее чем в 118 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 64,9 тыс. детей	-	31.12.2021	Атаманчук Е.А.	информация. Информация о создании материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.	Результат регионального проекта № 9.1: «Во всех муниципальных образованиях Ростовской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики».	15.01.2021	01.09.2021	Атаманчук Е.А., Браславская Е.Ю., Филонова С.Л.	информация. Информация о системе повышения квалификации	РП
8.1.	Контрольная точка: Действует система повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» во всех муниципальных образованиях Ростовской области на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	-	01.09.2021	Атаманчук Е.А., Браславская Е.Ю., Филонова С.Л.	информация. Информация о системе повышения квалификации	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.	<p>Результат регионального проекта № 11: «Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ростовской области, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества».</p> <p>на 31.12.2020 – 10% обучающихся;</p> <p>на 31.12.2021 – 20% обучающихся;</p> <p>на 31.12.2022 – 35% обучающихся;</p> <p>на 31.12.2023 – 50% обучающихся;</p> <p>на 31.12.2024 – 70% обучающихся.</p>	01.01.2020	31.12.2024	Атаманчук Е.А.	информация. Информация о вовлечении обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества	РП
9.1	<p>Контрольная точка: Не менее 10 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ростовской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества</p>	-	31.12.2020	Атаманчук Е.А.	информация. Информация о вовлечении обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.2	Контрольная точка. Не менее 20 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ростовской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	-	31.12.2021	Атаманчук Е.А.	информация. Информация о вовлечении обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества	РП
10.	Результат регионального проекта № 12.1: «Не менее 70 % организаций Ростовской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме». ¹⁰ на 31.12.2019 – 3 % обучающихся; на 31.12.2020 – 10 % обучающихся; на 31.12.2021 – 20 % обучающихся;	01.09.2019	31.12.2024	Атаманчук Е.А.	информация. Информация о реализации общеобразовательных программ в сетевой форме	РП

¹⁰ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на 31.12.2022 – 35 % обучающихся; на 31.12.2023 – 50 % обучающихся; на 31.12.2024 – 70 % обучающихся.					
10.1.1.	Мероприятие: Координация деятельности органов местного самоуправления по организации мероприятий по реализации программ начального, основного и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Ростовской области в сетевой форме	01.09.2019	31.12.2019	Атаманчук Е.А. Филонова С.Л.	информация. Информация о проделанной работе	РП
10.1.	Контрольная точка: Не менее 3 % организаций Ростовской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	-	31.12.2019	Атаманчук Е.А.	информация. Информация о реализации общеобразовательных программ в сетевой форме	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.2.	Контрольная точка: Не менее 10 % организаций Ростовской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	-	31.12.2020	Атаманчук Е.А.	информация. Информация о реализации общеобразовательных программ в сетевой форме	РП
10.3.	Контрольная точка Не менее 20 % организаций Ростовской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	-	31.12.2021	Атаманчук Е.А.	информация. Информация о реализации общеобразовательных программ в сетевой форме	РП
11.	Результат регионального проекта № 13.1: «Создано не менее 9,9 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)».	01.01.2019	31.12.2024	Куц С.В.	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (акт)	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на 31.12.2019 – не менее 4,0 тыс. новых мест; на 31.12.2020 – не менее 7,5 тыс. новых мест; на 31.12.2021 – не менее 9,9 тыс. новых мест; на 31.12.2022 – не менее 9,9 тыс. новых мест; на 31.12.2023 – не менее 9,9 тыс. новых мест; на 31.12.2024 – не менее 9,9 тыс. новых мест;					
11.1.1.	Мероприятие Заключение соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении федеральной поддержки на мероприятия по развитию сети общеобразовательных организаций	15.01.2019	01.03.2019	Атаманчук Е.А. Саенко Н.Ю. Пальцер Н.А.	соглашение. Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РП
11.1.2.	Мероприятие: Строительство и реконструкция зданий общеобразовательных организаций в рамках мероприятий 2019-2021 годов государственной программы Ростовской области «Развитие образования»	15.01.2019	31.12.2019	Куц С.В.	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (акт)	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.1.	Контрольная точка: Создано не менее 4,0 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	-	31.12.2019	Куц С.В.	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (акт)	РП
11.2.	Контрольная точка Создано не менее 7,5 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	-	31.12.2020	Куц С.В.	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (акт)	РП
11.3.	Контрольная точка Создано не менее 9,9 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	-	31.12.2021	Куц С.В.	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (акт)	РП

*средства областного бюджета на 2019-2021 годы предусмотрены частично, существует потребность в дополнительных средствах.

Используемые сокращения:

РП – руководитель регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Современная школа»

Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Дополнительные показатели регионального проекта на 2019-2024 годы не предусмотрены.							