



БОЙОРОК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 1 » апрель 2019 й. № 292-р

« 1 » апреля 2019 г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» на территории Республики Башкортостан:

1. Утвердить прилагаемые:

паспорт регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»;

паспорт регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

2. Ответственным исполнителям обеспечить в пределах своей компетенции реализацию региональных проектов «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», достижение целей и целевых показателей, решение задач, предусмотренных паспортами региональных проектов.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Абдрахимова Р.Р.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Башкортостан



Р.Ф. Хабиров

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Башкортостан
от « 1 » апреля 2019 года
№ 292-р

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Системные меры по повышению производительности труда»

I. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Системные меры по повышению производительности труда»		
Краткое наименование регионального проекта	«Системные меры по повышению производительности труда»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Абдрахимов Р.Р., исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан		
Руководитель регионального проекта	Новиков С.В., министр экономического развития Республики Башкортостан		
Администратор регионального проекта	Фахретдинов А.С., заместитель министра экономического развития Республики Башкортостан		
Связь с государственными программами Республики Башкортостан	Государственная программа «Экономическое и инвестиционное развитие Республики Башкортостан»		

II. Цели и показатели регионального проекта

Достижение прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях Республики Башкортостан базовых несырьевых отраслей экономики на 5% к 2024 году за счет снижения административно-регуляторных и нормативно-правовых барьеров, создания мер финансового и нефинансового стимулирования предприятий, обучения управленческого звена Республики Башкортостан, предприятий и других организаций, международного взаимодействия, методологического сопровождения, создания системы мер стимулирования субъектов Российской Федерации, развития экспортного потенциала предприятий, участия в пилотных проектах по цифровой трансформации.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, процент к предыдущему году (к 2024 году – 105,0)										
1	Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Республики Башкортостан базовых несырьевых отраслей экономики, проценты к предыдущему году	основной	101,7	31.12.2018	102,3	103,1	103,9	104,5	105,2	106,3
Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом (к 2024 году – 10000)										
2	Количество средних и крупных предприятий Республики Башкортостан базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее единиц нарастающим итогом	основной	11	31.12.2018	50	77	114	151	179	196
Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. человек нарастающим итогом (к 2024 году – 19,4)										
3	Количество руководителей предприятий Республики	основной	0	31.12.2018	50	77	114	151	179	196

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Башкортостан, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, человек нарастающим итогом										
Количество зарегистрированных пользователей IT-платформы управленческих и технологических компетенций, человек нарастающим итогом											
4	Количество зарегистрированных пользователей IT-платформы управленческих и технологических компетенций в Республике Башкортостан, человек нарастающим итогом	дополнительный	0	31.12.2018	0	0	58	70	82	98	

III. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Стимулирование предприятий к повышению производительности труда			
1	<p>Результат федерального проекта: определены условия и критерии по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки (в том числе с учетом уже достигнутых результатов по уровню производительности труда).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: определен потенциал и осуществлены мероприятия по приоритизации действующих мер государственной поддержки на цели повышения производительности труда.</p> <p>Срок: 01.04.2019</p>		
1.1	<p>Подготовлены предложения по условиям и критериям по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки</p>	01.04.2019	<p>предложения по условиям и критериям по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки, актуальных для предприятий Республики Башкортостан</p>
2	<p>Результат федерального проекта: разработаны, внесены в Правительство Российской Федерации и/или управляющие органы институтов развития, утверждены нормативные правовые акты и/или решения управляющих органов, институтов развития, предусматривающие изменение условий предоставления государственной поддержки с учетом критериев производительности труда.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в соответствии с решением проектного комитета по национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» (далее – Проектный комитет) осуществлена приоритизация мер государственной поддержки с учетом критериев производительности труда.</p> <p>Срок: 02.09.2019</p>		
2.1	<p>Подготовлены предложения по изменению условий предоставления государственной поддержки с учетом критериев производительности труда</p>	30.07.2019	<p>предложения по изменению условий предоставления государственной поддержки с учетом критериев производительности труда</p>
3	<p>Результат федерального проекта: подготовлены пилотные проекты по предоставлению налоговых преференций.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: подготовлены предложения по проведению пилотных проектов, включая описание прилагаемых мер налогового стимулирования, направленных на стимулирование внедрения</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда, и план реализации.</p> <p>Срок: 15.03.2019</p>		
3.1	<p>Подготовлены предложения по предоставлению налоговых преференций, направленных на повышение производительности труда в Республике Башкортостан</p>	15.03.2019	<p>предложения по мерам налогового стимулирования, направленным на внедрение передовых управленческих, организационных и технологических решений</p>
4	<p>Результат федерального проекта: проведены пилотные проекты (налоговые эксперименты) в субъектах Российской Федерации – участниках по предоставлению налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда. Приняли участие в предоставлении налоговых преференций не менее 5 субъектов Российской Федерации к 2020 году, на основании чего принято решение о тиражировании и масштабировании программы. Количество субъектов Российской Федерации, участвующих в предоставлении налоговых преференций предприятиям для стимулирования роста производительности труда, составило не менее: 1 в 2019 году, 5 в 2020 году, 10 в 2021 году, 85 в 2022-2024 годах.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: проведен анализ результатов пилотных проектов по стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов посредством предоставления налоговых преференций. Отчет представлен на заседании Проектного комитета.</p> <p>Срок: 31.12.2020</p>		
4.1	<p>Обеспечено участие Республики Башкортостан в пилотном проекте по предоставлению налоговых преференций предприятиям для стимулирования роста производительности труда (при условии отбора Минэкономразвития России)</p>	31.12.2020	<p>анализ результатов проведения налоговых экспериментов на предприятиях – участниках национального проекта в Республике Башкортостан</p>
5	<p>Результат федерального проекта: проведена оценка востребованности и эффективности налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда в пилотных проектах, по итогам которой принято решение о целесообразности расширения данной программы.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Характеристика результата федерального проекта: аналитический отчет представлен на заседании Проектного комитета. Срок: 01.02.2022		
5.1	Проведена оценка востребованности и эффективности налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда на предприятиях – участниках национального проекта в Республике Башкортостан (при условии отбора Минэкономразвития России Республики Башкортостан для участия в пилотном проекте по предоставлению налоговых преференций предприятиям для стимулирования роста производительности труда)	01.02.2022	аналитический отчет об оценке востребованности и эффективности налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда на предприятиях – участниках национального проекта в Республике Башкортостан
6	Результат федерального проекта: подготовлены меры и мероприятия по нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов (система национальных конкурсов, рейтинги по производительности труда субъектов Российской Федерации, отраслей, компаний; индивидуальные конкурсы по производительности; включение производительности в движение по волонтерству и наставничеству; знаки отличия по производительности и другие мероприятия). Характеристика результата федерального проекта: разработана система нефинансовой мотивации предприятий к участию в национальном проекте, включая публичные мероприятия, вручение премий и наград для предприятий, руководящих сотрудников и работников. Срок: 15.05.2019		
6.1	Подготовлены предложения по мерам и мероприятиям по нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов	15.05.2019	предложения по мерам и мероприятиям по нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Снижение административно-правовых ограничений для роста производительности труда			
7	<p>Результат федерального проекта: разработан механизм ежегодного снижения административных барьеров в целях роста производительности труда.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: разработана система сбора и анализа предложений от субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях повышения производительности труда.</p> <p>Срок: 23.12.2019</p>		
7.1	Анализ региональной практики по наличию административных барьеров, препятствующих росту производительности труда	23.12.2019	анализ предложений от субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях повышения производительности труда
8	<p>Результат федерального проекта: разработана методология количественной и качественной оценки затрат предприятий и секторов, возникающих в связи с наличием административных барьеров.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Проектным комитетом одобрена методология количественной и качественной оценки затрат предприятий и секторов, возникающих в связи с наличием административных барьеров в базовых несырьевых отраслях экономики.</p> <p>Срок: 30.08.2019</p>		
8.1	Направлены предложения по методологии количественной и качественной оценки затрат предприятий и секторов, возникающих в связи с наличием административных барьеров	30.08.2019	предложения по методологии количественной и качественной оценки затрат предприятий и секторов, возникающих в связи с наличием административных барьеров в базовых несырьевых отраслях экономики
9	<p>Результат федерального проекта: проведена оценка затрат предприятий на преодоление административных барьеров, выявленных в рамках работ по формированию перечня нормативных правовых и иных актов, подлежащих изменению в целях повышения производительности труда.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: проведен анализ и оценка затрат у субъектов</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	предпринимательской и иной экономической деятельности, связанных с преодолением административных барьеров, выявленных в рамках работ по формированию перечня нормативных правовых актов. Срок: 30.08.2019		
9.1	Предприятиями – участниками национального проекта в Республике Башкортостан представлена информация о затратах на преодоление административных барьеров	30.08.2019	анализ и оценка затрат предприятий – участников национального проекта в Республике Башкортостан, связанных с преодолением административных барьеров
10	<p>Результат федерального проекта: на ежегодной основе, начиная с 23.12.2019, сформирован и направлен в Правительство Российской Федерации перечень положений нормативных правовых и иных актов, подлежащих изменению в целях повышения производительности труда. Количество измененных нормативных правовых актов (доля от перечня) составило не менее (нарастающим итогом): 5% в 2018 году, 30% в 2019 году, 60% в 2020 году, 100% в 2021 году.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: перечень согласован с заинтересованными контрагентами и направлен в Правительство Российской Федерации в целях утверждения.</p> <p>Срок: 18.12.2024</p>		
10.1	Актуализированы нормативные правовые и иные акты Республики Башкортостан, разработанные в целях повышения производительности труда	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 18.12.2024	актуализированная база нормативных правовых актов Республики Башкортостан
11	<p>Результат федерального проекта: на ежегодной основе, начиная с 23.12.2019, проведен мониторинг и анализ правоприменения измененных нормативных правовых и иных актов на предприятиях. Удовлетворенность пользователей отработкой заявок по снижению административно-правовых барьеров составила не менее: 40% в 2020 году, 50% в 2021 году, 60% в 2022 и 2023 годах, 70% в 2023 году.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: проведена оценка влияния принятых изменений, подготовленных в рамках механизма ежегодного снижения административных барьеров для субъектов предпринимательской</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	деятельности, а также органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Срок: 18.12.2024		
11.1	Собраны аналитические материалы от предприятий – участников национального проекта в Республике Башкортостан по влиянию измененных нормативных правовых актов на функционирование предприятий	18.12.2020 18.12.2021 18.12.2022 18.12.2023 18.12.2024	оказание содействия в проведении анализа правоприменения измененных нормативных правовых и иных актов на предприятиях – участниках национального проекта в Республике Башкортостан
Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение управленческого звена предприятий – участников национального проекта, а также служб занятости населения			
12	<p>Результат федерального проекта: проводится обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта, обучается 3228 человек ежегодно. Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. человек нарастающим итогом, составило не менее: 3,2 в 2019 году, 6,5 в 2020 году, 9,7 в 2021 году, 12,9 в 2022 году, 16,1 в 2023 году, 19,4 в 2024 году.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: руководители предприятий – участников национального проекта, а также служб занятости населения и других организаций обучаются по модульной системе. Проводится ежегодная оценка эффективности программы обучения и вносятся соответствующие корректировки.</p> <p>Срок: 30.12.2024</p>		
12.1	Руководители предприятий – участников национального проекта в Республике Башкортостан, а также служб занятости населения и других организаций обучены по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, нарастающим итогом: в 2019 году – 50 чел., в 2020 году – 77 чел., в 2021 году – 114 чел., в 2022 году – 151 чел., в 2023 году – 179 чел., в 2024 году – 196 чел.	12.08.2019 30.12.2020 30.12.2021 30.12.2022 29.12.2023 30.12.2024	в соответствии с программой обучение руководителей предприятий, вовлеченных в реализацию национального проекта, служб занятости населения и других организаций Республики Башкортостан

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Международное взаимодействие			
13	<p>Результат федерального проекта: проведение ежегодно не менее одной международной конференции с участием стран – партнеров.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: ежегодно проводится не менее одной международной конференции о международных практиках в области повышения производительности труда с привлечением международных лидеров в области производительности труда и предприятий – участников национального проекта.</p> <p>Срок: 30.12.2024</p>		
13.1	<p>Предприятиями – участниками национального проекта и иными представителями Республики Башкортостан принято участие в международных конференциях с привлечением стран – партнеров</p>	<p>30.12.2019 28.12.2020 28.12.2021 28.12.2022 28.12.2023 30.12.2024</p>	<p>участие в международных конференциях о международных практиках в области повышения производительности труда с привлечением международных лидеров в области производительности труда</p>
14	<p>Результат федерального проекта: проведение ежегодно международных стажировок для не менее чем 300 сотрудников предприятий – участников национального проекта.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: проводится ежегодное обучение не менее чем 300 сотрудников предприятий – участников национального проекта на площадках международных предприятий – лидеров в области производительности труда.</p> <p>Срок: 30.12.2024</p>		
14.1	<p>Сотрудниками предприятий – участников национального проекта в Республике Башкортостан принято участие в международных стажировках в области повышения производительности труда</p>	<p>02.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 02.12.2024</p>	<p>обучение на площадках международных предприятий – лидеров в области производительности труда</p>
Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда за счет внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий			
15	<p>Результат федерального проекта: для предприятий – участников определена потребность и возможность внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>Характеристика результата федерального проекта: проведен опрос предприятий – участников относительно текущего уровня использования, планов по внедрению и потребности в инструментах автоматизации и цифровых технологиях; разработана концепция и программы по поддержке внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых решений.</p> <p>Срок: 01.08.2019</p>		
15.1	<p>Проведен опрос предприятий – участников национального проекта в Республике Башкортостан относительно текущего уровня использования, планов по внедрению и потребности в инструментах автоматизации и цифровых технологиях</p>	01.08.2019	<p>анкетирование предприятий – участников национального проекта в Республике Башкортостан для выявления текущего уровня использования, планов по внедрению и потребности в инструментах автоматизации и цифровых технологиях</p>

IV. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Результат федерального проекта:							
1.1	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан)	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	консолидированный бюджет Республики Башкортостан, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1	бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан)	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Всего по региональному проекту, в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Башкортостан)		-	-	-	-	-	-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		-	-	-	-	-	-	-
консолидированный бюджет Республики Башкортостан, в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
бюджет Республики Башкортостан		-	-	-	-	-	-	-
межбюджетные трансферты бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023		2024
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан)	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

V. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
1	Руководитель регионального проекта	Новиков С.В.	министр экономического развития Республики Башкортостан	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан Тажитдинов И.А.	30
2	Администратор регионального проекта	Фахретдинов А.С.	заместитель министра экономического развития Республики Башкортостан	министр экономического развития Республики Башкортостан, заместитель руководителя управляющего комитета Новиков С.В.	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фахретдинов А.С.	заместитель министра экономического развития Республики Башкортостан	министр экономического развития Республики Башкортостан, заместитель руководителя управляющего комитета Новиков С.В.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
Подготовлены предложения по условиям и критериям по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Новиков С.В.	министр экономического развития Республики Башкортостан	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан Тажитдинов И.А.	30
5	Участник регионального проекта	Фазрахманов И.И.	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан Хабилов Р.Ф.	20
6	Участник регионального проекта	Карпухин А.И.	министр промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Абдрахимов Р.Р.	20
7	Участник регионального проекта	Ахмадуллин М.Ф.	исполняющий обязанности председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Абдрахимов Р.Р.	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
Подготовлены предложения по изменению условий предоставления государственной поддержки с учетом критериев производительности труда					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Новиков С.В.	министр экономического развития Республики Башкортостан	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан Тажитдинов И.А.	30
9	Участник регионального проекта	Фазрахманов И.И.	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	временный исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан Хабиров Р.Ф.	20
10	Участник регионального проекта	Карпухин А.И.	министр промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Абдрахимов Р.Р.	20
11	Участник регионального проекта	Ахмадуллин М.Ф.	исполняющий обязанности председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Абдрахимов Р.Р.	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
Подготовлены предложения по предоставлению налоговых преференций, направленных на повышение производительности труда в Республике Башкортостан					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Новиков С.В.	министр экономического развития Республики Башкортостан	исполняющий обязанности заместителя Премьер- министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан Тажитдинов И.А.	30
13	Участник регионального проекта	Фазрахманов И.И.	исполняющий обязанности заместителя Премьер- министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан Хабилов Р.Ф.	20
14	Участник регионального проекта	Карпунин А.И.	министр промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан	исполняющий обязанности заместителя Премьер- министра Правительства Республики Башкортостан Абдрахимов Р.Р.	20
15	Участник регионального проекта	Ахмадуллин М.Ф.	исполняющий обязанности председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре	исполняющий обязанности заместителя Премьер- министра Правительства Республики Башкортостан Абдрахимов Р.Р.	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
Обеспечено участие Республики Башкортостан в пилотном проекте по предоставлению налоговых преференций предприятиям для стимулирования роста производительности труда (при условии отбора Минэкономразвития России)					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Новиков С.В.	министр экономического развития Республики Башкортостан	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан Тажитдинов И.А.	30
17	Участник регионального проекта	Янгиров А.В.	директор государственного автономного научного учреждения «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан»	президент государственного бюджетного научного учреждения «Академия наук Республики Башкортостан» Гаязов А.С.	30
Проведена оценка востребованности и эффективности налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда на предприятиях – участниках национального проекта в Республике Башкортостан (при условии отбора Минэкономразвития России Республики Башкортостан для участия в пилотном проекте по предоставлению налоговых преференций предприятиям для стимулирования роста производительности труда)					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Новиков С.В.	министр экономического развития Республики Башкортостан	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан Тажитдинов И.А.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
19	Участник регионального проекта	Янгиров А.В.	директор государственного автономного научного учреждения «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан»	президент государственного бюджетного научного учреждения «Академия наук Республики Башкортостан» Гаязов А.С.	30
Подготовлены предложения по мерам и мероприятиям по нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Новиков С.В.	министр экономического развития Республики Башкортостан	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан Тажитдинов И.А.	30
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Янгиров А.В.	директор государственного автономного научного учреждения «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан»	президент государственного бюджетного научного учреждения «Академия наук Республики Башкортостан» Гаязов А.С.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
Анализ региональной практики по наличию административных барьеров, препятствующих росту производительности труда					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Новиков С.В.	министр экономического развития Республики Башкортостан	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан Тажитдинов И.А.	30
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Янгиров А.В.	директор государственного автономного научного учреждения «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан»	президент государственного бюджетного научного учреждения «Академия наук Республики Башкортостан» Гаязов А.С.	30
24	Участник регионального проекта	Фазрахманов И.И.	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан Хабилов Р.Ф.	20
25	Участник регионального проекта	Карпухин А.И.	министр промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Абдрахимов Р.Р.	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
26	Участник регионального проекта	Ахмадуллин М.Ф.	исполняющий обязанности председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Абдрахимов Р.Р.	20
Направлены предложения по методологии количественной и качественной оценки затрат предприятий и секторов, возникающих в связи с наличием административных барьеров					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Новиков С.В.	министр экономического развития Республики Башкортостан	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан Тажитдинов И.А.	30
Предприятиями – участниками национального проекта в Республике Башкортостан представлена информация о затратах на преодоление административных барьеров					
28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Новиков С.В.	министр экономического развития Республики Башкортостан	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан Тажитдинов И.А.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
29	Участник регионального проекта	Янгиров А.В.	директор государственного автономного научного учреждения «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан»	президент государственного бюджетного научного учреждения «Академия наук Республики Башкортостан» Гаязов А.С.	30
Актуализированы нормативные правовые и иные акты Республики Башкортостан, разработанные в целях повышения производительности труда					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Новиков С.В.	министр экономического развития Республики Башкортостан	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан Тажитдинов И.А.	30
Собраны аналитические материалы от предприятий – участников национального проекта в Республике Башкортостан по влиянию измененных нормативных правовых актов на функционирование предприятий					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Новиков С.В.	министр экономического развития Республики Башкортостан	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан Тажитдинов И.А.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
32	Участник регионального проекта	Янгиров А.В.	директор государственного автономного научного учреждения «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан»	президент государственного бюджетного научного учреждения «Академия наук Республики Башкортостан» Гаязов А.С.	30
<p>Руководители предприятий – участников национального проекта в Республике Башкортостан, а также служб занятости населения и других организаций обучены по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, нарастающим итогом: в 2019 году – 50 чел., в 2020 году – 77 чел., в 2021 году – 114 чел., в 2022 году – 151 чел., в 2023 году – 179 чел., в 2024 году – 196 чел.</p>					
33	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Новиков С.В.	министр экономического развития Республики Башкортостан	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан Тажитдинов И.А.	30
34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мельников Ю.М.	исполняющий обязанности министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Иванова Л.Х.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
35	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Янгиров А.В.	директор государственного автономного научного учреждения «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан»	президент государственного бюджетного научного учреждения «Академия наук Республики Башкортостан» Гаязов А.С.	30
Предприятиями – участниками национального проекта и иными представителями Республики Башкортостан принято участие в международных конференциях с привлечением стран – партнеров					
36	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Новиков С.В.	министр экономического развития Республики Башкортостан	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан Тажитдинов И.А.	30
37	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Янгиров А.В.	директор государственного автономного научного учреждения «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан»	президент государственного бюджетного научного учреждения «Академия наук Республики Башкортостан» Гаязов А.С.	30
38	Участник регионального проекта	Карпухин А.И.	министр промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Абдрахимов Р.Р.	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
39	Участник регионального проекта	Фазрахманов И.И.	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	временный исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан Хабиров Р.Ф.	20
40	Участник регионального проекта	Ахмадуллин М.Ф.	исполняющий обязанности председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Абдрахимов Р.Р.	20
41	Участник регионального проекта	Хакимов Т.А.	исполняющий обязанности президента Союза «Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан»	-	10
Сотрудниками предприятий – участников национального проекта в Республике Башкортостан принято участие в международных стажировках в области повышения производительности труда					
42	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Новиков С.В.	министр экономического развития Республики Башкортостан	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан Тажитдинов И.А.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
43	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Янгиров А.В.	директор государственного автономного научного учреждения «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан»	президент государственного бюджетного научного учреждения «Академия наук Республики Башкортостан» Гаязов А.С.	30
44	Участник регионального проекта	Карпухин А.И.	министр промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Абдрахимов Р.Р.	20
45	Участник регионального проекта	Фазрахманов И.И.	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан	временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан Хабилов Р.Ф.	20
46	Участник регионального проекта	Ахмадуллин М.Ф.	исполняющий обязанности председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Абдрахимов Р.Р.	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
47	Участник регионального проекта	Хакимов Т.А.	исполняющий обязанности президента Союза «Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан»	-	10
Проведен опрос предприятий – участников национального проекта в Республике Башкортостан относительно текущего уровня использования, планов по внедрению и потребности в инструментах автоматизации и цифровых технологиях					
48	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Новиков С.В.	министр экономического развития Республики Башкортостан	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан Тажитдинов И.А.	30
49	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Карпухин А.И.	министр промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан	исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Абдрахимов Р.Р.	20
50	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хакимов Т.А.	исполняющий обязанности президента Союза «Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан»	-	10

VI. Дополнительная информация

План мероприятий по реализации регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» указан в приложении к паспорту регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда».

Приложение
к паспорту регионального проекта
«Системные меры по повышению
производительности труда»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
«Системные меры по повышению производительности труда»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	Результат: подготовлены предложения по условиям и критериям по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки	01.01.2019	01.04.2019	Новиков С.В.	предложения по условиям и критериям по повышению производительности труда	ПК
1.1.1	Подготовка по запросу Минэкономразвития России предложений по условиям и критериям по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки	01.01.2019	01.04.2019	Новиков С.В.	предложения по условиям и критериям по повышению производительности труда	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1	Контрольная точка: в Минэкономразвития России направлены предложения по условиям и критериям по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки	-	01.04.2019	Новиков С.В.	письмо в Минэкономразвития России	ПК
2	Результат: подготовлены предложения по изменению условий предоставления государственной поддержки с учетом критериев производительности труда	01.01.2019	30.07.2019	Новиков С.В.	предложения по изменению условий предоставления государственной поддержки	ПК
2.1.1	Подготовка по запросу Минэкономразвития России предложений по изменению условий предоставления государственной поддержки с учетом критериев производительности труда	01.01.2019	30.07.2019	Новиков С.В.	перечень мер государственной поддержки с уточнением и дополнением условий и критериев по повышению производительности труда	К
2.1	Контрольная точка: в Минэкономразвития России	-	30.07.2019	Новиков С.В.	письмо в Минэкономразвития России	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	направлены предложения по изменению условий предоставления государственной поддержки с учетом критериев производительности труда					
3	Результат: подготовлены предложения по предоставлению налоговых преференций, направленных на повышение производительности труда в Республике Башкортостан	01.01.2019	15.03.2019	Новиков С.В.	предложения по предоставлению налоговых преференций	ПК
3.1.1	Подготовка по запросу Минэкономразвития России предложений по предоставлению налоговых преференций, направленных на повышение производительности труда в Республике Башкортостан	01.01.2019	15.03.2019	Новиков С.В.	предложения по предоставлению налоговых преференций, направленных на повышение производительности труда в Республике Башкортостан	К
3.1	Контрольная точка: в Минэкономразвития России представлены предложения по	-	15.03.2019	Новиков С.В.	письмо в Минэкономразвития России	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	предоставлению налоговых преференций, направленных на повышение производительности труда в Республике Башкортостан					
4	Результат: обеспечено участие Республики Башкортостан в пилотном проекте по предоставлению налоговых преференций предприятиям для стимулирования роста производительности труда (при условии отбора Минэкономразвития России)	15.03.2019	31.12.2020	Новиков С.В.; Янгиров А.В.	обращение в Минэкономразвития России	ПК
4.1.1	Подготовка обращения по участию Республики Башкортостан в пилотном проекте по предоставлению налоговых преференций	15.03.2019	31.12.2019	Новиков С.В.; Янгиров А.В.	обращение по участию Республики Башкортостан в пилотном проекте по предоставлению налоговых преференций	К
4.1	Контрольная точка: в Минэкономразвития России направлено обращение по участию Республики Башкортостан в пилотном	-	31.12.2019 31.12.2020	Новиков С.В.; Янгиров А.В.	письмо в Минэкономразвития России	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	проекте по предоставлению налоговых преференций					
5	Проведена оценка востребованности и эффективности налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда на предприятиях – участниках национального проекта в Республике Башкортостан (при условии отбора Минэкономразвития России Республики Башкортостан для участия в пилотном проекте по предоставлению налоговых преференций предприятиям для стимулирования роста производительности труда)	15.01.2019	01.02.2022	Новиков С.В.; Янгиров А.В.	аналитический отчет по оценке востребованности и эффективности налоговых преференций	ПК
5.1.1	Подготовка аналитического отчета об оценке востребованности и эффективности налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда на	15.01.2019	01.02.2022	Новиков С.В.; Янгиров А.В.	аналитический отчет по оценке востребованности и эффективности налоговых преференций	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	предприятиях – участниках национального проекта в Республике Башкортостан					
5.1	Контрольная точка: в Минэкономразвития России направлен аналитический отчет об оценке востребованности и эффективности налоговых преференций	-	01.02.2022	Новиков С.В.; Янгиров А.В.	письмо в Минэкономразвития России	ПК
6	Результат: подготовлены предложения по мерам и мероприятиям по нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов	01.01.2019	15.05.2019	Новиков С.В.; Янгиров А.В.	предложения нефинансовой мотивации предприятий к участию в национальном проекте	ПК
6.1.1	Подготовка предложений по мерам и мероприятиям по нефинансовому	01.01.2019	15.05.2019	Новиков С.В.; Янгиров А.В.	предложения по мерам и мероприятиям по нефинансовому	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов				стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений	
6.1	Контрольная точка: в Минэкономразвития России направлены предложения по мерам и мероприятиям по нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов	-	15.05.2019	Новиков С.В.; Янгиров А.В.	письмо в Минэкономразвития России	ПК
7	Результат: анализ региональной практики по наличию административных	01.01.2019	23.12.2019	Новиков С.В.; Янгиров А.В.	аналитические материалы	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	барьеров, препятствующих росту производительности труда					
7.1.1	Сбор предложений предприятий – участников национального проекта в Республике Башкортостан	01.01.2019	23.12.2019	Новиков С.В.; Янгиров А.В.	предложения предприятий – участников национального проекта в Республике Башкортостан	К
7.1	Контрольная точка: в Минэкономразвития России направлены аналитические материалы по предложениям предприятий – участников национального проекта в Республике Башкортостан	-	23.12.2019	Новиков С.В.; Янгиров А.В	письмо в Минэкономразвития России	ПК
8	Результат: направлены предложения по методологии количественной и качественной оценки затрат предприятий и секторов, возникающих в связи с наличием административных барьеров	14.01.2019	30.08.2019	Новиков С.В.	предложения по методологии количественной и качественной оценки затрат предприятий и секторов, возникающих в связи с наличием административных барьеров	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.1.1	Подготовка предложений по методологии количественной и качественной оценки затрат предприятий и секторов, возникающих в связи с наличием административных барьеров	14.01.2019	30.08.2019	Новиков С.В.	предложения по методологии количественной и качественной оценки затрат предприятий и секторов, возникающих в связи с наличием административных барьеров	К
8.1	Контрольная точка: в Минэкономразвития России направлены предложения по методологии количественной и качественной оценки затрат предприятий и секторов, возникающих в связи с наличием административных барьеров	-	30.08.2019	Новиков С.В.	письмо в Минэкономразвития России	ПК
9	Результат: предприятиями – участниками национального проекта в Республике Башкортостан представлена информация о затратах на преодоление административных барьеров	22.04.2019	30.08.2019	Новиков С.В.; Янгиров А.В.	аналитические материалы о затратах предприятий – участников национального проекта в Республике Башкортостан на преодоление административных барьеров	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.1.1	Сбор и анализ информации о затратах предприятий – участников национального проекта в Республике Башкортостан на преодоление административных барьеров	22.04.2019	30.08.2019	Новиков С.В.; Янгиров А.В.	аналитические материалы о затратах предприятий – участников национального проекта в Республике Башкортостан на преодоление административных барьеров	К
9.1	Контрольная точка: в Минэкономразвития России направлены аналитические материалы по затратам предприятий на преодоление административных барьеров	-	30.08.2019	Новиков С.В.; Янгиров А.В.	письмо в Минэкономразвития России	ПК
10	Результат: актуализированы нормативные правовые и иные акты Республики Башкортостан, разработанные в целях повышения производительности труда	23.10.2019	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 18.12.2024	Новиков С.В.	актуализированная база нормативных правовых актов Республики Башкортостан	ПК
10.1.1	Проведение анализа действующих нормативных правовых актов Республики Башкортостан, разработанных	23.10.2019	25.11.2019 01.11.2020 01.11.2021 01.11.2022	Новиков С.В.	реестр нормативных правовых актов Республики Башкортостан, требующих актуализации	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	в целях повышения производительности труда		01.11.2023 18.10.2024			
10.1.2	Разработка нормативных правовых актов Республики Башкортостан в соответствии с реестром нормативных правовых актов Республики Башкортостан, требующих актуализации	23.10.2019	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 18.12.2024	Новиков С.В.	проекты нормативных правовых актов Республики Башкортостан	К
10.1	Контрольная точка: актуализированы нормативные правовые и иные акты Республики Башкортостан, разработанные в целях повышения производительности труда	-	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 18.12.2024	Новиков С.В.	проект нормативного правового акта внесен в Правительство Республики Башкортостан	ПК
11	Результат: собраны аналитические материалы от предприятий – участников национального проекта в Республике Башкортостан по влиянию измененных нормативных правовых актов на функционирование предприятий	23.12.2019	18.12.2020 18.12.2021 18.12.2022 18.12.2023 18.12.2024	Новиков С.В.; Янгиров А.В.	аналитические материалы предприятий – участников национального проекта в Республике Башкортостан	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
11.1.1	Сбор аналитических материалов от предприятий – участников национального проекта в Республике Башкортостан по влиянию измененных нормативных правовых актов на функционирование предприятий	23.12.2019	18.12.2020 18.12.2021 18.12.2022 18.12.2023 18.12.2024	Новиков С.В.; Янгиров А.В.	аналитические материалы предприятий – участников национального проекта в Республике Башкортостан	К
11.1	Контрольная точка: в Минэкономразвития России направлены аналитические материалы по влиянию измененных нормативных правовых актов на функционирование предприятий – участников национального проекта в Республике Башкортостан	-	18.12.2020 18.12.2021 18.12.2022 18.12.2023 18.12.2024	Новиков С.В.; Янгиров А.В.	письмо в Минэкономразвития России	ПК
12	Результат: руководители предприятий – участников национального проекта в Республике Башкортостан, а также служб занятости населения и других	01.02.2019	12.08.2019 30.12.2020 30.12.2021 30.12.2022 29.12.2023 30.12.2024	Новиков С.В.; Мельников Ю.М.; Янгиров А.В.	отчет об обучении руководителей организаций Республики Башкортостан	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	организаций обучены по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, нарастающим итогом: в 2019 году – 50 чел., в 2020 году – 77 чел., в 2021 году – 114 чел., в 2022 году – 151 чел., в 2023 году – 179 чел., в 2024 году – 196 чел.					
12.1.1	Обучение руководителей предприятий – участников национального проекта в Республике Башкортостан, а также служб занятости населения и других организаций Республики Башкортостан по программе управленческих навыков для повышения производительности труда	01.02.2019	12.08.2019 30.12.2020 30.12.2021 30.12.2022 29.12.2023 30.12.2024	Новиков С.В.; Мельников Ю.М.; Янгиров А.В.	документы о завершении обучения руководителями организаций Республики Башкортостан	К
12.1	Контрольная точка: в соответствии с программой обучения управленческих кадров, направленной на	-	12.08.2019 30.12.2020 30.12.2021 30.12.2022	Новиков С.В.; Мельников Ю.М.; Янгиров А.В.	отчет об обучении руководителей организаций Республики Башкортостан	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	формирование навыков управления изменениями, а также управления в условиях организационных трансформаций, обучены руководители предприятий, вовлеченных в реализацию национального проекта, служб занятости населения и других организаций		29.12.2023 30.12.2024			
13	Результат: предприятиями – участниками национального проекта и иными представителями Республики Башкортостан принято участие в международных конференциях с привлечением стран – партнеров	01.01.2019	30.12.2019 28.12.2020 28.12.2021 28.12.2022 28.12.2023 30.12.2024	Новиков С.В.; Янгиров А.В.	отчет о принятом участии представителей Республики Башкортостан в международных конференциях	ПК
13.1.1	Информирование предприятий – участников национального проекта в Республике Башкортостан о проводимых международных конференциях о	01.01.2019	30.12.2019 28.12.2020 28.12.2021 28.12.2022 28.12.2023 30.12.2024	Новиков С.В.; Янгиров А.В.	письма предприятиям – участникам национального проекта в Республике Башкортостан с информацией о международных	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	международных практиках в области повышения производительности труда с привлечением международных лидеров в области производительности труда				конференциях	
13.1.2	Сбор заявок предприятий – участников национального проекта и иных представителей Республики Башкортостан по участию в международных конференциях	01.01.2019	30.12.2019 28.12.2020 28.12.2021 28.12.2022 28.12.2023 30.12.2024	Новиков С.В.; Янгиров А.В.	сводная заявка в Минэкономразвития России	К
13.1	Контрольная точка: предприятия – участники национального проекта и иные представители Республики Башкортостан приняли участие в международных конференциях о международных практиках в области повышения производительности труда	-	30.12.2019 28.12.2020 28.12.2021 28.12.2022 28.12.2023 30.12.2024	Новиков С.В.; Янгиров А.В.	отчет о принятом участии представителей Республики Башкортостан в международных конференциях в проектный комитет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
14	Результат: сотрудниками предприятий – участников национального проекта в Республике Башкортостан принято участие в международных стажировках в области повышения производительности труда	01.01.2019	02.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 02.12.2024	Новиков С.В.; Янгиров А.В.	отчет об обучении сотрудников предприятий – участников национального проекта в Республике Башкортостан	ПК
14.1.1	Информирование предприятий – участников национального проекта в Республике Башкортостан о международных стажировках в области повышения производительности труда	01.01.2019	02.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 02.12.2024	Новиков С.В.; Янгиров А.В.	письма предприятиям – участникам национального проекта в Республике Башкортостан с информацией о международных стажировках	К
14.1.2	Сбор заявок предприятий – участников национального проекта в Республике Башкортостан по участию в международных стажировках	01.01.2019	02.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 02.12.2024	Новиков С.В.; Янгиров А.В.	сводная заявка в Минэкономразвития России	К
14.1	Контрольная точка: сотрудники предприятий – участников национального	-	02.12.2019 01.12.2020 01.12.2021	Новиков С.В.; Янгиров А.В.	отчет о прохождении стажировки сотрудниками предприятий – участников	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	проекта в Республике Башкортостан прошли обучение на площадках международных предприятий – лидеров в области производительности труда		01.12.2022 01.12.2023 02.12.2024		национального проекта в Республике Башкортостан в проектный комитет	
15	Результат: проведен опрос предприятий – участников национального проекта в Республике Башкортостан относительно текущего уровня использования, планов по внедрению и потребности в инструментах автоматизации и цифровых технологиях	28.03.2019	01.08.2019	Новиков С.В.; Карпухин А.И.; Хакимов Т.А. (по согласованию)	аналитические материалы	ПК
15.1.1	Сбор мнений предприятий – участников национального проекта в Республике Башкортостан относительно текущего уровня использования, планов по внедрению и потребности в инструментах автоматизации и цифровых технологиях	28.03.2019	01.08.2019	Новиков С.В.; Карпухин А.И.; Хакимов Т.А. (по согласованию)	опросные листы	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
15.1	Контрольная точка: определена потребность и возможность внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых решений на предприятиях – участниках национального проекта в Республике Башкортостан	-	01.08.2019	Новиков С.В.; Карпухин А.И.; Хакимов Т.А. (по согласованию)	аналитические материалы в Минэкономразвития России	ПК

Список использованных сокращений

- ПК – проектный комитет
 К – куратор
 проектный комитет – проектный комитет национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» на территории Республики Башкортостан