

УТВЕРЖДЕН  
Президиумом Совета при Главе Республики Дагестан по  
стратегическому развитию и проектной деятельности  
в Республике Дагестан  
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 11/7-02)

## П А С П О Р Т

### регионального проекта «Чистая вода»

#### 1. Основные положения

Наименование регионального проекта	«Чистая вода»		
Краткое наименование регионального проекта	«Чистая вода»	Срок начала и окончания проекта	01 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Абдулмуслимов А.М. – заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан		
Руководитель регионального проекта	Баглиев М.Д. – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан		
Администратор регионального проекта	Абакаров И.Л. – заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Повышение качества питьевой воды подаваемой населению Республики Дагестан											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля населения республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	основной	82,7	31.12.2017	82,7	82,7	82,9	83,5	84,6	86,3	89,6
2.	Доля городского населения республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	основной	89,4	31.12.2017	89,4	89,4	89,6	90,0	91,2	92,4	93,2
3.	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед.	основной	-	-	-	-	-	1	2	3	4

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса		
1.1.	Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения	до 1.05.2019	- Отчет Минстроя РД о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения, включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах
1.2.	Утверждена региональная программа по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности (далее – региональная программа повышения качества водоснабжения)	до 1.08.2019	Нормативно правовой акт Правительства Республики Дагестан об утверждении региональной программы повышения качества водоснабжения с учетом методических требований Минстроя России по подготовке и реализации таких программ
1.3.	Обеспечено 89,6 % населения республики качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	до 31.12.2024	Отчет Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РД об обеспечении населения Республики Дагестан качественной питьевой водой

1.4.	Реализованы не менее 90 % мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения республики (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	до 31.12.2024	Количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональные программы повышения качества водоснабжения. Невозможен отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации.
------	--	---------------	--

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса								
1.1.	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения								
1.1.1.	федеральный бюджет	0	146,57	343,07	728,39	1103,54	1283,96	825,13	4430,64
	<i>из них:</i>								
1.1.1.1.	<i>межбюджетные трансферты</i>	0	146,57	343,07	728,39	1103,54	1283,96	825,13	4430,64

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.1.2	<i>финансирование мероприятий по организации системы мониторинга за качеством питьевой воды Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РД</i>	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	1,48	3,47	7,36	11,15	12,97	8,33	44,75
1.1.3.	внебюджетные источники	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту		0	148,05	346,54	735,75	1114,69	1296,93	833,46	4475,39

#### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Баглиев М.Д.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Здунов А.А. – Председатель Правительства Республики Дагестан	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	Администратор федерального проекта	Абакаров И.Л.	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Баглиев М.Д. – Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	30
<b>Общие организационные мероприятия по проекту</b>					
1. Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения					
1.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Баглиев М.Д.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Здунов А.А. – Председатель Правительства Республики Дагестан	20
1.2.	Участник проекта	Абакаров И.Л.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Баглиев М.Д. – Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	20
1.3.	Участник проекта	Алиомаров М.М.	Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан	Карачаев Н.А. – Министр природных ресурсов и экологии Республики Дагестан	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.4.	Участник проекта	Омариева Э.Я.	Руководитель Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан	Попова Ю.А. – Руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	10
1.5.	Участник проекта	–	Главы городских округов и муниципальных образований Республики Дагестан	–	5
2. Утверждена региональная программа Республики Дагестан по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности					
2.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Баглиев М.Д.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Здунов А.А. – Председатель Правительства Республики Дагестан	20
2.2.	Участник проекта	Абакаров И.Л.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Баглиев М.Д. – Министр строительства и жилищно- коммунального хозяйства Республики Дагестан	20
2.3.	Участник проекта	Алиомаров М.М.	Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан	Карачаев Н.А. – Министр природных ресурсов и экологии Республики Дагестан	5

<b>№ п/п</b>	<b>Роль в проекте</b>	<b>Фамилия, инициалы</b>	<b>Должность</b>	<b>Непосредственный руководитель</b>	<b>Занятость в проекте (процентов)</b>
2.4.	Участник проекта	Омариева Э.Я.	Руководитель Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан	Попова Ю.А. – Руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	10
2.5.	Участник проекта	–	Главы городских округов и муниципальных образований Республики Дагестан	–	5
<b>3. Обеспечено качественной питьевой водой 93,2 % городского населения Республики Дагестан</b>					
3.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Баглиев М.Д.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Здунов А.А. – Председатель Правительства Республики Дагестан	20
3.2.	Участник проекта	Омариева Э.Я.	Руководитель Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан	Попова Ю.А. – Руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	5
<b>4. Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональной программой</b>					
4.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Баглиев М.Д.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Здунов А.А. – Председатель Правительства Республики Дагестан	20



<b>№ п/п</b>	<b>Роль в проекте</b>	<b>Фамилия, инициалы</b>	<b>Должность</b>	<b>Непосредственный руководитель</b>	<b>Занятость в проекте (процентов)</b>
4.2.	Участник проекта	Абакаров И.Л.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Баглиев М.Д. – Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	20
4.3.	Участник проекта	Алиомаров М.М.	Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан	Карачаев Н.А. – Министр природных ресурсов и экологии Республики Дагестан	5
4.4.	Участник проекта	Омариева Э.Я.	Руководитель Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан	Попова Ю.А. – Руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	10
4.5	Участник проекта	–	Главы городских округов и муниципальных образований Республики Дагестан	–	5

## 6. Дополнительная информация

### **Определение и детализация терминологии регионального проекта «Чистая вода»**

**«повышение качества питьевой воды для населения»** – обеспечение населения, проживающего как в городских, так и в сельских населенных пунктах Республики Дагестан, в которых по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности, питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

**«повышение качества питьевой воды для населения, обеспеченного современными системами централизованного водоснабжения»** – обеспечение 89,6 % населения Республики Дагестан, в которых по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан по состоянию на 31 декабря 2017года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения соответствуют требованиям безопасности

**«повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса»** – реализация в городских и сельских населенных пунктах Республики Дагестан в которых по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан по состоянию на 31 декабря 2017года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности, комплекса мероприятий по модернизации систем централизованного водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Чистая вода»

**План мероприятий по реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	<b>Проведена оценка централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения (далее – инвентаризация объектов водоснабжения)</b>	01.02.2019	01.08.2019	Абакаров И.Л. Карачаев Н.А. Омариева Э.Я. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С.	Отчет Минстроя РД о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения, включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах	РП <sup>2</sup>
1.1.	Проведена инвентаризация объектов водоснабжения в соответствии с методическими рекомендациями по инвентаризации и представлены отчеты в Фонд ЖКХ	01.02.2019	01.05.2019	Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С. Главы городских округов и муниципальных	Отчет Республики Дагестан о проведении инвентаризация объектов водоснабжения	АП <sup>3</sup>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				районов		
1.2.	Подготовлен и представлен в Минстрой России сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения в субъектах Российской Федерации	01.05.2019	01.06.2019	Абакаров И.Л. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С. Главы городских округов и муниципальных районов	Сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения в субъектах Российской Федерации	РП
2.	<b>Утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения (далее – Региональная программа)<sup>1</sup></b>	01.10.2018	01.10.2019	Абакаров И.Л. Карачаев Н.А. Омариева Э.Я. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С.	Нормативные правовые акты Правительства РД об утверждении региональных программ повышения качества водоснабжения	КП <sup>4</sup>
2.1.	В соответствии с Порядком подготовки региональных программ на 2019 год разработан проект региональной программы Республики Дагестан на соответствующий год	30.12.2018	10.02.2019	Абакаров И.Л. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С. Карачаев Н.А. Омариева Э.Я.	Проект региональной программы	РП
2.2.	Проект региональной программы на 2019 год прошел необходимые согласования, обсуждения, утвержден в установленном порядке с учетом оценки по критериям безопасности оценка эффективности		10.02.2019	Абакаров И.Л. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С.	Нормативно правовой акт Правительства РД об утверждении региональной	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей и представлен в Минстрой России				программы. Отчет в Минстрой России о принятии региональной программы. Отчет Роспотребнадзора об оценке эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей	
2.3.	В соответствии с Порядком подготовки региональных программ на период с 2019 по 2024 год разработан проект региональной программы Республики Дагестан на соответствующий период	01.05.2019	01.09.2019	Абакаров И.Л. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С. Карачаев Н.А. Омариева Э.Я.	Проект региональной программы	РП
2.4.	Проект региональной программы на период с 2019 по 2024 год прошел необходимые		01.09.2019	Баглиев М.Д. Карачаев Н.А.	Нормативно правовой акт	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	согласования, обсуждения, утверждены в установленном порядке с учетом оценки по критериям безопасности оценка эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей и представлены в Минстрой России			Омариева Э.Я.	Правительства РД об утверждении региональной программы. Отчет в Минстрой России о принятии региональной программы. Отчет Роспотребнадзора об оценке эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей	
3.	<b>Обеспечено качественной питьевой водой 93,2 % городского населения Республики Дагестан</b>	01.01.2019	31.12.2024	Омариева Э.Я. Абакаров И.Л. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С.	Отчет Роспотребнадзора РД о повышении доли городского населения,	КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	
3.1.	Дооснащение 47% лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества воды	01.01.2019	31.12.2019	Омариева Э.Я.	Отчет об оснащении лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества воды	КП
3.2.	Дооснащение 78% лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества воды	01.01.2020	31.12.2020	Омариева Э.Я.	Отчет об оснащении лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества воды	КП
3.3.	Дооснащение 100% лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества воды	01.01.2021	01.01.2022	Омариева Э.Я.	Отчет Роспотребнадзора РД об оснащении лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества	КП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					воды	
3.4.	В Правительство Российской Федерации направлен отчет Роспотребнадзора РД о повышении доли городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 93,2 %		31.12.2021	Омариева Э.Я	Отчет Роспотребнадзора РД о повышении доли городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	КП
4.	<b>Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения</b>	01.01.2019	31.12.2024	Абакаров И.Л. Карачаев Н.А. Омариева Э.Я. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С. Главы городских округов и муниципальных районов	Отчет Минстроя РД о реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения	РП
4.1.	Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о финансовой поддержке	15.02.2019 15.02.2020 15.02.2021	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021	Мусаев М.Ш. Асланов С.К.	Соглашения о финансовой поддержке	АП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
		15.02.2022 15.02.2023 15.02.2024	01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024			
4.2.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2019 году	15.02.2019	31.12.2019	Абакаров И.Л. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С. Главы городских округов и муниципальных районов	Отчет Республики Дагестан в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	РП
4.3.	Опубликована в средствах массовой информации о достижении целевых показателей регионального проекта за 2019 г.		01.04.2020	Омариева Э.Я. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С.	Публикация в СМИ	АП
4.4.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2020 году	15.02.2020	31.12.2020	Абакаров И.Л. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С. Главы городских округов и муниципальных районов	Отчет Республики Дагестан в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	РП
4.5.	Опубликована в средствах массовой информации о достижении целевых показателей регионального проекта за 2020 г.		01.04.2021	Омариева Э.Я. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С.	Публикация в СМИ	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.6.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2021 году	15.02.2021	31.12.2021	Абакаров И.Л. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С. Главы городских округов и муниципальных районов	Отчет Республики Дагестан в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	РП
4.7.	Опубликована в средствах массовой информации о достижении целевых показателей регионального проекта за 2021 г.		01.04.2022	Омариева Э.Я. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С.	Публикация в СМИ	АП
4.8.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2022 году	15.02.2022	31.12.2022	Абакаров И.Л. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С. Главы городских округов и муниципальных районов	Отчет Республики Дагестан в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	РП
4.9.	Опубликована в средствах массовой информации о достижении целевых показателей регионального проекта за 2022 г.		01.04.2023	Омариева Э.Я. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С.	Публикация в СМИ	АП
4.10.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2023 году	15.02.2023	31.12.2023	Абакаров И.Л. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С.	Отчет Республики Дагестан в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Главы городских округов и муниципальных районов		
4.11.	Опубликована в средствах массовой информации о достижении целевых показателей регионального проекта за 2023 г.		01.04.2024	Омариева Э.Я. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С.	Публикация в СМИ	АП
4.12.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2024 году	15.02.2024	01.06.2024	Абакаров И.Л. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С. Главы городских округов и муниципальных районов	Отчет Республики Дагестан в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	РП
4.13.	В Минстрой России направлен отчет о реализации не менее 90% мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения		31.12.2024	Абакаров И.Л. Мусаев М.Ш. Асланов С.К. Ахмедов О.С.	Отчет Республики Дагестан о реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения	РП