

УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Оренбургской области,
руководитель совета при Губернаторе
Оренбургской области по стратегическому
развитию и приоритетным проектам
(программам)



Ю.А. Берг

« 13 » декабря 2018г.

**Паспорт
регионального проекта**

«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва»

Лист согласования
регионального проекта (программы)
«Спорт – норма жизни»
(наименование регионального проекта (программы))

СОГЛАСОВАНО:

№ п/п	Должность	Роспись	ФИО
1.	Первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области, руководитель проектного комитета Оренбургской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам		С.В. Балыкин
2.	Вице-губернатор – заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области, руководитель регионального проектного офиса		Д.В. Кулагин
3.	Вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике, куратор регионального проекта		П.В. Самсонов
4.	Министр финансов Оренбургской области		Т.Г. Мошкова
5.	И.о министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области		Г.А. Лискун

УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Оренбургской области, руководитель
совета при Губернаторе Оренбургской области по
стратегическому развитию и приоритетным проектам
(программам)

_____ Ю.А. Берг

« _____ » _____ 2018г.

П А С П О Р Т

регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва»		
Краткое наименование регионального проекта	«Спорт – норма жизни»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Самсонов П.В. – вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике		
Руководитель регионального проекта	Лискун Г.А. – и.о. министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области		
Администратор регионального проекта	Хохлов В.В., руководитель проектного офиса министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области		
Связь с государственными программами	«Развитие физической культуры, спорта и туризма»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)	основной	79,1	31.12.2017	80,0	80,8	82,5	83,5	85,0	86,5	88,0
2.	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)	основной	16,8	31.12.2017	41,2	45,0	47,5	48,6	49,6	51,0	52,0
3.	Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)	основной	4,4	31.12.2017	5,6	9,5	14,9	18,7	22,0	25,0	27,9
4.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	основной	57,1	31.12.2017	57,2	57,3	57,5	57,8	58,0	59,0	60,0

Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)	дополнительный	41,1	31.12.2017	42,1	43,0	57,9	68,4	78,9	89,4	100,0

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача: «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва».			
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозируемому показателю 2018 г.).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельской территории пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Обновлено методика учета граждан, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом.</p>		
1.1.	<p>В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 45 тыс. человек (дополнительно к прогнозируемому показателю 2018 года).</p>	31.12.2019	<p>В Оренбургской области в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельской территории пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Обновлено методика учета граждан, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом.</p>
2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала. Концепция направлена на формирование активно-деятельностных установок граждан на регулярные занятия физической культурой и спортом и повышение их информированности о физкультурных и спортивных мероприятиях, деятельности физкультурно-спортивных организаций и расположении объектов спорта.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Концепция учитывает результаты специального социологического исследования и определяет основные целевые аудитории, комплекс коммуникационных действий и способов донесения информации. Предусмотрены отбор и награждение лауреатов национальных номинаций в сфере физической культуры и спорта, изготовление медиа контента и проведение в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий (акций), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений. План реализации концепции содержит перечень конкретных мероприятий с указанием контрольных сроков выполнения, ответственных лиц и значения по охвату целевых аудиторий.</p>		
2.1.	<p>Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к</p>	31.12.2019	<p>Концепция направлена на формирование активно-деятельностных установок граждан на регулярные занятия физической культурой и спортом и повышение их информированности о физкультурных и спортивных мероприятиях, деятельности физкультурно-спортивных организаций и расположении объектов спорта.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.</p>		<p>Концепция учитывает результаты исследования, включающего социологический опрос для идентификации индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих факторов, и определяет основные целевые аудитории, комплекс коммуникационных действий и способов донесения информации.</p> <p>Предусмотрены отбор и награждение лауреатов номинаций в сфере физической культуры и спорта, изготовление полиграфической, сувенирной продукции, медиа контента и проведение массовых мероприятий (акций), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений. План реализации концепции содержит перечень конкретных мероприятий с указанием контрольных сроков выполнения, ответственных лиц и значения по охвату целевых аудиторий.</p>
3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): мероприятие не предусмотрено (реализация связанных мероприятий начинается с 2020 года)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): мероприятие не предусмотрено (реализация связанных мероприятий начинается с 2020 года)</p>		
3.1.	<p>Подготовлена проектно-сметная документация для строительства 1 физкультурно-оздоровительного комплекса.</p>	31.12.2019	<p>Физкультурно-оздоровительные комплексы, включают 2 спортивные зоны (зал/бассейн). Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан.</p>
4.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом.</p>		
4.1.	<p>В 12 муниципальных районах и/или городских округов поставлено новое спортивно-технологическое оборудование для оснащения (дооснащения) центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованных малыми спортивными площадками.</p>	31.12.2019	<p>В каждый муниципальный район и/или городской округ поставлено новое спортивно-технологическое оборудование для оснащения (дооснащения) центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованных малыми спортивными площадками. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом.</p>
5.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях развития хоккея в 20 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, начато строительство 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки, а также на строительство инфраструктурных объектов.</p>		
5.1.	<p>В целях развития хоккея в 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь.</p>	31.12.2019	<p>Оренбургской областью получена субсидия и приобретено современное оборудование и инвентарь для 1 организации спортивной подготовки.</p>
6.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 48 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение спортивного оборудования.			
6.1.	В целях развития футбола для 1 футбольного поля, созданного при организации спортивной подготовки поставлено искусственное покрытие.	31.12.2019	Оренбургской областью получена на приобретение спортивного оборудования и осуществлена поставка соответствующего оборудования в 1 организация спортивной подготовки.
7.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации работников физической культуры и спорта, ориентированные на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах, в том числе специалистах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для работников физической культуры и спорта разработаны новые федеральные государственные образовательные стандарты и образовательная программа по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).</p>		
7.1.	Начато внедрение новых моделей компетенций и оценки квалификации работников физической культуры и спорта, ориентированные на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки.	31.12.2019	Внедряется оценка квалификации работников физической культуры и спорта в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, отобраны кандидаты на обучение, в соответствии с новой образовательная программа по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в соответствии с новой образовательная программа по обучению.
8.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий проведены первенства России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате возобновления второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене.</p>		
8.1.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 2 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад.	31.12.2019	На территории Оренбургской области проведены все запланированные первенства России (по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта), а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. Обеспечено участие спортсменов Оренбургской области во втором (межрегиональном) этапе всероссийских спартакиад, с целью прохождения отбора для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене.
9.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва.</p>		
9.1.	Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к	31.12.2019	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки.		
10.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 г.).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Обновлено методика учета граждан, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом.</p>		
10.1.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 46 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года).	31.12.2020	<p>В Оренбургской области в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов.</p> <p>Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва.</p>
11.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В средствах массовой информации широко освещено начало кампании. В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).</p> <p>В субъектах Российской Федерации организованы массовые мероприятия (акции), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений.</p>		
11.1.	Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.	31.12.2020	В средствах массовой информации широко освещено начало кампании. В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
12.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 352 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом.</p>		
12.1.	<p>В 6 муниципальных районах и/или городских округов поставлено новое спортивно-технологическое оборудование для оснащения (дооснащения) центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованных малыми спортивными площадками.</p>	31.12.2020	<p>В каждый муниципальный район и/или городской округ поставлено новое спортивно-технологическое оборудование для оснащения (дооснащения) центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованных малыми спортивными площадками. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом.</p>
13.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях развития хоккея в 20 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки, начато строительство 2 региональных центров.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки, а также на строительство инфраструктурных объектов.</p>		
13.1.	<p>В целях развития хоккея в 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь.</p>	31.12.2020	<p>Оренбургской областью получена субсидия и приобретено современное оборудование и инвентарь для 1 организации спортивной подготовки.</p>
14.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 3 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 1,3 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и образовательной программы по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в субъектах Российской Федерации организованы повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку.</p>		
14.1.	<p>Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 30 инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 10 тренеров организаций спортивной подготовки.</p>	31.12.2020	<p>На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и образовательной программы по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в субъектах Российской Федерации организованы повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку.</p>
15.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею (250 человек) и по футболу (1,5 тыс. человек).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с утвержденными модульными программами, предусматривающими в том числе дистанционную форму обучения, организовано повышение квалификации тренеров и специалистов.</p>		
15.1.	<p>Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею (3 человека) и по футболу (18 человек).</p>	31.12.2020	<p>В соответствии с утвержденными модульными программами, предусматривающими в том числе дистанционную форму обучения, организовано повышение квалификации тренеров и специалистов.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
16.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий проведены первенства России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате возобновления второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене.</p>		
16.1.	<p>В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 2 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад.</p>	31.12.2020	<p>На территории Оренбургской области проведены все запланированные первенства России (по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта), а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. Обеспечено участие спортсменов Оренбургской области во втором (межрегиональном) этапе всероссийских спартакиад, с целью прохождения отбора для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене.</p>
17.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва.</p>		
17.1.	<p>Все (100%) организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки.</p>	31.12.2020	<p>Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва.</p>
18.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3,5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 г.).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва.</p>		
18.1	<p>С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической</p>	31.12.2021	<p>В Оренбургской области в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	культурой и спортом вовлечено не менее 22 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года).		физкультурные мероприятия, включая комплексные многоступенчатые, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва.
19.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены мониторинг и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. В субъектах Российской Федерации организованы массовые мероприятия (акции), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений.</p>		
19.1.	Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании.	31.12.2021	Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. В печатных, электронных СМИ и социальных сетях размещен контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Осуществлено производство видеороликов и полиграфической продукции, направленных на пропаганду физической культуры и спорта.
20.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом.</p>		
20.1.	В 4 муниципальных района и/или городских округа поставлено новое спортивно-технологическое оборудование для оснащения (дооснащения) центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованных малыми спортивными площадками.	31.12.2021	В каждый муниципальный район и/или городской округ поставлено новое спортивно-технологическое оборудование для оснащения (дооснащения) центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованных малыми спортивными площадками. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом.
21.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 72 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки.</p>		
21.1.	В 3 спортивных школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной	31.12.2021	Оренбургской областью получена субсидия и закуплено современное оборудование и инвентарь для организаций спортивной подготовки.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	подготовки в нормативное состояние.		
22.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлено 21 искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, продолжено строительство 16 футбольных манежей.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки, а также на строительство инфраструктурных объектов.</p>		
22.1.	В целях развития футбола для 1 футбольного поля, созданного при организации спортивной подготовки поставлено искусственное покрытие.	31.12.2021	Оренбургской областью получена на приобретение спортивного оборудования и осуществлена поставка соответствующего оборудования в 1 организация спортивной подготовки.
23.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 9,8 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 7,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и образовательной программы по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в субъектах Российской Федерации организованы повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку.</p>		
23.1.	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 45 инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 20 тренеров организаций спортивной подготовки.	31.12.2021	На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и образовательной программы по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в субъектах Российской Федерации организованы повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку.
24.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею (250 человек) и по футболу (1,5 тыс. человек).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с утвержденными модульными программами, предусматривающими в том числе дистанционную форму обучения, организовано повышение квалификации тренеров и специалистов.</p>		
24.1.	Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею (3 человека) и по футболу (18 человек).	31.12.2021	В соответствии с утвержденными модульными программами, предусматривающими в том числе дистанционную форму обучения, организовано повышение квалификации тренеров и специалистов.
25.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий проведены первенства России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате возобновления второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене.</p>		
25.1.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 2 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад.	31.12.2021	На территории Оренбургской области проведены все запланированные первенства России (по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта), а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. Обеспечено участие спортсменов Оренбургской области во втором (межрегиональном) этапе всероссийских спартакиад, с целью прохождения отбора для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			на международной арене.
26.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 г.).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва.</p>		
26.1.	<p>С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 27 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года).</p>	31.12.2022	<p>В Оренбургской области в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва.</p>
27.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме.</p>		
27.1.	<p>Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании.</p>	31.12.2022	<p>Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме. Организован конкурс на лучший проект по пропаганде физической культуры и спорта.</p>
28.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом.</p>		
28.1.	<p>В 10 муниципальных районов и/или городских округов поставлено новое спортивно-технологическое оборудование для оснащения (дооснащения) центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованных малыми спортивными</p>	31.12.2022	<p>В каждый муниципальный район и/или городской округ поставлено новое спортивно-технологическое оборудование для оснащения (дооснащения) центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованных малыми спортивными площадками. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	площадками.		подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом.
29.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 8 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 15 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы не менее 8 физкультурно-оздоровительных центров, включающих 3 спортивные зоны (зал, лед, бассейн, с возможностью проведения соревнований всероссийского уровня), не менее 15 физкультурно-оздоровительных комплексов, включающих 2 спортивные зоны (зал/лед/бассейн). Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан.</p>		
1.29	В Оренбургской области построен 1 физкультурно-оздоровительный комплекс.	31.12.2022	Создан физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий 2 спортивные зоны (зал/бассейн). Размещение объекта спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан.
30.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях развития хоккея построено 4 крытых катка для организаций спортивной подготовки, 3 региональных центра.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на строительство инфраструктурных объектов.</p>		
30.1.	В целях развития хоккея подготовлена проектно-сметная документация для строительства 1 крытого катка для организаций спортивной подготовки.	31.12.2022	Размещение объекта спорта планируется с применением механизмов прямого участия граждан.
31.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях развития футбола построено 16 футбольных манежей.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на строительство инфраструктурных объектов.</p>		
31.1.	В целях развития футбола подготовлена проектно-сметная документация для строительства 1 футбольного манежа.	31.12.2022	Размещение объекта спорта планируется с применением механизмов прямого участия граждан.
32.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 15,5 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 2,6 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и образовательной программы по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в субъектах Российской Федерации проводятся подготовка, повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку.</p>		
32.1.	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 60 инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 30 тренеров организаций спортивной подготовки.	31.12.2022	На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и образовательной программы по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в субъектах Российской Федерации проводятся подготовка, повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку.
33.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею (250 человек) и по футболу (2 тыс. человек).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с утвержденными модульными программами, предусматривающими в том числе дистанционную форму обучения, организовано повышение квалификации тренеров и специалистов.</p>		
33.1	Осуществлено повышение квалификации тренеров и	31.12.2022	В соответствии с утвержденными модульными программами, предусматривающими в том числе

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	специалистов по хоккею (3 человека) и по футболу (18 человек).		дистанционную форму обучения, организовано повышение квалификации тренеров и специалистов.
34.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий проведены первенства России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате возобновления второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене.</p>		
34.1.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 2 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад.	31.12.2022	На территории Оренбургской области проведены все запланированные первенства России (по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта), а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. Обеспечено участие спортсменов Оренбургской области во втором (межрегиональном) этапе всероссийских спартакиад, с целью прохождения отбора для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене.
35.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4,8 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 г.).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва.</p>		
35.1.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 28 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года).	31.12.2023	В Оренбургской области в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва.
36.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 55% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме.</p>		
36.1.	Не менее 55% населения охвачено мероприятиями информационно-	31.12.2023	Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	коммуникационной кампании.		кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме.
37.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом.</p>		
37.1.	В 10 муниципальных районов и/или городских округов поставлено новое спортивно-технологическое оборудование для оснащения (дооснащения) центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованных малыми спортивными площадками.	31.12.2023	В каждый муниципальный район и/или городской округ поставлено новое спортивно-технологическое оборудование для оснащения (дооснащения) центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованных малыми спортивными площадками. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом.
38.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 77 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки.</p>		
38.1.	В 11 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.	31.12.2023	Оренбургской областью получена субсидия и закуплено современное оборудование и инвентарь для организаций спортивной подготовки.
39.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях развития хоккея построено 11 крытых катков для организаций спортивной подготовки.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на строительство инфраструктурных объектов.</p>		
39.1.	В целях развития хоккея построен 1 крытый каток для организаций спортивной подготовки.	31.12.2023	Оренбургской областью получена субсидия на строительство инфраструктурных объектов. Размещение объекта спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан.
40.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий проведены первенства России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате возобновления второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене.</p>		
40.1.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 2 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад.	31.12.2023	На территории Оренбургской области проведены все запланированные первенства России (по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта), а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. Обеспечено участие спортсменов Оренбургской области во втором (межрегиональном)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			этапе всероссийских спартакиад, с целью прохождения отбора для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене.
41.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 г.).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва.</p>		
41.1.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 28 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года).	31.12.2024	В Оренбургской области в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва.
42.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме.</p>		
42.1.	Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании.	31.12.2024	Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме.
43.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях развития футбола построено 5 футбольных манежей.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на строительство инфраструктурных объектов.</p>		
43.1.	В целях развития футбола построен 1 футбольный манеж.	31.12.2024	Оренбургской областью получена субсидия на строительство инфраструктурных объектов. Размещение объекта спорта планируется с применением механизмов прямого участия граждан.
44.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий проведены первенства России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние всероссийские</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	спартакиады. В результате возобновления второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене.		
44.1.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 2 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад.	31.12.2024	На территории Оренбургской области проведены все запланированные первенства России (по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта), а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. Обеспечено участие спортсменов Оренбургской области во втором (межрегиональном) этапе всероссийских спартакиад, с целью прохождения отбора для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 703 – 2019 год; в 352 – 2020 год; в 235 – 2021 год; в 235 – 2022 год; в 235 – 2023 год муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками</p>							
3.1	<p>В 12 – 2019 год; в 6 – 2020 год; в 4 – 2021 год; в 10 – 2022 год; в 10 – 2023 год муниципальных районов и/или городских округов поставлено новое спортивно-технологическое оборудование для оснащения (дооснащения) центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованных малыми спортивными площадками.</p>	48,4	20,2	13,0	32,6	32,6	0,0	146,8
3.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Оренбургской области)	42,9	18,6	12,0	30,0	30,0	0,0	133,5
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.	консолидированный бюджет Оренбургской области, в т.ч.:	5,5	1,6	1,0	2,6	2,6	0,0	13,3
3.1.3.1.	бюджет Оренбургской области	4,0	0,8	0,5	1,3	1,3	0,0	7,9
3.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Оренбургской области бюджетам муниципальных образований	4,0	0,8	0,5	1,3	1,3	0,0	7,9
3.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Оренбургской области)	1,5	0,8	0,5	1,3	1,3	0,0	5,4
3.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы – 2020 год. В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 8 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы – 2021 год. В 8 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 15 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы – 2022 год. В 8 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 18 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы – 2023 год. В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 17 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы – 2024 год.</p>							
4.1.	Подготовлена проектно-сметная	0,0	0,0	0,0	260,4	0,0	0,0	261,9

№ п/п	Наименование задачи, результата	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	документация для строительства 1 физкультурно-оздоровительных комплексов – 2019 год; В Оренбургской области построен 1 физкультурно-оздоровительный комплекс – 2022 год.							
4.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Оренбургской области)	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.3.	консолидированный бюджет Оренбургской области, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	11,9
4.1.3.1.	бюджет Оренбургской области	0,0	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	11,9
4.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Оренбургской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Оренбургской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 68 – 2019 год; 28 – 2020 год; 72 – 2021 год; 75 – 2022 год; 77 – 2023 год; 80 – 2024 год спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.							
5.1.	В 3 – 2021 год; в 11 – 2023 год спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.	8,3	0,0	20,0	0,0	107,0	0,0	135,3
5.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Оренбургской области)	6,2	0,0	19,2	0,0	100,0	0,0	125,4
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3.	консолидированный бюджет Оренбургской области, в т.ч.:	2,1	0,0	0,8	0,0	7,0	0,0	9,9
5.1.3.1.	бюджет Оренбургской области	2,1	0,0	0,8	0,0	4,2	0,0	7,1
5.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Оренбургской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	2,8
5.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	2,8

№ п/п	Наименование задачи, результата	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	межбюджетных трансфертов из бюджета Оренбургской области)							
5.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>В целях развития хоккея</p> <p>в 20 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, начато строительство 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки – 2019 год;</p> <p>в 20 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки, начато строительство 2 региональных центров – 2020 год;</p> <p>в 20 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 8 крытых катков для организаций спортивной подготовки, 2 региональных центра – 2021 год;</p> <p>построено 4 крытых катка для организаций спортивной подготовки, 3 региональных центра – 2022 год;</p> <p>построено 11 крытых катков для организаций спортивной подготовки – 2023 год;</p> <p>построено 22 крытых катка для организаций спортивной подготовки – 2024 год</p>							
6.1.	В целях развития хоккея в 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь – 2019 год; в 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь – 2021 год; подготовлена проектно-сметная документация для строительства 1 крытого катка для организации спортивной подготовки – 2022 год; построен 1 крытый каток для организации спортивной подготовки – 2023 год.	26,0	26,0	0,0	3,0	270,8	0,0	325,8
6.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Оренбургской области)	25,0	25,0	0,0	0,0	250,0	0,0	300,0
6.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.3.	консолидированный бюджет Оренбургской области, в т.ч.:	1,0	1,0	0,0	3,0	20,8	0,0	25,8
6.1.3.1.	бюджет Оренбургской области	1,0	1,0	0,0	0,0	10,4	0,0	12,4
6.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Оренбургской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	0,0	10,4
6.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Оренбургской области)	0,0	0,0	0,0	3,0	10,4	0,0	13,4
6.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>В целях развития футбола</p> <p>в субъекты Российской Федерации поставлены 48 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки – 2019 год;</p> <p>в субъекты Российской Федерации поставлены 37 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки;</p> <p>разработана проектно-сметная документация по строительству 16 футбольных манежей – 2020 год;</p> <p>в субъекты Российской Федерации поставлены 21 искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки;</p> <p>начато строительство 16 футбольных манежей – 2021 год;</p>							

№ п/п	Наименование задачи, результата	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
9.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Оренбургской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Оренбургской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад – ежегодно, с 2019 по 2024 год							
10.1.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 2 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад – ежегодно, с 2019 по 2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Оренбургской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.3.	консолидированный бюджет Оренбургской области, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.3.1.	бюджет Оренбургской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Оренбургской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Оренбургской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:		126,1	46,2	76,4	301,0	410,4	416,7	1 376,8
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Оренбургской области)		114,1	43,6	71,2	280,0	380,0	400,0	1 288,9
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированный бюджет Оренбургской области, в т.ч.:		12,0	2,6	5,2	21,0	30,4	16,7	87,9
бюджет Оренбургской области		8,8	1,8	3,0	16,7	15,9	16,7	62,9
межбюджетные трансферты бюджета Оренбургской области бюджетам муниципальных образований		5,7	0,8	2,2	1,3	14,5	0,0	24,5
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Оренбургской области)*		3,2	0,8	2,2	4,3	14,5	0,0	25,0
внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Сведения о расходах бюджетов муниципальных образований Оренбургской области уточняются после принятия аналогичных муниципальных проектов.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Лискун Г.А.	и.о. министра физической культуры, спорта и туризма	-	20
2.	Администратор регионального проекта	Хохлов В.В.	руководитель проектного офиса министерства физической культуры, спорта и туризма	Лискун Г.А., и.о. министра физической культуры, спорта и туризма	40
<p>1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 45 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) – 2019 год. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее:</p> <p>46 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) – 2020 год; 22 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) – 2021 год; 27 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) – 2022 год; 28 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) – 2023 год; 28 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) – 2024 год.</p>					
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кальянова Е.П.	и.о. заместителя министра физической культуры, спорта и туризма	Лискун Г.А., и.о. министра физической культуры, спорта и туризма	40
4.	Участник	Холодов А.А.	начальник управления физической культуры и спорта	Кальянова Е.П., и.о. заместителя министра физической культуры, спорта и туризма	20
5.	Участник	Барабаш С.М.	заместитель начальника управления физической культуры и спорта	Холодов А.А., начальник управления физической культуры и спорта	20
<p>2. Утверждены концепция и план реализации информационно коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала – 2019 год. Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала – 2020 год. Не менее: 30% – 2021 год; 40% – 2022 год; 55% – 2023 год; 70% – 2024 год населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании.</p>					
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хохлов В.В.	и.о. заместителя министра физической культуры, спорта и туризма	Лискун Г.А., и.о. министра физической культуры, спорта и туризма	20
7.	Участник	Гусев А.Н.	заместитель начальника управления организационной работы и туризма	Хохлов В.В., и.о. заместителя министра физической культуры, спорта и туризма	30
8.	Участник	Лашина О.В.	старший специалист первого разряда	Гусев А.Н., заместитель начальника управления организационной работы и туризма	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3. В 12 – 2019 год; в 6 – 2020 год; в 4 – 2021 год; в 10 – 2022 год; в 10 – 2023 год муниципальных районов и/или городских округов поставлено новое спортивно-технологическое оборудование для оснащения (дооснащения) центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованных малыми спортивными площадками.					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кальянова Е.П.	и.о. заместителя министра физической культуры, спорта и туризма	Лискун Г.А., и.о. министра физической культуры, спорта и туризма	20
10.	Участник	Здобнов В.Г.	заместитель начальника управления физической культуры и спорта	Холодов А.А., начальник управления физической культуры и спорта	30
11.	Участник	Сидоров А.Ю.	главный специалист управления физической культуры и спорта	Холодов А.А., начальник управления физической культуры и спорта	40
4. Подготовлена проектно-сметная документация для строительства 1 физкультурно-оздоровительных комплексов – 2019 год; В Оренбургской области построен 1 физкультурно-оздоровительный комплекс – 2022 год.					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кальянова Е.П.	и.о. заместителя министра физической культуры, спорта и туризма	Лискун Г.А., и.о. министра физической культуры, спорта и туризма	20
13.	Участник	Здобнов В.Г.	заместитель начальника управления физической культуры и спорта	Холодов А.А., начальник управления физической культуры и спорта	30
14.	Участник	Сидоров А.Ю.	главный специалист управления физической культуры и спорта	Холодов А.А., начальник управления физической культуры и спорта	40
5. В 3 – 2021 год; в 11 – 2023 год спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.					
15.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кальянова Е.П.	и.о. заместителя министра физической культуры, спорта и туризма	Лискун Г.А., и.о. министра физической культуры, спорта и туризма	20
16.	Участник	Холодов А.А.	начальник управления физической культуры и спорта	Кальянова Е.П., и.о. заместителя министра физической культуры, спорта и туризма	20
17.	Участник	Кравченко И.Г.	ведущий специалист управления физической культуры и спорта	Холодов А.А., начальник управления физической культуры и спорта	30
18.	Участник	Бобков А.М.	инструктор-методист ГАУ «ЦСП» Оренбургской области	Махоргов А.Ю., директор ГАУ «ЦСП» Оренбургской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6. В целях развития хоккея в 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь – 2019 год; в 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь – 2021 год; подготовлена проектно-сметная документация для строительства 1 крытого катка для организации спортивной подготовки – 2022 год; построен 1 крытый каток для организации спортивной подготовки – 2023 год.					
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кальянова Е.П.	и.о. заместителя министра физической культуры, спорта и туризма	Лискун Г.А., и.о. министра физической культуры, спорта и туризма	20
20.	Участник	Здобнов В.Г.	заместитель начальника управления физической культуры и спорта	Холодов А.А., начальник управления физической культуры и спорта	30
21.	Участник	Сидоров А.Ю.	главный специалист управления физической культуры и спорта	Холодов А.А., начальник управления физической культуры и спорта	40
7. В целях развития футбола для 1 футбольного поля, созданного при организации спортивной подготовки поставлено искусственное покрытие – 2019 год; для 1 футбольного поля, созданного при организации спортивной подготовки поставлено искусственное покрытие – 2020 год; разработана проектно-сметная документация по строительству 1 футбольного манежа – 2022 год; построен 1 футбольный манеж – 2024 год.					
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кальянова Е.П.	и.о. заместителя министра физической культуры, спорта и туризма	Лискун Г.А., и.о. министра физической культуры, спорта и туризма	20
23.	Участник	Здобнов В.Г.	заместитель начальника управления физической культуры и спорта	Холодов А.А., начальник управления физической культуры и спорта	30
24.	Участник	Сидоров А.Ю.	главный специалист управления физической культуры и спорта	Холодов А.А., начальник управления физической культуры и спорта	40
8. Начато внедрение новых моделей компетенций и оценки квалификации работников физической культуры и спорта, ориентированные на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки – 2019; Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая: 30 инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 10 тренеров организаций спортивной подготовки – 2020 год; 45 инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 20 тренеров организаций спортивной подготовки – 2021 год; 60 инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 30 тренеров организаций спортивной подготовки – 2022 год.					
25.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хохлов В.В.	и.о. заместитель министра физической культуры, спорта и туризма	Лискун Г.А., и.о. министра физической культуры, спорта и туризма	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
26.	Участник	Гусев А.Н.	заместитель начальника управления организационной работы и туризма	Хохлов В.В., и.о. заместителя министра физической культуры, спорта и туризма	30
27.	Участник	Кончаков М.Ю.	главный специалист управления организационной работы и кадров	Гусев А.Н., заместитель начальника управления организационной работы и туризма	30
28.	Участник	Бобков А.М.	инструктор-методист ГАУ «ЦСП» Оренбургской области	Махортов А.Ю., директор ГАУ «ЦСП» Оренбургской области	10
9. Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею (250 человек ежегодно – 2020-2022 годы) и по футболу (1,5 тыс. человек ежегодно – 2020-2021 годы, 2 тыс. человек – 2022 год).					
29.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хохлов В.В.	и.о. заместитель министра физической культуры, спорта и туризма	Лискун Г.А., и.о. министра физической культуры, спорта и туризма	20
30.	Участник	Гусев А.Н.	заместитель начальника управления организационной работы и туризма	Хохлов В.В., и.о. заместителя министра физической культуры, спорта и туризма	30
31.	Участник	Кончаков М.Ю.	главный специалист управления организационной работы и кадров	Гусев А.Н., заместитель начальника управления организационной работы и туризма	30
32.	Участник	Бобков А.М.	инструктор-методист ГАУ «ЦСП» Оренбургской области	Махортов А.Ю., директор ГАУ «ЦСП» Оренбургской области	10
10. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 2 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад – ежегодно, с 2019 по 2024 год					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кальянова Е.П.	и.о. заместитель министра физической культуры, спорта и туризма	Лискун Г.А., и.о. министра физической культуры, спорта и туризма	20
22	Участник	Холодов А.А.	начальник управления физической культуры и спорта	Кальянова Е.П., и.о. заместителя министра физической культуры, спорта и туризма	20
23	Участник	Здобнов В.Г.	заместитель начальника управления физической культуры и спорта	Холодов А.А., начальник управления физической культуры и спорта	30
24	Участник	Прокаев К.В.	главный специалист управления физической культуры и спорта	Холодов А.А., начальник управления физической культуры и спорта	20
25	Участник	Елфимова Т.М.	главный специалист управления физической культуры и спорта	Холодов А.А., начальник управления физической культуры и спорта	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
26	Участник	Наумов А.П.	ведущий специалист управления физической культуры и спорта	Холодов А.А., начальник управления физической культуры и спорта	20
11. Не менее 95% - 2019 год, не менее 100% - 2020 год организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки.					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кальянова Е.П.	и.о. заместитель министра физической культуры, спорта и туризма	Лискун Г.А., и.о. министра физической культуры, спорта и туризма	20
28	Участник	Холодов А.А.	начальник управления физической культуры и спорта	Кальянова Е.П., и.о. заместителя министра физической культуры, спорта и туризма	20
29	Участник	Кравченко И.Г.	ведущий специалист управления физической культуры и спорта	Холодов А.А., начальник управления физической культуры и спорта	30
30	Участник	Бобков А.М.	инструктор-методист ГАУ «ЦСП» Оренбургской области	Махортов А.Ю., директор ГАУ «ЦСП» Оренбургской области	10

6. Дополнительная информация

Региональный проект "Спорт – норма жизни" направлен на достижение определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" цели по увеличению до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (соответствующий показатель включен в паспорт национального проекта "Демография" и декомпозирован на уровень федерального проекта) путем решения задачи по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

Ключевым результатом регионального проекта является комплекс действий по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включающий в том числе организацию физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения (ежегодно свыше 250 мероприятий с общим охватом не менее 100 тыс. человек), реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), повышение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта, предоставляемых населению, и стимулирование физкультурно-спортивной работы по месту жительства и трудовой деятельности, включая предоставление грантовой поддержки организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры и массового спорта.

Впервые будет запущена масштабная информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 70% населения к 2024 году, направленная на: формирование в обществе новой культуры отношения к физическому развитию и массовому спорту, создание системы индивидуальной мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, информирование о физкультурных, спортивных мероприятиях и деятельности физкультурно-спортивных организаций. Основными каналами информационно-коммуникационной кампании станут печатные и электронные СМИ (регионального уровня) и социальные сети.

Для решения задачи по повышению уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой в рамках регионального проекта предполагается создание новых объектов для занятий физической культурой и массовым спортом как в организованных формах, так и самостоятельно. Во всех муниципальных районах будут оборудованы малые спортивные площадки (всего 42 единицы) на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, в т.ч. за счет субсидии из федерального бюджета около 250 млн. рублей.

Целям формирования эффективной системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд отвечают результаты регионального проекта по расширению линейки проводимых спортивных мероприятий (не менее 200 мероприятий ежегодно) и вовлечению в соревновательную деятельность дополнительного контингента занимающихся, а также по восстановлению до нормативного состояния спортивной инфраструктуры спортивных школ олимпийского резерв (всего 14 СШОР). К 2020 году будет обеспечен переход всех организаций спортивной подготовки на федеральные стандарты.

Учитывая высокую социальную значимость и популярность футбола и хоккея среди населения в региональный проект включены результаты по строительству 1 крытого, 1 футбольного манежа, 2 искусственных футбольных полей, модернизации инфраструктуры соответствующих организаций спортивной подготовки. Основными эффектами указанных результатов станут увеличение численности занимающихся на этапах спортивной подготовки и повышение уровня конкурентоспособности перспективных спортсменов.

Ряд результатов регионального проекта направлены на создание системы кадрового обеспечения реализации регионального проекта. Определена потребность в организаторах спортивно-массовой работы на местах, а также в освоении тренерами (в том числе по футболу и хоккею) дополнительных профессиональных программ и повышении квалификации. Для специалистов в сфере физической культуры и спорта будет организована подготовка и переподготовка по новым образовательным программам, а также внедрена система оценки квалификации, за счет средств федерального бюджета.

К 2024 году планируется обеспечить соответствие всех штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, квалификационным требованиям профессиональных стандартов.

Положенный в основу регионального проекта сценарий развития физической культуры, массового спорта и системы подготовки спортивного резерва на период до 2024 года признан наиболее эффективным и концептуально одобрен заинтересованными сторонами. Сроки достижения результатов регионального проекта определены адекватно, финансовое обеспечение результатов из регионального бюджета является достаточным для их своевременного достижения в полном объеме.

Региональный проект интегрирован в государственную программу Оренбургской области "Развитие физической культуры и спорта".

Не включенные в региональный проект мероприятия государственной программы также оказывают косвенное влияние на достижение целей и показателей по увеличению числа систематически занимающихся физической культурой и спортом. В частности, развитие спорта высших достижений и обеспечение

успешного выступления российских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях способствуют популяризации спортивного образа жизни среди всех категорий и групп населения, особенно детей и молодежи. Общий вклад в решение стратегических задач вносят процессные обеспечивающие мероприятия государственной программы.

Корректировка и реструктуризация элементов государственной программы произведена в соответствии с принципами рациональности и целесообразности, при этом дублирование мероприятий в региональном проекте и государственной программе отсутствует.

В рамках регионального проекта предусмотрена первоочередная реализация мероприятий, позволяющих оптимизировать дальнейшие действия.

По однотипным результатам введены ежегодные мероприятия по оценке достаточности принимаемых мер и эффективности их функционирования. В случае необходимости формируется запрос на изменение паспорта федерального проекта и производится корректировка сроков.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Спорт – норма жизни»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Результат: В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 45 тыс. человек (дополнительно к прогнозируемому показателю 2018 года)	01.01. 2019	15.12. 2019	Кальянова Е.П.	Приказ МФКСиТ, сводный отчет МФКСиТ, отчет муниципального образования	ПС
1.1.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга и аналитического исследования силами учреждения сферы физической культуры и спорта, включающего сквозной социологический опрос, для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих этому факторов	01.03. 2019	15.10. 2019	Хохлов В.В.	сводный отчет МФКСиТ	РНП
1.1.	Контрольная точка: Сформирован отчет о проведении мониторинга и аналитического исследования		01.11. 2019	Хохлов В.В.	Протокол комиссии МФКСиТ	ПК
1.2.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов), включая новые Всероссийские фестивали дворового спорта среди команд муниципальных образований, а также студенческого спорта «Наш выбор - спорт!» по наиболее массовым игровым видам спорта	01.01. 2019	25.12. 2019	Барабаш С.М.	Отчет организатора мероприятий	РНП
1.2.	Контрольная точка: Проведено не менее 15 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 80% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов)		30.12. 2019	Кальянова Е.П.	Отчет о реализации ЕКП	ПК
1.3.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп, включая новый Всероссийский фестиваль корпоративного спорта и новый Всероссийский фестиваль культурно-спортивный фестиваль «Деловая женщина»	01.01. 2019	25.12. 2019	Барабаш С.М.	Отчет организатора мероприятий	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.3.	Контрольная точка: Проведено не менее 5 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп		30.12. 2019	Кальянова Е.П.	Отчет о реализации ЕКП	ПК
1.4.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов	01.01. 2019	25.12. 2019	Здобнов В.Г.	Отчет организатора мероприятий	РНП
1.4.	Контрольная точка: Проведено не менее 6 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов		30.12. 2019	Кальянова Е.П.	Отчет о реализации ЕКП	ПК
1.5.1.	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса	01.01. 2019	30.12. 2019	Барабаш С.М.	Отчет региональных операторов комплекса ГТО	РНП
1.5.	Контрольная точка: Подготовлен и направлен в Минспорт России доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан Оренбургской области		01.04. 2019	Кальянова Е.П.	Доклад в Минспорт России	ПК
1.6.1.	Мероприятие: Организационно-методическое содействие созданию и расширению сети студенческих спортивных клубов и спортивных лиг на базе образовательных учреждений среднего профессионального, высшего образования и региональных спортивных федераций, в том числе путем проведения вебинара по организации работы студенческих спортивных клубов в рамках Всероссийского студенческого форума	01.01. 2019	15.12. 2019	Барабаш С.М.		РНП
1.6.	Контрольная точка: Не менее 50% общего количества ВУЗов и организаций СПО имеют студенческие спортивные клубы		15.12. 2019	Кальянова Е.П.		ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.7.1.	Мероприятие: Разработка предложений по внесению в методику учета населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, изменений, предусматривающих: снятие ограничения по верхней границе возраста (79 лет); определение индивидуальных критериев отнесения различных возрастных групп населения числу систематически занимающихся физической культурой и спортом; включения лиц, самостоятельно занимающихся на спортивных объектах, в число субъектов статистического наблюдения	10.01. 2019	01.05. 2019	Гусев А.Н.	Письмо с предложениями в Минспорт России	РНП
1.7.	Контрольная точка: Применяется обновленная методика учета населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом		01.07. 2019	Хохлов В.В.	Приказ МФКСиТ	ПК
2.	Результат: Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала	01.07 2019	15.12. 2019	Хохлов В.В.	Приказ МФКСиТ, концепция и план разработаны с учетом рекомендаций Минспорта России, а также данных мониторинга и аналитического исследования потребностей всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом	ПС
2.1.1.	Мероприятие: Определение и сегментирование целевых аудиторий физической культуры и массового спорта, формирование комплекса коммуникационных действий (каналы коммуникации и техника коммуникационного воздействия на целевые аудитории), в том числе в электронных средствах массовой информации и социальных сетях	01.07. 2019	01.10. 2019	Гусев А.Н.	Аналитические материалы	РНП
2.1.2.	Мероприятие: Разработка методологии проведения мониторинга и оценки эффективности информационно-коммуникационной кампании	01.08. 2019	01.11. 2019	Гусев А.Н.	Аналитические материалы	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.3.	Мероприятие: Определение и проработка условий привлечения организаций-партнеров информационно-коммуникационной кампании, в том числе в электронных средствах массовой информации и социальных сетях	01.06. 2019	01.12. 2019	Гусев А.Н.	Проект соглашения	РНП
2.1.	Контрольная точка: Определены цели, задачи, механизмы реализации и оценки эффективности кампании, заключены соглашения с организациями-партнерами		20.12. 2019	Хохлов В.В.	Концепция и план реализации кампании, соглашение с организацией	ПК
3.	Результат: Подготовлена проектно-сметная документация для строительства 1 физкультурно-оздоровительного комплекса.		31.12. 2019	Кальянова Е.П.	Проектная документация, прошедшая государственную экспертизу	ПС
3.1.1.	Мероприятие: Проведение торговых процедур для корректировки проектной документации	15.02. 2019	01.05. 2019	Здобнов В.Г.	Техническое задание, конкурсная документация, проект контракта	РНП
3.1.	Контрольная точка: Заключение контракта на проведение проектных работ.		01.05. 2019	Кальянова Е.П.	Контракт	ПК
3.2.1.	Мероприятие: Проведение государственной экспертизы	01.09. 2019	31.12. 2019	Здобнов В.Г.	Договор на проведение государственной экспертизы	РНП
3.2.	Контрольная точка: Получение положительного заключения государственной экспертизы		31.12. 2019	Кальянова Е.П.	Положительное заключение государственной экспертизы	ПК
3.3.1.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации а адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	10.01. 2019	01.03. 2019	Дюкарева М.И., Кальянова Е.П., Хохлов В.В.	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РНП
3.3.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации		01.03. 2019	Дюкарева М.И., Кальянова Е.П., Хохлов В.В.	Соглашения между Минспортом России и Правительством Оренбургской области	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.	Результат: В 12 муниципальных районов и/или городских округов поставлено новое спортивно-технологическое оборудование для оснащения (дооснащения) центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованных малыми спортивными площадками.	01.01. 2019	25.12. 2019	Кальянова Е.П.	Отчет	ПС
4.1.1.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Оренбургской области	10.01. 2019	01.03. 2019	Дюкарева М.И., Кальянова Е.П., Хохлов В.В.	Проект соглашения	РНП
4.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области		01.03. 2019	Дюкарева М.И., Кальянова Е.П., Хохлов В.В.	Соглашение между Минспортом России и Правительством Оренбургской области	ПК
4.2.1.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Оренбургской области в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта"	10.01. 2019	01.03. 2019	Дюкарева М.И., Кальянова Е.П., Хохлов В.В.	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок	РНП
4.2.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта"		01.03. 2019	Дюкарева М.И., Кальянова Е.П., Хохлов В.В.	Соглашения между Минспортом России и Правительством Оренбургской области	ПК
4.3.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке акта о распределении субсидий из бюджета Оренбургской области бюджетам муниципальных образований Оренбургской области	01.04. 2019	01.10. 2019	Дюкарева М.И., Кальянова Е.П., Хохлов В.В.	Проект постановления Правительства Оренбургской области, согласованный в установленном порядке	РНП
4.3.	Контрольная точка: Утверждены акты о распределении субсидий из бюджета Оренбургской области бюджетам муниципальных образований Оренбургской области		30.12. 2019	Дюкарева М.И., Кальянова Е.П., Хохлов В.В.	Постановление Правительства Оренбургской области	ПК
4.4.1.	Мероприятие: Подготовка предложений по формированию механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды	10.01. 2019	01.06. 2019	Кальянова Е.П.	Аналитические материалы	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.4.2.	Мероприятие: Подготовка предложений в план пространственного развития в сфере физической культуры и спорта на 2020-2024 гг., ориентированного на связь решений и программ по развитию спортивной инфраструктуры и схем территориального планирования	01.07. 2019	01.12. 2019	Здобнов В.Г.	Аналитические материалы	РНП
4.4.	Контрольная точка: Разработан проект плана пространственного развития в сфере физической культуры и спорта на 2020-2024 гг., ориентированный на связь решений и программ по развитию спортивной инфраструктуры и схем территориального планирования, а также предусматривающий применение механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды		25.12 2019	Кальянова Е.П.	Проект приказа МФКСиТ	ПК
5.	Результат: В целях развития хоккея в 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	01.01. 2019	25.12. 2019	Кальянова Е.П.	Приказ МФКСиТ, отчеты муниципальных образований Оренбургской области	ПС
5.1.1.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Оренбургской области на приобретение хоккейного спортивного оборудования и инвентаря	10.01. 2019	01.03. 2019	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Проект соглашения	РНП
5.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Оренбургской области на приобретение хоккейного спортивного оборудования и инвентаря		01.03. 2019	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Соглашение между Минспортом России и Правительством Оренбургской области	ПК
6.	Результат: В целях развития футбола для 1 футбольного поля, созданного при организации спортивной подготовки поставлено искусственное покрытие	01.01. 2019	25.12. 2019	Кальянова Е.П.	Приказ МФКСиТ, отчеты муниципальных образований Оренбургской области	ПС
6.1.1.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Оренбургской области на поставку искусственного покрытие для футбольного поля	10.01. 2019	01.03. 2019	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Проект соглашения	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Оренбургской области на поставку искусственного покрытия для футбольного поля		01.03. 2019	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Соглашение между Минспортом России и Правительством Оренбургской области	ПК
6.2.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке акта о распределении субсидий из бюджета Оренбургской области бюджетам муниципальных образований Оренбургской области на поставку искусственного покрытия для футбольного поля	01.04. 2019	01.10. 2019	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Проект постановления Правительства Оренбургской области, согласованный в установленном порядке	РНП
6.2.	Контрольная точка: Утвержден акт о распределении субсидий из бюджета Оренбургской области бюджетам муниципальных образований Оренбургской области на поставку искусственного покрытия для футбольного поля		30.12. 2019	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Постановление Правительства Оренбургской области	ПК
7.	Результат: Начато внедрение новых моделей компетенций и оценки квалификации работников физической культуры и спорта, ориентированные на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки	10.01. 2019	01.11. 2019	Кальянова Е.П.,	Отчет	ПС
7.1.1.	Мероприятие: Формирования регионального отделения общероссийского отраслевого объединения работодателей	01.01. 2019	01.05. 2019	Кальянова Е.П.	Отчет	РНП
7.1.	Контрольная точка: Создана экзаменационная площадка федерального центра оценки квалификаций в сфере физической культуры и спорта Российской Федерации		01.11. 2019	Кальянова Е.П.	Отчет	ПК
8.	Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 2 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	01.01. 2019	25.12. 2019	Кальянова Е.П.	Отчет о реализации ЕКП	ПС
8.1.1.	Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва	01.01. 2019	25.12. 2019	Холодов А.А.	Отчет организатора спортивного соревнования	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.1.2.	Мероприятие: Внесение изменений в государственное задание на выполнение работ по подготовке спортивного резерва, предусматривающих возобновление проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	01.01. 2019	01.08. 2019	Холодов А.А.	Проект приказа МФКСиТ	РНП
8.1.	Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 37,6% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания		25.12. 2019	Кальянова Е.П.	Приказ МФКСиТ	ПК
9.	Результат: Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную	01.01. 2019	15.12. 2019	Кальянова Е.П.	Приказ МФКСиТ	ПС
9.1.1.	Мероприятие: Разработка и реализация комплекса мер по соблюдению организациями спортивной подготовки федеральных стандартов спортивной подготовки, устанавливающих требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным	01.04. 2019	01.10. 2019	Холодов А.А.	Аналитические материалы, проект приказа МФКСиТ	РНП
9.1.	Контрольная точка: Утвержден приказ МФКСиТ, наделяющий ЦСП Оренбургской области правом контроля и координации деятельности организаций спортивной подготовки, оказывающих услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам,		01.12 2019	Кальянова Е.П.	Приказ МФКСиТ	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.	Результат: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 46 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года).	01.01. 2020	15.12. 2020	Кальянова Е.П.	Приказ МФКСиТ, сводный отчет МФКСиТ, отчет муниципального образования	ПС
10.1.1.	Мероприятие: Проведение сквозного социологического опроса для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих этому факторов	01.03. 2020	01.07. 2020	Хохлов В.В.	Отчет	РНП
10.1.	Контрольная точка: Сформированы аналитический отчет о результатах сквозного социологического опроса, содержащий предложения по корректировке документов стратегического планирования в сфере физической культуры и спорта, и внедрению в практическую деятельность органов управления физической культурой и спортом, физкультурно-спортивных организаций и соответствующих		15.11. 2020	Хохлов В.В.	Протокол комиссии МФКСиТ	ПК
10.2.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов)	01.01. 2020	25.12. 2020	Кальянова Е.П., Холодов А.А.	Отчет организатора мероприятий	РНП
10.2.	Контрольная точка: Проведено не менее 14 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 80% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов)		30.12. 2020	Кальянова Е.П.	Отчет о реализации ЕКП	ПК
10.3.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп населения, включая новый Всероссийский фестиваль «Спортивное долголетие», ориентированный на повышение уровня физической активности пенсионеров	01.01. 2020	25.12. 2020	Холодов А.А.	Отчет организатора мероприятий	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.3.	Контрольная точка: Проведено не менее 20 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп		30.12. 2020	Кальянова Е.П.	Отчет о реализации ЕКП	ПК
10.4.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов	01.01. 2020	25.12. 2020	Здобнов В.Г.	Отчет организатора мероприятий	РНП
10.4.	Контрольная точка: Проведено не менее 11 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов		30.12. 2020	Кальянова Е.П.	Отчет о реализации ЕКП	ПК
10.5.1.	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса	01.01. 2020	30.12. 2020	Барабаш С.М.	Отчет региональных операторов комплекса ГТО	РНП
10.5.	Контрольная точка: Подготовлен и направлен в Минспорт России доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан Оренбургской области		01.04. 2020	Кальянова Е.П.	Доклад в Минспорта России	ПК
10.6.1.	Мероприятие: Организационно-методическое содействие созданию и расширению сети студенческих спортивных клубов и спортивных лиг на базе образовательных учреждений среднего профессионального, высшего образования и общероссийских спортивных федераций	10.01. 2020	15.12. 2020	Барабаш С.М.	Аналитические материалы	РНП
10.6.	Контрольная точка: Не менее 55% общего количества ВУЗов и организаций СПО имеют студенческие спортивные клубы		15.12. 2020	Кальянова Е.П.	Приказ МФКСиТ	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.7.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке акта о распределении субсидий (грантов) из бюджета Оренбургской области организациям, предоставляющим физкультурно-спортивные услуги и реализующих проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва	01.04. 2020	01.10. 2020	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Проект постановления Правительства Оренбургской области, согласованный в установленном порядке	РНП
10.7.	Контрольная точка: Утвержден акт о распределении субсидий (грантов) из бюджета Оренбургской области организациям, предоставляющим физкультурно-спортивные услуги и реализующих проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва		30.12. 2020	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Постановление Правительства Оренбургской области	ПК
11.	Результат: Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала	10.01. 2020	01.02. 2020	Хохлов В.В.	Приказ МФКСиТ	ПС
11.1.	Контрольная точка: Старт мероприятий по информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала		25.12. 2020	Гусев А.Н.	Аналитический отчет	ПК
12.	Результат: В 6 муниципальных районов и/или городских округов поставлено новое спортивно-технологическое оборудование для оснащения (дооснащения) центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованных малыми спортивными площадками.	01.01. 2020	25.12. 2020	Кальянова Е.П.	Приказ МФКСиТ, отчеты муниципальных образований Оренбургской области	ПС
12.1.1.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Оренбургской области	10.01. 2020	01.03. 2020	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Проект соглашения	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области		01.03. 2020	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Соглашение между Минспортом России и Правительством Оренбургской области	ПК
12.2.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке акта о распределении субсидий из бюджета Оренбургской области бюджетам муниципальных образований Оренбургской области	01.04. 2020	01.10. 2020	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Проект постановления Правительства Оренбургской области, согласованный в установленном порядке	РНП
12.2.	Контрольная точка: Утвержден акт о распределении субсидий из бюджета Оренбургской области бюджетам муниципальных образований Оренбургской области		30.12. 2020	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Постановление Правительства Оренбургской области	ПК
13.	Результат: В целях развития хоккея в 1 организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	01.01. 2020	25.12. 2020	Кальянова Е.П.	Приказ МФКСиТ, отчеты муниципальных образований Оренбургской	ПС
13.1.1.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Оренбургской области на приобретение хоккейного спортивного оборудования и инвентаря	10.01. 2020	01.03. 2020	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Проект соглашения	РНП
13.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Оренбургской области на приобретение хоккейного спортивного оборудования и инвентаря		01.03. 2020	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Соглашение между Минспортом России и Правительством Оренбургской области	ПК
14.	Результат: Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 30 инструкторов (волонтеров) по спорту и 10 тренеров организаций спортивной подготовки	01.02. 2020	15.12. 2020	Кальянова Е.П.	Приказ МФКСиТ, отчет МФКСиТ	ПС
14.1.1.	Мероприятие: Проведение обучения по типовой образовательной программе инструкторов (волонтеров по спорту), обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах	01.02. 2020	01.12. 2020	Холодов А.А.	Отчет МФКСиТ	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
14.1.2.	Мероприятие: Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования	01.02. 2020	01.12. 2020	Холодов А.А.	Отчет МФКСиТ	РНП
14.1.	Контрольная точка: В организациях, осуществляющих спортивную подготовку, не менее 83% штатных тренеров соответствуют квалификационным требованиям профессиональных стандартов		15.12. 2020	Кальянова Е.П.	Приказ МФКСиТ	ПК
15.	Результат: Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею (3 человека) и по футболу (18 человек).	01.02. 2020	15.12. 2020	Кальянова Е.П., Хохлов В.В.	Удостоверение (сертификат)	ПС
15.1.1.	Мероприятие: Организация повышения квалификации специалистов по хоккею (3 человека) и футболу (18 человек)	01.02. 2020	01.12. 2020	Холодов А.А.	Приказ МФКСиТ	РНП
15.1.	Контрольная точка: Получение удостоверения (сертификата) тренерами и специалистами по хоккею (3 человека) и футболу (18 человек)		15.12. 2020	Кальянова Е.П.	Отчет	ПК
16.	Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 2 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	10.01. 2020	25.12. 2020	Кальянова Е.П.	Отчет о реализации ЕКП	ПС
16.1.1.	Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва	01.01. 2020	25.12. 2020	Холодов А.А.	Отчет организатора спортивного соревнования	РНП
16.1.	Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 38,5% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания		25.12. 2020	Кальянова Е.П.	Приказ МФКСиТ	ПК
17.	Результат: Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным	10.01. 2020	15.12. 2020	Кальянова Е.П.	Приказ Минспорта России	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
17.1.1.	Мероприятие: Проведение мероприятий по приведению центра спортивной подготовки в соответствие действующей нормативной правовой базе, регламентирующей организацию подготовки спортивного резерва	01.02. 2020	01.12. 2020	Холодов А.А.	Отчет МФКСиТ, Отчет ЦСП	РНП
17.1.	Контрольная точка: Деятельность центра спортивной подготовки соответствует всем требованиям, установленным в действующей нормативной правовой базе, регламентирующей организацию подготовки спортивного резерва		01.12. 2020	Кальянова Е.П.		ПК
18.	Результат: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 22 тыс. человек (дополнительно к прогнозируемому показателю 2020 года).	01.01. 2021	15.12. 2021	Кальянова Е.П.	Приказ МФКСиТ, сводный отчет МФКСиТ, отчет муниципального образования	ПС
18.1.1.	Мероприятие: Проведение сквозного социологического опроса для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих этому факторов	01.03. 2021	01.07. 2021	Хохлов В.В.	Отчет МФКСиТ	РНП
18.1.	Контрольная точка: Сформированы аналитический отчет о результатах сквозного социологического опроса, содержащий предложения по корректировке документов стратегического планирования в сфере физической культуры и спорта, и внедрению в практическую деятельность органов управления физической культурой и спортом, физкультурно-спортивных организаций и соответствующих образовательных организаций новых подходов и методик организации физического воспитания всех категорий и групп населения		15.11. 2021	Хохлов В.В.	Протокол комиссии МФКСиТ	ПК
18.2.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов)	01.01. 2021	25.12. 2021	Холодов А.А.	Отчет организатора мероприятий	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.2.	Контрольная точка: Проведено не менее 15 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 85% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов)		30.12. 2021	Кальянова Е.П.	Отчет о реализации ЕКП	ПК
18.3.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп населения	01.01. 2021	25.12. 2021	Холодов А.А.	Отчет организатора мероприятий	РНП
18.3.	Контрольная точка: Проведено не менее 21 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп мероприятий среди средних и старших возрастных групп населения		30.12. 2021	Кальянова Е.П.	Отчет о реализации ЕКП	ПК
18.4.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов	01.01. 2021	25.12. 2021	Здобнов В.Г.	Отчет организатора мероприятий	РНП
18.4.	Контрольная точка: Проведено не менее 11 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов		30.12. 2021	Кальянова Е.П.	Отчет о реализации ЕКП	ПК
18.5.1.	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса	01.01. 2021	30.12. 2021	Барабаш С.М.	Отчет региональных операторов комплекса ГТО	РНП
18.5.	Контрольная точка: Контрольная точка: Подготовлен и направлен в Минспорт России доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан Оренбургской области		01.04. 2021	Кальянова Е.П.	Доклад в Минспорта России	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.6.1.	Мероприятие: Организационно-методическое содействие созданию и расширению сети студенческих спортивных клубов и спортивных лиг на базе образовательных учреждений среднего профессионального, высшего образования и общероссийских спортивных федераций	10.01. 2021	15.12. 2021	Барабаш С.М.	Аналитические материалы	РНП
18.6.	Контрольная точка: Не менее 60% общего количества ВУЗов и организаций СПО имеют студенческие спортивные клубы		15.12. 2021	Кальянова Е.П.	Приказ МФКСиТ	ПК
18.7.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке акта о распределении субсидий (грантов) из бюджета Оренбургской области организациям, предоставляющим физкультурно-спортивные услуги и реализующих проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва	01.04. 2021	01.10. 2021	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Проект постановления Оренбургской области, согласованный в установленном порядке	РНП
18.7.	Контрольная точка: Утвержден акт о распределении субсидий (грантов) из бюджета Оренбургской области организациям, предоставляющим физкультурно-спортивные услуги и реализующих проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва		30.12. 2021	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Постановление Оренбургской области	ПК
19.	Результат: Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	10.01. 2021	15.12. 2021	Хохлов В.В.	Приказ МФКСиТ, отчет МФКСиТ	ПС
19.1.1.	Мероприятие: Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО	10.01. 2021	15.12. 2021	Гусев А.Н.	Отчет организатора мероприятия	РНП
19.1.2.	Мероприятие: Реализация проектов по вовлечению населения в занятия физической культуры, спорта совместно с компаниями-производителями спортивного инвентаря и одежды	10.01. 2021	15.12. 2021	Гусев А.Н.	Отчет организатора мероприятия	РНП
19.1.3.	Мероприятие: Проведение мониторинга для оценки эффективности информационно-коммуникационной кампании, проведение социологического опроса	10.01. 2021	15.12. 2021	Гусев А.Н.	Аналитический отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
19.1.	Контрольная точка: С учетом результатов мониторинга внесены корректировки в план реализации информационно-коммуникационной кампании		31.12. 2021	Хохлов В.В.		ПК
20.	Результат: В 4 муниципальных района и/или городских округа поставлено новое спортивно-технологическое оборудование для оснащения (дооснащения) центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованных малыми спортивными площадками.	01.01. 2021	25.12. 2021	Кальянова Е.П.	Приказ МФКСиТ, отчеты муниципальных образований Оренбургской области	ПС
20.1.1.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Оренбургской области	10.01. 2021	01.03. 2021	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Проект соглашения	РНП
20.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Оренбургской области		01.03. 2021	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Соглашение между Минспортом России и Правительством Оренбургской области	ПК
20.2.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке акта о распределении субсидий из бюджета Оренбургской области бюджетам муниципальных образований Оренбургской области	01.04. 2021	01.10. 2021	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Проект постановления Правительства Оренбургской области, согласованный в установленном порядке	РНП
20.2.	Контрольная точка: Утвержден акт о распределении субсидий из бюджета Оренбургской области бюджетам муниципальных образований Оренбургской области		30.12. 2021	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Постановление Правительства Оренбургской области	ПК
21.	Результат: В 3 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	01.01. 2021	25.12. 2021	Кальянова Е.П.	Приказ МФКСиТ, отчеты муниципальных образований Оренбургской области	ПС
21.1.1.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Оренбургской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10.01. 2021	01.03. 2021	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Проект соглашения	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
21.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Оренбургской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		01.03. 2021	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Соглашение между Минспортом России и Правительством Оренбургской области	ПК
22.	Результат: В целях развития футбола для 1 футбольного поля, созданного при организации спортивной подготовки поставлено искусственное покрытие	01.01. 2021	25.12. 2021	Кальянова Е.П.	Приказ МФКСиТ, отчеты муниципальных образований Оренбургской области	ПС
22.1.1.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Оренбургской области на поставку искусственного покрытие для футбольного поля	10.01. 2021	01.03. 2021	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Проект соглашения	РНП
22.2.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Оренбургской области на поставку искусственного покрытие для футбольного поля		01.03. 2021	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Соглашение между Минспортом России и Правительством Оренбургской области	ПК
22.2.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке акта о распределении субсидий из бюджета Оренбургской области бюджетам муниципальных образований Оренбургской области на поставку искусственного покрытие для футбольного поля	01.04. 2021	01.10. 2021	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Проект постановления Правительства Оренбургской области, согласованный в установленном порядке	РНП
22.2.	Контрольная точка: Утвержден акт о распределении субсидий из бюджета Оренбургской области бюджетам муниципальных образований Оренбургской области на поставку искусственного покрытие для футбольного поля		30.12. 2021	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Постановление Правительства Оренбургской области	ПК
23.	Результат: Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 45 инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 20 тренеров организаций спортивной подготовки.	01.02. 2021	15.12. 2021	Кальянова Е.П., Хохлов В.В.	Приказ МФКСиТ, отчет МФКСиТ	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
23.1.1.	Мероприятие: Проведение обучения по типовой образовательной программе инструкторов (волонтеров по спорту), обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах	01.02. 2021	01.12. 2021	Холодов А.А.	Отчет МФКСиТ	РНП
23.1.2.	Мероприятие: Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования	01.02. 2021	01.12. 2021	Холодов А.А.	Отчет МФКСиТ	РНП
23.1.	Контрольная точка: В организациях, осуществляющих спортивную подготовку, не менее 85% штатных тренеров соответствуют квалификационным требованиям профессиональных стандартов		15.12. 2021	Кальянова Е.П.	Приказ МФКСиТ	ПК
24.	Результат: Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею (3 человека) и по футболу (18 человек)	01.02. 2021	15.12. 2021	Кальянова Е.П., Хохлов В.В.	Удостоверение (сертификат)	ПС
24.1.1.	Мероприятие: Организация повышения квалификации специалистов по хоккею (3 человека) и футболу (18 человек)	01.02. 2021	01.12. 2021	Кальянова Е.П.	Приказ МФКСиТ	РНП
24.1.	Контрольная точка: Получение удостоверения (сертификата) тренерами и специалистами по хоккею (3 человека) и футболу (18 человек)		15.12. 2021	Кальянова Е.П.		ПК
25.	Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 2 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	01.01. 2021	25.12. 2021	Кальянова Е.П.	Отчет о реализации ЕКП	ПС
25.1.1.	Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва	01.01. 2021	25.12. 2021	Холодов А.А.	Отчет организатора спортивного соревнования	РНП
25.1.	Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 40% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания		25.12. 2021	Кальянова Е.П.	Приказ МФКСиТ	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
26.	Результат: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 27 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года).	01.01. 2022	15.12. 2022	Кальянова Е.П.	Приказ Минспорта России	ПС
26.1.1.	Мероприятие: Проведение сквозного социологического опроса для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих этому факторов	01.03. 2022	01.07. 2022	Хохлов В.В.	Отчет МФКСиТ	РНП
26.1.	Контрольная точка: Сформированы аналитический отчет о результатах сквозного социологического опроса, содержащий предложения по корректировке документов стратегического планирования в сфере физической культуры и спорта, и внедрению в практическую деятельность органов управления физической культурой и спортом.		15.11. 2022	Хохлов В.В.	Протокол комиссии МФКСиТ	ПК
26.2.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов)	01.01. 2022	25.12. 2022	Холодов А.А.	Отчет организатора мероприятий	РНП
26.2.	Контрольная точка: Проведено не менее 15 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 85% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов)		30.12. 2022	Кальянова Е.П.	Отчет о реализации ЕКП	ПК
26.3.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп населения	01.01. 2022	25.12. 2022	Холодов А.А.	Отчет организатора мероприятий	РНП
26.3.	Контрольная точка: Проведено не менее 21 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп мероприятий среди средних и старших возрастных групп населения		30.12. 2022	Кальянова Е.П.	Отчет о реализации ЕКП	ПК
26.4.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов	01.01. 2022	25.12. 2022	Здобнов В.Г.	Отчет организатора мероприятий	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
26.4.	Контрольная точка: Проведено не менее 11 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов		30.12. 2022	Кальянова Е.П.	Отчет о реализации ЕКП	ПК
26.5.1.	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса	01.01. 2022	30.12. 2022	Барабаш С.М.	Отчет региональных операторов комплекса ГТО	РНП
26.5.	Контрольная точка: Контрольная точка: Подготовлен и направлен в Минспорт России доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса		01.04. 2022	Кальянова Е.П.	Доклад в Минспорта России	ПК
26.6.1.	Мероприятие: Организационно-методическое содействие созданию и расширению сети студенческих спортивных клубов и спортивных лиг на базе образовательных учреждений среднего профессионального, высшего образования и общероссийских спортивных федераций	10.01. 2022	15.12. 2022	Барабаш С.М.	Аналитические материалы	РНП
26.6.	Контрольная точка: Не менее 60% общего количества ВУЗов и организаций СПО имеют студенческие спортивные клубы		15.12. 2022	Кальянова Е.П.	Приказ Минспорта России	ПК
26.7.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке акта о распределении субсидий (грантов) из бюджета Оренбургской области организациям, предоставляющим физкультурно-спортивные услуги и реализующих проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва	01.04. 2022	01.10. 2022	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Проект постановления Оренбургской области, согласованный в установленном порядке	РНП
26.7.	Контрольная точка: Утвержден акт о распределении субсидий (грантов) из бюджета Оренбургской области организациям, предоставляющим физкультурно-спортивные услуги и реализующих проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва		30.12. 2022	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Постановление Оренбургской области	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
27.	Результат: Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	10.01.2022	15.12.2022	Хохлов В.В.	Приказ МФКСиТ, отчет МФКСиТ	ПС
27.1.1.	Мероприятие: Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО	10.01.2022	15.12.2022	Гусев А.Н.	Отчет организатора мероприятия	РНП
27.1.	Мероприятие: Реализация проектов по вовлечению населения в занятия физической культуры, спорта совместно с компаниями-производителями спортивного инвентаря и одежды	10.01.2022	15.12.2022	Гусев А.Н.	Отчет организатора мероприятия	РНП
27.1.2.	Мероприятие: Проведение мониторинга для оценки эффективности информационно-коммуникационной кампании, проведение социологического опроса	10.01.2022	15.12.2022	Гусев А.Н.	Аналитический отчет	РНП
27.1.	Контрольная точка: С учетом результатов мониторинга внесены корректировки в план реализации информационно-коммуникационной кампании	10.01.2022	15.12.2022	Хохлов В.В.		ПК
28.	Результат: В 10 муниципальных районов и/или городских округов поставлено новое спортивно-технологическое оборудование для оснащения (дооснащения) центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованных малыми спортивными площадками.	01.01.2022	25.12.2022	Кальянова Е.П.	Приказ МФКСиТ, отчеты муниципальных образований Оренбургской области	ПС
28.1.1.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Оренбургской области	10.01.2022	01.03.2022	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Проект соглашения	РНП
28.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Оренбургской области		01.03.2022	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Соглашение между Минспортом России и Правительством Оренбургской области	ПК
28.2.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке акта о распределении субсидий из бюджета Оренбургской области бюджетам муниципальных образований Оренбургской области	01.04.2022	01.10.2022	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Проект постановления Правительства Оренбургской области, согласованный в установленном порядке	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
28.2.	Контрольная точка: Утвержден акт о распределении субсидий из бюджета Оренбургской области бюджетам муниципальных образований Оренбургской области		30.12. 2022	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Постановление Правительства Оренбургской области	ПК
29.	Результат: В Оренбургской области построен 1 физкультурно-оздоровительный комплекс.		31.12. 2022	Кальянова Е.П.,	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	ПС
29.1.1.	Мероприятие: Подготовка аукционной документации и проведение аукциона	15.01. 2022	06.06. 2022	Здобнов В.Г.,	Аукционная документация, проект контракта	РНП
29.1.	Контрольная точка: Определен исполнитель работ		20.03. 2022	Кальянова Е.П.	Контракт	ПК
29.2.1.	Мероприятие: Осуществление строительства физкультурно-оздоровительного комплекса	20.03. 2022	30.12. 2022	Здобнов В.Г.	Разрешение на строительство, исполнительная документация	РНП
29.2.	Контрольная точка: Получение разрешение на ввод объекта в эксплуатацию		31.12. 2022	Кальянова Е.П.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	ПК
30.	Результат: В целях развития хоккея подготовлена проектно-сметная документация для строительства 1 крытого катка для организаций спортивной подготовки.		31.12. 2022	Кальянова Е.П.	Проектная документация, прошедшая государственную экспертизы	ПС
30.1.1.	Мероприятие: Проведение торговых процедур для разработки проектной документации	15.02. 2022	01.05. 2022	Здобнов В.Г.	Техническое задание, конкурсная документация, проект контракта	РНП
30.1.	Контрольная точка: Заключение контракта на проведение проектных работ.		01.05. 2022	Кальянова Е.П.	Контракт	ПК
30.2.1.	Мероприятие: Проведение государственной экспертизы	01.09. 2022	31.12. 2022	Здобнов В.Г.	Договор на проведение государственной экспертизы	РНП
30.2.	Контрольная точка: Получение положительного заключения государственной экспертизы		31.12. 2022	Кальянова Е.П.	Положительное заключение государственной экспертизы	ПК
31.	Результат: В целях развития футбола подготовлена проектно-сметная документация для строительства 1 футбольного манежа		31.12. 2022	Кальянова Е.П.	Проектная документация, прошедшая государственную экспертизы	ПС
31.1.1.	Мероприятие: Проведение торговых процедур для разработки проектной документации	15.02. 2022	01.05. 2022	Здобнов В.Г.	Техническое задание, конкурсная документация, проект контракта	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
31.1.	Контрольная точка: Заключение контракта на проведение проектных работ.		01.05. 2022	Кальянова Е.П.	Контракт	ПК
31.2.1.	Мероприятие: Проведение государственной экспертизы	01.09. 2022	31.12. 2022	Здобнов В.Г.	Договор на проведение государственной экспертизы	РНП
31.2.	Контрольная точка: Получение положительного заключения государственной экспертизы		31.12. 2022	Кальянова Е.П.	Положительное заключение государственной экспертизы	ПК
32.	Результат: Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 60 инструкторов (волонтеров) по спорту и 30 тренеров организаций спортивной подготовки	01.02. 2022	15.12. 2022	Кальянова Е.П., Хохлов В.В.	Приказ МФКСиТ, отчет МФКСиТ	ПС
32.1.1.	Мероприятие: Проведение обучения по типовой образовательной программе инструкторов (волонтеров по спорту), обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах	01.02. 2022	01.12. 2022	Кальянова Е.П.,	Отчет МФКСиТ	РНП
32.1.2.	Мероприятие: Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования	01.02. 2022	01.12. 2022	Холодов А.А.	Отчет МФКСиТ	РНП
32.1.	Контрольная точка: В организациях, осуществляющих спортивную подготовку, не менее 85% штатных тренеров соответствуют квалификационным требованиям профессиональных стандартов		15.12. 2022	Кальянова Е.П.	Приказ МФКСиТ	ПК
33.	Результат: Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею (3 человека) и по футболу (18 человек).	01.02. 2022	15.12. 2022	Кальянова Е.П., Хохлов В.В.	Удостоверение (сертификат)	ПС
33.1.1.	Мероприятие: Организация повышения квалификации специалистов по хоккею (3 человека) и футболу (18 человек)	01.02. 2022	01.12. 2022	Холодов А.А.	Приказ МФКСиТ	РНП
33.1.	Контрольная точка: Получение удостоверения (сертификата) тренерами и специалистами по хоккею (3 человека) и футболу (18 человек)		15.12. 2022	Кальянова Е.П.		ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
34.	Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 2 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	01.01. 2022	25.12. 2022	Кальянова Е.П.	Отчет о реализации ЕКП	ПС
34.1.1.	Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва	01.01. 2022	25.12. 2022	Холодов А.А.	Отчет организатора спортивного соревнования	РНП
34.1.	Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 40% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания		25.12. 2022	Кальянова Е.П.	Приказ МФКСиТ	ПК
35.	Результат: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 28 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года)	01.01. 2023	15.12. 2023	Кальянова Е.П.	Приказ Минспорта России	ПС
35.1.1.	Мероприятие: Проведение сквозного социологического опроса для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих этому факторов	01.03. 2023	01.07. 2023	Хохлов В.В.	Отчет МФКСиТ	РНП
35.1.	Контрольная точка: Сформированы аналитический отчет о результатах сквозного социологического опроса, содержащий предложения по корректировке документов стратегического планирования в сфере физической культуры и спорта, и внедрению в практическую деятельность органов управления физической культурой и спортом, физкультурно-спортивных организаций и соответствующих образовательных организаций новых подходов и методик организации физического воспитания всех категорий и групп населения		15.11. 2023	Хохлов В.В.	Протокол комиссии МФКСиТ	ПК
35.2.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов)	01.01. 2023	25.12. 2023	Холодов А.А.	Отчет организатора мероприятий	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
35.2.	Контрольная точка: Проведено не менее 15 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 85% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов)		30.12. 2023	Кальянова Е.П.	Отчет о реализации ЕКП	ПК
35.3.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп населения	01.01. 2023	25.12. 2023	Барабаш С.М.	Отчет организатора мероприятий	РНП
35.3.	Контрольная точка: Проведено не менее 21 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп мероприятий среди средних и старших возрастных групп населения		30.12. 2023	Кальянова Е.П.	Отчет о реализации ЕКП	ПК
35.4.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов	01.01. 2023	25.12. 2023	Здобнов В.Г.	Отчет организатора мероприятий	РНП
35.4.	Контрольная точка: Проведено не менее 11 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов		30.12. 2023	Кальянова Е.П.	Отчет о реализации ЕКП	ПК
35.5.1.	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса	01.01. 2023	30.12. 2023	Барабаш С.М.	Отчет региональных операторов комплекса ГТО	РНП
35.5.	Контрольная точка: Подготовлен и направлен в Минспорт России доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан Оренбургской области		01.04. 2023	Барабаш С.М.	Доклад в Минспорта России	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
35.6.1.	Мероприятие: Организационно-методическое содействие созданию и расширению сети студенческих спортивных клубов и спортивных лиг на базе образовательных учреждений среднего профессионального, высшего образования и общероссийских спортивных Федераций	10.01. 2023	15.12. 2023	Барабаш С.М.	Аналитические материалы	РНП
35.6.	Контрольная точка: Не менее 60% общего количества ВУЗов и организаций СПО имеют студенческие спортивные клубы		15.12. 2023	Барабаш С.М.	Приказ Минспорта России	ПК
35.7.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке акта о распределении субсидий (грантов) из бюджета Оренбургской области организациям, предоставляющим физкультурно-спортивные услуги и реализующих проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва	01.04. 2023	01.10. 2023	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Проект постановления Оренбургской области, согласованный в установленном порядке	РНП
35.7.	Контрольная точка: Утвержден акт о распределении субсидий (грантов) из бюджета Оренбургской области организациям, предоставляющим физкультурно-спортивные услуги и реализующих проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва		30.12. 2023	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Постановление Оренбургской области	ПК
36.	Результат: Не менее 55% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	10.01. 2023	15.12. 2023	Хохлов В.В.	Приказ МФКСиТ, отчет МФКСиТ	ПС
36.1.1.	Мероприятие: Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО	10.01. 2023	15.12. 2023	Гусев А.Н.	Отчет организатора мероприятия	РНП
36.1.	Мероприятие: Реализация проектов по вовлечению населения в занятия физической культуры, спорта совместно с компаниями-производителями спортивного инвентаря и одежды	10.01. 2023	15.12. 2023	Гусев А.Н.	Отчет организатора мероприятия	РНП
36.1.2.	Мероприятие: Проведение мониторинга для оценки эффективности информационно-коммуникационной кампании, проведение социологического опроса	10.01. 2023	15.12. 2023	Гусев А.Н.	Аналитический отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
36.1.	Контрольная точка: С учетом результатов мониторинга внесены корректировки в план реализации информационно-коммуникационной кампании		15.12. 2023	Хохлов В.В.		ПК
37.	Результат: В 10 муниципальных районах и/или городских округов поставлено новое спортивно-технологическое оборудование для оснащения (дооснащения) центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованных малыми спортивными площадками.	01.01. 2023	25.12. 2023	Здобнов В.Г	Приказ МФКСиТ, отчеты муниципальных образований Оренбургской области	ПС
37.1.1.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Оренбургской области	10.01. 2023	01.03. 2023	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Проект соглашения	РНП
37.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Оренбургской области		01.03. 2023	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Соглашение между Минспортом России и Правительством Оренбургской области	ПК
37.2.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке акта о распределении субсидий из бюджета Оренбургской области бюджетам муниципальных образований Оренбургской области	01.04. 2023	01.10. 2023	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Проект постановления Правительства Оренбургской области, согласованный в установленном порядке	РНП
37.2.	Контрольная точка: Утвержден акт о распределении субсидий из бюджета Оренбургской области бюджетам муниципальных образований Оренбургской области		30.12. 2023	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Постановление Правительства Оренбургской области	ПК
38.	Результат: В 11 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	01.01. 2023	25.12. 2023	Кальянова Е.П.	Приказ МФКСиТ, отчеты муниципальных образований Оренбургской области	ПС
38.1.1.	Мероприятие: Проработка соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Оренбургской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10.01. 2023	01.03. 2023	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Проект соглашения	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
38.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Оренбургской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		01.03. 2023	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Соглашение между Минспортом России и Правительством Оренбургской области	ПК
38.2.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке акта о распределении субсидий из бюджета Оренбургской области бюджетам муниципальных образований Оренбургской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	01.04. 2023	01.10. 2023	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Проект постановления Правительства Оренбургской области, согласованный в установленном порядке	РНП
38.2.	Контрольная точка: Утвержден акт о распределении субсидий из бюджета Оренбургской области бюджетам муниципальных образований Оренбургской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		30.12. 2023	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И. Хохлов В.В.	Постановление Правительства Оренбургской области	ПК
39.	Результат: В целях развития хоккея построен 1 крытый каток для организаций спортивной подготовки.		31.12. 2023	Кальянова Е.П.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	ПС
39.1.1.	Мероприятие: Подготовка аукционной документации и проведение аукциона	15.01. 2023	06.06. 2023	Здобнов В.Г.	Аукционная документация, проект контракта	РНП
39.1.	Контрольная точка: Определен исполнитель работ		20.03. 2023	Кальянова Е.П.	Контракт	ПК
39.2.1.	Мероприятие: Осуществление строительства крытого катка	20.03. 2023	30.12. 2023	Здобнов В.Г.	Разрешение на строительство, исполнительная	РНП
39.2.	Контрольная точка: Получение разрешение на ввод объекта в эксплуатацию		31.12. 2023	Кальянова Е.П.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	ПК
40.	Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 2 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	01.01. 2023	25.12. 2023	Кальянова Е.П.	Отчет о реализации ЕКП	ПС
40.1.1.	Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва	01.01. 2023	25.12. 2023	Холодов А.А.	Отчет организатора спортивного соревнования	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
40.1.	Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 40% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания		25.12. 2023	Кальянова Е.П.	Приказ МФКСиТ	ПК
41.	Результат: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 28 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года)	01.01. 2024	15.12. 2024	Кальянова Е.П.	Приказ МФКСиТ	ПС
41.1.1.	Мероприятие: Проведение сквозного социологического опроса для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих этому факторов	01.03. 2024	01.07. 2024	Хохлов В.В.	Отчет МФКСиТ	РНП
41.1.	Контрольная точка: Сформированы аналитический отчет о результатах сквозного социологического опроса, содержащий предложения по корректировке документов стратегического планирования в сфере физической культуры и спорта, и внедрению в практическую деятельность органов управления физической культурой и спортом, физкультурно-спортивных организаций и соответствующих образовательных организаций новых подходов и методик организации физического воспитания всех категорий и групп населения		15.11. 2024	Хохлов В.В.	Протокол комиссии МФКСиТ	ПК
41.2.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов)	01.01. 2024	25.12. 2024	Холодов А.А.	Отчет организатора мероприятий	РНП
41.2.	Контрольная точка: Проведено не менее 15 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 85% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов)		30.12. 2024	Кальянова Е.П.	Отчет о реализации ЕКП	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
41.3.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп населения	01.01. 2024	25.12. 2024	Холодов А.А.	Отчет организатора мероприятий	РНП
41.3.	Контрольная точка: Проведено не менее 21 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди средних и старших возрастных групп мероприятий среди средних и старших возрастных групп населения		30.12. 2024	Кальянова Е.П.	Отчет о реализации ЕКП	ПК
41.4.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов	01.01. 2024	25.12. 2024	Здобнов В.Г.	Отчет организатора мероприятий	РНП
41.4.	Контрольная точка: Проведено не менее 11 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов		30.12. 2024	Кальянова Е.П.	Отчет о реализации ЕКП	ПК
41.5.1.	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса	01.01. 2024	30.12. 2024	Барабаш С.М.	Отчет региональных операторов комплекса ГТО	РНП
41.5.	Контрольная точка: Контрольная точка: Подготовлен и направлен в Минспорт России доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан Оренбургской области		01.04. 2024	Кальянова Е.П.	Доклад в Минспорта России	ПК
41.6.1.	Мероприятие: Организационно-методическое содействие созданию и расширению сети студенческих спортивных клубов и спортивных лиг на базе образовательных учреждений среднего профессионального, высшего образования и общероссийских спортивных Федераций	10.01. 2024	15.12. 2024	Барабаш С.М.	Аналитические материалы	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
41.6.	Контрольная точка: Не менее 60% общего количества ВУЗов и организаций СПО имеют студенческие спортивные клубы		15.12. 2024	Кальянова Е.П.	Приказ Минспорта России	ПК
41.7.1.	Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке акта о распределении субсидий (грантов) из бюджета Оренбургской области организациям, предоставляющим физкультурно-спортивные услуги и реализующих проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва	01.04. 2024	01.10. 2024	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Проект постановления Оренбургской области, согласованный в установленном порядке	РНП
41.7.	Контрольная точка: Утвержден акт о распределении субсидий (грантов) из бюджета Оренбургской области организациям, предоставляющим физкультурно-спортивные услуги и реализующих проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва		30.12. 2024	Кальянова Е.П., Дюкарева М.И., Хохлов В.В.	Постановление Оренбургской области	ПК
42.	Результат: Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	10.01. 2024	15.12. 2024	Хохлов В.В.	Приказ МФКСиТ, отчет МФКСиТ	ПС
42.1.1.	Мероприятие: Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО	10.01. 2024	15.12. 2024	Гусев А.Н.	Отчет организатора мероприятия	РНП
42.1.2	Мероприятие: Реализация проектов по вовлечению населения в занятия физической культуры, спорта совместно с компаниями-производителями спортивного инвентаря и одежды	10.01. 2024	15.12. 2024	Гусев А.Н.	Отчет организатора мероприятия	РНП
42.1.3.	Мероприятие: Проведение мониторинга для оценки эффективности информационно-коммуникационной кампании, проведение социологического опроса	10.01. 2024	15.12. 2024	Гусев А.Н.	Аналитический отчет	РНП
42.1.	Контрольная точка: С учетом результатов мониторинга внесены корректировки в план реализации информационно-коммуникационной кампании		15.12. 2024	Хохлов В.В.		ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
43.	Результат: В целях развития футбола построен 1 футбольный манеж.		31.12. 2024	Кальянова Е.П.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	ПС
43.1.1.	Мероприятие: Подготовка аукционной документации и проведение аукциона	15.01. 2024	06.06. 2024	Здобнов В.Г.	Аукционная документация, проект контракта	РНП
43.1.	Контрольная точка: Определен исполнитель работ		20.03. 2024	Кальянова Е.П.	Контракт	ПК
43.2.1.	Мероприятие: Осуществление строительства крытого катка	20.03. 2024	30.12. 2024	Здобнов В.Г.	Разрешение на строительство, исполнительная документация	РНП
43.2.	Контрольная точка: Получение разрешение на ввод объекта в эксплуатацию		31.12. 2024	Кальянова Е.П.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	ПК
44.	Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 2 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	01.01. 2024	25.12. 2024	Кальянова Е.П.	Отчет о реализации ЕКП	ПС
44.1.1.	Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва	01.01. 2024	25.12. 2024	Холодов А.А.	Отчет организатора спортивного соревнования	РНП
44.1.	Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 40% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания		25.12. 2024	Кальянова Е.П.	Приказ МФКСиТ	ПК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Спорт – норма жизни»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Доп. информация
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)							
1.	$Dз = Чз/Чн \times 100$, где: Дз - доля детей и молодежи систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1 -ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; Чн – численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики	Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-29 лет; Численность населения в возрасте 3-29 лет	Форма № 1 -ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766, Административная информация Росстата	МФКСиТ, Росстат	По Оренбургской области, по муниципальным образованиям оренбургской области	Годовая	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Доп. информация
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)							
2.	$Дз = Чз/Чн \times 100,$ где: Дз - доля граждан среднего возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; Чн – численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики	Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30 - 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин); Численность населения в возрасте 30 - 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин)	Форма № 1 - ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766, Административная информация Росстата	МФКСиТ, Росстат	По Оренбургской области, по муниципальным образованиям оренбургской области	Годовая	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Доп. информация
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)							
3.	$Dз = Чз/Чн \times 100$, где: Дз - доля граждан старшего возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; Чн – численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики	Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 55 лет и старше (для женщин) и 60 лет и старше (для мужчин); Численность населения в возрасте 55 лет и старше (для женщин) и 60 лет и старше (для мужчин)	Форма № 1 - ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766, Административная информация Росстата	МФКСиТ, Росстат	По Оренбургской области, по муниципальным образованиям оренбургской области	Годовая	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Доп. информация
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)							
4.	<p>ЕПС= ЕПСфакт/ЕПСнормх100, где: ЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК; ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений</p>	<p>Единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений; Численность населения</p>	<p>Форма № 1 - ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766, Административная информация Росстата</p>	<p>МФКСиТ, Росстат</p>	<p>По Оренбургской области, по муниципальным образованиям оренбургской области</p>	<p>Годовая</p>	<p>Нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений рассчитывается в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21.03.2018 г. №244</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Доп. информация
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)							
5.	$D_3 = \frac{Ч_{зсп}}{Ч_3} \times 100$, где, D_3 - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта; $Ч_{зсп}$ – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; $Ч_3$ – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»	Численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта; Численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	Форма № 1 - ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766, Административная информация Росстата	МФКСиТ, Росстат	По Оренбургской области, по муниципальным образованиям оренбургской области	Годовая	