

УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 28.03.2019 № 4)

П А С П О Р Т

регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва в Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Спорт – норма жизни		
Краткое наименование регионального проекта	Спорт – норма жизни	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чурин Александр Анатольевич, Первый заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Альминова Анна Александровна, министр спорта и молодежной политики Кировской области		
Администратор регионального проекта	Милкова Екатерина Дмитриевна, ведущий консультант отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области, (8332) 38-10-51, e.milkova@ako.kirov.ru		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2013 – 2021 годы, утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 17.12.2012 № 186/768		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: доведение в 2024 году до 55% доли граждан Кировской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом										
№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополни- тельный)	Базовое значение		Годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля населения Кировской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Кировской области в возрасте 3 - 79 лет, %	основной	34,0	31.12. 2017	36,0	37,0	39,2	45,0	50,0	55,0
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)										
2	Доля детей и молодежи Кировской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Кировской области, %	основной	84,5	31.12. 2017	84,9	87,3	89,6	91,0	91,8	92,0
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 лет; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста (%)										
3	Доля граждан среднего возраста Кировской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста Кировской	основной	15,0	31.12. 2017	19,1	21,3	27,0	37,6	46,7	55,0

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополни- тельный)	Базовое значение		Годы						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	области, %										
Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)											
4	Доля граждан старшего возраста Кировской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения старшего возраста Кировской области, %	основной	5,1	31.12. 2017	5,5	5,8	8,8	12,8	16,7	19,0	
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)											
5	Уровень обеспеченности граждан Кировской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	основной	32,0	31.12. 2017	48,8	49,4	50,0	50,6	51,2	51,8	
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)											
6	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в	основной	72,4	31.12. 2017	74,0	77,0	82,7	88,4	94,2	100	

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополни- тельный)	Базовое значение		Годы						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %										

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва		
1	<p><u>Результат федерального проекта</u> (справочно из паспорта федерального проекта): С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечены различные категории и группы людей: 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) – 2020 год; 3,5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) – 2021 год; 4 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) – 2022 год; 4,8 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) – 2023 год; 5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) – 2024 год.</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта</u> (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, будут проведены (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
	<p>и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов.</p> <p>Будут организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, планируется оказание грантовой поддержки некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Во взаимодействии с ВСФО «Трудовые резервы» и АО «Корпорация МСП» будет обеспечено создание сети физкультурно-спортивных клубов на базе промышленно-производственных предприятий и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта.</p>		
1.1	<p>Население Кировской области вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом</p>	31.12.2024	<p>В систематические занятия физической культурой и спортом дополнительно вовлечено не менее:</p> <p>1 тысячи человек – 2019 год; 1 тысячи человек – 2020 год; 1 тысячи человек – 2021 год; 2 тысячи человек – 2022 год; 2,5 тысячи человек – 2023 год; 3 тысячи человек – 2024 год;</p> <p>проведены физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди всех категорий населения для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов;</p> <p>организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
			труду и обороне» (ГТО)
2	<p><u>Результат федерального проекта</u> (справочно из паспорта федерального проекта): В муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками: в 703 муниципальных районах – 2019 год; в 352 – 2020 год; в 235 – 2021 год; в 235 – 2022 год; в 235 – 2023 год.</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта</u> (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В каждом муниципальном районе планируется создать по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных форм занятий физической культурой и спортом.</p>		
2.1	<p>На территории Кировской области оборудованы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) малыми спортивными площадками</p>	31.12. 2024	<p>Оборудованы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) малыми спортивными площадками в муниципальных районах Кировской области:</p> <p>в 16 муниципальных районах – 2019 год; в 9 – 2020 год; в 6 – 2021 год; в 4 – 2022 год; в 4 – 2023 год.</p> <p>Развита спортивная инфраструктура в муниципальных районах и городских округах</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
			Кировской области. 2019 год – построен первый этап 1 объекта спорта ¹ 2020 год – построен и введен в эксплуатацию 1 объект спорт ¹ . 2024 год – построены и введены в эксплуатацию 2 объекта спорта региональной собственности. ²
3	<p><u>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</u> В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 68 школ – 2019 год; 28 – 2020 год; 72 – 2021 год; 75 – 2022 год; 77 – 2023 год; 80 – 2024 год.</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</u> Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки.</p>		
3.1	Приобретено спортивное оборудование и инвентарь в спортивные школы олимпийского резерва Кировской области	31.12. 2024	Приобретение спортивное оборудование и инвентарь в спортивные школы олимпийского резерва, в том числе для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 1 ¹ школа– 2019 год; 0 – 2020 год; 2 – 2021 год; 1 – 2022 год; 1 – 2023 год; 1 – 2024 год.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
4	<p><u>Результат федерального проекта</u> (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 95% – 2019 год, не менее 100% – 2020 год организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки.</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта</u> (справочно из паспорта федерального проекта): уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки будут приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва</p>		
4.1	<p>Приведена деятельность организаций спортивной подготовки Кировской области в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки</p>	31.12 2024	<p>Не менее 95% – 2019 год, 100% – 2020 год организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва.</p> <p>Приобретение оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки: 1 организация спортивной подготовки – 2019 год; 1 – 2020 год; 1 – 2021 год;</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
			1 – 2022 год; 1 – 2023 год; 1 – 2024 год.
5	<p><u>Результат федерального проекта</u> (справочно из паспорта федерального проекта): В целях развития хоккея в организации спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построены крытые катки и региональные центры: в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, усредненная техническая готовность 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки не менее 80% – 2019 год; в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 3 региональных центров не менее 60% – 2020 год; в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 8 крытых катков для организаций спортивной подготовки, 3 региональных центра – 2021 год; построено 4 крытых катка для организаций спортивной подготовки, 2 региональных центра – 2022 год; построено 11 крытых катков для организаций спортивной подготовки – 2023 год; построено 22 крытых катка для организаций спортивной подготовки – 2024 год.</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта</u> (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки.</p>		
5.1	Приобретено современное оборудование и инвентарь для организаций спортивной подготовки Кировской области по виду спорта «хоккей»	31.12. 2023	Приобретено современное оборудование и инвентарь для организаций спортивной подготовки по виду спорта «хоккей»: 1 – 2020 год; 1 – 2021 год.
6	<p><u>Результат федерального проекта</u> (справочно из паспорта федерального проекта): В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены искусственные покрытия для</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
	<p>футбольных полей, построены футбольные манежи: в субъекты Российской Федерации поставлены 48 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки – 2019 год; в субъекты Российской Федерации поставлены 37 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 16 футбольных манежей не менее 35% – 2020 год; в субъекты Российской Федерации поставлено 21 искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 19 футбольных манежей не менее 64% – 2021 год; построено 16 футбольных манежей – 2022 год; построено 4 футбольных манежа – 2023 год; построено 5 футбольных манежей – 2024 год</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта</u> (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки.</p>		
6.1	Созданы или модернизированы футбольные поля с искусственным покрытием при организациях спортивной подготовки Кировской области ³	31.12. 2023	Созданы или модернизированы футбольные поля с искусственным покрытием, созданных при организациях спортивной подготовки: 1 – 2020 год; 1 – 2021 год; 1 – 2022 год; 1 – 2023 год.
7	<p><u>Результат федерального проекта</u> (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), включая: 3 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
	<p>физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 1,3 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки – 2020 год; 9,8 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 7,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки – 2021 год; 15,5 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 2,6 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки – 2022 год.</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</u> Минспортом России на основе утвержденных образовательных программ в субъектах Российской Федерации будет организовано обучение инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки</p>		
7.1	<p>Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и тренеров организаций спортивной подготовки Кировской области ⁴</p>	31.12. 2022	<p>2020 год – подготовлено не менее 50 специалистов для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и тренеров организаций спортивной подготовки;</p> <p>2021 год – подготовлено не менее 50 специалистов для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
			<p>спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и тренеров организаций спортивной подготовки;</p> <p>2022 год – подготовлено не менее 50 специалистов для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и тренеров организаций спортивной подготовки.</p>
8	<p><u>Результат федерального проекта</u> (справочно из паспорта федерального проекта) Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею (250 человек ежегодно – 2020-2022 годы) и по футболу (1,5 тыс человек ежегодно – 2020-2021 годы, 2 тыс. человек – 2022 год) <u>Характеристика результата федерального проекта</u> (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России в соответствии с утвержденными модульными программами, предусматривающими в том числе дистанционную форму обучения, будет организовано повышение квалификации тренеров и специалистов</p>		
8.1	<p>Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею и по футболу Кировской области⁵</p>	31.12. 2022	<p>2020 год – не менее 5 специалистов прошли курсы повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею и по футболу;</p> <p>2021 год – не менее 5 специалистов прошли курсы повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею и по футболу;</p> <p>2022 год – не менее 5 специалистов прошли курсы повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею и по футболу.</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн.рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечены различные категории и группы людей.							
1.1	Население Кировской области вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом	<i>В рамках выполняемых полномочий министерства спорта и молодежной политики Кировской области, в рамках текущей деятельности учреждений, подведомственных министерству спорта и молодежной политики Кировской области</i>						
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками.							
2.1	На территории Кировской области оборудованы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) малыми спортивными площадками	80,01	26,35	16,96	420,0	520,0	460,0	1523,32
2.1.1	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты Кировской области)	76,1	25,83	16,62	415,8	514,8	455,4	1504,55
2.1.2	консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.:	3,91	0,52	0,34	4,2	5,2	4,6	18,77
2.1.2.1	бюджет Кировской области	1,92	0,26	0,17	4,2	5,2	4,6	16,35
2.1.2.2	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов Кировской области)	1,99	0,26	0,17	0	0	0	2,42

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн.рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.2	В том числе реализация федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» на территории Кировской области	29,86	0,0	0,0	420,0	520,0	460,0	1429,86
2.2.1	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты Кировской области)	26,95	0,0	0,0	415,8	514,8	455,4	1412,95
2.2.2	консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.:	2,91	0,0	0,0	4,2	5,2	4,6	16,91
2.2.2.1	бюджет Кировской области	1,42	0,0	0,0	4,2	5,2	4,6	15,42
2.2.2.2	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов Кировской области)	1,49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,49
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние							
3.1	Приобретено спортивное оборудование и инвентарь в спортивные школы олимпийского резерва Кировской области.	3,76 ²	0,0	18,66	10,0	10,0	10,0	52,42
3.1.1	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты Кировской области)	3,39 ²	0,0	18,47	9,9	9,9	9,9	51,56

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн.рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.1.1.	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты Кировской области)	3,12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,12
4.2.2	консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.:	0,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,16
4.2.2.1	бюджет Кировской области	0,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,16
4.2.2.2	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов Кировской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в целях развития хоккея в организации спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построены крытые катки, региональные центры							
5.1	Приобретено современное оборудование и инвентарь для организаций спортивной подготовки Кировской области по виду спорта «хоккей»	-	25,25	25,25	0,0	0,0	-	50,5
5.1.1	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты Кировской области)	-	25,0	25,0	0,0	0,0	-	50,0
5.1.2	консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.:	-	0,25	0,25	0,0	0,0	-	0,5
5.1.2.1	бюджет Кировской области	-	0,25	0,25	0,0	0,0	-	0,5
5.1.2.2	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов Кировской области)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн.рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены искусственные покрытия для футбольных полей, построены футбольные манежи							
6.1	Созданы или модернизированы футбольные поля с искусственным покрытием при организациях спортивной подготовки Кировской области	-	40,4	40,4	0,0	0,0	-	80,8
6.1.1	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты Кировской области)	-	40,00	40,00	0,0	0,0	-	80,00
6.1.2	консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.:		0,4	0,4	0,0	0,0	-	0,8
6.1.2.1	бюджет Кировской области	-	0,4	0,4	0,0	0,0	-	0,8
6.1.2.2	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов Кировской области)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн.рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
7	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)							
7.1	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и тренеров организаций спортивной подготовки Кировской области	-	0,0	0,0	0,27	-	-	0,27
7.1.1	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты Кировской области)	-	0,0	0,0	0,26	-	-	0,26
7.1.2	консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.:	-	0,0	0,0	0,01	-	-	0,01
7.1.2.1	бюджет Кировской области	-	0,0	0,0	0,01	-	-	0,01
7.1.2.2	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов Кировской области)	-	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн.рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
8	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею и по футболу							
8.1	Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею и по футболу Кировской области	-	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0
8.1.1	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты Кировской области)	-	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0
8.1.2	консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.:	-	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0
8.1.2.1	бюджет Кировской области	-	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0
8.1.2.2	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов Кировской области)	-	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0
Всего по проекту, в том числе:		87,05	92,0	101,27	430,27	530,0	470,0	1710,59
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты Кировской области)		82,61	90,83	100,09	425,96	524,7	465,3	1689,49
консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.:		4,44	1,17	1,18	4,31	5,3	4,7	21,1
бюджет Кировской области		2,26	0,91	1,01	4,31	5,3	4,7	18,49
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов Кировской области)		2,18	0,26	0,17	0,0	0,0	0,0	2,61

5. Участники регионального проекта

№	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процент)
1	Руководитель регионального проекта	Альминова А.А.	министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А.А.	30
2	Администратор регионального проекта	Милкова Е.Д.	ведущий консультант отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Алексеев Д.А.	50
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник регионального проекта	Милкова Е.Д.	ведущий консультант отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Алексеев Д.А.	50
Население Кировской области вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Альминова А.А.	министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А.А.	30
5	Участник регионального проекта	Манина М.В.	главный специалист-эксперт отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Алексеев Д.А.	40

№	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процент)
6	Участник регионального проекта	Шестакова К.С.	главный специалист-эксперт отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Алексеев Д.А.	40
На территории Кировской области оборудованы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) малыми спортивными площадками					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Альминова А.А.	министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А.А.	30
8	Участник регионального проекта	Манина М.В.	главный специалист отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Алексеев Д.А.	40
9	Участник регионального проекта	Милкова Е.Д.	ведущий консультант отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Алексеев Д.А.	50
10	Участник регионального проекта	-	Главы муниципальных районов Кировской области	-	10
Приобретено спортивное оборудование и инвентарь в спортивные школы олимпийского резерва Кировской области					
11	Ответственный за	Альминова А.А.	министр спорта и молодежной	Чурин А.А.	30

№	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процент)
	достижение результата регионального проекта		политики Кировской области		
12	Участник регионального проекта	Смирнова К.В.	консультант отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Алексеев Д.А.	40
13	Участник регионального проекта	-	Главы муниципальных районов Кировской области	-	10
Приведена деятельность организаций спортивной подготовки Кировской области в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Альминова А.А.	министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А.А.	30
15	Участник регионального проекта	Смирнова К.В.	консультант отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Алексеев Д.А.	40
Приобретено современное оборудование и инвентарь для организаций спортивной подготовки Кировской области по виду спорта «хоккей»					
16	Ответственный за достижение результата	Альминова А.А.	министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А.А.	30

№	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процент)
	регионального проекта				
17	Участник регионального проекта	Смирнова К.В.	консультант отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Алексеев Д.А.	40
Созданы или модернизированы футбольные поля с искусственным покрытием при организациях спортивной подготовки Кировской области					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Альминова А.А.	министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А.А.	30
19	Участник регионального проекта	Смирнова К.В.	консультант отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Алексеев Д.А.	40
Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и тренеров организаций спортивной подготовки Кировской области					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Альминова А.А.	министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А.А.	30
21	Участник регионального проекта	Хлебникова Е.Н.	заместитель начальника отдела государственной политики в сфере	Алексеев Д.А.	40

№	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процент)
			физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области		
Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею и по футболу Кировской области					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Альминова А.А.	министр спорта и молодежной политики Кировской области	Чурин А.А.	30
23	Участник регионального проекта	Хлебникова Е.Н.	заместитель начальника отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Кировской области	Алексеев Д.А.	40

6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство спорта и молодежной политики Кировской области; Органы местного самоуправления, привлекаемые к реализации проекта.
Пояснения и комментарии	<p>¹ предусмотрено в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»;</p> <p>² строительство указанных объектов предполагается в количестве и на условиях, определенных Министерством спорта Российской Федерации для регионов, не входящих в перечень приоритетных;</p> <p>³ количество футбольных полей с искусственным покрытием при организациях спортивной подготовки Кировской области предполагается в количестве и на условиях, определенных Министерством спорта Российской Федерации для регионов;</p> <p>⁴ организация обучения инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки предполагается в количестве и на условиях, определенных Министерством спорта Российской Федерации;</p> <p>⁵ повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею и по футболу предполагается в количестве и на условиях, определенных Министерством спорта Российской Федерации.</p>

Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва в Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1	Население Кировской области вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом	01.01.2019	31.12.2024	Альминова А.А.	Население вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом	ВДЛ
1.1.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.01.2019	31.03.2019	Шестакова К.С.	Утверждены положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации.	РП
1.1.2.	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.01.2019	31.03.2019	Шестакова К.С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	
1.1	Проведено не менее 20 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	х	31.03.2019	Альминова А.А.	Отчеты главных судей	К
1.2.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.04.2019	30.06.2019	Шестакова К.С.	Утверждены положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации.	РП
1.2.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.04.2019	30.06.2019	Шестакова К.С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.2	Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	х	30.06.2019	Альминова А.А.	Отчеты главных судей	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.3.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.07.2019	30.09.2019	Шестакова К.С.	Утверждены положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации.	РП
1.3.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.07.2019	30.09.2019	Шестакова К.С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.3	Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	х	30.09.2019	Альминова А.А.	Отчеты главных судей	К
1.4.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.10.2019	31.12.2019	Шестакова К.С.	Утверждены положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации.	
1.4.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.10.2019	31.12.2019	Шестакова К.С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.4	Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	х	31.12.2019	Альминова А.А.	Отчеты главных судей	К
1.5.1	Разработка на 2019 год плана подготовки мероприятия по организации тестирования	09.01.2019	30.06.2019	Манина М.В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
1.5.2	Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов	09.02.2019	30.06.2019	Манина М.В.	Отчеты центров тестирования региональному оператору ВФСК ГТО - КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» о проведенных мероприятиях	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.5	В тестировании на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов приняли участие более 4000 человек	х	30.06.2019	Альминова А.А.	Отчет регионального оператора ВФСК ГТО - КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»	К
1.6.1	Корректировка на 2019 год плана подготовки мероприятия по организации тестирования	01.07.2019	31.12.2019	Манина М.В.	План скорректирован, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
1.6.2	Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов	01.07.2019	31.12.2019	Манина М.В.	Отчеты центров тестирования региональному оператору ВФСК ГТО - КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» о проведенных мероприятиях	РП
1.6	В тестировании на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей,	х	31.12.2019	Альминова А.А.	Отчет регионального оператора ВФСК ГТО - КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов приняли участие более 4000 человек					
1.7.1	Разработка плана подготовки мероприятия по организации физкультурно-спортивных фестивалей на 2019 год	09.01.2019	30.06.2019	Манина М.В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
1.7.2	Организация фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	09.02.2019	30.06.2019	Манина М.В.	Порядки проведения фестивалей, протоколы проведения фестивалей	РП
1.7	Проведено не менее 1 фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	х	30.06.2019	Альминова А.А.	Отчет регионального оператора ВФСК ГТО - КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»	К
1.8.1	Корректировка плана подготовки мероприятия по организации физкультурно-спортивных фестивалей на 2019 год	01.07.2019	31.12.2019	Манина М.В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
1.8.2	Организация фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	01.07.2019	31.12.2019	Манина М.В.	Порядки проведения фестивалей, протоколы проведения фестивалей	РП
1.8	Проведено не менее 1 фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	х	31.12.2019	Альминова А.А.	Отчет регионального оператора ВФСК ГТО - КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»	К
1.9	В систематические занятия физической культурой и спортом дополнительно вовлечено не менее 1 тысячи человек в 2019 году	х	31.12.2019	Альминова А.А.	Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»	ВДЛ
1.10.1	Разработка и утверждение календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных	01.12.2019	31.12.2019	Шестакова К.С.	Разработан план, определен порядок работы, зоны	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	мероприятий на 2020 год				ответственности	
1.10.2	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.01.2020	31.03.2020	Шестакова К.С.	Утверждены положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации.	РП
1.10.3	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.01.2020	31.03.2020	Шестакова К.С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.10	Проведено не менее 20 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	х	31.03.2020	Альминова А.А.	Отчеты главных судей	К
1.11.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных	01.04.2020	30.06.2020	Шестакова К.С.	Утверждены положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	мероприятий и спортивных мероприятий				финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации.	
1.11.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.04.2020	30.06.2020	Шестакова К.С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.11	Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	х	30.06.2020	Альминова А.А.	Отчеты главных судей	К
1.12.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.07.2020	30.09.2020	Шестакова К.С.	Утверждены положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации.	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.12.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.07.2020	30.09.2020	Шестакова К.С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.12	Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	х	30.09.2020	Альминова А.А.	Отчеты главных судей	К
1.13.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.10.2020	31.12.2020	Шестакова К.С.	Утверждены положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации.	РП
1.13.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.10.2020	31.12.2020	Шестакова К.С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.13	Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	х	31.12.2020	Альминова А.А.	Отчеты главных судей	К
1.14.1	Разработка и корректировка плана подготовки мероприятия по организации тестирования на 2020 год	09.01.2020	30.06.2020	Манина М.В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
1.14.1	Организация и проведение тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов	09.02.2020	30.06.2020	Манина М.В.	Отчеты центров тестирования региональному оператору ВФСК ГТО - КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» о проведенных мероприятиях	РП
1.14	В тестировании на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов приняли участие более 4000 человек	х	30.06.2020	Альминова А.А.	Отчет регионального оператора ВФСК ГТО - КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»	К
1.15.1	Корректировка плана подготовки мероприятия по организации тестирования на 2020 год	01.07.2020	31.12.2020	Манина М.В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.15.2	Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов	01.07.2020	31.12.2020	Манина М.В.	Отчеты центров тестирования региональному оператору ВФСК ГТО - КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» о проведенных мероприятиях	РП
1.15	В тестировании на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов приняли участие более 4000 человек	х	31.12.2020	Альминова А.А.	Отчет регионального оператора ВФСК ГТО - КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»	К
1.16.1	Разработка плана подготовки мероприятия по организации физкультурно-спортивных фестивалей на 2020 год	09.01.2020	30.06.2020	Манина М.В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
1.16.2	Организация фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	09.02.2020	30.06.2020	Манина М.В.	Порядки проведения фестивалей, протоколы проведения фестивалей	РП
1.16	Проведено не менее 1 фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	х	30.06.2020	Альминова А.А.	Отчет регионального оператора ВФСК ГТО - КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.17.1	Корректировка плана подготовки мероприятия по организации физкультурно-спортивных фестивалей на 2020 год	01.07.2020	31.12.2020	Манина М.В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
1.17.2	Организация фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	01.07.2020	31.12.2020	Манина М.В.	Порядки проведения фестивалей, протоколы проведения фестивалей	РП
1.17	Проведено не менее 1 фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	х	31.12.2020	Альминова А.А.	Отчет регионального оператора ВФСК ГТО - КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»	К
1.18	В систематические занятия физической культурой и спортом дополнительно вовлечено не менее 1 тысячи человек в 2020 году	х	31.12.2020	Альминова А.А.	Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»	ВДЛ
1.19.1	Разработка и утверждение календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год	01.12.2020	31.12.2020	Шестакова К.С.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
1.19.2	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.01.2021	31.03.2021	Шестакова К.С.	Утверждены положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					приказ организации.	
1.19.3	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.01.2021	31.03.2021	Шестакова К.С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.19	Проведено не менее 20 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	х	31.03.2021	Альминова А.А.	Отчеты главных судей	К
1.20.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.04.2021	30.06.2021	Шестакова К.С.	Утверждены положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации.	РП
1.20.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий	01.04.2021	30.06.2021	Шестакова К.С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	населения				спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	
1.20	Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	х	30.06.2021	Альминова А.А.	Отчеты главных судей	К
1.21.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.07.2021	30.09.2021	Шестакова К.С.	Утверждены положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации.	РП
1.21.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.07.2021	30.09.2021	Шестакова К.С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.21	Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий	х	30.09.2021	Альминова А.А.	Отчеты главных судей	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	населения					
1.22.1	Утверждение положений официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формирование организационных комитетов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	01.10.2021	31.12.2021	Шестакова К.С.	Утверждены положения, определяющие цель, время и место проведения мероприятий, источники и условия финансирования. Учредительные документы, официальное письмо, подписанное уполномоченным лицом, правоустанавливающие документы, подписанный приказ организации.	РП
1.22.2	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	01.10.2021	31.12.2021	Шестакова К.С.	Порядки проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, протоколы проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	РП
1.22	Проведено не менее 10 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий населения	х	31.12.2021	Альминова А.А.	Отчеты главных судей	К
1.23.1	Разработка плана подготовки мероприятия по организации тестирования на 2021 год	09.01.2021	30.06.2021	Манина М.В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.23.2	Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов	09.01.2021	30.06.2021	Манина М.В.	Отчеты центров тестирования региональному оператору ВФСК ГТО - КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» о проведенных мероприятиях	РП
1.23	В тестировании на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов приняли участие более 4000 человек	х	30.06.2021	Альминова А.А.	Отчет регионального оператора ВФСК ГТО - КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»	К
1.24.1	Корректировка плана подготовки мероприятия по организации тестирования на 2021 год	01.07.2021	31.12.2021	Манина М.В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	
1.24.2	Организация и проведение тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей,	01.07.2021	31.12.2021	Манина М.В.	Отчеты центров тестирования региональному оператору ВФСК ГТО - КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» о проведенных мероприятиях	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов					
1.24	В тестировании на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов приняли участие более 4000 человек	х	31.12.2021	Альминова А.А.	Отчет регионального оператора ВФСК ГТО - КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»	
1.25.1	Разработка плана подготовки мероприятия по организации физкультурно-спортивных фестивалей	09.01.2021	30.06.2021	Манина М.В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
1.25.2	Организация фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	09.01.2021	30.06.2021	Манина М.В.	Порядки проведения фестивалей, протоколы проведения фестивалей	РП
1.25	Проведено не менее 1 фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	х	30.06.2021	Альминова А.А.	Отчет регионального оператора ВФСК ГТО - КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»	К
1.26.1	Корректировка плана подготовки мероприятия по организации физкультурно-спортивных фестивалей на 2021 год	01.07.2021	31.12.2021	Манина М.В.	Разработан план, определен порядок работы, зоны ответственности	РП
1.26.2	Организация фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	01.07.2021	31.12.2021	Манина М.В.	Порядки проведения фестивалей, протоколы проведения фестивалей	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.26	Проведено не менее 1 фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	х	31.12.2021	Альминова А.А.	Отчет регионального оператора ВФСК ГТО - КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»	К
1.27	В систематические занятия физической культурой и спортом дополнительно вовлечено не менее 1 тысячи человек в 2021 году	х	31.12.2021	Альминова А.А.	Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»	К
2	На территории Кировской области оборудованы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) малыми спортивными площадками	01.01.2019	31.12.2024	Альминова А.А.	В муниципальных районах созданы центры тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	ВДЛ
2.1.1	Проработка соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	09.01.2019	15.02.2019	Манина М.В.	Проект соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
2.1.	Заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	х	15.02.2019	Манина М.В.	Соглашение с Минспортом России о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
2.2.1	Организация приема документов в целях заключения соглашения о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж	16.02.2019	30.06.2019	Манина М.В.	Определен порядок работы, зоны ответственности	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))					
2.2	Заключены соглашения с 16 муниципальными районами Кировской области о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))	х	30.06.2019	Манина М.В., главы муниципальных районов Кировской области	Соглашение с муниципальными районами Кировской области о предоставлении субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря в центры тестирования	К
2.3.1	Проведение закупок на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))	01.07.2019	30.09.2019	Манина М.В., главы муниципальных районов Кировской области	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
2.3	Заключены контракты на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))	х	30.09.2019	Манина М.В., главы муниципальных районов Кировской области	Контракты, документы исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнение сторонами своих обязательств	К
2.4.1	Приобретение и монтаж спортивно-технологического оборудования в целях	01.07.2019	30.12.2019	Манина М.В., главы	Приобретено оборудование для центров	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	создания малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)			муниципальных районов Кировской области	тестирования, осуществлен монтаж оборудования	
2.4	В 16 муниципальных районах Кировской области оборудованы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) малыми спортивными площадками	х	31.12.2019	Альминова А.А., главы муниципальных районов Кировской области	В муниципальных районах созданы центры тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	К
2.5.1	Проработка соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	09.01.2020	15.02.2020	Манина М.В.	Проект соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
2.5	Заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	х	15.02.2020	Манина М.В.	Соглашение с Минспортом России о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
2.6.1	Организация приема документов в целях заключения соглашения о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))	16.02.2020	30.06.2020	Манина М.В.	Определен порядок работы, зоны ответственности	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2.6	Заключены соглашения с 9 муниципальными районами Кировской области о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))	х	30.06.2020	Манина М.В., главы муниципальных районов Кировской области	Соглашения с муниципальными районами Кировской области о предоставлении субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря в центры тестирования	РП
2.7.1	Проведение закупок на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))	01.07.2020	30.09.2020	Манина М.В., главы муниципальных районов Кировской области	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
2.7	Заключены контракты на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))	х	30.09.2020	Манина М.В., главы муниципальных районов Кировской области	Контракты, документы исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнение сторонами своих обязательств	К
2.8.1	Приобретение и монтаж спортивно-технологического оборудования, в целях создания малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	01.07.2020	30.12.2020	Манина М.В., главы муниципальных районов Кировской области	Приобретено оборудование для центров тестирования, осуществлен монтаж оборудования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2.8	В 9 муниципальных районах Кировской области оборудованы центры тестирования Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) малыми спортивными площадками	х	31.12.2020	Альминова А.А., главы муниципальных районов Кировской области	В муниципальных районах созданы центры тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	К
2.9.1	Проработка соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	09.01.2021	15.02.2021	Манина М.В.	Проект соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
2.9	Заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	х	15.02.2021	Манина М.В.	Соглашение с Минспортом России о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
2.10.1	Организация приема документов в целях заключения соглашения о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))	16.02.2021	30.06.2021	Манина М.В.	Определен порядок работы, зоны ответственности	РП
2.10	Заключены соглашения с 6 муниципальными районами Кировской области о предоставлении субсидии на оснащение объектов спортивной	х	30.06.2021	Манина М.В., главы муниципальных районов	Соглашение с муниципальными районами Кировской области о предоставлении	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))			Кировской области	субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря в центры тестирования	
2.11.1	Проведение закупок на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))	01.07.2021	30.09.2021	Манина М.В., главы муниципальных районов Кировской области	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
2.11	Заключены контракты на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))	х	30.09.2021	Манина М.В., главы муниципальных районов Кировской области	Контракты, документы исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнение сторонами своих обязательств	РП
2.12.1	Приобретение и монтаж спортивно-технологического оборудования в целях создания малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	01.07.2021	30.12.2021	Манина М.В., главы муниципальных районов Кировской области	Приобретено оборудование для центров тестирования, осуществлен монтаж оборудования	РП
2.16	В 6 муниципальных районах Кировской области оборудованы центры тестирования Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса	х	31.12.2021	Альминова А.А., главы муниципальных районов	В муниципальных районах созданы центры тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне»	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	«Готов к труду и обороне» (ГТО) малыми спортивными площадками			Кировской области	(ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	
2.17.1	Проработка соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» на территории Кировской области	09.01.2019	15.02.2019	Милкова Е.Д.	Проект соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
2.17	Заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» на территории Кировской области	х	15.02.2019	Милкова Е.Д.	Соглашение с Минспортом России о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
2.18.1	Организация приема документов в целях заключения соглашения с муниципальным районом/ городским округом Кировской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на строительство и/или реконструкцию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности	16.02.2019	31.03.2019	Милкова Е.Д.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2.18	Заключено соглашение с муниципальным районом/ городским округом Кировской области о предоставлении субсидии на строительство и/или реконструкцию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности	х	31.03.2019	Милкова Е.Д., глава Вятскополянского района Кировской области – Чернов А.Ю.	Соглашение с муниципальным районом/ городским округом Кировской области о предоставлении субсидии на развитие спортивной инфраструктуры	К
2.19.1	Проведение закупок на строительство и/или реконструкцию малобюджетного физкультурно-спортивного объекта шаговой доступности	01.04.2019	30.06.2019	Глава Вятскополянского района Кировской области – Чернов А.Ю.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
2.19	Заключены контракты на строительство и/или реконструкцию малобюджетного физкультурно-спортивного объекта шаговой доступности	х	30.06.2019	Глава Вятскополянского района Кировской области – Чернов А.Ю.	Контракты, документы исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнение сторонами своих обязательств	К
2.20.1	Строительство малобюджетного физкультурно-спортивного объекта шаговой доступности	01.07.2019	31.12.2019	Глава Вятскополянского района Кировской области – Чернов А.Ю.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
2.20	Завершено строительство первого этапа 1 малобюджетного физкультурно-спортивного объекта шаговой доступности	х	31.12.2019	Альминова А.А., глава Вятскополянского района Кировской области – Чернов А.Ю.	Подписанный акт сдачи-приёмки объекта, подписанная дефектная ведомость Описание объекта (количество и тип зданий, площадь, этажность, расположение)	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2.21.1	Проработка соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» на территории Кировской области	09.01.2020	15.02.2020	Милкова Е.Д.	Проект соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
2.21	Заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» на территории Кировской области	х	15.02.2020	Милкова Е.Д.	Соглашение с Минспортом России о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
2.22.1	Организация приема документов в целях заключения соглашения с муниципальным районом/ городским округом Кировской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на строительство и/или реконструкцию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности	16.02.2020	31.03.2020	Милкова Е.Д.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг	РП
2.22	Заключено соглашение с муниципальным районом/ городским округом Кировской области о предоставлении субсидии на	х	31.03.2020	Милкова Е.Д., глава Вятскополянского района Кировской	Соглашение с муниципальным районом/ городским округом Кировской области о	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	строительство и/или реконструкцию малобюджетного физкультурно-спортивного объекта шаговой доступности			области – Чернов А.Ю.	предоставлении субсидии на развитие спортивной инфраструктуры	
2.23.1	Проведение закупок на строительство и/или реконструкцию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности	01.04.2020	30.06.2020	Глава Вятскополянского района Кировской области – Чернов А.Ю.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
2.23	Заключены контракты на строительство и/или реконструкцию малобюджетного физкультурно-спортивного объекта шаговой доступности	х	30.06.2020	Глава Вятскополянского района Кировской области – Чернов А.Ю.	Контракты, документы исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнение сторонами своих обязательств	К
2.24.1	Строительство малобюджетного физкультурно-спортивного объекта шаговой доступности	01.07.2020	31.12.2020	Глава Вятскополянского района Кировской области – Чернов А.Ю.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
2.24	Завершено строительство малобюджетного физкультурно-спортивного объекта шаговой доступности	х	31.12.2020	Альминова А.А., глава Вятскополянского района Кировской области – Чернов А.Ю.	Подписанный акт сдачи-приёмки объекта, подписанная дефектная ведомость Описание объекта (количество и тип зданий, площадь, этажность, расположение)	К
3	Приобретено спортивное оборудование и инвентарь в спортивные школы олимпийского резерва Кировской области	01.01.2019	31.12.2024	Альминова А.А.	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для	ВЛД

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	
3.1.1	Проработка соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» на территории Кировской области	09.01.2019	15.02.2019	Смирнова К.В.	Проект соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
3.1	Заключено с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» на территории Кировской области	х	15.02.2019	Смирнова К.В.	Соглашение с Минспортом России о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
3.2.1	Организация приема документов в целях заключения соглашения с муниципальным районом/ городским округом Кировской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на приобретения спортивного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва	16.02.2019	30.06.2019	Смирнова К.В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг	РП
3.2	Заключено соглашение с муниципальным районом/ городским	х	30.06.2019	Смирнова К.В.	Соглашение с муниципальными	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	округом Кировской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на приобретения спортивного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва			Глава муниципального района Кировской области	районами Кировской области о предоставлении субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря в центры тестирования	
3.3.1	Проведение закупок на приобретение спортивного оборудования и инвентаря муниципальными образованиями	01.07.2019	30.09.2019	Глава муниципального района Кировской области	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
3.3	Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря	х	30.09.2019	Глава муниципального района Кировской области	Контракты, документы исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнение сторонами своих обязательств	К
3.4.1	Поставка и установка спортивного оборудования и инвентаря в 1 спортивную школу олимпийского резерва	01.07.2019	30.12.2019	Глава муниципального района Кировской области.	Приобретено оборудование для центров тестирования, осуществлен монтаж оборудования	РП
3.4	Оснащена спортивным оборудованием и инвентарем 1 спортивная школа олимпийского резерва в рамках реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» на территории Кировской области	х	31.12.2019	Альминова А.А. Глава муниципального района Кировской области	Описание оборудования, его характеристик оборудование	К
3.5.1	Проработка соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидий на приобретение спортивного	09.01.2021	15.02.2021	Смирнова К.В.	Проект соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидии бюджету Кировской	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние				области из федерального бюджета	
3.5	Заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	х	15.02.2021	Смирнова К.В.	Соглашение с Минспортом России о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
3.6.1	Организация приема документов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	16.02.2021	30.06.2021	Смирнова К.В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг	РП
3.6.2	Проведение закупки на поставку спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	01.07.2021	30.09.2021	Смирнова К.В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
3.6	Заключены контракты поставку спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	х	30.09.2021	Смирнова К.В.	Контракты, документы исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнение сторонами своих обязательств	К
3.7.1	Поставка и установка спортивного оборудования и инвентаря в 2 спортивные школы олимпийского резерва	01.10.2021	30.12.2021	Глава муниципального района Кировской области.	Приобретено оборудование для центров тестирования, осуществлен монтаж оборудования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
3.7	Оснащены спортивным оборудованием и инвентарем 2 спортивные школы олимпийского резерва в целях приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	х	31.12.2021	Альминова А.А., глава муниципального района Кировской области	Описание оборудования, его характеристик оборудование	К
4	Приведена деятельность организаций спортивной подготовки в соответствие с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	01.01.2019	31.12.2024	Альминова А.А.	Не менее 95% – 2019 год, не менее 100% – 2020 год организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	ВЛД
4.1.1	Приведение организациями спортивной подготовки уставов и внутренних документов организаций спортивной	01.01.2019	30.06.2019	Смирнова К.В.	Уставы, учредительные документы организаций спортивной подготовки	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	подготовки в соответствии с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва					
4.1	Не менее 90% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	х	30.06.2019	Смирнова К.В.	Уставы, учредительные документы организаций спортивной подготовки	К
4.2.1	Приведение организациями спортивной подготовки уставов и внутренних документов организаций спортивной подготовки в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва	01.07.2019	31.12.2019	Смирнова К.В.	Уставы, учредительные документы организаций спортивной подготовки	РП
4.2	Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки,	х	31.12.2019	Смирнова К.В.	Уставы, учредительные документы организаций спортивной подготовки	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки					
4.3.1	Проработка соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидий	09.01.2019	15.02.2019	Смирнова К.В.	Проект соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
4.3	Заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидий	х	15.02.2019	Смирнова К.В.	Соглашение с Минспортом России о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
4.4.1	Организация приема документов для предоставления субсидий на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	16.02.2019	30.06.2019	Смирнова К.В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг	РП
4.4.2	Проведение закупки на приобретение спортивного оборудования и инвентаря в целях реализации субсидии на государственную поддержку	01.07.2019	30.09.2019	Смирнова К.В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации					
4.4	Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря	х	30.09.2019	Смирнова К.В.	Контракты, документы исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнение сторонами своих обязательств	РП
4.5.1	Поставка спортивного оборудования и инвентаря в 1 спортивную школу олимпийского резерва	01.07.2019	30.12.2019	Смирнова К.В.	Приобретено оборудование для центров тестирования, осуществлен монтаж оборудования	РП
4.5	Оснащена спортивным оборудованием и инвентарем 1 спортивная школа олимпийского в целях реализации субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	х	31.12.2019	Альминова А.А.	Описание оборудования, его характеристик оборудование	К
4.6.1	Приведение организациями спортивной подготовки уставов и внутренних документов организаций спортивной подготовки в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва	01.01.2020	30.06.2020	Смирнова К.В.	Уставы, учредительные документы организаций спортивной подготовки	РП
4.6	Не менее 98% организаций спортивной	х	30.06.2020	Смирнова К.В.	Уставы, учредительные	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки				документы организаций спортивной подготовки	
4.7.1	Приведение организациями спортивной подготовки уставов и внутренних документов организаций спортивной подготовки в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва	01.07.2020	31.12.2020	Смирнова К.В.	Уставы, учредительные документы организаций спортивной подготовки	РП
4.7	Все (100%) организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную	х	31.12.2020	Смирнова К.В.	Уставы, учредительные документы организаций спортивной подготовки	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки					
5	Приобретено современное оборудование и инвентарь для организаций спортивной подготовки Кировской области по виду спорта «хоккей»	01.01.2020	31.12.2023	Альминова А.А.	В целях развития хоккея в организации спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построены крытые катки, региональные центры	ВДЛ
5.1.1	Проработка соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	09.01.2020	15.02.2020	Смирнова К.В.	Проект соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
5.1	Заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	х	15.02.2020	Смирнова К.В.	Соглашение с Минспортом России о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
5.2.1	Организация приема документов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области по виду спорта «хоккей»	01.03.2020	31.06.2020	Смирнова К.В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг	РП
5.2.2	Проведение закупки на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области по виду спорта	01.07.2020	30.09.2020	Смирнова К.В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	«хоккей»					
5.2.	Заключены контракты на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области по виду спорта «хоккей»	х	30.09.2020	Смирнова К.В.	Контракты, документы исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнение сторонами своих обязательств	РП
5.3.1	Поставка современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области по виду спорта «хоккей»	30.09.2020	31.12.2020	Смирнова К.В.	Описание оборудования, его характеристик	РП
5.3	Одна организация спортивной подготовки оснащена современным оборудованием и инвентарем для организаций спортивной подготовки Кировской области по виду спорта «хоккей»	х	31.12.2020	Альминова А.А.	Определен порядок работы, зоны ответственности	К
5.4.1	Проработка соглашений с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	09.01.2021	15.02.2021	Смирнова К.В.	Проект соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
5.4	Заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	х	15.02.2021	Смирнова К.В.	Соглашение с Минспортом России о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
5.5.1	Организация приема документов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки	01.03.2021	31.06.2021	Смирнова К.В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	Кировской области по виду спорта «хоккей»				оказания услуг	
5.5.2	Проведение закупки на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области по виду спорта «хоккей»	01.07.2021	30.09.2021	Смирнова К.В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
5.5	Заключены контракты на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области по виду спорта «хоккей»	х	30.09.2021	Смирнова К.В.	Контракты, документы исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнение сторонами своих обязательств	РП
5.6.1	Поставка современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Кировской области по виду спорта «хоккей»	30.09.2021	31.12.2021	Смирнова К.В.	Описание оборудования, его характеристик	РП
5.6	Одна организация спортивной подготовки оснащена современным оборудованием и инвентарем для организаций спортивной подготовки Кировской области по виду спорта «хоккей»	х	31.12.2021	Альминова А.А.	Определен порядок работы, зоны ответственности	К
6	Созданы или модернизированы футбольные поля с искусственным покрытием при организациях спортивной подготовки Кировской области	01.01.2020	31.12.2023	Альминова А.А.	В целях развития футбола поставлены искусственные покрытия для футбольных полей, построены футбольные манежи	ВЛД
6.1.1	Проработка соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из	09.01.2020	15.02.2020	Смирнова К.В.	Соглашение с Минспортом России о предоставлении субсидии бюджету Кировской	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	федерального бюджета				области из федерального бюджета	
6.1.	Заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	х	15.02.2020	Смирнова К.В.	Соглашение с Минспортом России о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
6.2.1	Организация приема документов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием при организациях спортивной подготовки Кировской области	15.02.2020	31.06.2020	Смирнова К.В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг	РП
6.2.2	Проведение закупки на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием при организациях спортивной подготовки Кировской области	01.07.2020	30.09.2020	Смирнова К.В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП
6.2.	Заключены контракты на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием при организациях спортивной подготовки Кировской области	х	30.09.2020	Смирнова К.В.	Контракты, документы исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнение сторонами своих обязательств	РП
6.3.1	Поставка и установка спортивно-	30.09.2020	31.12.2020	Смирнова К.В.	Описание оборудования,	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	технологического оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием при организациях спортивной подготовки Кировской области				его характеристик	
6.3	Создано или модернизировано 1 футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками	х	31.12.2020	Альминова А.А.	Определен порядок работы, зоны ответственности	К
6.4.1	Проработка соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	09.01.2021	15.02.2021	Смирнова К.В.	Проект соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	РП
6.4.	Заключено соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	х	15.02.2021	Смирнова К.В.	Соглашение с Минспортом России о предоставлении субсидии бюджету Кировской области из федерального бюджета	К
6.5.1	Организация приема документов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием при организациях спортивной подготовки	01.03.2021	31.06.2021	Смирнова К.В.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг	РП
6.5.2	Проведение закупки на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием при	01.07.2021	30.09.2021	Смирнова К.В.	Ежемесячные отчеты о проведении закупки, заключении контрактов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	организациях спортивной подготовки Кировской области					
6.5.	Заключены контракты на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием при организациях спортивной подготовки Кировской области	х	30.09.2021	Смирнова К.В.	Контракты, документы исполнения обязательств. Заключены контракты, начало исполнение сторонами своих обязательств	К
6.6.1	Поставка и установка спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием при организациях спортивной подготовки Кировской области	30.09.2021	31.12.2021	Смирнова К.В.	Описание оборудования, его характеристик	РП
6.6	Создано или модернизировано 1 футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками	х	31.12.2021	Альминова А.А.	Определен порядок работы, зоны ответственности	К
7	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и тренеров организаций спортивной подготовки	01.01.2020	31.12.2022	Альминова А.А.	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки	ВЛД
7.1.1	Определение потребности рынка труда в сфере физической культуры и спорта, обеспечение его потребностей в квалификациях и профессиональном	09.01.2020	31.03.2020	Хлебникова Е.Н.	Аналитические материалы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	образовании					
7.1.2	Сбор заявок организаций спортивной направленности на обучение и переподготовка тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку	09.01.2020	31.03.2020	Хлебникова Е.Н.	Заявки организаций спортивной направленности в министерство спорта и молодежной политики Кировской области	РП
7.1.3	Обучение и переподготовка тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку	01.04.2020	31.12.2020	Хлебникова Е.Н.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг	РП
7.1	Подготовлено не менее 50 специалистов для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и тренеров организаций спортивной подготовки	х	31.12.2020	Хлебникова Е.Н.	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки	К
7.2.1	Определение потребности рынка труда в сфере физической культуры и спорта, обеспечение его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании	09.01.2021	31.03.2021	Хлебникова Е.Н.	Аналитические материалы	РП
7.2.2	Сбор заявок организаций спортивной направленности на обучение и переподготовка тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку	09.01.2021	31.03.2021	Хлебникова Е.Н.	Заявки организаций спортивной направленности в министерство спорта и молодежной политики Кировской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
7.2.3	Обучение и переподготовка тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку	01.04.2021	31.12.2021	Хлебникова Е.Н.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг	РП
7.2	Подготовлено не менее 50 специалистов для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и тренеров организаций спортивной подготовки	х	31.12.2021	Хлебникова Е.Н.	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки	РП
8	Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею и по футболу Кировской области	01.01.2020	31.12.2022	Альминова А.А.	Тренеры по хоккею и футболу прошли курсы повышения квалификации	ВЛД
8.1.1	Определение потребности в повышении квалификации тренеров и специалистов по хоккею и по футболу	09.01.2020	31.03.2020	Хлебникова Е.Н.	Аналитические материалы	РП
8.1.2	Сбор заявок организаций спортивной направленности на повышении квалификации тренеров и специалистов по хоккею и по футболу	09.01.2020	31.03.2020	Хлебникова Е.Н.	Заявки организаций спортивной направленности в министерство спорта и молодежной политики Кировской области	РП
8.2.1	Организация повышения квалификации тренеров и специалистов по футболу, в том числе с учетом дистанционной формы обучения	01.04.2020	31.12.2020	Хлебникова Е.Н.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
8.2	Не менее 5 специалистов прошли курсы повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею и по футболу	х	15.12.2020	Хлебникова Е.Н.	Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею и по футболу	К
8.3.1	Определение потребности в повышении квалификации тренеров и специалистов по хоккею и по футболу	09.01.2021	31.03.2021	Хлебникова Е.Н.	Аналитические материалы	РП
8.3.2	Сбор заявок организаций спортивной направленности на повышении квалификации тренеров и специалистов по хоккею и по футболу	09.01.2021	31.03.2021	Хлебникова Е.Н.	Заявки организаций спортивной направленности в министерство спорта и молодежной политики Кировской области	РП
8.3.3	Организация повышения квалификации тренеров и специалистов по футболу, в том числе с учетом дистанционной формы обучения	01.04.2021	31.12.2021	Хлебникова Е.Н.	Соблюдается регламент (алгоритм) взаимодействия участников, сроки оказания услуг	РП
8.3	Не менее 5 специалистов прошли курсы повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею и по футболу	х	31.12.2021	Хлебникова Е.Н.	Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею и по футболу	РП

¹ ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К – куратор регионального проекта

РП – руководитель регионального проекта

Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта

М Е Т О Д И К А

расчета показателей регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва в Кировской области»

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики показателя	Дополнительная информация
1	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет, %					
	$D_3 = \frac{Ч_3}{Ч_n} \times 100$ где, D_3 – доля граждан Кировской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом	$Ч_n$ – численность населения Кировской области в возрасте 3-79 лет ; $Ч_3$ – численность занимающихся физической культурой и спортом в Кировской области в возрасте 3-79 лет	Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766	Министерство спорта и молодежной политики Кировской области, Кировстат	февраль (за год)	Под населением Кировской области понимается все население Кировской области.
2	Доля детей и молодежи Кировской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Кировской области, %					
	$D_3 = \frac{Ч_3}{Ч_n} \times 100$	$Ч_3$ – численность	Форма № 1-	Министерство	февраль	

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики показателя	Дополнительная информация
	где, Дз – доля детей и молодежи Кировской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом	занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3 лет до 29 лет; Чн – численность населения Кировской области в возрасте 3 лет до 29 лет;	ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766	спорта и молодежной политики Кировской области, Кировстат	(за год)	
3	Доля граждан среднего возраста Кировской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Кировской области, %					
	$Dз = Чз/Чн \times 100$ где, Дз – доля граждан среднего возраста Кировской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 30 лет до 54 для женщин и 59 для мужчин; Чн – численность населения Кировской области в возрасте от 30 лет до 54 для женщин и 59 для мужчин	Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766	Министерство спорта и молодежной политики Кировской области, Кировстат	февраль (за год)	
4	Доля граждан старшего возраста Кировской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста Кировской области, %					

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики показателя	Дополнительная информация
	$Dз = Чз/Чн \times 100$ где, Дз – доля граждан старшего возраста Кировской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин); Чн – численность населения Кировской области в возрасте от 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин)	Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766	Министерство спорта и молодежной политики Кировской области, Кировстат	февраль (за год)	
5	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %					
	$Уо = ЕПСф/ЕПСн \times 100$, где Уо – уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной	ЕПСф – нормативная единовременная пропускная способность имеющих спортивных сооружений согласно данным федерального статистического	Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766	Министерство спорта и молодежной политики Кировской области, Кировстат	февраль (за год)	Нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений рассчитывается в соответствии с Методическими рекомендациями о

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики показателя	Дополнительная информация
	способности объектов спорта (процентов)	наблюдения по форме статистической отчетности № 1-ФК (человек); ЕПСн – необходимая нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, рассчитываемая в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской				применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21.03.2018 г. № 244

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики показателя	Дополнительная информация
		Федерации в объектах физической культуры и спорта» (человек)				
б	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %					
	Дз = Чзсп/Чз x 100, где, Дз - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной	Дз = Чзсп/Чз x 100, где, Дз - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности и физической культуры и спорта; Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях	Министерство спорта и молодежной политики Кировской области, Кировстат	февраль (за год)	

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики показателя	Дополнительная информация
		принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»	ведомственной принадлежност и физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистическог о наблюдения по форме №5- ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежност и физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального			

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики показателя	Дополнительная информация
			статистическог о наблюдения по форме №5- ФК «Сведения о физической культуре и спорте»			
