

П А С П О Р Т
регионального проекта Свердловской области
«Борьба с онкологическими заболеваниями»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Креков П.В.– заместитель Губернатора Свердловской области		
Руководитель регионального проекта	Цветков А.И.– Министр здравоохранения Свердловской области		
Администратор регионального проекта	Базите И.Й. – Заместитель Министра Свердловской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Постановление Правительства Российской Федерации от 21 октября 2013 № 1267-ПП «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»; подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 208,9 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %	основной	56,0	31.12.2017	56,0	56,3	56,9	56,9	57,3	58,0
2.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %	основной	56,8	31.12.2017	57,2	57,4	57,6	57,8	58,0	58,2
3.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	основной	23,6	31.12.2017	22,0	21,2	20,7	20,0	19,3	18,6

3 Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году.			
1.	<p>Результат федерального проекта: Разработка и утверждение 85 региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».</p> <p>Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.</p> <p>По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.</p> <p>Срок: 01.07.2019</p>		
1.1.	<p>Результат регионального проекта: Разработка и утверждение региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями</p>	14.12.2019	Разработана и утверждена региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями
<p>Задача национального проекта: за 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:</p>			

2.	<p>Результат федерального проекта: За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2019 году будут проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт на разработку концепции информационно-коммуникационной кампании с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы) с учетом результатов ранее проводимых аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Будет создан и поддерживаться интернет портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> <p>Срок: 31.12.2019</p>
----	--

2.1.	<p>Результат регионального проекта: За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p>	31.12.2019	<p>Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы)</p> <p>Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах</p> <p>Повышение уровня информированности населения Свердловской области о факторах риска развития и методах профилактики онкологических заболеваний. Увеличение доли больных со злокачественными новообразованиями, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии).</p>
<p>Задача национального проекта: финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями</p>			

3.	<p>Результат федерального проекта: Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.</p> <p>С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования.</p> <p>На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.</p> <p>В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение информации о законченных случаях лечения с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения.</p> <p>По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклад по результатам анализа расходования средств, выделенных на оказание медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>
----	---

3.1.	<p>Результат регионального проекта: Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями</p>	<p>31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024</p>	<p>Освоение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.</p> <p>Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения.</p> <p>Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения</p>
4.	<p>Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году субъектами Российской Федерации определяются медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>Срок: 31.12.2019</p>		

4.1.	<p>Результат регионального проекта: Организация в Свердловской области центров амбулаторной онкологической помощи в 2019 году</p>	31.12.2019	<p>В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества необходимо создание на базе многопрофильных больниц 2 центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования и специалистов иных специальностей, необходимых для комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>2019 год:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ГБУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д.Бородина», г. Верхняя Пышма; 2. МАУ «ГКБ № 14», г. Екатеринбург.
5.	<p>Результат федерального проекта: Не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году субъектами Российской Федерации определены не менее 90 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Разработано и принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Срок: 31.12.2019</p>		

5.1.	<p>Результат регионального проекта: Переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 2019 году</p>	31.12.2019	<p>Определены медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующие в переоснащении медицинскими оборудованием - ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер», ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница».</p> <p>Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональной медицинской организаций, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием.</p> <p>Реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием.</p>
6.	<p>Результат федерального проекта: Кадровое обеспечение онкологической службы.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», направленные на обеспечение системы оказания помощи больным онкологическими заболеваниями квалифицированными кадрами посредством ежегодного определения реальной потребности субъектами Российской Федерации в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона; формирования контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развития системы целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях; повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского образования.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		

6.1	Результат регионального проекта: Кадровое обеспечение онкологической службы ¹	31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024	Обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
7.	<p>Результат федерального проекта: За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2020 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2020 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019 году аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> <p>Срок: 31.12.2020</p>		

¹ Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Свердловской области «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

7.1	<p>Результат регионального проекта: За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p>	31.12.2020	<p>Проведение в 2020 году информационно-коммуникационной компании с учетом результатов проведенных в 2019 году аналогичных мероприятий. Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжение поддержки интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи. Обеспечение посещаемости интернет портала не менее 4 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.</p> <p>Анализ информационного пространства на основании федеральной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.</p>
-----	---	------------	---

8.	<p>Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 2020 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>Срок: 31.12.2020</p>		
8.1	<p>Результат регионального проекта: Организация в Свердловской области центров амбулаторной онкологической помощи в 2020 году</p>	31.12.2020	<p>Для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности в 2020 году на базе ГБУЗ СО «Демидовская городская больница», г. Нижний Тагил, ГБУЗ СО «Городская больница город Каменск-Уральский», г. Каменск-Уральский, МАУ «Центральная городская больница № 20», г. Екатеринбург, МАУ «Центральная городская больница № 3», г. Екатеринбург будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества.</p> <p>Помимо проведения «онкопоиска», функциями данного центра амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p>

9.	<p>Результат федерального проекта: Не менее 125 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 2020 году субъектами Российской Федерации определены не менее 125 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями</p>		
9.1	<p>Результат регионального проекта: Переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 2020 году</p>	31.12.2020	<p>Определены медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующие в переоснащении медицинскими оборудованием - ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер», ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница».</p> <p>Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональной медицинской организаций, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием.</p> <p>Реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием.</p>

10.	<p>Результат федерального проекта: За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2021 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2021 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019-2020 годах аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 10 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> <p>Срок: 31.12.2021</p>
-----	---

10.1.	<p>Результат регионального проекта: За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p>	31.12.2021	<p>Проведение в 2021 году информационно-коммуникационной компании с учетом результатов проведенных в 2019-2020 годах аналогичных мероприятий. Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжение поддержки интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи. Обеспечение посещаемости интернет портала не менее 5 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.</p> <p>Анализ информационного пространства на основании федеральной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.</p>
-------	---	------------	---

11.	<p>Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации организованы не менее 110 центров амбулаторной онкологической помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 2021 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 110 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>Срок: 31.12.2021</p>		
11.1.	<p>Результат регионального проекта: Организация в Свердловской области центров амбулаторной онкологической помощи в 2021 году</p>	31.12.2021	<p>Для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности в 2020 году на базе ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница», г. Краснотурьинск, ГБУЗ СО «Городская больница город Первоуральск», г. Первоуральск, ГБУЗ СО «Городская больница № 4 город Нижний Тагил», г. Н-Тагил, ГБУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница», г. Ирбит, МАУ «ЦГКБ № 24» г. Екатеринбург будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества.</p> <p>Помимо проведения «онкопоиска», функциями данного центра амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p>

12.	<p>Результат федерального проекта: Не менее 120 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 2021 году субъектами Российской Федерации определены не менее 120 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Срок: 31.12.2021</p>		
12.1	<p>Результат регионального проекта: Переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 2021 году</p>	31.12.2021	<p>Определены медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующие в переоснащении медицинскими оборудованием - ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер», ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница».</p> <p>Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональной медицинской организаций, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием.</p> <p>Реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием.</p>

13.	<p>Результат федерального проекта: За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2022 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2022 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019-2021 годах аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена вся информация о близлежащих к месту жительства граждан медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> <p>Срок: 31.12.2022</p>
-----	--

13.1	<p>Результат регионального проекта: За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p>	31.12.2022	<p>Проведение в 2022 году информационно-коммуникационной компании с учетом результатов проведенных в 2019-2021 годах аналогичных мероприятий. Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжение поддержки интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи. Обеспечение посещаемости интернет портала не менее 6 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.</p> <p>Анализ информационного пространства на основании федеральной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.</p>
------	---	------------	---

14.	<p>Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации организованы не менее 50 центров амбулаторной онкологической помощи.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 2022 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 50 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>Срок: 31.12.2022</p>		
14.1	<p>Результат регионального проекта: Организация в Свердловской области центров амбулаторной онкологической помощи в 2022 году</p>	31.12.2022	<p>Для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности в 2020 году на базе ГБУЗ СО «Красноуфимская районная больница», г. Красноуфимск, ГБУЗ СО «Городская больница № 1 город Асбест», г. Асбест, ГБУЗ СО «Серовская городская больница», г. Серов, МБУ «Центральная городская больница № 2» г. Екатеринбург, МБУ «Центральная городская клиническая больница № 1», г. Екатеринбург будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества.</p> <p>Помимо проведения «онкопоиска», функциями данного центра амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p>

15.	<p>Результат федерального проекта: Не менее 105 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 2022 году субъектами Российской Федерации определены не менее 105 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Срок: 31.12.22</p>		
15.1	<p>Результат регионального проекта: Переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 2022 году</p>	31.12.2022	<p>Определены медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующие в переоснащении медицинскими оборудованием - ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер», ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница».</p> <p>Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональной медицинской организаций, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием.</p> <p>Реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием.</p>

16.	<p>Результат федерального проекта: За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2023 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2023 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019-2022 годах аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> <p>Срок: 31.12.2023</p>
-----	---

16.1	<p>Результат регионального проекта: За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p>	31.12.2023	<p>Проведение в 2023 году информационно-коммуникационной компании с учетом результатов проведенных в 2019-2022 годах аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжение поддержки интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи. Обеспечение посещаемости интернет портала не менее 6 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.</p> <p>Анализ информационного пространства на основании федеральной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.</p>
------	---	------------	--

17.	<p>Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации организованы не менее 15 центров амбулаторной онкологической помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 2023 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 15 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>Срок: 31.12.2023</p>		
17.1.	<p>Результат регионального проекта: Организация в Свердловской области центров амбулаторной онкологической помощи в 2023 году</p>	31.12.2023	<p>Для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности в 2020 году на базе ГБУЗ СО «Алапаевская городская больница» г. Алапаевск, ГБУЗ СО «Ревдинская городская больница» г. Ревда, МБУ «Центральная городская больница № 7», г. Екатеринбург, МБУ «Центральная городская больница № 6» г. Екатеринбург будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества.</p> <p>Помимо проведения «онкопоиска», функциями данного центра амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p>

18.	<p>Результат федерального проекта: Не менее 80 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием В 2023 году субъектами Российской Федерации определены не менее 80 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Срок: 31.12.2023</p>		
18.1.	<p>Результат регионального проекта: Переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 2023 году</p>	31.12.2023	<p>Определены медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующие в переоснащении медицинскими оборудованием - ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер», ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница».</p> <p>Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональной медицинской организаций, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием.</p> <p>Реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием.</p>

19.	<p>Результат федерального проекта: За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2024 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2024 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019-2023 годах аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>
-----	---

19.1.	<p>Результат регионального проекта: За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p>	31.12.2024	<p>Проведение в 2024 году информационно-коммуникационной компании с учетом результатов проведенных в 2019-2023 годах аналогичных мероприятий. Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжение поддержки интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи. Обеспечение посещаемости интернет портала не менее 6 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.</p> <p>Анализ информационного пространства на основании федеральной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.</p>
-------	---	------------	---

20.	<p>Результат федерального проекта: Не менее 30 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 2024 году субъектами Российской Федерации определены не менее 30 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
20.1.	<p>Результат регионального проекта: Переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 2024 году</p>	31.12.2024	<p>Определена медицинская организация, оказывающая помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующая в переоснащении медицинскими оборудованием - ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер».</p> <p>Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональной медицинской организаций, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием.</p> <p>Реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием.</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Результат федерального проекта: За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»							
1.1.	За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	11,6	0	0	0	0	0	11,6
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	11,6	0	0	0	0	0	11,6
1.1.3.1.	бюджет Свердловской области	11,6	0	0	0	0	0	11,6
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
2.	Результат федерального проекта: Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	300,0
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	300,0
2.1.3.1.	бюджет Свердловской области	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	300,0
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
3.	Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи							
3.1.	Организация в Свердловской области центров амбулаторной онкологической помощи в 2019 году	46,3	0	0	0	0	0	46,3
3.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	46,3	0	0	0	0	0	46,3
3.1.3.1.	бюджет Свердловской области	46,3	0	0	0	0	0	46,3

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
4.	Результат федерального проекта: Не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием							
4.1.	Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 2019 году	684,5	0	0	0	0	0	684,5
4.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области)	666,0	0	0	0	0	0	666,0
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	
4.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	18,5	0	0	0	0	0	18,5
4.1.3.1.	бюджет Свердловской области	18,5	0	0	0	0	0	18,5
4.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5.	Результат федерального проекта: За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»							
5.1	За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	0	12,7	0	0	0	0	12,7
5.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области)	0	0	0	0	0	0	0
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0	12,7	0	0	0	0	12,7
5.1.3.1.	бюджет Свердловской области	0	12,7	0	0	0	0	12,7
5.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
5.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
6.	Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
6.1	Организация в Свердловской области центров амбулаторной онкологической помощи в 2020 году	0	98,8	0	0	0	0	98,8
6.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области)	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0	98,8	0	0	0	0	98,8
6.1.3.1.	бюджет Свердловской области	0	98,8	0	0	0	0	98,8
6.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
7.	Результат федерального проекта: Не менее 125 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием							
7.1	Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 2020 году	0	1 206,6	0	0	0	0	1 206,6
7.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области)		1 167,1					1 167,1
7.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
7.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0	39,5	0	0	0	0	39,5
7.1.3.1.	бюджет Свердловской области	0	39,5	0	0	0	0	39,5
7.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
7.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
7.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
8.	Результат федерального проекта: За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»							
8.1	За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	0	0	13,9	0	0	0	13,9
8.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области)	0	0	0	0	0	0	0
8.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
8.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	13,9	0	0	0	13,9
8.1.3.1.	бюджет Свердловской области	0	0	13,9	0	0	0	13,9

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
8.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
8.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
8.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
9.	Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации организованы не менее 110 центров амбулаторной онкологической помощи							
9.1	Организация в Свердловской области центров амбулаторной онкологической помощи в 2021 году	0	0	83,4	0	0	0	83,4
9.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области)	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	83,4	0	0	0	83,4
9.1.3.1.	бюджет Свердловской области	0	0	83,4	0	0	0	83,4
9.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
10.	Результат федерального проекта: Не менее 120 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
10.1	Переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 2021 году	0	0	507,0	0	0	0	507,0
10.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области)	0	0	473,6	0	0	0	473,6
10.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
10.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			33,4				33,4
10.1.3.1	бюджет Свердловской области			33,4				33,4
10.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
10.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
10.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
11.	Результат федерального проекта: Не менее 105 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием							
11.1	Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 2022 году	0	0	0	594,0	0	0	594,0
11.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области)	0	0	0	566,6	0	0	566,6

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
11.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
11.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	27,4	0	0	27,4
11.1.3.1	бюджет Свердловской области	0	0	0	27,4	0	0	27,4
11.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
11.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
11.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
12.	Результат федерального проекта: Не менее 80 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием							
12.1	Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 2023 году	0	0	0	0	158,6	0	158,6
12.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области)	0	0	0	0	129,8	0	129,8
12.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
12.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	28,8	0	28,8
12.1.3.1	бюджет Свердловской области	0	0	0	0	28,8	0	28,8

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
12.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
12.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
12.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
13.	Результат федерального проекта: Не менее 5 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием							
13.1	Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 2024 году	0	0	0	0	0	159,5	159,5
13.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области)	0	0	0	0	0	129,8	129,8
13.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
13.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	29,7	29,7
13.1.3.1	бюджет Свердловской области	0	0	0	0	0	29,7	29,7
13.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
13.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
13.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Всего по региональному проекту, в том числе:		792,4	1 368,1	654,3	739,8	297,3	302,0	4 153,9
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области)		666,0	1 167,1	473,6	566,6	129,8	129,8	3 132,9
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		126,4	201,0	180,7	173,2	167,5	172,2	1 021,0
бюджет Свердловской области		126,4	201,0	180,7	173,2	167,5	172,2	1 021,0
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0

¹ Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Свердловской области «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	А.И. Цветков	Министр здравоохранения Свердловской области	Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области	10
2.	Администратор регионального проекта	И.И. Базите.	И.о. заместителя Министра здравоохранения Свердловской области	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Куратор регионального проекта	П.В. Креков	Заместитель Губернатора Свердловской области, Член Правительства Свердловской области	Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области	10
4.	Член ведомственного проектного офиса	А.В. Николаева	Главный специалист отдела мониторинга реализации проектов департамента управления проектами Министерства экономики и территориального развития Свердловской области	Н.В. Каменская, заместитель Министра экономики и территориального развития Свердловской области – директор департамента управления проектами	-
Разработка региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Свердловской области					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.И. Цветков	Министр здравоохранения Свердловской области	Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области	10
6.	Участник регионального проекта	И.И. Базите	И.о. заместителя Министра здравоохранения Свердловской области	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Участник регионального проекта	В.Г. Елишев	Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Свердловской области	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	15
За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.И. Цветков	Министр здравоохранения Свердловской области	П.В. Креков, заместитель Губернатора Свердловской области	10
9.	Участник регионального проекта	В.Г. Елишев	Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Свердловской области	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	15
10.	Участник регионального проекта		Главные врачи медицинских организаций Свердловской области	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	15
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения					
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.И. Цветков	Министр здравоохранения Свердловской области	П.В. Креков, заместитель Губернатора Свердловской области	10
12.	Участник регионального проекта	В.Г. Елишев	Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Свердловской области	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13.	Участник регионального проекта	О.Ю. Аверьянов	Главный врач ГАУЗ СО «ОДКБ»	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	15
Организация центров амбулаторной онкологической помощи в 2019 году					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.И. Цветков	Министр здравоохранения Свердловской области	П.В. Креков, заместитель Губернатора Свердловской области	10
15.	Участник регионального проекта		Главные врачи медицинских организаций Свердловской области – участники проекта	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	15
Переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 2019 году					
16.	(ответственный за достижение результата регионального проекта)	А.И. Цветков	Министр здравоохранения Свердловской области	П.В. Креков, заместитель Губернатора Свердловской области	10
17.	(участник регионального проекта)	О.Л. Тимошенко	Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление»	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	10
18.	(участник регионального проекта)	В.Г. Елишев	Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Свердловской области, главный врач ГБУЗ СО «СООД»	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
19.	(участник регионального проекта)	О.Ю. Аверьянов	Главный врач ГАУЗ СО «ОДКБ»	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	15
За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».					
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.И. Цветков	Министр здравоохранения Свердловской области	П.В. Креков, заместитель Губернатора Свердловской области	10
21.	Участник регионального проекта	В.Г. Елишев	Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Свердловской области	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	15
22.	Участник регионального проекта		Главные врачи медицинских организаций Свердловской области	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	15
Организация в Свердловской области центров амбулаторной онкологической помощи в 2020 году					
23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.И. Цветков	Министр здравоохранения Свердловской области	П.В. Креков, заместитель Губернатора Свердловской области	10
24.	Участник регионального проекта		Главные врачи медицинских организаций Свердловской области – участники проекта	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 2020 году					
25.	(ответственный за достижение результата регионального проекта)	А.И. Цветков	Министр здравоохранения Свердловской области	П.В. Креков, заместитель Губернатора Свердловской области	10
26.	(участник регионального проекта)	О.Л. Тимошенко	Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление»	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	10
27.	(участник регионального проекта)	В.Г. Елишев	Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Свердловской области, главный врач ГБУЗ СО «СООД»	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	15
28.	(участник регионального проекта)	О.Ю. Аверьянов	Главный врач ГАУЗ СО «ОДКБ»	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	15
За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».					
29.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.И. Цветков	Министр здравоохранения Свердловской области	П.В. Креков, заместитель Губернатора Свердловской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
30.	Участник регионального проекта	В.Г. Елишев	Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Свердловской области	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	15
31.	Участник регионального проекта		Главные врачи медицинских организаций Свердловской области	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	15
Организация в Свердловской области центров амбулаторной онкологической помощи в 2021 году					
32.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.И. Цветков	Министр здравоохранения Свердловской области	П.В. Креков, заместитель Губернатора Свердловской области	10
33.	Участник регионального проекта		Главные врачи медицинских организаций Свердловской области – участники проекта	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	15
Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 2021 году					
34.	(ответственный за достижение результата регионального проекта)	А.И. Цветков	Министр здравоохранения Свердловской области	П.В. Креков, заместитель Губернатора Свердловской области	10
35.	(участник регионального проекта)	О.Л. Тимошенко	Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление»	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
36.	(участник регионального проекта)	В.Г. Елишев	Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Свердловской области, главный врач ГБУЗ СО «СООД»	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	15
37.	(участник регионального проекта)	О.Ю. Аверьянов	Главный врач ГАУЗ СО «ОДКБ»	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	15
<p>За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p>					
38.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.И. Цветков	Министр здравоохранения Свердловской области	П.В. Креков, заместитель Губернатора Свердловской области	10
39.	Участник регионального проекта	В.Г. Елишев	Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Свердловской области	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	15
40.	Участник регионального проекта		Главные врачи медицинских организаций Свердловской области	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	15
<p>Организация в Свердловской области центров амбулаторной онкологической помощи в 2022 году</p>					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
41.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.И. Цветков	Министр здравоохранения Свердловской области	П.В. Креков, заместитель Губернатора Свердловской области	10
42.	Участник регионального проекта		Главные врачи медицинских организаций Свердловской области – участники проекта	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	15
Переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 2022 году					
43.	(ответственный за достижение результата регионального проекта)	А.И. Цветков	Министр здравоохранения Свердловской области	П.В. Креков, заместитель Губернатора Свердловской области	10
44.	(участник регионального проекта)	О.Л. Тимошенко	Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление»	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	10
45.	(участник регионального проекта)	В.Г. Елишев	Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Свердловской области, главный врач ГБУЗ СО «СООД»	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	15
46.	(участник регионального проекта)	О.Ю. Аверьянов	Главный врач ГАУЗ СО «ОДКБ»	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	15
За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
47.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.И. Цветков	Министр здравоохранения Свердловской области	П.В. Креков, заместитель Губернатора Свердловской области	10
48.	Участник регионального проекта	В.Г. Елишев	Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Свердловской области	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	15
49.	Участник регионального проекта		Главные врачи медицинских организаций Свердловской области	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	15
Организация в Свердловской области центров амбулаторной онкологической помощи в 2023 году					
50.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.И. Цветков	Министр здравоохранения Свердловской области	П.В. Креков, заместитель Губернатора Свердловской области	10
51.	Участник регионального проекта		Главные врачи медицинских организаций Свердловской области – участники проекта	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	15
Переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 2023 году					
52.	(ответственный за достижение результата регионального проекта)	А.И. Цветков	Министр здравоохранения Свердловской области	П.В. Креков, заместитель Губернатора Свердловской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
53.	(участник регионального проекта)	О.Л. Тимошенко	Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление»	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	10
54.	(участник регионального проекта)	В.Г. Елишев	Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Свердловской области, главный врач ГБУЗ СО «СООД»	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	15
55.	(участник регионального проекта)	О.Ю. Аверьянов	Главный врач ГАУЗ СО «ОДКБ»	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	15
<p>За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p>					
56.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.И. Цветков	Министр здравоохранения Свердловской области	П.В. Креков, заместитель Губернатора Свердловской области	10
57.	Участник регионального проекта	В.Г. Елишев	Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Свердловской области	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
58.	Участник регионального проекта		Главные врачи медицинских организаций Свердловской области	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	15
Организация в Свердловской области центров амбулаторной онкологической помощи в 2024 году					
59.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.И. Цветков	Министр здравоохранения Свердловской области	П.В. Креков, заместитель Губернатора Свердловской области	10
60.	Участник регионального проекта		Главные врачи медицинских организаций Свердловской области – участники проекта	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	15
Переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 2024 году					
61.	(ответственный за достижение результата регионального проекта)	А.И. Цветков	Министр здравоохранения Свердловской области	П.В. Креков, заместитель Губернатора Свердловской области	10
62.	(участник регионального проекта)	О.Л. Тимошенко	Директор ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление»	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	10
63.	(участник регионального проекта)	В.Г. Елишев	Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Свердловской области, главный врач ГБУЗ СО «СООД»	А.И. Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области	15

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – проект) направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 208,9 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.

Снижение смертности от новообразований достигается путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (до 58% в 2024 г.), повышения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (до 58,2% в 2024 году), снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (до 18,6% в 2024 году).

Реализация проекта позволит:

- активизировать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности населения к своевременному обращению к врачам и лечению, что приведет к увеличению процента охвата диспансеризацией населения и увеличению доли активно выявленных при проведении диспансеризации, доли выявленных на ранних стадиях заболевания;

- финансово обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), что позволит внедрять новейшие технологии лечения, снизить одногодичную летальность, увеличить пятилетнюю выживаемость;

- организовать 20 центров амбулаторной онкологической помощи, обеспечивающих своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, имеющих в своей структуре дневные стационары для повышения доступности методов противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии).

В рамках проекта ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер», ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница» будут переоснащены медицинским оборудованием.

Реализация регионального проекта носит системный характер и ведет к достижению целевого показателя Национального проекта – снижению смертности от новообразований, в том числе от злокачественных.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального
проекта Свердловской области
«Борьба с онкологическими
заболеваниями»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Разработка и утверждение региональной программ борьбы с онкологическими заболеваниями	01.01.2019	01.07.2019	Цветков А.И. - Министр здравоохранения Свердловской области	Утвержденная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Свердловской области	Куратор регионального проекта (КРП)
1.1.1.	Мероприятие: Разработан проект региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями	01.01.2019	01.05.2019	Цветков А.И. - Министр здравоохранения Свердловской области	Проект программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Пензенской области	Руководитель регионального проекта (РРП)
1.1.2.	Мероприятие: Утверждение программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Свердловской области	01.05.2019	01.07.2019	Цветков А.И. - Министр здравоохранения Свердловской области	Акт субъекта Российской Федерации об утверждении региональных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					программ борьбы с онкологическими заболеваниями	
1.1.	Контрольная точка: Разработана и утверждена региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями	-	01.07.2019	Цветков А.И. - Министр здравоохранения Свердловской области	Акт субъекта Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с онкологическими заболеваниями	КРП
2.	За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2019	31.12.2019	Цветков А.И. - Министр здравоохранения Свердловской области	Доклад Минздрава Свердловской области о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	КРП
2.1.1.	Мероприятие: Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных	01.01.2019	31.12.2019	Трофимова Т.Ю.	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы).				способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	
2.1.2.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.	01.01.2019	31.12.2019	Трофимова Т.Ю. Запруднов А.Ю.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП
2.1.4.	Мероприятие: Анализ информационного пространства на основании федеральной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний	01.01.2019	31.12.2019	Трофимова Т.Ю. Запруднов А.Ю.	Отчет о результатах анализа информационного пространства	РРП
2.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний	-	31.12.2019	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области о результатах проведения информационно-	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	и повышение приверженности к лечению				коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	
3.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	01.01.2019	31.12.2024	Цветков А.И. - Министр здравоохранения Свердловской области	Доклад	КРП
3.1.1.	Мероприятие: Освоение межбюджетного трансферта Министерству здравоохранения Свердловской области на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	01.01.2019	31.12.2019	Цветков А.И.	Доклад	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.2	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2019	31.12.2019	Шелякин А.В.	Отчет Территориального фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области (ежемесячно)	РРП
3.1.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2019	Цветков А.И.	Доклад	КРП
3.2.1.	Мероприятие: Освоение межбюджетного трансферта Министерству здравоохранения Свердловской области на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	01.01.2020	31.12.2020	Цветков А.И.	Доклад	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.2.2.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2020	31.12.2020	Шелякин В.А.	Отчет Территориального фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области (ежемесячно)	РРП
3.2.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2020	Цветков А.И.	Доклад	КРП
3.3.1.	Мероприятие: Освоение межбюджетного трансферта Министерству здравоохранения Свердловской области на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях	01.01.2021	31.12.2021	Цветков А.И.	Доклад	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	круглосуточного и дневного стационаров					
3.3.2.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2021	31.12.2021	Шелякин В.А.	Отчет Территориального фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области (ежемесячно)	РРП
3.3.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2021	Цветков А.И.	Доклад	КРП
3.4.1.	Мероприятие: Освоение межбюджетного трансферта Министерству здравоохранения Свердловской области на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	01.01.2022	31.12.2022	Цветков А.И.	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.4.2.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2022	31.12.2022	Шелякин В.А.	Отчет Территориального фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области (ежемесячно)	РРП
3.4.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2022	Цветков А.И.	Доклад	КРП
3.5.1.	Мероприятие: Освоение межбюджетного трансферта Министерству здравоохранения Свердловской области на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	01.01.2023	31.12.2023	Цветков А.И.	Доклад	РРП
3.5.2.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев	25.02.2023	31.12.2023	Шелякин В.А.	Отчет Территориального фонд обязательного	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения				медицинского страхования Свердловской области (ежемесячно)	
3.5.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2023	Цветков А.И.	Доклад	КРП
3.6.1.	Мероприятие: Освоение межбюджетного трансферта Министерству здравоохранения Свердловской области на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	01.01.2024	31.12.2024	Цветков А.И.	Доклад	РРП
3.6.2.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии,	25.02.2024	31.12.2024	Шелякин В.А.	Отчет Территориального фонд обязательного медицинского страхования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	комбинированного и хирургического лечения				Свердловской области (ежемесячно)	
3.6.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2024	Цветков А.И.	Доклад	КРП
4.	Организация в Пензенской области центров амбулаторной онкологической помощи в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019	Цветков А.И.	Доклад Минздрава Свердловской области	КРП
4.1.1.	Мероприятие: определение медицинских организаций, на базе которых будут создан центр амбулаторной онкологической помощи	01.01.2019	15.02.2019	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	РРП
4.1.	Контрольная точка: определены медицинские организации, на базе которых будет создан центр амбулаторной онкологической помощи		15.02.2019	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	КРП
5.	Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.01.2019	31.12.2019	Цветков А.И.	Акт введения в эксплуатацию	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1.1.	Мероприятие: Определение медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием	01.01.2019	01.02.2019	<i>Цветков А.И.</i>	Отчет Минздрава Пензенской области	РРП
5.1.	Контрольная точка: Определена медицинская организация, оказывающая помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующая в переоснащении медицинскими оборудованием		01.02.2019	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	КРП
5.2.1.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2019	01.04.2019	Цветков А.И.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями,	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					медицинским оборудованием	
5.2.	Контрольная точка: Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональной медицинской организаций, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		01.04.2019	Цветков А.И.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	КРП
5.3.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с Министерством Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2019	31.12.2019	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
5.3.	Контрольная точка: Реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2019	<i>Цветков А.И.</i>	Отчет Минздрава Свердловской области о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	КРП
6.	За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2020	31.12.2020	Цветков А.И. - Министр здравоохранения Свердловской области	Доклад Минздрава Свердловской области о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					приверженности к лечению	
6.1.1.	Мероприятие: Поддержка и развитие интернет портала и обеспечение посещаемости не менее 4 тыс. пользователей в сутки.	01.01.2020	31.12.2020	Трофимова Т.Ю.	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	РРП
6.1.2.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.	01.01.2020	31.12.2020	Трофимова Т.Ю. Запруднов А.Ю.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП
6.1.3.	Мероприятие: Анализ информационного пространства на основании федеральной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка	01.01.2020	31.12.2020	Трофимова Т.Ю. Запруднов А.Ю.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	эффективности рекламно-информационных кампаний					
6.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2020	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	КРП
7.	Организация в Свердловской области центров амбулаторной онкологической помощи в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	КРП
7.1.1.	Мероприятие: определение медицинской организации, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи	01.01.2020	15.02.2020	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	РРП
7.1.	Контрольная точка: определена медицинские организации, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи		15.02.2020	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.	Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.01.2020	31.12.2020	Цветков А.И.	Акт введения в эксплуатацию	КРП
8.1.1.	Мероприятие: Определение медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием	01.01.2020	01.02.2020	<i>Цветков А.И.</i>	Отчет Минздрава Пензенской области	РРП
8.1.	Контрольная точка: Определена медицинская организация, оказывающая помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующая в переоснащении медицинскими оборудованием		01.02.2020	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	КРП
8.2.1.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими	01.02.2020	01.04.2020	Цветков А.И.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	заболеваниями, медицинским оборудованием				больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
8.2.	Контрольная точка: Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональной медицинской организаций, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		01.04.2020	Цветков А.И.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	КРП
8.3.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с Министерством Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным	01.04.2020	31.12.2020	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием				организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
8.3.	Контрольная точка: Реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2020	<i>Цветков А.И.</i>	Отчет Минздрава Свердловской области о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	КРП
9.	За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-	01.01.2021	31.12.2021	Цветков А.И. - Министр здравоохранения Свердловской области	Доклад Минздрава Свердловской области о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	телекоммуникационной сети «Интернет»				онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	
9.1.1.	Мероприятие: Поддержка и развитие интернет портала и обеспечение посещаемости не менее 5 тыс. пользователей в сутки.	01.01.2021	31.12.2021	Трофимова Т.Ю.	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	РРП
9.1.2.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.	01.01.2021	31.12.2021	Трофимова Т.Ю. Запруднов А.Ю.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.1.3.	Мероприятие: Анализ информационного пространства на основании федеральной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний	01.01.2021	31.12.2021	Трофимова Т.Ю. Запруднов А.Ю.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП
9.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2021	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	КРП
10.	Организация в Свердловской области центров амбулаторной онкологической помощи в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	КРП
10.1.1.	Мероприятие: определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	01.01.2021	15.02.2021	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	РРП
10.1.	Контрольная точка: определены медицинские организации, на базе		15.02.2021	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи					
11.	Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.01.2021	31.12.2021	Цветков А.И.	Акт введения в эксплуатацию	КРП
11.1.1.	Мероприятие: Определение медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием	01.01.2021	01.02.2021	<i>Цветков А.И.</i>	Отчет Минздрава Пензенской области	РРП
11.1.	Контрольная точка: Определена медицинская организация, оказывающая помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующая в переоснащении медицинскими оборудованием		01.02.2021	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	КРП
11.2.1.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональной медицинской	01.02.2021	01.04.2021	Цветков А.И.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием				медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
11.2.	Контрольная точка: Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональной медицинской организаций, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		01.04.2021	Цветков А.И.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	КРП
11.3.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с Министерством Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных	01.04.2021	31.12.2021	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием				на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
11.3.	Контрольная точка: Реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2021	<i>Цветков А.И.</i>	Отчет Минздрава Свердловской области о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	КРП
12.	За 2022 год информационно- коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70%	01.01.2022	31.12.2022	Цветков А.И. - Министр здравоохранения Свердловской области	Доклад Минздрава Свердловской области о результатах проведения информационно- коммуникационной	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»				кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	
12.1.1.	Мероприятие: Поддержка и развитие интернет портала и обеспечение посещаемости не менее 6 тыс. пользователей в сутки.	01.01.2022	31.12.2022	Трофимова Т.Ю.	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	РРП
12.1.2.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в	01.01.2021	31.12.2021	Трофимова Т.Ю. Запруднов А.Ю.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	том числе на региональных телеканалах.					
12.1.3.	Мероприятие: Анализ информационного пространства на основании федеральной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний	01.01.2022	31.12.2022	Трофимова Т.Ю. Запруднов А.Ю.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП
12.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2022	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	КРП
13.	Организация в Свердловской области центров амбулаторной онкологической помощи в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	КРП
13.1.1.	Мероприятие: определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	01.01.2022	15.02.2022	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
13.1.	Контрольная точка: определены медицинские организации, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи		15.02.2022	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	КРП
14.	Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.01.2022	31.12.2022	Цветков А.И.	Акт введения в эксплуатацию	КРП
14.1.1.	Мероприятие: Определение медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием	01.01.2022	01.02.2022	<i>Цветков А.И.</i>	Отчет Минздрава Пензенской области	РРП
14.1.	Контрольная точка: Определена медицинская организация, оказывающая помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующая в переоснащении медицинскими оборудованием		01.02.2022	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	КРП
14.2.1.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации	01.02.2022	01.04.2022	Цветков А.И.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Федерации на переоснащение региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием				на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
14.2.	Контрольная точка: Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональной медицинской организаций, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		01.04.2022	Цветков А.И.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	КРП
14.3.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с Министерством Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам	01.04.2022	31.12.2022	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области о предоставлении иных межбюджетных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием				трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
14.3.	Контрольная точка: Реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2022	<i>Цветков А.И.</i>	Отчет Минздрава Свердловской области о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	КРП
15.	За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и	01.01.2023	31.12.2023	Цветков А.И. - Министр здравоохранения Свердловской области	Доклад Минздрава Свердловской области о результатах проведения	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»				информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	
15.1.1.	Мероприятие: Поддержка и развитие интернет портала и обеспечение посещаемости не менее 6 тыс. пользователей в сутки.	01.01.2023	31.12.2023	Трофимова Т.Ю.	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	РРП
15.1.2.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение	01.01.2023	31.12.2023	Трофимова Т.Ю. Запруднов А.Ю.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.					
15.1.3.	Мероприятие: Анализ информационного пространства на основании федеральной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний	01.01.2023	31.12.2023	Трофимова Т.Ю. Запруднов А.Ю.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП
15.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2023	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	КРП
16.	Организация в Свердловской области центров амбулаторной онкологической помощи в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	КРП
16.1.1.	Мероприятие: определение медицинских организаций, на базе	01.01.2023	15.02.2023	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи					
16.1.	Контрольная точка: определены медицинские организации, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи		15.02.2023	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	КРП
17.	Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.01.2023	31.12.2023	Цветков А.И.	Акт введения в эксплуатацию	КРП
17.1.1.	Мероприятие: Определение медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием	01.01.2023	01.02.2023	<i>Цветков А.И.</i>	Отчет Минздрава Пензенской области	РРП
17.1.	Контрольная точка: Определена медицинская организация, оказывающая помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующая в переоснащении медицинскими оборудованием		01.02.2023	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	КРП
17.2.1.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения	01.02.2023	01.04.2023	Цветков А.И.	Соглашение о предоставлении иных	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием				межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
17.2.	Контрольная точка: Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональной медицинской организаций, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		01.04.2023	Цветков А.И.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
17.3.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с Министерством Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2023	31.12.2023	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РРП
17.3.	Контрольная точка: Реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2023	<i>Цветков А.И.</i>	Отчет Минздрава Свердловской области о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.	За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2024	31.12.2024	Цветков А.И. - Министр здравоохранения Свердловской области	Доклад Минздрава Свердловской области о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	КРП
18.1.1.	Мероприятие: Поддержка и развитие интернет портала и обеспечение посещаемости не менее 6 тыс. пользователей в сутки.	01.01.2024	31.12.2024	Трофимова Т.Ю.	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	РРП
18.1.2.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на региональном телевидении,	01.01.2024	31.12.2024	Трофимова Т.Ю. Запруднов А.Ю.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.					
18.1.3.	Мероприятие: Анализ информационного пространства на основании федеральной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний	01.01.2024	31.12.2024	Трофимова Т.Ю. Запруднов А.Ю.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП
18.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2024	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
19.	Организация в Свердловской области центров амбулаторной онкологической помощи в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	КРП
19.1.1.	Мероприятие: определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	01.01.2024	15.02.2024	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	РРП
19.1.	Контрольная точка: определены медицинские организации, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи		15.02.2024	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	КРП
20.	Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.01.2024	31.12.2024	Цветков А.И.	Акт введения в эксплуатацию	КРП
20.1.1.	Мероприятие: Определение медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием	01.01.2024	01.02.2024	<i>Цветков А.И.</i>	Отчет Минздрава Пензенской области	РРП
20.1.	Контрольная точка: Определена медицинская организация, оказывающая помощь больным		01.02.2024	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	с онкологическими заболеваниями, участвующая в переоснащении медицинскими оборудованием					
20.2.1.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2024	01.04.2024	Цветков А.И.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	КРП
20.2.	Контрольная точка: Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональной медицинской организаций, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		01.04.2024	Цветков А.И.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
20.3.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с Министерством Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2024	31.12.2024	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РРП
20.3.	Контрольная точка: Реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным	-	31.12.2024	<i>Цветков А.И.</i>	Отчет Минздрава Свердловской области о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием				онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	

6. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
1.	Невыполнение запланированных целевых показателей проекта из-за недостаточной заинтересованности руководителей медицинских организаций, нехватки ресурсов (материальных, человеческих)	Усиление взаимодействия медицинских организаций за счет проведения Министерством здравоохранения Свердловской области общих мероприятий для главных врачей и руководителей медицинских организаций, участвующих в проекте
2.	Невыполнение запланированных целевых показателей проекта из-за недостаточной вовлеченности медицинского и административного персонала, участвующего в проекте	Развитие компетенций в системе тренингов для вовлечения медицинского и административного персонала в решение проблем
3.	Увеличение срока исполнения проекта из-за финансовых ограничения федерального бюджета и бюджета Свердловской области	Регулярный мониторинг Министерством здравоохранения Свердловской области этапов проведения аукционов и торгов, осуществление централизованного закупа. Расширение источников финансирования проекта (в том числе за счет внебюджетных источников и привлечения соинвесторов)
4.	Увеличение срока исполнения проекта из-за задержки сроков поставок, монтирования медицинского оборудования при осуществлении аукционов и торгов	Регулярный мониторинг Министерством здравоохранения Свердловской области этапов проведения аукционов и торгов, осуществление централизованного закупа.

7. Дополнительная информация

Цель Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи, снижение смертности от злокачественных новообразований Задачи
--

1.	Ранняя диагностика злокачественных новообразований
2.	Внедрение новых технологий лечения злокачественных новообразований
3.	Повышение доступности диагностических услуг, в том числе дооснащение межмуниципальных медицинских центров оборудованием для диагностики наиболее распространенных злокачественных новообразований (бронхоскопия, колоноскопия, кольпоскопия, возможность пункционной биопсии молочных желез под контролем УЗИ)
4.	Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи
5.	Обеспечение выполнения стандартов и порядков оказания медицинской помощи, соблюдение маршрутизации пациентов с злокачественными новообразованиями
6.	Актуализация тарифов ОМС и системы финансирования онкологической службы
Основные принципы программы	
1.	Использование существующих программ здравоохранения России, влияющих на деятельность онкологической службы: имплементация стандартов скрининга в программу диспансеризации определенных групп взрослого населения
2.	Выбор злокачественных новообразований (далее – ЗНО), в отношении которых имеются технологии, влияющие на индикативные показатели на всех этапах оказания медицинской помощи
3.	Охват программой всех этапов оказания медицинской помощи при выбранных ЗНО: от раннего выявления до специализированного лечения
4.	Софинансирование: федеральный и региональный бюджеты
5.	Реализация программы должна обеспечить достижение индикативных показателей.
В рамках плана регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями в Свердловской области» планируется финансирование с 2018г. - 2024 г. в объеме 11 016,4 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 2 050,0 млн. руб., межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области – 6 995,1 млн. руб., консолидированные бюджеты Свердловской области – 1 971,3 млн. руб.	
Планируемые результаты проекта:	
1.	снижение смертности от злокачественных новообразований до уровня с 224,7 до 208,9 на 100 тыс. населения, (около 1200 человек в год);
2.	увеличение доли больных, выявленных на I-II стадиях заболевания, с 56,0% до 58%, (около 500 человек в год);
3.	увеличение пятилетней выживаемости больных с злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза с 56,8% до 58,2%, (около 2 000 человек в год);
4.	снижение доли умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза с 23,6% до 18,6%, (около 200 человек в год).

8. Сведения о федеральном проекте

Наименование национального проекта	«Здравоохранение»		
Краткое наименование федерального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024

Куратор федерального проекта	Голикова Т.А. – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Руководитель федерального проекта	Камкин Е.Г. – заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
Администратор федерального проекта	Каракулина Е.В. – директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Свердловской области «Борьба
с онкологическими заболеваниями»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Разработка и утверждение региональной программ борьбы с онкологическими заболеваниями	01.01.2019	01.07.2019	Цветков А.И. - Министр здравоохранения Свердловской области	Утвержденная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Свердловской области	Проектный комитет по направлениям социально- экономической политики Свердловской области «Создание конкурентоспособного образования» и «Охрана здоровья населения» (далее – Проектный комитет по направлению)
1.1.1.	Мероприятие: Разработан проект региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями	01.01.2019	01.05.2019	Цветков А.И. - Министр здравоохранения Свердловской области	Проект программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Свердловской области	Руководитель регионального проекта (далее - РПП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.2.	Мероприятие: Утверждение программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Свердловской области	01.05.2019	01.07.2019	Цветков А.И. - Министр здравоохранения Свердловской области	Акт субъекта Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с онкологическими заболеваниями	РПИ
1.1.	Контрольная точка: Разработана и утверждена региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями	-	01.07.2019	Цветков А.И. - Министр здравоохранения Свердловской области	Акт субъекта Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с онкологическими заболеваниями	Проектный комитет по направлению
2.	За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2019	31.12.2019	Цветков А.И. - Министр здравоохранения Свердловской области	Доклад Минздрава Свердловской области о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	Проектный комитет по направлению

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.1.	Мероприятие: Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы).	01.01.2019	31.12.2019	Трофимова Т.Ю.	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	РРП
2.1.2.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.	01.01.2019	31.12.2019	Трофимова Т.Ю. Запруднов А.Ю.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП
2.1.4.	Мероприятие: Анализ информационного пространства на основании федеральной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка	01.01.2019	31.12.2019	Трофимова Т.Ю. Запруднов А.Ю.	Отчет о результатах анализа информационного пространства	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	эффективности рекламно-информационных кампаний					
2.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2019	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	Проектный комитет по направлению
3.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	01.01.2019	31.12.2024	Цветков А.И. - Министр здравоохранения Свердловской области	Доклад	Проектный комитет по направлению
3.1.1.	Мероприятие: Освоение межбюджетного трансферта Министерству здравоохранения Свердловской области на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и	01.01.2019	31.12.2019	Цветков А.И.	Доклад	Проектный комитет Свердловской области (далее – ПК СО)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров					
3.1.2	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2019	31.12.2019	Шелякин А.В.	Отчет Территориального фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области (ежемесячно)	РРП
3.1.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2019	Цветков А.И.	Доклад	Проектный комитет по направлению
3.2.1.	Мероприятие: Освоение межбюджетного трансферта Министерству здравоохранения Свердловской области на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях	01.01.2020	31.12.2020	Цветков А.И.	Доклад	ПК СО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	круглосуточного и дневного стационаров					
3.2.2.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2020	31.12.2020	Шелякин В.А.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области (ежемесячно)	РРП
3.2.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2020	Цветков А.И.	Доклад	Проектный комитет по направлению
3.3.1.	Мероприятие: Освоение межбюджетного трансферта	01.01.2021	31.12.2021	Цветков А.И.	Доклад	ПК СО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Министерству здравоохранения Свердловской области на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров					
3.3.2.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2021	31.12.2021	Шелякин В.А.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области (ежемесячно)	РРП
3.3.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2021	Цветков А.И.	Доклад	Проектный комитет по направлению
3.4.1.	Мероприятие: Освоение межбюджетного трансферта Министерству здравоохранения Свердловской области на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими	01.01.2022	31.12.2022	Цветков А.И.	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров					
3.4.2.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2022	31.12.2022	Шелякин В.А.	Отчет Территориального фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области (ежемесячно)	РРП
3.4.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2022	Цветков А.И.	Доклад	ПК СО
3.5.1.	Мероприятие: Освоение межбюджетного трансферта Министерству здравоохранения Свердловской области на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой	01.01.2023	31.12.2023	Цветков А.И.	Доклад	ПК СО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров					
3.5.2.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2023	31.12.2023	Шелякин В.А.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области (ежемесячно)	РРП
3.5.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2023	Цветков А.И.	Доклад	Проектный комитет по направлению
3.6.1.	Мероприятие: Освоение межбюджетного трансферта Министерству здравоохранения Свердловской области на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	01.01.2024	31.12.2024	Цветков А.И.	Доклад	ПК СО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.6.2.	Мероприятие: Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2024	31.12.2024	Шелякин В.А.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области (ежемесячно)	РРП
3.6.	Контрольная точка: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2024	Цветков А.И.	Доклад	Проектный комитет по направлению
4.	Организация в Свердловской области центров амбулаторной онкологической помощи в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019	Цветков А.И.	Доклад Минздрава Свердловской области	ПК СО
4.1.1.	Мероприятие: определение медицинских организаций, на базе которых будут создан центр амбулаторной онкологической помощи	01.01.2019	15.02.2019	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	Проектный комитет по направлению
4.1.	Контрольная точка: определены медицинские организации, на базе которых будет создан центр амбулаторной онкологической помощи		15.02.2019	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	Проектный комитет по направлению
5.	Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным	01.01.2019	31.12.2019	Цветков А.И.	Акт введения в эксплуатацию	Проектный комитет по направлению

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
5.1.1.	Мероприятие: Определение медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием	01.01.2019	01.02.2019	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	РРП
5.1.	Контрольная точка: Определена медицинская организация, оказывающая помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующая в переоснащении медицинскими оборудованием		01.02.2019	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	Проектный комитет по направлению
5.2.1.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2019	01.04.2019	Цветков А.И.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими	Проектный комитет по направлению

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					заболеваниями, медицинским оборудованием	
5.2.	Контрольная точка: Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональной медицинской организаций, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		01.04.2019	Цветков А.И.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	Проектный комитет по направлению
5.3.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с Министерством Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2019	31.12.2019	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
5.3.	Контрольная точка: Реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2019	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	Проектный комитет по направлению
6.	За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-	01.01.2020	31.12.2020	Цветков А.И. - Министр здравоохранения Свердловской области	Доклад Минздрава Свердловской области о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление	Проектный комитет по направлению

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	телекоммуникационной сети «Интернет»				онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	
6.1.1.	Мероприятие: Поддержка и развитие интернет портала и обеспечение посещаемости не менее 4 тыс. пользователей в сутки.	01.01.2020	31.12.2020	Трофимова Т.Ю.	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	РРП
6.1.2.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.	01.01.2020	31.12.2020	Трофимова Т.Ю. Запруднов А.Ю.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.3.	Мероприятие: Анализ информационного пространства на основании федеральной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний	01.01.2020	31.12.2020	Трофимова Т.Ю. Запруднов А.Ю.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП
6.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2020	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	Проектный комитет по направлению
7.	Организация в Свердловской области центров амбулаторной онкологической помощи в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	Проектный комитет по направлению
7.1.1.	Мероприятие: определение медицинской организации, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи	01.01.2020	15.02.2020	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.	Контрольная точка: определена медицинские организации, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи		15.02.2020	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	Проектный комитет по направлению
8.	Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.01.2020	31.12.2020	Цветков А.И.	Акт введения в эксплуатацию	Проектный комитет по направлению
8.1.1.	Мероприятие: Определение медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием	01.01.2020	01.02.2020	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	РРП
8.1.	Контрольная точка: Определена медицинская организация, оказывающая помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующая в переоснащении медицинскими оборудованием		01.02.2020	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	Проектный комитет по направлению
8.2.1.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение	01.02.2020	01.04.2020	Цветков А.И.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации	Проектный комитет по направлению

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием				Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
8.2.	Контрольная точка: Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональной медицинской организаций, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		01.04.2020	Цветков А.И.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	Проектный комитет по направлению
8.3.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с Министерством Российской Федерации о предоставлении иных	01.04.2020	31.12.2020	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области о	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием				предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
8.3.	Контрольная точка: Реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2020	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК СО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.	За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2021	31.12.2021	Цветков А.И. - Министр здравоохранения Свердловской области	Доклад Минздрава Свердловской области о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	Проектный комитет по направлению
9.1.1.	Мероприятие: Поддержка и развитие интернет портала и обеспечение посещаемости не менее 5 тыс. пользователей в сутки.	01.01.2021	31.12.2021	Трофимова Т.Ю.	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	РРП
9.1.2.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на региональном телевидении,	01.01.2021	31.12.2021	Трофимова Т.Ю. Запруднов А.Ю.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.					
9.1.3.	Мероприятие: Анализ информационного пространства на основании федеральной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний	01.01.2021	31.12.2021	Трофимова Т.Ю. Запруднов А.Ю.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП
9.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2021	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	Проектный комитет по направлению

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.	Организация в Свердловской области центров амбулаторной онкологической помощи в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	Проектный комитет по направлению
10.1.1.	Мероприятие: определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	01.01.2021	15.02.2021	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	РРП
10.1.	Контрольная точка: определены медицинские организации, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи		15.02.2021	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	Проектный комитет по направлению
11.	Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.01.2021	31.12.2021	Цветков А.И.	Акт введения в эксплуатацию	Проектный комитет по направлению
11.1.1.	Мероприятие: Определение медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием	01.01.2021	01.02.2021	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	РРП
11.1.	Контрольная точка: Определена медицинская организация, оказывающая помощь больным с онкологическими заболеваниями,		01.02.2021	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	Проектный комитет по направлению

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	участвующая в переоснащении медицинскими оборудованием					
11.2.1.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2021	01.04.2021	Цветков А.И.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	Проектный комитет по направлению
11.2.	Контрольная точка: Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональной медицинской организаций, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		01.04.2021	Цветков А.И.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих	Проектный комитет по направлению

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
11.3.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с Министерством Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2021	31.12.2021	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК СО
11.3.	Контрольная точка: Реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение	-	31.12.2021	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области о переоснащении региональных медицинских организаций,	ПК СО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием				оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
12.	За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2022	31.12.2022	Цветков А.И. - Министр здравоохранения Свердловской области	Доклад Минздрава Свердловской области о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	Проектный комитет по направлению
12.1.1.	Мероприятие: Поддержка и развитие интернет портала и обеспечение посещаемости не менее 6 тыс. пользователей в сутки.	01.01.2022	31.12.2022	Трофимова Т.Ю.	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					и/или рекламно-информационных материалов	
12.1.2.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.	01.01.2021	31.12.2021	Трофимова Т.Ю. Запруднов А.Ю.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП
12.1.3.	Мероприятие: Анализ информационного пространства на основании федеральной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний	01.01.2022	31.12.2022	Трофимова Т.Ю. Запруднов А.Ю.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП
12.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2022	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление	Проектный комитет по направлению

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	
13.	Организация в Свердловской области центров амбулаторной онкологической помощи в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	Проектный комитет по направлению
13.1.1.	Мероприятие: определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	01.01.2022	15.02.2022	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	РРП
13.1.	Контрольная точка: определены медицинские организации, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи		15.02.2022	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	Проектный комитет по направлению
14.	Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.01.2022	31.12.2022	Цветков А.И.	Акт введения в эксплуатацию	Проектный комитет по направлению
14.1.1.	Мероприятие: Определение медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующей	01.01.2022	01.02.2022	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	в переоснащении медицинскими оборудованием					
14.1.	Контрольная точка: Определена медицинская организация, оказывающая помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующая в переоснащении медицинскими оборудованием		01.02.2022	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	Проектный комитет по направлению
14.2.1.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2022	01.04.2022	Цветков А.И.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	Проектный комитет по направлению
14.2.	Контрольная точка: Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам		01.04.2022	Цветков А.И.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам	ПК СО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на переоснащение региональной медицинской организаций, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием				Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
14.3.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с Министерством Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2022	31.12.2022	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
14.3.	Контрольная точка: Реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2022	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	Проектный комитет по направлению
15.	За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.01.2023	31.12.2023	Цветков А.И. - Министр здравоохранения Свердловской области	Доклад Минздрава Свердловской области о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	Проектный комитет по направлению
15.1.1.	Мероприятие: Поддержка и развитие интернет портала и обеспечение	01.01.2023	31.12.2023	Трофимова Т.Ю.	Отчет о результатах разработки креативной	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	посещаемости не менее 6 тыс. пользователей в сутки.				концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно- информационных материалов	
15.1.2.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/ графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.	01.01.2023	31.12.2023	Трофимова Т.Ю. Запруднов А.Ю.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП
15.1.3.	Мероприятие: Анализ информационного пространства на основании федеральной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний	01.01.2023	31.12.2023	Трофимова Т.Ю. Запруднов А.Ю.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2023	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	Проектный комитет по направлению
16.	Организация в Свердловской области центров амбулаторной онкологической помощи в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	Проектный комитет по направлению
16.1.1.	Мероприятие: определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	01.01.2023	15.02.2023	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	РРП
16.1.	Контрольная точка: определены медицинские организации, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи		15.02.2023	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	Проектный комитет по направлению
17.	Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным	01.01.2023	31.12.2023	Цветков А.И.	Акт введения в эксплуатацию	Проектный комитет по направлению

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
17.1.1.	Мероприятие: Определение медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием	01.01.2023	01.02.2023	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	РРП
17.1.	Контрольная точка: Определена медицинская организация, оказывающая помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующая в переоснащении медицинскими оборудованием		01.02.2023	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	Проектный комитет по направлению
17.2.1.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2023	01.04.2023	Цветков А.И.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими	Проектный комитет по направлению

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					заболеваниями, медицинским оборудованием	
17.2.	Контрольная точка: Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональной медицинской организаций, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		01.04.2023	Цветков А.И.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК СО
17.3.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с Министерством Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2023	31.12.2023	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
17.3.	Контрольная точка: Реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2023	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	КРП
18.	За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-	01.01.2024	31.12.2024	Цветков А.И. - Министр здравоохранения Свердловской области	Доклад Минздрава Свердловской области о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	телекоммуникационной сети «Интернет»				онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	
18.1.1.	Мероприятие: Поддержка и развитие интернет портала и обеспечение посещаемости не менее 6 тыс. пользователей в сутки.	01.01.2024	31.12.2024	Трофимова Т.Ю.	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	РРП
18.1.2.	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.	01.01.2024	31.12.2024	Трофимова Т.Ю. Запруднов А.Ю.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.1.3.	Мероприятие: Анализ информационного пространства на основании федеральной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний	01.01.2024	31.12.2024	Трофимова Т.Ю. Запруднов А.Ю.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	РРП
18.1.	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2024	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	Проектный комитет по направлению
19.	Организация в Свердловской области центров амбулаторной онкологической помощи в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	Проектный комитет по направлению
19.1.1.	Мероприятие: определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	01.01.2024	15.02.2024	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	Проектный комитет по направлению

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
19.1.	Контрольная точка: определены медицинские организации, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи		15.02.2024	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	Проектный комитет по направлению
20.	Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.01.2024	31.12.2024	Цветков А.И.	Акт введения в эксплуатацию	Проектный комитет по направлению
20.1.1.	Мероприятие: Определение медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующей в переоснащении медицинскими оборудованием	01.01.2024	01.02.2024	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	Проектный комитет по направлению
20.1.	Контрольная точка: Определена медицинская организация, оказывающая помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующая в переоснащении медицинскими оборудованием		01.02.2024	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области	Проектный комитет по направлению
20.2.1.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение	01.02.2024	01.04.2024	Цветков А.И.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации	ПК СО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием				Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
20.2.	Контрольная точка: Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональной медицинской организаций, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием		01.04.2024	Цветков А.И.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК СО
20.3.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с Министерством Российской Федерации о предоставлении иных	01.04.2024	31.12.2024	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области о	ПК СО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием				предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
20.3.	Контрольная точка: Реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2024	Цветков А.И.	Отчет Минздрава Свердловской области о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК СО