

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Формирование комфортной городской среды		
Краткое наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018–31.12.2024
Куратор регионального проекта	С.В. Швиндт – Заместитель Губернатора Свердловской области, Член Правительства Свердловской области		
Руководитель регионального проекта	Н.Б. Смирнов – Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Член Правительства Свердловской области		
Администратор регионального проекта	О.А. Денисова – начальник отдела стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области		
Связь с государственными программами Свердловской области	государственная программа Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель:											
Повышение уровня комфорта городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, а также увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов к концу 2024 года путем реализации комплекса мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год ¹						
			значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации											
1.	Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, %	основной	N ²	01.01.2019	N ²	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов											
2.	Доля городов с благоприятной городской средой от общего количества городов ² , %	основной	-	01.01.2018	-	25%	30%	40%	45%	50%	60%
Количество городов с благоприятной средой											
3.	Количество городов с благоприятной городской средой от общего количества городов ² , единиц	основной	-	01.01.2018	-	12	14	19	21	24	28
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях											
4.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. ³	основной	-	01.01.2019	-	1	-	-	-	-	-
Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств)											

¹ значения показателей могут быть откорректированы с учетом результатов отбора заявок органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

² с учетом разработанной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации методики расчета индекса качества городской среды

³ Ежегодно уточняется после подведения итогов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

5.	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 года	основной	38	01.01.2019	38	37	44	54	62	62	62
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды											
6.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	основной	5 %	01.01.2018	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
-											
7.	Количество дворовых территорий в населенных пунктах Свердловской области, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства, не менее ед. нарастающим итогом начиная с 2018 года	дополнительный	102	01.01.2019	102	170	198	226	254	254	254

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды			
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в соответствующем году)</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Решение Федеральной комиссии об определении перечня муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>2019–2024</i></p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.1.	Обеспечено участие Свердловской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в соответствующем году)	2019–2024, ежегодно	подготовлена заявка Свердловской области для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в соответствующем году)</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета; созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма; сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития.</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>2019–2024</i></p>		
2.1.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в соответствующем году) ⁴	2019–2024, ежегодно	реализованы проекты создания комфортной городской среды, направленные на улучшение архитектурного облика поселений, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей в малых городах и исторических поселениях ⁴
3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено</i></p>		
3.1.	Определен порядок проведения рейтингового голосования, с учетом разработанных федеральных	01.02.2019, далее актуализация	разработан и утвержден порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству

⁴ При условии победы проектов, представленных Свердловской областью, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	методических рекомендаций, по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, на территории Свердловской области	(при необходимости)	в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, на территории Свердловской области
4.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2019–2024</p>		
4.1.	Организованы и проведены на территории муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, общественные обсуждения по благоустройству территорий для включения в муниципальные программы «Формирования современной городской среды», в том числе по результатам рейтингового голосования	2019–2024, ежегодно	перечень территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования
5.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>По итогам общественных обсуждений в муниципальных образованиях актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2019 году;</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления, в соответствии с которыми актуализированы государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2019 году. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено.</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2019</p> <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p><i>Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления).</i> <i>Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2020–2024</p>		
5.1.	<p>Определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в программы «Формирования современной городской среды», в том числе по результатам общественных обсуждений</p>	<p>2019, 2020–2024, ежегодно</p>	<p>актуализированы программы «Формирования современной городской среды», в том числе по результатам общественных обсуждений</p>
6.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Внедрена система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды с использованием информационных систем, с возможностью ежегодной актуализации в случае необходимости;</i> Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, в которой в режиме онлайн Минстроем России, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями размещается информация о ходе и результатах реализации вышеуказанных программ, доступная любому заинтересованному лицу, а также предоставляющая возможность для граждан и организаций оставить свое мнение о ходе и результатах реализации программ.</i> <i>Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2019-2024</p>		
6.1.	<p>Организована работа по наполнению модуля «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области</p>	<p>2019–2024, ежегодно</p>	<p>размещена информация по обязательствам в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства</p>
7.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды</i> Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Ежегодно на территории муниципальных образований будут:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;</i> <i>приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях;</i> </p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p><i>созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное);</i></p> <p><i>улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;</i></p> <p><i>созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании;</i></p> <p><i>сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образований;</i></p> <p><i>повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации;</i></p> <p><i>сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;</i></p> <p><i>увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития;</i></p> <p><i>усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечению молодых, квалифицированных кадров;</i></p> <p><i>повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития;</i></p> <p><i>созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров;</i></p> <p><i>поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций</i></p> <p><i>поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития;</i></p> <p><i>проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).</i></p> <p><i>Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2019–2024</p>		
7.1.	Проведен отбор заявок органов местного самоуправления на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды	2019–2024, ежегодно	принято постановление о распределении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
7.1-1.	На территории Свердловской области реализованы запланированные в отчетном году мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, в том числе мест массового отдыха населения (городских парков), общественные территории (набережные, центральные площади, парки и др.)	2019–2024, ежегодно	обеспечена реализация мероприятий, запланированных в отчетном году, по благоустройству, предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, в том числе мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)
7.1-2.	На территории Свердловской области реализованы запланированные в отчетном году мероприятия по благоустройству дворовых территорий, предусмотренные государственными	2019–2024, ежегодно	обеспечена реализация мероприятий, запланированных в отчетном году, по благоустройству дворовых территорий, предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	(муниципальными) программами формирования современной городской среды		
8.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды</i> Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Отчет о деятельности региональных центров компетенций по вопросам городской среды в субъектах Российской Федерации в 2019–2024 годах</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2019–2024		
8.1.	В Свердловской области организована работа по созданию и обеспечению функционирования регионального центра компетенций по вопросам городской среды	2019–2024	Отчет о создании и функционировании регионального центра компетенций по вопросам городской среды на территории Свердловской области
9.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Разработан и утвержден паспорт ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город»⁵</i> Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Сформирован план конкретных мероприятий, направленных на обеспечение цифровизации городского хозяйства (приказ Минстроя России об утверждении паспорта ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город») и созданы методологические и методические основы для ее проведения.</i> <i>Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено</i>		
10.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город»⁵</i> Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; улучшено качество управления городским хозяйством.</i> <i>Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено</i>		

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в соответствующем году)</i>							

⁵ Реализация мероприятий ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город» на территории Свердловской области запланирована в рамках региональной программы «Умный город».

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в соответствующем году) ⁶	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) ⁷	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов ⁸	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: ⁹	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	бюджет Свердловской области ¹⁰	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований ¹¹	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) ¹²	-	-	-	-	-	-	-

⁶ При условии победы проектов, представленных Свердловской областью, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Объем финансирования ежегодно уточняется после подведения итогов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

⁷ Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

⁸ Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

⁹ Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.

¹⁰ Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.

¹¹ Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской области.

¹² Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.4.	внебюджетные источники ¹³	-	-	-	-	-	-	-
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды</i>							
2.1.	На территории Свердловской области реализованы запланированные в отчетном году мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, в том числе мест массового отдыха населения (городских парков), общественные территории (набережные, центральные площади, парки и др.)	1217,3203	171,7930	171,7930	1351,3350	1261,1838	1261,1838	5434,6089
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) ¹⁴	1062,1497	0,0	0,0	1171,3246	1171,3246	1171,3246	4576,1235
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов ¹⁵	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.. ¹⁶	155,1706	171,7930	171,7930	180,0104	89,8592	89,8592	858,4854
2.1.3.1.	бюджет Свердловской области ¹⁷	79,9468	79,9468	79,9468	88,1642	88,1642	88,1642	504,3330
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам	79,9468	79,9468	79,9468	88,1642	88,1642	88,1642	504,3330

¹³ Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер.

¹⁴ Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

¹⁵ Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

¹⁶ Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.

¹⁷ Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	муниципальных образований ¹⁸							
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области ¹⁹	75,2238	91,8462	91,8462	91,8462	1,6950	1,6950	354,1524
2.1.4.	внебюджетные источники ²⁰	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	На территории Свердловской области реализованы запланированные в отчетном году мероприятия по благоустройству дворовых территорий, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	789,1005	94,1565	94,1565	838,7623	795,9472	795,9472	3408,0702
2.2.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области) ²¹	671,4128	0,0	0,0	739,4822	739,4822	739,4822	2889,8594
2.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов ²²	86,2979	94,1565	94,1565	99,2801	56,465	56,465	486,821
2.2.3.	консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: ²³	86,2979	94,1565	94,1565	99,2801	56,465	56,465	486,821
2.2.3.1.	бюджет Свердловской области ²⁴	50,5364	50,5364	50,5364	55,66	55,66	55,66	318,5892
2.2.3.2	межбюджетные трансферты бюджета	50,5364	50,5364	50,5364	55,66	55,66	55,66	318,5892

¹⁸ Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской области.

¹⁹ Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.

²⁰ Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер.

²¹ Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

²² Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

²³ Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.

²⁴ Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Свердловской области бюджетам муниципальных образований ²⁵							
2.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области ²⁶	35,7615	43,6201	43,6201	43,6201	0,805	0,805	168,2318
2.2.4.	внебюджетные источники ²⁷	31,3898	0	0	0	0	0	31,3898
Всего по региональному проекту, в том числе:		2006,4208	265,9495	265,9495	2190,0973	2057,1310	2057,1310	8842,6791
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области)		1733,5625	0,0	0,0	1910,8068	1910,8068	1910,8068	7465,9829
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		-	-	-	-	-	-	-
консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.:		241,4685	265,9495	265,9495	279,2905	146,3242	146,3242	1345,3064
бюджет Свердловской области		130,4832	130,4832	130,4832	143,8242	143,8242	143,8242	822,9222
межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований		130,4832	130,4832	130,4832	143,8242	143,8242	143,8242	822,9222
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области)		110,9853	135,4663	135,4663	135,4663	2,5	2,5	522,38423
внебюджетные источники		31,3898	0	0	0	0	0	31,3898

²⁵ Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской области.

²⁶ Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.

²⁷ Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Н.Б. Смирнов	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Член Правительства Свердловской области	Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области	50
2.	Администратор регионального проекта	О.А. Денисова	Начальник отдела стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	А.Н. Кислицын, Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	50
1.1. Обеспечено участие Свердловской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях					
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Б. Смирнов	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Член Правительства Свердловской области	Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области	50
4.	Участник регионального проекта	А.Н. Кислицын	Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Н.Б. Смирнов, Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	50
5.	Участник регионального проекта	Е.А. Васильева	Начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и	А.Н. Кислицын, Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области		
6.	Участник регионального проекта	Н.С. Погребницкая	Главный специалист отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Е.А. Васильева, Начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	50
7.	Участник регионального проекта	–	Главы муниципальных образований	Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области	25
2.1 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в соответствующем году)					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Б. Смирнов	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Член Правительства Свердловской области	Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области	50
9.	Участник регионального проекта	–	Главы муниципальных образований	Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области	25
9-1.	Участник регионального проекта	А.Н. Кислицын	Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Н.Б. Смирнов, Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	50
10.	Участник регионального проекта	Е.А. Васильева	Начальник отдела реализации государственной и	А.Н. Кислицын, Заместитель Министра энергетики и жилищно-	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	коммунального хозяйства Свердловской области	
11.	Участник регионального проекта	Н.С. Погребницкая	Главный специалист отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Е.А. Васильева, Начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	50
3.1. Определен порядок проведения рейтингового голосования, с учетом разработанных федеральных методических рекомендаций, по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, на территории Свердловской области					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Б. Смирнов	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Член Правительства Свердловской области	Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области	50
13.	Участник регионального проекта	А.Н. Кислицын	Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Н.Б. Смирнов, Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	50
14.	Участник регионального проекта	О.А. Денисова	Начальник отдела стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	А.Н. Кислицын, Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			области		
15.	Участник регионального проекта	Р.М. Низамов	Главный специалист отдела стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	О.А. Денисова, Начальник отдела стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	100
16.	Участник регионального проекта	М.А. Торопова	Главный специалист отдела стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	О.А. Денисова, Начальник отдела стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	50
4.1. Организованы и проведены на территории муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, общественные обсуждения по благоустройству территорий для включения в муниципальные программы «Формирования современной городской среды», в том числе по результатам рейтингового голосования					
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Б. Смирнов	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Член Правительства Свердловской области	Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области	50
18.	Участник регионального проекта	–	Главы муниципальных образований	Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области	25
18-1.	Участник регионального проекта	А.Н. Кислицын	Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Н.Б. Смирнов, Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	50
19.	Участник регионального проекта	О.А. Денисова	Начальник отдела	А.Н. Кислицын,	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	
20.	Участник регионального проекта	Р.М. Низамов	Главный специалист отдела стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	О.А. Денисова, Начальник отдела стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	100
21.	Участник регионального проекта	М.А. Торопова	Главный специалист отдела стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	О.А. Денисова, Начальник отдела стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	50
5.1. Определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в программы «Формирования современной городской среды», в том числе по результатам общественных обсуждений в 2019 году Определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в программы «Формирования современной городской среды», в том числе по результатам общественных обсуждений в 2020–2024 годах					
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Б. Смирнов	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Член Правительства Свердловской области	Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области	50
23.	Участник регионального проекта	–	Главы муниципальных образований	Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской	25

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				области	
24.	Участник регионального проекта	А.Н. Кислицын	Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Н.Б. Смирнов, Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	50
25.	Участник регионального проекта	Е.А. Васильева	Начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	А.Н. Кислицын, Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	50
26.	Участник регионального проекта	С.Н. Босенко	Заместитель начальника отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Е.А. Васильева, Начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	70
27.	Участник регионального проекта	О.А. Денисова	Начальник отдела стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	А.Н. Кислицын, Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	50
28.	Участник регионального проекта	М.А. Торопова	Главный специалист отдела стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и	О.А. Денисова, Начальник отдела стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	
6.1. Организована работа по наполнению модуля «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области					
29.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Б. Смирнов	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Член Правительства Свердловской области	Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области	50
30.	Участник регионального проекта	А.Н. Кислицын	Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Н.Б. Смирнов, Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	50
31.	Участник регионального проекта	О.А. Денисова	Начальник отдела стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	А.Н. Кислицын, Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	50
32.	Участник регионального проекта	Е.А. Васильева	Начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	А.Н. Кислицын, Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	50
33.	Участник регионального проекта	С.В. Глазырин	Начальник отдела оперативного контроля,	А.Н. Кислицын, Заместитель Министра	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			развития коммунальной инфраструктуры и обращения с твердыми коммунальными отходами Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	
34.	Участник регионального проекта	Р.М. Низамов	Главный специалист отдела стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	О.А. Денисова, Начальник отдела стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	100
35.	Участник регионального проекта	М.А. Торопова	Главный специалист отдела стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	О.А. Денисова, Начальник отдела стратегического развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	50
36.	Участник регионального проекта	С.Н. Босенко	Заместитель начальника отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Е.А. Васильева, Начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	70
37.	Участник регионального проекта	Н.С. Погребицкая	Главный специалист отдела реализации	Е.А. Васильева, Начальник отдела реализации	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	
38.	Участник регионального проекта	–	Специалист отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Е.А. Васильева, Начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	50
39.	Участник регионального проекта	М.С. Лапшина	Главный специалист отдела оперативного контроля, развития коммунальной инфраструктуры и обращения с твердыми коммунальными отходами Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	С.В. Глазырин, Начальник отдела оперативного контроля, развития коммунальной инфраструктуры и обращения с твердыми коммунальными отходами	25
40.	Участник регионального проекта	К.С. Мейерова	Главный специалист отдела оперативного контроля, развития коммунальной инфраструктуры и обращения с твердыми коммунальными отходами Министерства энергетики и жилищно-коммунального	С.В. Глазырин, Начальник отдела оперативного контроля, развития коммунальной инфраструктуры и обращения с твердыми коммунальными отходами	25

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			хозяйства Свердловской области		
41.	Участник регионального проекта	–	Главы муниципальных образований	Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области	25
7.1. Проведен отбор заявок органов местного самоуправления на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды					
42.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Б. Смирнов	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Член Правительства Свердловской области	Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области	50
43.	Участник регионального проекта	А.Н. Кислицын	Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Н.Б. Смирнов, Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	50
44.	Участник регионального проекта	Е.А. Васильева	Начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	А.Н. Кислицын, Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	50
45.	Участник регионального проекта	С.Н. Босенко	Заместитель начальника отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской	Е.А. Васильева, Начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства	70

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			области	Свердловской области	
7.1-1. На территории Свердловской области реализованы запланированные в отчетном году мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. в том числе мест массового отдыха населения (городских парков), общественные территории (набережные, центральные площади, парки и др.)					
46.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Б. Смирнов	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Член Правительства Свердловской области	Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области	50
47.	Участник регионального проекта	–	Главы муниципальных образований	Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области	25
47-1.	Участник регионального проекта	А.Н. Кислицын	Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Н.Б. Смирнов, Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	50
48.	Участник регионального проекта	Е.А. Васильева	Начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	А.Н. Кислицын, Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	50
49.	Участник регионального проекта	С.Н. Босенко	Заместитель начальника отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Е.А. Васильева, Начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства	70

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			области	Свердловской области	
50.	Участник регионального проекта	–	Специалист отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Е.А. Васильева, Начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	50
51.	Участник регионального проекта	Н.С. Погребницкая	Главный специалист отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Е.А. Васильева, Начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	50
52.	Участник регионального проекта	А.М. Торопова	Начальник финансово-экономического отдела Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Н.Б. Смирнов, Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	50
7.1-2. На территории Свердловской области реализованы запланированные в отчетном году мероприятия по благоустройству дворовых территорий, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды					
53.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Б. Смирнов	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Член Правительства Свердловской области	Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области	50
54.	Участник регионального проекта	–	Главы муниципальных	Е.В. Куйвашев,	25

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образований	Губернатор Свердловской области	
54-1.	Участник регионального проекта	А.Н. Кислицын	Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Н.Б. Смирнов, Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	50
55.	Участник регионального проекта	Е.А. Васильева	Начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	А.Н. Кислицын, Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	50
56.	Участник регионального проекта	С.Н. Босенко	Заместитель начальника отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Е.А. Васильева, Начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	70
57.	Участник регионального проекта	–	Специалист отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Е.А. Васильева, Начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	50
58.	Участник регионального проекта	Н.С. Погребницкая	Главный специалист отдела реализации	Е.А. Васильева, Начальник отдела реализации	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	
59.	Участник регионального проекта	А.М. Торопова	Начальник финансово-экономического отдела Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Н.Б. Смирнов, Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	50
8.1. В Свердловской области организована работа по созданию и обеспечению функционирования регионального центра компетенций по вопросам городской среды					
60.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Б. Смирнов	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Член Правительства Свердловской области	Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области	50
61.	Участник регионального проекта	А.Н. Кислицын	Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Н.Б. Смирнов, Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	50
62.	Участник регионального проекта	Е.А. Васильева	Начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	А.Н. Кислицын, Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	50

6. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
Риски		
1.	Отсутствие средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и муниципальных бюджетов для финансирования проектов по благоустройству	<p>1. Реализация в муниципальных образованиях, с которыми заключены соглашения, требования об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории.</p> <p>2. Предоставление органам местного самоуправления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на благоустройство</p>
2.	Несоблюдение органами местного самоуправления соглашений, заключенных с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на получение субсидий из областного бюджета на благоустройство, реализация в неполном объеме региональных (муниципальных) программ благоустройства, в том числе Комплекса мероприятий по благоустройству	<p>1. Формирование четкого графика реализации соглашения с максимально конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами.</p> <p>2. Установление в соглашениях ответственности органов местного самоуправления за нарушение условий соглашений.</p> <p>3. Создание системы контроля и мониторинга в режиме онлайн за исполнением соглашений, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика исполнения соглашений и устранять их.</p> <p>4. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, Проектного комитета Свердловской области, Совета Глав муниципальных образований при Губернаторе Свердловской области в адрес руководителей органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий проекта</p>
3.	Отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды и формирования индекса качества городской среды в соответствии с разработанной методикой, в том числе низкая степень участия в этой работе органов власти в муниципальных образованиях	<p>1. Активная работа и вовлечение глав муниципальных образований, участвующих в сборе информации для формирования индекса, в том числе через Совет Глав муниципальных образований при Губернаторе Свердловской области в процесс проведения оценки качества городской среды.</p>

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
		<p>2. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, Проектного комитета Свердловской области, Совета Глав муниципальных образований при Губернаторе Свердловской области в адрес руководителей органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий проекта.</p> <p>3. Подготовка предложений в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о корректировке, при необходимости, методики оценки качества городской среды и формирования соответствующего индекса</p>
4.	Непринятие муниципальными образованиями правил благоустройства, соответствующих федеральным методическим документам	<p>1. Активная работа и вовлечение глав муниципальных образований, в том числе через Совет Глав муниципальных образований при Губернаторе Свердловской области в процесс принятия правил благоустройства.</p> <p>2. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, Проектного комитета Свердловской области, Совета Глав муниципальных образований при Губернаторе Свердловской области в адрес руководителей органов местного самоуправления в Свердловской области о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий проекта</p>
5.	Недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству, представленных органами местного самоуправления в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	<p>1. Проведение предварительной методологической работы, в том числе с привлечением экспертов, с органами местного самоуправления в рамках подготовки ими проектов по благоустройству.</p> <p>2. Проведение обучения представителей органов местного самоуправления в рамках реализации соглашений о предоставлении субсидий в целях финансирования реализации проектов по благоустройству, реализованных практик (проектов)</p>

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
		3. Формирование региональной «библиотеки» лучших практик по реализации проектов по благоустройству. 4. Унификация процесса отбора проектов по благоустройству посредством принятия на региональном уровне модельного документа, регламентирующего порядок проведения отбора проектов, представляемых органами местного самоуправления на конкурс
Возможности		
6.	Запрос представителей бизнеса на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и (или) соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства на определенных территориях (например, обустройство заброшенного парка) привлечет граждан как потенциальных потребителей услуг, предлагаемых бизнесом	1. Обязательное вовлечение представителей бизнеса в проработку проектов благоустройства знаковых городских объектов. 2. Определение условий участия бизнеса в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе органами местного самоуправления
7.	Запрос граждан на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, обустройство дворовых территорий), обеспечит повышение комфорта проживания и создаст дополнительные стимулы для активного участия граждан в реализации конкретных проектов	1. Обязательное обсуждение проектов по благоустройству, представляемых на конкурс органами местного самоуправления в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, с гражданами. 2. Определение условий участия граждан в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе органами местного самоуправления.
8.	Запрос представителей общественных организаций (объединений), в том числе представляющих интересы определенных групп граждан (например, Общество защиты инвалидов, молодежные объединения) на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения) будет отвечать интересам указанных организаций	1. Обязательное обсуждение проектов по благоустройству, представляемых на конкурс органами местного самоуправления в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, с общественными организациями (объединениями). 2. Определение условий участия общественных организаций (объединений) в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе органами местного самоуправления.

7. Дополнительная информация

--

8. Сведения о федеральном проекте

Наименование национального проекта	«Жилье и городская среда»
Руководитель федерального проекта	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Администратор федерального проекта	Директор Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Связь с государственными программами Российской Федерации	государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Формирование комфортной
городской среды на территории
Свердловской области»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ²⁸
по реализации регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Обеспечено участие Свердловской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	01.01.2019	31.12.2024	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева; Главы муниципальных образований	Заявки Свердловской области	Руководитель проекта
1.1.1.	Прием заявок для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	01.03.2019	12.03.2019	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева; Главы муниципальных образований	Перечень заявок участников Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	Руководитель проекта
1.1.2.	Направление заявки Свердловской области для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	20.03.2019	01.04.2019	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Перечень заявок участников Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	Руководитель проекта

²⁸ Разрабатывается на очередной финансовый год и двухлетний плановый период с учетом ежегодного допланирования.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1	Обеспечено участие Свердловской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году	20.03.2019	01.04.2019	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Заявка Свердловской области	Руководитель проекта
1.2.1	Прием заявок для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	10.12.2019	31.12.2019	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева; Главы муниципальных образований	Перечень заявок участников Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	Руководитель проекта
1.2.2.	Направление заявки Свердловской области для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	15.01.2020	01.02.2020	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Перечень заявок участников Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	Руководитель проекта
1.2.	Обеспечено участие Свердловской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году	15.01.2020	01.02.2020	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Заявка Свердловской области	Руководитель проекта
1.3.1.	Прием заявок для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	10.12.2020	31.12.2020	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева; Главы муниципальных образований	Перечень заявок участников Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	Руководитель проекта
1.3.2.	Направление заявки Свердловской области для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	15.01.2021	01.02.2021	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Перечень заявок участников Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.3.	Обеспечено участие Свердловской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году	15.01.2021	01.02.2021	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Заявка Свердловской области	Руководитель проекта
2.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в соответствующем году)	01.01.2019	31.12.2024	Главы муниципальных образований; А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Реализованы проекты создания комфортной городской среды	Куратор проекта
2.1.1.	Заключено соглашение в целях предоставления федеральной поддержки Свердловской области, на территории которой расположены муниципалитеты – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году о предоставлении федеральной поддержки проектов-победителей (далее – муниципалитеты – победители конкурса 2018 года)	01.10.2018	10.12.2018	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Соглашение в целях предоставления федеральной поддержки	Руководитель проекта
2.1.2.	Заключены соглашения с муниципалитетами – победителями конкурса 2018 года в целях предоставления им федеральной поддержки проектам-победителям	10.12.2018	31.12.2018	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Соглашения с муниципалитетами – победителями конкурса 2018 года	Руководитель проекта
2.1.3.	Проведена промежуточная оценка исполнения соглашений, графиков реализации проектов – победителей субъектами Российской Федерации, муниципалитетами – победителями конкурса 2018 года	01.04.2019	01.05.2019	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Отчет о промежуточной оценке исполнения соглашений, графиков реализации проектов – победителей муниципалитетами – победителями конкурса 2018 года	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.4.	Завершены работы на объектах, реализуемых по проектам победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году	18.01.2019	31.12.2019	Главы муниципальных образований; А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Отчет о реализации проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году	Куратор проекта
2.1.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году	01.10.2018	31.12.2019	Главы муниципальных образований; А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Реализованы проекты создания комфортной городской среды	Куратор проекта
2.2.1.	Заключено соглашение в целях предоставления федеральной поддержки проекта-победителя Свердловской области, на территории которой расположены муниципалитеты – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году о предоставлении федеральной поддержки проектам-победителей (далее – муниципалитеты – победители конкурса 2019 года)	02.07.2019	01.08.2019	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Соглашение в целях предоставления федеральной поддержки	Руководитель проекта
2.2.2.	Заключены соглашения с муниципалитетами – победителями конкурса 2019 года в целях предоставления им федеральной поддержки проектам-победителям	02.08.2019	01.09.2019	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Соглашения с муниципалитетами – победителями конкурса 2019 года	Руководитель проекта
2.2.3.	Проведена промежуточная оценка исполнения соглашений, графиков реализации проектов – победителей субъектами Российской Федерации, муниципалитетами – победителями конкурса 2019 года	01.04.2020	01.05.2020	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Отчет о промежуточной оценке исполнения соглашений, графиков реализации проектов – победителей субъектами Российской Федерации,	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					муниципалитетами – победителями конкурса 2019 года	
2.2.4.	Завершены работы на объектах, реализуемых по проектам победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году	01.06.2019	31.12.2020	Главы муниципальных образований; А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Отчет о реализации проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году	Куратор проекта
2.2.	Реализованы проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году	01.06.2019	31.12.2020	Главы муниципальных образований; А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Реализованы проекты создания комфортной городской среды	Куратор проекта
2.3.1.	Заключено соглашение с Минстроем России в целях предоставления федеральной поддержки проекта-победителя Свердловской области, на территории которой расположены муниципалитеты – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году о предоставлении федеральной поддержки проектов-победителей (далее – муниципалитеты – победители конкурса 2020 года)	01.05.2020	01.06.2020	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Соглашение с Минстроем России	Руководитель проекта
2.3.2.	Заключены соглашения с муниципалитетами – победителями конкурса 2020 года в целях предоставления им федеральной поддержки проектам-победителям	02.06.2020	30.06.2020	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Соглашения с муниципалитетами – победителями конкурса 2020 года	Руководитель проекта
2.3.3.	Проведена промежуточная оценка исполнения соглашений, графиков реализации проектов –	01.04.2021	01.05.2021	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Отчет о промежуточной оценке исполнения	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	победителей субъектами Российской Федерации, муниципалитетами – победителями конкурса 2020 года				соглашений, графиков реализации проектов – победителей субъектами Российской Федерации, муниципалитетами – победителями конкурса 2020 года	
2.3.4.	Завершены работы на объектах, реализуемых по проектам победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году	01.06.2020	31.12.2021	Главы муниципальных образований; А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Отчет о реализации проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году	Куратор проекта
2.3.	Реализованы проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году	01.06.2020	31.12.2021	Главы муниципальных образований; А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Реализованы проекты создания комфортной городской среды	Куратор проекта
3.	Определен порядок проведения рейтингового голосования, с учетом разработанных федеральных методических рекомендаций, по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды (далее – рейтинговое голосование), на территории Свердловской области	01.12.2018	01.02.2019	А.Н. Кислицын; О.А. Денисова	разработан и утвержден порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды,	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					на территории Свердловской области	
3.1.1.	Подготовлен проект акта по определению порядка проведения рейтингового голосования	01.12.2018	15.01.2019	А.Н. Кислицын; О.А. Денисова	Проект акта по определению порядка проведения рейтингового голосования	Руководитель проекта
3.1.	Принят акт по определению порядка проведения рейтингового голосования	15.01.2019	01.02.2019	А.Н. Кислицын; О.А. Денисова	Разработан и утвержден порядок проведения рейтингового голосования	Руководитель проекта
3.2.1.	Подготовлен проект акта по актуализации порядка проведения рейтингового голосования (при необходимости)	01.12.2019	12.01.2020	А.Н. Кислицын; О.А. Денисова	Проект акта по определению порядка проведения рейтингового голосования (при необходимости)	Руководитель проекта
3.2.	Принят акт по актуализации порядка проведения рейтингового голосования (при необходимости)	12.01.2020	01.02.2020	А.Н. Кислицын; О.А. Денисова	Внесены изменения в порядок проведения рейтингового голосования (при необходимости)	Руководитель проекта
3.3.1.	Подготовлен проект акта по актуализации порядка проведения рейтингового голосования (при необходимости)	01.12.2020	12.01.2021	А.Н. Кислицын; О.А. Денисова	Проект акта по определению порядка проведения рейтингового голосования (при необходимости)	Руководитель проекта
3.3.	Принят акт по актуализации порядка проведения рейтингового голосования (при необходимости)	12.01.2021	01.02.2021	А.Н. Кислицын; О.А. Денисова	Внесены изменения в порядок проведения рейтингового голосования (при необходимости)	Руководитель проекта
4.	Организованы и проведены на территории муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, общественные обсуждения по благоустройству территорий для включения в муниципальные программы «Формирования современной	01.01.2019	01.03.2024	Главы муниципальных образований	Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	городской среды», в том числе по результатам рейтингового голосования				в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году	
4.1.1.	Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды	01.01.2019	15.02.2019	Главы муниципальных образований	Отчет об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды	Куратор проекта
4.1.2.	Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году	15.02.2019	01.03.2019	Главы муниципальных образований	Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальные программы формирования современной городской среды	Куратор проекта
4.1.	Организованы и проведены на территории муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, общественные обсуждения по благоустройству территорий для	01.01.2019	01.03.2019	Главы муниципальных образований	Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	включения в муниципальные программы «Формирования современной городской среды» в 2019 году				благоустройству таких территорий для включения в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году	
4.2.1.	Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды	01.01.2020	15.02.2020	Главы муниципальных образований	Отчет об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды	Куратор проекта
4.2.2.	Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году	15.02.2020	01.03.2020	Главы муниципальных образований	Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальные программы формирования современной городской среды	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.2.	Организованы и проведены на территории муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, общественные обсуждения по благоустройству территорий для включения в муниципальные программы «Формирования современной городской среды» в 2020 году	01.01.2020	01.03.2020	Главы муниципальных образований	Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году	Куратор проекта
4.3.1.	Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды	01.01.2021	15.02.2021	Главы муниципальных образований	Отчет об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды	Куратор проекта
4.3.2.	Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2021 году	15.02.2021	01.03.2021	Главы муниципальных образований	Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальные программы формирования	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					современной городской среды	
4.3.	Организованы и проведены на территории муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, общественные обсуждения по благоустройству территорий для включения в муниципальные программы «Формирования современной городской среды» в 2021 году	01.01.2021	01.03.2021	Главы муниципальных образований	Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2021 году	Куратор проекта
5.	Определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в программы «Формирования современной городской среды», в том числе по результатам общественных обсуждений	02.03.2019	31.03.2024	А.Н. Кислицын; О.А. Денисова; Е.А. Васильева; Главы муниципальных образований	Отчет о принятии актуализированных программ формирования современной городской среды	Куратор проекта
5.1.1.	Разработан проект нормативного правового акта Свердловской области и (или) органов местного самоуправления об актуализации действующих государственной (муниципальных) программ формирования современной городской среды в 2019 году (далее – программы формирования современной городской среды в 2019 году) (при необходимости)	02.03.2019	10.03.2019	А.Н. Кислицын; О.А. Денисова; Е.А. Васильева; Главы муниципальных образований	Проекты актов о внесении изменений программы формирования современной городской среды в 2019 году	Куратор проекта
5.1.2.	Обсуждены и приняты проекты программ формирования современной городской среды в 2019 году (при необходимости)	02.03.2019	31.03.2019	А.Н. Кислицын; О.А. Денисова; Е.А. Васильева;	Отчет о принятии актуализированных программ формирования современной городской среды в 2019 году	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Главы муниципальных образований		
5.1.	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие программы формирования современной городской среды в 2019 году (при необходимости)	02.03.2019	31.03.2019	А.Н. Кислицын; О.А. Денисова; Е.А. Васильева; Главы муниципальных образований	Отчет о принятии актуализированных программ формирования современной городской среды в 2019 году	Куратор проекта
5.2.1.	Разработан проект нормативного правового акта Свердловской области и (или) органов местного самоуправления об актуализации действующих государственной (муниципальных) программ формирования современной городской среды в 2020 году (далее – проекты программ формирования современной городской среды в 2020 году), в том числе сформированы проекты перечней городов (агломераций)	02.03.2020	10.03.2020	А.Н. Кислицын; О.А. Денисова; Е.А. Васильева; Главы муниципальных образований	Проекты актов о внесении изменений программы формирования современной городской среды в 2020 году, перечней городов (агломераций)	Куратор проекта
5.2.2.	Обсуждены и приняты проекты программ формирования современной городской среды в 2020 году, включающие мероприятия в городах (агломерациях) (при необходимости)	02.03.2020	31.03.2020	А.Н. Кислицын; О.А. Денисова; Е.А. Васильева; Главы муниципальных образований	Отчет о принятии актуализированных программ формирования современной городской среды в 2020 году, включающих мероприятия в городах (агломерациях)	Куратор проекта
5.2.	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие программы формирования современной городской среды в 2020 году (при необходимости)	02.03.2020	31.03.2020	А.Н. Кислицын; О.А. Денисова; Е.А. Васильева; Главы муниципальных образований	Отчет о принятии актуализированных программ формирования современной городской среды в 2020 году, включающих мероприятия в городах (агломерациях)	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.3.1.	Разработан проект нормативного правового акта Свердловской области и (или) органов местного самоуправления об актуализации действующих государственной (муниципальных) программ формирования современной городской среды в 2021 году (далее – проекты программ формирования современной городской среды в 2021 году), в том числе сформированы проекты перечней городов (агломераций) (при необходимости)	02.03.2021	10.03.2021	А.Н. Кислицын; О.А. Денисова; Е.А. Васильева; Главы муниципальных образований	Проекты актов о внесении изменений программы формирования современной городской среды в 2021 году, перечней городов (агломераций)	Куратор проекта
5.3.2.	Обсуждены и приняты проекты программ формирования современной городской среды в 2021 году, включающие мероприятия в городах (агломерациях) (при необходимости)	02.03.2021	31.03.2021	А.Н. Кислицын; О.А. Денисова; Е.А. Васильева; Главы муниципальных образований	Отчет о принятии актуализированных программ формирования современной городской среды в 2021 году, включающих мероприятия в городах (агломерациях)	Куратор проекта
5.3.	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие программы формирования современной городской среды в 2021 году (при необходимости)	02.03.2021	31.03.2021	А.Н. Кислицын; О.А. Денисова; Е.А. Васильева; Главы муниципальных образований	Отчет о принятии актуализированных программ формирования современной городской среды в 2021 году, включающих мероприятия в городах (агломерациях)	Куратор проекта
6.	Организована работа по наполнению модуля «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области	01.01.2019	31.12.2024	А.Н. Кислицын; О.А. Денисова; Е.А. Васильева; С.В. Глазырин; Главы муниципальных образований	Размещена информация по обязательствам в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.	Организована работа по наполнению модуля «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019	А.Н. Кислицын; О.А. Денисова; Е.А. Васильева; С.В. Глазырин; Главы муниципальных образований	Размещена информация по обязательствам в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства	Куратор проекта
6.2.	Организована работа по наполнению модуля «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	А.Н. Кислицын; О.А. Денисова; Е.А. Васильева; С.В. Глазырин; Главы муниципальных образований	Размещена информация по обязательствам в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства	Куратор проекта
6.3.	Организована работа по наполнению модуля «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	А.Н. Кислицын; О.А. Денисова; Е.А. Васильева; С.В. Глазырин; Главы муниципальных образований	Размещена информация по обязательствам в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства	Куратор проекта
7.	Проведен отбор заявок органов местного самоуправления на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды	15.10.2018	01.04.2024	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Постановление о распределении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7-1.	На территории Свердловской области реализованы запланированные в отчетном году мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, в том числе мест массового отдыха населения (городских парков), общественные территории (набережные, центральные площади, парки и др.)	01.01.2019	31.12.2024	Главы муниципальных образований; А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева; А.М. Торопова	Отчет о благоустройстве территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	Куратор проекта
7-2.	На территории Свердловской области реализованы запланированные в отчетном году мероприятия по благоустройству дворовых территорий, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	01.01.2019	31.12.2024	Главы муниципальных образований; А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева; А.М. Торопова	Отчет о благоустройстве территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	Куратор проекта
7.1.1.	Заключено соглашение с Минстроем России на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году	15.01.2019	15.02.2019	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева; А.М. Торопова	Соглашение с Минстроем России на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году	Руководитель проекта
7.1.2.	Проведен отбор заявок органов местного самоуправления на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году	15.10.2018	01.04.2019	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Постановление о распределении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.3.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями–получателями субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году	01.04.2019	01.10.2019	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Соглашения с муниципальными образованиями–получателями субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году	Руководитель проекта
7.1.4.	Проведена промежуточная оценка исполнения соглашений с муниципальными образованиями–получателями субсидии по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году	01.08.2019	01.09.2019	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Отчет о промежуточной оценке исполнения соглашений муниципальными образованиями–получателями субсидии по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году	Руководитель проекта
7.1.5.	Проведена оценка исполнения соглашений с муниципальными образованиями–получателями субсидии по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году	01.01.2020	01.04.2020	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Отчет об оценке исполнения соглашений муниципальными образованиями–получателями субсидии по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году	Руководитель проекта
7.1.-1.	На территории Свердловской области реализованы запланированные в 2019 году мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, в том числе мест	01.01.2019	31.12.2019	Главы муниципальных образований; А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Отчет о благоустройстве территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	массового отдыха населения (городских парков), общественные территории (набережные, центральные площади, парки и др)				современной городской среды в 2019 году	
7.1-2.	На территории Свердловской области реализованы запланированные в 2019 году мероприятия по благоустройству дворовых территорий, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	01.01.2019	31.12.2019	Главы муниципальных образований; А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Отчет о благоустройстве территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	Куратор проекта
7.2.1.	Заключено соглашение с Минстроем России на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году	15.01.2020	15.02.2020	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева; А.М. Торопова	Соглашение с Минстроем России на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году	Руководитель проекта
7.2.2.	Проведен отбор заявок органов местного самоуправления на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году	01.09.2019	01.04.2020	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Постановление о распределении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году	Руководитель проекта
7.2.3.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями–получателями субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году	01.04.2020	01.10.2020	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Соглашения с муниципальными образованиями–получателями субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.2.4.	Проведена промежуточная оценка исполнения соглашений с муниципальными образованиями–получателями субсидии по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году	01.08.2020	01.09.2020	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Отчет о промежуточной оценке исполнения соглашений муниципальными образованиями–получателями субсидии по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году	Руководитель проекта
7.2.5.	Проведена оценка исполнения соглашений с муниципальными образованиями–получателями субсидии по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году	01.01.2021	01.04.2021	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Отчет об оценке исполнения соглашений муниципальными образованиями–получателями субсидии по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году	Руководитель проекта
7.2.-1.	На территории Свердловской области реализованы запланированные в 2020 году мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. в том числе мест массового отдыха населения (городских парков), общественные территории (набережные, центральные площади, парки и др)	01.01.2020	31.12.2020	Главы муниципальных образований; А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева; А.М. Торопова	Отчет о благоустройстве территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2020 году	Куратор проекта
7.2.-2.	На территории Свердловской области реализованы запланированные в 2020 году мероприятия по благоустройству дворовых территорий, предусмотренные государственными	01.01.2020	31.12.2020	Главы муниципальных образований; А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева;	Отчет о благоустройстве территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	(муниципальными) программами формирования современной городской среды			А.М. Торопова	современной городской среды	
7.3.1.	Заключено соглашение с Минстроем России на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году	15.01.2021	15.02.2021	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева; А.М. Торопова	Соглашение с Минстроем России на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году	Руководитель проекта
7.3.2.	Проведен отбор заявок органов местного самоуправления на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2021 году	01.09.2020	01.04.2021	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Постановление о распределении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2021 году	Руководитель проекта
7.3.3.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями–получателями субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году	01.04.2021	01.10.2021	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Соглашения с муниципальными образованиями–получателями субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году	Руководитель проекта
7.3.4.	Проведена промежуточная оценка исполнения соглашений с муниципальными образованиями–получателями субсидии по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году	01.08.2021	01.09.2021	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Отчет о промежуточной оценке исполнения соглашений муниципальными образованиями–получателями субсидии по реализации мероприятий по формированию комфортной	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					городской среды в 2021 году	
7.3.5.	Проведена оценка исполнения соглашений с муниципальными образованиями–получателями субсидии по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году	01.01.2022	01.04.2022	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Отчет об оценке исполнения соглашений муниципальными образованиями–получателями субсидии по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году	Руководитель проекта
7.3.-1.	На территории Свердловской области реализованы запланированные в 2021 году мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, в том числе мест массового отдыха населения (городских парков), общественные территории (набережные, центральные площади, парки и др)	01.01.2021	31.12.2021	Главы муниципальных образований; А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева; А.М. Торопова	Отчет о благоустройстве территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2021 году	Куратор проекта
7.3-2.	На территории Свердловской области реализованы запланированные в 2021 году мероприятия по благоустройству дворовых территорий, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	01.01.2021	31.12.2021	Главы муниципальных образований; А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева; А.М. Торопова	Отчет о благоустройстве территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	Куратор проекта
8.	В Свердловской области организована работа по созданию и обеспечению функционирования регионального центра компетенций по вопросам городской среды	01.01.2019	01.03.2022	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Отчет о создании и функционировании региональных центров компетенций по вопросам городской среды	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.1.	В Свердловской области организована работа по созданию и обеспечению функционирования регионального центра компетенций по вопросам городской среды в 2019 году	01.01.2019	01.06.2019	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Отчет о создании и функционировании региональных центров компетенций по вопросам городской среды в 2019 году	Руководитель проекта
8.2.	В Свердловской области организована работа по созданию и обеспечению функционирования региональных центров компетенций по вопросам городской среды в 2020 году	01.01.2020	01.03.2021	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Отчет о создании и функционировании региональных центров компетенций по вопросам городской среды в 2020 году	Руководитель проекта
8.3.	В Свердловской области организована работа по созданию и обеспечению функционирования региональных центров компетенций по вопросам городской среды в 2021 году	01.01.2021	01.03.2022	А.Н. Кислицын; Е.А. Васильева	Отчет о создании и функционировании региональных центров компетенций по вопросам городской среды в 2021 году	Руководитель проекта

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Формирование комфортной
городской среды на территории
Свердловской области»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Количество дворовых территорий в населенных пунктах Свердловской области, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства							
1.	Значение целевого показателя (индикатора) устанавливается нарастающим итогом на основании данных о количестве реализованных на территории Свердловской области проектов по благоустройству дворовых территорий	количество дворовых территорий в населенных пунктах Свердловской области, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства	информация муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	муниципальные образования, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	ежегодно	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
«Формирование комфортной
городской среды на территории
Свердловской области»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Наименование муниципального образования	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации ²⁹									
Свердловская область	N ³⁰	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
город Екатеринбург	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
Муниципальное образование город Алапаевск (город Алапаевск)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
Арамилский городской округ (город Арамилль)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
Артемовский городской округ (город Артёмовский)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
Асбестовский городской округ (город Асбест)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
Березовский городской округ (город Березовский)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
городской округ Богданович (город Богданович)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%

²⁹ значения показателей могут быть откорректированы с учетом результатов отбора заявок органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

³⁰ Здесь и далее по тексту плана мероприятий с учетом разработанной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации методики расчета индекса качества городской среды.

городской округ Верхний Тагил (город Верхний Тагил)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
городской округ Верхняя Пышма (город Верхняя Пышма)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
Верхнесалдинский городской округ (город Верхняя Салда)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
городской округ Верхняя Тура (город Верхняя Тура)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
городской округ Верхотурский (город Верхотурье)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
Волчанский городской округ (город Волчанск)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
городской округ Дегтярск (город Дегтярск)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
городской округ Заречный (город Заречный)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
Ивдельский городской округ (город Ивдель)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
Муниципальное образование город Ирбит	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
Муниципальное образование город Каменск-Уральский	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
Камышловский городской округ (город Камышлов)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
городской округ Карпинск (город Карпинск)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
Качканарский городской округ (город Качканар)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
Кировградский городской округ (город Кировград)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
городской округ Краснотурьинск (город Краснотурьинск)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
городской округ Красноуральск (город Красноуральск)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
городской округ Красноуфимск (город Красноуфимск)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
Кушвинский городской округ (город Кушва)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%

город Лесной	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
Михайловское муниципальное образование (город Михайловск)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
Невьянский городской округ (город Невьянск)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
Нижнесергинское городское поселение (город Нижние Серги)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
город Нижний Тагил	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
городской округ Нижняя Салда (город Нижняя Салда)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
Нижнетуринский городской округ (город Нижняя Тура)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
Новолялинский городской округ (город Новая Ляля)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
Новоуральский городской округ (город Новоуральск)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
городской округ Первоуральск (город Первоуральск)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
Полевской городской округ (город Полевской)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
городской округ Ревда (город Ревда)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
Режевской городской округ (город Реж)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
Североуральский городской округ (город Североуральск)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
Серовский городской округ (город Серов)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
городской округ Среднеуральск (город Среднеуральск)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
городской округ Сухой Лог (город Сухой Лог)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
Сысертский городской округ (город Сысерть)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
Тавдинский городской округ (город Тавда)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
Талицкий городской округ (город Талица)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%

Туринский городской округ (город Туринск)	N	01.01.2019	N	N+2%	N+5%	N+10%	N+15%	N+20%	N+30%
Доля городов с благоприятной городской средой от общего количества городов ³¹ Количество городов с благоприятной городской средой от общего количества городов ³¹									
Свердловская область ³²	-	01.01.2018	-	25%	30%	40%	45%	50%	60%
Свердловская область ³²	-	01.01.2018	-	12	14	19	21	24	28
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды									
Свердловская область ³²	5 %	01.01.2018	6%	9%	12%	15%	20%	25%	30%
Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств)									
Свердловская область ³²	38	01.01.2019	38	37	44	54	62	62	62
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях									
Свердловская область ³³	-	01.01.2019	-	1	-	-	-	-	-
Количество дворовых территорий в населенных пунктах Свердловской области, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства									
Свердловская область ³²	102	01.01.2019	102	170	198	226	254	254	254

³¹ значения показателей могут быть откорректированы с учетом результатов отбора заявок органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

³² перечень муниципальных образований будет определен по итогам результатов отбора заявок органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

³³ Ежегодно уточняется после подведения итогов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях