

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Современная школа»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Креков П.В. – Заместитель Губернатора Свердловской области		
Руководитель регионального проекта	Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области		
Администратор регионального проекта	Серкова И.А. – Заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области		
Связь с государственными программами Свердловской области	государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП; государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля муниципальных образований Свердловской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	Основной	0	1 июня 2018 года	0	0	0	30	60	100
2.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	1 сентября 2018 года	57	57	57	104	104	104
3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	1 сентября 2018 года	2,85	2,85	2,85	10,4	10,4	10,4
4.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	1 сентября 2018 года	0	0	0	0	80	80

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»	
1.3.	Не менее чем в 57 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,85 тыс. детей	К концу 2019 года не менее чем в 57 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства
1.4.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в том числе в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности
1.5.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Свердловской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в Свердловской, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
1.6.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области	К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта
1.8.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России
1.10.	Не менее чем в 57 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,85 тыс. детей	К концу 2020 года не менее чем в 57 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства
1.11.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями
1.12.	Не менее чем в 25% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Свердловской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации
1.13.	Во всех муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики
1.15.	Не менее чем в 57 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,85 тыс. детей	К концу 2021 года не менее чем в 57 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства
1.17.	Не менее чем в 50% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на	В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50% общеобразовательных организаций,

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	территории Свердловской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации
1.18.	Не менее чем в 28% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 50 муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»	К концу 2022 года, не менее чем в 28% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 50 муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.19.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования
1.21.	Не менее чем в 104 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая	К концу 2022 года не менее чем в 104 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 10,4 тыс. детей	техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.22.	Не менее чем в 75% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Свердловской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации
1.23.	Не менее чем в 49% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 62 муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»	К концу 2023 года не менее чем в 49% организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 62 муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.25.	Не менее чем в 104 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 10,4 тыс. детей	К концу 2023 года не менее чем в 104 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.26.	В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Свердловской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации
1.28.	В каждом муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской области, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»	К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской области, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.29.	Не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Свердловской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Свердловской области

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.30.	Не менее 70% организаций, расположенных на территории Свердловской области и реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования
1.31.	Не менее чем в 104 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 10,4 тыс. детей	К концу 2024 года не менее чем в 104 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.32.	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями	К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	0,0	0,0	0,0	59,7	58,9	0,0	118,6
1.2.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	59,7	58,9	0,0	118,6
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области</i>	0,0	0,0	0,0	59,7	58,9	0,0	118,6
1.2.2.	Бюджет Свердловской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Свердловской области</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Свердловской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	В каждом муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»: - в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых	117,2	0,0	0,0	1546,0	1552,9	1551,9	4768

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<p>городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;</p> <ul style="list-style-type: none"> - внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности; - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ; - внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ; - проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, во всех субъектах Российской Федерации; 							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<p>-не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества;</p> <p>-не менее 70 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме;</p> <p>-не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями;</p> <p>-во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики</p>							
1.3.1.	Федеральный бюджет	84,5	0,0	0,0	84,5	0,0	0,0	169,0
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области</i>	84,5	0,0	0,0	84,5	0,0	0,0	169,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.5.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:		1000,8	520,0	0,0	1641,7	1648,8	1589,9	6401,2
Федеральный бюджет		426,7	293,6	0,0	144,2	58,9	0,0	923,4
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области</i>		426,7	293,6	0,0	144,2	58,9	0,0	923,4
Бюджет Свердловской области		338,1	204,1	0,0	1093,1	1157,9	1158,9	3952,1
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Свердловской области</i>		338,1	204,1	0,0	1057,1	1120,9	1120,9	3841,1
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Свердловской области		236,0	22,3	0,0	404,4	432,0	431,0	1525,7
<i>из них межбюджетные трансферты</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Под * указана потребность в финансировании

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Биктуганов Ю.И.	Министр общего и профессионального образования Свердловской области	Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области	10
2.	Администратор регионального проекта	Серкова И.А.	Заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской области	Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области	40
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Полякова Г.З.	начальник отдела программных мероприятий Министерства общего и профессионального образования Свердловской области	Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области	20
Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Полякова Г.З.	начальник отдела программных мероприятий Министерства общего и профессионального	Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области	25

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образования Свердловской области		
5.	Участник регионального проекта	Шевченко К.В.	Директор ГАНОУ СО «Дворец молодежи»	Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области	20
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам					
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Блаженкова С.В.	начальник отдела государственного воспитания и коррекции Министерства общего и профессионального образования Свердловской области	Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области	20
Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Полякова Г.З.	начальник отдела программных мероприятий Министерства общего и профессионального образования Свердловской области	Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области	20
Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сокольская Н.И.	начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской области	Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области	20
9.	Участник регионального проекта	Шевченко К.В.	Директор ГАНОУ СО «Дворец молодежи»	Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области	15
10.	Участник регионального проекта	Шавалиев А.Н.	начальник отдела профессионального образования и государственного задания Министерства общего и профессионального образования Свердловской области	Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области	15
11.	Участник регионального проекта	Полякова Г.З.	начальник отдела программных мероприятий Министерства общего и профессионального образования Свердловской области	Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области	15
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Полякова Г.З.	начальник отдела программных мероприятий Министерства общего и профессионального образования Свердловской области	Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области	20
13.	Участники регионального проекта	Волков М.М.	Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Куйвашев Е.В. – Губернатор Свердловской области	10
			Главы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области	–	10
Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Блаженкова С.В.	начальник отдела государственного воспитания и коррекции Министерства общего и профессионального образования Свердловской области	Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области	20
Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями					
15.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сокольская Н.И.	начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования	Журавлева Н.В. – Заместитель Министра общего и профессионального	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Умнова Т.Н.	начальник отдела аттестации и работы с педагогическими кадрами Министерства общего и профессионального образования Свердловской области	Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области	20
17.	Участник регионального проекта	Гредина О.В.	Ректор ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»	Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области	20
Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум»					
18.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сокольская Н.И.	начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской области	Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
19.	Участник регионального проекта	Шевченко К.В.	Директор ГАНОУ СО «Дворец молодежи»	Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области	20
20.	Участник регионального проекта	Шавалиев А.Н.	начальник отдела профессионального образования и государственного задания Министерства общего и профессионального образования Свердловской области	Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области	20
Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования					
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сокольская Н.И.	начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской области	Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области	20
22.	Участник регионального проекта	Гредина О.В.	Ректор ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»	Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области	20
Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сокольская Н.И.	начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской области	Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области	20
24.	Участник регионального проекта	Гредина О.В.	Ректор ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»	Биктуганов Ю.И. – Министр общего и профессионального образования Свердловской области	20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Современная школа»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.	Не менее чем в 57 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,85 тыс. детей	01.10.2018	31.12.2019	Биктуганов Ю.И.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет Свердловской области
3.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных	01.10.2018	30.10.2018	Биктуганов Ю.И.	заявка Свердловской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	проектный офис Свердловской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
3.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых	01.01.2019	28.02.2019	Биктуганов Ю.И.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	проектный офис Свердловской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
3.1.3.	Проведение отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	01.02.2019	30.04.2019	Полякова Г.З.	протокол заседания комиссии, образованной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области	проектный офис Свердловской области
3.1.4.	Реализация мероприятий «дорожной карты» по созданию и открытию в Свердловской области Центров образования цифрового и гуманитарного профилей	01.02.2019	31.10.2019	Полякова Г.З.	информационно-аналитический отчет	проектный офис Свердловской области
3.1.5.	Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у	01.05.2019	31.05.2019	Полякова Г.З.	постановление Правительства Свердловской области	проектный офис Свердловской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков					
3.1.6.	Заключение между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	01.06.2019	30.08.2019	Полякова Г.З.	соглашения между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области	проектный офис Свердловской области
3.1.7.	Мониторинг расходования средств субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков и достижения показателей результативности	01.07.2019	31.12.2019	Котова И.А.	информационно-аналитический отчет	проектный офис Свердловской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	использований данных субсидий					
3.1	Не менее чем в 57 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,85 тыс. детей		31.12.2019	Биктуганов Ю.И.	отчет органа исполнительной власти Свердловской области об исполнении условий соглашений	проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области
4.	Созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Свердловской области	01.01.2019	31.12.2019	Биктуганов Ю.И.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет Свердловской области
4.1.1.	Заключение соглашений с муниципальными образованиями Свердловской области на строительство/реконструкцию общеобразовательных организаций	01.01.2019	01.04.2019	Волков М.М.	соглашения с муниципальными образованиями Свердловской области	проектный офис Свердловской области
4.1.4.	Мониторинг реализации мероприятий по созданию мест в общеобразовательных	01.01.2019	31.12.2019	Фокина Н.В.	информационно-аналитические отчеты	проектный офис Свердловской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Свердловской области				муниципальных образований	
4.1.	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования, в Свердловской области		31.12.2019	Биктуганов Ю.И.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области
5.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	01.01.2020	01.07.2020	Биктуганов Ю.И.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет Свердловской области
5.1.1.	Информирование руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,	01.01.2020	01.05.2020	Сокольская Н.И.	Информационное письмо Министерства общего и профессиональ-	проектный офис Свердловской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	расположенных на территории Свердловской области, о внедрении методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в том числе в онлайн-формате				ного образования Свердловской области	
5.1.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности		01.07.2020	Биктуганов Ю.И.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области
6.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных	01.01.2019	31.12.2020	Блаженкова С.В.–	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет Свердловской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на территории Свердловской области					
6.1.1.	Создание и развитие психологических служб в системе образования Свердловской области	01.01.2019	31.12.2020	Блаженкова С.В.	информационно-аналитический отчет	проектный офис Свердловской области
6.1.2.	Повышение квалификации педагогических работников по вопросам оказания психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей	01.01.2019	31.12.2020	Блаженкова С.В.	информационно-аналитический отчет	проектный офис Свердловской области
6.1.3.	Организация психологического просвещения и консультирования родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам обучения и воспитания детей	01.01.2019	31.12.2020	Блаженкова С.В.	информационно-аналитический отчет	проектный офис Свердловской области
6.1.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области		31.12.2020	Блаженкова С.В.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области
8.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в	01.01.2019	31.12.2020	Биктуганов Ю.И.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных организациях Свердловской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					Свердловской области
8.1.1.	Формирование рабочих групп по разработке регионального инструментария по оценке качества общего образования; организация и проведение сетевых мероприятий с участием профессиональных педагогических сообществ по использованию результатов независимых исследований качества образования в педагогической и управленческой деятельности (концепции, положений, регламентов и методических рекомендаций, инструментария, технико-технологического обеспечения, плана проведения сетевых мероприятий) (далее – рабочие группы)	01.01.2019	31.03.2019	Умнова Т.Н., Гредина О.В.	статус-отчет	проектный офис Свердловской области
8.1.2.	Разработка рабочими группами методология и критерии оценки качества	01.04.2019	01.09.2019	Умнова Т.Н., Гредина О.В.	Разработан проект методологии и критериев оценки	проектный офис Свердловской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общего образования в общеобразовательных организациях Свердловской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся				качества общего образования в общеобразовательных организациях Свердловской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	
8.1.3.	Разработка концепции сетевых мероприятий с участием профессиональных педагогических сообществ по использованию методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Свердловской области	01.09.2019	01.01.2020	Умнова Т.Н., Гредина О.В.	Корректировка, доработка методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Свердловской области	проектный офис Свердловской области
8.1.4.	Апробация проведения оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2020	01.04.2020	Умнова Т.Н., Гредина О.В.	Приказ Министерства о проведении апробации в общеобразовательных организациях Свердловской области	проектный офис Свердловской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.1.5.	Наличие утвержденных методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Свердловской области по итогам апробации	01.04.2020	31.12.2020	Умнова Т.Н., Гредина О.В.	приказ Министерства общего и профессионального образования об утверждении методологии и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Свердловской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, внедрение методологии и критериев оценки качества	проектный офис Свердловской области
8.1.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Свердловской области на основе практики международных исследований		31.12.2020	Биктуганов Ю.И.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет по направлению социально-экономической политики

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	качества подготовки обучающихся					Свердловской области
10.	Не менее чем в 57 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,85 тыс. детей	01.01.2020	31.12.2020	Биктуганов Ю.И.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет Свердловской области
10.1.1.	Проведение отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (в целях дооснащения центров образования цифрового и гуманитарного профилей, созданных в 2019 году)	01.02.2020	30.04.2020	Полякова Г.З.	протокол заседания комиссии, образованной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области	проектный офис Свердловской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.1.2.	Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (в целях дооснащение центров образования цифрового и гуманитарного профилей, созданных в 2019 году)	01.05.2020	31.05.2020	Полякова Г.З.	постановление Правительства Свердловской области	проектный офис Свердловской области
10.1.3.	Заключение между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	01.06.2020	30.08.2020	Полякова Г.З.	соглашения между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области	проектный офис Свердловской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.1.4.	Мониторинг расходования средств субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков и достижения показателей результативности использований данных субсидий	01.07.2020	31.12.2020	Котова И.А.	информационно-аналитический отчет	проектный офис Свердловской области
10.1.	Не менее чем в 57 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,85 тыс. детей		31.12.2020	Биктуганов Ю.И.	отчет органа исполнительной власти Свердловской области об исполнении условий соглашений	проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области
11.	Созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего	01.01.2020	31.12.2020	Биктуганов Ю.И.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет Свердловской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования в Свердловской области					
11.1.1.	Заключение соглашений с муниципальными образованиями Свердловской области на строительство/реконструкцию общеобразовательных организаций	01.01.2020	01.04.2020	Волков М.М.	соглашения с муниципальными образованиями Свердловской области	проектный офис Свердловской области
11.1.3.	Мониторинг реализации мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Свердловской области	01.01.2020	31.12.2020	Фокина Н.В.	информационно-аналитические отчеты муниципальных образований	проектный офис Свердловской области
11.1.	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования, в Свердловской области		31.12.2020	Биктуганов Ю.И.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области
12.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Свердловской	01.01.2019	30.04.2021	Биктуганов Ю.И.	информационно-аналитический отчет об участии 25% организаций, реализующих	Проектный комитет Свердловской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся				общеобразовательные программы и расположенных на территории Свердловской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	
12.1.1	Разработка и внедрение методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Свердловской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2019	31.12.2019	Умнова Т.Н., Гредина О.В.	приказ Министерства общего и профессионального образования об утверждении методологии и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Свердловской области на основе практики международных	проектный офис Свердловской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					исследований качества подготовки обучающихся	
12.1.	Проведение в не менее чем 25% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Свердловской области, оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30.04.2021	Умнова Т.Н., Гредина О.В.	приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области о проведении оценки качества общего образования, информационно-аналитический отчет о результатах проведения оценки	проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области
13.	Во всех муниципальных образованиях Свердловской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность	01.01.2019	01.09.2021	Биктуганов Ю.И.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет Свердловской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики					
13.1.1.	Обеспечено получение лицензии на образовательную деятельность по программам ДПО ГАНОУ СО «Дворец молодежи»	01.01.2019	31.12.2019	Шевченко К.В.	Лицензия ГАНОУ СО «Дворец молодежи»	проектный офис Свердловской области
13.1.2.	Сформировано государственное задание ГАНОУ СО «Дворец молодежи» на повышение квалификации в 2020 году для для учителей предметной области «Технология»	01.10.2019	31.12.2019	Сокольская Н.И.	Приказ об утверждении государственного задания	проектный офис Свердловской области
13.1.3.	Разработаны и реализованы образовательные программы ДПО для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум»	01.01.2020	31.12.2020	Сокольская Н.И., Шевченко К.В.	Информационно-аналитический отчет	проектный офис Свердловской области
13.1.4.	Сформировано государственное задание ГАНОУ СО «Дворец молодежи» на повышение квалификации в 2020 году для для учителей предметной области «Технология»	01.10.2020	31.12.2020	Сокольская Н.И.	Приказ об утверждении государственного задания	проектный офис Свердловской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
13.1.5.	Разработаны и реализованы образовательные программы ДПО для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум»,	01.01.2021	31.12.2021	Сокольская Н.И., Шевченко К.В.	Информационно-аналитический отчет	проектный офис Свердловской области
13.1.	Во всех муниципальных образованиях Свердловской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики		01.09.2021	Биктуганов Ю.И.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области
15.	Не менее чем в 57 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и	01.01.2021	31.12.2021	Биктуганов Ю.И.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет Свердловской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	гуманитарного профилей с охватом не менее 2,85 тыс. детей					
15.1.1.	Проведение отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (в целях дооснащения центров образования цифрового и гуманитарного профилей, созданных в 2019 году)	01.02.2021	30.04.2021	Полякова Г.З.	протокол заседания комиссии, образованной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области	проектный офис Свердловской области
15.1.2.	Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (в целях дооснащения центров образования цифрового и гуманитарного профилей, созданных в 2019 году)	01.05.2021	31.05.2021	Полякова Г.З.	постановление Правительства Свердловской области	проектный офис Свердловской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.1.3.	Заключение между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	01.06.2021	30.08.2021	Полякова Г.З.	соглашения между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области	проектный офис Свердловской области
15.1.4.	Мониторинг расходования средств субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков и достижения показателей результативности использований данных субсидий	01.07.2021	31.12.2021	Котова И.А.	информационно-аналитический отчет	проектный офис Свердловской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.1.	Не менее чем в 57 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,85 тыс. детей		31.12.2021	Биктуганов Ю.И.	отчет органа исполнительной власти Свердловской области об исполнении условий соглашений	проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области
16.	Созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Свердловской области	01.01.2021	31.12.2021	Биктуганов Ю.И.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет Свердловской области
16.1.1.	Заключение соглашений с муниципальными образованиями Свердловской области на строительство/реконструкцию общеобразовательных организаций	01.01.2021	01.04.2021	Волков М.М.	соглашения с муниципальными образованиями Свердловской области	проектный офис Свердловской области
16.1.3.	Мониторинг реализации мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях в рамках модернизации	01.01.2021	31.12.2021	Фокина Н.В.	информационно-аналитические отчеты муниципальных образований	проектный офис Свердловской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	инфраструктуры общего образования в Свердловской области					
16.1	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования, в Свердловской области		31.12.2021	Биктуганов Ю.И.	информационно-аналитический отчет	проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области
18.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Свердловской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2022	30.04.2022	Биктуганов Ю.И.	информационно-аналитический отчет	Проектный комитет Свердловской области
18.1.1.	Проведение в не менее чем 50% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Свердловской области, оценки качества общего образования на основе	01.01.2022	30.04.2022	Умнова Т.Н., Гредина О.В.	приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области о проведении	проектный офис Свердловской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	практики международных исследований качества подготовки обучающихся				оценки качества общего образования, информационно-аналитический отчет о результатах проведения оценки	
18.1.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Свердловской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30.04.2022	Биктуганов Ю.И.	приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области	проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области