

**ПАСПОРТ**  
**регионального проекта Ямало-Ненецкого автономного округа**  
**Спорт – норма жизни**

Наименование федерального проекта	«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва», «Спорт – норма жизни»		
Краткое наименование регионального проекта	«Спорт – норма жизни»	Срок начала и окончания	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Т.В. Бучкова, заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	А.В. Масанов, директор департамента по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Л.П. Холохолова, начальник отдела развития физической культуры и массового спорта управления государственной политики в сфере физической культуры и спорта департамента по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа		
Связь с государственными программами Ямало-Ненецкого автономного округа	Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы", утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 декабря 2013 года № 1152-П		

**2. Цели и показатели регионального проекта**

Цель: Доведение к 2024 году до 55 % доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Наименование показателя федерального проекта: Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)										
1	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)	Основной	80,1	31.12.2017	80,6	80,8	81,0	81,2	81,7	82,0
Наименование показателя федерального проекта: Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)										
2	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)	Основной	23,8	31.12.2017	28,2	30,1	32,4	36,3	43,2	55,0
Наименование показателя федерального проекта: Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)										
3	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)	Основной	5,0	31.12.2017	13,5	16,4	20,9	24,1	24,6	25

	культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)									
Наименование показателя федерального проекта: Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)										
4	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	Основной	33,6	31.12.2017	52,5	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0
Наименование показателя федерального проекта: Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)										
5	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)	Дополнительный	8,1	31.12.2017	43,0	57,0	67,7	78,4	89,2	100

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва	
1.1.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия к концу 2019 года вовлечено не менее 46 %	Вовлечение достигнуто путем проведения физкультурных и спортивных мероприятий для всех возрастных и социальных групп населения, развития спортивной инфраструктуры, в том числе для самостоятельных занятий физической культурой и спортом, реализации мероприятий по развитию студенческого спорта и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"
1.2.	Обеспечен охват к концу 2019 года не менее 91% муниципальных районов и городских округов объектами спорта различных типов с учётом схем территориального планирования и применения механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды	Охват обеспечен путем строительства (реконструкции) спортивных сооружений
1.3.	Утверждены к концу 2019 года концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала	Определены целевые аудитории физической культуры и массового спорта и комплекс коммуникационных действий, запланированы производство социальной рекламы и медиапродуктов, осуществлена популяризация физкультурных и спортивных мероприятий, изготовлены полиграфическая и сувенирная продукция
1.4.	Приведена к концу 2019 года в нормативное состояние материально-техническая база 65 % спортивных школ олимпийского резерва	Результат достигнут путем приобретения современного оборудования

1.5.	К концу 2019 года не менее 95 % организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
1.6.	К концу 2019 года созданы условия для подготовки, повышения квалификации и переподготовки специалистов в области физической культуры и спорта	Результат достигнут путём организации курсов повышения квалификации для специалистов в области физической культуры и спорта
1.7.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия к концу 2020 года вовлечено не менее 48 %	Вовлечение достигнуто путем проведения физкультурных и спортивных мероприятий для всех возрастных и социальных групп населения, развития спортивной инфраструктуры, в том числе для самостоятельных занятий физической культурой и спортом, реализации мероприятий по развитию студенческого спорта и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"
1.8.	Обеспечен охват к концу 2020 года не менее 92 % муниципальных районов и городских округов объектами спорта различных типов с учётом схем территориального планирования и применения механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды	Охват обеспечен путем строительства (реконструкции) спортивных сооружений
1.9.	К концу 2020 года запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала	Адресные коммуникации установлены с целевыми аудиториями в соответствии с методическими рекомендациями по организации информационно-коммуникационной кампании. В печатных, электронных СМИ и

		социальных сетях реализованы мероприятия по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского Комплекса ГТО
1.10.	Приведена концу 2020 года в нормативное состояние материально-техническая база 70 % спортивных школ олимпийского резерва путем приобретения современного оборудования	Результат достигнут путем приобретения современного оборудования
1.11.	К концу 2020 года. созданы условия для подготовки, повышения квалификации и переподготовки организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки в соответствии с обновленными федеральными государственными стандартами и типовыми образовательными программами по обучению инструкторов (волонтеров)	На основе федеральных государственных образовательных стандартов и типовой образовательной программы по обучению инструкторов (волонтеров) по спорту проводится подготовка, повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку
1.12.	К концу 2020 года все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
1.13.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия к концу 2021 года вовлечено не менее 50 %	Вовлечение достигнуто путём проведения физкультурных и спортивных мероприятий для всех возрастных и социальных групп населения с учетом принятых решений по развитию корпоративного спорта и системы спортивных сообществ, развития спортивной инфраструктуры, в том числе

		для самостоятельных занятий физической культурой и спортом, реализации мероприятий по развитию студенческого спорта и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также в результате запуска информационно-коммуникационной кампании в печатных, электронных СМИ и социальных сетях
1.14.	Обеспечен охват к концу 2021 года не менее 94 % муниципальных районов и городских округов объектами спорта различных типов с учётом схем территориального планирования и применения механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды	Охват обеспечен путем строительства (реконструкции) спортивных сооружений
1.15.	К концу 2020 года не менее 30 % населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	В печатных, электронных СМИ и социальных сетях продолжена реализация мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
1.16.	В 2021 году приведена в нормативное состояние материально-техническая база 77 % спортивных школ олимпийского резерва	Результат достигнут путем приобретения современного оборудования
1.17.	К концу 2021 года созданы условия для подготовки, повышения квалификации и переподготовки организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки в соответствии с обновленными федеральными государственными стандартами и типовыми образовательными программами по обучению инструкторов (волонтеров)	На основе федеральных государственных образовательных стандартов и типовой образовательной программы по обучению инструкторов (волонтеров) по спорту проводится подготовка, повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций,

		осуществляющих спортивную подготовку
1.18.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия вовлечено к концу 2022 года не менее 52 %	Вовлечение достигнуто путем проведения физкультурных и спортивных мероприятий для всех возрастных и социальных групп населения, развития спортивной инфраструктуры, в том числе для самостоятельных занятий физической культурой и спортом, реализации мероприятий по развитию студенческого спорта и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)", а также в результате проведения информационно-коммуникационной кампании печатных, электронных СМИ и социальных сетях
1.19.	К концу 2022 года обеспечен охват не менее 96 % муниципальных районов и городских округов объектами спорта различных типов с учётом схем территориального планирования и применения механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды	Охват обеспечен путем строительства (реконструкции) спортивных сооружений
1.20.	К концу 2022 года не менее 40 % населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме. Организовано участие в федеральном конкурсе на лучший проект по пропаганде физической культуры и спорта
1.21.	К концу 2022 года приведена в нормативное состояние материально-техническая база 85 % спортивных школ олимпийского резерва	Результат достигнут путем приобретения современного оборудования

1.22.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия вовлечено к концу 2023 года не менее 54 %	Вовлечение достигнуто путем проведения физкультурных и спортивных мероприятий для всех возрастных и социальных групп населения, развития спортивной инфраструктуры, в том числе для самостоятельных занятий физической культурой и спортом, реализации мероприятий по развитию студенческого спорта и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)", а также в результате проведения информационно-коммуникационной кампании печатных, электронных СМИ и социальных сетях
1.23.	К концу 2023 года обеспечен охват не менее 98 % муниципальных районов и городских округов объектами спорта различных типов с учётом схем территориального планирования и применения механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды	Охват обеспечен путем строительства (реконструкции) спортивных сооружений
1.24.	К концу 2023 года не менее 55 % населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме. Организовано участие в федеральном конкурсе на лучший проект по пропаганде физической культуры и спорта
1.25.	К концу 2023 года приведена в нормативное состояние материально-техническая база 92 % спортивных школ олимпийского резерва	Результат достигнут путем приобретения современного оборудования
1.26.	К концу 2023 года созданы условия для подготовки, повышения квалификации и переподготовки организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки в соответствии с обновленными федеральными государственными стандартами и типовыми образовательными программами по обучению инструкторов (волонтеров)	На основе федеральных государственных образовательных стандартов и типовой образовательной программы по обучению инструкторов (волонтеров) по спорту проводится подготовка, повышение квалификации и переподготовка

		организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку
1.27.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия к концу 2024 года вовлечено не менее 55 %	Вовлечение достигнуто путем проведения физкультурных и спортивных мероприятий для всех возрастных и социальных групп населения, развития спортивной инфраструктуры, в том числе для самостоятельных занятий физической культурой и спортом, реализации мероприятий по развитию студенческого спорта и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)", а также в результате проведения информационно-коммуникационной кампании печатных, электронных СМИ и социальных сетях
1.28.	К концу 2024 года обеспечен охват 100 % муниципальных районов и городских округов объектами спорта различных типов с учётом схем территориального планирования и применения механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды	Охват обеспечен путем строительства (реконструкции) спортивных сооружений
1.29.	К концу 2024 года не менее 70 % населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме. Организовано участие в федеральном конкурсе на лучший проект по пропаганде физической культуры и спорта

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)	Всего
-------	---------------------------	---	-------

	источники финансирования	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(млн.рублей)
1.	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва							
1.1.	Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включённых в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ямало-Ненецкого автономного округа	60,20	60,20	60,20	60,20	60,20	60,20	361,20
1.1.1.	окружной бюджет	60,20	60,20	60,20	60,20	60,20	60,20	361,20
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты местным бюджетам</i>	50,84	50,84	50,84	50,84	50,84	50,84	305,04
1.2.	Реализация в Ямало-Ненецком автономном округе мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	9,00
1.2.1.	окружной бюджет	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	9,00
1.3.	Реализация мероприятий по обеспечению муниципальных районов и городских округов Ямало-Ненецкого автономного округа объектами физической культуры и спорта различных типов, всего	526,10	165,54	417,52	0,00	0,00	0,00	1 109,16
1.3.1.	федеральный бюджет	1,25	0,66	0,42	0,00	0,00	0,00	2,33





1.10.1.	окружной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.	Реализация регионального проекта: "Спортивная подготовка"	49,77	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	209,77
1.11.1.	федеральный бюджет	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77
1.11.1.	окружной бюджет	47,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	207,00
1.11.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты местным бюджетам</i>	30,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	105,00
<b>Всего по региональному проекту, в том числе:</b>		<b>637,57</b>	<b>259,24</b>	<b>511,22</b>	<b>93,7</b>	<b>93,7</b>	<b>93,7</b>	<b>1 689,14</b>
<b>федеральный бюджет</b>		<b>4,02</b>	<b>0,66</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,10</b>
<b>окружной бюджет</b>		<b>633,55</b>	<b>258,59</b>	<b>510,80</b>	<b>93,7</b>	<b>93,7</b>	<b>93,7</b>	<b>1683,17</b>
<b><i>из них межбюджетные трансферты местным бюджетам</i></b>		<b>561,94</b>	<b>201,39</b>	<b>483,36</b>	<b>65,84</b>	<b>65,84</b>	<b>65,84</b>	<b>1444,21</b>

### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
1.	Руководитель регионального проекта	А.В. Масанов	Директор департамента по физической культуре и спорту ЯНАО	Т.В. Бучкова, заместитель Губернатора ЯНАО	20%

2.	Администратор регионального проекта	Л.П. Холохолова	начальник отдела развития физической культуры и массового спорта управления государственной политики в сфере физической культуры и спорта департамента по физической культуре и спорту ЯНАО	А.В. Масанов, директор департамента по физической культуре и спорту ЯНАО	40%
Общие организационные мероприятия по проекту					
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва					
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.В. Масанов	Директор департамента по физической культуре и спорту ЯНАО	Т.В. Бучкова, заместитель Губернатора ЯНАО	20%
4.	Участники регионального проекта	Л.П. Холохолова	начальник отдела развития физической культуры и массового спорта управления государственной политики в сфере физической культуры и спорта департамента по физической культуре и спорту ЯНАО	А.В.Масанов, директор департамента по физической культуре и спорту ЯНАО	40%

5.	Участники регионального проекта	Никандров А.О.	заместитель директора, начальник управления государственной политики в сфере физической культуры и спорта департамента по физической культуре и спорту ЯНАО	А.В. Масанов, директор департамента по физической культуре и спорту ЯНАО	20%
6.	Участники регионального проекта	Т.Ю. Максимова	начальник отдела развития спорта и подготовки спортивного резерва управления государственной политики в сфере физической культуры и спорта департамента по физической культуре и спорту ЯНАО	А.В.Масанов, директор департамента по физической культуре и спорту ЯНАО	20%
7.	Участники регионального проекта	А.В. Походяев	Директор государственного учреждения ЯНАО "Центр спортивной подготовки"	А.В. Масанов, директор департамента по физической культуре и спорту ЯНАО	20%
8.	Участники регионального проекта	Органы местного самоуправления в области физической культуры и спорта ЯНАО	Начальники органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта ЯНАО	А.В. Масанов, директор департамента по физической культуре и спорту ЯНАО	20%
9.	Участники регионального проекта	М.В. Кравец	Директор департамента образования ЯНАО	Т.В. Бучкова, заместитель Губернатора ЯНАО	15%

10.	Участники регионального проекта	С.В. Новиков	Директор департамента здравоохранения ЯНАО	Т.В. Бучкова, заместитель Губернатора ЯНАО	15%
-----	------------------------------------	--------------	---	--	-----

### План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва					
1.1.	Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включённых в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЯНАО	01.01.2019	31.12.2024	А.О. Никандров	Постановление правительства ЯНАО от 27.12.2013 № 1152-П "Об утверждении государственной программы "Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы". Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЯНАО. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий для всех возрастных и социальных групп населения, развитие спортивной инфраструктуры, в том числе для самостоятельных занятий физической культурой и спортом.	Руководитель проекта

1.1.1.	Разработка, утверждение и внесение в Правительство ЯНАО изменений в нормативный правовой акт о порядке организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЯНАО	01.01.2019	31.03.2019	А.О. Никандров	Нормативный правовой акт регионального уровня	Руководитель проекта
1.1.2.	Разработка стандарта организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЯНАО для всех категорий граждан	01.04.2019	31.07.2019	А.О. Никандров	Приказ департамента по физической культуре и спорту ЯНАО	Руководитель проекта
1.1.3.	<u>Контрольная точка:</u> Мероприятия календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЯНАО организованы и проведены в полном объеме	01.01.2019	31.12.2024	А.О. Никандров	Ежегодный отчет руководителю проекта	Руководитель проекта
1.2.	Реализация в ЯНАО мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	01.01.2019	31.12.2024	Л.П. Холохолова	Постановление правительства ЯНАО от 27.12.2013 № 1152-П "Об утверждении государственной программы "Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы". Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЯНАО. Организация и проведение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)".	Руководитель проекта
1.2.1.	Разработка, обсуждение, подготовка, утверждение проекта, направленного на популяризацию ВФСК ГТО на территории ЯНАО	01.01.2019	31.03.2019	Л.П. Холохолова	Приказ департамента по физической культуре и спорту ЯНАО	Руководитель проекта

1.2.2.	Разработка, обсуждение, подготовка, утверждение проекта, направленного на привлечение лиц с инвалидностью, лиц пожилого возраста, трудовых коллективов, организаций и предприятий независимо от форм собственности к выполнению нормативов (тестов) ВФСК ГТО на территории ЯНАО	01.04.2019	31.07.2019	Н.Н. Козенюк	Приказ департамента по физической культуре и спорту ЯНАО	Администратор проекта
1.2.3.	<u>Контрольная точка:</u> Достигнуто плановое значение показателя: "Доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности граждан, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО"	31.07.2019	31.12.2024	А.О. Никандров	Приказ департамента по физической культуре и спорту ЯНАО	Руководитель проекта
1.3.	Реализация мероприятий по обеспечению муниципальных районов и городских округов ЯНАО объектами физической культуры и спорта различных типов	01.01.2019	31.12.2024	А.О. Никандров	Постановление правительства ЯНАО от 27.12.2013 № 1152-П "Об утверждении государственной программы "Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы". Строительство (реконструкция) спортивных сооружений.	Руководитель проекта
1.3.1.	Разработка, обсуждение, подготовка, утверждение формы и содержания реестра спортивных сооружений ЯНАО	01.01.2019	01.12.2019	А.К. Жогов	Приказ департамента по физической культуре и спорту ЯНАО	Администратор проекта
1.3.2.	Разработка, обсуждение, подготовка и внесение в Правительство ЯНАО предложений в нормативный правовой акт, предусматривающих строительство и введение в эксплуатацию модульных лыжных баз на территориях муниципальных образований ЯНАО	01.01.2019	31.12.2019	А.О. Никандров	Нормативный правовой акт регионального уровня	Руководитель проекта

1.3.3.	<u>Контрольная точка:</u> Достигнуто плановое значение показателя: "Охват 100 % муниципальных районов и городских округов объектами спорта различных типов с учётом схем территориального планирования и применения механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды"	01.01.2020	31.12.2024	А.О. Никандров	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта
1.4.	Реализация информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, популяризация физкультурных и спортивных мероприятий, изготовление полиграфической и сувенирной продукции	01.01.2019	31.12.2024	Л.П. Холохолова	Постановление правительства ЯНАО от 27.12.2013 № 1152-П "Об утверждении государственной программы "Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы". Определены целевые аудитории физической культуры и массового спорта, реализован комплекс коммуникационных действий, произведена социальная реклама и медиапродукты, осуществлена популяризация физкультурных и спортивных мероприятий, изготовлены полиграфическая и сувенирная продукция	Руководитель проекта
1.4.1.	Разработка, обсуждение, подготовка, утверждение проекта информационно-коммуникативной кампании в сфере физической культуры и спорта ЯНАО	01.01.2019	31.03.2019	Л.П. Холохолова	Приказ департамента по физической культуре и спорту ЯНАО	Руководитель проекта

1.4.2.	Формирование медиапланов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального и регионального уровней, организация тесного взаимодействия со средствами массовой информации, организация деятельности социальных сетей и официального сайта департамента по физической культуре и спорту ЯНАО	01.01.2019	31.12.2024	Е.С. Винокуров	Приказ департамента по физической культуре и спорту ЯНАО	Администратор проекта
1.4.3.	<u>Контрольная точка:</u> Достигнуто плановое значение показателя "Не менее 55 % населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании"	01.04.2019	31.12.2024	А.О. Никандров	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта
1.5.	Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва ЯНАО	01.01.2019	31.12.2024	А.О. Никандров	Постановление правительства ЯНАО от 27.12.2013 № 1152-П "Об утверждении государственной программы "Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы". Приобретено современное оборудование	Руководитель проекта
1.5.1.	Разработка, обсуждение, подготовка, утверждение формы и содержания реестра спортивных школ олимпийского резерва, включая подготовку требований к состоянию материально-технических баз	01.01.2019	01.12.2019	Т.Ю. Максимова	Приказ департамента по физической культуре и спорту ЯНАО	Руководитель проекта

1.5.2.	Подготовка информации о состоянии материально-технических баз спортивных школ олимпийского резерва, изучение потребности в укреплении материально-технических баз спортивных школ олимпийского резерва, организация работы, направленной на укрепление материально-технических баз спортивных школ олимпийского резерва	01.01.2020	31.12.2024	Ю.Б. Кугаевская	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта
1.5.3.	<u>Контрольная точка:</u> спортивные школы олимпийского резерва оснащены в полном объеме спортивным инвентарем и оборудованием	01.01.2020	31.12.2024	А.О. Никандров	Отчет руководителю проект	Руководитель проекта
1.6.	Реализация мероприятий по подготовке, повышению квалификации и переподготовки специалистов в области физической культуры и спорта ЯНАО	01.01.2020	31.12.2024	А.В. Походяев	Постановление правительства ЯНАО от 27.12.2013 № 1152-П "Об утверждении государственной программы "Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы". На основе федеральных государственных образовательных стандартов и типовой образовательной программы по обучению инструкторов (волонтеров) по спорту проводится подготовка, повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку.	Руководитель проекта

1.6.1.	Организация обучения специалистов в области физической культуры и спорта	01.01.2020	31.12.2020	А.В. Походяев	Приказ департамента по физической культуре и спорту ЯНАО	Администратор проекта
1.6.2.	Разработка, обсуждение, подготовка, утверждение проекта, направленного на решение кадровых проблем в области физической культуры и спорта ЯНАО	01.01.2020	31.03.2020	А.О. Никандров	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта
1.6.3.	<u>Контрольная точка:</u> Созданы условия для подготовки, повышения квалификации и переподготовки организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки в соответствии с обновленными федеральными государственными стандартами и типовыми образовательными программами по обучению инструкторов (волонтеров)	01.04.2020	31.12.2023	А.О. Никандров	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта
1.7.	Реализация проекта: "Наставничество в сфере физической культуры и спорта"	01.01.2019	31.12.2024	А.О. Никандров	Постановление правительства ЯНАО от 27.12.2013 № 1152-П "Об утверждении государственной программы "Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы". Проект разработан, утвержден и реализован в полном объеме.	Руководитель проекта
1.7.1.	Изучение опыта и успешных практик наставничества в сфере физической культуры и спорта	01.01.2019	31.07.2019	А.О. Никандров	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта

1.7.2.	Разработка, обсуждение, подготовка, утверждение проекта "Наставничество в сфере физической культуры и спорта"	01.08.2019	31.12.2019	А.О. Никандров	Приказ департамента по физической культуре и спорту ЯНАО	Руководитель проекта
1.7.3.	<u>Контрольная точка:</u> Проект "Наставничество в сфере физической культуры и спорта" успешно внедрен и реализуется в полном объеме	01.01.2020	31.12.2024	А.О. Никандров	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта
1.8.	Реализация проекта: "Волонтеры физической культуры и спорта"	01.01.2019	31.12.2024	Л.П. Холохолова	Постановление правительства ЯНАО от 27.12.2013 № 1152-П "Об утверждении государственной программы "Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы". Проект разработан, утвержден и реализован в полном объеме	Руководитель проекта
1.8.1.	Изучение опыта и успешных практик волонтерства (добровольчества)	01.01.2019	31.07.2019	Л.П. Холохолова	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта
1.8.2.	Разработка, обсуждение, подготовка, утверждение проекта "Волонтеры физической культуры и спорта"	01.08.2019	31.12.2019	Л.П. Холохолова	Приказ департамента по физической культуре и спорту ЯНАО	Руководитель проекта
1.8.3.	<u>Контрольная точка:</u> Проект "Волонтеры физической культуры и спорта" успешно внедрен и реализуется в полном объеме	01.01.2020	31.12.2024	Л.П. Холохолова	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта
1.9.	Реализация проекта: "Возраст спорту не помеха"	01.01.2019	31.12.2024	А.В. Походяев	Постановление правительства ЯНАО от 27.12.2013 № 1152-П "Об утверждении государственной программы "Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы". Проект разработан, утвержден и реализован в полном объеме.	Руководитель проекта

1.9.1.	Изучение опыта и успешных практик организации и проведения занятий по физической культуре и спорту для лиц пожилого возраста	01.01.2019	31.07.2019	А.В. Походяев	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта
1.9.2.	Разработка, обсуждение, подготовка, утверждение проекта "Возраст спорту не помеха"	01.08.2019	31.12.2019	А.В. Походяев	Приказ департамента по физической культуре и спорту ЯНАО	Руководитель проекта
1.9.3.	<u>Контрольная точка:</u> Достигнуто плановое значение показателя: "Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста"	01.01.2020	31.12.2024	А.В. Походяев	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта
1.10.	Реализация регионального проекта: "Новая спортивная инфраструктура"	01.01.2019	31.12.2024	А.О. Никандров	Постановление правительства ЯНАО от 27.12.2013 № 1152-П "Об утверждении государственной программы "Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы". Проект разработан, утвержден и реализован в полном объеме.	Руководитель проекта
1.10.1.	Утверждение формы реестра, мониторинг обеспеченности и формирование системы контроля материально-технического состояния баз учреждений физической культуры и спорта	01.01.2019	31.12.2019	А.К. Жогов	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта
1.10.2.	Реализация ряда комплексных мероприятий, направленных на укрепление материально-технического состояния баз учреждений физической культуры и спорта	01.01.2020	31.12.2020	А.О. Никандров	Нормативный правовой акт регионального уровня	Руководитель проекта

1.10.3.	<u>Контрольная точка:</u> Проект "Новая спортивная инфраструктура" успешно внедрен и реализуется в полном объеме	01.01.2021	01.31.2023	А.О. Никандров	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта
1.11.	Реализация проекта: "Спортивная подготовка"	01.01.2019	31.12.2024	Т.Ю. Максимова	Постановление правительства ЯНАО от 27.12.2013 № 1152-П "Об утверждении государственной программы "Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы". Проект разработан, утвержден и реализован в полном объеме.	Руководитель проекта
1.11.1.	Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") модернизации системы подготовки спортивного резерва в ЯНАО	01.01.2019	01.31.2020	Т.Ю. Максимова	Нормативный правовой акт регионального уровня	Руководитель проекта
1.11.2.	Реализация ряда комплексных мероприятий, направленных на взаимодействие с субъектами РФ в части организации системы спортивной подготовки	01.01.2019	31.12.2019	Т.Ю. Максимова	Нормативный правовой акт регионального уровня	Руководитель проекта
1.11.3.	<u>Контрольная точка:</u> Проект "Спортивная подготовка" успешно внедрен и реализуется в полном объеме	01.01.2020	31.12.2024	Т.Ю. Максимова	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта