

П А С П О Р Т

регионального проекта Ямало-Ненецкого автономного округа

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

1. Основные положения

Наименование приоритетного проекта	Приоритетный проект в сфере здравоохранения		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Бучкова Т.В., заместитель Губернатора ЯНАО		
Руководитель регионального проекта	Новиков С.В., директор департамента здравоохранения ЯНАО		
Администратор регионального проекта	Швецов И.В., первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 - 2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 № 1142-П		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Смертность от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения	<i>основной</i>	191,5	31.12.2017	191,0	190,0	189,0	188,0	185,0	183,0	180,0
2.	Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения	<i>дополнительный</i>	22,9	31.12.2017	22,0	21,2	20,5	19,7	18,9	18,1	17,5
3.	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения, в том числе:	<i>дополнительный</i>	30,7	31.12.2017	29,5	28,5	27,4	26,4	25,3	24,3	23,5
4.	ишемического характера	<i>дополнительный</i>	13,2	31.12.2017	12,7	12,3	11,8	11,4	10,9	10,5	10,1
5.	геморрагического характера	<i>дополнительный</i>	17,5	31.12.2017	16,8	16,2	15,6	15,0	14,4	13,8	13,4
6.	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %	<i>дополнительный</i>	11,4	31.12.2017	11,7	11,7	11,0	10,2	9,5	8,7	8,0
7.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового	<i>дополнительный</i>	15,4	31.12.2017	15,3	15,2	15,0	14,6	14,4	14,2	13,9

	кровообращения, %											
8.	Доля проведенной тромболитической терапии, оказанной пациентам с ишемическим инсультом, госпитализированным в первые 6 часов от начала заболевания, %	<i>дополнительный</i>	7,4	31.12.2017	8,2	10,2	12,1	14,1	16,1	18,0	20,0	
9.	Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %	<i>дополнительный</i>	16,1	31.12.2017	20,0	23,0	30,0	35,0	40,0	50,0	60,0	
10.	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, единиц	<i>дополнительный</i>	197	31.12.2017	245	281	367	428	489	612	734	
11.	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %	<i>дополнительный</i>	74,3	31.12.2017	74,3	77,7	81,2	84,6	88,1	91,5	95,0	

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Разработка и реализация проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	
1.1.	Разработка регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	Разработка и утверждение регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ямало-Ненецком автономном округе».
1.2.	Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска ¹	<p>Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.</p> <p>Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья.</p> <p>Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья.</p> <p>Своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертензию, и снижение риска ее развития.</p> <p>Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения, проведение профилактических</p>

¹ Мероприятия реализуются в рамках региональных проектов «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» Национальной программы «Демография» и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» Национального проекта «Здравоохранение».

		осмотров, работа центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики, школ пациентов. Организация диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
1.3.	Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями ²	Внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
1.4.	Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	Проведено переоснащение региональных сосудистых центров: 2019 год в ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» и ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»; 2020 год в ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»; 2021 год в ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»; 2022 год в ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»; 2023 год в ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»; 2024 год в ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница».
1.5.	Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	Проведено переоснащение первичных сосудистых отделений: 2019 год в ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная

² Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения» Национального проекта «Здравоохранение».

		районная больница»; 2020 год в ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»; 2021 год в ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»; 2022 год в ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»; 2023 год в ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»; 2024 год в ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница».
1.6.	Дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения	Проведено дооснащение первичных сосудистых отделений: 2022 год в ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»; 2023 год в ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»; 2024 год в ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»
1.7.	Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями ³	Обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.

³ Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение».

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Разработка и реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»							
1.1.	Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	25,2253	54,9867	15,0792	2,9	9	3	110,191
1.1.1.	федеральный бюджет	6,7893	7,7867	6,0792				20,6552
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>	6,7893	7,7867	6,0792				20,6552
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>							0
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	18,436	47,2	9	2,9	9	3	89,536
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>							0
1.1.4.	внебюджетные источники							0
2.1.	Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	24,08	11,6	18,8	4,8	5	5	69,28
2.1.1.	федеральный бюджет	6,7	7,6	5,9				20,2
2.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>	6,7	7,6	5,9				20,2
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0
2.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>							0
2.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	17,38	4	12,9	4,8	5	5	49,08
2.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>							0
2.1.4.	внебюджетные источники							0

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	112,5	201,2	571,9	54,9	39,0	55,2	1034,705
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	<i>Руководитель регионального проекта</i>	Новиков С.В.	Директор департамента здравоохранения ЯНАО	Т.В.Бучкова, Заместитель Губернатора ЯНАО	20
2.	<i>Администратор регионального проекта</i>	Швецов И.В.	Первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО	С.В.Новиков, Директор департамента здравоохранения ЯНАО	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.					
Разработка регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»					
4.	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Акулинушкин Д.А.	главный внештатный специалист кардиолог департамента здравоохранения ЯНАО	С.В.Новиков, Директор департамента здравоохранения ЯНАО	15
5.	<i>Участник регионального проекта</i>	Медицинские организации, подведомственные департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа	Главные врачи медицинских организаций, подведомственные департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа	С.В.Новиков, Директор департамента здравоохранения ЯНАО	15
Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации					
6.	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Акулинушкин Д.А.	главный внештатный специалист кардиолог департамента здравоохранения ЯНАО	С.В.Новиков, Директор департамента здравоохранения ЯНАО	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	<i>Участник регионального проекта</i>	Медицинские организации, подведомственные департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа	Главные врачи медицинских организаций, подведомственные департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа	С.В.Новиков, Директор департамента здравоохранения ЯНАО	15
Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации					
8.	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Акулинушкин Д.А.	главный внештатный специалист кардиолог департамента здравоохранения ЯНАО	С.В.Новиков, Директор департамента здравоохранения ЯНАО	15
9.	<i>Участник регионального проекта</i>	Медицинские организации, подведомственные департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа	Главные врачи медицинских организаций, подведомственные департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа	С.В.Новиков, Директор департамента здравоохранения ЯНАО	15
Дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения					
10.	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Акулинушкин Д.А.	главный внештатный специалист кардиолог департамента здравоохранения ЯНАО	С.В.Новиков, Директор департамента здравоохранения ЯНАО	15
11.	<i>Участник регионального проекта</i>	Медицинские организации, подведомственные департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа	Главные врачи медицинских организаций, подведомственные департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа	С.В.Новиков, Директор департамента здравоохранения ЯНАО	15

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – Региональный проект) направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения до 180 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, а также снижение больничной летальности от инфаркта миокарда с 11,4 % в 2017 г. до 8 % в 2024 году и от острого нарушения мозгового кровообращения с 15,4% в 2017 г. до 13,9% в 2024 году, увеличение доли охвата больных с ОКС рентгенэндоваскулярными вмешательствами в лечебных целях в 2024 году до 60%.

В рамках реализации регионального проекта планируется осуществлять мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и создание условий для оказания высокоспециализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями путем обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), переоснащения медицинским оборудованием двух региональных сосудистых центра и двух первичных сосудистых отделений, включая оборудование для проведения ранней медицинской реабилитации, а также дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для выполнения рентгенэндоваскулярных вмешательств, с расширением хирургического корпуса ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница».

Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других региональных проектов Национального проекта «Здравоохранение», в том числе популяционную профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Таким образом, реализация регионального проекта носит системный характер, ведет к достижению целевого показателя №2 Национального проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
*Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями*

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Внесение изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 - 2021 годы», утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 № 1142-П, в соответствии с утвержденным региональным проектом «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ямало-Ненецком автономном округе»	01.01.2019	31.12.2019	Новиков С.В.	Утвержденное постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа	<i>(КРП)</i>
1.1.1.	Разработка изменений для внесения в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 - 2021 годы», утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 № 1142-П, в соответствии с региональным проектом «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ямало-Ненецком автономном округе»	01.01.2019	01.08.2019	Швецов И.В.	проект постановления Правительства ЯНАО	<i>(РРП)</i>
1.1.2.	Согласование внесения изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 - 2021 годы», утвержденную	01.08.2019	31.12.2019	Новиков С.В.	Согласование постановления Правительства ЯНАО	<i>(РРП)</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 № 1142-П, в соответствии с региональным проектом «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ямало-Ненецком автономном округе»					
1.1.	Утверждены изменения в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 - 2021 годы», утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 № 1142-П, в соответствии с региональным проектом «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ямало-Ненецком автономном округе»	-	31.12.2019	Новиков С.В.	Постановление Правительства ЯНАО «О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 - 2021 годы»	(РРП)
2.	Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации: - в ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» - в ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»	01.01.2019	31.12.2024	Новиков С.В.	Доклад в Минздрав России	(КРП)
2.1.1.	Определение региональных сосудистых центров для переоснащения, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2019	01.02.2019	Швецов И.В.	Определены региональные сосудистые центры для переоснащения	(РРП ⁵)
2.1.2.	Принятие постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, определяющего правила предоставления средств окружного бюджета на переоснащение сосудистых центров, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2019	01.03.2019	Швецов И.В.	Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа	(РРП ⁵)
2.1.3.	Заключение соглашений с медицинскими	01.01.2019	01.04.2019	Швецов И.В.	Заключение соглашений с	(РРП ⁵)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациями о переоснащении сосудистых центров, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации				медицинскими организациями о переоснащении сосудистых центров, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	
2.1	Переоснащены региональные сосудистые центры, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации: - в ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» - в ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница».	-	31.12.2019	Новиков С.В.	Локальные акты о переоснащении региональных сосудистых центров	(КРП)
2.2.1.	Определение региональных сосудистых центров для переоснащения, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2020	01.02.2020	Швецов И.В.	Определены региональные сосудистые центры для переоснащения	(РРП)
2.2.2.	Принятие постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, определяющего правила предоставления средств окружного бюджета на переоснащение сосудистых центров, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2020	01.03.2020	Швецов И.В.	Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа	(РРП)
2.2.3.	Заключение соглашений с медицинскими организациями о переоснащении сосудистых центров, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2020	01.04.2020	Швецов И.В.	Заключение соглашений с медицинскими организациями о переоснащении сосудистых центров, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	(РРП ⁵)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.2.	Переоснащены региональные сосудистые центры, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации: -в ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница».	-	31.12.2020	Новиков С.В.	Локальные акты о переоснащении региональных сосудистых центров	(КРП)
2.3.1.	Определение региональных сосудистых центров для переоснащения, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2021	01.02.2021	Швецов И.В.	Определены региональные сосудистые центры для переоснащения	(РРП ⁵)
2.3.2.	Принятие постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, определяющего правила предоставления средств окружного бюджета на переоснащение сосудистых центров, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2021	01.03.2021	Швецов И.В.	Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа	(РРП ⁵)
2.3.3.	Заключение соглашений с медицинскими организациями о переоснащении сосудистых центров, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2021	01.04.2021	Швецов И.В.	Заключение соглашений с медицинскими организациями о переоснащении сосудистых центров, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	(РРП ⁵)
2.3.	Переоснащены региональные сосудистые центры, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации: - в ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница».	-	31.12.2021	Новиков С.В.	Локальные акты о переоснащении региональных сосудистых центров	(КРП ⁶)
2.4.1.	Определение региональных сосудистых центров для переоснащения, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2022	01.02.2022	Швецов И.В.	Определены региональные сосудистые центры для переоснащения	(РРП ⁵)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.4.2.	Принятие постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, определяющего правила предоставления средств окружного бюджета на переоснащение сосудистых центров, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2022	01.03.2022	Швецов И.В.	Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа	(РРП ⁵)
2.4.3.	Заключение соглашений с медицинскими организациями о переоснащении сосудистых центров, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2022	01.04.2022	Швецов И.В.	Заключение соглашений с медицинскими организациями о переоснащении сосудистых центров, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	(РРП ⁵)
2.4.	Переоснащены региональные сосудистые центры, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации: -в ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница».	-	31.12.2022	Новиков С.В.	Локальные акты о переоснащении региональных сосудистых центров	(КРП ⁶)
2.5.1.	Определение региональных сосудистых центров для переоснащения, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2023	01.02.2023	Швецов И.В.	Определены региональные сосудистые центры для переоснащения	(РРП ⁵)
2.5.2.	Принятие постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, определяющего правила предоставления средств окружного бюджета на переоснащение сосудистых центров, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2023	01.03.2023	Швецов И.В.	Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа	(РРП ⁵)
2.5.3.	Заключение соглашений с медицинскими организациями о переоснащении сосудистых центров, включая оборудование для ранней	01.01.2023	01.04.2023	Швецов И.В.	Заключение соглашений с медицинскими организациями о	(РРП ⁵)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинской реабилитации				переоснащении сосудистых центров, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	
2.5.	Переоснащены региональные сосудистые центры, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации: -в ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница».	-	31.12.2023	Новиков С.В.	Локальные акты о переоснащении региональных сосудистых центров	(КРП ⁶)
2.6.1.	Определение региональных сосудистых центров для переоснащения, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2024	01.02.2024	Швецов И.В.	Определены региональные сосудистые центры для переоснащения	(РРП ⁵)
2.6.2.	Принятие постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, определяющего правила предоставления средств окружного бюджета на переоснащение сосудистых центров, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2024	01.03.2024	Швецов И.В.	Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа	(РРП ⁵)
2.6.3.	Заключение соглашений с медицинскими организациями о переоснащении сосудистых центров, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2024	01.04.2024	Швецов И.В.	Заключение соглашений с медицинскими организациями о переоснащении сосудистых центров, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	(РРП ⁵)
2.6.	Переоснащены региональные сосудистые центры, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации:	-	31.12.2024	Новиков С.В.	Локальные акты о переоснащении региональных сосудистых	(КРП ⁶)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	-в ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница».				центров	
3.	Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации: - ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница» - ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»	01.01.2019	31.12.2024	Новиков С.В.	Доклад в Минздрав России	(КРП ⁴)
3.1.1.	Определение первичных сосудистых отделений для переоснащения, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2019	01.02.2019	Швецов И.В.	Определены первичные сосудистые отделение для переоснащения	(РРП ⁵)
3.1.2.	Принятие постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, определяющего правила предоставления средств окружного бюджета на переоснащение сосудистых отделений, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2019	01.03.2019	Швецов И.В.	Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа	(РРП ⁵)
3.1.3.	Заключение соглашений с медицинскими организациями о переоснащении сосудистого отделения, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2019	01.04.2019	Швецов И.В.	Заключение соглашений с медицинскими организациями о переоснащении первичных сосудистых отделений, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	(РРП ⁵)
3.1.	Переоснащены первичные сосудистые отделения, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации: - в ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница».	-	31.12.2019	Новиков С.В.	Локальные акты о переоснащении региональных сосудистых центров	(КРП ⁶)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.2.1.	Определение первичных сосудистых отделений для переоснащения, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2020	01.02.2020	Швецов И.В.	Определены первичные сосудистые отделение для переоснащения	(РРП ⁵)
3.2.2.	Принятие постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, определяющего правила предоставления средств окружного бюджета на переоснащение сосудистых отделений, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2020	01.03.2020	Швецов И.В.	Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа	(РРП ⁵)
3.2.3.	Заключение соглашений с медицинскими организациями о переоснащении сосудистого отделения, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2020	01.04.2020	Швецов И.В.	Заключение соглашений с медицинскими организациями о переоснащении первичных сосудистых отделений, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	(РРП ⁵)
3.2.	Переоснащены первичные сосудистые отделения, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации: - в ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница».	-	31.12.2020	Новиков С.В.	Локальные акты о переоснащении региональных сосудистых центров	(КРП ⁶)
3.3.1	Определение первичных сосудистых отделений для переоснащения, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2021	01.02.2021	Швецов И.В.	Определены первичные сосудистые отделение для переоснащения	(РРП ⁵)
3.3.2.	Принятие постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, определяющего правила предоставления средств окружного бюджета на переоснащение сосудистых отделений, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2021	01.03.2021	Швецов И.В.	Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа	(РРП ⁵)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.3.3.	Заключение соглашений с медицинскими организациями о переоснащении сосудистого отделения, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2021	01.04.2021	Швецов И.В.	Заключение соглашений с медицинскими организациями о переоснащении первичных сосудистых отделений, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	(РРП ⁵)
3.3.	Переоснащены первичные сосудистые отделения, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации: - в ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница».	-	31.12.2021	Новиков С.В.	Локальные акты о переоснащении региональных сосудистых центров	(КНП ⁶)
3.3.1	Определение первичных сосудистых отделений для переоснащения, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2022	01.02.2022	Швецов И.В.	Определены первичные сосудистые отделение для переоснащения	(РРП ⁵)
3.3.2.	Принятие постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, определяющего правила предоставления средств окружного бюджета на переоснащение сосудистых отделений, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2022	01.03.2022	Швецов И.В.	Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа	(РРП ⁵)
3.3.3.	Заключение соглашений с медицинскими организациями о переоснащении сосудистого отделения, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2022	01.04.2022	Швецов И.В.	Заключение соглашений с медицинскими организациями о переоснащении первичных сосудистых отделений, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	(РРП ⁵)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.3.	Переоснащены первичные сосудистые отделения, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации: - в ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница».	-	31.12.2022	Новиков С.В.	Локальные акты о переоснащении региональных сосудистых центров	(КНП ⁶)
3.3.1	Определение первичных сосудистых отделений для переоснащения, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2023	01.02.2023	Швецов И.В.	Определены первичные сосудистые отделение для переоснащения	(РРП ⁵)
3.3.2.	Принятие постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, определяющего правила предоставления средств окружного бюджета на переоснащение сосудистых отделений, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2023	01.03.2023	Швецов И.В.	Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа	(РРП ⁵)
3.3.3.	Заключение соглашений с медицинскими организациями о переоснащении сосудистого отделения, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2023	01.04.2023	Швецов И.В.	Заключение соглашений с медицинскими организациями о переоснащении первичных сосудистых отделений, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	(РРП ⁵)
3.3.	Переоснащены первичные сосудистые отделения, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации: - в ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница».	-	31.12.2023	Новиков С.В.	Локальные акты о переоснащении региональных сосудистых центров	(КРП ⁶)
3.3.1	Определение первичных сосудистых отделений для переоснащения, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2024	01.02.2024	Швецов И.В.	Определены первичные сосудистые отделение для переоснащения	(РРП ⁵)
3.3.2.	Принятие постановления Правительства Ямало-	01.01.2024	01.03.2024	Швецов И.В.	Постановление	(РРП ⁵)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Ненецкого автономного округа, определяющего правила предоставления средств окружного бюджета на переоснащение сосудистых отделений, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации				Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа	
3.3.3.	Заключение соглашений с медицинскими организациями о переоснащении сосудистого отделения, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2024	01.04.2024	Швецов И.В.	Заключение соглашений с медицинскими организациями о переоснащении первичных сосудистых отделений, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	(РРП ⁵)
3.3.	Переоснащены первичные сосудистые отделения, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации: - в ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница».	-	31.12.2024	Новиков С.В.	Локальные акты о переоснащении региональных сосудистых центров	(КРП ⁶)
4.	Дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием: - ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница» - ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»	01.01.2022	31.12.2024	Новиков С.В.	Доклад в Минздрав России	(КРП ⁴)
4.1.1.	Определение первичных сосудистых отделений для дооснащения, включая оборудование для рентгенэндоваскулярных методов лечения	01.01.2022	01.02.2022	Швецов И.В.	Определены первичные сосудистые отделение для дооснащения	(РРП ⁵)
4.1.2.	Принятие постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, определяющего правила предоставления средств окружного	01.01.2022	01.03.2022	Швецов И.В.	Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного	(РРП ⁵)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бюджета на дооснащение сосудистых отделений, включая оборудование для рентгенэндоваскулярных методов лечения				округа	
4.1.3.	Заключение соглашений с медицинскими организациями о дооснащении сосудистого отделения, включая оборудование для рентгенэндоваскулярных методов лечения	01.01.2022	01.04.2022	Швецов И.В.	Заключение соглашений с медицинскими организациями о дооснащении первичных сосудистых отделений, включая оборудование для рентгенэндоваскулярных методов лечения	(РРП ⁵)
4.1.	Дооснащены первичные сосудистые отделения оборудованием: - в ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница».	-	31.12.2022	Новиков С.В.	Локальные акты о дооснащении первичных сосудистых отделений для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения	(КРП ⁶)
4.2.1.	Определение первичных сосудистых отделений для дооснащения, включая оборудование для рентгенэндоваскулярных методов лечения	01.01.2023	01.02.2023	Швецов И.В.	Определены первичные сосудистые отделение для дооснащения	(РРП ⁵)
4.2.2.	Принятие постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, определяющего правила предоставления средств окружного бюджета на дооснащение сосудистых отделений, включая оборудование для рентгенэндоваскулярных методов лечения	01.01.2023	01.03.2023	Швецов И.В.	Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа	(РРП ⁵)
4.2.3.	Заключение соглашений с медицинскими организациями о дооснащении сосудистого отделения, включая оборудование для рентгенэндоваскулярных методов лечения	01.01.2023	01.04.2023	Швецов И.В.	Заключение соглашений с медицинскими организациями о дооснащении первичных сосудистых отделений,	(РРП ⁵)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					включая оборудование для рентгенэндоваскулярных	
4.2.	Дооснащены первичные сосудистые отделения оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения: в ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница».	-	31.12.2023	Новиков С.В.	Локальные акты о дооснащении первичных сосудистых отделений для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения	(КНП ⁶)
4.3.1.	Определение первичных сосудистых отделений для дооснащения, включая оборудование для рентгенэндоваскулярных методов лечения	01.01.2024	01.02.2024	Швецов И.В.	Определены первичные сосудистые отделение для дооснащения	(РРП ⁵)
4.3.2.	Принятие постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, определяющего правила предоставления средств окружного бюджета на дооснащение сосудистых отделений, включая оборудование для рентгенэндоваскулярных методов лечения	01.01.2024	01.03.2024	Швецов И.В.	Постановление Ямало-Ненецкого автономного округа	(РРП ⁵)
4.3.3.	Заключение соглашений с медицинскими организациями о дооснащении сосудистого отделения, включая оборудование для рентгенэндоваскулярных методов лечения	01.01.2024	01.04.2024	Швецов И.В.	Заключение соглашений с медицинскими организациями о дооснащении первичных сосудистых отделений, включая оборудование для рентгенэндоваскулярных	(РРП ⁵)
4.3.	Дооснащены первичные сосудистые отделения: в ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница».	-	31.12.2024	Новиков С.В.	Локальные акты о дооснащении первичных сосудистых отделений для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения	(КРП ⁶)
5.	Проектный офис	01.01.2019	31.12.2024	Новиков С.В.	Доклад департамента здравоохранения ЯНАО	(КРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1.1.	Создание проектного офиса	01.01.2019	31.01.2019	Швецов И.В.	Отчет по работе проектного офиса	(РРП)
5.1.2.	Реализация функций проектного офиса	01.01.2019	31.12.2019	Швецов И.В.	Отчеты о создании и по работе проектного офиса	(РРП)
5.1.	Создан и функционирует проектный офис	-	31.12.2019	Швецов И.В.	Отчет по работе проектного офиса	(КНП)
5.2.1.	Реализация функций проектного офиса	01.01.2020	31.12.2020	Швецов И.В.	Отчет по работе проектного офиса	(РРП)
5.2.	Функционирует проектный офис	-	31.12.2020	Швецов И.В.	Отчет по работе проектного офиса	(КРП)
5.3.1.	Реализация функций проектного офиса	01.01.2021	31.12.2021	Швецов И.В.	Отчет по работе проектного офиса	(РРП5)
5.3.	Функционирует проектный офис	-	31.12.2021	Швецов И.В.	Отчет по работе проектного офиса	(КРП)
5.4.1.	Реализация функций проектного офиса	01.01.2022	31.12.2022	Швецов И.В.	Отчет по работе проектного офиса	(РРП)
5.4.	Функционирует проектный офис	-	31.12.2022	Швецов И.В.	Отчет по работе проектного офиса	(КРП)
5.5.1.	Реализация функций проектного офиса	01.01.2023	31.12.2023	Швецов И.В.	Отчет по работе проектного офиса	(РРП)
5.5.	Функционирует проектный офис	-	31.12.2023	Швецов И.В.	Отчет по работе проектного офиса	(КРП)
5.6.1.	Реализация функций проектного офиса	01.01.2024	31.12.2024	Швецов И.В.	Отчет по работе проектного офиса	(РРП)
5.6.	Функционирует проектный офис	-	31.12.2024	Швецов И.В.		(КРП)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

В рамках реализации мероприятий по совершенствованию медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом была создана система экстренной специализированной медицинской помощи, включающая 2 сосудистых центра (интенсивной кардиологии и острых нарушений мозгового кровообращения), что позволило снизить на 16,5 % смертность от болезней системы кровообращения по сравнению с 2017 годом.

Все сосудистые центры были оснащены современным диагностическим и лечебным оборудованием (магнитно-резонансные и компьютерные томографы; ангиографы; аппараты для ультразвукового исследования сосудов мозга и сердца).

Анализ материально-технической базы существующей инфраструктуры сети сосудистых центров выявил износ значительный износ оборудования.

Для сохранения возможности оказания качественной и своевременной медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом необходимо в переоснащение сети сосудистых центров дорогостоящим оборудованием.

Дополнительно в целях повышения доступности рентгенэндоваскулярных вмешательств при остром коронарном синдроме, планируется дооснащение первичных сосудистых отделений до уровня регионального сосудистого центра соответствующим оборудованием.

2. Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)							
1.	Число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения	191,5	Данные Росстата	Департамент здравоохранения ЯНАО	Региональный	Раз в год, показатель на дату	
Смертность от инфаркта миокарда							
2.	Число умерших от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения	22,9	Данные Росстата	Департамент здравоохранения ЯНАО	Региональный	Раз в год, показатель на дату	
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения							
3.	Число умерших от острого нарушения мозгового кровообращения на 100 тыс. населения	30,7	Данные Росстата	Департамент здравоохранения ЯНАО	Региональный	Раз в год, показатель на дату	
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения ишемического характера							
4.	Число умерших от острого нарушения мозгового кровообращения ишемического характера на 100 тыс. населения	13,2	Данные Росстата	Департамент здравоохранения ЯНАО	Региональный	Раз в год, показатель на дату	
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения геморрагического характера							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
5.	Число умерших от острого нарушения мозгового кровообращения геморрагического характера на 100 тыс. населения	17,5	Данные Росстата	Департамент здравоохранения ЯНАО	Региональный	Раз в год, показатель на дату	
Больничная летальность от инфаркта миокарда, %							
6.	Процентное отношение числа умерших в больницах от ИМ к общему числу выбывших за тот же период больных с ИМ	11,4	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14	Департамент здравоохранения ЯНАО	Региональный	Раз в год, показатель на дату	
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %							
7.	Процентное отношение числа умерших в больницах от ОНМК к общему числу выбывших за тот же период больных с ОНМК	15,4	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14	Департамент здравоохранения ЯНАО	Региональный	Раз в год, показатель на дату	
Доля проведенной тромболитической терапии, оказанной пациентам с ишемическим инсультом, госпитализированным в первые 6 часов от начала заболевания, %							
8.	Процентное отношение числа пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, которым	7,4	Форма государственного федерального статистического наблюдения	Департамент здравоохранения ЯНАО	Региональный	Раз в год, показатель на дату	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов к общему числу пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, поступившие в первые 6 часов		№ 14				
Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС							
9.	Процентное соотношение рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС (выписанных с ОКС + умерших от ОКС)	16,1	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14	Департамент здравоохранения ЯНАО	Региональный	Раз в год, показатель на дату	
Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, ед							
10.	Число ангиопластик коронарных артерий выполненных по поводу ишемических болезней сердца	197	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14	Департамент здравоохранения ЯНАО	Региональный	Раз в год, показатель на дату	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственны й за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %							
11.	Процентное соотношение числа пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями к числу пациентов, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения	74,3	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14	Департамент здравоохранения ЯНАО	Региональный	Раз в год, показатель на дату	

7.3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	
1.	Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями				
1.1.	Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	25,22530	54,9867	15,0792	95,2912
1.1.1.	федеральный бюджет	6,78930	7,7867	6,0792	20,65520
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>	6,78930	7,7867	6,0792	20,65520
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации				0
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>				0
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	18,436	47,2	9	74,636
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>				0
1.1.4.	внебюджетные источники				0
2.1.	Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	24,08000	11,6000	18,8000	54,48000
2.1.1.	федеральный бюджет	6,70000	7,6000	5,9000	20,2000
2.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>	6,70000	7,6000	5,9000	20,20000
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации				0
2.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>				0
2.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	17,38	4	12,9	34,28
2.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>				0
2.1.4.	внебюджетные источники				0
3.1.	Дооснащение первичных сосудистых отделений до уровня регионального сосудистого центра оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения	0	0	0	0
3.1.1.	федеральный бюджет				0
3.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>				0

3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации				0
3.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>				0
3.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0
3.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>				0
3.1.4.	внебюджетные источники				0
4.1.	Укрепление материально-технической базы медицинских организаций:	76,689	150	550	776,689
4.1.1.	Строительство объектов здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа	76,689	150	550	776,689
4.1.1.1	федеральный бюджет				0
4.1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>				0
4.1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации				0
4.1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>				0
4.1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации:	76,689	150	550	776,689
4.1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>				0
4.1.1.4.	внебюджетные источники				0
Всего по региональному проекту, в том числе:		126,0	216,587	583,879	926,4602
федеральный бюджет		13,489	15,387	11,979	40,8552
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>		13,489	15,387	11,979	40,8552
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,000	0,000	0,000	0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>		0,000	0,000	0,000	0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		112,5	201,2	571,9	885,6
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>		0,000	0,000	0,000	0,0
внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,0