

**ПАСПОРТ
регионального проекта
«Современная школа»**

1. Основные положения

| | | | |
|---|---|---------------------------------|---|
| Наименование национального проекта | Образование | | |
| Краткое наименование регионального проекта | «Современная школа» | Срок начала и окончания проекта | 1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Бучкова Татьяна Викторовна, заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа | | |
| Руководитель регионального проекта | Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | |
| Администратор регионального проекта | Весова Яна Александровна, заместитель директора департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | |
| Связь с государственными программами Ямало-Ненецкого автономного округа | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»; Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014 – 2021 годы» | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|-------|---|----------------|------------------|--------------------|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % | Основной | 0 | 1 июня 2018 г. | 15 | 23,1 | 38 | 61,5 | 76,9 | 100 |
| 2. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 3. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 2,1 | 3,6 | 5,2 | 6,8 | 8,0 | 9,2 |
| 4. | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 720 | 780 | 1980 | 1980 | 1980 | 3900 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|---|--|
| | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» | |
| 1.1. | Не менее чем в 26 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ¹ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | <p>Утвержден перечень муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».</p> <p>Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.</p> <p>Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».</p> <p>К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 2 муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных</p> |

¹ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|---|--|
| | | условиях. |
| 1.2. | Не менее чем в 3 ² организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | К концу 2019 года, не менее чем в 3 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся. |
| 1.3. | Не менее чем в 2 ³ школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,1 тыс. детей | К концу 2019 года не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства. |
| 1.4. | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. |
| 1.5. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ⁴ | Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и |

² Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

³ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

⁴ В случае выделения средств федерального бюджета.

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|---|--|
| | | <p>воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.</p> |
| 1.6. | <p>Не менее чем в 39 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 4 муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»</p> | <p>К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» не менее чем в 4 муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> |
| 1.7. | <p>Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</p> | <p>К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.</p> |
| 1.8. | <p>Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база</p> | <p>К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее чем в 4 организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|--|---|
| 1.9. | Не менее чем в 4 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3,6 тыс. детей | К концу 2020 года не менее чем в 4 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.10. | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. |
| 1.11. | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. |
| 1.12. | Во всех муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики. |
| 1.13. | Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | К концу 2021 года не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. |
| 1.14. | Не менее чем в 6 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и | К концу 2021 года не менее чем в 6 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|---|--|
| | дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 5,2 тыс. детей | общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.15. | Не менее чем в 52 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 6 муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | К концу 2021 года не менее чем в 52 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 5 муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.16. | Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. |
| 1.17. | Не менее чем в 65 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 8 муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | К концу 2022 года, не менее чем в 65 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 8 муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.18. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|--|---|
| | | компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. |
| 1.19. | Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | К концу 2022 года не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. |
| 1.20. | Не менее чем в 8 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 6,8 тыс. детей | К концу 2022 года не менее чем в 8 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.21. | Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. |
| 1.22. | Не менее чем в 78 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 10 муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | К концу 2023 года не менее чем в 78 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 10 муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.23. | Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих | К концу 2023 года не менее чем в 4 организациях, осуществляющих |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|---|---|
| | образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. |
| 1.24. | Не менее чем в 10 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 8,0 тыс. детей | К концу 2023 года не менее чем в 10 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.25. | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. |
| 1.26. | Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | К концу 2024 года не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. |
| 1.27. | В каждом муниципальном образовании Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе (91) 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Ямало-Ненецкого автономного округа изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.28. | Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа | В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|---|--|
| | вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Ямало-Ненецкого автономного округа. |
| 1.29. | Не менее 70 % организаций Ямало-Ненецкого автономного округа, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме ⁵ | К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. |
| 1.30. | Не менее чем в 12 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 9,2 тыс. детей | К концу 2024 года не менее чем в 12 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.31. | Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в | К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам |

⁵ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|---|--|
| | принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями ⁶ | управления развитием общеобразовательными организациями. |
| 1.32. | Построены и введены в эксплуатацию школы по модели привлечения частных инвестиций на условиях возвратного финансирования ⁷ | К концу 2024 года будет построена и введена в эксплуатацию школа с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования, что позволит внедрить систему применения негосударственных инвестиций не только на этапе проектирования и строительства школы, но и в процессе ее дальнейшего содержания и обслуживания. Данные меры приведут к оптимизации расходования бюджетных средств, а также будут способствовать развитию конкурентоспособности образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа. |

⁶ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

⁷ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России

4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Современная школа»

| № п/п | Наименование регионального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млрд. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|----------|---|--|-----------|-----------|-------|------------|-------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» | | | | | | | |
| 1.1. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») | 674,257 | 2 126,172 | 2 798,965 | 0,000 | 16 105,358 | 0,000 | 21 704,752 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 25,607 | 42,801 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68,408 |
| 1.1.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа</i> | 25,607 | 42,801 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68,408 |
| 1.1.2. | Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа | 648,650 | 2 083,371 | 2 798,965 | 0,000 | 16 105,358 | 0,000 | 21 636,344 |
| 1.1.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i> | 270,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 270,353 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты</i> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | В Ямало-Ненецкого автономного округа ликвидировано обучение в 3-ю смену | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 752,486 | 892,499 | 1 258,702 | 0,000 | 4 229,626 | 0,000 | 7 133,313 |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет | 12,515 | 10,496 | 10,496 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,507 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|--------|------------|--------|------------|
| 1.6.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа</i> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.2. | Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 14,400 |
| 1.6.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты</i> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.4. | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7. | Повышение квалификации педагогических работников | 0,000 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 3,580 |
| 1.7.1 | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7.1.1 | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа</i> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7.2 | Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа | 0,000 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 1,700 | 3,580 |
| 1.7.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты</i> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7.4. | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 1 448,291 | 3 037,103 | 4 073,912 | 16,388 | 20 351,519 | 16,495 | 28 943,708 |
| федеральный бюджет | | 40,663 | 55,330 | 12,275 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 113,605 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа</i> | | 40,663 | 55,330 | 12,275 | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 113,605 |
| Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа | | 1 406,720 | 2 981,073 | 4 061,308 | 14,139 | 20 349,123 | 14,117 | 28 826,480 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|---|---------------------------------|
| 1. | Руководитель регионального проекта | Кравец Марина Владимировна | директор департамента образования ЯНАО | Бучкова Татьяна Викторовна, заместитель Губернатора ЯНАО | 10 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Весова Яна Александровна | заместитель директора департамента образования ЯНАО | Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | 60 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. | Участник регионального проекта | Бойченко Сергей Аскольдович | заместитель директора департамента образования ЯНАО | Бучкова Татьяна Викторовна, заместитель Губернатора ЯНАО | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Заюора Наталья Викторовна | заместитель начальника управления – начальник отдела общего и профессионального образования департамента образования ЯНАО | Весова Яна Александровна, заместитель директора департамента образования ЯНАО | 60 |
| 5. | Участник регионального проекта | Паршуков Виктор Григорьевич | директор ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» | Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | 20 |
| 6. | Участник регионального проекта | Мирошников Александр Иванович | директор ГКУ ЯНАО «Дирекция по организационному обеспечению департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа и финансовому, материально-техническому обеспечению деятельности | Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------------------|---|---|---------------------------------|
| | | | подведомственных образовательных учреждений» | | |
| Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | | | | |
| 7. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Завоюра Наталья Викторовна | заместитель начальника управления – начальник отдела общего и профессионального образования департамента образования ЯНАО | Весова Яна Александровна, заместитель директора департамента образования ЯНАО | 40 |
| 8. | Участник регионального проекта | Мирошников Александр Иванович | директор ГКУ ЯНАО «Дирекция по организационному обеспечению департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа и финансовому, материально-техническому обеспечению деятельности подведомственных образовательных учреждений» | Бойченко Сергей Аскольдович, первый заместитель директора департамента образования ЯНАО | 20 |
| 9. | Участник регионального проекта | Паршуков Виктор Григорьевич | директор ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» | Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | 20 |
| 10. | Участник регионального проекта | Котенёва Ольга Ильинична | директор ГАУ ЯНАО «РЦОКО» | Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | 20 |
| 11. | Участник регионального проекта | Васильева С.М. | руководители органов | Кравец Марина | 60 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|--|---|--|---------------------------------|
| | проекта | Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | |
| Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | | | | | |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Завоюра Наталья Викторовна | заместитель начальника управления – начальник отдела общего и профессионального образования департамента образования ЯНАО | Весова Яна Александровна, заместитель директора департамента образования ЯНАО | 10 |
| 13. | Участник регионального проекта | Мирошников Александр Иванович | директор ГКУ ЯНАО «Дирекция по организационному обеспечению департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа и финансовому, материально-техническому обеспечению деятельности подведомственных образовательных учреждений» | Бойченко Сергей Аскольдович, заместитель директора департамента образования ЯНАО | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|--|---|--|---------------------------------|
| 14. | Участник регионального проекта | Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Усольцева Е.А. | руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | 60 |
| Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах | | | | | |
| 15. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Завоюра Наталья Викторовна | заместитель начальника управления – начальник отдела общего и профессионального образования департамента образования ЯНАО | Весова Яна Александровна, заместитель директора департамента образования ЯНАО | 10 |
| 16. | Участник регионального проекта | Мирошников Александр Иванович | директор ГКУ ЯНАО «Дирекция по организационному обеспечению департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа и финансовому, материально-техническому обеспечению деятельности подведомственных образовательных учреждений» | Бойченко Сергей Аскольдович, заместитель директора департамента образования ЯНАО | 20 |
| 17. | Участник регионального проекта | Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Тетерина А.Э. | руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | 60 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|--|---|--|---------------------------------|
| | | Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Шарикова А.В. | | | |
| Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций | | | | | |
| 18. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Завоюра Наталья Викторовна | заместитель начальника управления – начальник отдела общего и профессионального образования департамента образования ЯНАО | Весова Яна Александровна, заместитель директора департамента образования ЯНАО | 10 |
| 19. | Участник регионального проекта | Паршуков Виктор Григорьевич | директор ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» | Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | 30 |
| 20. | Участник регионального проекта | Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | 50 |
| Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | | | | |
| 21. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Теряев Юрий Алексеевич | директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО | Воронов Андрей Валерьевич, заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного | 70 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|---|---|--|---------------------------------|
| | | | | округа | |
| 22. | Участник регионального проекта | Мирошников Александр Иванович | директор ГКУ ЯНАО «Дирекция по организационному обеспечению департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа и финансовому, материально-техническому обеспечению деятельности подведомственных образовательных учреждений» | Бойченко Сергей Аскольдович, заместитель директора департамента образования ЯНАО | 10 |
| 23. | Участник регионального проекта | Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Шарикова А.В. | руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | 20 |
| Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | | | | | |
| 24. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Завоюра Наталья Викторовна | заместитель начальника управления – начальник отдела общего и профессионального образования департамента образования ЯНАО | Весова Яна Александровна, заместитель директора департамента образования ЯНАО | 20 |
| 25. | Участник регионального проекта | Паршуков Виктор Григорьевич | директор ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» | Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | 20 |
| 26. | Участник регионального проекта | Васильева С.М. | руководители органов | Кравец Марина | 60 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|--|---|--|---------------------------------|
| | проекта | Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | |
| Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | | | | |
| 27. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Бойченко Сергей Аскольдович | первый заместитель директора департамента образования ЯНАО | Бучкова Татьяна Викторовна, заместитель Губернатора ЯНАО | 10 |
| 28. | Участник регионального проекта | Котенёва Ольга Ильинична | директор ГАУ ЯНАО «РЦОКО» | Бойченко Сергей Аскольдович, | 40 |
| 29. | Участник регионального проекта | Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | 20 |
| Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на | | | | | |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|--|---|---|---------------------------------|
| база детских технопарков «Кванториум» | | | | | |
| 30. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Завоюра Наталья Викторовна | заместитель начальника управления – начальник отдела общего и профессионального образования департамента образования ЯНАО | Весова Яна Александровна, заместитель директора департамента образования ЯНАО | 10 |
| 31. | Участник регионального проекта | Паршуков Виктор Григорьевич | директор ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» | Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | 40 |
| 32. | Участник регионального проекта | Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | 40 |
| Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | | | | | |
| 33. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Завоюра Наталья Викторовна | заместитель начальника управления – начальник отдела общего и профессионального образования департамента образования ЯНАО | Весова Яна Александровна, заместитель директора департамента образования ЯНАО | 10 |
| 34. | Участник регионального проекта | Паршуков Виктор | директор ГАУ ДПО ЯНАО | Кравец Марина | 40 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|--|---|---|---------------------------------|
| | проекта | Григорьевич | «РИРО» | Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | |
| 35. | Участник регионального проекта | Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | 40 |
| Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ | | | | | |
| 36. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Завоюра Наталья Викторовна | заместитель начальника управления – начальник отдела общего и профессионального образования департамента образования ЯНАО | Весова Яна Александровна, заместитель директора департамента образования ЯНАО | 10 |
| 37. | Участник регионального проекта | Паршуков Виктор Григорьевич | директор ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» | Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | 40 |
| 38. | Участник регионального проекта | Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. | руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | 40 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|--|---|--|---------------------------------|
| | | Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | | |
| Создание школ с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования | | | | | |
| 39. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Бучков Виталий Николаевич | заместитель директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО | Теряев Юрий Алексеевич, директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО | 40 |
| 40. | Участник регионального проекта | Котельникова Елена Моисеевна | заместитель директора департамента, начальник управления стратегического планирования | Гусева Светлана Леонидовна, директор департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа | 40 |
| 41. | Участник регионального проекта | Бойченко Сергей Аскольдович | заместитель директора департамента образования ЯНАО | Бучкова Татьяна Викторовна, заместитель Губернатора ЯНАО | 20 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта
«Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Современная школа»

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|--------------------|--|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1. | Не менее чем в 26 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа ⁸ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Завоюра Н.В. Терещенко М.О. Снычева М.А. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |
| 1.1.1. | Разработка и утверждение методических рекомендаций освоения предметной области «Технология» | 1 марта 2019 г. | 1 мая 2019 г. | Завоюра Н.В. Терещенко М.О. Снычева М.А. | | Региональный проектный офис |
| 1.1.2. | Обновление дополнительных | | | Паршуков В.Г. | | Региональный |

⁸ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|--------------------|--------------------|---|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | профессиональных программ повышения квалификации по направлению «Технология» (новые вариативные модули) | 1 января 2019 г. | 1 мая 2019 г. | | | проектный офис |
| 1.1.3. | Курсовые мероприятия для педагогических работников автономного округа по обновленным программам повышения квалификации по направлению «Технология» и по вопросам образования лиц с инвалидностью и ОВЗ. | 1 мая 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Паршуков В.Г. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | Региональный проектный офис |
| 1.1. | Не менее чем в 26 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих | 1 сентября 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Завоюра Н.В. Терещенко М.О. Снычева М.А. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|-------------------|--------------------|--|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | высокооснащенные ученико-места ⁹ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | | | | |
| 2. | Не менее чем в 3 ¹⁰ организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Завоюра Н.В. Паршуков В.Г. Садыкова Г.Ш. Фатеева С.И. Терещенко М.О. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |
| 2.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 1 октября 2018 г. | 30 октября 2018 г. | Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | заявка Ямало-Ненецкого автономного округа в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | Региональный проектный офис |

⁹ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

¹⁰ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|--------------------|--|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 2.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том | 1 января 2019 г. | 28 февраля 2019 г. | Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|--------------------|---|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 2.1.3. | Курсовые мероприятия для педагогических работников автономного округа по обновленным программам повышения квалификации по направлению «Технология» и по вопросам образования лиц с инвалидностью и ОВЗ. | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Паршуков В.Г. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | Региональный проектный офис |
| 2.1. | Не менее чем в 3 ¹¹ организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Завоюра Н.В. Садыкова Г.Ш. Фатеева С.И. Терещенко М.О. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |
| 3. | Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально- | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Завоюра Н.В. Снычева М.А. Накышов М.Б. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |

¹¹ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|-------------------|--------------------|--|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,1 тыс. детей | | | | | |
| 3.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том | 1 октября 2018 г. | 30 октября 2018 г. | Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | заявка Ямало-Ненецкого автономного округа в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|--------------------|--|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 3.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2019 г. | 28 февраля 2019 г. | Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Региональный проектный офис |
| 3.1.3. | Включение вариативных модулей по применению современных технологий обучения (виртуальной и | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Паршуков В.Г. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. | | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|--|------------------|--------------------|---|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | дополненной реальности) в учебном процессе в курсы повышения квалификации для учителей естественнонаучных дисциплин. | | | Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | |
| 3.1 | Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,1 тыс. детей | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Весова Я.А. Снычева М.А. Накышов М.Б. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |
| 4. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Теряев Ю.А. Бойченко С.А. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |
| 4.1. | Созданы новые места в общеобразовательных | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Теряев Ю.А. Бойченко С.А. | информационно-аналитический | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|--|------------------|-----------------|---|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | организациях Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | | Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. | отчет | |
| 5. | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 1 января 2020 г. | 1 июля 2020 г. | Завоюра Н.В. Паршуков В.Г. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |
| 5.1. | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой | 1 января 2020 г. | 01 июля 2020 г. | Завоюра Н.В. Паршуков В.Г. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|--------------------|--|--|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | деятельности | | | Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | |
| 6. | Не менее чем в 39 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 4 муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Завоюра Н.В. Терещенко М.О. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |
| 6.1.1. | Обновление дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по направлению «Технология» (новые вариативные модули) | 1 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | Паршуков В.Г. | дополнительные профессиональные программы повышения квалификации | Региональный проектный офис |
| 6.1.2. | Курсовые мероприятия для педагогических работников автономного округа по обновленным программам повышения квалификации по направлению «Технология» и по вопросам образования лиц с инвалидностью и ОВЗ. | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Паршуков В.Г. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. | | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|--------------------|---|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | |
| 6.1.3. | Разработка методических рекомендаций по реализации проекта «Урок «Технологии» на базе корпоративных ресурсных учебных центров профессиональных образовательных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Паршуков В.Г. | | Региональный проектный офис |
| 6.1. | Не менее чем в 39 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 4 муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Завоюра Н.В. Терещенко М.О. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |
| 7. | Внедрена методология и | 1 января | 31 декабря | Бойченко С.А. | информационно- | Региональный |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|--------------------|--|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 2019 г. | 2019 г. | Котенёва О.И. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | аналитический отчет | проектный офис |
| 7.1.1. | Оценка готовности первоклассников к обучению в школе (предметные, метапредметные, личностные результаты) | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Бойченко С.А. Котенёва О.И. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |
| 7.1.2. | Оценка образовательных достижений первоклассников | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Бойченко С.А. Котенёва О.И. | | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|--------------------|--|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | (предметные, метапредметные, личностные) | | | Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | |
| 7.1.3. | Оценка готовности 5-классников к обучению в основной школе (предметные, метапредметные, личностные результаты). | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Бойченко С.А. Котенёва О.И. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | Региональный проектный офис |
| 7.1.4. | Оценка учебно-предметных достижений обучающихся по технологии SAM | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Бойченко С.А. Котенёва О.И. Васильева С.М. | | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|--|------------------|--------------------|--|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | |
| 7.1. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Бойченко С.А. Котенёва О.И. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |
| 8. | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Завоюра Н.В. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|--------------------|--|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | | | Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | |
| 8.1.1. | Организация деятельности попечительских и наблюдательных советов в школах | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Завоюра Н.В. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | Региональный проектный офис |
| 8.1. | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Завоюра Н.В. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|--------------------|---|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | | | Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | |
| 9. | Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Завоюра Н.В. Фатеева С.И. Терещенко М.О. Садыкова Г.Ш. Усольцева Е.А. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |
| 9.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по | 1 июля 2019 г. | 1 августа 2019 г. | Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | заявка Ямало-Ненецкого автономного округа в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|-----------------|--|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 9.1.2. | Заключение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого | 1 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|--------------------|---|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | партнерства | | | | | |
| 9.1.3. | Курсовые мероприятия для педагогических работников автономного округа по обновленным программам повышения квалификации по направлению «Технология» и по вопросам образования лиц с инвалидностью и ОВЗ. | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Паршуков В.Г. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | Региональный проектный офис |
| 9.1. | Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Завоюра Н.В. Фатеева С.И. Терещенко М.О. Садыкова Г.Ш. Усольцева Е.А. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |
| 10. | Не менее чем в 4 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Завоюра Н.В. Васильева С.М. Накышов М.Б. Снычева М.А. Шарикова А.В. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|-------------------|--|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3,6 тыс. детей | | | | | |
| 10.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2019 г. | 1 августа 2019 г. | Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | заявка Ямало-Ненецкого автономного округа в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | Региональный проектный офис |
| 10.1.2. | Заключение соглашения с | 1 января | 28 февраля | Кравец Марина | соглашение с | Региональный |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|--------------------|--|--|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 2020 г. | 2020 г. | Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | Министерством просвещения Российской Федерации | проектный офис |
| 10.1.3. | Обновление дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников по технологиям сетевого взаимодействия и | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Паршуков В.Г. | | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|--------------------|---|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | дистанционного обучения | | | | | |
| 10.1. | Не менее чем в 4 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3,6 тыс. детей | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Завоюра Н.В. Васильева С.М. Накышов М.Б. Снычева М.А. Шарикова А.В. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |
| 11. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Теряев Ю.А. Бойченко С.А. Васильева С.М. Тетерина А.Э. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |
| 11.1. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Теряев Ю.А. Бойченко С.А. Васильева С.М. Тетерина А.Э. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |
| 12. | Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Теряев Ю.А. Бойченко С.А. Мирошников А.И. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|-------------------|--|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Ямало-Ненецком автономном округе | | | | | |
| 13. | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2021 г. | 30 апреля 2021 г. | Бойченко С.А. Котенёва О.И. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |
| 13.1.1. | Оценка готовности первоклассников к обучению в школе (предметные, метапредметные, личностные результаты) | 1 января 2021 г. | 30 апреля 2021 г. | Котенёва О.И. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. | | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|-------------------|---|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | |
| 13.1.2. | Оценка образовательных достижений первоклассников (предметные, матепредметные, личностные) | 1 января 2021 г. | 30 апреля 2021 г. | Котенёва О.И. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | Региональный проектный офис |
| 13.1.3. | Оценка готовности 5-классников к обучению в основной школе (предметные, метапредметные, личностные результаты). | 1 января 2021 г. | 30 апреля 2021 г. | Котенёва О.И. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|-------------------|---|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 13.1.4. | Оценка динамики читательской грамотности обучающихся | 1 января 2021 г. | 30 апреля 2021 г. | Котенёва О.И. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | Региональный проектный офис |
| 13.1.5. | Оценка умений решать проблемы | 1 января 2021 г. | 30 апреля 2021 г. | Котенёва О.И. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | Региональный проектный офис |
| 13.1. | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные | 1 января 2019 г. | 30 апреля 2021 г. | Бойченко С.А. Котенёва О.И. Васильева С.М. | приказ департамента образования | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|--------------------|---|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | программы и расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | | Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | Ямало-Ненецкого автономного округа | |
| 14. | Во всех муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 1 января 2019 г. | 1 сентября 2021 г. | Завоюра Н.В. Паршуков В.Г. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |
| 14.1.1. | Курсовые мероприятия для педагогических работников автономного округа по обновленным программам | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Завоюра Н.В. Паршуков В.Г. Яровенко В.А. Трисорука И.М. | | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|--|------------------|--------------------|---|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | повышения квалификации по направлению «Технология» | | | Линденгольц А.Ю. Синенко Е.В. Голозубов А.И. Левашова Е.Л. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | |
| 14.1 | Во всех муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий | 1 января 2019 г. | 1 сентября 2021 г. | Завоюра Н.В. Паршуков В.Г. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|--------------------|---|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | реального сектора экономики | | | Шарикова А.В. | | |
| 15. | Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Завоюра Н.В. Снычева М.А. Терещенко М.О. Садыкова Г.Ш. Усольцева Е.А. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |
| 15.1.1. | Разработка региональных и муниципальных реестров затруднений учащихся по предметам, сформированные на основании решаемости каждого задания каждым учеником (для школ, показывающих низкие результаты) | 1 июля 2021 г. | 31 августа 2021 г. | Завоюра Н.В. Снычева М.А. Терещенко М.О. Садыкова Г.Ш. Усольцева Е.А. | реестры затруднений | Региональный проектный офис |
| 15.1. | Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Завоюра Н.В. Снычева М.А. Терещенко М.О. Садыкова Г.Ш. Усольцева Е.А. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |
| 16. | Не менее чем в 6 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Завоюра Н.В. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|-------------------|---|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 5,2 тыс. детей | | | Накышов М.Б. Снычева М.А. Уфимцева С.А. Шарикова А.В. | | |
| 16.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных | 1 июля 2020 г. | 1 августа 2020 г. | Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | заявка Ямало-Ненецкого автономного округа в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|--------------------|--|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 16.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2021 г. | 28 февраля 2021 г. | Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации | Региональный проектный офис |
| 16.1. | Не менее чем в 6 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Завоюра Н.В. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|--------------------|--|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 5,2 тыс. детей | | | Накышов М.Б. Снычева М.А. Уфимцева С.А. Шарикова А.В. | | |
| 17. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Теряев Ю.А. Бойченко С.А. Горбанёва М.Н. Усольцева Е.А. Шарикова А.В. | копия акта о вводе в эксплуатацию | Региональный проектный офис |
| 17.1. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Теряев Ю.А. Бойченко С.А. Горбанёва М.Н. Усольцева Е.А. Шарикова А.В. | копия акта о вводе в эксплуатацию | Региональный проектный офис |
| 18. | Не менее чем в 52 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 6 муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечена возможность изучать | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Бойченко С.А. Завоюра Н.В. Завоюра Н.В. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|--------------------|--|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | | Усольцева Е.А. | | |
| 18.1. | Не менее чем в 52 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 6 муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Бойченко С.А. Весова Я.А. Завоюра Н.В. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Усольцева Е.А. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |
| 19. | Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки | 1 января 2021 г. | 30 апреля 2022 г. | Бойченко С.А. Котенёва О.И. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|-----------|--|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | обучающихся | | | Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | |
| 19.1.1. | Оценка учебно-предметных достижений обучающихся по технологии SAM | | | Бойченко С.А. Котенёва О.И. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | Региональный проектный офис |
| 19.1.2. | Организация участия в компетентностной олимпиады (читательской, математической, естественнонаучной грамотности), вошедших в перечень уровненых олимпиад | | | Завоюра Н.В. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. | | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|-------------------|--|--|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | |
| 19.1.3. | Курсовые мероприятия для педагогических работников по технологиям сетевого взаимодействия и дистанционного обучения | | | Паршуков В.Г. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | Региональный проектный офис |
| 19.1. | Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2021 г. | 30 апреля 2022 г. | Бойченко С.А. Котенёва О.И. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | приказ органа исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа | Региональный проектный офис |
| 20. | Реализован комплекс мер по | 1 января | 31 декабря | Завоюра Н.В. | информационно- | Региональный |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|--------------------|---|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 2022 г. | 2022 г. | Паршуков В.Г. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | аналитический отчет | проектный офис |
| 20.1.1. | Реализация общеобразовательных программ в сетевой форме | | | Завоюра Н.В. Кртенёва О.И. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | Региональный проектный офис |
| 21. | Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Завоюра Н.В. Паршуков В.Г. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. | приказ органа исполнительной власти субъекта Российской | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|--|------------------|--------------------|--|--|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | примерные основные общеобразовательные программы | | | Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | Федерации, реализующего государственную политику в области образования | |
| 22. | Не менее чем в 65 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 8 муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Бойченко С.А. Весова Я.А. Завоюра Н.В. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Усольцева Е.А. Шарикова А.В. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|--------------------|---|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 22.1. | Не менее чем в 65 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 8 муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Бойченко С.А. Завоюра Н.В. Завоюра Н.В. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Усольцева Е.А. Шарикова А.В. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |
| 23. | Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Бойченко С.А. Завоюра Н.В. Снычева М.А. Терещенко М.О. Садыкова Г.Ш. Усольцева Е.А. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |
| 23.1. | Материально-техническая база обновлена не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Бойченко С.А. Завоюра Н.В. Снычева М.А. Терещенко М.О. Садыкова Г.Ш. Усольцева Е.А. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|--------------------|--|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | программам | | | | | |
| 24. | Не менее чем в 8 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 6,8 тыс. детей | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Бойченко С.А. Завоюра Н.В. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Накышов М.Б. Снычева М.А. Шарикова А.В. Марченко Л.М. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |
| 24.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых | 1 июля 2021 г. | 1 августа 2021 г. | Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | заявка Ямало-Ненецкого автономного округа в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|--------------------|--|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | городах и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 24.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого | 1 января 2022 г. | 28 февраля 2022 г. | Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|--------------------|--------------------|--|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | партнерства | | | | | |
| 24.1.3. | Введение элективных курсов направленных на формирование навыков читательской, математической и естественнонаучной грамотности | 1 сентября 2022 г. | 31 мая 2023 г. | Завоюра Н.В. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | Региональный проектный офис |
| 24.1.4. | Разработка методических рекомендаций по включению в урок заданий развивающей направленности (читательской, математической и естественнонаучной направленности) | 1 января 2022 г. | 31 мая 2022 г. | Завоюра Н.В. Паршуков В.Г. | | Региональный проектный офис |
| 24.1.5. | Курсовые мероприятия для учителей-предметников и учителей начальных классов по читательской естественнонаучной и математической грамотности | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Паршуков В.Г. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. | | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|--------------------|--|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | |
| 24.1. | Материально-техническая база создана не менее чем в 8 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 6,8 тыс. детей | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Бойченко С.А. Завоюра Н.В. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Накышов М.Б. Снычева М.А. Шарикова А.В. Марченко Л.М. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |
| 26. | Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2022 г. | 30 апреля 2023 г. | Бойченко С.А. Котенёва О.И. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|-------------------|--|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 26.1.1. | Разработка региональных и муниципальных реестров затруднений учащихся по предметам, сформированные на основании решаемости каждого задания каждым учеником (для школ, показывающих низкие результаты) | 1 января 2022 г. | 30 апреля 2023 г. | Паршуков В.Г. Котенёва О.И. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | Региональный проектный офис |
| 26.1. | Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа Ямало-Ненецкого автономного округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2022 г. | 30 апреля 2023 г. | Бойченко С.А. Котенёва О.И. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |
| 27. | Не менее чем в 78 | 1 января 2023 г. | 31 декабря | Весова Я.А. | информационно- | Региональный |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|--------------------|---|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 10 муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | 2023 г. | Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Усольцева Е.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | аналитический отчет | проектный офис |
| 27.1.1. | Курсовые мероприятия для педагогических работников автономного округа по обновленным программам повышения квалификации по направлению «Технология» и по вопросам образования лиц с инвалидностью и ОВЗ. | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Паршуков В.Г. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | Региональный проектный офис |
| 27.1 | Не менее чем в 78 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 10 | | 31 декабря 2023 г. | Завоюра Н.В. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|--------------------|--|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | | Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Усольцева Е.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | |
| 28. | Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Завоюра Н.В. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Усольцева Е.А. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |
| 28.1.1. | Организация участия в компетентностной олимпиады (читательской, математической, естественнонаучной грамотности), вошедших в перечень уровней олимпиад | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Завоюра Н.В. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Усольцева Е.А. | | Региональный проектный офис |
| 28.1. | Материально-техническая база обновлена не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность | | 31 декабря 2023 г. | Завоюра Н.В. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Усольцева Е.А. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|--------------------|--|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | | | | | |
| 29. | Не менее чем в 10 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 8,0 тыс. детей | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Завоюра Н.В. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Усольцева Е.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |
| 29.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и | 1 июля 2022 г. | 1 августа 2022 г. | Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | заявка Ямало-Ненецкого автономного округа в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|--------------------|--|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 29.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ | 1 января 2023 г. | 28 февраля 2023 г. | Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|--------------------|---|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 29.1.3. | Курсовые мероприятия для учителей-предметников и учителей начальных классов по читательской естественнонаучной и математической грамотности | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Паршуков В.Г. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | Региональный проектный офис |
| 29.1. | Материально-техническая база создана не менее чем в 10 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 8,0 тыс. детей | | 31 декабря 2023 г. | Завоюра Н.В. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Усольцева Е.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |
| 30. | В 100 % организаций, реализующих | 1 января 2023 г. | 30 апреля 2024 г. | Бойченко С.А. Котенёва О.И. | информационно-аналитический | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|--------------------|---|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | общеобразовательные программы и расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | | Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | отчет | |
| 30.1.1. | Курсовые мероприятия для учителей-предметников и учителей начальных классов по читательской естественнонаучной и математической грамотности | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Паршуков В.Г. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | Региональный проектный офис |
| 30.1 | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных | | 30 апреля 2024 г. | Бойченко С.А. Котенёва О.И. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|--------------------|--|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | | Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | |
| 31. | Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Завоюра Н.В. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Усольцева Е.А. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |
| 31.1. | Материально-техническая база обновлена не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | | 31 декабря 2024 г. | Завоюра Н.В. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Усольцева Е.А. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |
| 32. | В каждом муниципальном образовании Ямало-Ненецкого | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Завоюра Н.В. Васильева С.М. | информационно-аналитический | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|--------------------|--|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | автономного округа обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | | Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | отчет | |
| 32.1. | Обучающиеся во всех муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | 31 декабря 2024 г. | Завоюра Н.В. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |
| 34. | Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ямало- | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | Завоюра Н.В. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|--------------------|--|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | Ненецкого автономного округа вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | | | Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | |
| 34.1. | В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа | | 31 декабря 2024 г. | Завоюра Н.В. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |
| 35. | Не менее 70 % организаций Ямало-Ненецкого автономного округа, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | Завоюра Н.В. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|--------------------|---|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | общеобразовательные программы в сетевой форме ¹² | | | Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | |
| 35.1.1. | Курсовые мероприятия для педагогических работников по технологиям сетевого взаимодействия и дистанционного обучения | | | Паршуков В.Г. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | Региональный проектный офис |
| 35.1. | Не менее 70 % организаций Ямало-Ненецкого автономного округа, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные | | 31 декабря 2024 г. | Завоюра Н.В. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |

¹² Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|--------------------|--|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | программы в сетевой форм | | | Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | |
| 36. | Не менее чем в 12 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 9,2 тыс. детей | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Завоюра Н.В. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |
| 36.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для | 1 июля 2023 г. | 1 августа 2023 г. | Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | заявка Ямало-Ненецкого автономного округа в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|--------------------|--|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 36.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в | 1 января 2024 г. | 29 февраля 2024 г. | Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования ЯНАО | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|--------------------|---|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 36.1.3. | Курсовые мероприятия для учителей-предметников и учителей начальных классов по читательской естественнонаучной и математической грамотности | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Паршуков В.Г. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | Региональный проектный офис |
| 36.1. | Материально-техническая база создана не менее чем в 12 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и | | 31 декабря 2024 г. | Весова Я.А. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. | информационно-аналитический отчет | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|--------------------|--|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | гуманитарного профилей с охватом не менее 9,2 тыс. детей | | | Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | |
| 37. | Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями ¹³ | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2024 г. | Завоюра Н.В. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | информационно-аналитические отчеты | Региональный проектный офис |
| 37.1.1. | Организация деятельности попечительских советов в школах | | | Завоюра Н.В. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. | | Региональный проектный офис |

¹³ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|-------------------|--------------------|--|---|-----------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | | |
| 37.1. | Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | 01 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Завоюра Н.В. Васильева С.М. Горбанёва М.Н. Марченко Л.М. Муратова Л.В. Накышов М.Б. Садыкова Г.Ш. Снычева М.А. Терещенко М.О. Тетерина А.Э. Усольцева Е.А. Уфимцева С.А. Фатеева С.И. Шарикова А.В. | информационно-аналитические отчеты | Региональный проектный офис |
| 38. | Построены и введены в эксплуатацию школы по модели привлечения частных инвестиций на условиях возвратного финансирования | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2024 г. | Бучков В.Н. Бойченко С.А. | копия акта о вводе в эксплуатацию | Региональный проектный офис |
| 38.1.1. | Участие в отборе совместных заявок субъектов Российской Федерации и частных организаций | 1 января 2022 г. | 28 февраля 2022 г. | Бучков В.Н. Бойченко С.А. | протокол об итогах проведения отбора | Региональный проектный офис |
| 39.1. | Построены и введены в эксплуатацию школы с привлечением частных | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2024 г. | Бучков В.Н. Бойченко С.А. | копия акта о вводе в эксплуатацию | Региональный проектный офис |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|---|------------------|-----------|---------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | инвестиций на условиях возвратного финансирования | | | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Современная школа»

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальным образованиям Ямало-Ненецкого автономного округа

| Наименование субъекта Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | |
|---|------------------|---------------|--|------|-------|------|-------|-------|------|
| | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % | | | | | | | | | |
| <i>(муниципальное образование Ямало-Ненецкого автономного округа)</i> | | | 0% | 15% | 23,1% | 38,0 | 61,5% | 76,9% | 100% |
| г. Губкинский | 0 | 31.12.2018 г. | | | | | 1 | 1 | 1 |
| г. Лабытнанги | 0 | 31.12.2018 г. | | | | | | 1 | 1 |
| г. Муравленко | 0 | 31.12.2018 г. | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| г. Новый Уренгой | 0 | 31.12.2018 г. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| г. Ноябрьск | 0 | 31.12.2018 г. | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| г. Салехард | 0 | 31.12.2018 г. | | | | | 1 | 1 | 1 |
| Красноселькупский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Надымский район | 0 | 31.12.2018 г. | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Приуральский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | 1 | | | | 1 |
| Пуровский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | | | 1 | 1 | 1 |
| Тазовский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | | | | | 1 |
| Шурьшкарский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | | | | | 1 |
| Ямальский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | | | | 1 | 1 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | | | |
| <i>(муниципальное образование Ямало-Ненецкого автономного округа)</i> | | | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| г. Губкинский | 0 | 31.12.2018 г. | | | | | | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| г. Лабытнанги | 0 | 31.12.2018 г. | | | | | | 1 | 1 |
| г. Муравленко | 0 | 31.12.2018 г. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| г. Новый Уренгой | 0 | 31.12.2018 г. | | | | | | | |
| г. Ноябрьск | 0 | 31.12.2018 г. | | | | | | | |
| г. Салехард | 0 | 31.12.2018 г. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Красноселькупский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Надымский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | | | 1 | 1 | 1 |
| Приуральский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пуровский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Тазовский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | | | | | 1 |
| Шурьшкарский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | | | 1 | 1 | 1 |
| Ямальский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | | | |
| <i>(муниципальное образование Ямало-Ненецкого автономного округа)</i> | | | 0 | 2,1 | 3,6 | 5,2 | 6,8 | 8,0 | 9,2 |
| г. Губкинский | 0 | 31.12.2018 г. | | | | | | 0,615 | 0,615 |
| г. Лабытнанги | 0 | 31.12.2018 г. | | | | | | 0,411 | 0,411 |
| г. Муравленко | 0 | 31.12.2018 г. | | 1,311 | 1,311 | 1,413 | 1,413 | 1,113 | 1,413 |
| г. Новый Уренгой | 0 | 31.12.2018 г. | | | | | | | |
| г. Ноябрьск | 0 | 31.12.2018 г. | | | | | | | |
| г. Салехард | 0 | 31.12.2018 г. | | 0,803 | 0,803 | 1,106 | 1,106 | 1,006 | 1,106 |
| Красноселькупский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | 0,307 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 |
| Надымский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | | | 0,711 | 0,819 | 0,819 |
| Приуральский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | | 0,612 | 0,612 | 0,621 | 0,601 |
| Пуровский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | 0,809 | 0,906 | 0,906 | 1,121 | 1,121 |
| Тазовский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | | | | | 0,808 |
| Шурьшкарский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | | | 0,837 | 1,113 | 1,113 |
| Ямальский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | | 0,904 | 0,904 | 0,917 | 0,927 |
| Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | | | |
| <i>(муниципальное образование Ямало-Ненецкого автономного округа)</i> | | | 0 | 395 | — | 1425 | 60 | — | 2020 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---|-----|----|-----|----|----|------|
| Красноселькупский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | | | 60 | | |
| Надымский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | | | | | |
| Приуральский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | | | | | 500 |
| Пуровский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | | | | | 300 |
| Тазовский район | 0 | 31.12.2018 г. | | 300 | | 60 | | | 1120 |
| Шурьшкарский район | 0 | 31.12.2018 г. | | 95 | | 565 | | | 100 |
| Ямальский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | | 800 | | | |
| В 91 организации Ямало-Ненецкого автономного округа, реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | | | | | | | | |
| <i>(муниципальное образование Ямало-Ненецкого автономного округа)</i> | | | | | | | | | |
| | | | 0 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 |
| г. Губкинский | 0 | 31.12.2018 г. | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| г. Лабытнанги | 0 | 31.12.2018 г. | | | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| г. Муравленко | 0 | 31.12.2018 г. | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| г. Новый Уренгой | 0 | 31.12.2018 г. | | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| г. Ноябрьск | 0 | 31.12.2018 г. | | | | | | 12 | 12 |
| г. Салехард | 0 | 31.12.2018 г. | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Красноселькупский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | | | 1 | 1 | 1 |
| Надымский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | | | 12 | 12 | 12 |
| Приуральский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | | | | | 4 |
| Пуровский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | | | | | 6 |
| Тазовский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | | | | | 3 |
| Шурьшкарский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ямальский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | | | | 1 | 1 |
| Не менее в 4-х организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | | | | | | | | | |
| <i>(муниципальное образование Ямало-Ненецкого автономного округа)</i> | | | | | | | | | |
| | | | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| г. Губкинский | 0 | 31.12.2018 г. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| г. Ноябрьск | 0 | 31.12.2018 г. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| г. Новый Уренгой | 0 | 31.12.2018 г. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Шурьшкарский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Не менее 70% (51,6 тыс. человек) обучающихся организаций общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---|-------|-------|----------|----------|----------|----------|
| <i>(муниципальное образование Ямало-Ненецкого автономного округа)</i> | | | 0 | 14,7 | 22,1 | 29,5 | 36,9 | 44,2 | 51,6 |
| г. Губкинский | 0 | 31.12.2018 г. | | 0,897 | 1,191 | 1,991 | 1,991 | 2,891 | 3,190 |
| г. Лабытнанги | 0 | 31.12.2018 г. | | 0,727 | 1,061 | 1,161 | 1,961 | 1,961 | 2,911 |
| г. Муравленко | 0 | 31.12.2018 г. | | 0,821 | 1,387 | 1,387 | 2,287 | 3,187 | 3,687 |
| г. Новый Уренгой | 0 | 31.12.2018 г. | | 2,558 | 4,298 | 5,242 | 6,542 | 7,842 | 9,640 |
| г. Ноябрьск | 0 | 31.12.2018 г. | | 3,127 | 5,127 | 5,629 | 6,429 | 7,629 | 7,829 |
| г. Салехард | 0 | 31.12.2018 г. | | 0,831 | 1,197 | 1,697 | 2,497 | 2,497 | 3,497 |
| Красноселькупский район | 0 | 31.12.2018 г. | | 0,263 | 0,263 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 |
| Надымский район | 0 | 31.12.2018 г. | | 2,687 | 4,259 | 5,306 | 6,906 | 8,306 | 9,701 |
| Приуральский район | 0 | 31.12.2018 г. | | 0,178 | 0,230 | 0,897 | 0,897 | 1,697 | 1,897 |
| Пуровский район | 0 | 31.12.2018 г. | | 0,982 | 0,982 | 1,882 | 2,582 | 3,382 | 3,682 |
| Тазовский район | 0 | 31.12.2018 г. | | 0,507 | 0,507 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,235 |
| Шурьшкарский район | 0 | 31.12.2018 г. | | 0,800 | 1,064 | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1,934 |
| Ямальский район | 0 | 31.12.2018 г. | | 0,322 | 0,534 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,634 |
| Не менее 70% (91) организаций, реализующих общеобразовательные программы функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | | | | | | | | | |
| <i>(муниципальное образование Ямало-Ненецкого автономного округа)</i> | | | 0 | 0 | 0 | 40% (52) | 50% (65) | 60% (78) | 70% (91) |
| г. Губкинский | 0 | 31.12.2018 г. | | | | 4 | 5 | 6 | 6 |
| г. Лабытнанги | 0 | 31.12.2018 г. | | | | 2 | 2 | 3 | 4 |
| г. Муравленко | 0 | 31.12.2018 г. | | | | 3 | 5 | 5 | 6 |
| г. Новый Уренгой | 0 | 31.12.2018 г. | | | | 8 | 11 | 14 | 15 |
| г. Ноябрьск | 0 | 31.12.2018 г. | | | | 7 | 9 | 11 | 12 |
| г. Салехард | 0 | 31.12.2018 г. | | | | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Красноселькупский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Надымский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | | 8 | 11 | 14 | 15 |
| Приуральский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Пуровский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | | 5 | 5 | 7 | 9 |
| Тазовский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | | 3 | 3 | 3 | 4 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Шурьшкарский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Ямальский район | 0 | 31.12.2018 г. | | | | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Не менее 70% организаций ЯНАО, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | | | | | | | | | |
| (муниципальное образование Ямало-Ненецкого автономного округа) | | | 0 | 20% (26) | 30% (39) | 40% (52) | 50% (65) | 60% (78) | 70% (91) |
| г. Губкинский | 0 | 31.12.2018 г. | | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| г. Лабытнанги | 0 | 31.12.2018 г. | | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| г. Муравленко | 0 | 31.12.2018 г. | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| г. Новый Уренгой | 0 | 31.12.2018 г. | | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 12 |
| г. Ноябрьск | 0 | 31.12.2018 г. | | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| г. Салехард | 0 | 31.12.2018 г. | | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Красноселькупский район | 0 | 31.12.2018 г. | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Надымский район | 0 | 31.12.2018 г. | | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 12 |
| Приуральский район | 0 | 31.12.2018 г. | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Пуровский район | 0 | 31.12.2018 г. | | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Тазовский район | 0 | 31.12.2018 г. | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Шурьшкарский район | 0 | 31.12.2018 г. | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| Ямальский район | 0 | 31.12.2018 г. | | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Курсовые мероприятия для педагогических работников автономного округа по обновленным программам повышения квалификации | | | | | | | | | |
| Учителя технологии | | 218 | | | 73 | 73 | 72 | | |
| Учителя русского языка и литературы | | 553 | | | 110 | 125 | 135 | 110 | 73 |
| Учителя начальных классов | | 1437 | | | 287 | 287 | 290 | 300 | 273 |
| Учителя математики и информатики | | 622 | | | 125 | 140 | 155 | 110 | 92 |
| Учителя физики, химии, биологии | | 371 | | | 75 | 80 | 85 | 75 | 56 |
| | Итого: | 3201 | | | 673 | 673 | 672 | 600 | 583 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
«Современная школа»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в Ямало-Ненецкого автономного округа, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.

Региональным проектом предусмотрено обновление материально-технической базы сельских школ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.

По итогам реализации регионального проекта к 2024 году будет построено 27 школ на 14 925 мест, в том числе 12 сельских школ на 3900 мест, создано 12 центров цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в которых 9,2 тыс. обучающихся будет охвачено данными программами. В 4 специальных (коррекционных) школах будет обновлена материально-техническая база. Для 3200 педагогов будут организованы курсовые мероприятия по обновленным дополнительным профессиональным программам повышения квалификации.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
|---|---|--------------------|---|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Доля муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % | | | | | | | |
| 1. | $F_{\text{тех}} = X / Y$ <p>где: X – число муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа</p> | 0 | Отчет Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках реализации регионального проекта | Орган исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Ямало-Ненецкого автономного округа | По Российской Федерации | 1 раз в год | |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, число единиц нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | |
| 2. | $F_{\text{мтб}} = \sum_{i=1}^Y Z_i$ <p>где: Z_i – число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших</p> | 0 | Отчет Ямало-Ненецкого автономного округа о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Орган исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, реализующий государственную | По Российской Федерации | 1 раз в год | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--------------------------------|-------------|--|
| | <p>материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Ямало-Ненецкого автономного округа;</p> <p>Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа</p> | | | <p>политику в области образования, муниципальные образования Ямало-Ненецкого автономного округа</p> | | | |
| <p>Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году</p> | | | | | | | |
| 3. | $F_{\text{мт62}} = \sum_{i=1}^Y C_i$ <p>где: C_i – число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Ямало-Ненецкого автономного округа;</p> <p>Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории</p> | 0 | <p>Отчет Ямало-Ненецкого автономного округа о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий</p> | <p>Орган исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Ямало-Ненецкого автономного округа</p> | <p>По Российской Федерации</p> | 1 раз в год | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|-------------------------|-------------|--|
| | Ямало-Ненецкого автономного округа | | | | | | |
| Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, число человек нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | |
| 4 | $F_{\text{МТ}62} = \sum_{i=1}^Y W_i$ <p>где: W_i – число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i-ом муниципальном образовании Ямало-Ненецкого автономного округа; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа</p> | 0 | Отчет Ямало-Ненецкого автономного округа о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Орган исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Ямало-Ненецкого автономного округа | По Российской Федерации | 1 раз в год | |
| В муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа ликвидировано обучение в 3-ю смену, % | | | | | | | |
| 5 | $F_{\text{МТ}62} = \sum_{i=1}^Y J_i$ <p>где: $J_i = \begin{cases} 1, & \text{если } O_i > 0 \\ 0, & \text{если } O_i = 0 \end{cases}$</p> O_i – Численность обучающихся в 3-ю смену в i -ом | | форма федерального статистического наблюдения № 00 -1 | Орган исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, реализующий государственную политику в области | По Российской Федерации | 1 раз в год | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| муниципальном образовании Ямало-Ненецкого автономного округа; У – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа | | | образования, муниципальные образования Ямало-Ненецкого автономного округа | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | Всего, (млн. рублей) |
|----------|--|--|---|-----------|-----------|----------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1.1. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») | 833 0702 02.7.E1.55200 410 833 0702 02.7.E1.65430 410 833 0702 02.7.E1.71350 520 | 674,257 | 2 126,172 | 2 798,965 | 5 599,394 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | | 25,607 | 42,801 | 0,000 | 68,408 |
| 1.1.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа</i> | | 25,607 | 42,801 | 0,000 | 68,408 |
| 1.1.2. | Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа | | 648,650 | 2 083,371 | 2 798,965 | 5 530,986 |
| 1.1.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальным образованиям</i> | | 270,353 | 0,000 | 0,000 | 270,353 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты</i> | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | В Ямало-Ненецком автономном округе ликвидировано обучение в 3-ю смену | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Создание новых мест в общеобразовательных | 833 0702 02.7.E1.55150 520 833 0702 02.7.E1.55670 520 | 752,486 | 892,499 | 1 258,702 | 2 903,687 |

| | | | | | | |
|----------|---|----------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| | организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 833 0702 02.7.E1.71350 520 | | | | |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет | | 12,515 | 10,496 | 10,496 | 33,507 |
| 1.3.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа</i> | | 12,515 | 10,496 | 10,496 | 33,507 |
| 1.3.2. | Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа | | 739,971 | 882,003 | 1 248,206 | 2 870,180 |
| 1.3.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа</i> | | 412,062 | 214,417 | 355,183 | 981,716 |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты</i> | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | В каждом муниципальном образовании Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»; | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | - в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации | 875 0702 02.3.E1.51690 520 | 13,245 | 13,392 | 13,039 | 39,676 |

| | | | | | | |
|------|---|--|-------|-------|-------|-------|
| | основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей; | | | | | |
| 1.4. | - внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности; | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ; | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | - внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ; | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|
| <p>- проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, во всех субъектах Российской Федерации;</p> | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| <p>- не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества</p> | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| <p>- не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме</p> | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| <p>-не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями;</p> | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| | | | | | | |
|----------|--|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | -во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора | 875 0705 02.1.05.14000 620 | 0,088 | 0,088 | 0,086 | 0,262 |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет | | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 5,337 |
| 1.4.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа</i> | | 1,779 | 1,779 | 1,779 | 5,337 |
| 1.4.2. | Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа | | 11,019 | 11,019 | 11,017 | 33,055 |
| 1.4.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа</i> | | 10,931 | 10,931 | 10,931 | 32,793 |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа | | 0,535 | 0,682 | 0,329 | 1,546 |
| 1.4.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты</i> | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| | | | | | | |
|----------|---|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1.5. | В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база; | 875 0702 2.03.Е1.51870 520 | 5,815 | 1,832 | 0,000 | 7,647 |
| | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет | | 0,762 | 0,254 | 0,000 | 1,016 |
| 1.5.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа</i> | | 0,762 | 0,254 | 0,000 | 1,016 |
| 1.5.2. | Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа | | 4,680 | 1,560 | 0,000 | 6,240 |
| 1.5.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа</i> | | 4,680 | 1,560 | 0,000 | 6,240 |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа | | 0,373 | 0,018 | 0,000 | 0,391 |
| 1.5.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты</i> | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6. | В организациях, реализующих общеобразовательные | 875 0709 02.1.06.12000 240 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 7,200 |

| | | | | | | |
|----------|--|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | программы и расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | | | | |
| 1.6.1. | Федеральный бюджет | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа</i> | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.2. | Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа | | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 7,200 |
| 1.6.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа</i> | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты</i> | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.4. | внебюджетные источники | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7. | Повышение квалификации педагогических работников | 875 0705 02.1.05.14000 620 | 0,000 | 0,720 | 0,720 | 1,440 |
| 1.7.1. | Федеральный бюджет | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа</i> | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7.2. | Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа | | 0,000 | 0,720 | 0,720 | 1,440 |
| 1.7.2.1. | <i>из них межбюджетные</i> | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| | | | | | | |
|---|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | <i>трансферты бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа</i> | | | | | |
| 1.7.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты</i> | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7.4. | внебюджетные источники | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | 1 448,291 | 3 037,103 | 4 073,912 | 8 559,306 |
| федеральный бюджет | | | 40,663 | 55,330 | 12,275 | 108,268 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа</i> | | | 40,663 | 55,330 | 12,275 | 108,268 |
| Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа | | | 1 406,720 | 2 981,073 | 4 061,308 | 8 449,101 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муницип Ямало-Ненецкого автономного округа</i> | | | 698,026 | 225,402 | 366,114 | 1 289,542 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа | | | 0,908 | 0,700 | 0,329 | 1,937 |
| <i>из них межбюджетные трансферты</i> | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
по муниципальным образованиям Ямало-Ненецкого автономного округа /¹⁴

¹⁴ Объем финансового обеспечения реализации настоящего регионального проекта определяется ежегодно по итогам отбора на предоставление субсидии федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации соответствующих мероприятий.

| Муниципальное образование Ямало-Ненецкого автономного округа | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. руб.) |
|--|---|---------|---------|--------|--------|--------|----------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| региональный бюджет | 713,082 | 239,491 | 378,389 | 12,710 | 12,710 | 12,710 | 1369,092 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Салехард</i> | 6,355 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,355 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Новый Уренгой</i> | 1,814 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,814 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Ноябрьск</i> | 19,814 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,814 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Муравленко</i> | 6,355 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,355 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Губкинский</i> | 254,167 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 254,167 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Надымский район</i> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,355 | 0,000 | 0,000 | 6,355 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Шурышкарский район</i> | 54,508 | 41,897 | 40,083 | 6,355 | 6,355 | 0,000 | 149,198 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Приуральский район</i> | 0,000 | 0,000 | 6,355 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,355 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Ямальский район</i> | 184,884 | 184,884 | 331,951 | 0,000 | 0,000 | 6,355 | 708,074 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Тазовский район</i> | 185,185 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,355 | 191,540 |

| | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-----------|
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Пуровский район</i> | 0,000 | 6,355 | 0,000 | 0,000 | 6,355 | 0,000 | 12,710 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Красноселькупский район</i> | 0,000 | 6,355 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,355 |
| консолидированный бюджет муниципального образования Ямало-Ненецкого автономного округа | 713,990 | 240,192 | 378,718 | 13,180 | 13,327 | 13,309 | 1 372,715 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Салехард</i> | 6,761 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,761 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Новый Уренгой</i> | 2,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,016 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Ноябрьск</i> | 19,909 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,909 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Муравленко</i> | 6,485 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,485 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Губкинский</i> | 254,243 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 254,243 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Надымский район</i> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,761 | 0,000 | 0,000 | 6,761 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Шурышкарский район</i> | 54,508 | 41,915 | 40,083 | 6,419 | 6,419 | 0,000 | 149,345 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Приуральский район</i> | 0,000 | 0,000 | 6,419 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,419 |
| <i>из них межбюджетные трансферты</i> | 184,884 | 184,884 | 332,216 | 0,000 | 0,000 | 6,620 | 708,604 |

| | | | | | | | |
|--|---------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| <i>бюджету муниципального образования Ямальский район</i> | | | | | | | |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Тазовский район</i> | 185,185 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,690 | 191,875 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Пуровский район</i> | 0,000 | 6,908 | 0,000 | 0,000 | 6,908 | 0,000 | 13,815 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Красноселькупский район</i> | 0,000 | 6,485 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,485 |