

УТВЕРЖДЕН

Протоколом Совета по управлению проектами при
Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа
от «12» декабря 2018 года № 13
(в ред. протокола от «28» августа 2019 года № 5)

П А С П О Р Т

регионального проекта

Информационная безопасность (Ямало-Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Информационная безопасность		
Краткое наименование регионального проекта	Информационная безопасность (Ямало-Ненецкий автономный округ)	Срок начала и окончания проекта	19.07.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Артюхов Дмитрий Андреевич, Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Албычев Кирилл Сергеевич, Директор департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Оболтин Константин Михайлович, Первый заместитель директора – начальник управления информационных технологий департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Информационное общество на 2014 - 2021 годы"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями (Ямало-Ненецкий автономный округ)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения										
1.1	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2018	0,0000	70,0000	75,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств (Ямало-Ненецкий автономный округ)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак										
2.1	Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак, ч	Основной показатель	0,0000	31.12.2018	0,0000	24,0000	18,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1	Собственные результаты		
1.1	<p>Обеспечено увеличение стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения исполнительными органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, учреждениями, находящимися в государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа</p> <p>на 31.12.2024 - 90 ПРОЦ</p>	31.12.2024	<p>К31.12.2024 увеличена стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения исполнительными органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа до 90%.</p>
1.2	<p>Обеспечено снижение среднего срока простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак с 65 часов на 04.12.2018 до 1 часа на 31.12.2024 за счет совершенствования системы обеспечения информационной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа</p> <p>на 31.12.2024 - 1 ч</p>	31.12.2024	<p>Снижен средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак на 31.12.2024 - до 1 часа.</p>

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Албычев К. С.	Директор департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа	Артюхов Д.А., Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа	5
2	Администратор регионального проекта	Оболтин К. М.	Первый заместитель директора – начальник управления информационных технологий департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа	Албычев К. С., директор департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа	5
<p>Обеспечено увеличение стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения исполнительными органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, учреждениями, находящимися в государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа</p>					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Албычев К. С.	Директор департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа	Артюхов Д.А., Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа	5
4	Участник регионального проекта	Глухенко А.В.	Заместитель начальника отдела информационных технологий департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа	Оболтин К. М., Первый заместитель директора – начальник управления информационных технологий департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа	15
5	Участник регионального проекта	Оболтин К. М.	Первый заместитель директора – начальник управления информационных технологий департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа	Албычев К. С., директор департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
			автономного округа		
Обеспечено снижение среднего срока простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак с 65 часов на 04.12.2018 до 1 часа на 31.12.2024 за счет совершенствования системы обеспечения информационной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Албычев К. С.	Директор департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа	Артюхов Д.А., Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа	5
7	Участник регионального проекта	Оболтин К. М.	Первый заместитель директора – начальник управления информационных технологий департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа	Албычев К. С., директор департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа	5
8	Участник регионального проекта	Крицкий Р. А.	Начальник отдела информационной безопасности департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа	Оболтин К. М., Первый заместитель директора – начальник управления информационных технологий департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа	15

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная безопасность (Ямало-
Ненецкий автономный округ)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	Результат регионального проекта: Обеспечено увеличение стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения исполнительными органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, учреждениями, находящимися в государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа		31.12.2024	Албычев Кирилл Сергеевич	К 31.12.2024 увеличена стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения исполнительными органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа до 90%.	РПО
1.1.1	Контрольная точка: Создан Центр компетенций по импортозамещению		31.12.2019	Оболтин Константин Михайлович	Прочий тип документа Изменения в Устав государственного учреждения	РРП

1.1.1.1	Мероприятие: Реализация мероприятий по переходу на отечественное программное обеспечение 200 АРМов исполнительных органов государственной власти автономного округа и их подведомственных учреждений (Пилотный проект).	15.08.2019	25.12.2019	Глухенко Андрей Владимирович	Отчет	РРП
1.1.1.2	Мероприятие: Внесение изменения в уставные документы и утверждение положения о центре компетенций	01.09.2019	30.12.2019	Глухенко Андрей Владимирович	Входящее письмо от ГКУ "Ресурсы Ямала"	РРП
1.1.2	Контрольная точка: Утверждены итоги результата пилотного проекта		31.07.2020	Оболтин Константин Михайлович	Докладная записка Доклад на совете по технической защите информации.	РРП
1.1.2.1	Мероприятие: Содействие реализации мероприятий опытной эксплуатации отечественного программного обеспечения на участниках пилотного проекта.	01.01.2020	30.06.2020	Глухенко Андрей Владимирович	Докладная записка	РРП
1.1.3	Контрольная точка: Обеспечено системное проведение мониторинга стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения		31.12.2020	Оболтин Константин Михайлович	Отчет	РРП

	исполнительными органами государственной власти автономного округа					
1.1.3.1	Мероприятие: Сбор, анализ и консолидация информации о стоимостной доле закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения органами власти автономного округа	01.07.2020	31.07.2020	Глухенко Андрей Владимирович	Отчет	РРП
1.1.3.2	Мероприятие: Проведение оценки предварительных проектов планов информатизации органов власти и их подведомственных учреждений автономного округа	01.02.2020	31.05.2020	Глухенко Андрей Владимирович	Решение	РРП
1.1.3.3	Мероприятие: Сбор, анализ и консолидация информации о стоимостной доле закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения органами власти автономного округа	12.01.2020	15.02.2020	Глухенко Андрей Владимирович	Отчет за второе полугодие 2019 года	РРП
2	Результат регионального проекта: Обеспечено снижение среднего срока простоя государственных		31.12.2024	Албычев Кирилл Сергеевич	Снижен средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных	КРП

	информационных систем в результате компьютерных атак с 65 часов на 04.12.2018 до 1 часа на 31.12.2024 за счет совершенствования системы обеспечения информационной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа				атак на 31.12.2024 - до 1 часа.	
2.1.1	Контрольная точка: Выполнены работы по формированию системы повышения уровня компетенции в области информационной безопасности в органах власти ЯНАО		15.12.2020	Оболтин Константин Михайлович	Входящее письмо	РРП
2.1.1.1	Мероприятие: Проведение тестирования ответственных за защиту информации в органах власти ЯНАО	16.01.2020	31.03.2020	Крицкий Руслан Александрович	Докладная записка	РРП
2.1.1.2	Мероприятие: Организация прохождения курсов повышения квалификации или профессиональной подготовки для ответственных за защиту информации в органах власти ЯНАО	01.01.2020	15.12.2020	Крицкий Руслан Александрович	Отчет	РРП
2.1.1.3	Мероприятие: Актуализация тестов по	01.04.2020	30.11.2020	Крицкий Руслан Александрович	Инструкция	РРП

	основам защиты информации в органах власти на постоянной основе					
2.1.1.4	Мероприятие: Организация курсов повышения квалификации для руководителей органов исполнительной власти и их подведомственных учреждений автономного округа	01.10.2019	31.12.2019	Крицкий Руслан Александрович	Отчет: не менее 15 сотрудников ГГС и/или подведомственных учреждений успешно завершили курсы повышения квалификации.	РРП
2.1.2	Контрольная точка: Государственные информационные системы автономного округа в рамках внедренного механизма непрерывного комплексного аудита системы информационной безопасности органов власти приведены в соответствие с действующим законодательством		31.12.2020	Оболтин Константин Михайлович		РРП
2.1.2.1	Мероприятие: Формирование требований к проведению мероприятий по анализу защищенности общей инфраструктуры органов власти ЯНАО	01.01.2020	31.01.2020	Крицкий Руслан Александрович	Прочий тип документа	РРП
2.1.2.2	Мероприятие: Проведение торгов, заключение государственных контрактов с исполнителем	01.02.2020	31.03.2020	Крицкий Руслан Александрович	Прочий тип документа	РРП

	работ на проведение мероприятий по анализу защищенности общей инфраструктуры исполнительных органов государственной власти ЯНАО					
2.1.2.3	Мероприятие: Выполнение мероприятий по анализу защищенности общей инфраструктуры исполнительных органов государственной власти ЯНАО	01.04.2020	31.05.2020	Крицкий Руслан Александрович	Отчет	РРП
2.1.2.4	Мероприятие: Формирование требований к объектам защиты информации автономного округа по результатам аудита и анализа уязвимостей	01.06.2020	30.06.2020	Крицкий Руслан Александрович	Методические рекомендации	РРП
2.1.2.5	Мероприятие: Проведение мероприятий по модернизации системы защиты общей инфраструктуры исполнительных органов государственной власти ЯНАО	01.07.2020	31.12.2020	Крицкий Руслан Александрович	Отчет	РРП
2.1.2.6	Мероприятие: Проведение мероприятий по актуализации перечня региональных объектов КИИ и их категорирование, а также вновь созданных	01.01.2020	30.09.2020	Крицкий Руслан Александрович	Докладная записка	РРП

	объектов КИИ					
2.1.2.7	Мероприятие: Содействие и контроль выполнения мероприятий согласно требованиям Федерального закона №187-ФЗ, в том числе внедрение системы защиты информации.	01.10.2020	31.12.2020	Крицкий Руслан Александрович	Отчет	РРП
2.1.2.8	Мероприятие: Выполнение работ по внедрению системы обнаружения и предотвращения атак на веб-приложения центров обработки данных Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа	01.09.2019	31.12.2019	Крицкий Руслан Александрович	Акт выполненных работ в соответствии с ГК № 50-2019 от 16.07.2019	РРП
2.1.2.9	Мероприятие: Внедрение системы предотвращения сетевых атак центров обработки данных Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа	01.09.2019	31.12.2019	Крицкий Руслан Александрович	Акт выполненных работ в соответствии с ГК № 55-2019 от 24.07.2019	РРП