

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
проектного комитета Республики Ингушетия
от 17 декабря 2018 г. № 86-пзк

П А С П О Р Т
регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства		
Краткое наименование регионального проекта	Акселерация	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	А.И. Цечоев, заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия – Постоянный представитель Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации		
Руководитель регионального проекта	У.И. Торшхоев, министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия		
Администратор регионального проекта	М.А. Аушев, и.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Республики Ингушетия «Экономическое развитие и инновационная экономика», подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 23,1 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 4,2 тыс. единиц к 2024 году. К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта республики составит 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 17 единиц

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках проекта, единиц нарастающим итогом	Основной	68	01.04.2018	289	410	543	781	1 032	1 178
2	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом	Дополнительный	0	01.01.2018	1	2	5	9	13	17
3	Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и	Дополнительный	222	01.01.2018	289	376	489	636	827	1 075

самозанятых, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, единиц, нарастающим ИТОГОМ										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечена возможность участия субъектов МСП в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечено включение в Бизнес-навигатор МСП планов благоустройства дворовых и общественных территорий из состава ГИС ЖКХ в целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о параметрах планируемых работ по благоустройству</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 28.11.2019</p>		
1.1	Субъекты МСП Республики Ингушетия проинформированы о возможности участия в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры с использованием функционала Бизнес-навигатора МСП	01.03.2020	В Республике Ингушетия проведена информационная кампания о возможности участия субъектов МСП в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры с использованием функционала Бизнес-навигатора МСП

2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечено развитие электронных сервисов поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающих:</p> <ul style="list-style-type: none"> – цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках на всех основных этапах (от подбора закупок до заключения договоров по результатам закупок); – консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО «Корпорация «МСП» и институтами развития в сфере инноваций; – электронную платформу для развития факторинга. <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): издано распоряжение Правительства Российской Федерации, предусматривающее создание электронных сервисов для поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках.</p> <p>Внедрены электронные сервисы для поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> – цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках на всех основных этапах (от подбора закупок до заключения договоров по результатам закупок); – консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО «Корпорация «МСП» и институтами развития в сфере инноваций; – единого агрегатора мер поддержки субъектов МСП, зарегистрированных на территории моногородов; – электронной платформы для развития факторинга. <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.09.2020</p>		
2.1	<p>Субъекты МСП Республики Ингушетия проинформированы о создании электронных сервисов поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках,</p>	30.12.2020	<p>В Республике Ингушетия проведена информационная кампания о создании электронных сервисов для поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках</p>
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг</p>			

3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2020</p>		
3.1	<p>Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций</p>	01.07.2020	<p>Проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций</p>
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2020</p>		
4.1	<p>Субъекты МСП Республики Ингушетия проинформированы о возможности получения услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА)</p>	20.06.2021	<p>В Республике Ингушетия проведена информационная кампания о возможности получения услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА</p>

5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечена интеграция единого личного кабинета субъекта МСП (с использованием ЕСИА) с ключевыми государственными и негосударственными образовательными платформами, информационными системами и производственно-сбытовыми площадками с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2020</p>		
5.1	<p>Субъекты МСП Республики Ингушетия проинформированы о возможности доступа через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде</p>	20.06.2021	<p>В Республике Ингушетия проведена информационная кампания о возможности доступа через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде</p>
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2020</p>		
6.1	<p>В Республике Ингушетия сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки</p>	20.12.2020	<p>Сформирован единый реестр субъектов МСП Республики Ингушетия - получателей поддержки и представлена для опубликования на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации</p>

7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта⁴ и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 2 160 тыс. ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): достигнуто значение количества вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта⁴ и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, в объеме 2 160 тыс. ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом).</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</p>		
7.1	<p>Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 1 075 единиц в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом)</p>	20.12.2024	<p>Достигнуто значение количества вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, в объеме 1 075 единиц в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом)</p>
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей</p>			
8	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Установлена административная ответственность за нарушение крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства Российской Федерации «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят федеральный закон, предусматривающий внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за нарушение заказчиками сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях</p>		

	участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019		
8.1	Подготовлены предложения по установлению административной ответственности за нарушение крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства Российской Федерации «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации	01.12.2019	В соответствии с запросом ответственных федеральных органов направлены предложения по установлению административной ответственности за нарушение крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства Российской Федерации «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации
9	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): расширен горизонт планирования поставщиками закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов МСП до 3 лет с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят федеральный закон, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части расширения горизонта планирования закупок у субъектов МСП до 3 лет. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также		

	субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019		
9.1	Подготовлены предложения по расширению горизонта планирования поставщиками закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов МСП до 3 лет с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации	01.06.2019	Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят федеральный закон, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части расширения горизонта планирования закупок у субъектов МСП до 3 лет
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков			
10	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.; - 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.; - 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.; - 40 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.; - 50 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.; - 60 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г. <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации АО «Корпорация «МСП» сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.04.2021</p>		

10.1	В Республике Ингушетия сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	01.03.2021	С учетом предложений органов органами местного самоуправления Республики Ингушетия сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология			
11	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы:</p> <p>2019 г. – 4,5 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. – 9,5 млрд. рублей, 38 парков; 2021 г. – 10,0 млрд. рублей, 43 парков; 2022 г. – 6,0 млрд. рублей, 26 парков.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учётом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2022 году в субъектах Российской Федерации создано не менее 129 промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП – резидентов промышленных площадок составит 62 469,8 млн. рублей к 2024 году.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2021</p>		

11.1	Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в Республике Ингушетия не менее 1 промышленного парка или технопарка	20.12.2021	На основании данных анализа и с учётом мнения производственного бизнеса республики принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка)
12	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):</p> <p>2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес».</p> <p>К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:</p> <p>2019 г. – 3%;</p> <p>2020 г. – 4%;</p> <p>2021 г. – 5%;</p> <p>2022 г. – 7%;</p> <p>2023 г. – 9%;</p> <p>2024 г. – 10%.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров «Мой Бизнес», оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.</p> <p>Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2021</p>		

12.1	<p>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр».</p> <p>К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам: 2019 г. – 3%; 2020 г. – 4%; 2021 г. – 5%; 2022 г. – 7%; 2023 г. – 9%; 2024 г. – 10%</p>	20.12.2021	К 2024 году в Республике Ингушетия функционирует центр «Мой Бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП
13	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 955 единиц, в том числе: 85 региональных команд, 170 муниципальных команд, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 5,5 тыс. человек, в том числе по годам: 2019 г. – 179 команд (количество человек, прошедших обучение - 1 000 ед.); 2020 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 2 900 ед.); 2021 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 4 800 ед.); 2022 г. – 130 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 5 500 ед.); 2023 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500); 2024 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны программы обучения, повышения квалификации региональных (муниципальных) команд, сотрудников организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в целях повышения качества предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательств государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. По разработанным программам обучились</p>		

	(повысили свою квалификацию) 5500 человек – членов региональных команд. К 2024 году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры поддержки МСП увеличился до 10%. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2021		
13.1	Обеспечено участие республиканской (муниципальных) команды и организаций инфраструктуры поддержки МСП в обучении по образовательным программам в целях повышения качества предоставляемых субъектам МСП государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг., составит 5 единиц	20.12.2021	Республиканской (муниципальными) командами, сотрудниками организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП принято участие в программах обучения, повышения квалификации в целях повышения качества предоставляемых субъектам МСП государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. По разработанным программам обучились (повысили свою квалификацию) более 50 человек – членов региональной команды. К 2024 году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры поддержки МСП увеличился до 10%
14	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработана и реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу), в частности, разработано не менее 20 новых франшиз в регионах ежегодно.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 85 субъектах Российской Федерации реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы; - повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса; - передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных франшиз; - консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно работающего бизнеса; - поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами и подготовка каталога успешных франшиз для предпринимателей; - оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы; 		

	<p>- обучение франчайзи, помощь с установлением деловых связей. К 2024 году создано не менее 120 региональных франшиз. Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</p>		
14.1	<p>В Республике Ингушетия внедрена программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу)</p>	31.12.2024	<p>В Республике Ингушетия реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы; - повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса; - передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных франшиз; - консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно работающего бизнеса; - поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами и подготовка каталога успешных франшиз для предпринимателей; - оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы; - обучение франчайзи, помощь с установлением деловых связей
15	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из федерального бюджета Федеральному государственному бюджетному учреждению «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» в целях предоставления грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение</p>		

	<p>производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства</p> <p>Количество инновационных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку, к 2024 составит не менее 1212 единиц.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» предоставлены гранты малым инновационным компаниям с обязательным созданием и (или) расширением производства инновационной продукции и её последующей коммерциализацией.</p> <p>К 2024 году будет поддержано не менее 1212 субъектов малого инновационного предпринимательства.</p> <p>Фонд содействия инновациям.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</p>		
15.1	<p>Проекты субъектов МСП Республики Ингушетия представлены на предоставление грантов субъектам МСП по линии ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»</p>	20.12.2024	<p>ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» предоставлены гранты малым инновационным компаниям Республики Ингушетия с обязательным созданием и (или) расширением производства инновационной продукции и её последующей коммерциализацией</p>
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства</p>			
16	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): законодательно закреплены порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): принят нормативный правовой акт, регулирующий порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</p>		

16.1	Представлены предложения по законодательному закреплению порядка учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП	20.12.2024	В соответствии с запросом направлены предложения по законодательному закреплению порядка учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП
17	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.</p> <p>Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:</p> <p>в 2019 г. – 72 субъектов РФ;</p> <p>в 2020 г. – 75 субъектов РФ;</p> <p>в 2021 г. – 85 субъектов РФ.</p> <p>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
17.1	В Республике Ингушетия обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке. С 2019 года в Республике Ингушетия функционируют ЦПЭ	31.12.2024	В 2021 году в Республике Ингушетия обеспечен равный доступ субъектов МСП к государственным мерам поддержки экспорта, в частности создан и осуществляет свою деятельность ЦПЭ

18	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам определены показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта МСП субъектов Российской Федерации) в том числе в целях формирования региональных проектов развития экспорта.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта МСП субъектов Российской Федерации). Показатели включены субъектами Российской Федерации в региональные проекты развития экспорта.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.04.2019</p>		
18.1	<p>Республикой Ингушетия включены в региональный проект развития экспорта показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта МСП в субъектах Российской Федерации (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта МСП)</p>	01.07.2019	<p>Показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта МСП в субъектах Российской Федерации (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта МСП субъектов Российской Федерации) включены Республикой Ингушетия в региональный проект развития экспорта</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес»							
1.1	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр»	20,30	5,95	7,58	7,07	16,46	8,38	65,75
1.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Ингушетия)	20,1	5,9	7,5	7,0	16,3	8,3	65,1
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,20	0,06	0,08	0,07	0,16	0,08	0,65

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Торшхоев У.И.	Министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	А.И. Цечоев, заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия – Постоянный представитель Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации	20
2	Администратор регионального проекта	Аушев М.А.	И.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	Торшхоев У.И., министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	60
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор регионального проекта	Аушев М.А.	И.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	Торшхоев У.И., министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	60
4	Участник регионального проекта	Ужахова М.С.	Заведующий сектором по взаимодействию с институтами поддержки МСП Минэкономразвития Ингушетии	Аушев М.А., и.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	100
Субъекты МСП Республики Ингушетия проинформированы о возможности участия в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры с использованием функционала Бизнес-навигатора МСП					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5	Участник регионального проекта	Аушев М.А.	И.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	Торшхоев У.И., министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	60
6	Участник регионального проекта	Ужахова М.С.	Заведующий сектором по взаимодействию с институтами поддержки МСП Минэкономразвития Ингушетии	Аушев М.А., и.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	100
Субъекты МСП Республики Ингушетия проинформированы о создании электронных сервисов поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках					
7	Участник регионального проекта	Аушев М.А.	И.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	Торшхоев У.И., министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	60
8	Участник регионального проекта	Ужахова М.С.	Заведующий сектором по взаимодействию с институтами поддержки МСП Минэкономразвития Ингушетии	Аушев М.А., и.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	100
Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
9	Участник регионального проекта	Аушев М.А.	И.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	Торшхоев У.И., министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	60
10	Участник регионального проекта	Ужахова М.С.	Заведующий сектором по взаимодействию с институтами поддержки МСП Минэкономразвития Ингушетии	Аушев М.А., и.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	100
Субъекты МСП Республики Ингушетия проинформированы о возможности доступа через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде					
11	Участник регионального проекта	Аушев М.А.	И.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	Торшхоев У.И., министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	60
12	Участник регионального проекта	Ужахова М.С.	Заведующий сектором по взаимодействию с институтами поддержки МСП Минэкономразвития Ингушетии	Аушев М.А., и.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	100
В Республике Ингушетия сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13	Участник регионального проекта	Аушев М.А.	И.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	Торшхоев У.И., министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	60
14	Участник регионального проекта	Ужахова М.С.	Заведующий сектором по взаимодействию с институтами поддержки МСП Минэкономразвития Ингушетии	Аушев М.А., и.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	100
Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 1 075 единиц в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом)					
15	Участник регионального проекта	Аушев М.А.	И.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	Торшхоев У.И., министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	60
16	Участник регионального проекта	Ужахова М.С.	Заведующий сектором по взаимодействию с институтами поддержки МСП Минэкономразвития Ингушетии	Аушев М.А., и.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	100

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Подготовлены предложения по установлению административной ответственности за нарушение крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства Российской Федерации «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации					
17	Участник регионального проекта	Аушев М.А.	И.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	Торшхоев У.И., министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	60
18	Участник регионального проекта	Ужахова М.С.	Заведующий сектором по взаимодействию с институтами поддержки МСП Минэкономразвития Ингушетии	Аушев М.А., и.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	100
Подготовлены предложения по расширению горизонта планирования поставщиками закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов МСП до 3 лет с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации					
19	Участник регионального проекта	Аушев М.А.	И.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	Торшхоев У.И., министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	60

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
20	Участник регионального проекта	Ужахова М.С.	Заведующий сектором по взаимодействию с институтами поддержки МСП Минэкономразвития Ингушетии	Аушев М.А., и.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	100
В Республике Ингушетия сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков					
21	Участник регионального проекта	Аушев М.А.	И.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	Торшхоев У.И., министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	60
22	Участник регионального проекта	Ужахова М.С.	Заведующий сектором по взаимодействию с институтами поддержки МСП Минэкономразвития Ингушетии	Аушев М.А., и.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	100
Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в Республике Ингушетия не менее 1 промышленного парка или технопарка					
23	Участник регионального проекта	Аушев М.А.	И.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	Торшхоев У.И., министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	60

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
24	Участник регионального проекта	Ужахова М.С.	Заведующий сектором по взаимодействию с институтами поддержки МСП Минэкономразвития Ингушетии	Аушев М.А., и.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	100
<p>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр».</p> <p>К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам: 2019 г. – 3%; 2020 г. – 4%; 2021 г. – 5%; 2022 г. – 7%; 2023 г. – 9%; 2024 г. – 10%</p>					
25	Участник регионального проекта	Аушев М.А.	И.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	Торшхоев У.И., министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	60
26	Участник регионального проекта	Ужахова М.С.	Заведующий сектором по взаимодействию с институтами поддержки МСП Минэкономразвития Ингушетии	Аушев М.А., и.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	100

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Обеспечено участие республиканской (муниципальных) команды и организаций инфраструктуры поддержки МСП в обучении по образовательным программам в целях повышения качества предоставляемых субъектам МСП государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг., составит 5 единиц					
27	Участник регионального проекта	Аушев М.А.	И.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	Торшхоев У.И., министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	60
28	Участник регионального проекта	Ужахова М.С.	Заведующий сектором по взаимодействию с институтами поддержки МСП Минэкономразвития Ингушетии	Аушев М.А., и.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	100
В Республике Ингушетия внедрена программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу)					
29	Участник регионального проекта	Аушев М.А.	И.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	Торшхоев У.И., министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	60
30	Участник регионального проекта	Ужахова М.С.	Заведующий сектором по взаимодействию с институтами поддержки МСП Минэкономразвития Ингушетии	Аушев М.А., и.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	100

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Проекты субъектов МСП Республики Ингушетия представлены на предоставление грантов субъектам МСП по линии ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»					
31	Участник регионального проекта	Аушев М.А.	И.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	Торшхоев У.И., министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	60
32	Участник регионального проекта	Ужахова М.С.	Заведующий сектором по взаимодействию с институтами поддержки МСП Минэкономразвития Ингушетии	Аушев М.А., и.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	100
Представлены предложения по законодательному закреплению порядка учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП					
33	Участник регионального проекта	Аушев М.А.	И.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	Торшхоев У.И., министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	60
34	Участник регионального проекта	Ужахова М.С.	Заведующий сектором по взаимодействию с институтами поддержки МСП Минэкономразвития Ингушетии	Аушев М.А., и.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	100
В Республике Ингушетия обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке. С 2019 года в Республике Ингушетия функционируют ЦПЭ					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
35	Участник регионального проекта	Аушев М.А.	И.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	Торшхоев У.И., министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	60
36	Участник регионального проекта	Ужахова М.С.	Заведующий сектором по взаимодействию с институтами поддержки МСП Минэкономразвития Ингушетии	Аушев М.А., и.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	100
Республикой Ингушетия включены в региональный проект развития экспорта показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта МСП в субъектах Российской Федерации (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта МСП)					
37	Участник регионального проекта	Аушев М.А.	И.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	Торшхоев У.И., министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	60
38	Участник регионального проекта	Албаков И.М.	Заведующий сектором Минэкономразвития Ингушетии	Аушев М.А., и.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	100

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает комплекс мер по:

- снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки для предпринимателей. В частности мероприятия направлены на обеспечение безбумажного доступа к услугам и сервисам инфраструктуры поддержки в режиме «одного окна». Отличительной чертой проекта является формирование единой цифровой среды взаимодействия с органами власти, институтами развития, партнерами и потребителями товаров (работ, услуг);

- совершенствованию системы закупок;

- развитию и модернизации инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта предусмотрено развитие центров «Мой бизнес», которые объединяют на одной площадке все имеющиеся и необходимые ранее созданные организации инфраструктуры и институты развития в республике;

- содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. Выход на внешние рынки позволяет субъекту МСП развиваться как экстенсивно, так и интенсивно. Потенциал в этом направлении имеется. В комплекс мер поддержки МСП в несырьевом экспорте входят специальные кредитные программы, создание центра поддержки экспорта МСП и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	Субъекты МСП Республики Ингушетия проинформированы о возможности участия в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры с использованием функционала Бизнес-навигатора МСП	28.11.2019	01.03.2020	М.А. Аушев	Отчет	ПК
1.1.1	Размещение информации на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Ингушетия и организаций инфраструктуры поддержки МСП	28.11.2019	01.03.2020	М.А. Аушев	Информация размещена на сайте	К
1.1.2	Размещение информации на официальных сайтах органов местного самоуправления Республики Ингушетия	28.11.2019	01.03.2020	М.А. Аушев	Информация размещена на сайте	К
1.1.3	Освещение в средствах массовой информации	28.11.2019	01.03.2020	М.А. Аушев	Отчет	К
1.1	Информация о возможности участия в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры с использованием функционала Бизнес-навигатора МСП на официальных сайтах органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Республики Ингушетия и организаций	-	01.03.2020	М.А. Аушев	Отчет	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	инфраструктуры поддержки МСП Республики Ингушетия, а также освещена в средствах массовой информации					
2	Субъекты МСП Республики Ингушетия проинформированы о создании электронных сервисов поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках	30.09.2019	30.12.2020	М.А. Аушев	Отчет	ПК
2.1.1	Размещение информации на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Ингушетия и организаций инфраструктуры поддержки МСП	30.09.2019	30.12.2020	М.А. Аушев	Информация размещена на сайте	К
2.1.2	Размещение информации на официальных сайтах органов местного самоуправления Республики Ингушетия	30.09.2019	30.12.2020	М.А. Аушев	Информация размещена на сайте	К
2.1.3	Освещение в средствах массовой информации	30.09.2019	30.12.2020	М.А. Аушев	Отчет	К
2.1	Информация о возможности участия в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры с использованием функционала Бизнес-навигатора МСП на официальных сайтах органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Республики Ингушетия и организаций инфраструктуры поддержки МСП Республики Ингушетия, а также освещена в средствах массовой информации	-	30.12.2020	М.А. Аушев	Отчет	К
3	Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и меры поддержки организаций инфраструктуры с	01.01.2019	01.07.2020	М.А. Аушев		ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций					
3.1.1	Инвентаризация услуг и мер поддержки организаций инфраструктуры	01.01.2019	01.07.2019	М.А. Аушев		К
3.1.2	Загрузка в ИС «Инвентаризация» информации, характеризующей услуги и меры поддержки организаций инфраструктуры	01.07.2019	01.07.2020	М.А. Аушев		К
3.1	Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и меры поддержки организаций инфраструктуры с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций	-	01.07.2020	М.А. Аушев		ПК
4	Субъекты МСП Республики Ингушетия проинформированы о возможности получения услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА)	20.12.2020	01.07.2021	М.А. Аушев		ПК
4.1.1	Размещение информации на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Ингушетия и организаций инфраструктуры поддержки МСП	20.12.2020	01.07.2021	М.А. Аушев	Информация размещена на сайте	К
4.1.2	Размещение информации на официальных сайтах органов местного самоуправления Республики Ингушетия	20.12.2020	01.07.2021	М.А. Аушев	Информация размещена на сайте	К
4.1.3	Освещение в средствах массовой информации	20.12.2020	01.07.2021	М.А. Аушев		К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.1	Информация о возможности получения услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) на официальных сайтах органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Республики Ингушетия и организаций инфраструктуры поддержки МСП Республики Ингушетия, а также освещена в средствах массовой информации	-	01.07.2021	М.А. Аушев		К
5	Субъекты МСП Республики Ингушетия проинформированы о возможности доступа через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде	20.12.2020	01.07.2021	М.А. Аушев		ПК
5.1.1	Размещение информации на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Ингушетия и организаций инфраструктуры поддержки МСП	20.12.2020	01.07.2021	М.А. Аушев	Информация размещена на сайте	К
5.1.2	Размещение информации на официальных сайтах органов местного самоуправления Республики Ингушетия	20.12.2020	01.07.2021	М.А. Аушев	Информация размещена на сайте	К
5.1.3	Освещение в средствах массовой информации	20.12.2020	01.07.2021	М.А. Аушев		К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.1	Информация о возможности доступа через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде на официальных сайтах органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Республики Ингушетия и организаций инфраструктуры поддержки МСП Республики Ингушетия, а также освещена в средствах массовой информации	-	01.07.2021	М.А. Аушев		К
6	В Республике Ингушетия сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки	01.01.2020	20.12.2020	М.А. Аушев		ПК
6.1.1	Обеспечение формирования каждой организацией инфраструктуры поддержки МСП реестра получателей поддержки по единой форме	01.01.2020	20.12.2020	М.А. Аушев		К
7	Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 1 500 ед. в 2019-2024 гг. (нарастающим итогом)	01.01.2019	20.12.2024	М.А. Аушев		ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
7.1.1	Организация предоставления услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), центры оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ), иные организации инфраструктуры поддержки МСП, а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019	М.А. Аушев		К
7.1.2	Организация предоставления услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации инфраструктуры поддержки МСП, а также в электронной форме через ЕПГУ в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	М.А. Аушев		К
7.1.3	Организация предоставления услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации инфраструктуры поддержки МСП, а также в электронной форме через ЕПГУ в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	М.А. Аушев		К
7.1.4	Организация предоставления услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации инфраструктуры	01.01.2022	31.12.2022	М.А. Аушев		К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	поддержки МСП, а также в электронной форме через ЕПГУ в 2022 году					
7.1.5	Организация предоставления услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации инфраструктуры поддержки МСП, а также в электронной форме через ЕПГУ в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	М.А. Аушев		К
7.1.6	Организация предоставления услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации инфраструктуры поддержки МСП, а также в электронной форме через ЕПГУ в 2024 году	01.01.2024	20.12.2024	М.А. Аушев		К
7.1	Организовано предоставление услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ	-	20.12.2024	М.А. Аушев		К
8	Подготовлены предложения по установлению административной ответственности за нарушение крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства Российской Федерации «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты по	01.09.2019	01.12.2019	М.А. Аушев		ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации					
9	Подготовлены предложения по расширению горизонта планирования поставщиками закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов МСП до 3 лет с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации	01.04.2019	01.06.2019	М.А. Аушев		ПК
10	В Республике Ингушетия сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	01.01.2019	01.03.2021	М.А. Аушев	Письмо в АО «Корпорация «МСП»	ПК
10.1.1	Направление запросов в органы местного самоуправления о представлении предложений для формирования реестра производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков (далее – реестра заказчиков)	01.01.2019	15.02.2019	М.А. Аушев	Письма в органы местного самоуправления	К
10.1.2	Направление запросов в организации инфраструктуры поддержки МСП о	01.01.2019	15.02.2019	М.А. Аушев	Письма в организации инфраструктуры	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	представлении предложений для формирования реестра заказчиков				поддержки МСП	
10.1.3	Свод предложений органов местного самоуправления и организаций инфраструктуры поддержки МСП и формирование реестра заказчиков по состоянию на 01.03.2019 г.	01.01.2019	20.02.2019	М.А. Аушев	Реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	К
10.1	В АО «Корпорация «МСП» направлены предложения по включению производственных субъектов МСП Республики Ингушетия в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	-	25.02.2019	М.А. Аушев	Письмо в АО «Корпорация «МСП»	К
10.2.1	Направление запросов в органы местного самоуправления о представлении предложений для формирования реестра производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков (далее – реестра заказчиков)	01.10.2019	01.01.2020	М.А. Аушев	Письма в органы местного самоуправления	К
10.2.2	Направление запросов в организации инфраструктуры поддержки МСП о представлении предложений для формирования реестра заказчиков	01.10.2020	01.01.2020	М.А. Аушев	Письма в организации инфраструктуры поддержки МСП	К
10.2.3	Свод предложений органов местного самоуправления и организаций инфраструктуры поддержки МСП и	01.01.2020	01.02.2020	М.А. Аушев	Реестр производственных субъектов МСП –	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	формирование реестра заказчиков по состоянию на 01.03.2020 г.				потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	
10.2	В АО «Корпорация «МСП» направлены предложения по включению производственных субъектов МСП Республики Ингушетия в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	-	15.02.2020	М.А. Аушев	Письмо в АО «Корпорация «МСП»	К
10.3.1	Направление запросов в органы местного самоуправления о представлении предложений для формирования реестра производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков (далее – реестра заказчиков)	01.10.2020	01.01.2021	М.А. Аушев	Письма в органы местного самоуправления	К
10.3.2	Направление запросов в организации инфраструктуры поддержки МСП о представлении предложений для формирования реестра заказчиков	01.10.2020	01.01.2020	М.А. Аушев	Письма в организации инфраструктуры поддержки МСП	К
10.3.3	Свод предложений органов местного самоуправления и организаций инфраструктуры поддержки МСП и формирование реестра заказчиков по состоянию на 01.03.2021 г.	01.01.2021	01.02.2021	М.А. Аушев	Реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	К
10.3	В АО «Корпорация «МСП» направлены предложения по включению	-	15.02.2021	М.А. Аушев	Письмо в АО «Корпорация «МСП»	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	производственных субъектов МСП Республики Ингушетия в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков					
11	Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в Республике Ингушетия не менее 1 промышленного парка или технопарка	01.01.2019	20.12.2021	М.А. Аушев		ПК
11.1	Подготовка документов для участия в отборе субъектов Российской Федерации для получения субсидий из федерального бюджета	01.08.2019	20.12.2020	М.А. Аушев	Заявка	К
12	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес»	01.01.2019	20.12.2021	М.А. Аушев		ПК
12.1.1	Подготовка проекта постановления Правительства Республики Ингушетия о внесении изменений в государственную программу Республики Ингушетия «Экономическое развитие и инновационная экономика»	01.01.2019	01.03.2019	М.А. Аушев	Проект постановления Правительства Республики Ингушетия	К
12.1.2	Принятие постановления Правительства	15.01.2019	15.03.2019	М.А. Аушев	Постановление	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Республики Ингушетия о внесении изменений в государственную программу Республики Ингушетия «Экономическое развитие и инновационная экономика»				Правительства Республики Ингушетия	
12.1.3	Подготовка документов для получения субсидии из федерального бюджета на финансирование создания центра «Мой бизнес» на 2019 год	01.01.2019	15.01.2019	М.А. Аушев	Заявка	К
12.1.4	Участие в отборе субъектов Российской Федерации для получения субсидии из федерального бюджета на финансирование создания центра «Мой бизнес» на 2019 год	10.01.2019	16.01.2019	М.А. Аушев	Протокол	К
12.1.5	Сопровождение заключения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 2019 год	16.01.2019	15.02.2019	М.А. Аушев	Соглашение	К
12.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Республики Ингушетия из федерального бюджета	-	15.02.2019	М.А. Аушев	Соглашение	К
12.2.1	Разработка и сопровождение порядка предоставления субсидии юридическому лицу на создание и развитие центра «Мой бизнес»	01.03.2019	15.04.2019	М.А. Аушев	Проект постановления Правительства Республики Ингушетия	К
12.2.2	Осуществление мероприятий в целях предоставления субсидии из бюджета Республики Ингушетия юридическому лицу на создание центра «Мой бизнес»	15.04.2019	15.05.2019	М.А. Аушев	Протокол	К
12.2.3	Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу из бюджета Республики Ингушетия	15.05.2019	25.05.2019	М.А. Аушев	Соглашение	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
12.2	Перечислена субсидия юридическому лицу из бюджета Республики Ингушетия	-	01.06.2019	М.А. Аушев	Платежное поручение	К
12.3.1	Сопровождение мероприятий по созданию центра «Мой бизнес»	01.06.2019	31.12.2021	М.А. Аушев		К
12.4.1	Подготовка документов для получения субсидии из федерального бюджета на финансирование создания центра «Мой бизнес» на 2020 год	15.12.2019	15.01.2020	М.А. Аушев	Заявка	К
12.4.2	Участие в отборе субъектов Российской Федерации для получения субсидии из федерального бюджета на финансирование создания центра «Мой бизнес» на 2020 год	10.01.2020	16.01.2020	М.А. Аушев	Протокол	К
12.4.3	Сопровождение заключения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 2020 год	16.01.2020	15.02.2020	М.А. Аушев	Соглашение	К
12.4	Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Республики Ингушетия из федерального бюджета	-	15.02.2020	М.А. Аушев	Соглашение	К
12.5.1	Осуществление мероприятий в целях предоставления субсидии из бюджета Республики Ингушетия юридическому лицу на создание центра «Мой бизнес»	01.04.2020	01.05.2020	М.А. Аушев	Протокол	К
12.5.2	Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу из бюджета Республики Ингушетия	01.05.2020	15.05.2020	М.А. Аушев	Соглашение	К
12.5	Перечислена субсидия юридическому лицу из бюджета Республики Ингушетия	-	20.05.2020	М.А. Аушев	Платежное поручение	К
12.6.1	Подготовка документов для получения	15.12.2020	15.01.2021	М.А. Аушев	Заявка	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	субсидии из федерального бюджета на финансирование создания центра «Мой бизнес» на 2021 год					
12.6.2	Участие в отборе субъектов Российской Федерации для получения субсидии из федерального бюджета на финансирование создания центра «Мой бизнес» на 2021 год	10.01.2021	16.01.2021	М.А. Аушев	Протокол	К
12.6.3	Сопровождение заключения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 2021 год	16.01.2021	15.02.2021	М.А. Аушев	Соглашение	К
12.7	Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Республики Ингушетия из федерального бюджета	-	15.02.2021	М.А. Аушев	Соглашение	К
12.7.1	Осуществление мероприятий в целях предоставления субсидии из бюджета Республики Ингушетия юридическому лицу на создание центра «Мой бизнес»	01.04.2021	01.05.2021	М.А. Аушев	Протокол	К
12.7.2	Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу из бюджета Республики Ингушетия	01.05.2021	15.05.2021	М.А. Аушев	Соглашение	К
12.8	Перечислена субсидия юридическому лицу из бюджета Республики Ингушетия	-	20.05.2021	М.А. Аушев	Платежное поручение	К
13	Обеспечено участие республиканской (муниципальных) команды и организаций инфраструктуры поддержки МСП в обучении по образовательным программам в целях повышения качества предоставляемых субъектам МСП государственных	16.02.2019	20.12.2021	М.А. Аушев		ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	(муниципальных) услуг и мер поддержки. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг., составит 5 единиц					
13.1.1	Формирование республиканской (муниципальных) команды и организаций инфраструктуры поддержки МСП для направления на обучение по образовательным программам в целях повышения качества предоставляемых субъектам МСП государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки	16.02.2019	01.03.2019	М.А. Аушев		К
13.1.2	Направление команд и организаций инфраструктуры поддержки МСП на обучение	01.03.2019	20.12.2021	М.А. Аушев		К
14	В Республике Ингушетия внедрена программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу)	01.01.2021	20.12.2024	М.А. Аушев		ПК
15	Проекты субъектов МСП Республики Ингушетия представлены в целях предоставления грантов субъектам МСП по линии ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»	01.03.2019	20.12.2024	М.А. Аушев		ПК
15.1	Сопровождение проектов субъектов МСП Республики Ингушетия получение грантов линии ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-	01.03.2019	20.12.2024	М.А. Аушев		К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	технической сфере»					
16	Представлены предложения по законодательному закреплению порядка учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП	01.03.2019	20.12.2024	М.А. Аушев	Письмо	ПК
17	В Республике Ингушетия обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке. С 2019 года в Республике Ингушетия функционируют ЦПЭ	01.01.2019	31.12.2024	М.А. Аушев		ПК
17.1.1	Подготовка документов для получения субсидии из федерального бюджета на финансирование создания и функционирование ЦПЭ	01.01.2019	15.01.2019	М.А. Аушев	Заявка	К
17.1.2	Участие в отборе субъектов Российской Федерации для получения субсидии из федерального бюджета на финансирование создания и функционирование ЦПЭ на 2019 год	10.01.2019	16.01.2019	М.А. Аушев	Протокол	К
17.1.3	Сопровождение заключения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 2019 год	16.01.2019	15.02.2019	М.А. Аушев	Соглашение	К
17.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Республики Ингушетия из федерального бюджета	-	15.02.2019	М.А. Аушев	Соглашение	К
17.2.1	Разработка и сопровождение порядка предоставления субсидии юридическому лицу	01.03.2019	15.04.2019	М.А. Аушев	Проект постановления Правительства	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	на создание и развитие ЦПЭ				Республики Ингушети	
17.2.2	Осуществление мероприятий в целях предоставления субсидии из бюджета Республики Ингушетия юридическому лицу на создание ЦПЭ	15.04.2019	15.05.2019	М.А. Аушев	Протокол	К
17.2.3	Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу из бюджета Республики Ингушетия	15.05.2019	25.05.2019	М.А. Аушев	Соглашение	К
17.2	Перечислена субсидия юридическому лицу из бюджета Республики Ингушетия	-	01.06.2019	М.А. Аушев	Платежное поручение	К
17.3.1	Сопровождение мероприятий по созданию ЦПЭ	01.06.2019	31.12.2021	М.А. Аушев		К
18	Республикой Ингушетия включены в региональный проект развития экспорта показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта МСП в субъектах Российской Федерации (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта МСП)	01.01.2019	01.07.2019	М.А. Аушев	Протокол заседания	ПК
18.1	Внесение изменений в проект развития экспорта в части включения показателей эффективности, характеризующих развитие экспорта МСП	01.01.2019	01.07.2019	И.М. Албаков	Протокол заседания	К

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках проекта, единиц нарастающим итогом							
1	Расчет производится на основании сведений о количестве зарегистрированных субъектов МСП, сведения о которых включены в Единый реестр субъектов МСП, размещенный на официальном сайте ФНС России, плановых показателях по доле субъектов МСП, охваченных услугами центров «Мой бизнес», закрепленных в паспорте национального проекта	Д – доля субъектов МСП, охваченных услугами центров «Мой бизнес»; K _{расчет} – расчетное количество субъектов МСП, которое определяется как сумма количества субъектов МСП в предыдущем периоде и	Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России, ежемесячно; отчетность о количестве субъектов МСП, получивших поддержку в рамках проекта, ежеквартально	ФНС России, Минэкономразвития Ингушетии	По Республике Ингушетия	Ежеквартально по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом	-

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	«МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также на основании расчета увеличения количества субъектов МСП до 2024 года, благодаря реализации мероприятий национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	разницы между количеством включенных в Единый реестр новых субъектов МСП и количеством выбывших из Единого реестра субъектов МСП					
