

УТВЕРЖДЕН  
протоколом заседания проектного  
комитета Республики Ингушетия  
от «25» марта 2019 г. № 19-пзк

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта (программы)**

**«Экспорт услуг»**

1. Основные положения

Наименование национального проекта	«Международная кооперация и экспорт»		
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт услуг	Срок начала и окончания	01.10.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	А.И. Цечоев, заместителю Председателя Правительства Республики Ингушетия - постоянный представитель Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации		
Руководитель регионального проекта	У. И. Торшхоев, Министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия		

Администратор регионального проекта	Хамхоев Б. Г., заместитель Министра экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия
-------------------------------------	--

Связь с государственными программами	<p>Государственная программа Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 330;</p> <p>государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328;</p> <p>государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 315.</p> <p>ФЦП «Развитие внутреннего и выездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)»</p>
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	<p>Государственная программа Республики Ингушетия «Развитие транспорта, энергетики, связи и информатизации Республики Ингушетия», утвержденная постановлением Правительства Республики Ингушетия от 20 ноября 2014 г. № 231.</p> <p>Государственная программа Республики Ингушетия «Развитие туризма», утвержденная постановлением Правительства Республики Ингушетия от 28 августа 2014 г. № 163 (с изм. от</p>





## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Развитие железнодорожной сети транспортного обслуживания	Строительство нового вокзала на станции Слепцовская, восстановление железнодорожного сообщения для пассажирских составов до указанной станции, восстановление железнодорожного сообщения до г. Грозный Чеченской Республики
2	<b>Поддержка экспорта туристических услуг</b>	
2.1	внедрения мер субсидирования и грантовой поддержки предпринимателей занятых в развитии сельского туризма создающих гостевые дома	Продвижение национального турпродукта, развитие малого предпринимательства в туристической сфере. Развитие сельского и экологического туризма
2.2	Упрощение процедуры выдачи пропусков в пограничные зоны для иностранных туристов, по которым проходят туристические маршруты	популяризация исторического и культурного наследия Республики Ингушетия Увеличение количества иностранных туристов в республику из стран ближнего и дальнего зарубежья



## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы – должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Куратор федерального проекта	А.И. Цечоев, заместителю Председателя Правительства Республики Ингушетия - постоянный представитель Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации	У. И. Торшхоев – Министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	–
2.	Администратор федерального проекта	Хамхоев Б. Г., заместитель министра экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	У. И. Торшхоев – Министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	–
Общие организационные мероприятия по региональному проекту				
3.	Куратор регионального проекта	А.И. Цечоев, заместителю Председателя Правительства Республики Ингушетия - постоянный представитель Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации	У. И. Торшхоев – Министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	2%
4.	Руководитель регионального проекта	У. И. Торшхоев – Министр экономики, промышленности,	У. И. Торшхоев – Министр экономики,	4%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы – должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
		торговли и туризма Республики Ингушетия	промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	
5.	Администратор регионального проекта	Хамхоев Б. Г., заместитель министра экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	У. И. Торшхоев – Министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	6%
6.	Участник проекта	М.Б. Тимурзиев, Начальник отдела туризма Министерства экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	У. И. Торшхоев – Министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	7%
6.	Участник проекта	Костоев Д.А. начальник отдела по развитию транспортного комплекса Комитета транспорта, энергетики, связи и информатизации Республика Ингушетия	У. И. Торшхоев – Министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	7%



## 6. Дополнительная информация

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями является важным инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитических и других целей.

Транспорт – гарант развития экономики. Без разрешения задач, стоящих перед транспортной отраслью невозможно добиться коренных изменений в хозяйственной деятельности в целом.

В республике активно развивается маршрутная сеть автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта, которая призвана способствовать удовлетворению потребности пассажиров в перевозках.

Ведется работа, направленная на согласование с ответственными органами строительства нового железнодорожного вокзала в г. Сунжа и придание международного статуса аэропорту «Магас».

В соответствии с поручением Правительства Республики Ингушетия, по итогам рассмотрения проекта Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 г., в рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, Компромсвязи Ингушетии предложено дополнить обосновывающие материалы к проекту Стратегии мероприятиями в части транспортного комплекса республики, необходимыми для социально-экономического развития республики:

1. «Реконструкция железнодорожного полотна на участке сообщением между станциями «Назрань-Слепцовская»;
2. «Строительство железнодорожной линии «Котляревская – Галашки»;
3. «Реконструкция железнодорожного вокзального комплекса на станции «Слепцовская».

Одним из приоритетных и стратегических направлений социально-экономического развития Республики Ингушетии является туристическое направление, ведется работа по созданию туристической инфраструктуры.

Создана Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа на территории Республики Ингушетия в

составе Северо-Кавказского туристического кластера. Ведется работа по строительству объектов инфраструктуры Всесезонного туристического центра «Ингушетия» в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)».

В рамках реализации мероприятий Концепции развития сельского и экологического туризма в Республике Ингушетия создана Ассоциация гостевых домов Республики Ингушетия с перечнем предоставляемых услуг и предложений для туристов.

Региональный проект «Реализация комплекса мер для создания благоприятной среды, направленных на поддержку экспорта туристических услуг» направлен на развитие в Республике Ингушетия рынка туристических услуг, а также содействие выходу субъектов МСП в сфере туризма на внешние рынки.

Обеспечение достижения показателей регионального проекта планируется за счет реализации мероприятий, направленных на создание современной туристической инфраструктуры, продвижения национального турпродукта и развитие малого предпринимательства в туристической сфере.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Экспорт услуг»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Придание международного статуса аэропорту «Магас»	01.12.2018	31.12.2019	Чапанов М. М-Г. заместитель Председателя Комитет транспорта, энергетики, связи и информатизации Республика Ингушетия	-	Проектный комитет Республик и Ингушетия (далее – ПК РИ)
1.1	Строительство международного терминала в аэропорту «Магас»	10.01.2020	31.12.2021	Чапанов М. М-Г. заместитель Председателя Комитет транспорта,	-	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				энергетики, связи и информатизации Республика Ингушетия		
1.2	Реконструкция железнодорожного вокзального комплекса на станции «Слепцовская» и реконструкция железнодорожного полотна на участке сообщением между станциями «Назрань-Слепцовская»	10.01.2020	31.12.2023	Чапанов М. М-Г. заместитель Председателя Комитет транспорта, энергетики, связи и информатизации Республика Ингушетия	-	
1.3.	Обновление пассажирского автопарка государственного унитарного предприятия	01.01.2019	31.12.2019	Чапанов М. М-Г. заместитель Председателя Комитет транспорта, энергетики, связи и информатизации Республика Ингушетия	-	
2.	Поддержка экспорта туристических услуг	31.12.2018	31.12.2024	Хамхоев Б. Г., заместитель министра экономики,	-	Проектный комитет Республик и

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия		Ингушетия (далее – ПК РИ)
2.1	Внедрения мер субсидирования и грантовой поддержки предпринимателей занятых в развитии сельского туризма создающих гостевые дома	31.12.2018	31.12.2024	Хамхоев Б. Г., заместитель министра экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	-	
2.2	Упрощение процедуры выдачи пропусков в пограничные зоны для иностраных туристов, по которым проходят туристические маршруты	31.12.2018	31.12.2024	Хамхоев Б. Г., заместитель министра экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	-	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту регионального проекта  
«Экспорт услуг»

**МЕТОДИКА**  
**расчета дополнительных показателей регионального проекта**

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственны й за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристи- ки	Дополнит ельная информац ия
Количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта, шт.							
1.	-	-	-	Комитет транспорта, энергетики и связи РИ Министерств о экономики, промышленн ости, торговли и туризма РИ	СКФО, Республика Ингушетия	Показатель за период 2019-2024 гг.	