

Утверждено
Протоколом заседания
межведомственной комиссии (проектного комитета)
по разработке и реализации национального проекта
от 06.03.2019 г. №13-ПЗК

ПАСПОРТ

регионального проекта «Чистая страна»

«Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Экология		
Краткое наименование регионального проекта	Чистая страна	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Лотыров И.А. – и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Ингушетия		
Старшее должностное лицо (СДЛ)			
Руководите регионального проекта	М.М. Бабхоев – Министр природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия		
Администратор регионального проекта	М.М.-Г. Пугоев – Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия		
Связь с государственными программами	Государственная программа Республики Ингушетия «Охрана и защита окружающей среды», утвержденная Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 29.10.2014 № 203		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: «Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 несанкционированных свалок в границах городов»

N п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде	основой	0	01.09.2018	0	2	2	4	4	4	4
2.	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел.	основной	0	01.09.2018	0	150	150	226,6	226,6	226,6	226,6
3.	Общая площадь восстановленных в т.ч. рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба, гектаров	основной	0	01.09.2018	0	18,7	18,7	52,7	52,7	52,7	52,7

3. Задачи и результаты регионального проекта

N п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены	
1.1.	Рекультивированы земельные участки на которых расположены выявленные на 01.01.2018 несанкционированные свалки в границах городов (по состоянию на 31.12.2021), шт	Ликвидировано 4 объекта несанкционированного размещения отходов
1.2.	Рекультивированы земельные участки на которых расположены выявленные на 01.01.2018 несанкционированные свалки в границах городов (по состоянию на 31.12.2024), шт	Ликвидировано 4 объекта несанкционированного размещения отходов

4. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

N п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда (крупные несанкционированные свалки в границах населенных пунктов) (тыс. руб.)	379 768,53	346 882,21	295 913,78	0	0	0	1 022 566,52
1.1.	федеральный бюджет	360 780,10	329 540,00	281 118,10	0	0	0	971 438,10
1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты (субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации)</i>	360 780,10	329 540,00	281 118,10	0	0	0	971 438,10
1.2.	<i>из них межбюджетные трансферты (субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	18 988,43	17 344,21	14 795,68	0	0	0	51 128,32
1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (субсидии из бюджета субъекта бюджетам</i>							

	<i>муниципальных образований)</i>							
1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по национальному проекту за счет всех источников, в том числе:		379 768,53	346 882,21	295 913,78	0	0	0	1 022 566,52
федеральный бюджет		360 780,10	329 540,00	281 118,10	0	0	0	971 438,10
<i>из них межбюджетные трансферты (субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации)</i>		360 780,10	329 540,00	281 118,10	0	0	0	971 438,10
<i>из них межбюджетные трансферты (субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации)</i>		0	0	0	0	0	0	0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации		18 988,43	17 344,21	14 795,68	0	0	0	51 128,32
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (субсидии из бюджета субъекта бюджетам муниципальных образований)</i>								
внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Бабхоев М.М.	Министр природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия	Евкуров Ю.Б.	
2	Администратор регионального проекта	Пугоев М.М.-Г.	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия	Евкуров Ю.Б.	
Общие организационные мероприятия					
1	Участник регионального проекта	Бабхоев М. М.	Министр природных ресурсов и экологии РИ	Евкуров Ю.Б.	
Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде					
1	Участник регионального проекта	Бабхоев М. М.	Министр природных ресурсов и экологии РИ	Евкуров Ю.Б.	

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольная точка	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	Окончание			
1	Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде	01.01.2019	31.12.2021	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Итоговый отчет. Ликвидировано 4 свалки, выявленные на 01.01.2018г	
	Рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 01.01.2018 года несанкционированные свалки в границах городов Назрань, Карабулак, Малгобек и с.п.Нестеровская	01.01.2019	25.12.2021	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Рекультивировано 4 земельных участка, на которых расположены выявленные на 01.01.2018 года несанкционированные свалки	
1.1	Соглашение о предоставлении субсидий	01.01.2019	01.03.2019	Бабхоев М. М. Министерство	Соглашение о предоставлении	

бюджету РИ из федерального бюджета на поддержку регионального проекта в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба подписано в 2019 году				природных ресурсов и экологии РИ	субсидий бюджету РИ	
Предоставление отчета по Соглашению о предоставлении субсидий бюджету РИ за I квартал 2019 года	01.04.2019	15.04.2019	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Приложение 3 к Соглашению о предоставлении субсидий бюджету РИ		
Конкурсные процедуры завершены (по мероприятиям, финансируемым в 2019 году)	01.03.2019	01.06.2019	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Протокол об итогах проведения конкурсных процедур, определены исполнители		
Государственные контракты подписаны, предоставлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»	01.06.2019	01.07.2019	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Государственный контракт		
Предоставление отчета по Соглашению о предоставлении субсидий бюджету РИ за II квартал	01.07.2019	15.07.2019	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Приложение 3,4 к Соглашению о предоставлении субсидий бюджету РИ		

	2019 года					
	Предоставление отчета по Соглашению о предоставлении субсидий бюджету РИ за III квартал 2019 года	01.10.2019	15.10.2019	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Приложение 3 к Соглашению о предоставлении субсидий бюджету РИ	
	Мероприятия со сроком окончания работ в 2019 году завершены	01.12.2019	26.12.2019	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Приложение 3,4 к Соглашению о предоставлении субсидий бюджету РИ	
	Направлена информация (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, копии заключений экологической и сметной экспертиз, о праве собственности на земельные участки) о готовности к реализации мероприятий, включенных в План мероприятий по реализации федерального проекта «Чистая страна» на 2021 год	01.01.2019	07.05.2019	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Письмо	
1.2	Соглашение о предоставлении субсидий	01.01.2021	01.03.2021	Бабхоев М. М. Министерство	Соглашение о предоставлении	

бюджету РИ из федерального бюджета на поддержку регионального проекта в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба подписано в 2021 году				природных ресурсов и экологии РИ	субсидий бюджету РИ	
Предоставление отчета по Соглашению о предоставлении субсидий бюджету РИ за I квартал 2021 года	01.04.2021	15.04.2021	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Приложение 3 к Соглашению о предоставлении субсидий бюджету РИ		
Конкурсные процедуры завершены (по мероприятиям, финансируемым в 2021 году)	01.03.2021	01.06.2021	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Протокол об итогах проведения конкурсных процедур, определены исполнители		
Государственные контракты подписаны	01.06.2021	01.07.2021	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Государственный контракт		
Предоставление отчета по Соглашению о предоставлении субсидий бюджету РИ за II квартал	01.07.2021	15.07.2021	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Приложение 3,4 к Соглашению о предоставлении субсидий бюджету РИ		

	2021 года					
	Предоставление отчета по Соглашению о предоставлении субсидий бюджету РИ за III квартал 2021 года	01.10.2021	15.10.2021	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Приложение 3 к Соглашению о предоставлении субсидий бюджету РИ	
	Мероприятия со сроком окончания работ в 2021 году завершены	01.12.2021	26.12.2021	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Приложение 3,4 к Соглашению о предоставлении субсидий бюджету РИ	
	Направлена информация (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, копии заключений экологической и сметной экспертиз, о праве собственности на земельные участки) о готовности к реализации мероприятий, включенных в План мероприятий по реализации федерального проекта «Чистая страна» на 2021 год	01.01.2021	07.05.2021	Бабхоев М. М. Министерство природных ресурсов и экологии РИ	Письмо	
	Рекультивированы земельные участки, на	01.01.2019	25.12.2021	Бабхоев М. М. Министерство	Рекультивировано 4 земельных участка, на	

которых расположены
выявленные на 01.01.2018
года несанкционированные
свалки в границах городов
Назрань, Карабулак,
Малгобек и с.п.Нестеровская

природных
ресурсов и
экологии РИ

которых расположены
выявленные на
01.01.2018 года
несанкционированные
свалки