

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания проектного
комитета Республики Ингушетия
от «_17_» декабря 2018 г. № __86__

П А С П О Р Т
регионального проекта (программы)
«Экспорт продукции АПК»

«Республика Ингушетия»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Экспорт продукции АПК»		
Краткое наименование регионального проекта	«Экспорт продукции АПК»	Срок начала и окончания	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	И.А. Латыров, и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Ингушетия		
Руководитель регионального проекта	Х.У. Галаев, Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия		
Администратор национального проекта	М.В. Хамхоев, и.о. заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия		
Связь с государственными программами	Государственная программа Республики Ингушетия «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»		

3. Задачи и результаты региональной составляющей национального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	Задача: «Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий»	
1.1	Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели региона)	<p>Приказ Минсельхоза Ингушетии Постановление Правительства Республики Ингушетия Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках • ресурсное обеспечение (в том числе изменения структуры севооборота по годам, ввод новых сельхозплощадей по годам); ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции; • план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет; • расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции; • описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта.
1.1.1	Определены целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения	Протокол Проектного комитета, утверждающий: <ol style="list-style-type: none"> 1. приоритетные направления 2. описание востребованной на целевых рынках продукции

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		3. оценку рыночных возможностей и конкурентоспособности
1.1.2	Разработаны планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	Протокол Проектного комитета (межведомственная комиссия) нацпроекта Сбалансированный план, содержащий сводную и сбалансированную информацию по: - рынкам; - товарам; - производителями; - логистике; - ресурсам; - финансированию; - плановым показателям экспорта региона.
1.1.3	Утверждены планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	Проект приказа Минсельхоза Проект Постановления Правительства Республики Ингушетия
1.2	Разработана нормативная правовая база для КПК в АПК Количество заключенных КПК в 2019 г. составило не менее 3 штук, в том числе по ключевым отраслям: • продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 2; • зерновая продукция и прочее – 1	Отчет в Минэкономразвития Ингушетии. Создана нормативная правовая база для КПК в АПК;
1.2.1	Сформирован предварительный список проектов для заключения КПК	Протокол межведомственной комиссии (проектный комитет)
1.2.2	Сформирована необходимая нормативная правовая база для заключения КПК	
1.2.3	Заключены КПК в 2019 году в количестве не менее 3 штук	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.3	<p>Разработана нормативная правовая база для КПК в АПК Количество заключенных КПК в 2020 г. составило не менее 5 штук, в том числе по ключевым отраслям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 3; • зерновая продукция и прочее – 2 	<p>Отчет проектный комитет, Отчет в Минэкономразвития Ингушетии. Создана нормативная правовая база для КПК в АПК;</p>
1.3.1	Сформирован предварительный список проектов для заключения КПК	Протокол межведомственной комиссии (проектный комитет)
1.3.2	Сформирована необходимая нормативная правовая база для заключения КПК	Отчет проектный комитет
1.3.3	Заключены КПК в 2020 году в количестве не менее 5 штук	Отчет проектный комитет
1.4	<p>Разработана нормативная правовая база для КПК в АПК Количество заключенных КПК в 2021 г. составило не менее 7 штук, в том числе по ключевым отраслям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 3; • зерновая продукция и прочее – 4 	<p>Отчет проектный комитет , Отчет в Минэкономразвития Ингушетии. Создана нормативная правовая база для КПК в АПК;</p>
1.4.1	Сформирован предварительный список проектов для заключения КПК	Протокол межведомственной комиссии (проектный комитет)
1.4.2	Сформирована необходимая нормативная правовая база для заключения КПК	Отчет проектный комитет
1.4.3	Заключены КПК в 2021 году в количестве не менее 7 штук	Отчет проектный комитет
1.5.	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, Объем экспорта продукции по итогам 2024 года составил 43,2 млн. долларов США	Отчет Проектный комитет, Минэкономразвития Ингушетии Минсельхоз России
1.5.1	Вырос объем прироста новой товарной массы продукции	Отчет 2018 г

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.5.2	Вырос объем прироста новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения	Отчет 2019 г.
1.5.3	Вырос объем прироста новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли	Отчет 2020 г
1.5.4	Вырос объем прироста новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения	Отчет 2021 г.
1.5.5	Вырос объем прироста новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения	Отчет 2022 г.
1.5.5	Вырос объем прироста новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли	Отчет 2023г.
1.5.6	Вырос объем прироста новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения	Отчет 2024 г.
1.6	Разработан план мероприятий по содействию реализации мероприятий программы мелиорации. Определены участники программы.	Проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию мелиоративных объектов, Положительное заключение государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы по Республике Ингушетия» на проектную документацию и результаты инженерных изысканий, а также на проверку достоверности

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		определения сметной стоимости объекта капитального строительства
1.6.1	В 2021 году вовлечено в оборот не менее 150 га выбывших сельхозугодий и введено в эксплуатацию не менее 150 га сельхозугодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции - плоды, злаки	1) Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета Республике Ингушетия на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение мелиоративных мероприятий 2) Отчет о выполнении показателей результативности
1.6.2	В 2022 году вовлечено в оборот не менее 200 га выбывших сельхозугодий и введено в эксплуатацию не менее 200 га сельхозугодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции - плоды кукурузы, злаки	1) Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета Республике Ингушетия на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение мелиоративных мероприятий 2) Отчет о выполнении показателей результативности
1.6.3	В 2023 году вовлечено в оборот не менее 350 га выбывших сельхозугодий и введено в эксплуатацию не менее 3000 га сельхозугодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции - плоды кукурузы, злаки	1) Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета Республике Ингушетия на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение мелиоративных мероприятий 2) Отчет о выполнении показателей результативности
1.6.6	В 2024 году вовлечено в оборот не менее 350 га выбывших сельхозугодий и введено в эксплуатацию не менее 350 га сельхозугодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции - плодов, кукурузы, овощи, злаков	1) Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета Республике Ингушетия на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение мелиоративных мероприятий 2) Отчет о выполнении показателей результативности
1.7	Увеличение производства сельхозпродукции	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.7.1	Валовый сбор зерна и зернобобовых культур по итогам 2019 года составил 115,3 тыс. т	Отчет в Проектный комитет, Минэкономразвития Ингушетии
1.7.2	Валовый сбор зерна и зернобобовых культур по итогам 2020 года составил 117,4 тыс. т	Отчет в Проектный комитет, Минэкономразвития Ингушетии
1.7.3	Валовый сбор зерна и зернобобовых культур по итогам 2021 года составил 118,5 тыс. т	Отчет в Проектный комитет, Минэкономразвития Ингушетии
1.7.4	Валовый сбор зерна и зернобобовых культур по итогам 2022 года составил 119,8 тыс. т	Отчет в Проектный комитет, Минэкономразвития Ингушетии
1.7.5	Валовый сбор зерна и зернобобовых культур по итогам 2023 года составил 121,0 тыс. т	Отчет в Проектный комитет, Минэкономразвития Ингушетии
1.7.6	Валовый сбор зерна и зернобобовых культур по итогам 2024 года составил 122,2 тыс. т	Отчет в Проектный комитет, Минэкономразвития Ингушетии
1.7.7	Валовый сбор плодов по итогам 2019 года составил 18 тыс. т	Отчет в Проектный комитет, Минэкономразвития Ингушетии
1.7.8	Валовый сбор плодов по итогам 2020 года составил 29,8 тыс. т	Отчет в Проектный комитет, Минэкономразвития Ингушетии
1.7.9	Валовый сбор плодов по итогам 2021 года составил 43,0 тыс. т	Отчет в Проектный комитет, Минэкономразвития Ингушетии
1.7.10	Валовый сбор плодов по итогам 2022 года составил 49,8 тыс. т	Отчет в Проектный комитет, Минэкономразвития Ингушетии
1.7.11	Валовый сбор плодов по итогам 2023 года составил 55 тыс. т	Отчет в Проектный комитет, Минэкономразвития Ингушетии
1.7.12	Валовый сбор плодов по итогам 2024 года составил 60 тыс. т	Отчет в Проектный комитет, Минэкономразвития Ингушетии
1.7.13	Производство меда к 2024 году доведено до 1000 т. 2019 г. - 283 т. 2020 г. - 320 т.	Отчет в Проектный комитет, Минэкономразвития Ингушетии

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	2021 г. - 410 т. 2022 г.- 556 т. 2023 г.- 690 т. 2024 г.- 981 т.	
1.5.27	В 2020 году приобретено 8 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования с государственной поддержкой	Отчет в Проектный комитет, Минэкономразвития Ингушетии
1.5.28	В 2021 году приобретено 6 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования с государственной поддержкой	Отчет в Проектный комитет, Минэкономразвития Ингушетии
1.5.29	В 2021 году приобретено 11 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования с государственной поддержкой	Отчет в Проектный комитет, Минэкономразвития Ингушетии
2	Задача: «Создание экспортно-ориентировочной товаропроводящей инфраструктуры»	
2.1	Обеспечена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке экспортируемой продукции, а также сельскохозяйственного сырья, к объектам агрологистической инфраструктуры	Утвержден Комплексный План мероприятий направленных на выполнение региональной составляющей национального проекта (Проектный офис)
2.2	Правила предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса утверждены Правительством Республики Ингушетия	Отчет в Правительство Республики Ингушетия, Минэкономразвития Ингушетии
2.3.	Введен в эксплуатацию: • 1 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 60 тыс. тонн единовременного хранения – до 31.12.2019 г.	Обеспечено условиями хранения и перевозок продукции

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата	
2.4	Создан реестр инвестиционных проектов направленных на производство экспортируемой продукции, с учетом количественного показателя и продвижения на экспортируемые рынки	Мониторинг, отчет в Проектный комитет	
2.4	Запущена пилотная версия информационно-сервисной платформы (далее – ИСП) организации удаленного взаимодействия участников экспортной деятельности		
2.4.1	Пилотное тестирование до 31.12.2019 г.	Запущена ИСП, обеспечивающая отслеживание продукции АПК на всех этапах ее движения от производителя к потребителю и охватывающей все элементы товаропроводящей цепи (производство-хранение-доставка-переработка-реализация). ИСП представляет собой комплексное программно-аппаратное решение, предусматривающее регистрацию в системе всех участников товаропроводящей цепи, идентификацию и маркировку каждой складской единицы продукции соответствии с универсальной товарной номенклатурой, автоматизированный складской учет партий продукции, комплектование складских помещений и подвижного состава датчиками контроля условий хранения/перевозки (температура, влажность, газовая среда и т.п.), а также позиционирования и контроля нарушения целостности грузовой партии при транспортировке.	
2.4.2	Тестирование на ограниченном функционале до 31.12.2020 г.		
2.4.3	Полное функционирование системы		
3	Задача: «Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки»		
3.1	Разработаны предложения по включению в комплекс мер по созданию единой системы государственного надзора,	Отчет в Проектный комитет	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	направленного на увеличение экспортного потенциала республики в отношении продукции АПК	
3.1.1	Направлены предложения в федеральный орган, осуществляющий ведение реестра экспортеров.	Отчет в Проектный комитет
3.1.2	Разработаны предложения по внесению изменений в федеральный нормативный правовой акт, регламентирующий порядок осуществления государственного контроля за качеством и безопасностью экспортной продукции	Отчет в Проектный комитет
3.2	Создана система учета и маркировки сельскохозяйственных животных	
3.2.1	Направлены предложения по внесению изменений в нормативно правовую базу по вопросам введения обязательной идентификации животных	Отчет в Проектный комитет
3.3	Согласованы с Минсельхозом России программы контроля по ящуру и гриппу птиц	
3.4	Согласованы с Минсельхозом России программы контроля по АЧС	
3.5	Согласованы с Минсельхозом России программа контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу	
3.6	Согласованы с Минсельхозом России программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС	
3.7	Реализация дорожной карты создания системы прослеживаемой растениеводческой продукции	
4	Задача: «Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК»	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
4.1	Информированность сельхозтоваропроизводителей региона о развитии экспорта продукции АПК	Отчет в Проектный комитет
4.1.1	Разработка блога на сайте Минсельхоза Ингушетии .Размещение актуализированной информации для сельхозтоваропроизводителя о развитии экспорта продукции АПК.	
4.1.2	Размещена информация о продвижения продукции АПК на внешних рынках.	
4.2	Совместно с федеральными органами выполнен комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках	Отчет в Проектный комитет
4.2.1	<p>Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп под зонтичными брендами на внешние рынки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не менее 2-х стратегий в 2019 г. - не менее 2-х стратегий в 2020 г. -не менее 2-х стратегий в 2021-2022 гг. <p>Стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки включены в единую архитектуру национального станового бренда и сопутствующих ему отраслевых суббрендов с программой их рекламно-информационного продвижения на целевых рынках.</p> <p>Принято участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях не менее 1 раза в год;</p> <p>Сформированы коллективные экспозиции региона на международных выставках</p>	<p>Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения АПК на внешние рынки</p> <p>Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Позиционирование брендов: <ul style="list-style-type: none"> -Анализ рынка и сегментов -Анализ конкурентов -Анализ потребителя -План развития брендов <ul style="list-style-type: none"> -Долгосрочный план 10 лет -Краткосрочный план 2 года -Бренд-метрики -Маркет-плана (план позиционирования) <p>Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия</p>

4. Финансовое обеспечение реализации региональной составляющей национального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)							Всего (млн рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	«Международная кооперация и экспорт»								
1.1.	«Международная кооперация и экспорт»	-							
1.1.1.	федеральный бюджет		160,2	208,0	233,0	288,0	313,0	341,0	1543,0
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		1,6	2,08	2,33	2,88	3,13	3,41	15,43
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>								
1.1.4.	внебюджетные источники								
Всего по региональной составляющей национального проекта, в том числе:			161,8	210,1	235,3	290,9	316,1	344,4	1558,4
федеральный бюджет			160,2	208,0	233,0	288,0	313,0	341,0	1543,0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>									
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>									

5. Участники регионального проекта «Экспорт продукции АПК»

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Х.У. Галаев	Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия		100
2.	Администратор регионального проекта	М.В. Хамхоев	И.о. заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия	Х.У. Галаев, Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия	30
Общие организационные мероприятия по региональной составляющей национального проекта					
3.	Участники регионального проекта	Г.Я. Гадиев Ю.С. Чахкиев Х.И. Балаев	Начальник отдела животноводства Начальник отдела растениеводства Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности	Х.У. Галаев, Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия	70
Объем экспорта продукции АПК					
4.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>		Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия		

6. Дополнительная информация

--

¹ Далее - национальный проект.

² По целям, в формулировке которых отсутствует целевой показатель, приводятся дополнительные показатели, позволяющие определить ее достижение.

³ Год начала реализации национального проекта.

⁴ Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

⁵ Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

⁶ Год начала реализации федерального проекта.

⁷ Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными строками приводятся межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, консолидированным бюджетам субъектов Российской Федерации. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице не приводится.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту региональной
составляющей национального
проекта «Международная
кооперация и экспорт»

План мероприятий по реализации региональной составляющей национального проекта
«Международная кооперация и экспорт»
Республика Ингушетия

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	Задача: «Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий»					
1	Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели региона)		31.03.2019	Минэкономразвития Ингушетии Минсельхоз Ингушетии Минфин Ингушетии Россельхознадзор	Приказ Минсельхоза Ингушетии Постановление Правительства Республики Ингушетия Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК,	
2	Утверждены подотраслевые планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК		31.03.2019	Минэкономразвития Ингушетии Минсельхоз Ингушетии	Постановления Правительства Российской Федерации	

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					Приказ Минсельхоза Ингушетии	
	Разработана нормативная правовая база для КПК в АПК		01.04.2019	Минэкономразвития Ингушетии Минсельхоз Ингушетии Минфин Ингушетии Россельхознадзор	Создана нормативная правовая база для КПК в АПК	
3	Проведен отбор проектов для заключения КПК		01.07.2019	Минсельхоз России Минсельхоз Ингушетии АО «Российский экспортный центр»	Протокол Проектного комитет	
4	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, Объем экспорта продукции по итогам 2024 года составил 43,2 млн. долларов США		31.12.2024	Минсельхоз России Минсельхоз Ингушетии АО «Российский экспортный центр» Госсельхознадзор Минэкономразвития Ингушетии	Отчет в Правительство Республики Ингушетия	
5	Вырос объем прироста новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной	01.01.2020	31.12.2024	Минсельхоз Ингушетии АО «Российский экспортный центр»	Отчет в Правительство Республики Ингушетия	

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	стоимостью путем технологического перевооружения			Госсельхознадзор Минэкономразвития Ингушетии		
6	Разработан план мероприятий по содействию реализации мероприятий программы мелиорации. Определены участники программы. Заключение Соглашения на предоставление субсидий на реализацию программы развития мелиорации.	01.01.2019	31.12.2024	Минсельхоз России (Депмелиорации) ФГБ Управление Ингушмелиоводхоз Минэкономразвития Ингушетии Минсельхоз Ингушетии	Ежегодно отчет о достижении показателей результативности	
7	Ежегодно. Утверждение Структуры посевных площадей. Прогноз производства продукции растениеводства (во всех категориях хозяйств)	01.01.2019	31.12.2024	Минсельхоз Ингушетии Минэкономразвития Ингушетии Госсельхознадзор Россельхозцентр	Отчет в Правительство Республики Ингушетия, Минсельхоз России	
8	Ежегодно. Анализ производства продукции сельского хозяйства	01.01.2019	31.12.2024	Минсельхоз Ингушетии Минэкономразвития Ингушетии	Отчет в Правительство Республики Ингушетия, Минсельхоз России	
9	Ежегодно План производства продукции животноводства (во всех категориях хозяйств)	01.01.2019	31.12.2024	Минсельхоз Ингушетии Минэкономразвития Ингушетии	Отчет в Правительство Республики Ингушетия, Минсельхоз России	

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10	Ежегодно. Мониторинг реализации инвестиционных проектов	01.01.2019	31.12.204	Минсельхоз Ингушетии Минэкономразвития Ингушетии	Отчет Проектный комитет	
11	Ежегодно. Анализ выполнения ключевого показателя национального проекта «Международная кооперация и экспорт»	01.01.2019	31.12.2024	Минсельхоз Ингушетии Минэкономразвития Ингушетии	Отчет Проектный комитет Минсельхоз России	
2	Задача: «Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры»					
12	Обеспечена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке экспортируемой продукции, а также сельскохозяйственного сырья, к объектам агрологистической инфраструктуры		01.31.2019	Минсельхоз Ингушетии Минэкономразвития Ингушетии Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики РИ		
13	Правила предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса утверждены Правительством Республики Ингушетия		01.03.2019	Минсельхоз Ингушетии Минэкономразвития Ингушетии Минфин Ингушетии	Постановление Правительства Республики Ингушетия	
14	Создан реестр инвестиционных проектов направленных на производство экспортируемой	01.01.2019	01.03.2019	Минсельхоз Ингушетии	Распоряжение Правительства Республики Ингушетия	

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	продукции, с учетом количественного показателя и продвижения на экспортируемые рынки			Минэкономразвития Ингушетии Минфин Ингушетии		
15	Запущена пилотная версия информационно-сервисной платформы (далее – ИСП) организации удаленного взаимодействия участников экспортной деятельности	01.01.2019	01.12.2020	Минсельхоз Ингушетии Минэкономразвития Ингушетии Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики РИ	Запущена ИСП, обеспечивающая прослеживаемость продукции АПК на всех этапах ее движения от производителя к потребителю и охватывающей все элементы товаропроводящей цепи (производство-хранение- доставка-переработка- реализация). ИСП представляет собой комплексное программно- аппаратное решение, предусматривающее регистрацию в системе всех участников товаропроводящей цепи, идентификацию и	
16	Введен в эксплуатацию оптово-распределительный центр на 60 тыс. т единовременного хранения		01.03.2019	Минсельхоз Ингушетии Минэкономразвития Ингушетии		

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3	Задача: «Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки»					
17	Разработаны предложения по включению в комплекс мер по созданию единой системы государственного надзора, направленного на увеличение экспортного потенциала республики в отношении продукции АПК	01.01.2019	01.01.2020	Минсельхоз Ингушетии Минэкономразвития Ингушетии		
18	Создана система учета и маркировки сельскохозяйственных животных	01.01.2019	01.01.2020	Минсельхоз Ингушетии Ветеринарное управление Ингушетии		
19	Согласованы с Минсельхозом России программы контроля по ящуру и гриппу птиц		01.05.2019	Россельхознадзор		
	Согласованы с Минсельхозом России программы контроля по АЧС		01.05.2019	Россельхознадзор		
20	Согласованы с Минсельхозом России программа контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу		01.05.2019	Россельхознадзор		
21	Согласованы с Минсельхозом России программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС		01.05.2019	Россельхознадзор		
4	Задача: «Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК»					

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
22	Информированность сельхозтоваропроизводителей региона о развитии экспорта продукции АПК	01.01.2019	01.12.2024	Минфин Ингушетии Минэкономразвития Ингушетии Минсельхоз Ингушетии		
23	Разработка блога на сайте Минсельхоза Ингушетии .Размещение актуализированной информации для сельхозтоваропроизводителя о развитии экспорта продукции АПК.		01.03.2019	Минсельхоз Ингушетии		
24	Размещена информация о продвижения продукции АПК на внешних рынках.	01.01.2019	01.12.2024	Минсельхоз Ингушетиин		
25	Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп под зонтичными брендами на внешние рынки: - не менее 2-х стратегий в 2019 г. - не менее 2-х стратегий в 2020 г. -не менее 2-х стратегий в 2021-2022 гг. Стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки включены в единую архитектуру национального станového бренда и сопутствующих ему отраслевых суббрендов с программой их рекламно-информационного продвижения на целевых рынках. Принято участие в дегустационно-	01.01.2019	01.12.2024	Минсельхоз Ингушетии Минэкономразвития Ингушетии	Ежегодный отчет о проведенных исследованиях рынков в части продвижения и формирования концепции продвижения АПК на внешние рынки Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки: -Позиционирование брендов: -Анализ рынка и сегментов -Анализ конкурентов -Анализ потребителя -План развития брендов -Долгосрочный план 10 лет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях не менее 1 раза в год; Сформированы коллективные экспозиции региона на международных выставках				-Краткосрочный план 2 года -Бренд-метрики -Маркет-плана (план позиционирования) Проведены дегустационно- демонстрационные мероприятия	