



УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правительства РСО-Алания

Т.Р. Тускаев

«13» 12 2018 г.

П А С П О Р Т

регионального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Основные положения

| | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| Наименование федерального проекта | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Акселерация | Срок начала и окончания проекта | 1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Тускаев Т.Р., Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания | | |
| Руководитель регионального проекта | Томаев К.Ш., Министр экономического развития Республики Северная Осетия-Алания | | |
| Администратор регионального проекта | Дзоблаев З.К., заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия-Алания | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017-2019 годы | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) Республики Северная Осетия-Алания, включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 59 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 59 тыс. единиц к 2024 году. К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта останется на уровне 100% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 46 единиц

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|----------|---|-------------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках ФП «Акселерация субъектов МСП», единиц нарастающим итогом | основной | 1100 | 01.12.2018 | 1342 | 1901 | 2519 | 3624 | 4788 | 5465 |
| 2. | Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта, проценты | основной | 100 | 1.12.2018 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, единиц, нарастающим итогом | дополнительный | 2 | 01.12.2018 | 9 | 19 | 26 | 33 | 40 | 46 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|--|---|------------|---|
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг | | | |
| <p>1. <i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций.</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций.</p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 01.07.2020</p> | | | |
| 1.1 | Обеспечено содействие в оцифровке и размещении на Едином государственном ресурсе всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций | 01.07.2020 | Проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним региональных и федеральных органов власти, институтов развития и других организаций |
| <p>2. <i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП.</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА</p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 20.12.2020</p> | | | |
| 2.1 | Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП | 20.12.2020 | Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций |

| | | | |
|---|--|------------|---|
| | | | инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА |
| <p>3. <i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования.</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП.</p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</i> 20.12.2020</p> | | | |
| 3.1 | Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования | 20.12.2020 | Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП |
| <p>4. <i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 2 160 тыс. ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом).</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Достигнуто значение количества вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, в объеме 2 160 тыс. ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом).</p> | | | |

| | | | |
|--|--|------------|--|
| <i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2020</i> | | | |
| 4.1 | Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках регионального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 4100 ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом) | 20.12.2024 | Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках регионального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 4100 ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом) |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков | | | |
| <p><i>5. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в размере не менее 35,44 млрд рублей (прирост на 50 % по сравнению с 2018 годом); - в 2020 году в размере не менее 44,30 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2019 годом); - в 2021 году в размере не менее 55,37 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2020 годом); - в 2022 году в размере не менее 69,22 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2021 годом); - в 2023 году в размере не менее 86,52 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2022 годом); - в 2024 году в размере не менее 110,00 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2023 годом). <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> В результате реализации АО «Корпорация «МСП» и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа, к закупкам крупнейших заказчиков обеспечено увеличение суммарного годового объема закупок у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа, сформированных на основании данных Единой информационной системы в сфере закупок и Единого реестра субъектов МСП, ведение которого осуществляется ФНС России, а также данных годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков. В целях сопоставления данных используются также данные Казначейства России.</p> | | | |
| <i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</i> | | | |
| 5.1 | Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у | 20.12.2024 | В результате реализации АО |

| | | |
|---|--|---|
| <p>субъектов МСП, зарегистрированных на территории Республики Северная Осетия-Алания, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в размере не менее 200,0 млн рублей; - в 2020 году в размере не менее 215,0 млн рублей; - в 2021 году в размере не менее 230,0 млн рублей; - в 2022 году в размере не менее 245,0 млн рублей; - в 2023 году в размере не менее 260,0 млн рублей; - в 2024 году в размере не менее 275,0 млн рублей. | | <p>«Корпорация «МСП» и органами исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП, зарегистрированных на территории Республики Северная Осетия-Алания, к закупкам крупнейших заказчиков обеспечено увеличение суммарного годового объема закупок у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Республики Северная Осетия-Алания, сформированных на основании данных Единой информационной системы в сфере закупок и Единого реестра субъектов МСП, ведение которого осуществляется ФНС России, а также данных годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков. В целях сопоставления данных используются также данные Казначейства России.</p> |
| <p>6. <i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.; - 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.; | | |

- 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.;
- 40 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.;
- 50 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.;
- 60 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации АО «Корпорация «МСП» сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.04.2021

| | | | |
|-----|---|------------|--|
| 6.1 | Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков. | 01.04.2021 | С учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации АО «Корпорация «МСП» сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков. |
|-----|---|------------|--|

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология

7. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):

- 2019 г. – 20 центров «Мой бизнес»;
- 2020 г. – 40 центров «Мой бизнес»;
- 2021 г. – 80 центров «Мой бизнес»;
- 2022 г. – 100 центров «Мой бизнес»;

2023 г. – 100 центров «Мой бизнес»;

2024 г. – 100 центров «Мой бизнес».

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами центров «Мой бизнес», составит 10%, в том числе по годам:

2019 г. – 3%;

2020 г. – 4%;

2021 г. – 5%;

2022 г. – 7%;

2023 г. – 9%;

2024 г. – 10%.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров «Мой Бизнес», оказывающих комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.

Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2021

| | | | |
|-----|---|------------|---|
| 7.1 | <p>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр»</p> | 20.12.2021 | <p>К 2024 году в Республике Северная Осетия-Алания действует центр «Мой Бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.</p> <p>Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии.</p> |
|-----|---|------------|---|

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства

8. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития

промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков).

Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами Российской Федерации в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП в субъектах Российской Федерации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

| | | | |
|-----|---|------------|---|
| 8.1 | Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в Республике Северная Осетия-Алания, с участием региональной гарантийной организации, центра поддержки экспорта (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности, регионального центра инжиниринга (РЦИ), российского экспортного центра (РЭЦ). | 31.12.2024 | Разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП в Республике Северная Осетия-Алания |
|-----|---|------------|---|

9. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.

Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:

в 2019 г. – 72 субъектов РФ;

в 2020 г. – 75 субъектов РФ;

в 2021 г. – 85 субъектов РФ.

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров.

| | | | |
|--|--|-------------------|---|
| <i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019</i> | | | |
| 9.1 | <p>Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке в Республике Северная Осетия-Алания, в том числе с привлечением торгово-промышленной палаты Республики Северная Осетия-Алания и административно-территориальных образований. В Республике Северная Осетия-Алания функционирует ЦПЭ. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 46 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году</p> | <p>20.12.2019</p> | <p>В Республике Северная Осетия-Алания в результате экспортной поддержки в том числе с привлечением торгово-промышленной палаты Республики Северная Осетия-Алания и административно-территориальных образований, количество субъектов МСП, выведенных на экспорт, составит 46 ед.</p> |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) | | | | | | Всего (млн рублей) |
|----------|--|---|------|------|------|------|------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | <p>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):</p> <p>2019 г. – 20 центров «Мой бизнес»; 2020 г. – 40 центров «Мой бизнес»; 2021 г. – 80 центров «Мой бизнес»; 2022 г. – 100 центров «Мой бизнес»; 2023 г. – 100 центров «Мой бизнес»; 2024 г. – 100 центров «Мой бизнес».</p> <p>К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами центров «Мой бизнес», составит 10%, в том числе по годам:</p> <p>2019 г. – 3%; 2020 г. – 4%; 2021 г. – 5%; 2022 г. – 7%; 2023 г. – 9%; 2024 г. – 10%.</p> | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) | | | | | | Всего (млн рублей) |
|---------|--|---|------|------|------|------|------|-----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1.1 | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр» | 57,1 | 27,0 | 29,6 | 28,5 | 48,1 | 31,2 | 221,5 |
| 1.1.1 | федеральный бюджет | 42,2 | 12,5 | 15,8 | 14,7 | 34,3 | 17,4 | 136,9 |
| 1.1.1.1 | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания</i> | 42,2 | 12,5 | 15,8 | 14,7 | 34,3 | 17,4 | 136,9 |
| 1.1.1.2 | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | консолидированный бюджет Республики Северная Осетия-Алания, в т.ч.: | 14,9 | 14,5 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 84,6 |
| 1.1.2.1 | <i>бюджет Республики Северная Осетия-Алания</i> | 14,9 | 14,5 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 84,6 |
| 1.1.2.2 | <i>межбюджетные трансферты бюджета Республики Северная Осетия-Алания бюджетам муниципальных образований</i> | - | - | - | - | - | - | - |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) | | | | | | Всего (млн рублей) |
|---------|--|---|------|------|------|------|------|-----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1.1.2.3 | <i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Северная Осетия-Алания)</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | <i>внебюджетные источники</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | <p>Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта, субъектов МСП:</p> <p>в 2019 г. – 72 субъектов РФ; в 2020 г. – 75 субъектов РФ; в 2021 г. – 85 субъектов РФ.</p> <p>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. ед. (нарастающим итогом) к 2024 году.</p> | | | | | | | |
| 2.1 | Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке в Республике Северная Осетия-Алания, в том числе с привлечением торгово-промышленной палаты Республики Северная Осетия-Алания и административно-территориальных образований. В Республике Северная Осетия-Алания функционирует ЦПЭ. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 46 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году | 29,7 | 12,8 | 12,8 | 15,3 | 16,9 | 16,9 | 104,4 |
| 2.1.1 | федеральный бюджет | 28,6 | 12,0 | 12,0 | 14,5 | 16,1 | 16,1 | 99,3 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) | | | | | | Всего (млн рублей) |
|---|---|---|------|------|------|------|------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 2.1.1.1 | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия- Алания</i> | 28,6 | 12,0 | 12,0 | 14,5 | 16,1 | 16,1 | 99,3 |
| 2.1.1.2 | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | <i>консолидированный бюджет Республики Северная Осетия-Алания, в т.ч.:</i> | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 5,1 |
| 2.1.2.1 | <i>бюджет Республики Северная Осетия-Алания</i> | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 5,1 |
| 2.1.2.2 | <i>межбюджетные трансферты бюджета Республики Северная Осетия-Алания бюджетам муниципальных образований</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2.3 | <i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Северная Осетия- Алания)</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | <i>внебюджетные источники</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 86,8 | 39,8 | 42,4 | 43,8 | 65,0 | 48,1 | 325,9 |
| федеральный бюджет | | 70,8 | 24,5 | 27,8 | 29,2 | 50,4 | 33,5 | 236,2 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Северная Осетия-Алания</i> | | 70,8 | 24,5 | 27,8 | 29,2 | 50,4 | 33,5 | 236,2 |
| <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов</i> | | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет Республики Северная Осетия-Алания, в т.ч.: | | 16,0 | 15,3 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 89,7 |
| <i>бюджет Республики Северная Осетия-Алания</i> | | 16,0 | 15,3 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 89,7 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) | | | | | | Всего (млн рублей) |
|----------|--|---|------|------|------|------|------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | <i>межбюджетные трансферты бюджета Республики Северная Осетия-Алания бюджетам муниципальных образований</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Северная Осетия-Алания)</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте, процентов |
|--|-------------------------------------|-------------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Руководитель регионального проекта | К.Ш. Томаев | Министр экономического развития Республики Северная Осетия-Алания | Т.Р. Тускаев, Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания | 10 |
| 2. | Администратор регионального проекта | З.К. Дзоблаев | заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия-Алания | К.Ш. Томаев, Министр экономического развития Республики Северная Осетия- Алания | 20 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 1. | Администратор регионального проекта | З.К. Дзоблаев | заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия-Алания | К.Ш. Томаев, Министр экономического развития Республики Северная Осетия- Алания | 30 |
| 2. | Участник регионального проекта | Б.В. Гагиев | директор Фонда поддержки предпринимательства | З.К. Дзоблаев, Заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия- Алания | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте, процентов |
|---|--|-------------------|--|---|--------------------------------|
| 3. | Участник регионального проекта | Г.В. Икаев | директор государственного бюджетного учреждения Республики Северная Осетия-Алания «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | А.Т. Салбиев, руководитель Управления Республики Северная Осетия-Алания по информационным технологиям и связи | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | В.А. Хугаев | руководитель центра поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства | Б.В. Гагиев директор Фонда поддержки предпринимательства | 10 |
| 5. | Участник регионального проекта | Г.Б. Бериев | директор Фонда кредитных гарантий Республики Северная Осетия-Алания | К.Ш. Томаев, Министр экономического развития Республики Северная Осетия-Алания | 10 |
| Обеспечено содействие в оцифровке и размещении на Едином государственном ресурсе всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Б.В. Гагиев | директор Фонда поддержки предпринимательства | З.К. Дзоблаев, заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия-Алания | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте, процентов | |
|--|--|-------------------|---|--|---|----|
| 2. | Участник регионального проекта | З.К. Дзоблаев | заместитель экономического Республики Северная Осетия-Алания | Министра развития Республики Северная Осетия-Алания | К.Ш. Томаев, Министр экономического развития Республики Северная Осетия-Алания | 30 |
| 3. | Участник регионального проекта | Г.В. Икаев | директор государственного бюджетного учреждения Республики Северная Осетия-Алания «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | А.Т. Салбиев, руководитель Управления Республики Северная Осетия-Алания по информационным технологиям и связи | 10 | |
| Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП | | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Б.В. Гагиев | директор Фонда поддержки предпринимательства | З.К. Дзоблаев, заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия-Алания | 10 | |
| Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования | | | | | | |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте, процентов |
|--|--|-------------------|--|--|--------------------------------|
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Г.Б. Бериев | директор Фонда кредитных гарантий Республики Северная Осетия-Алания | К.Ш. Томаев, Министр экономического развития Республики Северная Осетия-Алания | 10 |
| 2. | Участник регионального проекта | Б.В. Гагиев | директор Фонда поддержки предпринимательства | З.К. Дзоблаев, заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия-Алания | 10 |
| Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках регионального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 4100 ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом) | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Б.В. Гагиев | директор Фонда поддержки предпринимательства | З.К. Дзоблаев, заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия-Алания | 10 |
| 2. | Участник регионального проекта | Г.В. Икаев | директор государственного бюджетного учреждения Республики Северная Осетия-Алания «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | А.Т. Салбиев, руководитель Управления Республики Северная Осетия-Алания по информационным технологиям и связи | 30 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте, процентов | |
|---|--|-------------------|---|--|--|----|
| <p>Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Республики Северная Осетия-Алания, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в размере не менее 200,0 млн рублей; - в 2020 году в размере не менее 215,0 млн рублей; - в 2021 году в размере не менее 230,0 млн рублей; - в 2022 году в размере не менее 245,0 млн рублей; - в 2023 году в размере не менее 260,0 млн рублей; - в 2024 году в размере не менее 275,0 млн рублей. | | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | З.К. Дзоблаев | заместитель экономического Республики Северная Осетия-Алания | Министра развития Республики Северная Осетия-Алания | К.Ш. Томаев, Министр экономического развития Республики Северная Осетия- Алания | 20 |
| <p>Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков.</p> | | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | З.К. Дзоблаев | заместитель экономического Республики Северная Осетия-Алания | Министра развития Республики Северная Осетия-Алания | К.Ш. Томаев, Министр экономического развития Республики Северная Осетия- Алания | 20 |
| <p>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр»</p> | | | | | | |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте, процентов |
|---|--|-------------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Б.В. Гагиев | директор Фонда поддержки предпринимательства | З.К. Дзоблаев, заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия-Алания | 10 |
| 2. | Участник регионального проекта | З.К. Дзоблаев | заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия-Алания | К.Ш. Томаев, Министр экономического развития Республики Северная Осетия-Алания | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Г.Б. Бериев | директор Фонда кредитных гарантий Республики Северная Осетия-Алания | К.Ш. Томаев, Министр экономического развития Республики Северная Осетия-Алания | 10 |
| Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в Республике Северная Осетия-Алания, с участием региональной гарантийной организации, центра поддержки экспорта (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности, регионального центра инжиниринга (РЦИ), российского экспортного центра (РЭЦ). | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Б.В. Гагиев | директор Фонда поддержки предпринимательства | З.К. Дзоблаев, заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия-Алания | 30 |
| | | | | | |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте, процентов | |
|---|--|-------------------|--|---|--|----|
| 2. | Участник регионального проекта | З.К. Дзоблаев | заместитель экономического Республики Северная Осетия- Алания | Министра развития Республики Северная Осетия- Алания | К.Ш. Томаев, Министр экономического развития Республики Северная Осетия- Алания | 15 |
| Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке в Республике Северная Осетия-Алания, в том числе с привлечением торгово-промышленной палаты Республики Северная Осетия-Алания и административно-территориальных образований. В Республике Северная Осетия-Алания функционирует ЦПЭ. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 46 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году | | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Б.В. Гагиев | директор Фонда поддержки предпринимательства | З.К. Дзоблаев, заместитель Министра экономического развития Республики Северная Осетия- Алания | 30 | |
| 2. | Участник регионального проекта | З.К. Дзоблаев | заместитель экономического Республики Северная Осетия- Алания | Министра развития Республики Северная Осетия- Алания | К.Ш. Томаев, Министр экономического развития Республики Северная Осетия- Алания | 15 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Акселерация»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|-----------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1. | Обеспечено содействие в оцифровке и размещении на Едином государственном ресурсе всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки с открытым доступом для региональных и федеральных органов власти, институтов развития и других организаций | 01.01.2019 | 01.07.2020 | З.К.Дзоблаев Б.В. Гагиев | | ВДЛ |
| 1.1 | Обеспечено содействие в оцифровке и размещении на Едином государственном ресурсе всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки с открытым доступом для региональных и федеральных органов власти, институтов развития и других организаций | 01.01.2019 | 01.07.2020 | Б.В. Гагиев | | К |
| 2. | Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП | 01.01.2019 | 20.12.2020 | Б.В. Гагиев | | ВДЛ |
| 2.1 | Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|------------|------------|--|--|-----|
| 3. | Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования | | 20.12.2020 | Г.Б. Бериев | | ВДЛ |
| 3.1 | Подключение РГО к системе АИС НГС (тестирование и переход к промышленной эксплуатации) | 10.01.2019 | 01.07.2019 | Г.Б. Бериев | | РП |
| 3.2 | Региональная гарантийная организация подключена к системе АИС НГС | 10.01.2019 | 01.07.2019 | Г.Б. Бериев | | К |
| 4. | Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках регионального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 4100 ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом), в том числе ⁵ : - в 2019 году – 150 ед.; - в 2020 году – 350 ед.; - в 2021 году – 900 ед.; - в 2022 году – 1900 ед.; - в 2023 году – 2900 ед.; - в 2024 году – 4100 ед. | | 20.12.2024 | З.К. Дзоблаев Б.В. Гагиев Г.В. Икаев | | ВДЛ |

| | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|---|----|
| 4.1.1 | Организация предоставления услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на портале Бизнес-навигатора МСП через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), центры оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ), иные организации инфраструктуры поддержки МСП (далее – иные организации), а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) в 2019 году | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Г.В. Икаев | отчет о предоставлении услуги АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ | РП |
| 4.1.2 | Организация предоставления услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ в 2020 году | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Г.В. Икаев | отчет о предоставлении услуги АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ | РП |
| 4.1.3 | Организация предоставления услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ в 2021 году | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Г.В. Икаев | отчет о предоставлении услуги АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ | РП |
| 4.1.4 | Организация предоставления услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ в 2022 году | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Г.В. Икаев | отчет о предоставлении услуги АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ | РП |
| 4.1.5 | Организация предоставления услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ в 2023 году | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Г.В. Икаев | отчет о предоставлении услуги АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ | РП |

| | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|----------------------------|---|-----|
| 4.1.6 | Организация предоставления услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ в 2024 году | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Г.В. Икаев | отчет о предоставлении услуги АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ | РП |
| 4.1 | Организация предоставления услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ | - | 20.12.2024 | З.К.Дзоблаев Г.В. Икаев | отчет о предоставлении услуги АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ | К |
| 5. | Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Республики Северная Осетия-Алания, в том числе: - в 2019 году в размере не менее 200,0 млн рублей; - в 2020 году в размере не менее 215,0 млн рублей; - в 2021 году в размере не менее 230,0 млн рублей; - в 2022 году в размере не менее 245,0 млн рублей; - в 2023 году в размере не менее 260,0 млн рублей; - в 2024 году в размере не менее 275,0 млн рублей. | 01.01.2019 | 20.12.2024 | З.К.Дзоблаев | сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | ВДЛ |
| 5.1.1.1 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Республики Северная Осетия-Алания, в I квартале 2019 года | 25.02.2019 | 15.04.2019 | З.К.Дзоблаев | сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РП |

| | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|--------------|---|----|
| 5.1.1.2 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Республики Северная Осетия-Алания во II квартале 2019 года | 15.04.2019 | 15.07.2019 | З.К.Дзоблаев | сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РП |
| 5.1.1.3 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Республики Северная Осетия-Алания в III квартале 2019 года | 15.07.2019 | 15.10.2019 | З.К.Дзоблаев | сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РП |
| 5.1.1.4 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Республики Северная Осетия-Алания в IV квартале 2019 года | 15.10.2019 | 28.02.2020 | З.К.Дзоблаев | сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РП |
| 5.1.1 | Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Республики Северная Осетия-Алания в 2019 году, в размере не менее 200,0 млн рублей. | | 20.02.2020 | З.К.Дзоблаев | сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | К |
| 5.1.2.1 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Республики Северная Осетия-Алания в I квартале 2020 года | 25.02.2020 | 15.04.2020 | З.К.Дзоблаев | сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РП |
| 5.1.2.2 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Республики Северная Осетия-Алания во II квартале 2020 года | 15.04.2020 | 15.07.2020 | З.К.Дзоблаев | сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РП |

| | | | | | | |
|---------|--|------------|------------|--------------|---|----|
| 5.1.2.3 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Республики Северная Осетия-Алания в III квартале 2020 года | 15.07.2020 | 15.10.2020 | З.К.Дзоблаев | сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РП |
| 5.1.2.4 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Республики Северная Осетия-Алания в IV квартале 2020 года | 15.10.2020 | 28.02.2021 | З.К.Дзоблаев | сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РП |
| 5.1.2 | Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Республики Северная Осетия-Алания в 2020 году, в размере не менее 215,0 млн рублей | | 15.03.2021 | З.К.Дзоблаев | сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | К |
| 5.1.3.1 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Республики Северная Осетия-Алания в I квартале 2021 года | 25.02.2021 | 15.04.2021 | З.К.Дзоблаев | сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РП |
| 5.1.3.2 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Республики Северная Осетия-Алания во II квартале 2021 года | 15.04.2021 | 15.07.2021 | З.К.Дзоблаев | сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РП |
| 5.1.3.3 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Республики Северная Осетия-Алания в III квартале 2021 года | 15.07.2021 | 15.10.2021 | З.К.Дзоблаев | сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РП |

| | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|--------------|---|----|
| 5.1.3.4 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Республики Северная Осетия-Алания в IV квартале 2021 года | 15.10.2021 | 28.02.2022 | З.К.Дзоблаев | сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РП |
| 5.1.3 | Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Республики Северная Осетия-Алания в 2021 году, в размере не менее 230,0 млн рублей. | | 15.03.2022 | З.К.Дзоблаев | сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | К |
| 5.1 | Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Республики Северная Осетия-Алания, в том числе: - в 2019 году в размере не менее 200,0 млн рублей; - в 2020 году в размере не менее 215,0 млн рублей; - в 2021 году в размере не менее 230,0 млн рублей; - в 2022 году в размере не менее 245,0 млн рублей; - в 2023 году в размере не менее 260,0 млн рублей; - в 2024 году в размере не менее 275,0 млн рублей. | | 20.12.2024 | З.К.Дзоблаев | сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | ПС |

| | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|--------------|---|-----|
| 6. | Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков | | 01.04.2021 | З.К.Дзоблаев | реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков | ВДЛ |
| 6.1.1 | Проведен анализ производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков в 2019 году | 01.01.2019 | 01.02.2019 | З.К.Дзоблаев | | РП |
| 6.1.2 | Направлены предложения Республики Северная Осетия-Алания в целях формирования реестра производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков в 2019 году | 01.02.2019 | 01.03.2019 | З.К.Дзоблаев | письмо Минэкономразвития Республики Северная Осетия-Алания с предложениями | РП |
| 6.1 | Направлены предложения Республики Северная Осетия-Алания в целях формирования реестра производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков в 2019 году | 01.02.2019 | 01.03.2019 | З.К.Дзоблаев | письмо Минэкономразвития Республики Северная Осетия-Алания с предложениями | К |
| 6.2.1 | Проведен анализ производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков в 2019 году | 01.05.2019 | 01.01.2020 | З.К.Дзоблаев | | РП |

| | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|--------------|--|----|
| 6.2.2 | Направлены предложения Республики Северная Осетия-Алания в целях формирования реестра производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков в 2020 году | 01.01.2020 | 01.03.2020 | З.К.Дзоблаев | письмо Минэкономразвития Республики Северная Осетия-Алания с предложениями | РП |
| 6.2 | Направлено письмо Минэкономразвития Республики Северная Осетия-Алания с предложениями о формировании реестра производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков в 2020 году. | 01.01.2020 | 01.03.2020 | З.К.Дзоблаев | реестр производственных субъектов МСП | К |
| 6.3.1 | Проведен анализ производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков в 2019 году | 01.05.2020 | 01.01.2021 | З.К.Дзоблаев | | РП |
| 6.3.2 | Направлены предложения Республики Северная Осетия-Алания в целях формирования реестра производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков в 2020 году | 01.01.2021 | 01.03.2021 | З.К.Дзоблаев | письмо Минэкономразвития Республики Северная Осетия-Алания с предложениями | РП |
| 6.3 | Направлены предложения Республики Северная Осетия-Алания в целях формирования реестра производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков в 2021 году | 01.01.2021 | 01.03.2021 | З.К.Дзоблаев | реестр производственных субъектов МСП | К |

| | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|--------------|---|-----|
| 7. | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр» | 01.01.2019 | 20.12.2021 | Б.В. Гагиев | отчет Фонда поддержки предпринимательства | ВДЛ |
| 7.1.1 | Участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 10.01.2019 | 16.01.2019 | З.К.Дзоблаев | протокол комиссии по распределению субсидий | РП |
| 7.1.2 | Заключено соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии Республике Северная Осетия-Алания | 16.01.2019 | 15.02.2019 | З.К.Дзоблаев | соглашение с Минэкономразвития России | РП |
| 7.1.3 | Заключено соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии Республике Северная Осетия-Алания | | 20.12.2021 | З.К.Дзоблаев | соглашение с Фондом поддержки предпринимательства | РП |
| 7.1 | Создан центр «Мой бизнес», в котором организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП | | 20.12.2021 | Б.В. Гагиев | отчет Фонда поддержки предпринимательства | К |

| | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|---|---|-----|
| 8. | Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в Республике Северная Осетия-Алания, с участием региональной гарантийной организации, центра поддержки экспорта (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности, регионального центра инжиниринга (РЦИ), российского экспортного центра (РЭЦ). | | 20.12.2019 | З.К.Дзоблаев Б.В. Гагиев З.К.Дзоблаев | Отчет АО «Корпорация «МСП» | ВДЛ |
| 8.1.1 | Согласование и утверждение Регламента взаимодействия по реализации региональной программы «Инвестиционный лифт» | 10.01.2019 | 01.12.2019 | Б.В. Гагиев | | РП |
| 8.1 | В Республике Северная Осетия-Алания утвержден Регламент взаимодействия по реализации региональной программы «Инвестиционный лифт» | 10.06.2019 | 01.12.2019 | Б.В. Гагиев | регламент взаимодействия по реализации региональной программы «Инвестиционный лифт» | К |
| 9. | Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке в Республике Северная Осетия-Алания, в том числе с привлечением торгово-промышленной палаты Республики Северная Осетия-Алания и административно-территориальных образований. В Республике Северная Осетия-Алания функционирует ЦПЭ. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 46 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году | | 31.12.2024 | З.К.Дзоблаев Б.В. Гагиев | отчет Минэкономразвития Республики Северная Осетия-Алания | ВДЛ |

| | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|-----------------------------|--|----|
| 9.1.1 | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло – 9 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | З.К.Дзоблаев Б.В. Гагиев | отчет Минэкономразвития Республики Северная Осетия-Алания | РП |
| 9.1.2 | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло – 19 ед. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | З.К.Дзоблаев Б.В. Гагиев | отчет Минэкономразвития Республики Северная Осетия-Алания | РП |
| 9.1.3 | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло – 26 ед. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | З.К.Дзоблаев Б.В. Гагиев | отчет Минэкономразвития Республики Северная Осетия-Алания | РП |
| 9.1.4 | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло – 33 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | З.К.Дзоблаев Б.В. Гагиев | отчет Минэкономразвития Республики Северная Осетия-Алания | РП |
| 9.1.5 | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло – 40 ед. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | З.К.Дзоблаев Б.В. Гагиев | отчет Минэкономразвития Республики Северная Осетия-Алания | РП |
| 9.1.6 | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ за 2019-2024 гг., достигло – 46 ед. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | З.К.Дзоблаев Б.В. Гагиев | доклад в Правительство Российской Федерации | РП |
| 9.1 | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ за период реализации регионального проекта составило 46 единиц | 01.01.2019 | 31.12.2024 | З.К.Дзоблаев Б.В. Гагиев | | К |