


УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правительства Республики
Северная Осетия-Алания


Т.Р.Тускаев

« 13 » 12 2018 г.



ПАСПОРТ
регионального проекта
«Современная школа»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Современная школа»	Срок начала и окончания проекта	1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Азимова Ирина Султановна, Заместитель Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания		
Руководитель регионального проекта	Башарина Людмила Вячеславовна, временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания		
Администратор регионального проекта	Аликов Алан Юрьевич, заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания		
Связь с государственными программами Республики Северная Осетия-Алания	Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания «Развитие образования Республики Северная Осетия-Алания» на 2017-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 декабря 2016 года № 476		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	Основной		1 июня 2018 г.	100	100	100	100	100	100
2.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году	Основной		1 сентября 2018 г.	16	41* ¹	66*	91*	108*	112*
3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году	Основной		1 сентября 2018 г.	7908	15629*	25109*	36697*	40869*	43065*
4.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек	Основной		1 сентября 2018 г.	0	700	1560	1760*	1960*	2160*

¹ В случае выделения средств федерального бюджета.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	нарастающим итогом к 2018 году									
5.	Доля муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %	Дополнительный	100	1 января 2018 г.	100	100	100	100	100	100

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»	
1.1.	Не менее чем в 121 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 100% муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ² , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	<p>Утвержден перечень муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».</p> <p>Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.</p> <p>Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».</p> <p>К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 100 % муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных</p>

² Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		условиях.
1.2.	Не менее чем в 4 ³ организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	К концу 2019 года, не менее чем в 1 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.
1.3.	Не менее чем в 112 ⁴ школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 43 065 детей	К концу 2019 года не менее чем в 16 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства.
1.4.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.
1.5.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ⁵	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Республики

³ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

⁴ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

⁵ В случае выделения средств федерального бюджета.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		Северная Осетия-Алания, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.
1.6.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания ⁶	К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта.
1.7.	Не менее чем в 121 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 100% муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» не менее чем в 100% муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.8.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной

⁶ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.
1.9.	Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов.
1.10.	Не менее чем в 112 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 43 065 детей	К концу 2020 года не менее чем в 41 школе, расположенной в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.11.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.
1.12.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.
1.13.	Во всех муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания для учителей предметной области «Технология» действует система повышения	К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.
1.14.	Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	К концу 2021 года не менее чем в 3 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
1.15.	Не менее чем в 112 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 43 065 детей	К концу 2021 года не менее чем в 66 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.16.	В Республики Северная Осетия-Алания ликвидировано обучение в 3-ю смену ⁷	К концу 2021 года ликвидировано обучение в 3-ю смену за счет ввода новых мест, оснащенных необходимой материально-технической базой, позволяющей реализовывать обновленные образовательные программы. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Республики Северная Осетия-Алания, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

⁷ Для отдельных субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в которых согласно федеральному статистическому наблюдению обучение проводится в 3-ю смену
1.17.	Не менее чем в 121 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 100% муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	К концу 2021 года не менее чем в 73 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 100% муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.18.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций Республики Северная Осетия-Алания в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.
1.19.	Не менее чем в 121 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 100% муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	К концу 2022 года, не менее чем в 98 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 100% муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.20.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных	К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.
1.21.	Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	К концу 2022 года не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.
1.22.	Не менее чем в 112 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 43 065 детей	К концу 2022 года не менее чем в 91 школу, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.23.	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.
1.24.	Не менее чем в 121 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 100% муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций,	К концу 2023 года не менее чем в 117 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 100% муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.25.	Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	К концу 2023 года не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
1.26.	Не менее чем в 112 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 43 065 детей	К концу 2023 года не менее чем в 108 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.27.	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Республики Северная Осетия-Алания (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.
1.28.	Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	К концу 2024 года не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
1.29.	В каждом муниципальном образовании Республики Северная Осетия-Алания обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70%	К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Республики Северная Осетия-Алания изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.30.	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Республики Северная Осетия-Алания вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Республики Северная Осетия-Алания.
1.31.	Не менее 70 % организаций Республики Северная Осетия-Алания, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме ⁸	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Республики Северная Осетия-Алания реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.
1.32.	Не менее чем в 112 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	К концу 2024 года не менее чем в 112 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и

⁸ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 43 065 детей	гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.33.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Республики Северная Осетия-Алания функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями ⁹	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Республики Северная Осетия-Алания обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.
1.34.	Построена и введена в эксплуатацию школа по модели привлечения частных инвестиций на условиях возвратного финансирования ¹⁰	К концу 2024 года будет построена и введена в эксплуатацию школа с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования, что позволит внедрить систему применения негосударственных инвестиций не только на этапе проектирования и строительства школы, но и в процессе ее дальнейшего содержания и обслуживания. Данные меры приведут к оптимизации расходования бюджетных средств, а также будут способствовать развитию конкурентоспособности образовательных организаций Республики Северная Осетия-Алания.

⁹ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

¹⁰ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России

4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Современная школа»

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млрд. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»							
1.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)							
1.1.1.	Федеральный бюджет	343 960,3	240 356,1	-	-	-	-	584 316,4
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.2.	Бюджет Республики Северная Осетия-Алания	3439,60	2403,56	-	-	-	-	5843,16
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания							
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.1.4.	внебюджетные источники							
1.2.	В Республике Северная Осетия-Алания ликвидировано обучение в 3-ю смену	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							

1.2.2.	Бюджет Республики Северная Осетия-Алания							
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания							
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.2.4.	внебюджетные источники							
1.3.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	-	238,7765	238,7765	238,7765	238,7765	238,776,5	238,7765
1.3.1.	Федеральный бюджет							
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.3.2.	Бюджет Республики Северная Осетия-Алания	-	2,38777	2,38777	2,38777	2,38777	2,38777	2,38777
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания							
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.3.4.	внебюджетные источники							

1.4.	<p>В каждом муниципальном образовании Республики Северная Осетия-Алания обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей; - внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности; - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ; - внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ; - проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, 							
------	---	--	--	--	--	--	--	--

1.5.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания							
1.5.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.5.4.	внебюджетные источники							
1.6.	В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	-	-	-	-	-	-
1.6.1.	Федеральный бюджет							
1.6.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.6.2.	Бюджет Республики Северная Осетия-Алания							
1.6.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания							
1.6.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.6.4.	внебюджетные источники							

Всего по региональному проекту, в том числе:							
федеральный бюджет							
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование</i>							
Бюджет Республики Северная Осетия-Алания							
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование</i>							
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания							
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование</i>							
внебюджетные источники							

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Башарина Л.В.	Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Тускаев Т.Р.	28,2
2.	Администратор регионального проекта	Аликов А.Ю.	Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Л.В.	5,1
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Батаева Ф.К.	Начальник отдела общего образования и социальной защиты детства Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Л.В.	25,6
4.	Участник регионального проекта	Исакова Л.С.	Ректор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования»	Башарина Л.В.	
Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Башарина Л.В.	Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки	Тускаев Т.Р.	28,2

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Республики Северная Осетия-Алания		
6.	Участник регионального проекта	Батаева Ф.К.	Начальник отдела общего образования и социальной защиты детства Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Л.В.	25,6
7.	Участник регионального проекта	Соболь М.В.	Начальник отдела дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Л.В.	
8.	Участник регионального проекта	Исакова Л.С.	Ректор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования"	Башарина Л.В.	
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Башарина Л.В.	Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Тускаев Т.Р.	28,2
10.	Участник регионального проекта	Батаева Ф.К.	Начальник отдела общего образования и социальной защиты детства Министерства	Башарина Л.В.	25,6

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образования и науки Республики Северная Осетия-Алания		
Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах					
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Башарина Л.В.	Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Тускаев Т.Р.	28,2
12.	Участник регионального проекта	Батаева Ф.К.	Начальник отдела общего образования и социальной защиты детства Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Л.В.	25,6
Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Башарина Л.В.	Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Тускаев Т.Р.	28,2
14.	Участник регионального проекта	Батаева Ф.К.	Начальник отдела общего образования и социальной защиты детства Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Л.В.	25,6
15.	Участник регионального проекта	Исакова Л.С.	Ректор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального	Башарина Л.В.	17,94

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образования "Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования"		
16.	Участник регионального проекта	Кучиева Л.А.	Ректор государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Осетинский государственный педагогический институт"	Башарина Л.В.	7,69
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Башарина Л.В.	Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Тускаев Т.Р.	28,2
Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях					
18.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Башарина Л.В.	Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Тускаев Т.Р.	28,2
19.	Участник регионального проекта	Кучиева Л.А.	Ректор государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Осетинский государственный педагогический институт"	Башарина Л.В.	7,69
20.	Участник регионального проекта	Исакова Л.С.	Ректор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального	Башарина Л.В.	17,94

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образования "Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования"		
Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями					
24.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аликов А.Ю.	Заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Л.В.	5,1
25.	Участник регионального проекта	Гугкаев А.Э.	Начальник отдела профессионального образования Министерства	Башарина Л.В.	
26.	Участник регионального проекта	Батаева Ф.К.	Начальник отдела общего образования и социальной защиты детства Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Л.В.	25,6
27.	Участник регионального проекта	Кучиева Л.А.	Ректор государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Осетинский государственный педагогический институт"	Башарина Л.В.	7,69
28.	Участник регионального проекта	Исакова Л.С.	Ректор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Северо-Осетинский республиканский институт повышения	Башарина Л.В.	17,94

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			квалификации работников образования"		
Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
29.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Башарина Л.В.	Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Тускаев Т.Р.	28,2
30.	Участник регионального проекта	Батаева Ф.К.	Начальник отдела общего образования и социальной защиты детства Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Л.В.	25,6
Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум»					
31.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Исакова Л.С.	Ректор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования"	Башарина Л.В.	17,94
Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования					
32.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Башарина Л.В.	Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-	Тускаев Т.Р.	28,2

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Алания		
33.	Участник регионального проекта	Исакова Л.С.	Ректор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования"	Башарина Л.В.	17,94
34.	Участник регионального проекта	Батаева Ф.К.	Начальник отдела общего образования и социальной защиты детства Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Л.В.	25,6
Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ					
35.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Башарина Л.В.	Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Тускаев Т.Р.	28,2
36.	Участник регионального проекта	Батаева Ф.К.	Начальник отдела общего образования и социальной защиты детства Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Л.В.	25,6
Создание школы с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования					
37.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Башарина Л.В.	Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки	Тускаев Т.Р.	28,2

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Республики Северная Осетия-Алания		
38.	Участник регионального проекта	Кириченко Н.Б.	Начальник финансово-экономического отдела Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Л.В.	2,56
39.	Участник регионального проекта	Батаева Ф.К.	Начальник отдела общего образования и социальной защиты детства Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Башарина Л.В.	25,6

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Современная школа»

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Не менее чем в 16 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 100% муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ¹¹ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия - Алания
1.1.1.	Утверждение перечня муниципальных образований, реализующих мероприятия по освоению предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 февраля 2019 г.	1 марта 2019	Батаева Ф.К.	приказ об утверждении перечня муниципальных образований	Министерство образования и науки РСО - Алания

¹¹ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.2.	Повышение квалификации педагогов, осуществляющих обучение предметной области «Технология»	1 февраля 2019 г.	1 июля 2019	Исакова Л. С.	приказ о проведении курсов повышения квалификации	Министерство образования и науки РСО - Алания
1.1.	Не менее чем в 16 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 100% муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ¹² , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31 декабря 2019 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия - Алания
2.	Не менее чем в 1 организации, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	ПС
2.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Башарина Л.В.	заявка РСО – Алания в Министерство просвещения	РНП

¹² Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				Российской Федерации в установленном порядке	
2.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Башарина Л.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительство РСО - Алания

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
2.1.3.	Согласование типового проекта инфраструктурного листа школы	1 марта 2019 г.	30 апреля 2019 г.	Батаева Ф.К.	согласованные инфраструктурные листы	Министерство образования и науки РСО - Алания
2.1.4	Повышение квалификации сотрудников и педагогов. В том числе по новым технологиям преподавания предметной области «технология»	1 апреля 2019 г.	1 июля 2019 г.	Батаева Ф.К.	приказ о проведении курсов повышения квалификации	Министерство образования и науки РСО – Алания
2.1.5.	Закупка, доставка и наладка оборудования	30 апреля 2019 г.	1 декабря 2019 г.	Батаева Ф.К.	документы, подтверждающие факт приобретения оборудования	Министерство образования и науки РСО – Алания
2.1.	Не менее чем в 1 организации, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база		31 декабря 2019 г.	Башарина Л.В.	отчет органа исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания об исполнении условий соглашений	ПК
3.	Не менее чем в 16 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 7908 детей					
3.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Башарина Л.В.	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Башарина Л.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП
3.1.3.	Утверждение перечня образовательных организаций в которых будет обновлена материально-техническая база	1 января 2019 г.	1 февраля 2019 г.	Башарина Л.В.	приказ об утверждении перечня	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
3.1.4	Согласование типового дизайн – проекта центра	1 февраля 2019 г.	30 марта 2019 г.	Батаева Ф.К.	согласованный типовой дизайн – проект центра	Министерство образования и науки Республики

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
						Северная Осетия-Алания, ПО
3.1.5.	Закупка, доставка и наладка оборудования	1 апреля 2019 г.	1 декабря 2019 г.	Батаева Ф.К.	Документы, подтверждающие факт приобретения оборудования	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, ПО
3.1	Не менее чем в 16 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 7 908 детей		31 декабря 2019 г.	Башарина Л.В.	отчет органа исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания об исполнении условий соглашений	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
4.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ¹³	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
4.1.1.	Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Башарина Л.В.	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

¹³ В случае выделения средств федерального бюджета.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа				просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
4.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Башарина Л.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП
4.1.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ¹⁴		31 декабря 2019 г.	Башарина Л.В.	отчет Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания об исполнении условий соглашений	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
4.2.	Созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-

¹⁴ В случае выделения средств федерального бюджета.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	инфраструктуры общего образования в Республики Северная Осетия-Алания ¹⁵					Алания
4.2.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении федеральной поддержки на модернизацию инфраструктуры общего образования в Республике Северная Осетия-Алания	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Башарина Л.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
4.2.2.	Проведение мероприятий по определению подрядной организации по строительству школы на 500 мест в г.Моздоке	1 марта 2019 г.	1 июля 2019	Башарина Л.В.	Заключенный контракт на строительство школы	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
4.2.3.	Начало строительства школы на 500 мест в г.Моздоке (выполнение работ на 30%)	1 июля 2019 г.		Башарина Л.В.	Заключенный контракт на строительство школы	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
4.3.	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования, в Республике Северная Осетия-Алания		31 декабря 2019 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
5.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология	1 января 2020 г.	1 июля 2020 г.	Аликов А. Ю.	информационно-аналитический	Министерство образования и

¹⁵ Для отдельных субъектов Российской Федерации, перечень будет утвержден на Проектном комитете

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности				отчет	науки Республики Северная Осетия- Алания
5.1.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности		01 июля 2020 г.	Аликов А. Ю.	информационно- аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия- Алания
6.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания ¹⁶	1 января 2019 г.	1 июня 2020 г.	Батаева Ф.К.	информационно- аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия- Алания
6.1.1.	Создание сети пилотных образовательных организаций в которых проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных	1 февраля 2019 г.	1 марта 2019 г.	Батаева Ф.К.	приказ о создании сети пилотных образовательных организаций	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия- Алания

¹⁶ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания					
6.1.2.	Проведение апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания	1 марта 2019 г.	1 июня 2020 г.	Батаева Ф.К.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
6.1.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания ¹⁷		1 июня 2020 г.	Батаева Ф.К.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
7.	Не менее чем в 48 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 100% муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
7.1.1.	Определение перечня образовательных организаций	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Батаева Ф.К.	отчет	Министерство образования и

¹⁷ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обеспечивающих возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					науки Республики Северная Осетия-Алания
7.1.2.	Организация обучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 марта 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Батаева Ф.К.	приказ	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
7.1.	Не менее чем в 48 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 100% муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31 декабря 2020 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
8.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Батаева Ф.К.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
8.1.1.	Разработана методология и критерии	1 января	30 августа	Батаева Ф.К.	приказ	Министерство

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	2020 г.	2020 г.			образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
8.1.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		31 декабря 2020 г.	Батаева Ф.К.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
9.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Аликов А. Ю.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
9.1.1.	Разработка механизмов для внедрения целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными	1 января 2021 г.	30 апреля 2021 г.	Аликов А. Ю.	приказ	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациями, в том числе в обновлении образовательных программ					
9.1.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ		31 декабря 2021 г.	Аликов А. Ю.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
10.	Не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Батаева Ф.К.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
10.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Башарина Л.В.	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
10.1.2.	Заключение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Башарина Л.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
10.1.	Не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным		31 декабря 2020 г.	Батаева Ф.К.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база					Северная Осетия-Алания
11.	Не менее чем в 41 школе, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 15 629 детей	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Батаева Ф.К.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
11.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Башарина Л.В.	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на базе сетевого партнерства					
11.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2020 г.	28 февраля 2020 г.	Башарина Л.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
11.1.	Не менее чем в 41 школе, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 15 629		31 декабря 2020 г.	Батаева Ф.К.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	детей					
12.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
12.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Башарина Л.В.	Заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
12.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Башарина Л.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
12.1.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания,		31 декабря 2020 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	расположенных в сельской местности и поселках городского типа					Алания
12.3	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Республике Северная Осетия-Алания		31 декабря 2020 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
13.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2019 г.	30 апреля 2021 г.	Батаева Ф.К.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
13.1.1	Составление перечня общеобразовательных организаций для проведения оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 марта 2019 года	1 апреля 2019 г	Батаева Ф.К.	приказ	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
13.1.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, проведена оценка качества общего образования на		30 апреля 2021 г.	Батаева Ф.К.	приказ Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
14.	Во всех муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	1 января 2019 г.	1 сентября 2021 г.	Батаева Ф.К.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
14.1.1.	Определение площадок для проведения курсов повышения квалификации для учителей предметной области «Технология»	1 марта 2019 г.	1 апреля 2019 г.	Батаева Ф.К.	приказ	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
14.1	Во всех муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по		1 сентября 2021 г.	Батаева Ф.К.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики					
15.	Не менее чем в 3 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Батаева Ф.К.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
15.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Башарина Л.В.	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
15.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Башарина Л.В.	соглашение с Министерством	Правительство Республики

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				просвещения Российской Федерации	Северная Осетия-Алания
15.1.	Не менее чем в 3 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база		31 декабря 2021 г.	Батаева Ф.К.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
16.	Не менее чем в 66 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Батаева Ф.К.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 25 109 детей					
16.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Башарина Л.В.	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
16.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Башарина Л.В.	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
16.1.	Не менее чем в 66 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 25 109 детей		31 декабря 2021 г.	Батаева Ф.К.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
17.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
17.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Башарина Л.В.	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа				просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
17.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Башарина Л.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
17.1.	Созданы места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		31 декабря 2021 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
17.2.	Создание мест в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Республике Северная Осетия-Алания ¹⁸	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
17.2.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения	1 июня 2020 г	30 октября 2020 г.	Башарина Л.В.	заявка Республики	Правительство Республики

¹⁸ Для отдельных субъектов Российской Федерации

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Республике Северная Осетия-Алания				Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Северная Осетия-Алания
17.2.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Республике Северная Осетия-Алания	1 января 2021 г	28 февраля 2021 г	Башарина Л.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
17.3.	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Республике Северная Осетия-Алания		31 декабря 2021 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.	В Республике Северная Осетия-Алания ликвидировано обучение в 3-ю смену ¹⁹	1 января 2020 г.	31 декабря 2021 г. (далее – ежегодно)	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
18.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены	1 октября 2019 г.	30 октября 2019 г.	Башарина Л.В.	Заявка в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
18.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Башарина Л.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
18.1.4.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	1 октября 2020 г.	30 октября 2020 г.	Башарина Л.В.	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

¹⁹ Для отдельных субъектов Российской Федерации

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены				Российской Федерации в установленном порядке	
18.1.5.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Башарина Л.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
18.1.7.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены	1 октября 2021 г.	30 октября 2021 г.	Башарина Л.В.	Заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
18.1.8.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Башарина Л.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены					
18.1.10.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены	1 октября 2022 г.	30 октября 2022 г.	Башарина Л.В.	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
18.1.11.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Башарина Л.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
18.1.13.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в	1 октября 2023 г.	30 октября 2023 г.	Башарина Л.В.	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	целях ликвидации третьей смены				установленном порядке	
18.1.14.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Башарина Л.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
18.1.	В Республики Северная Осетия-Алания ликвидировано обучение в 3-ю смену ²⁰		31 декабря 2024 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
19.	Не менее чем в 73 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 100% муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
19.1.1.	Определение перечня образовательных организаций	1 февраля 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Батаева Ф.К.	приказ	Министерство образования и

²⁰ Для отдельных субъектов Российской Федерации

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обеспечивающих возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					науки Республики Северная Осетия-Алания
19.1.2.	Организация обучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 марта 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Батаева Ф.К.	отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
19.1.	Не менее чем в 73 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 100% муниципальных образованиях Республике Северная Осетия-Алания обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31 декабря 2021 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
20.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки	1 января 2021 г.	30 апреля 2022 г.	Батаева Ф.К.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обучающихся					
20.1.1.	Составление перечня общеобразовательных организаций для проведения оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Батаева Ф.К.	приказ Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
20.1.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30 апреля 2022 г.	Батаева Ф.К.	приказ Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
21.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
21.1.1.	Разработка и утверждение комплекса мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	1 января 2022 г.	1 марта 2022 г.	Батаева Ф.К.	приказ Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
21.1.	Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные		31 декабря 2022 г.	Башарина Л.В.	приказ Министерства	Правительство Республики

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы				образования и науки Республики Северная Осетия-Алания	Северная Осетия-Алания
22.	Не менее чем в 98 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 100% муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
22.1.1.	Определение перечня образовательных организаций обеспечивающих возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2022 г.	1 февраля 2022 г.	Батаева Ф.К.	приказ	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
22.1.	Не менее чем в 98 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 100% муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31 декабря 2022 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
23.	Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Батаева Ф.К.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
23.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Башарина Л.В.	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
23.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Башарина Л.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
23.1.	Материально-техническая база обновлена не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам		31 декабря 2022 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
24.	Не менее чем в 91 школе, расположенных в сельской местности	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Батаева Ф.К.	информационно-аналитический	Министерство образования и

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 36 697 детей				отчет	науки Республики Северная Осетия- Алания
24.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Башарина Л.В.	заявка Республики Северная Осетия- Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия- Алания
24.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Башарина Л.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительство Республики Северная Осетия- Алания

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
24.1.	Материально-техническая база создана не менее чем в 91 школе, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 36 697 детей		31 декабря 2022 г.	Батаева Ф.К.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
25.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
25.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Башарина Л.В.	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
25.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Башарина Л.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
25.1.	Созданы места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		31 декабря 2022 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
25.2.	Созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Республике Северная Осетия-	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Алания ²¹					
25.3.	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Республики Северная Осетия-Алания		31 декабря 2022 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
26.	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2022 г.	30 апреля 2023 г.	Батаева Ф.К.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
26.1.1.	Составление перечня общеобразовательных организаций для проведения оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2022 г.	1 марта 2022 г.	Батаева Ф.К.	приказ	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
26.1.	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, проведена оценка		30 апреля 2023 г.	Батаева Ф.К.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-

²¹ Для отдельных субъектов Российской Федерации

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					Алания
27.	Не менее чем в 117 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 100% муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
27.1.1.	Определение перечня образовательных организаций обеспечивающих возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2023 г.	1 марта 2023 г.	Батаева Ф.К.	приказ	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
27.1	Не менее чем в 117 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 100% муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих		31 декабря 2023 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
28.	Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Батаева Ф.К.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
28.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Башарина Л.В.	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
28.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Башарина Л.В.	соглашение с Министерством просвещения	Правительство Республики Северная Осетия-

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				Российской Федерации	Алания
28.1.	Материально-техническая база обновлена не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам		31 декабря 2023 г.	Батаева Ф.К.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
29.	Не менее чем в 108 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 40 869	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Батаева Ф.К.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	детей					
29.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Башарина Л.В.	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
29.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	руководитель органа исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
29.1.	Материально-техническая база создана не менее чем в 108 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 40 869 детей		31 декабря 2023 г.	Батаева Ф.К.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
30.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
30.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Башарина Л.В.	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	и поселках городского типа				порядке	
30.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Башарина Л.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
30.1.	Созданы места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		31 декабря 2023 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
31.	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2023 г.	30 апреля 2024 г.	Батаева Ф.К.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
31.1.1.	Составление перечня общеобразовательных организаций для проведения оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2023 г.	1 марта 2023 г.	Батаева Ф.К.	приказ	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
31.1	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30 апреля 2024 г.	Батаева Ф.К.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
32.	Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Батаева Ф.К.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
32.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Башарина Л.В.	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
32.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Башарина Л.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
32.1.	Материально-техническая база обновлена не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам		31 декабря 2024 г.	Батаева Ф.К.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
33.	В каждом муниципальном образовании Республики Северная Осетия-Алания обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70%	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
33.1.1.	Определение перечня образовательных организаций обеспечивающих возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
33.1.	Обучающиеся во всех муниципальных образованиях Республики Северная Осетия-Алания имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31 декабря 2024 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
34.	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Аликов А.Ю.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
34.1.	В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70 % обучающихся организаций,		31 декабря 2024 г.	Аликов А.Ю.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания					Республики Северная Осетия-Алания
35.	Не менее 70 % организаций Республики Северная Осетия-Алания, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме ²²	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Батаева Ф.К.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
35.1.	Не менее 70 % организаций Республики Северная Осетия-Алания, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форм		31 декабря 2024 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитический отчет	ПК
36.	Не менее чем в 112 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 43 065 детей	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Батаева Ф.К.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

²² Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
36.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Башарина Л.В.	заявка Республики Северная Осетия-Алания в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
36.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Башарина Л.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	Правительство Республики Северная Осетия-Алания

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
36.1.	Материально-техническая база создана не менее чем в 112 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 40 869 детей		31 декабря 2024 г.	Батаева Ф.К.	информационно-аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
37.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Республики Северная Осетия-Алания функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями ²³	1 января 2022 г.	31 декабря 2024 г.	Аликов А.Ю.	информационно-аналитические отчеты	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
37.1.1.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия	1 января 2022 г.	31 декабря 2024 г.	Аликов А.Ю.		Министерство образования и науки

²³ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ					Республики Северная Осетия-Алания
37.1.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Республики Северная Осетия-Алания функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями		31 декабря 2024 г.	Аликов А.Ю.	информационно-аналитические отчеты	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
38.	Построена и введена в эксплуатацию школа по модели привлечения частных инвестиций на условиях возвратного финансирования ²⁴	1 января 2021 г.	31 декабря 2024 г.	Башарина Л.В.	информационно-аналитические отчеты	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
38.1.1.	Участие в отборе совместных заявок субъектов Российской Федерации и частных организаций	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Башарина Л.В.	протокол об итогах проведения отбора	Правительство Республики Северная Осетия-Алания
39.1.	Построена и введена в эксплуатацию школа с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного		31 декабря 2024 г.		копия акта о вводе в эксплуатацию	

²⁴ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	финансирования					

	0	1.12.2018	0						
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году									
Алагирский район	0	1.12.2018	0	0	0	0	0	0	0
Ардонский район	0	1.12.2018	0	0	0	0	0	200	0
Дигорский район	0	1.12.2018	0	0	0	0	0	0	0
Ирафский район	0	1.12.2018	0	0	0	0	0	0	0
Кировский район	0	1.12.2018	0	0	0	0	0	0	200
Моздокский район	0	1.12.2018	0	0	500	1000	1200	0	0
Правобережный район	0	1.12.2018	0	0	200	0	0	0	0
Пригородный район	0	1.12.2018	0	0	0	360	0	0	0
г.Владикавказ	0	1.12.2018	0	0	0	0	0	0	0

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
«Современная школа»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в Республике Северная Осетия-Алания, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %							
1.	$F_{\text{тех}} = X / Y$ <p>где: X – число муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей; Y – общее число муниципальных образований,</p>	0	отчет Республики Северная Осетия-Алания в рамках реализации регионального проекта	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, муниципальные образования Республики Северная Осетия-Алания	по Российской Федерации	1 раз в год	

	расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания						
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году							
2.	$F_{\text{MT6}} = \sum_{i=1}^Y Z_i$ <p>где: Z_i – число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Республики Северная Осетия-Алания; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания</p>	0	отчет Республики Северная Осетия-Алания о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Республики Северная Осетия-Алания	по Российской Федерации	1 раз в год	
Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году							
3.	$F_{\text{MT62}} = \sum_{i=1}^Y C_i$	0	отчет Республики Северная Осетия-Алания о реализации	Министерство образования и науки	по Российской Федерации	1 раз в год	

	<p>где: S_i – число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Республики Северная Осетия-Алания; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания</p>		соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Республики Северная Осетия-Алания, муниципальные образования Республики Северная Осетия-Алания			
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году							
4	$F_{\text{MT62}} = \sum_{i=1}^Y W_i$ <p>где: W_i – число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i-ом муниципальном образовании Республики Северная Осетия-Алания; Y – общее число муниципальных образований,</p>	0	отчет Республики Северная Осетия-Алания о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Республики Северная Осетия-	по Российской Федерации	1 раз в год	

	расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания			Алания			
Доля муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %							
5	$F_{\text{мтб2}} = \sum_{i=1}^Y J_i$ <p>где:</p> $J_i = \begin{cases} 1, & \text{если } O_i > 0 \\ 0, & \text{если } O_i = 0 \end{cases}$ <p>O_i – Численность обучающихся в 3-ю смену в i-ом муниципальном образовании Республики Северная Осетия-Алания; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания</p>		форма федерального статистического наблюдения № 00 -1	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, муниципальные образования Республики Северная Осетия-Алания	по Российской Федерации	1 раз в год	

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	0703				
1.1.1.	Федеральный бюджет		343,9603	24,03561	-	1,8109
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.1.2.	Бюджет Республики Северная Осетия-Алания		3,4396	2,40356	-	2,38777
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания					
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.1.4.	внебюджетные источники					
1.2.	В Республике Северная Осетия-Алания ликвидировано обучение в 3-ю смену	-	-	-	-	-
1.2.1.	Федеральный бюджет					
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные</i>					

	<i>трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.2.2.	Бюджет Республики Северная Осетия-Алания					
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания					
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.2.4.	внебюджетные источники					
1.3.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
1.3.1.	Федеральный бюджет					
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.3.2.	Бюджет Республики Северная Осетия-Алания					
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания					
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные</i>					

	<i>трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.3.3.	внебюджетные источники					
1.4.	<p>В каждом муниципальном образовании Республики Северная Осетия-Алания обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;</p> <p>- в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;</p> <p>- внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;</p> <p>- реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего</p>	0703	26,1781	40,000	40,000	106,1781

	образования и примерных основных общеобразовательных программ					
1.4.1.	Федеральный бюджет					
1.4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.4.2.	Бюджет Республики Северная Осетия-Алания					
1.4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания					
1.4.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.4.4.	внебюджетные источники					
1.5.	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база; Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания					

1.5.1.	Федеральный бюджет					
1.5.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.5.2.	Бюджет Республики Северная Осетия-Алания					
1.5.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания					
1.5.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.5.4.	внебюджетные источники					
1.6.	В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
1.6.1.	Федеральный бюджет					
1.6.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.6.2.	Бюджет Республики Северная Осетия-Алания					
1.6.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>					

	<i>указывается наименование)</i>					
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания					
1.6.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
Всего по региональному проекту, в том числе:						
федеральный бюджет						
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>						
Бюджет Республики Северная Осетия-Алания						
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>						
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания						
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>						
внебюджетные источники						

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
по муниципальным образованиям Республики Северная Осетия-Алания²⁵

Муниципальное образование Республики Северная Осетия-Алания	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет							
<i>из них межбюджетные</i>							

²⁵ Объем финансового обеспечения реализации настоящего регионального проекта определяется ежегодно по итогам отбора на предоставление субсидии федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации соответствующих мероприятий.

<i>трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							
консолидированный бюджет муниципального образования Республики Северная Осетия- Алания							
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							