

УТВЕРЖДЕН

советом при Губернаторе Ставропольского
края по проектной деятельности
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 4)

ПАСПОРТ

регионального проекта
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	«Производительность труда и поддержка занятости»		
Краткое наименование регионального проекта	Адресная поддержка на предприятиях	Срок начала и окончания проекта	01.12.2018 –31.12.2024
Куратор регионального проекта	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края		
Руководитель регионального проекта	Сизов Н.В., министр экономического развития Ставропольского края		
Администратор регионального проекта	Котов А.Е., директор регионального центра компетенций в сфере производительности труда		
Связь с государственными программами Ставропольского края	Государственная программа Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»		

2. Цели и показатели регионального проекта

Цель: достижение прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики на 5% к 2024 году за счет работы экспертов АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (далее – ФЦК) и регионального центра компетенций в сфере производительности труда (далее – РЦК) по следующим направлениям:

- реализация мероприятий по повышению производительности труда непосредственно на предприятиях - участниках национального проекта;

<ul style="list-style-type: none"> – помощь предприятиям в создании собственных программ по повышению производительности труда, в том числе государственным компаниям, компаниям с государственным участием; – обучение экспертов для последующего тиражирования лучших практик и отраслевого опыта на другие предприятия субъектов Российской Федерации; – тиражирование решений по повышению производительности труда через привлечение международных и российских партнеров. 											
№ п/п	Наименование показателя	Уровень контроля	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество вовлеченных в реализацию регионального проекта средних и крупных ¹ предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, ед.нарастающим итогом ² в том числе:	Управляющий комитет ³	0	-	2	17	29	66	106	121	136
1.1	Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия регионального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом	Управляющий комитет	-	-	2	14	16	26	35	35	35

¹ Базовые несырьевые отрасли – обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля, строительство; крупные и средние предприятия – в соответствии с методическими рекомендациями по разработке региональных программ, утвержденных Министром экономического развития Российской Федерации 22.02.2018 г.

² Предприятия, использующие инструменты, предусмотренные национальным проектом «Производительность труда и поддержка занятости»

³ Положение и состав управляющего комитета приоритетной программы Ставропольского края «Повышение производительности труда и поддержка занятости на 2018-2025 годы» были утверждены на заседании совета при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности 13 апреля 2018 года

1.2	Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия регионального проекта под региональным управлением (с РЦК), ед. нарастающим итогом	Управляющий комитет	-	-	-	2	12	35	60	72	84
1.3.	Количество предприятий, внедряющих мероприятия регионального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом	Управляющий комитет	-	-	-	1	1	5	11	14	17
2.	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в региональный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям ⁴ , процент	Управляющий комитет	-	-	-	10	15	30	55	80	95
3.	Количество сотрудников, обученных инструментам повышения производительности труда, человек нарастающим итогом *	Управляющий комитет	-	22.10.2018	4	85	145	330	530	605	680

⁴ Не менее чем на 10%, 15% и 30% по результатам первого, второго и третьего годов соответственно участия предприятия в национальном проекте по сравнению с базовым значением, далее прирост не менее 5% по отношению к предыдущему году; показатель позволит отслеживать динамику производительности труда на микроуровне

	в том числе:										
3.1.	Сотрудников предприятий – участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом	Управляющий комитет	-	22.10.2018	4	44	92	132	173	173	173
3.2.	Сотрудников предприятий – участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом	Управляющий комитет	-	01.04.2019	-	10	51	176	301	361	421
3.3.	Сотрудников предприятий – участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом	Управляющий комитет	-	01.04.2019	-	4	14	30	50	65	80

* - количество обученных сотрудников предприятий – участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным, региональным управлением и самостоятельно зависит от численности предприятия. Показатель представлен по оценке министерства экономического развития Ставропольского края.

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях	
1.1.	Утвержден паспорт регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	В национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» от Ставропольского края вовлечено 136 предприятий пяти базовых несырьевых отраслей: строительство, обрабатывающее производство транспорт, торговля, сельское хозяйство.
1.2.	<p>Подведены промежуточные итоги реализации региональных программ за 2019 год:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 8 потоков - образцов ключевых продуктов, проведено не менее 3 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП⁵); - Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением (создано не менее 1 потока-образцов ключевых продуктов); - Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой ФЦК и РЦК (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров не менее 50%); 	<p>На 95% предприятиях, вовлеченных в национальный проект, прирост производительности труда составил 10%, 15%, 30% нарастающим итогом за первые три года участия в программе за счёт экспертной поддержки в части внедрения методов повышения производительности труда, в том числе за счет внедрения инструментов бережливого производства:</p> <p>На предприятиях-участниках национального проекта созданы потоки-образцы ключевых</p>

⁵ Фонд развития промышленности (ФГАУ «Российский фонд технологического развития»)

	<ul style="list-style-type: none"> - Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда (доля осведомленных не менее 40%) 	<p>продуктов (1 поток/предприятие) повышена эффективность работы процессов продаж и обеспечивающих производственный процесс служб предприятия (1 процесс/предприятие).</p>
1.3.	<p>Подведены промежуточные итоги реализации региональных программ за 2020 год:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 8 потоков - образцов ключевых продуктов, проведено не менее 4 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП); - Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением (создано не менее 4 потоков-образцов ключевых продуктов); - Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой ФЦК и РЦК (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров не менее 60%); - Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда (доля осведомленных не менее 60%) 	<p>Ежегодно проводятся до 4 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП.</p> <p>Положительные заключения ФЦК о наличии ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов позволят предприятиям получить займы ФРП.</p> <p>Предприятия-участники национального проекта положительно оценивают работу экспертов ФЦК и РЦК, а более широкая осведомленность предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда позволяет тиражировать лучшие практики и опыт.</p>
1.4.	<p>Подведены промежуточные итоги реализации региональных программ за 2021 год:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 8 потоков - образцов ключевых продуктов, проведено не менее 4 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП); 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением (создано не менее 12 потоков-образцов ключевых продуктов); - Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой ФЦК и РЦК (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров не менее 70%); - Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда (доля осведомленных не менее 70%) 	
1.5.	<p>Подведены промежуточные итоги реализации региональных программ за 2022 год:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 8 потоков - образцов ключевых продуктов, проведено не менее 4 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП); - Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением (создано 15 потоков-образцов ключевых продуктов); - Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой ФЦК и РЦК (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров не менее 80%); - Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда (доля осведомленных не менее 80%) 	
1.6.	<p>Подведены промежуточные итоги реализации региональных программ за 2023 год:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением проведено не менее 4 	

	<p>оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением (создано не менее 8 потоков-образцов ключевых продуктов); - Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой ФЦК и РЦК (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров не менее 80%); - Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда (доля осведомленных не менее 80%) 	
1.7.	Подведены итоги годы по реализации регионального проекта за 2018-2024	
2. Формирование системы обучения сотрудников предприятий, направленной на повышение производительности труда		
2.1.	<p>За период с 2018 года по 2024 год обучено инструментам повышения производительности труда 674 сотрудника предприятий – участников национального проекта, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 594 сотрудников предприятий –участников регионального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением; - 80 сотрудников предприятий –участников регионального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда, реализуемых самостоятельно 	<p>За счет обучения и распространения знаний и навыков, обеспечены устойчивые изменения на предприятиях в части повышения эффективности процессов и роста производительности труда, в том числе достигнуты установленные целевые значения.</p> <p>Реализованы на предприятиях-участниках разработанные ФЦК 12 универсальных , практико-ориентированных обучающих методик, влияющих на повышение производительности труда.</p>
2.2.	Подготовлено 8 локальных тренеров предприятий-участников регионального проекта, которые начиная с 2019 года, проходят подготовку в обязательном порядке	Для того чтобы на предприятии были собственные ресурсы для обучения сотрудников методам повышения производительности труда с

		использованием инструментов бережливого производства, ФЦК реализует программу подготовки внутренних тренеров по бережливому производству. Внутренний тренер – сотрудник предприятия, прошедший отбор и подготовку по программам ФЦК. Наличие внутренних тренеров позволяет предприятию тиражировать полученные знания, умения и опыт на другие производственные потоки благодаря обучению сотрудников.
3.	Формирование системы методической и организационной поддержки Ставропольского края – участника национального проекта	
3.1	Сформирован РЦК в Ставропольском крае (проведен отбор, обучение и оценка сотрудников РЦК на право тиражирования решений, созданных ФЦК)	Для возможности тиражирования положительного опыта подходов по повышению производительности труда с федерального уровня на региональный и последующий самостоятельной работы в регионе создан РЦК.
3.2.	Проведены мероприятия регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда, ежегодно, начиная с 2019 года	Организованы площадки взаимодействия и обмена лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда между представителями бизнеса, научных институтов, органов региональных и муниципальных властей (не менее 1 мероприятия регионального уровня в год начиная с 2019 года)

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн.руб.	Всего, млн.руб.
-------	--	---	-----------------

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях								
1.1.	Всего, в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	федеральный бюджет *	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	бюджет Ставропольского края	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Формирование системы обучения сотрудников предприятий, направленной на повышение производительности труда								
1.1.	Всего, в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	федеральный бюджет **	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	бюджет Ставропольского края	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	внебюджетные источники***	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Формирование системы методической и организационной поддержки Ставропольского края – участника национального проекта								
1.1.	Всего, в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	федеральный бюджет ****	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	бюджет Ставропольского края *****	-	15,00	20,00	25,00	28,00	25,00	20,00	133,00
1.1.4	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-

* - выделение средств из федерального бюджета на финансовое обеспечение проектов предприятий-участников региональных проектов предусмотрено получением займа под 1% в рамках ФРП (Фонд развития промышленности), а также в рамках программы стимулирования кредитования субъектов МСП по «Программе 6,5%». Объем финансирования будет определен по итогам включения предприятий в национальный проект;

** - обучение сотрудников предприятий-участников регионального проекта производится полностью за счет средств федерального бюджета. Объем финансирования определяется на федеральном уровне, включает фактические затраты на обучение, финансовые средства напрямую не направляются в регионы.

*** - денежные средства, которые будут фактически затрачены предприятиями-участниками регионального проекта на командировочные расходы для обучения сотрудников. Предусмотреть конкретные цифры невозможно, ввиду отсутствия информации по срокам обучения, места обучения, количества представленных от предприятий сотрудников и пр.

**** - РЦК может претендовать на возмещение затрат на создание и обеспечение своей деятельности из средств федерального бюджета (в рамках установленных лимитов) в случае фактического достижения предприятиями-участниками регионального проекта целей по росту производительности труда (порядок финансирования не утвержден);

***** - объем финансирования из средств бюджета Ставропольского края определен для реализации мероприятий по национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости», в том числе:

- мероприятия по созданию и функционированию регионального центра компетенций;
- комплекс мероприятий по привлечению предприятий региона в национальный проект.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
1.	Руководитель регионального проекта	Сизов Н.В.	Министр экономического развития Ставропольского края	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	100
2.	Администратор регионального проекта	Котов А.Е.	Директор регионального центра компетенций в сфере производительности труда	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	100
Общие организационные мероприятия по проекту					

3.	Региональный центр компетенций в сфере производительности труда	Котов А.Е.	Директор регионального центра компетенций в сфере производительности труда	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	100
Утвержден паспорт регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сизов В.Н.	Министр экономического развития Ставропольского края	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	30
2.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котов А.Е.	Директор регионального центра компетенций в сфере производительности труда	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	70
3.	Участник регионального проекта	Ткаченко Т.А.	Начальник отдела развития инновационной деятельности	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	60
4.	Участник регионального проекта	Чулошникова Л.В	Главный специалист отдела развития инновационной деятельности	Ткаченко Т.А., начальник отдела развития инновационной деятельности	40
<p>Подведены промежуточные итоги реализации региональной программы за 2019 год:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 8 потоков -образцов ключевых продуктов, проведено не менее 3 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП⁶); - Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением (создано не менее 1 потока-образцов ключевых продуктов); 					

⁶ Фонд развития промышленности (ФГАУ «Российский фонд технологического развития»)

<p>- Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой ФЦК и РЦК (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров не менее 50%);</p> <p>- Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда (доля осведомленных не менее 40%)</p>					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сизов В.Н.	Министр экономического развития Ставропольского края	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	20
2.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хоценко В.П.	Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Петрашов Р.Я., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Миронычева Г.П.	Председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию	Великданы Н.Т., первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Когарлыцкий А.С.	Министр строительства и архитектуры Ставропольского края	Золотарёв А.Е., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ситников В.Н.	Министр сельского хозяйства	Великданы Н.Т., первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Штепа Е.В.	Министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Петрашов Р.Я., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10

7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котов А.Е.	Директор регионального центра компетенций в сфере производительности труда	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	30
8.	Участник регионального проекта	Ткаченко Т.А.	Начальник отдела развития инновационной деятельности	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	50
9.	Участник регионального проекта	По согласованию	Сотрудники министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	-	10
10.	Участник регионального проекта	По согласованию	Сотрудники комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию	-	10
11.	Участник регионального проекта	По согласованию	Сотрудники министерства строительства и архитектуры Ставропольского края	-	10
12.	Участник регионального проекта	По согласованию	Сотрудники министерства сельского хозяйства	-	10
13.	Участник регионального проекта	По согласованию	Сотрудники министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	-	10

Подведены промежуточные итоги реализации региональной программы за 2020 год:

- Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 8 потоков -образцов ключевых продуктов, проведено не менее 4 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП);
- Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением (создано не менее 4 потоков-образцов ключевых продуктов);

<p>- Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой ФЦК и РЦК (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров не менее 60%);</p> <p>- Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда (доля осведомленных не менее 60%)</p>					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сизов В.Н.	Министр экономического развития Ставропольского края	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	20
2.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хоценко В.П.	Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Петрашов Р.Я., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Миронычева Г.П.	Председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию	Великданы Н.Т., первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Когарлыцкий А.С.	Министр строительства и архитектуры Ставропольского края	Золотарёв А.Е., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ситников В.Н.	Министр сельского хозяйства	Великданы Н.Т., первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Штепа Е.В.	Министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Петрашов Р.Я., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10

7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котов А.Е.	Директор регионального центра компетенций в сфере производительности труда	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	30
8.	Участник регионального проекта	Ткаченко Т.А.	Начальник отдела развития инновационной деятельности	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	50
9.	Участник регионального проекта	По согласованию	Сотрудники министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	-	10
10.	Участник регионального проекта	По согласованию	Сотрудники комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию	-	10
11.	Участник регионального проекта	По согласованию	Сотрудники министерства строительства и архитектуры Ставропольского края	-	10
12.	Участник регионального проекта	По согласованию	Сотрудники министерства сельского хозяйства	-	10
13.	Участник регионального проекта	По согласованию	Сотрудники министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	-	10

Подведены промежуточные итоги реализации региональной программы за 2021 год:

- Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 8 потоков -образцов ключевых продуктов, проведено не менее 4 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП);
- Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением (создано не менее 12 потоков-образцов ключевых продуктов);

<p>- Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой ФЦК и РЦК (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров не менее 70%);</p> <p>- Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда (доля осведомленных не менее 70%)</p>					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сизов В.Н.	Министр экономического развития Ставропольского края	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	20
2.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хоценко В.П.	Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Петрашов Р.Я., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Миронычева Г.П.	Председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию	Великданы Н.Т., первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Когарлыцкий А.С.	Министр строительства и архитектуры Ставропольского края	Золотарёв А.Е., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ситников В.Н.	Министр сельского хозяйства	Великданы Н.Т., первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Штепа Е.В.	Министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Петрашов Р.Я., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10

7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котов А.Е.	Директор регионального центра компетенций в сфере производительности труда	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	30
8.	Участник регионального проекта	Ткаченко Т.А.	Начальник отдела развития инновационной деятельности	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	50
9.	Участник регионального проекта	По согласованию	Сотрудники министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	-	10
10.	Участник регионального проекта	По согласованию	Сотрудники комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию	-	10
11.	Участник регионального проекта	По согласованию	Сотрудники министерства строительства и архитектуры Ставропольского края	-	10
12.	Участник регионального проекта	По согласованию	Сотрудники министерства сельского хозяйства	-	10
13.	Участник регионального проекта	По согласованию	Сотрудники министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	-	10

Подведены промежуточные итоги реализации региональной программы за 2022 год:

- Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 8 потоков -образцов ключевых продуктов, проведено не менее 4 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП);
- Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением (создано 15 потоков-образцов ключевых продуктов);

<p>- Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой ФЦК и РЦК (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров не менее 80%);</p> <p>- Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда (доля осведомленных не менее 80%)</p>					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сизов В.Н.	Министр экономического развития Ставропольского края	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	20
2.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хоценко В.П.	Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Петрашов Р.Я., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Миронычева Г.П.	Председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию	Великданы Н.Т., первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Когарлыцкий А.С.	Министр строительства и архитектуры Ставропольского края	Золотарёв А.Е., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ситников В.Н.	Министр сельского хозяйства	Великданы Н.Т., первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Штепа Е.В.	Министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Петрашов Р.Я., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10

7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котов А.Е.	Директор регионального центра компетенций в сфере производительности труда	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	30
8.	Участник регионального проекта	Ткаченко Т.А.	Начальник отдела развития инновационной деятельности	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	50
9.	Участник регионального проекта	По согласованию	Сотрудники министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	-	10
10.	Участник регионального проекта	По согласованию	Сотрудники комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию	-	10
11.	Участник регионального проекта	По согласованию	Сотрудники министерства строительства и архитектуры Ставропольского края	-	10
12.	Участник регионального проекта	По согласованию	Сотрудники министерства сельского хозяйства	-	10
13.	Участник регионального проекта	По согласованию	Сотрудники министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	-	10

Подведены промежуточные итоги реализации региональной программы за 2023 год:

- Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением проведено не менее 4 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП;
- Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением (создано не менее 8 потоков-образцов ключевых продуктов);

<p>- Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой ФЦК и РЦК (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров не менее 80%);</p> <p>- Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда (доля осведомленных не менее 80%)</p>					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сизов В.Н.	Министр экономического развития Ставропольского края	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	20
2.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хоценко В.П.	Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Петрашов Р.Я., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Миронычева Г.П.	Председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию	Великданы Н.Т., первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Когарлыцкий А.С.	Министр строительства и архитектуры Ставропольского края	Золотарёв А.Е., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ситников В.Н.	Министр сельского хозяйства	Великданы Н.Т., первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Штепа Е.В.	Министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Петрашов Р.Я., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10

7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котов А.Е.	Директор регионального центра компетенций в сфере производительности труда	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	30
8.	Участник регионального проекта	Ткаченко Т.А.	Начальник отдела развития инновационной деятельности	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	50
9.	Участник регионального проекта	По согласованию	Сотрудники министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	-	10
10.	Участник регионального проекта	По согласованию	Сотрудники комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию	-	10
11.	Участник регионального проекта	По согласованию	Сотрудники министерства строительства и архитектуры Ставропольского края	-	10
12.	Участник регионального проекта	По согласованию	Сотрудники министерства сельского хозяйства	-	10
13.	Участник регионального проекта	По согласованию	Сотрудники министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	-	10
Подведены итоги годы по реализации регионального проекта за 2018-2024					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сизов В.Н.	Министр экономического развития Ставропольского края	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	20

2.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хоценко В.П.	Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	Петрашов Р.Я., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Миронычева Г.П.	Председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию	Великданы Н.Т., первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Когарлыцкий А.С.	Министр строительства и архитектуры Ставропольского края	Золотарёв А.Е., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ситников В.Н.	Министр сельского хозяйства	Великданы Н.Т., первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Штепа Е.В.	Министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	Петрашов Р.Я., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	10
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котов А.Е.	Директор регионального центра компетенций в сфере производительности труда	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	30
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	По согласованию	Эксперты ФЦК	-	30

9.	Участник регионального проекта	Ткаченко Т.А.	Начальник отдела развития инновационной деятельности	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	50
10.	Участник регионального проекта	По согласованию	Сотрудники министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края	-	10
11.	Участник регионального проекта	По согласованию	Сотрудники комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию	-	10
12.	Участник регионального проекта	По согласованию	Сотрудники министерства строительства и архитектуры Ставропольского края	-	10
13.	Участник регионального проекта	По согласованию	Сотрудники министерства сельского хозяйства	-	10
14.	Участник регионального проекта	По согласованию	Сотрудники министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	-	10
<p>За период с 2018 года по 2024 год обучено инструментам повышения производительности труда 674 сотрудника предприятий-участников регионального проекта, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 594 сотрудников предприятий-участников регионального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением; - 80 сотрудников предприятий-участников регионального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда, реализуемых самостоятельно 					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сизов В.Н.	Министр экономического развития Ставропольского края	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	30

2.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котов А.Е.	Директор регионального центра компетенций в сфере производительности труда	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	70
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	По согласованию	Эксперты ФЦК	-	50
4.	Участник регионального проекта	Ткаченко Т.А.	Начальник отдела развития инновационной деятельности	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	60
5.	Участник регионального проекта	Чулошникова Л.В	Главный специалист отдела развития инновационной деятельности	Ткаченко Т.А., начальник отдела развития инновационной деятельности	40

Подготовлено 8 локальных тренеров предприятий-участников регионального проекта, которые начиная с 2019 года, проходят подготовку в обязательном порядке

1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сизов В.Н.	Министр экономического развития Ставропольского края	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	30
2.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котов А.Е.	Директор регионального центра компетенций в сфере производительности труда	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	70
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	По согласованию	Эксперты ФЦК	-	50
4.	Участник регионального проекта	Ткаченко Т.А.	Начальник отдела развития инновационной деятельности	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	60

5.	Участник регионального проекта	Чулошникова Л.В	Главный специалист отдела развития инновационной деятельности	Ткаченко Т.А., начальник отдела развития инновационной деятельности	40
Сформирован РЦК в Ставропольском крае (проведен отбор, обучение и оценка сотрудников РЦК на право тиражирования решений, созданных ФЦК)					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сизов В.Н.	Министр экономического развития Ставропольского края	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	30
2.	Участник регионального проекта	Котов А.Е.	Директор регионального центра компетенций в сфере производительности труда	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	70
3.	Участник регионального проекта	Ткаченко Т.А.	Начальник отдела развития инновационной деятельности	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	30
Проведены мероприятия регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда, ежегодно, начиная с 2019 года					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сизов В.Н.	Министр экономического развития Ставропольского края	Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	30
2.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котов А.Е.	Директор регионального центра компетенций в сфере производительности труда	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	70
3.	Участник регионального проекта	Ткаченко Т.А.	Начальник отдела развития инновационной деятельности	Сизов В.Н., министр экономического развития Ставропольского края	60

4.	Участник регионального проекта	Чулошникова Л.В	Главный специалист отдела развития инновационной деятельности	Ткаченко Т.А., начальник отдела развития инновационной деятельности	40
----	--------------------------------	-----------------	---	---	----

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» является частью национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В рамках регионального проекта ведется работа экспертов по следующим направлениям:

- Реализация мероприятий по повышению производительности труда непосредственно на предприятиях-участниках национального проекта;
- Помощь предприятиям в создании собственных программ по повышению производительности труда;
- Обучение региональных экспертов для тиражирования лучших практик и отраслевого опыта на предприятиях.

В целях формирования необходимых предпосылок, условий и выявления потенциала для достижения устойчивого качественного роста производительности труда, а также внедрения организационных инноваций в производственные и управленческие процессы на предприятиях в 2018 году на базе НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края» создан региональный центр компетенций в сфере производительности труда (далее – РЦК).

РЦК накапливает знания (международные и российские практики, данные предприятий для сопоставления, опыт реализации проектов на предприятии и др.), тиражирует методики в области повышения производительности труда, проводит обучение (очное, онлайн, вебинары, коробочные решения и др.) методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства по всей производственной цепочке создания стоимости. Участвует в специализированных конференциях и образовательных программах. Информировует предприятия о созданной на федеральном уровне ИТ-платформе для распространения знаний и лучших практик, обучения, проведения экспресс-диагностики производительности труда. По запросам предприятий-участников представляет заключение о зрелости производственной системы с целью получения льготного финансирования.

Основная задача экспертов РЦК на предприятие-участнике проекта – создать образец производственного потока с высокими показателями эффективности, подготовить специалистов предприятия, сформировать команду внедрения изменений из сотрудников предприятия для последующего тиражирования полученного опыта на другие производственные потоки предприятия. РЦК ориентирует предприятия на развитие культуры непрерывных улучшений, постоянного повышения компетенций.

Регион может претендовать на возмещение затрат на создание и обеспечение деятельности РЦК из средств федерального бюджета (в рамках установленных лимитов) в случае фактического достижения предприятиями-участниками регионального проекта целей по росту производительности труда.

Реализация регионального проекта ведется силами ФЦК и РЦК, а также предприятиями самостоятельно.

Для предприятий-участников, внедряющих мероприятия регионального проекта самостоятельно, ФЦК предоставляет возможности обучения сотрудников методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства (очное обучение, вебинары, онлайн-обучение, использование коробочных решений).

Ставропольский край может реализовывать региональную программу, привлекая к реализации мероприятий по повышению производительности труда консультантов, при этом предусмотрена грантовая поддержка из федерального бюджета (в рамках установленных лимитов).

Приложение №1
к паспорту регионального проекта
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			

1.	Утвержден паспорт регионального проекта «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях»	-	31.12.2018	Сизов В.Н.	Паспорт регионального проекта «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях»	Управляющий комитет
2.	<p>Подведены промежуточные итоги реализации региональной программы за 2019 год:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 8 потоков -образцов ключевых продуктов, проведено не менее 3 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП⁷); - Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением (создано не менее 1 потока-образцов ключевых продуктов); 	15.07.2019	30.06.2020	Сизов В.Н. Котов А.Е. Когарлыцкий А.С. Ситников В.Н. Миронычева Г.П. Хоценко В.П. Штепа Е.В.	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках, отчёт по показателю производительности труда	Управляющий комитет

⁷ Фонд развития промышленности (ФГАУ «Российский фонд технологического развития»)

	<p>- Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (региональных) центра (ов) компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров не менее 50%);</p> <p>- Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда (доля осведомленных не менее 40%)</p>					
2.1.1.	создано 8 потоков-образцов ключевых продуктов (устранены неэффективности производственного процесса с применением инструментов бережливого производства, в том числе оптимизирована загрузка оборудования и персонала, уменьшено время протекания производственного процесса, устранены излишние запасы, снижены затраты на производство продукции)	15.07.2019	30.06.2020	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках, отчет по показателю производительности труда	Управляющий комитет
2.1.2.	проведено не менее 3 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и	15.07.2019	30.06.2020	Котов А.Е., Эксперты ФЦК	Отчет о реализации регионального проекта на	Управляющий комитет

	достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП				предприятиях-участниках, отчёт по показателю производительности труда	
2.1.	Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением	15.07.2019	30.06.2020	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках, отчёт по показателю производительности труда	Управляющий комитет
2.2.1.	создано не менее 1 потока-образцов ключевых продуктов	15.01.2019	30.06.2020	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках, отчёт по показателю производительности труда	Управляющий комитет
2.2	Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением	15.07.2020	30.06.2021	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках, отчёт по показателю производительности труда	Министерство экономического развития Ставропольского края

2.3.1.	Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой РЦК	20.12.2020	10.06.2021	Котов А.Е.	Отчет о результатах проведенного анкетирования среди предприятий-участников регионального проекта	Министерство экономического развития Ставропольского края
2.3	По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворённых работой центров не менее 50%	15.04.2020	30.06.2020	Котов А.Е.	Отчет о результатах проведенного анкетирования среди предприятий-участников регионального проекта	Управляющий комитет
2.4.1.	Произведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда	15.04.2020	10.06.2020	Котов А.Е.	Отчет о результатах проведенных замеров среди предприятий	Министерство экономического развития Ставропольского края
2.4.	По итогам проведенных замеров доля предприятий целевой группы, осведомленных о возможностях повышения производительности труда не менее 40 %	15.04.2020	10.06.2020	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчет о результатах проведенных замеров среди предприятий	Управляющий комитет
3.	Подведены промежуточные итоги реализации региональной программы за 2020 год:	15.01.2020	30.06.2021	Сизов В.Н. Котов А.Е. Когарлыцкий А.С.	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-	Управляющий комитет

<ul style="list-style-type: none"> - Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 8 потоков -образцов ключевых продуктов, проведено не менее 4 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП); - Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением (создано не менее 4 потоков-образцов ключевых продуктов); - Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой ФЦК и РЦК (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров не менее 60%); - Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности 			<p>Ситников В.Н. Миронычева Г.П. Хоценко В.П. Штепа Е.В.</p>	<p>участниках, отчёт по показателю производительности труда</p>	
--	--	--	---	---	--

	труда (доля осведомленных не менее 60%)					
3.1.1.	создано 8 потоков–образцов ключевых продуктов (устранены неэффективности производственного процесса с применением инструментов бережливого производства, в том числе оптимизирована загрузка оборудования и персонала, уменьшено время протекания производственного процесса, устранены излишние запасы, снижены затраты на производство продукции)	15.01.2020	30.06.2021	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках, отчёт по показателю производительности труда	Управляющий комитет
3.1.2.	проведено не менее 4 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП	15.01.2020	30.06.2021	Котов А.Е., Эксперты ФЦК	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках, отчёт по показателю производительности труда	Управляющий комитет
3.1.	Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением	15.01.2020	30.06.2021	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках, отчёт по показателю	Управляющий комитет

					производительности труда	
3.2.1.	создано не менее 4 потока-образцов ключевых продуктов	15.01.2020	30.06.2021	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках, отчёт по показателю производительности труда	Управляющий комитет
3.2	Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением	15.01.2020	30.06.2021	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках, отчёт по показателю производительности труда	Министерство экономического развития Ставропольского края
3.3.1.	Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой РЦК	15.04.2021	10.06.2021	Котов А.Е.	Отчет о результатах проведенного анкетирования среди предприятий-участников регионального проекта	Министерство экономического развития Ставропольского края
3.3	По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворённых работой центров не менее 60%	15.04.2021	30.06.2021	Котов А.Е.	Отчет о результатах проведенного анкетирования среди предприятий-участников	Управляющий комитет

					регионального проекта	
3.4.1.	Произведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда	15.04.2021	10.06.2021	Котов А.Е.	Отчет о результатах проведенных замеров среди предприятий	Министерство экономического развития Ставропольского края
3.4.	По итогам проведенных замеров доля предприятий целевой группы, осведомленных о возможностях повышения производительности труда не менее 60 %	15.04.2021	10.06.2021	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчет о результатах проведенных замеров среди предприятий	Управляющий комитет
4.	Подведены промежуточные итоги реализации региональной программы за 2021 год: - Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 8 потоков -образцов ключевых продуктов, проведено не менее 4 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП);	15.01.2021	30.06.2022	Сизов В.Н. Котов А.Е. Когарлыцкий А.С. Ситников В.Н. Миронычева Г.П. Хоценко В.П. Штепа Е.В.	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках, отчёт по показателю производительности труда	Управляющий комитет

	<ul style="list-style-type: none"> - Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением (создано не менее 12 потоков-образцов ключевых продуктов); - Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой ФЦК и РЦК (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров не менее 70%); - Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда (доля осведомленных не менее 70%) 					
4.1.1.	создано 8 потоков–образцов ключевых продуктов (устранены неэффективности производственного процесса с применением инструментов бережливого производства, в том числе оптимизирована загрузка оборудования и персонала, уменьшено время протекания производственного процесса, устра-	15.01.2021	30.06.2022	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках, отчет по показателю производительности труда	Управляющий комитет

	нены излишние запасы, снижены затраты на производство продукции)					
4.1.2.	проведено не менее 4 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП	15.01.2021	30.06.2022	Котов А.Е., Эксперты ФЦК	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках, отчёт по показателю производительности труда	Управляющий комитет
4.1.	Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением	15.01.2021	30.06.2022	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках, отчёт по показателю производительности труда	Управляющий комитет
4.2.1.	создано не менее 12 потоков-образцов ключевых продуктов	15.01.2021	30.06.2022	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках, отчёт по показателю производительности труда	Управляющий комитет
4.2	Внедрены мероприятия по повышению производительности	15.01.2021	30.06.2022	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчет о реализации регионального проекта на	Министерство экономического

	труда, реализуемые под региональным управлением				предприятиях-участниках, отчёт по показателю производительности труда	развития Ставропольского края
4.3.1.	Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой РЦК	15.04.2022	10.06.2022	Котов А.Е.	Отчет о результатах проведенного анкетирования среди предприятий-участников регионального проекта	Министерство экономического развития Ставропольского края
4.3	По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворённых работой центров не менее 70%	15.04.2022	30.06.2022	Котов А.Е.	Отчет о результатах проведенного анкетирования среди предприятий-участников регионального проекта	Управляющий комитет
4.4.1.	Произведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда	15.04.2022	10.06.2022	Котов А.Е.	Отчет о результатах проведенных замеров среди предприятий	Министерство экономического развития Ставропольского края
4.4.	По итогам проведенных замеров доля предприятий целевой группы, осведомленных о воз-	15.04.2022	10.06.2022	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчет о результатах проведенных замеров среди предприятий	Управляющий комитет

	возможностях повышения производительности труда не менее 70 %					
5.	<p>Подведены промежуточные итоги реализации региональной программы за 2022 год:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 8 потоков -образцов ключевых продуктов, проведено не менее 4 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП); - Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением (создано 15 потоков-образцов ключевых продуктов); - Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой ФЦК и РЦК (доля пред- 	15.01.2022	30.06.2023	Сизов В.Н. Котов А.Е. Когарлыцкий А.С. Ситников В.Н. Миронычева Г.П. Хоценко В.П. Штепа Е.В.	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках, отчет по показателю производительности труда	Управляющий комитет

	<p>приятый, удовлетворенных работой названных центров не менее 80%);</p> <p>- Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда (доля осведомленных не менее 80%)</p>					
5.1.1.	создано 8 потоков–образцов ключевых продуктов (устранены неэффективности производственного процесса с применением инструментов бережливого производства, в том числе оптимизирована загрузка оборудования и персонала, уменьшено время протекания производственного процесса, устранены излишние запасы, снижены затраты на производство продукции)	15.01.2022	30.06.2023	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках, отчёт по показателю производительности труда	Управляющий комитет
5.1.2.	проведено не менее 4 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП	15.01.2022	30.06.2023	Котов А.Е., Эксперты ФЦК	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках, отчёт по показателю производительности труда	Управляющий комитет

5.1.	Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением	15.01.2022	30.06.2023	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках, отчёт по показателю производительности труда	Управляющий комитет
5.2.1.	создано не менее 15 потоков-образцов ключевых продуктов	15.01.2022	30.06.2023	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках, отчёт по показателю производительности труда	Управляющий комитет
5.2	Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением	15.01.2022	30.06.2023	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках, отчёт по показателю производительности труда	Министерство экономического развития Ставропольского края
5.3.1.	Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой РЦК	15.04.2023	10.06.2023	Котов А.Е.	Отчет о результатах проведенного анкетирования среди предприятий-участников	Министерство экономического развития Ставропольского края

					регионального проекта	
5.3	По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворённых работой центров не менее 80%	15.04.2023	30.06.2023	Котов А.Е.	Отчет о результатах проведенного анкетирования среди предприятий-участников регионального проекта	Управляющий комитет
5.4.1.	Произведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда	15.04.2023	10.06.2023	Котов А.Е.	Отчет о результатах проведенных замеров среди предприятий	Министерство экономического развития Ставропольского края
5.4.	По итогам проведенных замеров доля предприятий целевой группы, осведомленных о возможностях повышения производительности труда не менее 80 %	15.04.2023	10.06.2023	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчет о результатах проведенных замеров среди предприятий	Управляющий комитет
6.	Подведены промежуточные итоги реализации региональной программы за 2023 год: - Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением проведено не менее 4 оценок нали-	15.01.2023	30.06.2024	Сизов В.Н. Котов А.Е. Когарлыцкий А.С. Ситников В.Н. Миронычева Г.П. Хоценко В.П. Штепа Е.В.	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках, отчёт по показателю производительности труда	Управляющий комитет

	<p>чия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением (создано не менее 8 потоков-образцов ключевых продуктов); - Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой ФЦК и РЦК (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров не менее 80%); - Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда (доля осведомленных не менее 80%) 					
6.1.1.	<p>проведено не менее 4 оценки наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов</p>	15.01.2023	30.06.2024	Котов А.Е., Эксперты ФЦК	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках, отчет по показателю	Управляющий комитет

	предприятий для получения займов ФРП				производительности труда	
6.1.	Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением	15.01.2023	30.06.2024	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках, отчёт по показателю производительности труда	Управляющий комитет
6.2.1.	создано не менее 8 потоков-образцов ключевых продуктов	15.01.2023	30.06.2024	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках, отчёт по показателю производительности труда	Управляющий комитет
6.2	Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением	15.01.2023	30.06.2024	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках, отчёт по показателю производительности труда	Министерство экономического развития Ставропольского края
6.3.1.	Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой РЦК	15.04.2024	10.06.2024	Котов А.Е.	Отчет о результатах проведенного анкетирования	Министерство экономического развития

					среди предприятий-участников регионального проекта	Ставропольского края
6.3	По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворённых работой центров не менее 80%	15.04.2024	10.06.2024	Котов А.Е.	Отчет о результатах проведенного анкетирования среди предприятий-участников регионального проекта	Управляющий комитет
6.4.1.	Произведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда	15.04.2024	10.06.2024	Котов А.Е.	Отчет о результатах проведенных замеров среди предприятий	Министерство экономического развития Ставропольского края
6.4.	По итогам проведенных замеров доля предприятий целевой группы, осведомленных о возможностях повышения производительности труда не менее 80 %	15.04.2024	10.06.2024	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчет о результатах проведенных замеров среди предприятий	Управляющий комитет
7.	Подведены итоги годы по реализации регионального проекта за 2018-2024	-	31.03.2025	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Общий отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках,	Управляющий комитет

					отчёт по показателю производительности труда	
7.1.	Принято участие в итоговом совещании с представителями субъектов-участников регионального проекта	-	31.03.2025	Сизов В.Н.	Общий отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках, отчёт по показателю производительности труда	Управляющий комитет
8.	За период с 2018 года по 2024 год обучено инструментам повышения производительности труда 674 сотрудника предприятий-участников регионального проекта, в том числе: - 594 сотрудников предприятий-участников регионального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением; - 80 сотрудников предприятий-участников регионального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда, реализуемых самостоятельно	22.10.2018	31.12.2024	Сизов В.Н. Котов А.Е. Эксперты ФЦК	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках	Управляющий комитет

8.1.	<p>Обучено инструментам повышения производительности труда в 2019 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 сотрудников предприятий – участников регионального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением; - 4 сотрудника предприятий – участников регионального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда, реализуемых самостоятельно 	01.01.2019	31.12.2019	Сизов В.Н. Котов А.Е. Эксперты ФЦК	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках	Управляющий комитет
8.2.	<p>Обучено инструментам повышения производительности труда в 2020 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 89 сотрудников предприятий – участников регионального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением; - 10 сотрудников предприятий – участников регионального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда, реализуемых самостоятельно 	01.01.2020	31.12.2020	Сизов В.Н. Котов А.Е. Эксперты ФЦК	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках	Управляющий комитет

8.3.	Обучено инструментам повышения производительности труда в 2021 году: - 210 сотрудников предприятий –участников регионального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением; - 16 сотрудников предприятий – участников регионального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда, реализуемых самостоятельно	01.01.2021	31.12.2021	Сизов В.Н. Котов А.Е. Эксперты ФЦК	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках	Управляющий комитет
8.4.	Обучено инструментам повышения производительности труда в 2022 году: - 264 сотрудников предприятий –участников регионального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением; - 20 сотрудников предприятий – участников регионального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда, реализуемых самостоятельно	01.01.2022	31.12.2022	Сизов В.Н. Котов А.Е. Эксперты ФЦК	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках	Управляющий комитет

8.5.	<p>Обучено инструментам повышения производительности труда в 2023 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 195 сотрудников предприятий –участников регионального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда под региональным управлением; - 15 сотрудников предприятий – участников регионального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда, реализуемых самостоятельно 	01.01.2023	31.12.2023	Сизов В.Н. Котов А.Е. Эксперты ФЦК	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках	Управляющий комитет
8.6.	<p>Обучено инструментам повышения производительности труда в 2024 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 226 сотрудников предприятий –участников регионального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда под региональным управлением; - 15 сотрудников предприятий – участников регионального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда, реализуемых самостоятельно 	01.01.2024	31.12.2024	Сизов В.Н. Котов А.Е. Эксперты ФЦК	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках	Управляющий комитет

9.	Подготовлено 8 локальных тренеров предприятий-участников регионального проекта, которые начиная с 2019 года, проходят подготовку в обязательном порядке	01.01.2019	01.10.2024	Сизов В.Н. Котов А.Е. Эксперты ФЦК	Отчет о реализации регионального проекта на предприятиях-участниках	Управляющий комитет
10.	Сформирован РЦК в Ставропольском крае (проведен отбор, обучение и оценка сотрудников РЦК на право тиражирования решений, созданных ФЦК)	16.07.2018*	01.04.2019**	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчет о реализации региональной программы на предприятиях-участниках	Управляющий комитет
11.	Проведены мероприятия регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда, ежегодно, начиная с 2019 года	01.01.2019	31.12.2024	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Отчет о реализации региональной программы на предприятиях-участниках	Управляющий комитет
11.1	В 2019 г. проведено 1 мероприятие регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда	-	31.12.2019	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Программа мероприятия. Отчет по итогам проведения	Управляющий комитет
11.2.	В 2020 г. проведено 1 мероприятие регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда	-	31.12.2020	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Программа мероприятия. Отчет по итогам проведения	Управляющий комитет
11.3.	В 2021 г. проведено 1 мероприятие регионального уровня по обмену лучшими практиками и	-	31.12.2021	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Программа мероприятия. Отчет по	Управляющий комитет

	опытом по повышению производительности труда				итогах проведения	
11.4.	В 2022 г. проведено 1 мероприятие регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда	-	31.12.2022	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Программа мероприятия. Отчет по итогам проведения	Управляющий комитет
11.5.	В 2023 г. проведено 1 мероприятие регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда	-	31.12.2023	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Программа мероприятия. Отчет по итогам проведения	Управляющий комитет
11.6.	В 2024 г. проведено 1 мероприятие регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда	-	31.12.2024	Сизов В.Н. Котов А.Е.	Программа мероприятия. Отчет по итогам проведения	Управляющий комитет

* - Постановлением Правительства Ставропольского края от 16 июля 2018 года № 275-п утвержден Порядок определения объема и предоставления в 2018 году некоммерческой организации «Фонд инновационного развития Ставропольского края» (далее – ФСИР) субсидии в виде имущественного вноса Ставропольского края, в котором предусмотрена субсидия на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда в Ставропольском крае в объеме 1,6 млн.руб. Штатным расписанием ФСИР в рамках регионального центра компетенций предусмотрены 2 штатные единицы (на 2018 год).

** - Типовая структура РЦК предусматривает не менее 6 высококвалифицированных специалистов, подготовленных в различных областях реализации региональных проектов путём прохождения специализированного обучения и участия в стажировках. Объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2018 год не позволяет предусмотреть полный штат сотрудников, а также направлять в командировки на обучение.