

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания проектного
комитета Республики Ингушетия
от «25» марта 2019 г. № 19-пзк

П А С П О Р Т
регионального проекта (программы)

«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	«Международная кооперация и экспорт»		
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры	Срок начала и окончания	01.01.2021 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	А.И. Цечоев, заместителю Председателя Правительства Республики Ингушетия - постоянный представитель Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации		
Руководитель регионального проекта	У.И. Торшхоев, Министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия		
Администратор регионального проекта	М. А. Аушев, заместитель Министра экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия		

<p>Связь с государственными программами</p>	<p>Государственная программа Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 330;</p> <p>государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328;</p> <p>государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 315.</p>
<p>Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации</p>	<p>Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2013-2024 годы" утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316.</p>

2. Цели и показатели регионального проекта

Цель проекта:
 Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и стимулирования экспортной деятельности

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Уровень контроля	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.	основной	0	31.12.17	0	0	0	1	1	1	1
2	Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, %	основной	0	31.12.17	0	0	0	30	50	75	100

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Создание единой системы институтов продвижения экспорта	
1.1	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в «пилотных» субъектах Российской Федерации	10 субъектов Российской Федерации в «пилотном режиме» внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0. 10 «пилотных» субъектов Российской Федерации представили в АО «Российский экспортный центр» свои предложения по корректировке Регионального экспортного стандарта 2.0 Протокол проектного комитета по направлению «Международная кооперация и экспорт»
1.3	Осуществлена подготовка региональных управленческих команд «пилотных» субъектов Российской Федерации и утверждены региональные проекты «Развитие экспорта в субъектах Российской Федерации». По результатам реализации «пилотных» проектов проектным комитетом рассмотрены предложения о масштабировании обучения региональных управленческих команд в иных субъектах Российской Федерации.	Управленческие команды «пилотных» субъектов Российской Федерации прошли обучение. Разработаны и утверждены региональные проекты «Развитие экспорта в субъектах Российской Федерации» в «пилотных» субъектах Российской Федерации. Внесены на рассмотрение Проектного комитета по основному направлению «Международная кооперация и экспорт» предложения о масштабировании обучения региональных управленческих команд в иных субъектах Российской Федерации.
1.4	Проведено пилотирование программ акселерации: 2019 год – не менее 50 МСП из 10 субъектов Российской Федерации	В 2019 году не менее 50 МСП из 10 субъектов Российской Федерации приняли участие в

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	приняли участие в акселерации.	акселерации. Проектным комитетом по основному направлению «Международная кооперация и экспорт» принято решение о масштабировании акселерационной поддержки в иных субъектах Российской Федерации (включая вопросы финансового обеспечения).
2.	Формирование экспортных компетенций у бизнеса и населения	
2.1	Организованы образовательные семинары для товаропроизводителей экспортной продукции на базе ЦПП	Проведено более 15 семинаров с участием экспортно-ориентированных товаропроизводителей
2.2	Сформирована и обучена в Национальном центре компетенций управленческая команда Республики Ингушетия (при условии включения Республики Ингушетия в регионы «пилоты» по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0).	Сформирована и обучена в Национальном центре компетенций управленческая команда Республики Ингушетия. Разработан и утвержден региональный проект «Развитие экспорта Республики Ингушетия».
2.3	Единый интернет-портал для взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности	Создан единый интернет-портал для взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы – должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Куратор регионального проекта	А.И. Цечоев, заместителю Председателя Правительства Республики Ингушетия - постоянный представитель Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации	У. И. Торшхоев – Министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	–
2.	Администратор регионального проекта	М. А. Аушев, заместитель Министра экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	У. И. Торшхоев – Министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	–
Общие организационные мероприятия по региональному проекту				
3.	Куратор регионального проекта	А.И. Цечоев, заместителю Председателя Правительства Республики Ингушетия - постоянный представитель Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации	У. И. Торшхоев – Министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	2%
4.	Руководитель регионального	У. И. Торшхоев, Министр экономики,	У. И. Торшхоев –	4%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы – должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта	промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	Министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	
5.	Администратор регионального проекта	М. А. Аушев, заместитель Министра экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	У. И. Торшхоев – Министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	6%
6.	Участник проекта	Б.Б. Мальсагов, Начальник отдела организации проектной деятельности Правительства Республики Ингушетия	У. И. Торшхоев – Министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	7%
7	Участник проекта	И.М-Б. Албаков, Заведующий сектора по проектам и программам международного и межрегионального развития Республики Ингушетия	У. И. Торшхоев – Министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	6%
Проведено более 15 семинаров с участием экспортно-ориентированных товаропроизводителей				
7.	Ответственный за достижение результата регионального	М. А. Аушев, заместитель Министра экономики, промышленности,	У. И. Торшхоев – Министр экономики,	8%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы – должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта	торговли и туризма Республики Ингушетия; М. Б. Тимурзиев - Генеральный директор ЦПП РИ	промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	
8.	Участник проекта	М. Б. Тимурзиев - Генеральный директор ЦПП РИ	У. И. Торшхоев – Министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	10%
7	Участник проекта	И.М-Б. Албаков, Заведующий сектора по проектам и программам международного и межрегионального развития Минэкономразвития Ингушетии	У. И. Торшхоев – Министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	15%
Создан единый интернет-портал для взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти				
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	М. А. Аушев, заместитель Министра экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	У. И. Торшхоев – Министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	7%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы – должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
11.	Участник проекта	И.М-Б. Албаков, Заведующий сектора по проектам и программам международного и межрегионального развития Минэкономразвития Ингушетии	У. И. Торшхоев – Министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	15%

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» направлен на содействие выходу субъектов МСП на внешние рынки. Выход на внешние рынки позволяет субъекту МСП развиваться как экстенсивно, так и интенсивно. Потенциал в этом направлении достаточно большой.

В осуществлении субъектами МСП экспортной деятельности есть проблемы как в недостаточной заинтересованности малого бизнеса выходить на экспорт, так и наличия барьеров для экспорта. Для преодоления данных барьеров предлагается реализовать комплекс мероприятий, который включает меры нормативного правового регулирования экспортной деятельности, акселерационную поддержку, включающую механизмы как повышения квалификации экспортеров, так и прямой финансовой поддержки, оказываемой путем специальных кредитных программ, создания центра поддержки экспорта МСП и реализации региональной программы поддержки экспорта.

Обеспечение достижения показателей регионального проекта планируется за счет реализации мероприятий, направленных на увеличение количества экспортеров, прежде всего относящихся к сегменту МСП, за счет создания экспортного акселератора для вывода компаний на экспорт, формирования комплексных компетенций в области внешнеэкономической деятельности у представителей государственной власти и бизнеса. Ежегодно планируется проведение обучения от 3 до 15 компаний.

Обеспечение достижения показателей регионального проекта планируется за счет подключения Центра

поддержки экспорта Республики Ингушетия к цифровой платформе РЭЦ, обеспечивающей взаимодействие субъектов международной торговли с контролирующими органами в электронном виде по принципу «одного окна», участие в образовательной программе по вопросам организации экспортной деятельности российских организаций, субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования. Центр поддержки экспорта Республики Ингушетия будет осуществлять консультирование экспортеров, экспортно-ориентированных компаний, организовывать доступ как к продуктам и услугам, предоставляемым АО «РЭЦ» (включая Территориальные управления), так и к государственным мерам поддержки предоставляемым иными участниками инфраструктуры поддержки экспорта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Системные меры развития
международной кооперации и
экспорта»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Формирование экспортных компетенций у бизнеса и населения	31.12.2018	31.12.2024	У. И. Торшхоев – Министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия		Проектный комитет Республик и Ингушетия (далее – ПК РИ)
1.1	Организованы образовательные семинары для товаропроизводителей экспортной продукции на базе ЦПП	31.12.2020	31.12.2024	У. И. Торшхоев – Министр экономики, промышленности, торговли и туризма	Достигнут показатель	ПК РИ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Республики Ингушетия М. Б. Тимурзиев - Генеральный директор ЦПП РИ		
1.1.1	Подготовлен и утвержден порядок проведения семинаров	31.12.2020	31.12.2024	У. И. Торшхоев – Министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия М. Б. Тимурзиев - Генеральный директор ЦПП РИ	Достигнут показатель	
1.2	Проведено более 15 семинаров с участием экспортно- ориентированных товаропроизводителей	31.12.2019	31.12.2024	У. И. Торшхоев – Министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия М. Б. Тимурзиев -	Достигнут показатель	ПК РИ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Генеральный директор ЦПП РИ		
1.3	Сформирована и обучена в Национальном центре компетенций управленческая команда Республики Ингушетия. Разработан и утвержден региональный проект «Развитие экспорта Республики Ингушетия».	31.12.2018	01.12.2021	У. И. Торшхоев – Министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия		ПК РИ
2.1	Создан единый интернет-портал для взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти	31.10.2019	31.12.2022	У. И. Торшхоев – Министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	Достигнут показатель	ПК РИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Системные меры развития
международной кооперации и
экспорта»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта, шт.							
1.		0 экспортеров в 2017 году.	Бюллетени Северо-Кавказского таможенного управления «Таможенная статистика внешней торговли Республики Ингушетия, Управление Федеральной налоговой	Министерство экономики, промышленности, торговли и туризма РИ	СКФО, Республика Ингушетия	Показатель за период 2019-2024 гг.	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнит ельная информац ия
			службы по Республике Ингушетия				