

П А С П О Р Т
региональной составляющей федерального проекта
«Создание условий для реализации творческого потенциала нации»
«Творческие люди»

1.Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Культура	Срок начала и окончания	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Х.М. Зурабов- заместитель Председателя Правительства РИ		
Руководитель регионального проекта	М.В. Базоркин - министр культуры и архивного дела РИ		
Администратор регионального проекта	А.К. Вадилов - заместитель министра культуры и архивного дела РИ		
Связь с государственными программами Республики Ингушетия	Государственная программа РИ «Развитие культуры и архивного дела»		

2. Цель и показатели региональной составляющей федерального проекта

Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив										
№ п\п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
		Основной (дополнительный)	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации (чел.) <i>(нарастающим итогом)</i>	основной	0	1.01.2018	2	4	6	9	12	15
2.	Количество проведенных масштабных фестивалей (ед.) <i>(нарастающим итогом)</i>	основной	1	1.01.2018	2	3	4	5	6	7
3	Организация и проведение выставок ведущих федеральных и региональных музеев (ед.) <i>(нарастающим итогом)</i>	основной	4	1.01.2018	7	11	14	18	23	28
4.	Количество	основной	0	01.01.2018	2	2	3	3	3	3

	специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.) (нарастающим итогом)									
5.	Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) (единиц)	основной	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0
6.	Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской	основной	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0

3. Задачи и результаты региональной составляющей федерального проекта

№ п\п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Подготовить кадры для отрасли культуры (пп «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)	
	<i>Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры</i>	
1.1.	Проведена подготовка и переподготовка специалистов в сфере культуры, в 2019 г. – 2 чел.; в 2020 г. – 2 чел.; в 2021 г. – 3 чел.; в 2022 г. – 3 чел.; в 2023 г. – 3 чел.; в 2024 г. – 3 чел.	Функционирует система непрерывного образования и повышения квалификации, творческих и управленческих кадров в сфере культуры Ежегодно направляются кандидаты в вузы России для прохождения повышения квалификации или переподготовки. До 2024 года планируется обучить 16 специалистов.
2.	Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации	
	<i>(пп «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>	
	<i>Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства</i>	
2.1.	Государственными музеями Республики Ингушетия ежегодно проводятся выездные выставочные мероприятия в городах России.	В период 2019 – 2024 гг. планируется провести 25 обменных выставок, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (нарастающим итогом): 2019 – 3 2020 – 7 2021 – 11

2022 – 15

2023 – 20

2024 – 25

Проведение масштабных фестивальных проектов

2.2. Планируется проведение ежегодного международного фестиваля «Золотая Башня»

В период 2019 – 2024 гг. планируется проведение ежегодного международного фестиваля «Золотая Башня» за счет средств республики (нарастающим итогом):

2019 – 1

2020 – 2

2021 – 3

2022 – 4

2023 – 5

2024 – 6

4. Финансовое обеспечение реализации региональной составляющей федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)						Всего (млн.рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.	Подготовка кадров для отрасли культуры	0,30	0,30	0,45	0,45	0,45	0,45	2,4
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Ингушетия</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Ингушетия</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,30	0,30	0,45	0,45	0,45	0,45	2,4
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Ингушетия</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию	1,00	1,00	1,20	1,20	1,40	1,40	7,2

5. Участники региональной составляющей федерального проекта

№ п\п	Роль в проекте	Фамилии, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%), указать конкретные виды работ
1.	Руководитель регионального проекта	М.В. Базоркин	Министр культуры и архивного дела Республики Ингушетия	Министр культуры и архивного дела Республики Ингушетия М.В. Базоркин	Занятость в проекте – 30 %. 1. Управление реализацией федерального проекта, обеспечение общей координации. 2. Обеспечение своевременного предоставления всеми участниками федерального проекта данных мониторинга реализации проекта в автоматизированной информационной системе проектной деятельности. Организация подготовки отчета о ходе реализации региональной составляющей федерального проекта.
2.	Администратор регионального проекта	А.К. Вадилов	Заместитель министра культуры и архивного дела Республики Ингушетия	Министр культуры и архивного дела Республики Ингушетия М.В. Базоркин	Занятость в проекте – 30%. 1. Осуществление мониторинга реализации федерального проекта по вехам и контрольным точкам. 2. Контроль за ходом исполнения мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта.
3.	Участники регионального проекта	Л.О. Гетагазова	Заместитель министра культуры и архивного дела Республики Ингушетия	Министр культуры и архивного дела Республики Ингушетия М.В. Базоркин	Занятость в проекте – 20%. Обеспечение общей координации реализации мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта.
		М.Ю. Куртоева	Начальник отдела искусств и досуговой деятельности	Заместитель министра культуры и архивного дела	Занятость в проекте – 20%. Обеспечение общей координации реализации мероприятий в рамках

				Республики Ингушетия Л.О. Гетагазова	региональной составляющей федерального проекта по направлению.
	И. С-М. Богатырев	Начальник отдела проектной и программной деятельности		Заместитель министра культуры и архивного дела Республики Ингушетия А.К. Вадилов	Занятость в проекте – 40%. 1. Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и субъектом Российской Федерации, субъектом Российской Федерации и муниципальными образованиями Республики Ингушетия, победителями конкурсных отборов на предоставление субсидий, грантов на реализацию мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта. 2. Формирование отчетности по итогам реализации мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта.
	Х.Г. Янарсанова	Начальник планово- экономического отдела		Заместитель министра культуры и архивного дела Республики Ингушетия А.К. Вадилов	Занятость в проекте – 30%. 1. Обеспечение сбора и анализа отчетных документов о реализации мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта. 2. Мониторинг и контроль за ходом реализации мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта.

Информация о разработке (доработке) проектной документации по Объектам и итогах ее рассмотрения в ФАУ "Главгосэкспертиза России"
(отчет по 6-ти объектам) (письмо № 2942-10-4 от 26.10.18)