

УТВЕРЖДЕН  
Президиумом Совета при Главе Республики Дагестан по  
стратегическому развитию и проектной деятельности  
в Республики Дагестан  
(протокол от 13 декабря 2018г. № 11/7-02)

**ПАСПОРТ  
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

*«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Республике Дагестан»*

**1. Основные положения**

Наименование национального проекта	«Жилье и городская среда»		
Краткое наименование регионального проекта	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	Срок начала и окончания	01.10.2018 – 31.12.2024
Куратор проекта	Лемешко В.В. - заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
Руководитель проекта	Баглиев М.Д. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан		
Администратор проекта	Залкипов З.А. - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 № 1710		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

<i>Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее 6,358 тыс. кв. м. аварийного жилищного фонд, населением не менее 0,353 тыс. чел.</i>											
№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<i>Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м.*</i>	<i>основной</i>	<i>42,44</i>	<i>31.12.2017</i>	0	0,098	0,668	0,760	1,000	1,918	1,914
2.	<i>Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек *</i>	<i>основной</i>	<i>3,14</i>	<i>31.12.2017</i>	0	0,005	0,037	0,042	0,056	0,107	0,106

\*- показатели могут быть уточнены по результатам реализации программ расселения за период 2019 по 2021 год включительно

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	<i>Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации</i>	
1.1	Утверждена региональная программа переселения граждан из жилья непригодного для проживания на 2019-2024 годы	Постановление Правительства Республики Дагестан об утвержденных региональных программ переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019-2024 годы – 1 апреля 2019 года
1.2	Республикой Дагестан заключены соглашения с государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы	Соглашения, заключенные Республикой Дагестан с Фондом ЖКХ на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы – 1 июля 2019 года
1.3	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, 3,451 тыс. кв. м Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, 0,313 тыс. человек - 31 декабря ежегодно до 2024, начиная с 2020 года
1.4	Достигнуто сокращение непригодного для проживания жилищного фонда в сравнении с признаваемым в соответствующем году	Соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году, с учетом уточнения критериев признания многоквартирных домов аварийными, не менее 100% - 31 декабря 2024 года

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)*							Всего (млн. рублей) 2019-2024
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	<i>Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации</i>								
1.1.	<i>Расселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации</i>								
1.1.1.	федеральный бюджет	0	19,208	21,921	24,634	56,202	56,202	56,202	234,370
1.1.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Дагестан	0	19,208	21,921	24,634	56,202	56,202	56,202	234,370
1.1.3.	консолидированные бюджет Республики Дагестан	0	0,194	0,221	0,249	0,568	0,568	0,568	2,368
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		0	19,402	22,142	24,883	56,770	56,770	56,770	236,738
федеральный бюджет		0	19,208	21,921	24,634	56,202	56,202	56,202	234,370
консолидированные бюджет Республики Дагестан		0	0,194	0,221	0,249	0,568	0,568	0,568	2,368
внебюджетные источники		0							

\*- объемы финансирования могут быть уточнены по результатам реализации программ расселения за период 2019 по 2021 год включительно

### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	Баглиев М.Д	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Здунов А.А. - Председатель Правительства Республики Дагестан	30
2.	Администратор проекта	Залкипов З.А.	заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики	Баглиев М.Д - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	70
<b>Общие организационные мероприятия по проекту</b>					
1.	Утверждение республиканской программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы				
1.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Лемешко В.В.	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан	Здунов А.А. - Председатель Правительства Республики Дагестан	10
1.2.	Участник проекта	Баглиев М.Д	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Здунов А.А. - Председатель Правительства Республики Дагестан	10
1.3.	Участник проекта	Залкипов З.А.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Залкипов З.А.	Баглиев М.Д - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.4.	Участник проекта	Есупанов Ш.З.	Начальник управления жилищной политики Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Залкипов З.А.- Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики	20
1.5.	Участник проекта	Саидов М.М.	Начальник отдела управления жилищной политики Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Есупанов Ш.З.- Начальник управления жилищной политики Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	20
1.6.	Участники проекта	Ф.И.О.	Главы муниципальных образований		20
2.	Заключены соглашения на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда				
2.1	Ответственный за достижение результата проекта	Лемешко В.В.	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан	Здунов А.А. - Председатель Правительства Республики Дагестан	60
2.2.		Баглиев М.Д.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Здунов А.А.- Председатель Правительства Республики Дагестан	20
2.3.	Участник проекта	Залкипов З.А.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан Залкипов З.А.	Баглиев М.Д. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	20
3.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда				

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Лемешко В.В.	Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан	Здунов А.А. - Председатель Правительства Республики Дагестан	10
3.2.	Участник проекта	Баглиев М.Д.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Здунов А.А. - Председатель Правительства Республики Дагестан	10
3.3.	Участник проекта	Залкипов З.А.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан Залкипов З.А.	Баглиев М.Д. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	10
3.4.	Участник проекта	Есупанов Ш.З.	Начальник управления жилищной политики Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан Залкипов З.А.	10
3.5.	Участник проекта	Саидов М.М.	Начальник отдела управления жилищной политики Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан	Начальник управления жилищной политики Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан Есупанов Ш.З.	10
3.6.	Участники проекта	Ф.И.О.	Главы муниципальных образований		50

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Обеспечение устойчивого сокращения  
непригодного для проживания жилищного  
фонда в Республике Дагестан»

**План мероприятий по реализации проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Разработка и утверждение республиканской программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019-2024 годы	01.01.2019	10.03.2019	Лемешко В.В. Баглиев М.Д. Главы муниципальных образований	Нормативный правовой акт Республики Дагестан об утверждении (принятии) республиканской программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	Президиум Совета
2.	Заключение Республикой Дагестан соглашения с государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на	01.03.2019	10.04.2019	Лемешко В.В. Баглиев М.Д. Залкипов З.А.	Соглашения с Республикой Дагестан об оказании финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания	Президиум Совета



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	2019 – 2024 годы				жилищного фонда	
3.	Реализованы мероприятия, предусмотренные республиканской программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	01.04.2019	01.04.2025	Лемешко В.В. Баглиев М.Д. Главы муниципальных образований	Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек в соответствии с соглашением, заключенными между Фондом ЖКХ и Республикой Дагестан (далее – соглашения о расселении с регионами)	Проектный комитет
4.	Реализованы мероприятия, предусмотренные республиканской программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 году	01.04.2019	31.12.2019	Лемешко В.В. Баглиев М.Д. Главы муниципальных образований	Отчет Республики Дагестан в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении	Проектный комитет
5.	Реализованы мероприятия,	01.01.2020	31.12.2020	Лемешко В.В. Баглиев М.Д.	Отчет Республики Дагестан в Фонд ЖКХ	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предусмотренные республиканской программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2020 году			Главы муниципальных образований	о выполнении соглашения о расселении	
6.	Реализованы мероприятия, предусмотренные республиканской программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Лемешко В.В. Баглиев М.Д. Главы муниципальных образований	Отчет Республики Дагестан в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении	Проектный комитет
7.	Реализованы мероприятия, предусмотренные республиканской программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Лемешко В.В. Баглиев М.Д. Главы муниципальных образований	Отчет Республики Дагестан в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении	Проектный комитет
8.	Реализованы мероприятия, предусмотренные республиканской программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Лемешко В.В. Баглиев М.Д. Главы муниципальных образований	Отчет Республики Дагестан в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении	Проектный комитет
9.	Реализованы мероприятия, предусмотренные республиканской программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Лемешко В.В. Баглиев М.Д. Главы муниципальных образований	Отчет Республики Дагестан в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении	Проектный комитет